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ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

3_ST_1_B4
13003 Albavilla 0 1

Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 18.161,29€            18.161,29€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Albavilla

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

4_ST_1_B4
13004

Albese con 
Cassano

0 1
Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)
ST 23.330,79€            23.330,79€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Albese con 
Cassano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

04_ST_1_B4
13004

Albese con 
Cassano

0 1
Albese con Cassano_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI 

(prioritario con attivazione immediata)
ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Albese con 
Cassano

RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 
STUDI

A_Tipo_12 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I DIC 2013 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

5_ST_1_B4
13005 Albiolo 0 1

Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 5.084,15€              5.084,15€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Albiolo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

6_ST_1_B4
13006 Alserio 0 1

Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 3.177,08€              3.177,08€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Alserio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

7_ST_1_B4
13007 Alzate Brianza 0 1

Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 12.220,98€            12.220,98€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Alzate Brianza

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

07_ST_1_B4
13007 Alzate Brianza 0 1

Alzate Brianza_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario 
con attivazione immediata)

ST 5.850,00€              5.850,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Alzate Brianza
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

07_SC_3_B4
13007 Alzate Brianza 0 3 CAMPAGNA RICERCA PERDITE SC  €              3.900,00  €            3.900,00  €                       -   -€                     

RIDUZINE PERDITE TRAMITE METODO 
CLASSICO

ALZATE BRIANZA
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I NOV. 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_13_ATO

_ST_1
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 1 AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 1) ST -€                       1.789.440,00€     1.789.440,00€     -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 1 AMBITO DI COMO ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI A_Tipo_13 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

9_ST_1_B4
13009 Anzano del Parco 0 1

Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 586,85€                 586,85€               -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Anzano del Parco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

09_SC_2_B4
13009 Anzano del Parco 0 2 RICERCA PERDITA PIU RIPARAZIONE PERDITE SC  €              8.190,00  €            8.190,00  €                       -   -€                     RICERCA PERDITE CON METODO STEP TEST

ANZANO DEL 
PARCO

RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 
STUDI

A_Tipo_12 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_4_1300

9_SC_6_B7
13009 Anzano del Parco 0 6 Interconnessione con Comune di Lurago d'Erba SC  €            72.400,00  €          72.400,00  €                       -   -€                     interconnessione rete

ANZANO DEL 
PARCO

INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI A_Tipo_4 carenza idrica B7 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

0_SC_1_Prio_1_

B4
13010 Appiano Gentile 0

1_Prio_
1

Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            54.214,06  €          54.214,06  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 5%
Appiano Gentile

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

1_ST_1_B4
13011 Argegno 0 1

Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 36.981,84€            36.981,84€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Argegno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

11_ST_1_B4
13011 Argegno 0 1

Argegno_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Argegno
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

1_SC_1_B4
13011 Argegno 0 1

Rifacimento tubazione principale di distribuzione lungo la via Pizzo 
Gordona

SC  €          117.750,00  €        117.750,00  €                       -   -€                     
sostituzione ex novo condotta principale 

in ferro con nuova in polietilene PN 16
ARGEGNO

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

2_ST_1_B4
13012 Arosio 0 1

Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 4.857,44€              4.857,44€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Arosio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

3_ST_1_B4
13013 Asso 0 1

Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 4.965,93€              4.965,93€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Asso

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

5_ST_1_B4
13015 Barni 0 1

Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 6.128,20€              6.128,20€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Barni

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

9_ST_1_B4
13019 Bellagio 0 1

Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 9.559,66€              9.559,66€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Bellagio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

1_ST_1_B4
13021 Bene Lario 0 1

Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 2.000,08€              2.000,08€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Bene Lario

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

2_ST_1_B4
13022

Beregazzo con 
Figliaro

0 1
Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)
ST 3.179,15€              3.179,15€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Beregazzo con 
Figliaro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

22_SC_2_B4
13022

Beregazzo con 
Figliaro

0 2 Mappatura rete idrica  piano di ricerca perdite SC  €            15.600,00  €          15.600,00  €                       -   -€                     
Rilievo e mappatura della rete 

acquedotto e predisposizione di piano di 
per la ricerca e la riduzione delle perdite

Beregazzo con 
Figliaro

RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 
STUDI

A_Tipo_12 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

3_ST_1_B4
13023 Binago 0 1

Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 8.560,09€              8.560,09€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Binago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

4_ST_1_B4
13024 Bizzarone 0 1

Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 2.858,83€              2.858,83€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Bizzarone

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

5_ST_1_B4
13025 Blessagno 0 1

Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 24.134,33€            24.134,33€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Blessagno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

25_ST_1_B4
13025 Blessagno 0 1

Blessagno_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Blessagno
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

8_SC_1_Prio_1_

B4
13028 Bregnano 0

1_Prio_
1

Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            24.236,88  €          24.236,88  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (9.5 km) - 5%
Bregnano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

9_ST_1_B4
13029 Brenna 0 1

Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 2.610,13€              2.610,13€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Brenna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

5_ST_1_B4
13035 Cabiate 0 1

Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 9.193,05€              9.193,05€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Cabiate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

35_SC_1_B4
13035 Cabiate 0 1

Adeguamento pozzo idropotabile di via Verdi - affidamento 
progettazione per l'individuazione sistema di abbattimento di 

manganese.
SC  €              7.800,00  €            7.800,00  €                       -   -€                     

Affidamento di studio di fattibilità e 
progettazione  nei livelli previsti dalla 

Legge, per l'individuazione del sistema più 
idoneo all'abbattimento di manganese e 
l'immissione  dell'acqua captata in rete. (Il 
pozzo al momento non immette acqua in 

rete).

Cabiate
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

35_SC_2_B4
13035 Cabiate 0 2

Adeguamento pozzo idropotabile di via Consorziale della Brughiera (via 
ai Ronchi) - affidamento progettazione per l'individuazione sistema di 

abbattimento di manganese.
SC  €              7.800,00  €            7.800,00  €                       -   -€                     

Affidamento di studio di fattibilità e 
progettazione  nei livelli previsti dalla 

Legge, per l'adeguamento del sistema già 
in uso per l'abbattimento di manganese e 
l'immissione  dell'acqua captata in rete. (Il 
pozzo al momento non immette acqua in 
rete)  - via Consorziale della Brughiera (via 

ai Ronchi).

Cabiate
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_4_1303

6_ST_3_B7
13036 Cadorago 0 3

Cadorago_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 823.550,00€          823.550,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cadorago INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI A_Tipo_4 carenza idrica B7 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

6_SC_1_Prio_1_

B4
13036 Cadorago 0

1_Prio_
1

Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            54.851,88  €          54.851,88  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 5%
Cadorago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

7_ST_1_B4
13037 Caglio 0 1

Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 5.152,95€              5.152,95€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Caglio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

8_ST_1_B4
13038 Cagno 0 1

Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 3.122,98€              3.122,98€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Cagno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

1 di 226
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categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

0_ST_1_B4
13040 Campione d'Italia 0 1

Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 5.231,44€              5.231,44€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Campione d'Italia

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

1_ST_1_B4
13041 Cantù 0 1

Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 67.101,51€            67.101,51€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Cantù

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

41_ST_1_B4
13041 Cantù 0 1

Cantù_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cantù
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

2_ST_1_B4
13042 Canzo 0 1

Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 17.291,29€            17.291,29€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Canzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

3_ST_1_B4
13043

Capiago 
Intimiano

0 1
Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)
ST 10.304,20€            10.304,20€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Capiago 
Intimiano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

43_SC_7_B4
13043

Capiago 
Intimiano

0 7 Mappatura rete idrica  piano di ricerca perdite SC  €            19.500,00  €          19.500,00  €                       -   -€                     
Rilievo e mappatura della rete 

acquedotto e predisposizione di piano di 
per la ricerca e la riduzione delle perdite

Capiago 
Intimiano

RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 
STUDI

A_Tipo_12 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

4_ST_1_B4
13044 Carate Urio 0 1

Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 2.700,30€              2.700,30€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Carate Urio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

44_ST_1_B4
13044 Carate Urio 0 1

Carate Urio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Carate Urio
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

44_SC_2_A1
13044 Carate Urio 0 2 PONTE RADIO CONTROLLO POMPE SC  €              1.719,50  €            1.719,50  €                       -   -€                     

SOSTITUZIONE PONTE RADIO CONTROLLO 
POMPE ACQUEDOTTO DI CARATE URIO

CARATE URIO TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I NOV. 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

5_ST_1_B4
13045 Carbonate 0 1

Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 6.150,68€              6.150,68€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Carbonate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

6_ST_1_B4
13046 Carimate 0 1

Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 11.860,05€            11.860,05€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Carimate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

7_ST_1_B4
13047 Carlazzo 0 1

Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 17.450,84€            17.450,84€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Carlazzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

7_SC_9_B4
13047 Carlazzo 0 9 SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO IN VIA PER NAGGIO SC  €            27.475,00  €          27.475,00  €                       -   -€                     SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO CARLAZZO

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

8_ST_1_B4
13048 Carugo 0 1

Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 4.857,44€              4.857,44€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Carugo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1304

8_SC_3_A4
13048 Carugo 0 3

MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPINTI DI SOLLEVAMENTO E ACCUMULO 
ESISTENTI

SC  €              3.936,75  €            3.936,75  €                       -   -€                     
MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI IN BASE 

AL    Dlgs 81/08
CARUGO SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1304

8_SC_4_A4
13048 Carugo 0 4

MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPINTI DI SOLLEVAMENTO E ACCUMULO 
ESISTENTI

SC  €              3.936,75  €            3.936,75  €                       -   -€                     
MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI IN BASE 

AL    Dlgs 81/08
CARUGO SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1304

8_SC_5_A4
13048 Carugo 0 5

MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPINTI DI SOLLEVAMENTO E ACCUMULO 
ESISTENTI

SC  €              3.936,75  €            3.936,75  €                       -   -€                     
MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI SULLA 

BASE DI RICHIESTA PROVINCIA ZTA E ASL
CARUGO SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

0_ST_1_B4
13050 Casasco d'Intelvi 0 1

Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 10.387,81€            10.387,81€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Casasco d'Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

50_ST_1_B4
13050 Casasco d'Intelvi 0 1

Casasco d'Intelvi_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario 
con attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Casasco d'Intelvi
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1305

0_SC_2_B2
13050 Casasco d'Intelvi 0 2 Miglioramento qualità per scopi idropotabili SC  €            45.250,00  €          45.250,00  €                       -   -€                     

realizzazione di nuovi impianti di 
potabilizzazione dei bacini e 

miglioramento delle captazioni delle 
sorgenti

CASASCO 
D'INTELVI

POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

2_ST_1_B4
13052 Caslino d'Erba 0 1

Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 5.397,37€              5.397,37€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Caslino d'Erba

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

5_ST_1_B4
13055 Cassina Rizzardi 0 1

Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 525,95€                 525,95€               -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Cassina Rizzardi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1305

5_SC_1_A4
13055 Cassina Rizzardi 0 1

sistemazione idraulico-strutturale del serbatoio a terra a servizio 
dell'acquedotto comunale

SC  €          181.000,00  €        181.000,00  €                       -   -€                     
Ristrutturazione del serbatoio di via Pascoli 

e dismissione serbatoio pensile
Cassina Rizzardi SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

55_SC_4_B4
13055 Cassina Rizzardi 0 4 Mappatura rete idrica  piano di ricerca perdite SC  €            15.600,00  €          15.600,00  €                       -   -€                     

Rilievo e mappatura della rete 
acquedotto e predisposizione di piano di 
per la ricerca e la riduzione delle perdite

Cassina Rizzardi
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I NOV. 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

8_ST_1_B4
13058 Castelmarte 0 1

Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 2.253,84€              2.253,84€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Castelmarte

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

9_ST_1_B4
13059

Castelnuovo 
Bozzente

0 1
Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)
ST 5.583,21€              5.583,21€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Castelnuovo 
Bozzente

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

59_ST_1_B4
13059

Castelnuovo 
Bozzente

0 1
Castelnuovo Bozzente_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI 

(prioritario con attivazione immediata)
ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Castelnuovo 
Bozzente

RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 
STUDI

A_Tipo_12 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I DIC 2013 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

9_SC_1_B4
13059

Castelnuovo 
Bozzente

0 1 Mappatura rete idrica  piano di ricerca perdite SC  €            11.775,00  €          11.775,00  €                       -   -€                     
Rilievo e mappatura della rete 

acquedotto e predisposizione di piano di 
per la ricerca e la riduzione delle perdite

Castelnuovo 
Bozzente

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1305

9_SC_2_A4
13059

Castelnuovo 
Bozzente

0 2
Manutenzione straordinaria e rifacimento impianto elettrico serbatoio 

acquedotto di via Resegone 
SC  €            36.200,00  €          36.200,00  €                       -   -€                     

Manutenzione straordinaria pareti vasche, 
serramenti, scale, locale pompe serbatoio 

interrato , impianto elettrico (ripristino 
tenuta, impermeabilizzazione, verniciatura 

e imbiancatura)

Castelnuovo 
Bozzente

SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

0_ST_1_B4
13060

Castiglione 
d'Intelvi

0 1
Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)
ST 9.640,78€              9.640,78€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

1_ST_1_B4
13061 Cavallasca 0 1

Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 3.440,92€              3.440,92€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Cavallasca

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

2_ST_1_B4
13062 Cavargna 0 1

Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 86.236,67€            86.236,67€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

62_ST_1_B4
13062 Cavargna 0 1

Cavargna_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cavargna
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

3_ST_1_B4
13063 Cerano d'Intelvi 0 1

Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 4.692,63€              4.692,63€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Cerano d'Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

4_SC_1_Prio_1_

B4
13064 Cermenate 0

1_Prio_
1

Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            63.781,25  €          63.781,25  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (25 km) - 5%
Cermenate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

68_ST_1_B4
13068 Cirimido 0 1

Cirimido_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cirimido
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

8_SC_1_Prio_1_

B4
13068 Cirimido 0

1_Prio_
1

Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            15.690,19  €          15.690,19  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (6.15 km) - 5%
Cirimido

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS
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CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 
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dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento
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dall'opera)
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 C
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A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

0_ST_1_B4
13070 Civenna 0 1

Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 4.228,65€              4.228,65€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Civenna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

1_ST_1_B4
13071

Claino con 
Osteno

0 1
Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)
ST 8.398,91€              8.398,91€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Claino con Osteno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

71_ST_1_B4
13071

Claino con 
Osteno

0 1
Claino con Osteno_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI 

(prioritario con attivazione immediata)
ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Claino con Osteno

RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 
STUDI

A_Tipo_12 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I DIC 2013 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

74_ST_1_B4
13074 Colonno 0 1

Colonno_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Colonno
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

75_ST_1_B4
13075 Como 0 1

Como_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Como
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

7_ST_1_B4
13077 Corrido 0 1

Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 11.139,94€            11.139,94€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Corrido

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

77_ST_1_B4
13077 Corrido 0 1

Corrido_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Corrido
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

3_ST_1_B4
13083 Cremia 0 1

Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 12.168,87€            12.168,87€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Cremia

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

4_ST_1_B4
13084 Cucciago 0 1

Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 5.546,91€              5.546,91€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Cucciago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

84_SC_1_B4
13084 Cucciago 0 1 Mappatura rete idrica  piano di ricerca perdite SC  €            15.600,00  €          15.600,00  €                       -   -€                     

Rilievo e mappatura della rete 
acquedotto e predisposizione di piano di 
per la ricerca e la riduzione delle perdite

Cucciago
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I NOV. 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

4_SC_2_B4
13084 Cucciago 0 2

Sostituzione saracinesche via Cantù, via Navedano, via Michelbecco, 
via Volta

SC  €            31.400,00  €          31.400,00  €                       -   -€                     
Sostituzione saracinesche via Cantù, via 
Navedano, via Michelbecco, via Volta 

per permettere il sezionamento della rete
Cucciago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

5_ST_1_B4
13085 Cusino 0 1

Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 49.955,93€            49.955,93€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Cusino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

85_ST_1_B4
13085 Cusino 0 1

Cusino_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cusino
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

7_ST_1_B4
13087 Dizzasco 0 1

Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 8.458,18€              8.458,18€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Dizzasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

9_ST_1_B4
13089 Domaso 0 1

Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 6.049,90€              6.049,90€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Domaso

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

89_ST_1_B4
13089 Domaso 0 1

Domaso_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Domaso
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1309

0_ST_1_B2
13090 Dongo 0 1

Dongo_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Dongo POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

0_ST_1_B4
13090 Dongo 0 1

Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 14.163,66€            14.163,66€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Dongo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

90_ST_1_B4
13090 Dongo 0 1

Dongo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Dongo
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

2_ST_1_B4
13092 Dosso del Liro 0 1

Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 73.037,38€            73.037,38€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Dosso del Liro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

92_ST_1_B4
13092 Dosso del Liro 0 1

Dosso del Liro_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario 
con attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Dosso del Liro
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

2_SC_1_B4
13092 Dosso del Liro 0 1 Sostituzione Tubazione acquedotto in località Monte Ciosino SC  €            11.775,00  €          11.775,00  €                       -   -€                     

Trattasi sostituzione collegamento 
acquedotto ora in ferro catramato con 

nuova tubazione in pead , causa vetustà 
dello stesso 

Dosso del Liro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

3_ST_1_B4
13093 Drezzo 0 1

Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 2.144,87€              2.144,87€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Drezzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

5_ST_1_B4
13095 Erba 0 1

Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 43.372,82€            43.372,82€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Erba

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

95_ST_1_B4
13095 Erba 0 1

Erba_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Erba
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

95_SC_2_A1
13095 Erba 0 2 Telecontrollo (ammodernamento generale) SC  €            49.775,00  €          49.775,00  €                       -   -€                     

Il nuovo sistema prevede l'installazione di 
adeguate apparecchiature elettroniche 

presso gli impianti e l'installazione di 
adeguato SW gestionale installato su 

server esterno (molto più sicuro e 
affidabile che non un server interno 

aziendale).

Il sistema permetterà di monitorare 
l'acquedotto in ogni momento e da 
qualsiasi postazione internet (quindi 

anche da smartphone).

Tutti i dati di getione verrano memorizzati 
in continuo così da permetterne lo studio 

al fine di migliorare l'efficienza 
dell'acquedotto, il risparmio energetico e 

prevenire eventuali guasti oltre che 
intervenire rapidamente in caso di 

malfunzionamenti. 

Erba TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I NOV. 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 1 NO
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ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1309

5_SC_3_A5
13095 Erba 0 3 Pozzo Resega - ammodernamento e manutenzione straordinaria SC  €            66.725,00  €          66.725,00  €                       -   -€                     

I lavori prevedono la pulizia del pozzo/filtri 
con eventuale reintubazione dello stesso, 

il rifacimento della parte idraulica ed 
elettrica, il collegamento ad un sistema di 
telecontrollo, la sostituzione delle pompe 

di rilancio alla frazione Arcellasco con 
nuove pompe ad inverter); l'intervento 
permetterà di sopperire ad eventuali 

richieste di acqua nei periodi di maggior 
prelievo e soprattutto di garantire 

l'approvvigionamento idrico a tutta la 
frazione di Arcellasco in caso di guasto 

del pozzo Meroni e/o del serbatoio 
Canova e/o della rete di alimentazione 

proveniente dal serbatoio Canova. Inoltre 
le nuove pompe di rilancio con inverter 

permetteranno (in caso di utilizzo) un 
risparmio energetico certo in quanto 
variano l'assorbimento di potenza in 

funzione della reale richiesta della rete. La 
zona di tutela assoluta verrà realizzata 

come da normativa. Tutti i quadri elettrici, 
le pompe, ecc verranno posizionati 
all'esterno in apposita e adeguata 

nicchia.

Erba CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1309

5_SC_4_A5
13095 Erba 0 4 Pozzo Carpesino (manutenzione straordinaria) SC  €            40.035,00  €          40.035,00  €                       -   -€                     

Analogamente a quanto descritto per il 
pozzo Resega, anche il pozzo Carpesino, 

se funzionante in modo ottimale, 
permetterà di sopperire ad eventuali 

guasti del sistema pozzo Meroni / 
Canova. La pompa del pozzo spinge in 
una rete chiusa pertanto di prevede di 

adeguare la pompa di adeguato inverter 
al fine di ottenere un buon risparmio 

energetico (l'assorbimento di energia e 
quindi il funzionamento della pompa è 

strettamente legato alla richiesta di 
acqua della rete). Inoltre la ristrutturazione 
del pozzo permetterà di interconnettere - 
in futuro - la rete idrica di Ponte Lambro. 
L'intervento prevede anche la pulizia del 
pozzo/filtri, l'adeguamento dell'impianto 

elettrico, la posa di un impianto di 
disinfezione.

Erba CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1309

5_SC_5_A5
13095 Erba 0 5 Pozzo Meroni SC  €            27.475,00  €          27.475,00  €                       -   -€                     

L'intervento prevede la messa in sicurezza 
dell'impianto elettrico e di comando 

(attualmente è ubicato nell'avampozzo - 
sotto il piano campagna) ed eventuali 

fuoriuscite di acqua in pressione 
provocherebbe gravi danni all'impianto 
(con conseguente disservizio) oltre che 

esporre il personale a rischio di 
elettrocuzione. Si prevede la realizzazione 
di una nicchia esterna opportunamente 

isolata ove installare tutte le 
apparecchiature elettriche e di 

comando.

Erba CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1309

5_SC_7_B2
13095 Erba 0 7 Impianto disinfezione serbatoio Boccogna SC  €            19.910,00  €          19.910,00  €                       -   -€                     

L'intervento prevede la sostituzione 
dell'impianto di disinfezione esistente 

(biossido di cloro) data 1995. Si prevede 
quindi l'installazione di un nuovo impianto 

di disinfezione (sempre con biossido di 
cloro). L'impianto di disinfezione attuale 
no garantisce più in modo ottimale la 

disinfezione dell'acqua (NB: la disinfezione 
viene fatta come copertura preventiva).

Erba POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

7_ST_1_B4
13097 Eupilio 0 1

Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 6.630,46€              6.630,46€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Eupilio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

8_ST_1_B4
13098 Faggeto Lario 0 1

Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 12.623,68€            12.623,68€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Faggeto Lario

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

9_ST_1_B4
13099 Faloppio 0 1

Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 7.129,80€              7.129,80€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Faloppio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

99_ST_3_B4
13099 Faloppio 0 3

Faloppio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Faloppio
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

00_ST_1_B4
13100 Fenegrò 0 1

Fenegrò_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Fenegrò
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

0_SC_1_Prio_1_

B4
13100 Fenegrò 0

1_Prio_
1

Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            26.150,31  €          26.150,31  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (10.25 km) - 5%
Fenegrò

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

1_ST_1_B4
13101 Figino Serenza 0 1

Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 5.866,07€              5.866,07€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Figino Serenza

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

2_ST_1_B4
13102 Fino Mornasco 0 1

Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 5.321,22€              5.321,22€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Fino Mornasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

02_SC_1_B4
13102 Fino Mornasco 0 1 Adeguamento mappatura rete idrica  piano di ricerca perdite SC  €            23.400,00  €          23.400,00  €                       -   -€                     

Adeguamento rilievo e mappatura della 
rete acquedotto e predisposizione di 

piano di per la ricerca e la riduzione delle 
perdite

Fino Mornasco
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I NOV. 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1310

2_SC_9_A4
13102 Fino Mornasco 0 9 Adeguamento serbatoio Gervasio SC  €          135.750,00  €        135.750,00  €                       -   -€                     

Rifacimento copertura, e adeguamento 
impianti elettrici e idraulici

Fino Mornasco SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

06_ST_1_B4
13106 Garzeno 0 1

Garzeno_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Garzeno
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

7_ST_1_B4
13107 Gera Lario 0 1

Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 5.820,58€              5.820,58€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Gera Lario

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS
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ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

9_ST_1_B4
13109 Gironico 0 1

Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 3.639,82€              3.639,82€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Gironico

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

09_ST_3_B4
13109 Gironico 0 3

Gironico_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Gironico
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

0_ST_1_B4
13110 Grandate 0 1

Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 7.497,58€              7.497,58€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Grandate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

10_ST_3_B4
13110 Grandate 0 3

Grandate_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Grandate
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

1_ST_1_B4
13111 Grandola ed Uniti 0 1

Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 13.082,32€            13.082,32€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Grandola ed Uniti

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

11_ST_1_B4
13111 Grandola ed Uniti 0 1

Grandola ed Uniti_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario 
con attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Grandola ed Uniti
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

9_ST_1_B4
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 1
Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)
ST 21.452,48€            21.452,48€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Gravedona ed 
Uniti

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_132

49_ST_1_A1
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 1
Gravedona ed Uniti_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con 

attivazione immediata)
ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Gravedona ed 
Uniti

TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_132

49_ST_1_B4
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 1
Gravedona ed Uniti_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI 

(prioritario con attivazione immediata)
ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Gravedona ed 
Uniti

RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 
STUDI

A_Tipo_12 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I DIC 2013 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1324

9_SC_5_B2
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 5
Completamento opere acquedottistiche - Rifacimento debatterizzatore 

in loc. Lara
SC  €            72.400,00  €          72.400,00  €                       -   -€                     

rifacimento impianto di potabilizzazione 
dell'acqua distribuita nell'acquedotto 

comunale

Gravedona ed 
Uniti

POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

3_ST_1_B4
13113 Griante 0 1

Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 4.895,48€              4.895,48€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Griante

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

4_SC_1_Prio_1_

B4
13114 Guanzate 0

1_Prio_
1

Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            43.371,25  €          43.371,25  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (17 km) - 5%
Guanzate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

8_ST_1_B4
13118 Inverigo 0 1

Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 15.228,23€            15.228,23€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Inverigo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

18_ST_3_B4
13118 Inverigo 0 3

Inverigo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Inverigo
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

8_SC_8_B4
13118 Inverigo 0 8 Rifacimento rete acquedotto via Ferrera SC  €            27.475,00  €          27.475,00  €                       -   -€                     

tratto di rete 200 m da sostituire con 
diametro 90 mm

INVERIGO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

0_ST_1_B4
13120 Laino 0 1

Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 5.194,15€              5.194,15€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Laino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

1_ST_1_B4
13121 Lambrugo 0 1

Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 11.360,57€            11.360,57€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Lambrugo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

21_ST_1_B4
13121 Lambrugo 0 1

Lambrugo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lambrugo
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

2_ST_1_B4
13122 Lanzo d'Intelvi 0 1

Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 8.218,11€              8.218,11€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Lanzo d'Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

23_ST_1_B4
13123 Lasnigo 0 1

Lasnigo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lasnigo
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1312

3_SC_2_A5
13123 Lasnigo 0 2 Recinzione pozzo S. Alessandro SC  €              9.050,00  €            9.050,00  €                       -   -€                     Salvaguardia fascia di rispetto assoluta LASNIGO AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5

PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I NOV. 2013 11 Altri impianti 1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

23_SC_4_A1
13123 Lasnigo 0 4 telecontrollo acquedotto SC  €            27.150,00  €          27.150,00  €                       -   -€                     controllo acquedotto LASNIGO TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I NOV. 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

5_ST_1_B4
13125 Lenno 0 1

Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 25.834,09€            25.834,09€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Lenno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

6_ST_1_B4
13126 Lezzeno 0 1

Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 5.410,23€              5.410,23€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Lezzeno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

28_ST_1_B4
13128 Limido Comasco 0 1

Limido Comasco_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario 
con attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Limido Comasco
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

8_SC_1_Prio_1_

B4
13128 Limido Comasco 0

1_Prio_
1

Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            19.006,81  €          19.006,81  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.45 km) - 5%
Limido Comasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

9_ST_1_B4
13129 Lipomo 0 1

Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 4.129,76€              4.129,76€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Lipomo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

29_ST_3_B4
13129 Lipomo 0 3

Lipomo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lipomo
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

0_ST_1_B4
13130 Livo 0 1

Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 74.528,39€            74.528,39€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Livo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

30_ST_1_B4
13130 Livo 0 1

Livo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Livo
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

1_ST_1_B4
13131 Locate Varesino 0 1

Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 6.267,25€              6.267,25€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Locate Varesino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

3_SC_1_Prio_1_

B4
13133 Lomazzo 0

1_Prio_
1

Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            53.576,25  €          53.576,25  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21 km) - 5%
Lomazzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

4_ST_1_B4
13134

Longone al 
Segrino

0 1
Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)
ST 5.166,18€              5.166,18€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Longone al 
Segrino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1309

5_SC_8_A5
13095 Erba 0 8 Campo pozzi Segrino SC  €            27.150,00  €          27.150,00  €                       -   -€                     

L'intervento prevede la messa a norma 
della zona di tutela assoluta dei 3 pozzi 
esistenti nell'area (rimozione terra, posa 

telo bentonitico e riposizionamento terra 
con semina prato). I pozzi si trovano 

all'interno dela parco del lago del Segrino 
in zona adibita ad attività scolastiche.

Longone al 
Segrino

AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I NOV. 2013 11 Altri impianti 1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1313

4_SC_1_B2
13134

Longone al 
Segrino

0 1 Manutenzione straordinaria al sistema acquedottistico comunale - lotto 2 SC  €          263.865,96  €        263.865,96  €                       -   -€                     

Completamento del sistema di 
potabilizzazione esistente con fornitura in 
opera di nuovi filtri a carbone attivo, al 
fine di ottimizzare la qualità dell'acqua 

prima che venga messa in rete.

Longone al 
Segrino

POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

5_ST_1_B4
13135 Luisago 0 1

Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 1.677,35€              1.677,35€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Luisago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

35_SC_1_B4
13135 Luisago 0 1 Mappatura rete idrica  piano di ricerca perdite SC  €            15.600,00  €          15.600,00  €                       -   -€                     

Rilievo e mappatura della rete 
acquedotto e predisposizione di piano di 
per la ricerca e la riduzione delle perdite

Luisago
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I NOV. 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO
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ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

6_ST_1_B4
13136 Lurago d'Erba 0 1

Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 11.360,57€            11.360,57€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Lurago d'Erba

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

36_SC_1_B4
13136 Lurago d'Erba 0 1

SIMULAZIONE DINAMICA DELLA RETE, VALUTAZIONE PRESSIONI AI NOSDI E 
VELOCITA DEI RAMI PER PIANIIFICARE POTENZIAMENTI.

SC  €            31.200,00  €          31.200,00  €                       -   -€                     
CENSIMENTO SULLA DIGITALIZZAZIONE 

DELLA RETE
LURAGO D'ERBA

RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 
STUDI

A_Tipo_12 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

37_ST_1_B4
13137 Lurago Marinone 0 1

Lurago Marinone_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario 
con attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lurago Marinone
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

7_SC_1_Prio_1_

B4
13137 Lurago Marinone 0

1_Prio_
1

Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            22.068,31  €          22.068,31  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate
Lurago Marinone

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1313

7_SC_5_A4
13137 Lurago Marinone 0 5 Adeguamento serbatoi SC  €          117.650,00  €        117.650,00  €                       -   -€                     

Messa a norma degli impianti elettrici dei 
2 serbatoi comunali

Lurago Marinone SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

8_ST_1_B4
13138 Lurate Caccivio 0 1

Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 8.566,51€              8.566,51€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Lurate Caccivio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

38_SC_2_B4
13138 Lurate Caccivio 0 2 Mappatura rete idrica  piano di ricerca perdite SC  €            23.400,00  €          23.400,00  €                       -   -€                     

Rilievo e mappatura della rete 
acquedotto e predisposizione di piano di 
per la ricerca e la riduzione delle perdite

Lurate Caccivio
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I NOV. 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

9_ST_1_B4
13139 Magreglio 0 1

Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 7.802,41€              7.802,41€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Magreglio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

3_ST_1_B4
13143

Mariano 
Comense

0 1
Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)
ST 49.942,88€            49.942,88€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Mariano Comense
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

43_SC_3_B4
13143

Mariano 
Comense

0 3 Censimento rete e derivazioni SC  €            39.000,00  €          39.000,00  €                       -   -€                     
Censimento sulla digitalizzazione delle rete 

formato digitale e per CAD
Mariano Comense

RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 
STUDI

A_Tipo_12 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

44_ST_3_B4
13144 Maslianico 0 3

Maslianico_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Maslianico
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

5_ST_1_B4
13145 Menaggio 0 1

Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 23.683,16€            23.683,16€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Menaggio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

7_ST_1_B4
13147 Merone 0 1

Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 5.654,65€              5.654,65€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Merone

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

8_ST_1_B4
13148 Mezzegra 0 1

Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 30.586,56€            30.586,56€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Mezzegra

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

2_ST_1_B4
13152 Moltrasio 0 1

Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 26.511,41€            26.511,41€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Moltrasio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

52_ST_1_B4
13152 Moltrasio 0 1

Moltrasio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Moltrasio
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

3_ST_1_B4
13153 Monguzzo 0 1

Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 4.208,00€              4.208,00€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Monguzzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

53_ST_3_B4
13153 Monguzzo 0 3

Monguzzo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Monguzzo
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

4_ST_1_B4
13154 Montano Lucino 0 1

Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 7.382,74€              7.382,74€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Montano Lucino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

54_ST_3_B4
13154 Montano Lucino 0 3

Montano Lucino_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Montano Lucino
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

5_ST_1_B4
13155 Montemezzo 0 1

Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 12.459,62€            12.459,62€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Montemezzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

55_ST_1_B4
13155 Montemezzo 0 1

Montemezzo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Montemezzo
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

7_ST_1_B4
13157 Montorfano 0 1

Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 5.800,56€              5.800,56€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Montorfano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

57_SC_1_B4
13157 Montorfano 0 1 Adeguamento mappatura rete idrica  piano di ricerca perdite SC  €            15.600,00  €          15.600,00  €                       -   -€                     

Adeguamento rilievo e mappatura della 
rete acquedotto e predisposizione di 

piano di per la ricerca e la riduzione delle 
perdite

Montorfano
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I NOV. 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

9_ST_1_B4
13159 Mozzate 0 1

Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 5.462,55€              5.462,55€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Mozzate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

0_ST_1_B4
13160 Musso 0 1

Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 10.346,30€            10.346,30€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Musso

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

60_ST_1_B4
13160 Musso 0 1

Musso_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Musso
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

1_ST_1_B4
13161 Nesso 0 1

Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 1.099,42€              1.099,42€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Nesso

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

3_ST_1_B4
13163 Novedrate 0 1

Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 3.950,12€              3.950,12€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Novedrate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

63_ST_3_B4
13163 Novedrate 0 3

Novedrate_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Novedrate
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_ST_1_B4
13165 Olgiate Comasco 0 1

Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 8.088,38€              8.088,38€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Olgiate Comasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_SC_3_Prio_1_

B4
13165 Olgiate Comasco 0

3_Prio_
1

Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. prioritari 
(creato da ATO)

SC  €            14.718,75  €          14.718,75  €                       -   -€                     

Rifacimento reti idriche 
sottodimensionate: via Zigagno, via delle 

Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli 
Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, 

via Galilei.  Rifacimento reti idriche 
ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-

50, via Lomazzo, via Milano,  via 
Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via 

Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° 
Maggio, via Einstein, via Monte Generoso 

(5% dell'intervento segnalato)

Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

9_ST_1_B4
13169

Oltrona San 
Mamette

0 1
Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)
ST 7.515,59€              7.515,59€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Oltrona San 
Mamette

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

69_SC_3_B4
13169

Oltrona San 
Mamette

0 3 Mappatura rete idrica  piano di ricerca perdite SC  €            15.600,00  €          15.600,00  €                       -   -€                     
Rilievo e mappatura della rete 

acquedotto e predisposizione di piano di 
per la ricerca e la riduzione delle perdite

Oltrona San 
Mamette

RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 
STUDI

A_Tipo_12 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

0_ST_1_B4
13170 Orsenigo 0 1

Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 6.152,63€              6.152,63€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Orsenigo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

2_ST_1_B4
13172 Ossuccio 0 1

Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 16.952,58€            16.952,58€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Ossuccio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS
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AGGLOMERATO
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Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 
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FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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A
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OBIETTIVO
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'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

5_ST_1_B4
13175 Parè 0 1

Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 6.112,76€              6.112,76€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Parè

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

75_ST_3_B4
13175 Parè 0 3

Parè_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Parè
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

8_ST_1_B4
13178 Peglio 0 1

Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 17.944,12€            17.944,12€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Peglio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

78_ST_1_B4
13178 Peglio 0 1

Peglio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Peglio
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

9_ST_1_B4
13179 Pellio Intelvi 0 1

Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 4.146,37€              4.146,37€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Pellio Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

3_ST_1_B4
13183 Pianello del Lario 0 1

Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 10.146,62€            10.146,62€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Pianello del Lario

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

83_ST_1_B4
13183 Pianello del Lario 0 1

Pianello del Lario_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario 
con attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Pianello del Lario
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

4_ST_1_B4
13184 Pigra 0 1

Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 958,39€                 958,39€               -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Pigra

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

84_ST_1_B4
13184 Pigra 0 1

Pigra_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Pigra
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

5_ST_1_B4
13185 Plesio 0 1

Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 11.838,78€            11.838,78€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Plesio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

6_ST_1_B4
13186 Pognana Lario 0 1

Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 90.701,84€            90.701,84€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Pognana Lario

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

86_ST_1_B4
13186 Pognana Lario 0 1

Pognana Lario_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario 
con attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Pognana Lario
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

7_ST_1_B4
13187 Ponna 0 1

Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 23.946,03€            23.946,03€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Ponna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

87_ST_1_B4
13187 Ponna 0 1

Ponna_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Ponna
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

8_ST_1_B4
13188 Ponte Lambro 0 1

Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 358,16€                 358,16€               -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Ponte Lambro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

88_ST_1_A1
13188 Ponte Lambro 0 1

Ponte Lambro_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Ponte Lambro TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

88_ST_1_B4
13188 Ponte Lambro 0 1

Ponte Lambro_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario 
con attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Ponte Lambro
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

9_ST_1_B4
13189 Porlezza 0 1

Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 26.348,44€            26.348,44€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Porlezza

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

2_ST_1_B4
13192 Proserpio 0 1

Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 3.498,13€              3.498,13€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Proserpio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

3_ST_1_B4
13193 Pusiano 0 1

Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 13.216,55€            13.216,55€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Pusiano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

93_ST_1_B4
13193 Pusiano 0 1

Pusiano_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Pusiano
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

4_ST_1_B4
13194 Ramponio Verna 0 1

Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 4.292,18€              4.292,18€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Ramponio Verna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

94_ST_1_B4
13194 Ramponio Verna 0 1

Ramponio Verna_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario 
con attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Ramponio Verna
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1319

4_SC_2_A5
13194 Ramponio Verna 0 2 Recinzione ed adeguamento aree di rispetto pozzi e sorgenti SC  €            16.290,00  €          16.290,00  €                       -   -€                     

Trattasi di formazione di adeguate 
recinzioni delle aree limitrofe ai pozzi ad 

alle sorgenti idriche di proprità comunale
Ramponio Verna AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5

PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I NOV. 2013 11 Altri impianti 1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

5_ST_1_B4
13195 Rezzago 0 1

Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 1.698,45€              1.698,45€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Rezzago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

7_ST_1_B4
13197 Rodero 0 1

Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 2.261,86€              2.261,86€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Rodero

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

9_ST_1_B4
13199 Ronago 0 1

Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 5.350,94€              5.350,94€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Ronago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

99_ST_3_B4
13199 Ronago 0 3

Ronago_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Ronago
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

1_SC_1_Prio_1_

B4
13201 Rovellasca 0

1_Prio_
1

Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            30.615,00  €          30.615,00  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (12 km) - 5%
Rovellasca

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

2_SC_1_Prio_1_

B4
13202 Rovello Porro 0

1_Prio_
1

Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            45.922,50  €          45.922,50  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (18 km) - 5%
Rovello Porro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

3_ST_1_B4
13203 Sala Comacina 0 1

Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 4.039,91€              4.039,91€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Sala Comacina

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_132

03_ST_3_B4
13203 Sala Comacina 0 3

Sala Comacina_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Sala Comacina
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1320

4_ST_1_B2
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

0 1
San Bartolomeo Val Cavargna_POTABILIZZATORI - adeguamento 

(prioritario con attivazione immediata)
ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

San Bartolomeo 
Val Cavargna

POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

4_ST_1_B4
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

0 1
San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)
ST 32.441,99€            32.441,99€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_132

04_ST_1_B4
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

0 1
San Bartolomeo Val Cavargna_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI (prioritario con attivazione immediata)
ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 
STUDI

A_Tipo_12 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I DIC 2013 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

5_ST_1_B4
13205 San Fedele Intelvi 0 1

San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 2.913,05€              2.913,05€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
San Fedele Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1306

0_SC_1_A5
13060

Castiglione 
d'Intelvi

0 1
RIPRISTINO E RECUPERO SORGENTI AD USO IDROPOTABILE  A SERVIZIO 

DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI CASTIGLIONE D'INTELVI
SC  €            46.996,11  €          46.996,11  €                       -   -€                     

Sistemazione e ripristino di sorgenti esistenti 
al fine di migliorare la captazione idrica 

con manutenzione degli esistenti bottini di 
presa.

San Fedele Intelvi CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1320

5_SC_2_A5
13205 San Fedele Intelvi 0 2 Lavori di sistemzione sorgenti Pian Varè SC  €            32.185,00  €          32.185,00  €                       -   -€                     

Pulizia delle aree interessate dalle opere 
di presa, demolizione e rifacimento 

cunicolo drenate, sostituzione tubazioni di 
adduzione e sostituzione porte manufatti

San Fedele Intelvi CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1320

5_SC_3_A5
13205 San Fedele Intelvi 0 3 Manutenzione straordinaria sorgente di Erbonne SC  €            43.567,50  €          43.567,50  €                       -   -€                     

Intevento di manutenzione straordinaria di 
pulizia e sistemzaione della sorgente

San Fedele Intelvi CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS
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ulteriori 
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RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

6_ST_1_B4
13206

San Fermo della 
Battaglia

0 1
San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)
ST 5.682,71€              5.682,71€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

San Fermo della 
Battaglia

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_132

06_ST_3_B4
13206

San Fermo della 
Battaglia

0 3
San Fermo della Battaglia_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

San Fermo della 
Battaglia

RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 
STUDI

A_Tipo_12 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

7_ST_1_B4
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

0 1
San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)
ST 12.905,11€            12.905,11€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_132

07_ST_1_B4
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

0 1
San Nazzaro Val Cavargna_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI 

(prioritario con attivazione immediata)
ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

San Nazzaro Val 
Cavargna

RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 
STUDI

A_Tipo_12 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I DIC 2013 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

8_ST_1_B4
13248 San Siro 0 1

San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 15.946,00€            15.946,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
San Siro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_132

48_ST_1_B4
13248 San Siro 0 1

San Siro_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata San Siro
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

1_ST_1_B4
13211 Schignano 0 1

Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 17.635,12€            17.635,12€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Schignano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_132

11_ST_1_B4
13211 Schignano 0 1

Schignano_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Schignano
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_132

12_SC_1_B4
13212 Senna Comasco 0 1 Mappatura rete idrica  piano di ricerca perdite SC  €            15.600,00  €          15.600,00  €                       -   -€                     

Rilievo e mappatura della rete 
acquedotto e predisposizione di piano di 
per la ricerca e la riduzione delle perdite

Senna Comasco
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

5_ST_1_B4
13215 Solbiate 0 1

Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 7.709,49€              7.709,49€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Solbiate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

6_ST_1_B4
13216 Sorico 0 1

Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 9.024,13€              9.024,13€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Sorico

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_132

16_ST_3_B4
13216 Sorico 0 3

Sorico_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Sorico
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

7_ST_1_B4
13217 Sormano 0 1

Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 5.565,16€              5.565,16€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Sormano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

8_ST_1_B4
13218 Stazzona 0 1

Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 54.877,88€            54.877,88€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Stazzona

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_132

18_ST_1_B4
13218 Stazzona 0 1

Stazzona_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Stazzona
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

2_ST_1_B4
13222 Tavernerio 0 1

Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 12.374,94€            12.374,94€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Tavernerio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_132

22_ST_1_A1
13222 Tavernerio 0 1

Tavernerio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Tavernerio TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_132

22_ST_1_B4
13222 Tavernerio 0 1

Tavernerio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Tavernerio
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

3_ST_1_B4
13223 Torno 0 1

Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 7.742,75€              7.742,75€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Torno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1322

5_ST_1_A5
13225 Tremezzo 0 1

Tremezzo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 48.670,00€            48.670,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Tremezzo CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

5_ST_1_B4
13225 Tremezzo 0 1

Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 9.046,69€              9.046,69€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Tremezzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

6_ST_1_B4
13226 Trezzone 0 1

Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 7.030,56€              7.030,56€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Trezzone

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

7_ST_1_B4
13227 Turate 0 1

Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 6.677,82€              6.677,82€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Turate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_132

27_ST_3_B4
13227 Turate 0 3

Turate_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Turate
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

8_ST_1_B4
13228 Uggiate Trevano 0 1

Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 9.639,19€              9.639,19€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Uggiate Trevano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1323

3_ST_1_B2
13233 Val Rezzo 0 1

Val Rezzo_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Val Rezzo POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

3_ST_1_B4
13233 Val Rezzo 0 1

Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 3.976,12€              3.976,12€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Val Rezzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_132

33_ST_1_B4
13233 Val Rezzo 0 1

Val Rezzo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Val Rezzo
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

9_ST_1_B4
13229 Valbrona 0 1

Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 5.578,58€              5.578,58€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Valbrona

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

2_ST_1_B4
13232 Valmorea 0 1

Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 4.222,81€              4.222,81€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Valmorea

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

4_ST_1_B4
13234 Valsolda 0 1

Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 30.217,01€            30.217,01€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Valsolda

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_132

34_ST_1_B4
13234 Valsolda 0 1

Valsolda_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Valsolda
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

6_ST_1_B4
13236 Veleso 0 1

Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 8.374,77€              8.374,77€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Veleso

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_132

36_ST_1_B4
13236 Veleso 0 1

Veleso_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Veleso
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_132

38_ST_1_B4
13238 Veniano 0 1

Veniano_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Veniano
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

8_SC_1_Prio_1_

B4
13238 Veniano 0

1_Prio_
1

Veniano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritari (creato da ATO)

SC  €            19.134,38  €          19.134,38  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.5 km) - 5%
Veniano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1323

8_SC_6_A4
13238 Veniano 0 6 Adeguamento serbatoi SC  €            58.825,00  €          58.825,00  €                       -   -€                     

Messa a norma dell' impianto elettrico del 
serbatoio comunale

Veniano SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

9_ST_1_B4
13239 Vercana 0 1

Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 21.041,34€            21.041,34€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Vercana

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_132

39_ST_1_B4
13239 Vercana 0 1

Vercana_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Vercana
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

2_ST_1_B4
13242

Vertemate con 
Minoprio

0 1
Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno)
ST 4.207,99€              4.207,99€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Vertemate con 
Minoprio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_132

42_ST_1_A1
13242

Vertemate con 
Minoprio

0 1
Vertemate con Minoprio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario 

con attivazione immediata)
ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Vertemate con 
Minoprio

TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_132

42_SC_3_B4
13242

Vertemate con 
Minoprio

0 3 Mappatura rete idrica  piano di ricerca perdite SC  €            19.500,00  €          19.500,00  €                       -   -€                     
Rilievo e mappatura della rete 

acquedotto e predisposizione di piano di 
per la ricerca e la riduzione delle perdite

Vertemate con 
Minoprio

RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 
STUDI

A_Tipo_12 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
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TE
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TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O
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G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
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e
 C

R
IT
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IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_132

45_SC_1_B4
13245 Villa Guardia 0 1 Mappatura rete idrica  piano di ricerca perdite SC  €            23.400,00  €          23.400,00  €                       -   -€                     

Rilievo e mappatura della rete 
acquedotto e predisposizione di piano di 
per la ricerca e la riduzione delle perdite

Villa Guardia
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

6_ST_1_B4
13246 Zelbio 0 1

Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST 8.020,54€              8.020,54€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Zelbio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_132

46_ST_1_A1
13246 Zelbio 0 1

Zelbio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Zelbio TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 1 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_132

46_ST_1_B4
13246 Zelbio 0 1

Zelbio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Zelbio
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_8_AG0

1314301_SG_1_

D4
AG01314301

Mariano 
Comense

Mariano Comense 1
Vasca di accumulo acque di prima pioggia sul collettore Alzate B,za-

Carugo (in Comune di Brenna)
Primo lotto funzionale  (vedi intervento AdPQ-3^fase -  cod. E03011)

SG  €       1.230.000,00 1.230.000,00€     -€                     -€                     

Realizzazione di una prima vasca (mc. 
1800) delle tre previste dallo studio di 
fattibilità condotto  nel  bacino dell'ex 

Consorzio di Montorfano. Oltre alla vasca 
in c.a. completamente interrata si 

prevede l'installazione di un sistema di 
grigliatura delle acque scolmate e 

scaricate in roggia. 

BRENNA
VASCA DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA 

PIOGGIA
(Realizzazione)

C_Tipo_8 D_ATO_D4 D4 D_O4 I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_2_AG0

1307401_SC_1_

D4
AG01307401 Colonno Colonno 1

Disinquinamento del primo bacino del Lago di Como: Collettore di 
collegamento al depuratore di Colonno da Argegno a Laglio - Lotto 2 - 

Opere in territorio del Comune di Brienno
SC  €                        -   1.500.000,00€     1.500.000,00€     -€                     

Realizzazione collettore sublacuale di 
collegamento al depuratore di Colonno - 

opere in Comune di Brienno (4,2 km)
Brienno

NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO
(Realizzazione/estensione di nuovo tratto)

C_Tipo_2 D_ATO_D4 D4 D_O4 I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_7_AG0

1304601_SG_11

_D4
AG01304601 Carimate Carimate 11 vasche di accumulo / fitodepurazione SG  €                        -   2.000.000,00€     1.400.000,00€     600.000,00€        

realizzazione di vasche di accumulo e/o 
fitodepurazione in testa ai collettori alto e 

basso
Carimate

DEPURATORE ESISTENTE - realizzazione di 
vasca volano

(ex art. 16 RR n 3/2006)
D_Tipo_7 D_ATO_D4 D4 D_O4 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 1 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_3_AG0

1304601_SG_13

_D2
AG01304601 Carimate Carimate 13 Centrifuga 2 SG  €          200.000,00 200.000,00€        -€                     -€                     sostituzione nastropressa con centrifuga Carimate

DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti
(adeguamenti gestionali / nuove opere / 

sostituzione manufatti)
D_Tipo_3 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 1 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01304701_ST_1_

D2
AG01304701 Carlazzo Carlazzo 1

Carlazzo_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €          197.820,00 197.820,00€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Carlazzo

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 1 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_4_AG0

1305901_SG_2_

D2
AG01305901

Castelnuovo 
Bozzente

Castelnuovo 
Bozzente

2
Messa in sicurezza delle strutture murarie delle vasche soggette a 

deterioramento e fessuramento
SG  €            20.000,00 20.000,00€          -€                     -€                     

Sigillatura delle fessure  e rifacimento 
rivestimento interno delle pareti delle 

vasche, per il mantenimento in esercizio 
dell'impianto nel periodo di tempo di 

transizione al nuovo sistema depurativo di 
cui all'intervento 1

Castelnuovo 
Bozzente

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria
(opere civili)

D_Tipo_4 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 1 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_5_AG0

1305901_SG_3_

D2
AG01305901

Castelnuovo 
Bozzente

Castelnuovo 
Bozzente

3 Adeguamento del sistema di sollevamento dei reflui in ingresso SG  €            15.000,00 15.000,00€          -€                     -€                     

Sostituzione pompe di sollevamento reflui 
al fine di conseguire il risparmio 

energetico e una diversa regolazione 
delle portate in ingresso al trattamento, 

per il mantenimento in esercizio 
dell'impianto nel periodo di tempo di 

transizione al nuovo sistema depurativo di 
cui all'intervento 1

Castelnuovo 
Bozzente

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria

(opere elettromeccaniche)
D_Tipo_5 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 1 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1305901_SG_4_

D2
AG01305901

Castelnuovo 
Bozzente

Castelnuovo 
Bozzente

4 Completamento sistema di telecontrollo del depuratore SG  €            10.000,00 10.000,00€          -€                     -€                     

Aggiornamento dell'attuale sistema di 
telecontrollo mediante inserimento di 

misurazioni già presenti (per es. portate by-
pass in testa all'impianto) e nuovi dati 

necessari alla gestione, incluso fornitura di 
nuove strumentazioni di misura, per il 

mantenimento in esercizio dell'impianto 
nel periodo di tempo di transizione al 

nuovo sistema depurativo di cui 
all'intervento 1

Castelnuovo 
Bozzente

DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento)

D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 1 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_2_AG0

1304601_SG_1_

D4
AG01304601 Carimate Carimate 1 collettore Trecallo SG  €          600.000,00 600.000,00€        -€                     -€                     collettamento fognatura Trecallo COMO Como

NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO
(Realizzazione/estensione di nuovo tratto)

C_Tipo_2 D_ATO_D4 D4 D_O4 I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01308301_ST_1_

D2
AG01308301 Cremia Cremia 1

Cremia_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €          263.760,00 263.760,00€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Cremia

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 1 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_5_AG0

1304601_SG_4_

D2
AG01304601 Carimate Carimate 4 argine mariola SG  €            20.000,00 20.000,00€          -€                     -€                     rifacimento argine mariola cucciago

DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - 
Adeguamento

(eliminazione acque estranee / 
manutenzione straordinaria)

C_Tipo_5 D_ATO_D2 D2 D_O2 I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_4_AG0

1314701_SG_1_

D2
AG01314701 Merone Merone 1

Ampliamento stazione di sollevamento acque reflue di via per Alserio - 
costruzione nuova condotta di mandata

SG  €          418.082,60 757.047,19€        338.964,59€        -€                     

Si aumenta il volume di invaso della 
stazione di sollevamento di Via per Alserio 

a Erba e si sotituisce la condotta di 
mandata soggetta a frequenti interventi 

di manutenzione

Erba

DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - 
Adeguamento

(rifacimento per limitata capacità 
idraulica)

C_Tipo_4 D_ATO_D2 D2 D_O2 I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1310201_ST_1_

D2
AG01310201

Fino Mornasco - 
Livescia

Fino Mornasco - 
Livescia

1
Fino Mornasco - Livescia_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata
Fino Mornasco - 

Livescia
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 1 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_2_AG0

1310701_SC_3_

D3
AG01310701 Gera Lario Gera Lario 3

OPERE URGENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO 
PRATO ALLUVIONE GERA LARIO

SC  €            60.000,00 60.000,00€          -€                     -€                     

OPERE URGENTI INDIFFERIBILI NECESSARIE 
A GARANTIRE IL CORRETTO CICLO DI 
DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE 

ACQU REFLUE

GERA LARIO
DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti
(aumento potenzialità di trattamento, 

capacità idraulica, ...)
D_Tipo_2 D_ATO_D3 D3 D_O3 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 1 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1312801_ST_1_

D2
AG01312801 Limido Comasco Limido Comasco 1

Limido Comasco_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Limido Comasco
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 1 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1314301_ST_1_

D2
AG01314301

Mariano 
Comense

Mariano Comense 1
Mariano Comense_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)
ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Mariano Comense

DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento)

D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 1 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01314301_ST_1_

D2
AG01314301

Mariano 
Comense

Mariano Comense 1
Mariano Comense_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €          934.150,00 934.150,00€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Mariano Comense

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 1 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_2_AG0

1314301_SG_1_

D3
AG01314301

Mariano 
Comense

Mariano Comense 1

Completamento opere di adeguamento impianto di depurazione 
(L'intervento comprende le opere già inserite nell'AdpQ-Terza fase,  

interrotte a causa del fallimento dell'impresa aggiudicataria 
dell'appalto)

SG  €                        -   1.100.000,00€     -€                     1.100.000,00€     

Formazione nuova vasca di 
denitrificazione e ampliamento sezione di 

ossidazione, compresi collegamenti 
idraulici, impianto elettrico ed opere 

accessorie 

Mariano Comense
DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti
(aumento potenzialità di trattamento, 

capacità idraulica, ...)
D_Tipo_2 D_ATO_D3 D3 D_O3 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 1 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_5_AG0

1314301_SG_2_

D2
AG01314301

Mariano 
Comense

Mariano Comense 2

Manutenzione straordinaria della sezione insufflazione aria a servizio 
della sezione di ossidazione biologica.

(Da realizzare in concomitanza con l'intervento n° 1)
SG  €          250.000,00 250.000,00€        -€                     -€                     

Fornitura ed installazione nuovi 
compressori, adeguamento del piping e 

dei sistemi di regolazione e controllo 
dell'alimentazione ai tappeti diffusori nelle 

vasche di ossidazione.
(L'installazione di compressori di nuova 

generazione permetterà anche notevoli 
risparmi energetici) 

Mariano Comense
DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria
(opere elettromeccaniche)

D_Tipo_5 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 1 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_6_AG0

1314301_SG_3_

D2
AG01314301

Mariano 
Comense

Mariano Comense 3 Prima fase sistema di riduzione delle emissioni odorose SG  €          750.000,00 750.000,00€        -€                     -€                     

Formazione edificio stoccaggio fanghi, 
copertura ispessitori, impianto di 

estrazione aria ed impianto di trattamento 
con scrubber e successivo "biofiltro" 

Mariano Comense

DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti 
infrastrutture

(attuazione normativa sicurezza, locali 
accessori,...)

D_Tipo_6 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 1 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01314501_ST_1_

D2
AG01314501 Menaggio Menaggio 1

Menaggio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €          395.640,00 395.640,00€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Menaggio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 1 MS
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RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1314701_ST_1_

D2
AG01314701 Merone Merone 1

Merone_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Merone
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 1 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_4_AG0

1314701_SG_2_

D2
AG01314701 Merone Merone 2 Manutenzione straordinaria pozzetto fanghi primari SG  €            60.000,00 60.000,00€          -€                     -€                     

Si rende necessario ristrutturare il pozzetto 
che raccoglie i fanghi primari per 

evidente ammaloramento della struttura.
Merone

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria
(opere civili)

D_Tipo_4 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 1 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_3_AG0

1314701_SG_5_

D2
AG01314701 Merone Merone 5 Riduzione delle emissioni odorose - 1°lotto SG  €            80.000,00 80.000,00€          -€                     -€                     

Abbattimento odori nella zona di raccolta 
dei fanghi primari e della digestione 

anaerobica
Merone

DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti
(adeguamenti gestionali / nuove opere / 

sostituzione manufatti)
D_Tipo_3 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 1 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_4_AG0

1303401_SG_1_

D2
AG01303401 Bulgarograsso Bulgarograsso 1

Lavori di rifacimento condotte zona Nord in comune di Olgiate 
Comasco – Lotto A

SG  €       2.100.000,00 2.100.000,00€     -€                     -€                     

Completa sostituzione delle condotte con 
ridimensionamento idraulico per mt 1,200. 
Completo rifacimento dello scolmatore Ex 

Fornaci ed eventuale riiprofilatura di mt 
500 di valletto

Olgiate Comasco

DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - 
Adeguamento

(rifacimento per limitata capacità 
idraulica)

C_Tipo_4 D_ATO_D2 D2 D_O2 I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1319901_ST_1_

D2
AG01319901 Ronago Ronago 1

Ronago_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            14.625,00 14.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Ronago
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 1 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_2_AG0

1319901_SG_1_

D3
AG01319901 Ronago Ronago 1 ADEGUAMENTO TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA SG  €            50.000,00 50.000,00€          -€                     -€                     

MODIFICHE IMPIANTISTICHE-STRUTTURALI 
PER UTILIZZARE L'ATTUALE VASCA DI 

ACCUMULO DELLE ACQUE DI PRIMA 
PIOGGIA COME TRATTAMENTI PRIMARI 

DELLE ACQUE REFLUE ECCEDENTI I 6.000 
MC/DIE IN ARRIVO ALL'IMPIANTO IN 

TEMPO DI PIOGGIA

RONAGO
DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti
(aumento potenzialità di trattamento, 

capacità idraulica, ...)
D_Tipo_2 D_ATO_D3 D3 D_O3 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 1 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_6_AG0

1319901_SG_2_

D2
AG01319901 Ronago Ronago 2 ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA SG  €            85.000,00 85.000,00€          -€                     -€                     

INTERVENTI VARI DI ADEGUAMENTO DELLE 
TRUTTURE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
ALLE NORMATIVE INERENTI LA SICUREZZA 

NEI LUOGHI DI LAVORO

RONAGO

DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti 
infrastrutture

(attuazione normativa sicurezza, locali 
accessori,...)

D_Tipo_6 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 1 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_3_AG0

1319901_SG_4_

D2
AG01319901 Ronago Ronago 4 FORNITURA E INSTALLAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' SG  €          150.000,00 150.000,00€        -€                     -€                     

INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO 
ELETTROGENO 

RONAGO
DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti

(adeguamenti gestionali / nuove opere / 
sostituzione manufatti)

D_Tipo_3 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 1 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_3_AG0

1319901_SG_7_

D2
AG01319901 Ronago Ronago 7

FORMAZIONE DI UN COLLEGAMENTO FRA LA TESTA DEL LABIRINTO ED IL 
VECCHIO SEDIMENTATORE

SG  €            20.000,00 20.000,00€          -€                     -€                     

POSA DI UNA TUBAZIONE TRA LA TESTA DEL 
LABIRINTO DI CLORAZIONE ED IL POZZETTO 

DI ALIMENTAZIONE DEL VECCHIO 
SEDIMENTATORE E DI DUE POMPE DA 

INSTALLARSI SEMPRE IN TESTA AL LABIRINTO 
PER POTER TRATTARE L'USCITA DAL NUOVO 
SEDIMENTATORE IN CASO DI BULKING DEI 

FANGHI ATTIVI.

RONAGO
DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti

(adeguamenti gestionali / nuove opere / 
sostituzione manufatti)

D_Tipo_3 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13003

_ST_1_C2
13003 Albavilla

MARIANO 
COMENSE / 
MERONE

1
Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_I anno)
ST  €            44.478,59 44.478,59€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Albavilla
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13004

_ST_1_C2
13004

Albese con 
Cassano

MARIANO 
COMENSE

1
Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_I anno)
ST  €            35.775,39 35.775,39€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Albese con 
Cassano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13005

_ST_1_C4
13005 Albiolo CAGNO 1

Albiolo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €            27.796,17 27.796,17€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Albiolo
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13005

_ST_1_C2
13005 Albiolo CAGNO 1

Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            15.069,06 15.069,06€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Albiolo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13006

_ST_1_C2
13006 Alserio MERONE 1

Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              8.791,51 8.791,51€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Alserio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13007

_ST_1_C4
13007 Alzate Brianza

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
1

Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            60.063,95 60.063,95€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Alzate Brianza
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13007

_ST_1_C2
13007 Alzate Brianza

MARIANO 
COMENSE / 
MERONE

1
Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata_I anno)
ST  €            32.562,29 32.562,29€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Alzate Brianza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_8_ATO_

ST_1
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 1 AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 1) ST -€                       1.342.080,00€     1.342.080,00€     -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 1 AMBITO DI COMO FOGNATURA - ALLACCIAMENTI F_Tipo_8 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13009

_ST_1_C2
13009 Anzano del Parco MERONE 1

Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST  €            27.326,83 27.326,83€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Anzano del Parco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13010

_ST_1_C2
13010 Appiano Gentile LIMIDO COMASCO 1

Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_I anno)

ST  €            42.939,01 42.939,01€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Appiano Gentile

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13011

_ST_1_C2
13011 Argegno COLONNO 1

Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              5.503,64 5.503,64€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Argegno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13012

_ST_1_C2
13012 Arosio

MARIANO 
COMENSE

1
Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_I anno)
ST  €            22.014,83 22.014,83€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Arosio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13013

_ST_1_C2
13013 Asso MERONE 1

Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            35.438,33 35.438,33€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Asso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13015

_ST_1_C2
13015 Barni

BARNI - Crezzo / 
MERONE

1
Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_I anno)
ST  €              3.023,23 3.023,23€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Barni
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13015

_ST_1_C5
13015 Barni

BARNI - Crezzo / 
MERONE

1
Barni_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 

con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Barni

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13019

_ST_1_C2
13019 Bellagio BELLAGIO 1

Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            16.643,96 16.643,96€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Bellagio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13019

_ST_1_C5
13019 Bellagio BELLAGIO 1

Bellagio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Bellagio
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13021

_ST_1_C2
13021 Bene Lario CARLAZZO 1

Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              8.547,47 8.547,47€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Bene Lario

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13021

_ST_1_C5
13021 Bene Lario CARLAZZO 1

Bene Lario_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Bene Lario
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13022

_ST_1_C2
13022

Beregazzo con 
Figliaro

BULGAROGRASSO 1
Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_I anno)
ST  €            19.144,68 19.144,68€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Beregazzo con 
Figliaro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13022

_ST_1_C5
13022

Beregazzo con 
Figliaro

BULGAROGRASSO 1
Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / 

Studi (prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Beregazzo con 
Figliaro

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_2_13023

_ST_1_C3
13023 Binago

GORNATE OLONA 
(VA)

1
Binago_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 

adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)
ST  €              3.801,00 3.801,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Binago

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 
(inserimento / adeguamento paratoie)

F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13023

_ST_1_C2
13023 Binago

GORNATE OLONA 
(VA)

1
Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_I anno)
ST  €            25.993,31 25.993,31€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Binago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13023

_ST_1_C5
13023 Binago

GORNATE OLONA 
(VA)

1
Binago_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 

con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Binago

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13024

_ST_1_C2
13024 Bizzarone RONAGO 1

Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            13.734,07 13.734,07€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Bizzarone

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13024

_ST_1_C5
13024 Bizzarone RONAGO 1

Bizzarone_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Bizzarone
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13025

_ST_1_C2
13025 Blessagno COLONNO 1

Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              2.729,45 2.729,45€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Blessagno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13025

_ST_1_C5
13025 Blessagno COLONNO 1

Blessagno_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Blessagno
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13026

_ST_1_C2
13026 Blevio COMO 1

Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              5.349,38 5.349,38€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Blevio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13026

_ST_1_C5
13026 Blevio COMO 1

Blevio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Blevio
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_4_13028

_ST_1_C4
13028 Bregnano

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Bregnano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €            59.078,40 59.078,40€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Bregnano

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 NO
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SERVIZIO
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u
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in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T
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O
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G
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 I
N

TE
R
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E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
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d
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e
 C

R
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IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13028

_ST_1_C2
13028 Bregnano

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_I anno)
ST  €            32.028,00 32.028,00€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Bregnano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13029

_ST_1_C2
13029 Brenna

MARIANO 
COMENSE

1
Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_I anno)
ST  €            25.051,31 25.051,31€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Brenna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13029

_ST_1_C5
13029 Brenna

MARIANO 
COMENSE

1
Brenna_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 

con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Brenna

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13030

_ST_1_C2
13030 Brienno COLONNO 1

Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              2.933,15 2.933,15€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Brienno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13030

_ST_1_C5
13030 Brienno COLONNO 1

Brienno_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Brienno
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13032

_ST_1_C2
13032 Brunate COMO 1

Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            14.768,21 14.768,21€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Brunate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13032

_ST_1_C5
13032 Brunate COMO 1

Brunate_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Brunate
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13034

_ST_1_C2
13034 Bulgarograsso BULGAROGRASSO 1

Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_I anno)

ST  €            19.871,78 19.871,78€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Bulgarograsso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13035

_ST_1_C2
13035 Cabiate VAREDO (MB) 1

Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            28.882,60 28.882,60€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Cabiate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13036

_ST_1_C2
13036 Cadorago

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_I anno)
ST  €            39.929,03 39.929,03€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Cadorago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13036

_ST_1_C5
13036 Cadorago

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Cadorago_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cadorago

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_4_13037

_ST_1_C4
13037 Caglio MERONE 1

Caglio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €            12.423,84 12.423,84€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Caglio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13037

_SC_1_C1
13037 Caglio MERONE 1 Completamento rete fognaria lungo via Grigna SC  €            20.000,00 20.000,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Caglio RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13037

_ST_1_C2
13037 Caglio MERONE 1

Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              6.735,30 6.735,30€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Caglio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13037

_ST_1_C5
13037 Caglio MERONE 1

Caglio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Caglio
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13038

_ST_1_C2
13038 Cagno CAGNO 1

Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              8.687,01 8.687,01€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Cagno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13038

_ST_1_C5
13038 Cagno CAGNO 1

Cagno_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cagno
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13040

_ST_1_C2
13040 Campione d'Italia LUGANO (SVIZZERA) 1

Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST  €            16.772,31 16.772,31€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Campione d'Italia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13041

_ST_1_C4
13041 Cantù

CARIMATE / 
MARIANO 
COMENSE

1
Cantù_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 

con attivazione immediata)
ST  €          311.421,36 311.421,36€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cantù

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13041

_SC_1_C1
13041 Cantù CARIMATE 1 Estensione fognatura via Como SC  €          300.000,00 300.000,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cantù RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13041

_ST_1_C2
13041 Cantù

CARIMATE / 
MARIANO 
COMENSE

1
Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_I anno)
ST  €          168.829,95 168.829,95€        -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Cantù
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13042

_ST_1_C2
13042 Canzo MERONE 1

Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            29.330,05 29.330,05€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Canzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13042

_ST_1_C5
13042 Canzo MERONE 1

Canzo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Canzo
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_2_13043

_ST_1_C3
13043

Capiago 
Intimiano

CARIMATE 1
Capiago Intimiano_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 

adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)
ST  €              5.068,00 5.068,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Capiago 
Intimiano

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 
(inserimento / adeguamento paratoie)

F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13043

_ST_1_C2
13043

Capiago 
Intimiano

CARIMATE 1
Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_I anno)
ST  €            32.189,91 32.189,91€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Capiago 
Intimiano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13043

_ST_1_C5
13043

Capiago 
Intimiano

CARIMATE 1
Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / 

Studi (prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Capiago 
Intimiano

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13044

_ST_1_C2
13044 Carate Urio CARATE URIO 1

Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              9.157,42 9.157,42€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Carate Urio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13045

_ST_1_C4
13045 Carbonate ORIGGIO (VA) 1

Carbonate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            51.663,74 51.663,74€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Carbonate
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13045

_ST_1_C2
13045 Carbonate ORIGGIO (VA) 1

Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            28.008,31 28.008,31€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Carbonate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13046

_ST_1_C2
13046 Carimate CARIMATE 1

Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            39.511,01 39.511,01€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Carimate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13046

_ST_1_C5
13046 Carimate CARIMATE 1

Carimate_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Carimate
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13047

_SC_1_C1
13047 CARLAZZO CARLAZZO 1 Realizzazione collettori fognari in via per Naggio SC  €          105.000,00 105.000,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Carlazzo RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13047

_SC_1_C1
13047 CARLAZZO CARLAZZO 1 Realizzazione collettori fognari in via Statale SC  €            68.000,00 68.000,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Carlazzo RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13047

_ST_1_C2
13047 Carlazzo CARLAZZO 1

Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            15.135,59 15.135,59€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Carlazzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13047

_ST_1_C5
13047 Carlazzo CARLAZZO 1

Carlazzo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Carlazzo
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13048

_ST_1_C2
13048 Carugo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
1

Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            29.580,27 29.580,27€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Carugo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13048

_ST_1_C5
13048 Carugo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
1

Carugo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Carugo
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13050

_SC_1_C1
13050 Casasco d'Intelvi COLONNO 1 Condotte fognarie nella frazione Piazza Grande "lotto 2" SC  €          670.000,00 670.000,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Casasco d'Intelvi RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13050

_ST_1_C2
13050 Casasco d'Intelvi COLONNO 1

Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_I anno)

ST  €              6.518,64 6.518,64€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Casasco d'Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13050

_ST_1_C5
13050 Casasco d'Intelvi COLONNO 1

Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Casasco d'Intelvi
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13052

_ST_1_C2
13052 Caslino d'Erba MERONE 1

Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_I anno)

ST  €              6.604,30 6.604,30€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Caslino d'Erba

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13052

_ST_1_C5
13052 Caslino d'Erba MERONE 1

Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Caslino d'Erba
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_2_13053

_ST_1_C3
13053

Casnate con 
Bernate

CARIMATE / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
1

Casnate con Bernate_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento 
/ adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              6.335,00 6.335,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata
Casnate con 

Bernate
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13053

_ST_1_C2
13053

Casnate con 
Bernate

CARIMATE / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
1

Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST  €            43.407,07 43.407,07€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Casnate con 

Bernate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13055

_ST_1_C4
13055 Cassina Rizzardi

FINO MORNASCO - 
Livescia

1
Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €            34.092,26 34.092,26€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cassina Rizzardi

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13055

_ST_1_C2
13055 Cassina Rizzardi

FINO MORNASCO - 
Livescia

1
Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata_I anno)
ST  €            18.482,33 18.482,33€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Cassina Rizzardi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_7_13055

_ST_1_C5
13055 Cassina Rizzardi

FINO MORNASCO - 
Livescia

1
Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cassina Rizzardi

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13058

_ST_1_C2
13058 Castelmarte MERONE 1

Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            15.669,58 15.669,58€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Castelmarte

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13058

_ST_1_C5
13058 Castelmarte MERONE 1

Castelmarte_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Castelmarte
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13059

_ST_1_C2
13059

Castelnuovo 
Bozzente

CASTELNUOVO 
BOZZENTE

1
Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_I anno)
ST  €              5.401,78 5.401,78€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Castelnuovo 
Bozzente

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13059

_ST_1_C5
13059

Castelnuovo 
Bozzente

CASTELNUOVO 
BOZZENTE

1
Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / 

Studi (prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Castelnuovo 
Bozzente

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13060

_ST_1_C2
13060

Castiglione 
d'Intelvi

COLONNO 1
Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_I anno)
ST  €              7.274,60 7.274,60€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13061

_ST_1_C2
13061 Cavallasca

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
1

Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            18.486,75 18.486,75€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Cavallasca

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13061

_ST_1_C5
13061 Cavallasca

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
1

Cavallasca_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cavallasca
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13062

_ST_1_C2
13062 Cavargna

CAVARGNA / 
CAVARGNA - Dosso-

Finsuè
1

Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              6.095,92 6.095,92€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13062

_ST_1_C5
13062 Cavargna

CAVARGNA / 
CAVARGNA - Dosso-

Finsuè
1

Cavargna_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cavargna
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13063

_ST_1_C2
13063 Cerano d'Intelvi COLONNO 1

Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_I anno)

ST  €              7.515,98 7.515,98€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Cerano d'Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13064

_ST_1_C2
13064 Cermenate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Cermenate_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              3.925,00 3.925,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cermenate

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13064

_ST_1_C2
13064 Cermenate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_I anno)
ST  €            42.166,28 42.166,28€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Cermenate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13064

_ST_1_C5
13064 Cermenate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Cermenate_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cermenate

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13065

_SC_1_C1
13065 Cernobbio COMO 1 Fognatura Via Umberto I° e Via Pasubio SC  €          200.000,00 200.000,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cernobbio RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13065

_ST_1_C2
13065 Cernobbio COMO 1

Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            20.645,11 20.645,11€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Cernobbio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13068

_ST_1_C3
13068 Cirimido LIMIDO COMASCO 1

Cirimido_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              1.267,00 1.267,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cirimido
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13068

_ST_1_C2
13068 Cirimido LIMIDO COMASCO 1

Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            19.230,05 19.230,05€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Cirimido

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13068

_ST_1_C5
13068 Cirimido LIMIDO COMASCO 1

Cirimido_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cirimido
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13070

_SC_1_C1
13070 CIVENNA VALMADRERA (LC) 1

Lavori di collettamento dei reflui urbani Civenna - Oliveto Lario - Parè - 
lotto G

SC  €          400.000,00 400.000,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Civenna RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13070

_SC_1_C1
13070 CIVENNA VALMADRERA (LC) 1

Lavori di collettamento dei reflui urbani Civenna - Oliveto Lario - Parè - 
lotto H

SC  €          400.000,00 400.000,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Civenna RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13070

_ST_1_C2
13070 Civenna

CIVENNA / 
VALMADRERA (LC)

1
Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_I anno)
ST  €              8.257,22 8.257,22€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Civenna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13070

_ST_1_C5
13070 Civenna

CIVENNA / 
VALMADRERA (LC)

1
Civenna_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Civenna

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13071

_ST_1_C2
13071

Claino con 
Osteno

CLAINO CON 
OSTENO

1
Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_I anno)
ST  €              6.844,81 6.844,81€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Claino con Osteno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13071

_ST_1_C5
13071

Claino con 
Osteno

CLAINO CON 
OSTENO

1
Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / 

Studi (prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Claino con Osteno

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13074

_ST_1_C2
13074 Colonno COLONNO 1

Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              1.374,14 1.374,14€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Colonno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13074

_ST_1_C5
13074 Colonno COLONNO 1

Colonno_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Colonno
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_1_13075

_ST_1_C2
13075 Como

CARIMATE / COMO 
/ FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
1

Como_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            48.042,00 48.042,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Como
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13075

_ST_1_C2
13075 Como

CARIMATE / COMO 
/ FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
1

Como_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €            54.950,00 54.950,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Como
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13075

_ST_1_C4
13075 Como

CARIMATE / COMO 
/ FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
1

Como_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €          423.344,52 423.344,52€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Como
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13075

_SC_1_C1
13075 Como CARIMATE 1 Fognatura Nera Valbasca SC  €          200.000,00 200.000,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Como RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13075

_SC_1_C1
13075 COMO COMO 1 Realizzazione Fognatura Nera Via per S. Fermo SC  €          150.000,00 150.000,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Como RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13075

_SC_1_C1
13075 COMO COMO 1 Fognatura Nera Via Silva SC  €          100.000,00 100.000,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Como RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13075

_ST_1_C2
13075 Como

CARIMATE / COMO 
/ FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
1

Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €          229.506,53 229.506,53€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Como

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13075

_ST_1_C5
13075 Como

CARIMATE / COMO 
/ FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
1

Como_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Como
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13077

_ST_1_C2
13077 Corrido PORLEZZA 1

Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              4.354,40 4.354,40€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Corrido

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_5_13083

_ST_1_C1
13083 Cremia CREMIA 1

Cremia_RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere (prioritario con 
attivazione immediata)

ST  €            99.097,50 99.097,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cremia RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

0 MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13083

_ST_1_C2
13083 Cremia CREMIA 1

Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              8.619,30 8.619,30€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Cremia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS
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RILEVAZIONE 

CRITICITA'
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categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_7_13083

_ST_1_C5
13083 Cremia CREMIA 1

Cremia_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cremia
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13084

_ST_1_C2
13084 Cucciago CARIMATE 1

Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            23.264,46 23.264,46€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Cucciago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13085

_ST_1_C2
13085 Cusino CUSINO 1

Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              4.817,15 4.817,15€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Cusino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13087

_ST_1_C2
13087 Dizzasco COLONNO 1

Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              6.538,66 6.538,66€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Dizzasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13087

_ST_1_C5
13087 Dizzasco COLONNO 1

Dizzasco_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Dizzasco
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13089

_ST_1_C2
13089 Domaso

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_I anno)
ST  €            12.656,95 12.656,95€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Domaso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13090

_ST_1_C2
13090 Dongo

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_I anno)
ST  €            18.324,26 18.324,26€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Dongo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13090

_ST_1_C5
13090 Dongo

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Dongo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 

con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Dongo

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13092

_ST_1_C2
13092 Dosso del Liro

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata_I anno)
ST  €              2.541,05 2.541,05€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Dosso del Liro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13092

_ST_1_C5
13092 Dosso del Liro

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Dosso del Liro

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13093

_ST_1_C2
13093 Drezzo RONAGO 1

Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              7.069,71 7.069,71€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Drezzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_5_13095

_SC_1_C1
13095 Erba MERONE 1

Completamento rete fognaria nelle porzioni di agglomerato definite 
"Zone servibili"

SC  €          450.000,00 450.000,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Erba RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13095

_ST_1_C2
13095 Erba MERONE 1

Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            91.374,00 91.374,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Erba

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13097

_ST_1_C3
13097 Eupilio MERONE 1

Eupilio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              3.167,50 3.167,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Eupilio
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13097

_ST_1_C2
13097 Eupilio MERONE 1

Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            19.556,80 19.556,80€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Eupilio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13097

_ST_1_C5
13097 Eupilio MERONE 1

Eupilio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Eupilio
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13098

_ST_1_C2
13098 Faggeto Lario FAGGETO LARIO 1

Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_I anno)

ST  €              9.626,06 9.626,06€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Faggeto Lario

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13099

_ST_1_C2
13099 Faloppio RONAGO 1

Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            28.686,84 28.686,84€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Faloppio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13100

_ST_1_C3
13100 Fenegrò LIMIDO COMASCO 1

Fenegrò_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              2.534,00 2.534,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Fenegrò
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13100

_ST_1_C2
13100 Fenegrò LIMIDO COMASCO 1

Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            27.318,00 27.318,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Fenegrò

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13100

_ST_1_C5
13100 Fenegrò LIMIDO COMASCO 1

Fenegrò_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Fenegrò
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13101

_ST_1_C2
13101 Figino Serenza CARIMATE 1

Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_I anno)

ST  €            38.118,62 38.118,62€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Figino Serenza

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13102

_ST_1_C2
13102 Fino Mornasco

CARIMATE / 
CARONNO 

PERTUSELLA (VA) / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

1
Fino Mornasco_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €            41.212,50 41.212,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Fino Mornasco

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13102

_ST_1_C2
13102 Fino Mornasco

CARIMATE / 
CARONNO 

PERTUSELLA (VA) / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

1
Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata_I anno)
ST  €            49.141,49 49.141,49€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Fino Mornasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13106

_ST_1_C2
13106 Garzeno GARZENO 1

Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              4.542,80 4.542,80€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Garzeno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13107

_ST_1_C2
13107 Gera Lario

GERA LARIO / GERA 
LARIO - Sant'Agata

1
Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_I anno)
ST  €            14.608,07 14.608,07€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Gera Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13109

_ST_1_C2
13109 Gironico BULGAROGRASSO 1

Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            17.050,20 17.050,20€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Gironico

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13110

_ST_1_C2
13110 Grandate

COMO / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
1

Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            36.736,53 36.736,53€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Grandate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13111

_ST_1_C2
13111 Grandola ed Uniti CARLAZZO 1

Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST  €              6.537,48 6.537,48€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Grandola ed Uniti

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13111

_ST_1_C5
13111 Grandola ed Uniti CARLAZZO 1

Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Grandola ed Uniti
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13249

_ST_1_C2
13249

Gravedona ed 
Uniti

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_I anno)
ST  €            31.646,49 31.646,49€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Gravedona ed 
Uniti

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13249

_ST_1_C5
13249

Gravedona ed 
Uniti

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / 

Studi (prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Gravedona ed 
Uniti

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13113

_ST_1_C2
13113 Griante MENAGGIO 1

Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              5.623,74 5.623,74€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Griante

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13114

_ST_1_C3
13114 Guanzate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Guanzate_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 

adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)
ST  €                 633,50 633,50€               -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Guanzate

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 
(inserimento / adeguamento paratoie)

F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13114

_ST_1_C2
13114 Guanzate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_I anno)
ST  €            35.326,47 35.326,47€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Guanzate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13114

_ST_1_C5
13114 Guanzate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Guanzate_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Guanzate

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13118

_SG_1_C1
13118 Inverigo

MARIANO 
COMENSE

1
FOGNATURA fraz. CREMNAGO VIA PRIVATA PEREGO (attuazione 

edificazione residenziale privata)
SG  €            60.000,00 60.000,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Inverigo RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13118

_SC_1_C1
13118 Inverigo MONZA (MB) 1 FOGNATURA loc. FORNACETTA VIA CATTAFAME SC  €            55.000,00 55.000,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Inverigo RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13118

_SC_1_C1
13118 Inverigo NIBIONNO (LC) 1 FOGNATURA VIA MONTEBARRO SC  €            40.000,00 40.000,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Inverigo RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13118

_SC_1_C1
13118 Inverigo NIBIONNO (LC) 1 FOGNATURA fraz. CARPANEA VIA MAGNI BASSA SC  €            55.000,00 55.000,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Inverigo RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO
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ammortamento 

(Opera 
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Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13118

_ST_1_C2
13118 Inverigo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB) / NIBIONNO 
(LC)

1
Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_I anno)
ST  €            69.849,30 69.849,30€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Inverigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13118

_ST_1_C5
13118 Inverigo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB) / NIBIONNO 
(LC)

1
Inverigo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Inverigo

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13119

_ST_1_C2
13119 Laglio COLONNO 1

Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              4.478,03 4.478,03€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Laglio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13119

_ST_1_C5
13119 Laglio COLONNO 1

Laglio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Laglio
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13120

_ST_1_C2
13120 Laino LAINO 1

Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              8.521,57 8.521,57€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Laino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13120

_ST_1_C5
13120 Laino LAINO 1

Laino_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Laino
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13121

_ST_1_C2
13121 Lambrugo

MERONE / 
NIBIONNO (LC)

1
Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_I anno)
ST  €            18.539,74 18.539,74€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Lambrugo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_5_13122

_SC_1_C1
13122 LANZO D'INTELVI LANZO D'INTELVI 1 Rete fognaria via Pizzarera SC  €          100.000,00 100.000,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lanzo d'Intelvi RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13122

_SC_1_C1
13122 LANZO D'INTELVI LANZO D'INTELVI 1 Rete fognaria Belvedere parte terminale di viale Poletti SC  €            90.000,00 90.000,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lanzo d'Intelvi RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13122

_SC_1_C1
13122 LANZO D'INTELVI LANZO D'INTELVI 1 Estensione reti comunali frazione Scaria e zone periferiche Lanzo SC  €          350.000,00 350.000,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lanzo d'Intelvi RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13122

_ST_1_C2
13122 Lanzo d'Intelvi LANZO D'INTELVI 1

Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_I anno)

ST  €              2.088,89 2.088,89€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Lanzo d'Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13123

_ST_1_C2
13123 Lasnigo MERONE 1

Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              3.876,92 3.876,92€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Lasnigo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13123

_ST_1_C5
13123 Lasnigo MERONE 1

Lasnigo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lasnigo
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13125

_SC_1_C1
13125 Lenno COLONNO 1 Completamento della rete di drenaggio urbano lungo la via S. Andrea SC  €            37.768,64 70.000,00€          32.231,36€          -€                     prioritario con attivazione immediata Lenno RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13125

_ST_1_C2
13125 Lenno

COLONNO / 
MENAGGIO

1
Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_I anno)
ST  €            13.391,71 13.391,71€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Lenno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13125

_ST_1_C5
13125 Lenno

COLONNO / 
MENAGGIO

1
Lenno_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 

con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lenno

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13126

_ST_1_C2
13126 Lezzeno LEZZENO 1

Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            13.914,52 13.914,52€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Lezzeno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_5_13128

_SC_1_C1
13128

LIMIDO 
COMASCO

LIMIDO COMASCO 1 Fognatura via Rimembranze SC  €          195.360,00 195.360,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Limido Comasco RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13128

_ST_1_C2
13128 Limido Comasco LIMIDO COMASCO 1

Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_I anno)

ST  €            25.063,09 25.063,09€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Limido Comasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13129

_ST_1_C2
13129 Lipomo COMO 1

Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            24.360,12 24.360,12€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Lipomo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13130

_ST_1_C2
13130 Livo

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_I anno)
ST  €              2.075,93 2.075,93€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Livo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13130

_ST_1_C5
13130 Livo

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Livo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 

con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Livo

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13131

_ST_1_C2
13131 Locate Varesino ORIGGIO (VA) 1

Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_I anno)

ST  €            17.114,96 17.114,96€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Locate Varesino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13131

_ST_1_C5
13131 Locate Varesino ORIGGIO (VA) 1

Locate Varesino_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Locate Varesino
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13133

_ST_1_C2
13133 Lomazzo

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_I anno)
ST  €            49.849,46 49.849,46€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Lomazzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13134

_ST_1_C2
13134

Longone al 
Segrino

MERONE 1
Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_I anno)
ST  €              6.164,21 6.164,21€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Longone al 
Segrino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13135

_ST_1_C2
13135 Luisago

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

1
Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_I anno)
ST  €            19.860,01 19.860,01€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Luisago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13135

_ST_1_C5
13135 Luisago

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

1
Luisago_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 

con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Luisago

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13136

_ST_1_C2
13136 Lurago d'Erba MERONE 1

Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_I anno)

ST  €            24.053,38 24.053,38€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Lurago d'Erba

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13137

_ST_1_C2
13137 Lurago Marinone LIMIDO COMASCO 1

Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_I anno)

ST  €            21.801,41 21.801,41€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Lurago Marinone

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13137

_ST_1_C5
13137 Lurago Marinone LIMIDO COMASCO 1

Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lurago Marinone
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13138

_ST_1_C2
13138 Lurate Caccivio BULGAROGRASSO 1

Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_I anno)

ST  €            63.521,71 63.521,71€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Lurate Caccivio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13139

_ST_1_C3
13139 Magreglio MERONE 1

Magreglio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              1.267,00 1.267,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Magreglio
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13139

_ST_1_C2
13139 Magreglio MERONE 1

Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              8.488,30 8.488,30€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Magreglio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13143

_ST_1_C2
13143

Mariano 
Comense

MARIANO 
COMENSE / MONZA 
(MB)

1
Mariano Comense_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €            23.550,00 23.550,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Mariano Comense

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_5_13143

_SG_1_C1
13143

Mariano 
Comense

MARIANO 
COMENSE

1 Estensione rete fognaria comunale via per C. Amata SG  €            32.194,48 32.194,48€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Mariano Comense RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13143

_SC_1_C1
13143

Mariano 
Comense

MONZA (MB) 1 Estensione rete fognaria comunale, via Mascagni SC  €          165.506,91 165.506,91€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Mariano Comense RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13143

_SC_1_C1
13143

Mariano 
Comense

MONZA (MB) 1 Estensione rete fognaria comunale via S. Antonio da Padova SC  €            15.482,16 15.482,16€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Mariano Comense RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13143

_SC_1_C1
13143

Mariano 
Comense

MONZA (MB) 1 Estensione rete fognaria comunale via Aldo Moro e via Fratelli Cervi SC  €            59.795,50 59.795,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Mariano Comense RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13143

_ST_1_C2
13143

Mariano 
Comense

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
1

Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata_I anno)

ST  €            75.680,87 75.680,87€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Mariano Comense

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13143

_ST_1_C5
13143

Mariano 
Comense

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
1

Mariano Comense_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / 
Studi (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Mariano Comense
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO
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RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13144

_ST_1_C2
13144 Maslianico COMO 1

Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            10.924,85 10.924,85€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Maslianico

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13145

_ST_1_C2
13145 Menaggio MENAGGIO 1

Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            18.467,91 18.467,91€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Menaggio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13147

_ST_1_C2
13147 Merone MERONE 1

Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            46.013,76 46.013,76€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Merone

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13147

_ST_1_C5
13147 Merone MERONE 1

Merone_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Merone
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13148

_ST_1_C2
13148 Mezzegra MENAGGIO 1

Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              6.194,83 6.194,83€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Mezzegra

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13148

_ST_1_C5
13148 Mezzegra MENAGGIO 1

Mezzegra_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Mezzegra
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13152

_ST_1_C2
13152 Moltrasio MOLTRASIO 1

Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              8.926,63 8.926,63€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Moltrasio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13152

_ST_1_C5
13152 Moltrasio MOLTRASIO 1

Moltrasio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Moltrasio
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13153

_ST_1_C2
13153 Monguzzo MERONE 1

Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            13.188,00 13.188,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Monguzzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13153

_ST_1_C5
13153 Monguzzo MERONE 1

Monguzzo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Monguzzo
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13154

_ST_1_C2
13154 Montano Lucino

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

1
Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata_I anno)
ST  €            35.522,23 35.522,23€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Montano Lucino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13154

_ST_1_C5
13154 Montano Lucino

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

1
Montano Lucino_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Montano Lucino

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13155

_ST_1_C2
13155 Montemezzo SORICO 1

Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              4.629,93 4.629,93€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Montemezzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13155

_ST_1_C5
13155 Montemezzo SORICO 1

Montemezzo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Montemezzo
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13157

_ST_1_C2
13157 Montorfano

COMO / MARIANO 
COMENSE

1
Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_I anno)
ST  €            24.458,15 24.458,15€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Montorfano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13157

_ST_1_C5
13157 Montorfano

COMO / MARIANO 
COMENSE

1
Montorfano_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Montorfano

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13159

_ST_1_C2
13159 Mozzate ORIGGIO (VA) 1

Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            44.026,73 44.026,73€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Mozzate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13159

_ST_1_C5
13159 Mozzate ORIGGIO (VA) 1

Mozzate_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Mozzate
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13160

_ST_1_C2
13160 Musso MUSSO 1

Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            10.657,55 10.657,55€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Musso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13160

_ST_1_C5
13160 Musso MUSSO 1

Musso_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Musso
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13161

_ST_1_C2
13161 Nesso

NESSO / NESSO - 
Careno

1
Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_I anno)
ST  €              5.454,18 5.454,18€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Nesso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13163

_ST_1_C2
13163 Novedrate CARIMATE 1

Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            25.641,53 25.641,53€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Novedrate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13165

_ST_1_C2
13165 Olgiate Comasco

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

1
Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_I anno)
ST  €            78.233,10 78.233,10€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Olgiate Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13165

_ST_1_C5
13165 Olgiate Comasco

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

1
Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Olgiate Comasco

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13169

_ST_1_C2
13169

Oltrona San 
Mamette

BULGAROGRASSO 1
Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_I anno)
ST  €              9.867,45 9.867,45€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Oltrona San 
Mamette

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13170

_ST_1_C2
13170 Orsenigo

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
1

Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            23.614,76 23.614,76€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Orsenigo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13172

_ST_1_C2
13172 Ossuccio COLONNO 1

Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              6.062,95 6.062,95€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Ossuccio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13172

_ST_1_C5
13172 Ossuccio COLONNO 1

Ossuccio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Ossuccio
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13175

_ST_1_C2
13175 Parè

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

1
Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_I anno)
ST  €            12.275,44 12.275,44€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Parè
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13175

_ST_1_C5
13175 Parè

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

1
Parè_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 

con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Parè

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13178

_ST_1_C2
13178 Peglio

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_I anno)
ST  €              1.411,82 1.411,82€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Peglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13179

_ST_1_C2
13179 Pellio Intelvi PELLIO INTELVI 1

Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            12.800,60 12.800,60€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Pellio Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13179

_ST_1_C5
13179 Pellio Intelvi PELLIO INTELVI 1

Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Pellio Intelvi
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13183

_ST_1_C2
13183 Pianello del Lario CREMIA 1

Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_I anno)

ST  €              8.974,91 8.974,91€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Pianello del Lario

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13183

_ST_1_C5
13183 Pianello del Lario CREMIA 1

Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Pianello del Lario
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13184

_ST_1_C2
13184 Pigra COLONNO 1

Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              2.824,82 2.824,82€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Pigra

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_5_13185

_SC_1_C1
13185 Plesio MENAGGIO 1

Tutela dei bacini idrominerali e salvaguardia ambientale mediante il 
completamento della fognatura su via alla Grona e divisione acque 

chiare in località Calveseglio
SC  €          120.000,00 120.000,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Plesio RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13185

_SC_1_C1
13185 Plesio MENAGGIO 1

Tutela dei bacini idrominerali e salvaguardia ambientale mediante la 
realizzazione del tronco fognario in località Calveseglio/Ligomena

SC  €          105.000,00 105.000,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Plesio RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13185

_SC_1_C1
13185 Plesio MENAGGIO 1 Realizzazione tratto fognario località Piazzo SC  €          250.000,00 250.000,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Plesio RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13185

_ST_1_C2
13185 Plesio MENAGGIO 1

Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            12.036,41 12.036,41€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Plesio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_5_13186

_SC_1_C1
13186 POGNANA LARIO POGNANA LARIO 1 Collettore fognario a lago SC  €          525.000,00 525.000,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Pognana Lario RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13186

_SC_1_C1
13186 POGNANA LARIO POGNANA LARIO 1 Collettore fognario via Matteotti civ. 126-128 SC  €          125.000,00 125.000,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Pognana Lario RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13186

_ST_1_C2
13186 Pognana Lario POGNANA LARIO 1

Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_I anno)

ST  €              5.611,97 5.611,97€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Pognana Lario

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13186

_ST_1_C5
13186 Pognana Lario POGNANA LARIO 1

Pognana Lario_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Pognana Lario
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13187

_ST_1_C2
13187 Ponna PONNA 1

Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              4.867,79 4.867,79€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Ponna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13187

_ST_1_C5
13187 Ponna PONNA 1

Ponna_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Ponna
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13188

_ST_1_C2
13188 Ponte Lambro MERONE 1

Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_I anno)

ST  €            19.887,98 19.887,98€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Ponte Lambro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13188

_ST_1_C5
13188 Ponte Lambro MERONE 1

Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Ponte Lambro
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO
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E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)
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disponibili

ulteriori 
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DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13189

_ST_1_C2
13189 Porlezza PORLEZZA 1

Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            25.204,39 25.204,39€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Porlezza

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13189

_ST_1_C5
13189 Porlezza PORLEZZA 1

Porlezza_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Porlezza
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_4_13192

_ST_1_C4
13192 Proserpio MERONE 1

Proserpio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            13.333,37 13.333,37€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Proserpio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13192

_ST_1_C2
13192 Proserpio MERONE 1

Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              7.228,38 7.228,38€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Proserpio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_5_13193

_ST_1_C1
13193 Pusiano VALMADRERA (LC) 1

Pusiano_RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere (prioritario con 
attivazione immediata)

ST  €          162.900,00 162.900,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Pusiano RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

0 MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13193

_ST_1_C2
13193 Pusiano VALMADRERA (LC) 1

Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              8.857,74 8.857,74€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Pusiano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13193

_ST_1_C5
13193 Pusiano VALMADRERA (LC) 1

Pusiano_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Pusiano
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13194

_ST_1_C2
13194 Ramponio Verna RAMPONIO VERNA 1

Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_I anno)

ST  €              6.392,65 6.392,65€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Ramponio Verna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13195

_ST_1_C4
13195 Rezzago MERONE 1

Rezzago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              7.069,86 7.069,86€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Rezzago
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13195

_ST_1_C2
13195 Rezzago MERONE 1

Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              3.832,76 3.832,76€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Rezzago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13197

_ST_1_C3
13197 Rodero CANTELLO (VA) 1

Rodero_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €                 633,50 633,50€               -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Rodero
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13197

_ST_1_C2
13197 Rodero CANTELLO (VA) 1

Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            11.754,39 11.754,39€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Rodero

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13199

_ST_1_C2
13199 Ronago RONAGO 1

Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              9.794,45 9.794,45€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Ronago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13201

_ST_1_C3
13201 Rovellasca

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Rovellasca_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              3.167,50 3.167,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Rovellasca
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13201

_ST_1_C2
13201 Rovellasca

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_I anno)
ST  €            28.373,33 28.373,33€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Rovellasca
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13202

_ST_1_C3
13202 Rovello Porro

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Rovello Porro_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              3.167,50 3.167,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Rovello Porro
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13202

_ST_1_C2
13202 Rovello Porro

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Rovello Porro_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.812,50 9.812,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Rovello Porro

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13202

_ST_1_C4
13202 Rovello Porro

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Rovello Porro_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €            77.488,82 77.488,82€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Rovello Porro

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13202

_ST_1_C2
13202 Rovello Porro

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata_I anno)
ST  €            42.008,78 42.008,78€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Rovello Porro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13203

_ST_1_C2
13203 Sala Comacina COLONNO 1

Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_I anno)

ST  €              1.792,16 1.792,16€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Sala Comacina

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13204

_ST_1_C2
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

SAN BARTOLOMEO 
VAL CAVARGNA

1
San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno)
ST  €              6.684,67 6.684,67€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13204

_ST_1_C5
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

SAN BARTOLOMEO 
VAL CAVARGNA

1
San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13205

_SC_1_C1
13205 San Fedele Intelvi COLONNO 1 Lavori di realizzazione fognatura e tratto di acquedotto in via Provinciale SC  €          260.000,00 260.000,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata San Fedele Intelvi RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13205

_SC_1_C1
13205 San Fedele Intelvi COLONNO 1 Lavori di sdoppiamento fognario - lotto 1 SC  €          200.000,00 200.000,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata San Fedele Intelvi RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13205

_ST_1_C2
13205 San Fedele Intelvi COLONNO 1

San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_I anno)

ST  €            11.751,45 11.751,45€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
San Fedele Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13206

_ST_1_C3
13206

San Fermo della 
Battaglia

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

1
San Fermo della Battaglia_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione 
immediata)

ST  €              3.167,50 3.167,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata
San Fermo della 

Battaglia
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13206

_ST_1_C2
13206

San Fermo della 
Battaglia

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

1
San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_I anno)
ST  €            24.836,42 24.836,42€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

San Fermo della 
Battaglia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13206

_ST_1_C5
13206

San Fermo della 
Battaglia

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

1
San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

San Fermo della 
Battaglia

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13207

_ST_1_C2
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

SAN NAZZARO VAL 
CAVARGNA / SAN 

NAZZARO VAL 
CAVARGNA - San 

Giovanni

1
San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_I anno)
ST  €              3.918,72 3.918,72€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13207

_ST_1_C5
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

SAN NAZZARO VAL 
CAVARGNA / SAN 

NAZZARO VAL 
CAVARGNA - San 

Giovanni

1
San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13248

_ST_1_C2
13248 San Siro CREMIA 1

San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            18.704,59 18.704,59€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
San Siro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13211

_ST_1_C2
13211 Schignano COLONNO 1

Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              2.190,15 2.190,15€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Schignano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13211

_ST_1_C5
13211 Schignano COLONNO 1

Schignano_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Schignano
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13212

_ST_1_C2
13212 Senna Comasco CARIMATE 1

Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_I anno)

ST  €            24.769,89 24.769,89€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Senna Comasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13212

_ST_1_C5
13212 Senna Comasco CARIMATE 1

Senna Comasco_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Senna Comasco
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13215

_ST_1_C2
13215 Solbiate

BULGAROGRASSO / 
CAGNO / GORNATE 

OLONA (VA)
1

Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            15.074,94 15.074,94€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Solbiate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13216

_ST_1_C2
13216 Sorico

SORICO / SORICO - 
Albonico / SORICO - 

Nigolo
1

Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              8.940,76 8.940,76€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Sorico

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13216

_ST_1_C5
13216 Sorico

SORICO / SORICO - 
Albonico / SORICO - 

Nigolo
1

Sorico_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Sorico
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13217

_ST_1_C2
13217 Sormano MERONE 1

Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              7.942,24 7.942,24€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Sormano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13217

_ST_1_C5
13217 Sormano MERONE 1

Sormano_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Sormano
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13218

_ST_1_C2
13218 Stazzona

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_I anno)
ST  €              7.606,65 7.606,65€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Stazzona
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13222

_ST_1_C2
13222 Tavernerio COMO 1

Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            38.969,36 38.969,36€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Tavernerio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

16 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_5_13223

_SC_1_C1
13223 Torno COMO 1 Fognatura comunale 16° lotto SC  €          135.000,00 135.000,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Torno RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13223

_ST_1_C2
13223 Torno COMO 1

Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              6.542,19 6.542,19€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Torno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13225

_ST_1_C2
13225 Tremezzo MENAGGIO 1

Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              9.640,19 9.640,19€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Tremezzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13225

_ST_1_C5
13225 Tremezzo MENAGGIO 1

Tremezzo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Tremezzo
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13226

_ST_1_C2
13226 Trezzone GERA LARIO 1

Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              7.264,00 7.264,00€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Trezzone

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13227

_ST_1_C2
13227 Turate ORIGGIO (VA) 1

Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            41.122,72 41.122,72€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Turate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13228

_ST_1_C4
13228 Uggiate Trevano RONAGO 1

Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            53.262,87 53.262,87€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Uggiate Trevano
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13228

_ST_1_C2
13228 Uggiate Trevano RONAGO 1

Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_I anno)

ST  €            28.875,24 28.875,24€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Uggiate Trevano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13233

_ST_1_C2
13233 Val Rezzo

VAL REZZO / VAL 
REZZO - Seghebbia

1
Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_I anno)
ST  €              1.914,62 1.914,62€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Val Rezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_5_13229

_SC_1_C1
13229 Valbrona MERONE 1

Progetto delle reti fognarie mancanti nei tratti all'interno del perimetro 
dell'agglomerato

SC  €       1.200.000,00 1.200.000,00€     -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Valbrona RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13229

_ST_1_C2
13229 Valbrona MERONE 1

Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            15.754,95 15.754,95€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Valbrona

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13229

_ST_1_C5
13229 Valbrona MERONE 1

Valbrona_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Valbrona
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13232

_ST_1_C2
13232 Valmorea CAGNO 1

Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            15.999,28 15.999,28€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Valmorea

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_5_13234

_SC_1_C1
13234 VALSOLDA VALSOLDA 1 Rifacimento fognatura fraz. Puria SC  €          225.000,00 225.000,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Valsolda RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13234

_SC_1_C1
13234 VALSOLDA VALSOLDA 1 Nuova fognatura comunale fraz. Castello SC  €          238.822,00 238.822,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Valsolda RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13234

_ST_1_C2
13234 Valsolda VALSOLDA 1

Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            15.396,99 15.396,99€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Valsolda

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13234

_ST_1_C5
13234 Valsolda VALSOLDA 1

Valsolda_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Valsolda
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13236

_ST_1_C2
13236 Veleso VELESO 1

Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              6.068,84 6.068,84€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Veleso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13238

_ST_1_C2
13238 Veniano LIMIDO COMASCO 1

Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €            19.477,32 19.477,32€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Veniano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13239

_ST_1_C2
13239 Vercana

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_I anno)
ST  €              6.113,58 6.113,58€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Vercana
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13242

_ST_1_C3
13242

Vertemate con 
Minoprio

CARIMATE 1
Vertemate con Minoprio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione 
immediata)

ST  €              3.801,00 3.801,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata
Vertemate con 

Minoprio
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_4_13242

_ST_1_C4
13242

Vertemate con 
Minoprio

CARIMATE 1
Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove 

opere (prioritario con attivazione immediata)
ST  €            93.480,17 93.480,17€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Vertemate con 
Minoprio

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13242

_ST_1_C2
13242

Vertemate con 
Minoprio

CARIMATE 1
Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_I anno)
ST  €            50.678,13 50.678,13€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Vertemate con 
Minoprio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13245

_ST_1_C2
13245 Villa Guardia

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

1
Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata_I anno)
ST  €            35.263,18 35.263,18€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_I 
anno

Villa Guardia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_5_13246

_SC_1_C1
13246 ZELBIO ZELBIO 1 posa di fognatura separata via pian del Tivano - Piazza Roma SC  €            88.529,00 88.529,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Zelbio RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
1 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13246

_ST_1_C2
13246 Zelbio ZELBIO 1

Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_I anno)

ST  €              1.395,34 1.395,34€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_I 

anno
Zelbio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

1 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13246

_ST_1_C5
13246 Zelbio ZELBIO 1

Zelbio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Zelbio
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
1 NO

17 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
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Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 
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dall'opera)
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P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

3_ST_1_B4
13003 Albavilla 0 1

Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 18.161,29€            18.161,29€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Albavilla

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

03_ST_3_B4
13003 Albavilla 0 3

Albavilla_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Albavilla
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1300

3_SC_1_A4
13003 Albavilla 0 1 Serbatoio detto "Verginella" SC  €          181.000,00  €        181.000,00  €                       -   -€                     ampliamento serbatoio esistente Albavilla SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

4_ST_1_B4
13004

Albese con 
Cassano

0 1
Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)
ST 23.330,79€            23.330,79€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Albese con 
Cassano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

04_ST_1_A1
13004

Albese con 
Cassano

0 1
Albese con Cassano_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con 

attivazione immediata)
ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Albese con 
Cassano

TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

5_ST_1_B4
13005 Albiolo 0 1

Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 5.084,15€              5.084,15€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Albiolo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

05_ST_3_B4
13005 Albiolo 0 3

Albiolo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Albiolo
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

6_ST_1_B4
13006 Alserio 0 1

Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 3.177,08€              3.177,08€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Alserio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

06_ST_3_B4
13006 Alserio 0 3

Alserio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Alserio
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

7_ST_1_B4
13007 Alzate Brianza 0 1

Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 12.220,98€            12.220,98€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Alzate Brianza

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

07_ST_1_A1
13007 Alzate Brianza 0 1

Alzate Brianza_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Alzate Brianza TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_13_ATO

_ST_2
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 2 AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 2) ST -€                       1.789.440,00€     1.789.440,00€     -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 2 AMBITO DI COMO ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI A_Tipo_13 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

9_ST_1_B4
13009 Anzano del Parco 0 1

Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 586,85€                 586,85€               -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Anzano del Parco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

09_ST_3_B4
13009 Anzano del Parco 0 3

Anzano del Parco_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST 1.560,00€              1.560,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Anzano del Parco
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

9_SC_5_B4
13009 Anzano del Parco 0 5 Rifacimento rete via Lazzaretto SC  €            39.250,00  €          39.250,00  €                       -   -€                     rifacimento rete

ANZANO DEL 
PARCO

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

10_ST_3_B4
13010 Appiano Gentile 0 3

Appiano Gentile_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Appiano Gentile
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

0_SC_1_Prio_2_

B4
13010 Appiano Gentile 0

1_Prio_
2

Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            54.214,06  €          54.214,06  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 5%
Appiano Gentile

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

1_ST_1_B4
13011 Argegno 0 1

Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 36.981,84€            36.981,84€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Argegno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

1_SC_2_B4
13011 Argegno 0 2 Rifacimento acquedotto in via Garibaldi SC  €            78.500,00  €          78.500,00  €                       -   -€                     

sostituzione ex novo condotta principale 
in ferro con nuova in polietilene PN 16

ARGEGNO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

2_ST_1_B4
13012 Arosio 0 1

Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 4.857,44€              4.857,44€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Arosio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

12_ST_3_B4
13012 Arosio 0 3

Arosio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Arosio
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

3_ST_1_B4
13013 Asso 0 1

Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 4.965,93€              4.965,93€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Asso

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

13_ST_3_B4
13013 Asso 0 3

Asso_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Asso
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

5_ST_1_B4
13015 Barni 0 1

Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 6.128,20€              6.128,20€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Barni

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

15_ST_3_B4
13015 Barni 0 3

Barni_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Barni
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

9_ST_1_B4
13019 Bellagio 0 1

Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 9.559,66€              9.559,66€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Bellagio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

19_ST_3_B4
13019 Bellagio 0 3

Bellagio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bellagio
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1301

9_SC_3_A4
13019 Bellagio 0 3

Lavori di potenziamento acquedotto zona montana con funzione 
multipla a servizio delle attività agricole - 1° lotto

SC  €            36.200,00  €        217.200,00  €        181.000,00 -€                     
riorganizzazione servizio idrico nella zona 

montana
Bellagio SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

1_ST_1_B4
13021 Bene Lario 0 1

Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 2.000,08€              2.000,08€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Bene Lario

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

21_ST_3_B4
13021 Bene Lario 0 3

Bene Lario_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bene Lario
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

2_ST_1_B4
13022

Beregazzo con 
Figliaro

0 1
Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)
ST 3.179,15€              3.179,15€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Beregazzo con 
Figliaro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

3_ST_1_B4
13023 Binago 0 1

Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 8.560,09€              8.560,09€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Binago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

23_ST_3_B4
13023 Binago 0 3

Binago_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Binago
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

4_ST_1_B4
13024 Bizzarone 0 1

Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 2.858,83€              2.858,83€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Bizzarone

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

24_ST_3_B4
13024 Bizzarone 0 3

Bizzarone_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bizzarone
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1302

5_ST_1_B2
13025 Blessagno 0 1

Blessagno_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Blessagno POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

5_ST_1_B4
13025 Blessagno 0 1

Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 24.134,33€            24.134,33€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Blessagno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1302

6_ST_3_B2
13026 Blevio 0 3

Blevio_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Blevio POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

26_ST_3_B4
13026 Blevio 0 3

Blevio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Blevio
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

28_ST_3_B4
13028 Bregnano 0 3

Bregnano_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bregnano
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

8_SC_1_Prio_2_

B4
13028 Bregnano 0

1_Prio_
2

Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            24.236,88  €          24.236,88  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (9.5 km) - 5%
Bregnano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

9_ST_1_B4
13029 Brenna 0 1

Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 2.610,13€              2.610,13€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Brenna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

29_ST_3_B4
13029 Brenna 0 3

Brenna_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 3.900,00€              3.900,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Brenna
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

29_SC_1_B4
13029 Brenna 0 1 CENSIMENTO RETE E DERIVAZIONI SC  €              5.850,00  €            5.850,00  €                       -   -€                     

CENSIMENTO SULLA DIGITALIZZAZIONE 
DELLA RETE FORMATO DIGITALE E PER CAD

BRENNA
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1302

9_SC_2_A4
13029 Brenna 0 2

MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPINTI DI SOLLEVAMENTO E ACCUMULO 
ESISTENTI

SC  €              3.172,03  €            3.172,03  €                       -   -€                     
MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI IN BASE 

AL    Dlgs 81/08
BRENNA SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

30_ST_3_B4
13030 Brienno 0 3

Brienno_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Brienno
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

2_ST_1_B4
13032 Brunate 0 1

Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 4.699,47€              4.699,47€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Brunate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

32_ST_3_B4
13032 Brunate 0 3

Brunate_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Brunate
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1303

4_SC_1_A4
13034 Bulgarograsso 0 1

Lavori adeguamento serbatoio, pozzi e impianto di strippaggio via 
Montechiaro

SC  €          181.000,00  €        181.000,00  €                       -   -€                     

L’intervento consiste nella sostituzione 
dell’attuale pompa da pozzo, nel 

rifacimento della colonna del pozzo, 
nell’adeguamento e potenziamento 

dell’impianto di strippaggio, 
nell’adeguamento delle condotte e degli 
impianti elettrici a servizio delle pompe da 

pozzo e di rilancio, nel rifacimento della 
connessione con la rete di distribuzione, 

nell’installazione di un impianto di 
telecontrollo

Bulgarograsso SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

34_SC_4_B4
13034 Bulgarograsso 0 4 Aggiornamento mappatura rete idrica  piano di ricerca perdite SC  €            15.600,00  €          15.600,00  €                       -   -€                     

Aggiornamento rilievo e mappatura della 
rete acquedotto e predisposizione di 

piano di per la ricerca e la riduzione delle 
perdite

Bulgarograsso
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

5_ST_1_B4
13035 Cabiate 0 1

Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 9.193,05€              9.193,05€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Cabiate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

36_ST_3_B4
13036 Cadorago 0 3

Cadorago_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cadorago
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

6_SC_1_Prio_2_

B4
13036 Cadorago 0

1_Prio_
2

Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            54.851,88  €          54.851,88  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 5%
Cadorago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1303

6_SC_2_A5
13036 Cadorago 0 2 Adeguamento pozzi SC  €            58.825,00  €          58.825,00  €                       -   -€                     

Adeguamento della fascia di rispetto del 
pozzo esistente sul territorio comunale

Cadorago AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 11 Altri impianti 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

7_ST_1_B4
13037 Caglio 0 1

Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 5.152,95€              5.152,95€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Caglio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

37_ST_3_B4
13037 Caglio 0 3

Caglio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Caglio
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

8_ST_1_B4
13038 Cagno 0 1

Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 3.122,98€              3.122,98€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Cagno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

38_ST_3_B4
13038 Cagno 0 3

Cagno_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cagno
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1303

8_SC_2_A5
13038 Cagno 0 2 PULIZIA E SPURGO DEI FILTRI DEL POZZO N. 2 SC  €            11.775,00  €          11.775,00  €                       -   -€                     

PULIZIA DEI FILTRI DEL POZZO N. 2 ED 
EVENTUALE RIFACIMENTO - POZZI IN 

LOCALITA' MULINO TROTTO
CAGNO CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5

PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

8_SC_3_B4
13038 Cagno 0 3 REALIZZAZIONE SARACINESCHE PER SEZIONAMENTO RETE IDRICA SC  €            15.700,00  €          15.700,00  €                       -   -€                     

REALIZZAZIONE SARACINESCHE PER 
SEZIONAMENTO RETE IDRICA

CAGNO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

0_ST_1_B4
13040 Campione d'Italia 0 1

Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 5.231,44€              5.231,44€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Campione d'Italia

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

40_ST_3_B4
13040 Campione d'Italia 0 3

Campione d'Italia_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Campione d'Italia
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

1_ST_1_B4
13041 Cantù 0 1

Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 67.101,51€            67.101,51€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Cantù

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

2_ST_1_B4
13042 Canzo 0 1

Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 17.291,29€            17.291,29€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Canzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

42_ST_3_B4
13042 Canzo 0 3

Canzo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Canzo
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

3_ST_1_B4
13043

Capiago 
Intimiano

0 1
Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)
ST 10.304,20€            10.304,20€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Capiago 
Intimiano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

4_ST_1_B4
13044 Carate Urio 0 1

Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 2.700,30€              2.700,30€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Carate Urio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

5_ST_1_B4
13045 Carbonate 0 1

Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 6.150,68€              6.150,68€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Carbonate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

45_ST_3_B4
13045 Carbonate 0 3

Carbonate_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Carbonate
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

6_ST_1_B4
13046 Carimate 0 1

Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 11.860,05€            11.860,05€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Carimate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

46_ST_3_B4
13046 Carimate 0 3

Carimate_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Carimate
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

7_ST_1_B4
13047 Carlazzo 0 1

Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 17.450,84€            17.450,84€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Carlazzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

47_ST_3_B4
13047 Carlazzo 0 3

Carlazzo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Carlazzo
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_3_1304

7_SC_7_A1
13047 Carlazzo 0 7 AMPLIAMENTO RETE ACQUEDOTTO IN VIA CADREGLIO SC  €          135.750,00  €        135.750,00  €                       -   -€                     AMPLIAMENTO RETE DELL'ACQUEDOTTO CARLAZZO

RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - 
estensione

A_Tipo_3 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1304

7_SC_8_B2
13047 Carlazzo 0 8

INSTALLAZIONE IMPIANTI DI CLORAZIONE NEI BACINI MAGGIONE, BARBUTI 
E SAN PIETRO

SC  €            40.725,00  €          40.725,00  €                       -   -€                     INSTALLAZIONE IMPIANTI DI CLORAZIONE CARLAZZO POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

8_ST_1_B4
13048 Carugo 0 1

Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 4.857,44€              4.857,44€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Carugo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

48_ST_3_B4
13048 Carugo 0 3

Carugo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Carugo
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1304

8_SC_1_B2
13048 Carugo 0 1 IMPIANTO DEBATTERIZZAZIONE LAMPADE UV SC  €            13.575,00  €          13.575,00  €                       -   -€                     

IMPIANTO ABBATTIMENTO PROBLEMI 
MICORBIOLOGICI

CARUGO POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

48_SC_2_A1
13048 Carugo 0 2 INSTALLAZIONE GPRS POZZO RINASCENTE SC  €                 452,50  €               452,50  €                       -   -€                     GPRS PER TELECONTROLLO POZZI CARUGO TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II NOV. 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1305

0_ST_1_A5
13050 Casasco d'Intelvi 0 1

Casasco d'Intelvi_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario 
con attivazione immediata)

ST 14.932,50€            14.932,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Casasco d'Intelvi AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

0_ST_1_B4
13050 Casasco d'Intelvi 0 1

Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 10.387,81€            10.387,81€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Casasco d'Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

2_ST_1_B4
13052 Caslino d'Erba 0 1

Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 5.397,37€              5.397,37€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Caslino d'Erba

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

52_ST_3_B4
13052 Caslino d'Erba 0 3

Caslino d'Erba_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Caslino d'Erba
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

53_ST_3_B4
13053

Casnate con 
Bernate

0 3
Casnate con Bernate_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Casnate con 
Bernate

RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 
STUDI

A_Tipo_12 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

2 NO
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interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

5_ST_1_B4
13055 Cassina Rizzardi 0 1

Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 525,95€                 525,95€               -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Cassina Rizzardi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1305

5_SC_5_B2
13055 Cassina Rizzardi 0 5

Problematica innalzamento concentrazioni solventi nel campo pozzi 
all’interno del golf monticello: installazione filtro a carboni attivi

SC  €            45.250,00  €          45.250,00  €                       -   -€                     

L’intervento consiste nell’installazione di 
n°1 filtro a carboni attivi sulla tubazione di 

mandata dei pozzi golf all’interno 
dell’area del serbatoio di via Pascoli.

Cassina Rizzardi POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

5_SC_8_B4
13055 Cassina Rizzardi 0 8

Rifacimento rete di collegamento pozzi Golf Monticello - serbatoio via 
Pascoli

SC  €          392.500,00  €        392.500,00  €                       -   -€                     
Rifacimento tubazione di adduzione 

inadeguata
Cassina Rizzardi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

8_ST_1_B4
13058 Castelmarte 0 1

Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 2.253,84€              2.253,84€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Castelmarte

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

58_ST_3_B4
13058 Castelmarte 0 3

Castelmarte_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Castelmarte
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

9_ST_1_B4
13059

Castelnuovo 
Bozzente

0 1
Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)
ST 5.583,21€              5.583,21€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Castelnuovo 
Bozzente

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

9_SC_3_B4
13059

Castelnuovo 
Bozzente

0 3 Rifacimento nodi principali e tratti  rete di distribuzione acquedotto SC  €            15.700,00  €          15.700,00  €                       -   -€                     

sostituzione delle saracinesche non 
funzionanti nei punti nodali della rete 

acquedotto, al fine di poter sezionare la 
rete e in caso di bisogno sospendere 

l’erogazione solo nella parte del paese 
interessata all’intervento. 

Castelnuovo 
Bozzente

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

9_SC_4_B4
13059

Castelnuovo 
Bozzente

0 4 Rifacimento reti in via San Martino, via Cimitero, via Alla Chiesa SC  €          200.175,00  €        200.175,00  €                       -   -€                     
Rifacimento, adeguamento tratti di reti 

acquedotto ammalorate o 
sottodimensionate 

Castelnuovo 
Bozzente

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1306

0_ST_1_B2
13060

Castiglione 
d'Intelvi

0 1
Castiglione d'Intelvi_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con 

attivazione immediata)
ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Castiglione 
d'Intelvi

POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

0_ST_1_B4
13060

Castiglione 
d'Intelvi

0 1
Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)
ST 9.640,78€              9.640,78€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

60_ST_3_B4
13060

Castiglione 
d'Intelvi

0 3
Castiglione d'Intelvi_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore 

int. pianificati non prioritari)
ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Castiglione 
d'Intelvi

RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 
STUDI

A_Tipo_12 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

1_ST_1_B4
13061 Cavallasca 0 1

Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 3.440,92€              3.440,92€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Cavallasca

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

61_ST_3_B4
13061 Cavallasca 0 3

Cavallasca_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cavallasca
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1306

2_ST_1_B2
13062 Cavargna 0 1

Cavargna_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cavargna POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

2_ST_1_B4
13062 Cavargna 0 1

Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 86.236,67€            86.236,67€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1306

3_ST_1_A5
13063 Cerano d'Intelvi 0 1

Cerano d'Intelvi_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 14.932,50€            14.932,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cerano d'Intelvi AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1306

3_ST_1_B2
13063 Cerano d'Intelvi 0 1

Cerano d'Intelvi_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 90.500,00€            90.500,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cerano d'Intelvi POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

3_ST_1_B4
13063 Cerano d'Intelvi 0 1

Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 4.692,63€              4.692,63€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Cerano d'Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

63_ST_3_B4
13063 Cerano d'Intelvi 0 3

Cerano d'Intelvi_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cerano d'Intelvi
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

64_ST_3_B4
13064 Cermenate 0 3

Cermenate_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cermenate
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

4_SC_1_Prio_2_

B4
13064 Cermenate 0

1_Prio_
2

Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            63.781,25  €          63.781,25  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (25 km) - 5%
Cermenate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1306

4_SC_3_A5
13064 Cermenate 0 3 Adeguamento pozzi SC  €          294.125,00  €        294.125,00  €                       -   -€                     

Adeguamento della fascia di rispetto dei 
5 pozzi esistenti sul territorio comunale

Cermenate AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 11 Altri impianti 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

65_ST_3_B4
13065 Cernobbio 0 3

Cernobbio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cernobbio
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

5_SC_7_B4
13065 Cernobbio 0 7 Via Trieste SC  €            81.012,00  €          81.012,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione soggetta a frequenti perdite 

compreso il rifacimento degli 
allacciamenti obsoleti e la sostituzione dei 

contatori

Cernobbio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

8_SC_1_Prio_2_

B4
13068 Cirimido 0

1_Prio_
2

Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            15.690,19  €          15.690,19  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (6.15 km) - 5%
Cirimido

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

0_ST_1_B4
13070 Civenna 0 1

Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 4.228,65€              4.228,65€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Civenna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

70_ST_3_B4
13070 Civenna 0 3

Civenna_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Civenna
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_11_130

70_SC_1_A1
13070 Civenna 0 1

Realizzazione di un nuovo pozzo per l'approvvigionamento idrico e 
ampliamento della vasca della stazione di sollevamento di via Palembri.

SC  €          316.750,00  €        316.750,00  €                       -   -€                     

realizzazione di un carotaggio per 
captazione acqua sita a profondità di 
circa 60 – 80 mt, installazione pompa di 

sollevamento e ampliamento della vasca 
di accumulo di Palembri.

Civenna
NUOVA CAPTAZIONE - Realizzazione e 

allacciamento alla rete
A_Tipo_11 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1307

1_ST_1_B2
13071

Claino con 
Osteno

0 1
Claino con Osteno_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con 

attivazione immediata)
ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Claino con Osteno POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

1_ST_1_B4
13071

Claino con 
Osteno

0 1
Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)
ST 8.398,91€              8.398,91€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Claino con Osteno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

71_ST_1_A1
13071

Claino con 
Osteno

0 1
Claino con Osteno_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con 

attivazione immediata)
ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Claino con Osteno TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1307

4_ST_1_B2
13074 Colonno 0 1

Colonno_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Colonno POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

4_SC_1_B4
13074 Colonno 0 1 Manutenzione straordinaria rete idrica SC  €          157.000,00  €        157.000,00  €                       -   -€                     RIFACIMENTO PARTE RETE IDRICA COLONNO

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_ST_1_B4
13075 Como 0 1

Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 165.745,29€          165.745,29€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Como

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

7_ST_1_B4
13077 Corrido 0 1

Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 11.139,94€            11.139,94€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Corrido

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1308

3_ST_1_B2
13083 Cremia 0 1

Cremia_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cremia POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

3_ST_1_B4
13083 Cremia 0 1

Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 12.168,87€            12.168,87€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Cremia

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

83_ST_3_B4
13083 Cremia 0 3

Cremia_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cremia
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

20 di 226
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RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

4_ST_1_B4
13084 Cucciago 0 1

Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 5.546,91€              5.546,91€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Cucciago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

84_ST_1_A1
13084 Cucciago 0 1

Cucciago_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cucciago TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1308

5_ST_1_A5
13085 Cusino 0 1

Cusino_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 14.130,00€            14.130,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cusino CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

5_ST_1_B4
13085 Cusino 0 1

Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 49.955,93€            49.955,93€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Cusino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

7_ST_1_B4
13087 Dizzasco 0 1

Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 8.458,18€              8.458,18€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Dizzasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

87_ST_3_B4
13087 Dizzasco 0 3

Dizzasco_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Dizzasco
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

9_ST_1_B4
13089 Domaso 0 1

Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 6.049,90€              6.049,90€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Domaso

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

89_ST_1_A1
13089 Domaso 0 1

Domaso_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Domaso TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1309

0_ST_1_A5
13090 Dongo 0 1

Dongo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 16.471,00€            16.471,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Dongo AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

0_ST_1_B4
13090 Dongo 0 1

Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 14.163,66€            14.163,66€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Dongo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

90_ST_1_A1
13090 Dongo 0 1

Dongo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Dongo TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1309

0_SC_1_A5
13090 Dongo 0 1 Potenziamento stazione di derivazione acqua uso potabile SC  €            39.250,00  €          39.250,00  €                       -   -€                     

Causa chiusura pozzo perché in area di 
salvaguardia in via Garibaldi, come da 
pratica agli atti dell'Ufficio Ecologia ed 
Ambiente della Provincia di Como, si 

rende necessario potenziare la stazione di 
derivazione rimanente ubicata in via 
Statale. Criticità: carenza idrica nel 

periodo estivo.

Dongo CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

2_ST_1_B4
13092 Dosso del Liro 0 1

Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 73.037,38€            73.037,38€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Dosso del Liro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_11_130

92_SC_4_A1
13092 Dosso del Liro 0 4

LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE ACQUEDOTTO IN LOC. PRATONARO E 
MOTTALA

SC  €            20.815,00  €          20.815,00  €                       -   -€                     
Rifacimento vasche di presa e accumulo, 

individuazione nuova sorgente
Dosso del Liro

NUOVA CAPTAZIONE - Realizzazione e 
allacciamento alla rete

A_Tipo_11 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

3_ST_1_B4
13093 Drezzo 0 1

Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 2.144,87€              2.144,87€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Drezzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

93_ST_3_B4
13093 Drezzo 0 3

Drezzo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Drezzo
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

5_ST_1_B4
13095 Erba 0 1

Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 43.372,82€            43.372,82€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Erba

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

7_ST_1_B4
13097 Eupilio 0 1

Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 6.630,46€              6.630,46€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Eupilio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

97_ST_3_B4
13097 Eupilio 0 3

Eupilio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Eupilio
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1309

8_ST_1_A5
13098 Faggeto Lario 0 1

Faggeto Lario_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 76.201,00€            76.201,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Faggeto Lario AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

8_ST_1_B4
13098 Faggeto Lario 0 1

Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 12.623,68€            12.623,68€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Faggeto Lario

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_130

98_ST_3_B4
13098 Faggeto Lario 0 3

Faggeto Lario_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Faggeto Lario
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

9_ST_1_B4
13099 Faloppio 0 1

Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 7.129,80€              7.129,80€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Faloppio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

0_SC_1_Prio_2_

B4
13100 Fenegrò 0

1_Prio_
2

Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            26.150,31  €          26.150,31  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (10.25 km) - 5%
Fenegrò

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1310

0_SC_7_A4
13100 Fenegrò 0 7 Adeguamento serbatoi SC  €          117.650,00  €        117.650,00  €                       -   -€                     

Messa a norma degli impianti elettrici dei 
2 serbatoi comunali

Fenegrò SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

1_ST_1_B4
13101 Figino Serenza 0 1

Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 5.866,07€              5.866,07€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Figino Serenza

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

01_ST_3_B4
13101 Figino Serenza 0 3

Figino Serenza_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 6.240,00€              6.240,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Figino Serenza
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

01_SC_6_B4
13101 Figino Serenza 0 6 RICERCA PERDITE SC  €              3.510,00  €            3.510,00  €                       -   -€                     RICERCA E RIPARAZIONE PERDITE FIGINO SERENZA

RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 
STUDI

A_Tipo_12 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

2_ST_1_B4
13102 Fino Mornasco 0 1

Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 5.321,22€              5.321,22€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Fino Mornasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

2_SC_3_B4
13102 Fino Mornasco 0 3 Rifacimento tratto di rete via guanzasca SC  €            74.575,00  €          74.575,00  €                       -   -€                     0 Fino Mornasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

2_SC_5_B4
13102 Fino Mornasco 0 5 Rifacimento tratto di rete via raimondi – p.za mercato SC  €            74.575,00  €          74.575,00  €                       -   -€                     

L’intervento è finalizzato alla realizzazione 
di un  tratto di circa 500 mt. di rete 

acquedotto in Ghisa Dn 100 in sostituzione 
della rete di esistente che risulta 

sottodimensionata anche per gli attuali 
utilizzi, come documentato da numerose 
segnalazioni da parte di utenti residenti 

nella zona mercato. 

Fino Mornasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1310

6_ST_3_A4
13106 Garzeno 0 3

Garzeno_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 81.450,00€            81.450,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Garzeno SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

6_SC_3_B4
13106 Garzeno 0 3

Rifacimento rete adduttrice da nr. quattro sorgenti post in loc. Colorina, 
Lami M. (Beltramet), Lesole, Cagerino a vasche di distribuzione

SC  €          628.000,00  €        628.000,00  €                       -   -€                     
Messa in opera di tubazioni interrate in 

polietilene in sostituzione di quelle esistenti 
in ferro perché vetuste

GARZENO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1310

7_ST_1_A5
13107 Gera Lario 0 1

Gera Lario_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.050,00€              9.050,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Gera Lario AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1310

7_ST_1_B2
13107 Gera Lario 0 1

Gera Lario_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Gera Lario POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1310

7_ST_1_B2
13107 Gera Lario 0 1

Gera Lario_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Gera Lario POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

7_ST_1_B4
13107 Gera Lario 0 1

Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 5.820,58€              5.820,58€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Gera Lario

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

07_ST_3_B4
13107 Gera Lario 0 3

Gera Lario_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Gera Lario
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

21 di 226
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Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

9_ST_1_B4
13109 Gironico 0 1

Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 3.639,82€              3.639,82€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Gironico

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

0_ST_1_B4
13110 Grandate 0 1

Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 7.497,58€              7.497,58€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Grandate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1311

1_ST_1_B2
13111 Grandola ed Uniti 0 1

Grandola ed Uniti_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Grandola ed Uniti POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

1_ST_1_B4
13111 Grandola ed Uniti 0 1

Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 13.082,32€            13.082,32€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Grandola ed Uniti

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

11_ST_1_A1
13111 Grandola ed Uniti 0 1

Grandola ed Uniti_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Grandola ed Uniti TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

9_ST_1_B4
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 1
Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)
ST 21.452,48€            21.452,48€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Gravedona ed 
Uniti

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

9_SC_4_B4
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 4
Realizzazione rete di collegamento pompa approvvigionamento acqua 
da pozzo di Via Antica Regina alla rete comunale adduttrice la vasca di 

accumulo
SC  €            78.500,00  €          78.500,00  €                       -   -€                     realizzazione tratto di tubazione comunale

Gravedona ed 
Uniti

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

3_ST_1_B4
13113 Griante 0 1

Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 4.895,48€              4.895,48€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Griante

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

13_ST_3_B4
13113 Griante 0 3

Griante_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Griante
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

14_ST_3_B4
13114 Guanzate 0 3

Guanzate_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Guanzate
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

4_SC_1_Prio_2_

B4
13114 Guanzate 0

1_Prio_
2

Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            43.371,25  €          43.371,25  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (17 km) - 5%
Guanzate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1311

4_SC_2_A5
13114 Guanzate 0 2 Adeguamento pozzi SC  €          117.650,00  €        117.650,00  €                       -   -€                     

Adeguamento della fascia di rispetto dei 
2 pozzi esistenti sul territorio comunale

Guanzate AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 11 Altri impianti 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1311

4_SC_3_B2
13114 Guanzate 0 3 Adeguamento impianti di potabilizzazione SC  €            58.825,00  €          58.825,00  €                       -   -€                     

Adeguamento impianto di 
potabilizzazione a servizio del serbatoio di 

via XX Settembre
Guanzate POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

8_ST_1_B4
13118 Inverigo 0 1

Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 15.228,23€            15.228,23€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Inverigo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

19_ST_3_B4
13119 Laglio 0 3

Laglio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Laglio
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

0_ST_1_B4
13120 Laino 0 1

Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 5.194,15€              5.194,15€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Laino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

20_ST_3_B4
13120 Laino 0 3

Laino_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Laino
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1312

0_SC_4_A5
13120 Laino 0 4 Roccolo Borsallo SC  €            94.200,00  €          94.200,00  €                       -   -€                     manutenzione straordinaria pozzi Laino CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5

PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

1_ST_1_B4
13121 Lambrugo 0 1

Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 11.360,57€            11.360,57€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Lambrugo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

21_ST_1_A1
13121 Lambrugo 0 1

Lambrugo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lambrugo TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1312

2_ST_3_B2
13122 Lanzo d'Intelvi 0 3

Lanzo d'Intelvi_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lanzo d'Intelvi POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

2_ST_1_B4
13122 Lanzo d'Intelvi 0 1

Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 8.218,11€              8.218,11€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Lanzo d'Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

22_ST_3_B4
13122 Lanzo d'Intelvi 0 3

Lanzo d'Intelvi_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lanzo d'Intelvi
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1312

3_ST_1_B2
13123 Lasnigo 0 1

Lasnigo_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 90.500,00€            90.500,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lasnigo POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1312

5_ST_1_B2
13125 Lenno 0 1

Lenno_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lenno POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

5_ST_1_B4
13125 Lenno 0 1

Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 25.834,09€            25.834,09€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Lenno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

25_ST_3_B4
13125 Lenno 0 3

Lenno_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lenno
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_9_1312

5_SC_1_A1
13125 Lenno 0 1 Realizzazione di un nuovo serbatoio in località "Acquafredda" SC  €          588.250,00  €        588.250,00  €                       -   -€                     

Le opere in progetto consistono nella 
realizzazione di un nuovo serbatoio della 

capacità di circa 500 mc.
Lenno SERBATOI - realizzazione di nuovo serbatoio A_Tipo_9 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

6_ST_1_B4
13126 Lezzeno 0 1

Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 5.410,23€              5.410,23€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Lezzeno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

26_ST_3_B4
13126 Lezzeno 0 3

Lezzeno_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lezzeno
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

28_ST_1_A1
13128 Limido Comasco 0 1

Limido Comasco_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Limido Comasco TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

8_SC_1_Prio_2_

B4
13128 Limido Comasco 0

1_Prio_
2

Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            19.006,81  €          19.006,81  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.45 km) - 5%
Limido Comasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

9_ST_1_B4
13129 Lipomo 0 1

Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 4.129,76€              4.129,76€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Lipomo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1313

0_ST_1_B2
13130 Livo 0 1

Livo_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Livo POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

0_ST_1_B4
13130 Livo 0 1

Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 74.528,39€            74.528,39€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Livo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

30_ST_1_A1
13130 Livo 0 1

Livo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Livo TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1313

1_ST_3_A5
13131 Locate Varesino 0 3

Locate Varesino_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Locate Varesino AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

1_ST_1_B4
13131 Locate Varesino 0 1

Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 6.267,25€              6.267,25€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Locate Varesino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

31_ST_3_B4
13131 Locate Varesino 0 3

Locate Varesino_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Locate Varesino
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

33_ST_3_B4
13133 Lomazzo 0 3

Lomazzo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lomazzo
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

3_SC_1_Prio_2_

B4
13133 Lomazzo 0

1_Prio_
2

Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            53.576,25  €          53.576,25  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21 km) - 5%
Lomazzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1313

3_SC_5_A4
13133 Lomazzo 0 5 Adeguamento serbatoi SC  €          352.950,00  €        352.950,00  €                       -   -€                     

Adeguamento del serbatoio esistente in 
zona Braghe

Lomazzo SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

4_ST_1_B4
13134

Longone al 
Segrino

0 1
Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)
ST 5.166,18€              5.166,18€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Longone al 
Segrino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

34_ST_3_B4
13134

Longone al 
Segrino

0 3
Longone al Segrino_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore 

int. pianificati non prioritari)
ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Longone al 
Segrino

RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 
STUDI

A_Tipo_12 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

2 NO
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STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 
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ulteriori 
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RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

5_ST_1_B4
13135 Luisago 0 1

Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 1.677,35€              1.677,35€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Luisago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

35_ST_1_A1
13135 Luisago 0 1

Luisago_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Luisago TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1313

5_SC_6_A4
13135 Luisago 0 6 Adeguamento serbatoio pensile SC  €            45.250,00  €          45.250,00  €                       -   -€                     

Ripristinare la funzionalità di una condotta 
che in caso di funzionamento presenta 
perdite o dispersioni ed effettuare un 

intervento di consolidamento strutturale

Luisago SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1313

5_SC_7_A5
13135 Luisago 0 7 Adeguamento aree pertinenza pozzo Golf SC  €            18.100,00  €          18.100,00  €                       -   -€                     

Interventi di adeguamento zona di tutela 
assoluta pozzo Golf Monticello

Luisago AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 11 Altri impianti 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

6_ST_1_B4
13136 Lurago d'Erba 0 1

Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 11.360,57€            11.360,57€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Lurago d'Erba

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

7_SC_1_Prio_2_

B4
13137 Lurago Marinone 0

1_Prio_
2

Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            22.068,31  €          22.068,31  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate
Lurago Marinone

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

8_ST_1_B4
13138 Lurate Caccivio 0 1

Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 8.566,51€              8.566,51€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Lurate Caccivio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

38_ST_1_A1
13138 Lurate Caccivio 0 1

Lurate Caccivio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lurate Caccivio TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

8_SC_3_B4
13138 Lurate Caccivio 0 3

Manutenzione straordinaria edifici, area e impianti elettrici ed 
elettromeccanici delle Stazioni di sollevamento e spinta “Livescia” e 

“Cagnola”. 
SC  €          235.500,00  €        235.500,00  €                       -   -€                     

Individuazione e realizzazione delle 
protezioni di tutela assoluta delle aree.

Le stazioni nel loro complesso non 
necessitano di gravosi interventi. E’ 

comunque necessario un intervento di 
manutenzione sui fabbricati ed il 
rifacimento delle recinzioni e la 

sistemazione delle aree esterne. Occorre 
rivalutare tutta la parte impiantistica, è 
opportuno provvedere alla sostituzione 

delle pompe di rilancio e dei relativi 
quadri elettrici, non più adeguati alle 
attuali esigenze gestionali e con gravi 

problemi in merito alla manutenzione. In 
aggiunta occorre valutare l’ipotesi di 

sostituire la pompa del pozzo Cagnola 
con una di potenza adeguata, in quanto 

l’attuale, dovendo innalzare l’acqua 
emunta sino alla testa della torre di 

strippaggio, risulta sotto dimensionata 
rispetto alla potenziale portata. 

Lurate Caccivio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1313

9_ST_1_A5
13139 Magreglio 0 1

Magreglio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 14.130,00€            14.130,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Magreglio CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1313

9_ST_1_B2
13139 Magreglio 0 1

Magreglio_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Magreglio POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

9_ST_1_B4
13139 Magreglio 0 1

Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 7.802,41€              7.802,41€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Magreglio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

39_ST_3_B4
13139 Magreglio 0 3

Magreglio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Magreglio
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

3_ST_1_B4
13143

Mariano 
Comense

0 1
Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)
ST 49.942,88€            49.942,88€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Mariano Comense
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_3_1314

4_SC_2_A1
13144 Maslianico 0 2 nuova linea di carico serbatoio Fico SC  €          325.800,00  €        325.800,00  €                       -   -€                     nuova linea di carico serbatoio Fico Maslianico

RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - 
estensione

A_Tipo_3 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

5_ST_1_B4
13145 Menaggio 0 1

Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 23.683,16€            23.683,16€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Menaggio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

45_ST_3_B4
13145 Menaggio 0 3

Menaggio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Menaggio
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

7_ST_1_B4
13147 Merone 0 1

Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 5.654,65€              5.654,65€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Merone

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

47_ST_3_B4
13147 Merone 0 3

Merone_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Merone
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

8_ST_1_B4
13148 Mezzegra 0 1

Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 30.586,56€            30.586,56€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Mezzegra

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

48_ST_3_B4
13148 Mezzegra 0 3

Mezzegra_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Mezzegra
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1314

8_SC_2_B2
13148 Mezzegra 0 2 potabilizzazione e recupero sorgenti Casniola SC  €          108.600,00  €        108.600,00  €                       -   -€                     

Le opere in progetto prevedono il 
recupero delle sorgenti Casniola, 
attraverso lavori di manutenzione 

straordinaria delle opere di presa e 
l’installazione di impianti tecnologici per la 

potabilizzazione delle acque.

Mezzegra POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1315

2_ST_1_B2
13152 Moltrasio 0 1

Moltrasio_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Moltrasio POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

2_ST_1_B4
13152 Moltrasio 0 1

Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 26.511,41€            26.511,41€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Moltrasio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

52_ST_1_A1
13152 Moltrasio 0 1

Moltrasio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Moltrasio TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

3_ST_1_B4
13153 Monguzzo 0 1

Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 4.208,00€              4.208,00€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Monguzzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

4_ST_1_B4
13154 Montano Lucino 0 1

Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 7.382,74€              7.382,74€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Montano Lucino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1315

5_ST_3_B2
13155 Montemezzo 0 3

Montemezzo_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Montemezzo POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

5_ST_1_B4
13155 Montemezzo 0 1

Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 12.459,62€            12.459,62€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Montemezzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

7_ST_1_B4
13157 Montorfano 0 1

Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 5.800,56€              5.800,56€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Montorfano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

7_SC_6_B4
13157 Montorfano 0 6 Rifacimento rete via Castrolli , Molera SC  €          117.750,00  €        117.750,00  €                       -   -€                     

Rifacimento, adeguamento tratti di reti 
acquedotto 

Montorfano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

23 di 226
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SERVIZIO
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Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 
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dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

9_ST_1_B4
13159 Mozzate 0 1

Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 5.462,55€              5.462,55€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Mozzate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

59_ST_3_B4
13159 Mozzate 0 3

Mozzate_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Mozzate
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

0_ST_1_B4
13160 Musso 0 1

Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 10.346,30€            10.346,30€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Musso

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

60_ST_1_A1
13160 Musso 0 1

Musso_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Musso TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

1_ST_1_B4
13161 Nesso 0 1

Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 1.099,42€              1.099,42€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Nesso

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1316

1_ST_3_A4
13161 Nesso 0 3

Nesso_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 950.250,00€          950.250,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Nesso SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

61_ST_3_B4
13161 Nesso 0 3

Nesso_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Nesso
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

3_ST_1_B4
13163 Novedrate 0 1

Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 3.950,12€              3.950,12€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Novedrate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_ST_1_B4
13165 Olgiate Comasco 0 1

Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 8.088,38€              8.088,38€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Olgiate Comasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

65_ST_3_B4
13165 Olgiate Comasco 0 3

Olgiate Comasco_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Olgiate Comasco
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1316

5_SC_1_A4
13165 Olgiate Comasco 0 1 Adeguamento e sistemazione serbatoi località Somaino SC  €          362.000,00  €        362.000,00  €                       -   -€                     

Sostituzione tubazioni e valvole di 
intercetto ammalorate, modifica 

collegamenti condotta di adduzione, 
installazione misuratori di portata, 
implementazione del telecontrollo; 

sistemazioni edili: consolidamento soffitti a 
rischio crollo, interventi manutenzione 
straordinaria pareti, verifica tenuta e 

rifacimento impermeabilizzazione, 
sostituzione cancello d'ingresso area di 

pertinenza, sostituzione porte di accesso.

Olgiate Comasco SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_SC_3_Prio_2_

B4
13165 Olgiate Comasco 0

3_Prio_
2

Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. prioritari 
(creato da ATO)

SC  €            14.718,75  €          14.718,75  €                       -   -€                     

Rifacimento reti idriche 
sottodimensionate: via Zigagno, via delle 

Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli 
Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, 

via Galilei.  Rifacimento reti idriche 
ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-

50, via Lomazzo, via Milano,  via 
Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via 

Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° 
Maggio, via Einstein, via Monte Generoso 

(5% dell'intervento segnalato)

Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

9_ST_1_B4
13169

Oltrona San 
Mamette

0 1
Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)
ST 7.515,59€              7.515,59€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Oltrona San 
Mamette

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

9_SC_8_B4
13169

Oltrona San 
Mamette

0 8 Rifacimento tratto di acquedotto via San Mamette, via Caduti Oltronesi SC  €          133.450,00  €        133.450,00  €                       -   -€                     
Rifacimento, adeguamento tratti di reti 

acquedotto 
Oltrona San 

Mamette
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

0_ST_1_B4
13170 Orsenigo 0 1

Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 6.152,63€              6.152,63€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Orsenigo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

70_ST_3_B4
13170 Orsenigo 0 3

Orsenigo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Orsenigo
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1317

2_ST_1_A5
13172 Ossuccio 0 1

Ossuccio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 34.540,00€            34.540,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Ossuccio CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

2_ST_1_B4
13172 Ossuccio 0 1

Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 16.952,58€            16.952,58€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Ossuccio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

72_ST_3_B4
13172 Ossuccio 0 3

Ossuccio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Ossuccio
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

5_ST_1_B4
13175 Parè 0 1

Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 6.112,76€              6.112,76€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Parè

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

8_ST_1_B4
13178 Peglio 0 1

Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 17.944,12€            17.944,12€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Peglio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

78_ST_1_A1
13178 Peglio 0 1

Peglio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Peglio TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

9_ST_1_B4
13179 Pellio Intelvi 0 1

Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 4.146,37€              4.146,37€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Pellio Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

79_ST_3_B4
13179 Pellio Intelvi 0 3

Pellio Intelvi_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Pellio Intelvi
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1318

3_ST_1_B2
13183 Pianello del Lario 0 1

Pianello del Lario_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Pianello del Lario POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

3_ST_1_B4
13183 Pianello del Lario 0 1

Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 10.146,62€            10.146,62€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Pianello del Lario

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1318

4_ST_1_B2
13184 Pigra 0 1

Pigra_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Pigra POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

4_ST_1_B4
13184 Pigra 0 1

Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 958,39€                 958,39€               -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Pigra

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1318

5_ST_1_A5
13185 Plesio 0 1

Plesio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 41.811,00€            41.811,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Plesio AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

5_ST_1_B4
13185 Plesio 0 1

Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 11.838,78€            11.838,78€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Plesio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

85_ST_3_B4
13185 Plesio 0 3

Plesio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Plesio
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

6_ST_1_B4
13186 Pognana Lario 0 1

Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 90.701,84€            90.701,84€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Pognana Lario

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

86_ST_1_A1
13186 Pognana Lario 0 1

Pognana Lario_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Pognana Lario TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

7_ST_1_B4
13187 Ponna 0 1

Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 23.946,03€            23.946,03€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Ponna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1318

8_ST_1_A5
13188 Ponte Lambro 0 1

Ponte Lambro_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 15.023,00€            15.023,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Ponte Lambro AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 2 NO
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Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

8_ST_1_B4
13188 Ponte Lambro 0 1

Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 358,16€                 358,16€               -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Ponte Lambro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1318

9_ST_1_A5
13189 Porlezza 0 1

Porlezza_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 26.969,00€            26.969,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Porlezza AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

9_ST_1_B4
13189 Porlezza 0 1

Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 26.348,44€            26.348,44€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Porlezza

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

89_ST_3_B4
13189 Porlezza 0 3

Porlezza_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Porlezza
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1318

9_SC_2_A5
13189 Porlezza 0 2

Ristrutturazione e potenziamento captazione sorgente "Costa delle Baite" 
ai fini idropotabili ed elettrici - 1° lotto

SC  €          785.000,00  €        785.000,00  €                       -   -€                     

Ristrutturazione opera di presa, posa 
condotte e relativa immissione in rete, 

realizzazione pista forestale per la 
manutenzione, predisposizione opere per 
la realizzazione di un nuovo serbatoio con 

mini centrale idroelettrica

Porlezza CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

2_ST_1_B4
13192 Proserpio 0 1

Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 3.498,13€              3.498,13€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Proserpio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

92_ST_3_B4
13192 Proserpio 0 3

Proserpio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Proserpio
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

3_ST_1_B4
13193 Pusiano 0 1

Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 13.216,55€            13.216,55€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Pusiano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

4_ST_1_B4
13194 Ramponio Verna 0 1

Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 4.292,18€              4.292,18€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Ramponio Verna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

5_ST_1_B4
13195 Rezzago 0 1

Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 1.698,45€              1.698,45€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Rezzago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

95_ST_3_B4
13195 Rezzago 0 3

Rezzago_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Rezzago
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

7_ST_1_B4
13197 Rodero 0 1

Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 2.261,86€              2.261,86€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Rodero

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

97_ST_3_A1
13197 Rodero 0 3

Rodero_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Rodero TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

97_ST_3_B4
13197 Rodero 0 3

Rodero_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Rodero
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

9_ST_1_B4
13199 Ronago 0 1

Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 5.350,94€              5.350,94€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Ronago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_132

01_ST_3_B4
13201 Rovellasca 0 3

Rovellasca_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Rovellasca
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

1_SC_1_Prio_2_

B4
13201 Rovellasca 0

1_Prio_
2

Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            30.615,00  €          30.615,00  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (12 km) - 5%
Rovellasca

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1320

1_SC_2_A5
13201 Rovellasca 0 2 Adeguamento pozzi SC  €          176.475,00  €        176.475,00  €                       -   -€                     

Adeguamento della fascia di rispetto dei 
3 pozzi esistenti sul territorio comunale

Rovellasca AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 11 Altri impianti 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1320

1_SC_4_B2
13201 Rovellasca 0 4 Adeguamento impianti di potabilizzazione SC  €            58.825,00  €          58.825,00  €                       -   -€                     

Adeguamento impianto di 
potabilizzazione a servizio del serbatoio 

Montebianco
Rovellasca POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_132

02_ST_3_B4
13202 Rovello Porro 0 3

Rovello Porro_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Rovello Porro
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

2_SC_1_Prio_2_

B4
13202 Rovello Porro 0

1_Prio_
2

Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            45.922,50  €          45.922,50  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (18 km) - 5%
Rovello Porro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1320

2_SC_3_B2
13202 Rovello Porro 0 3 Adeguamento impianti di potabilizzazione SC  €            58.825,00  €          58.825,00  €                       -   -€                     

Adeguamento impianto di 
potabilizzazione a servizio del serbatoio 

Don Ballabio
Rovello Porro POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1320

3_ST_1_A5
13203 Sala Comacina 0 1

Sala Comacina_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata)

ST 62.015,00€            62.015,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Sala Comacina CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1320

3_ST_1_B2
13203 Sala Comacina 0 1

Sala Comacina_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Sala Comacina POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

3_ST_1_B4
13203 Sala Comacina 0 1

Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 4.039,91€              4.039,91€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Sala Comacina

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1320

4_ST_1_B2
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

0 1
San Bartolomeo Val Cavargna_POTABILIZZATORI - nuove opere 

(prioritario con attivazione immediata)
ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

San Bartolomeo 
Val Cavargna

POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

4_ST_1_B4
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

0 1
San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)
ST 32.441,99€            32.441,99€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1320

5_ST_1_A5
13205 San Fedele Intelvi 0 1

San Fedele Intelvi_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario 
con attivazione immediata)

ST 23.982,50€            23.982,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata San Fedele Intelvi AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

5_ST_1_B4
13205 San Fedele Intelvi 0 1

San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 2.913,05€              2.913,05€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
San Fedele Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_132

05_ST_3_B4
13205 San Fedele Intelvi 0 3

San Fedele Intelvi_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari San Fedele Intelvi
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

6_ST_1_B4
13206

San Fermo della 
Battaglia

0 1
San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)
ST 5.682,71€              5.682,71€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

San Fermo della 
Battaglia

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

7_ST_1_B4
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

0 1
San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)
ST 12.905,11€            12.905,11€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1320

7_SC_1_B2
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

0 1
Ristrutturazione e adeguamento bacino di accumulo presso frazione 

Cardé
SC  €            27.150,00  €          27.150,00  €                       -   -€                     

Ristrutturazione serbatoio, sostituzione 
saracinesche e carpenteria, installazione 
mini turbina per la produzione di energia 

elettrica, realizzazione impianti di 
potabilizzazione, sostituzione tratto di 

condotte 

San Nazzaro Val 
Cavargna

POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1324

8_ST_1_B2
13248 San Siro 0 1

San Siro_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata San Siro POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1324

8_ST_1_B2
13248 San Siro 0 1

San Siro_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata San Siro POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

8_ST_1_B4
13248 San Siro 0 1

San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 15.946,00€            15.946,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
San Siro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1321

1_ST_1_A5
13211 Schignano 0 1

Schignano_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 20.905,50€            20.905,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Schignano AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1321

1_ST_1_B2
13211 Schignano 0 1

Schignano_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Schignano POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

1_ST_1_B4
13211 Schignano 0 1

Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 17.635,12€            17.635,12€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Schignano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_132

12_ST_3_B4
13212 Senna Comasco 0 3

Senna Comasco_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST 31.200,00€            31.200,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Senna Comasco
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

25 di 226
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ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

5_ST_1_B4
13215 Solbiate 0 1

Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 7.709,49€              7.709,49€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Solbiate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_132

15_ST_3_B4
13215 Solbiate 0 3

Solbiate_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Solbiate
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1321

6_ST_1_A5
13216 Sorico 0 1

Sorico_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 105.190,00€          105.190,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Sorico CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

6_ST_1_B4
13216 Sorico 0 1

Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 9.024,13€              9.024,13€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Sorico

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

7_ST_1_B4
13217 Sormano 0 1

Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 5.565,16€              5.565,16€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Sormano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_132

17_SC_1_B4
13217 Sormano 0 1 Verifica perdite di rete SC  €            12.480,00  €          12.480,00  €                       -   -€                     ricerca puntuale delle perdite Sormano

RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 
STUDI

A_Tipo_12 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1321

8_ST_3_A5
13218 Stazzona 0 3

Stazzona_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Stazzona AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

8_ST_1_B4
13218 Stazzona 0 1

Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 54.877,88€            54.877,88€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Stazzona

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_132

18_ST_1_A1
13218 Stazzona 0 1

Stazzona_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Stazzona TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

2_ST_1_B4
13222 Tavernerio 0 1

Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 12.374,94€            12.374,94€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Tavernerio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1322

2_SC_6_A4
13222 Tavernerio 0 6 Serbatoio Ponzate SC  €          108.600,00  €        108.600,00  €                       -   -€                     

Ampliamento volume utile serbatoio di 
accumulo

Tavernerio SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

3_ST_1_B4
13223 Torno 0 1

Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 7.742,75€              7.742,75€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Torno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_132

23_ST_3_B4
13223 Torno 0 3

Torno_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Torno
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

5_ST_1_B4
13225 Tremezzo 0 1

Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 9.046,69€              9.046,69€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Tremezzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_132

25_ST_3_B4
13225 Tremezzo 0 3

Tremezzo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Tremezzo
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1322

6_ST_1_A5
13226 Trezzone 0 1

Trezzone_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 63.585,00€            63.585,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Trezzone CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1322

6_ST_1_B2
13226 Trezzone 0 1

Trezzone_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Trezzone POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1322

6_ST_1_B2
13226 Trezzone 0 1

Trezzone_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Trezzone POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

6_ST_1_B4
13226 Trezzone 0 1

Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 7.030,56€              7.030,56€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Trezzone

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_132

26_ST_3_B4
13226 Trezzone 0 3

Trezzone_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Trezzone
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

7_ST_1_B4
13227 Turate 0 1

Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 6.677,82€              6.677,82€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Turate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

8_ST_1_B4
13228 Uggiate Trevano 0 1

Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 9.639,19€              9.639,19€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Uggiate Trevano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_132

28_ST_3_B4
13228 Uggiate Trevano 0 3

Uggiate Trevano_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Uggiate Trevano
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1323

3_ST_1_A5
13233 Val Rezzo 0 1

Val Rezzo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 49.455,00€            49.455,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Val Rezzo CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

3_ST_1_B4
13233 Val Rezzo 0 1

Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 3.976,12€              3.976,12€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Val Rezzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1322

9_ST_1_A5
13229 Valbrona 0 1

Valbrona_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 26.969,00€            26.969,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Valbrona AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

9_ST_1_B4
13229 Valbrona 0 1

Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 5.578,58€              5.578,58€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Valbrona

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_132

29_ST_3_B4
13229 Valbrona 0 3

Valbrona_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Valbrona
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

2_ST_1_B4
13232 Valmorea 0 1

Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 4.222,81€              4.222,81€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Valmorea

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_132

32_ST_3_B4
13232 Valmorea 0 3

Valmorea_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.750,00€              9.750,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Valmorea
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 

STUDI
A_Tipo_12 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1323

4_ST_1_B2
13234 Valsolda 0 1

Valsolda_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Valsolda POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

4_ST_1_B4
13234 Valsolda 0 1

Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 30.217,01€            30.217,01€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Valsolda

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

6_ST_1_B4
13236 Veleso 0 1

Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 8.374,77€              8.374,77€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Veleso

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_132

36_ST_1_A1
13236 Veleso 0 1

Veleso_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Veleso TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

8_SC_1_Prio_2_

B4
13238 Veniano 0

1_Prio_
2

Veniano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritari (creato da ATO)

SC  €            19.134,38  €          19.134,38  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.5 km) - 5%
Veniano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1323

8_SC_4_B2
13238 Veniano 0 4 Adeguamento impianti di potabilizzazione SC  €            58.825,00  €          58.825,00  €                       -   -€                     

Adeguamento impianto di 
potabilizzazione a servizio del serbatoio 

Moro
Veniano POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1323

8_SC_5_A4
13238 Veniano 0 5 Adeguamento serbatoi SC  €          117.650,00  €        117.650,00  €                       -   -€                     

Adeguamento strutturale serbatoio via 
Aldo Moro

Veniano SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1323

9_ST_1_A5
13239 Vercana 0 1

Vercana_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 20.905,50€            20.905,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Vercana AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1323

9_ST_1_A5
13239 Vercana 0 1

Vercana_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 49.455,00€            49.455,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Vercana CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1323

9_ST_1_B2
13239 Vercana 0 1

Vercana_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Vercana POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

9_ST_1_B4
13239 Vercana 0 1

Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 21.041,34€            21.041,34€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Vercana

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

2_ST_1_B4
13242

Vertemate con 
Minoprio

0 1
Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno)
ST 4.207,99€              4.207,99€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Vertemate con 
Minoprio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1324

2_SC_7_A4
13242

Vertemate con 
Minoprio

0 7 Adeguamento impianto di rilancio via Stazione SC  €            90.500,00  €          90.500,00  €                       -   -€                     
Adeguamento impianti idraulici ed 

elettrici
Vertemate con 

Minoprio
SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 2 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

6_ST_1_B4
13246 Zelbio 0 1

Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST 8.020,54€              8.020,54€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Zelbio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

26 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u
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e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O
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 I
N

TE
R
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E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
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 C
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A
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A
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OBIETTIVO

P
R
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R
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A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_2_AG0

1314301_SG_2_

D4
AG01314301

Mariano 
Comense

Mariano Comense 2 Completamento collettore intercomunale Carugo-Alzate (Lotto finale) SG  €          850.000,00 850.000,00€        -€                     -€                     

Si prevede la posa in opera di tubazione 
in grès DN 500 mm, nel tratto avente 

lunghezza di circa m 650 compreso tra la 
Via Kennedy di Arosio ed il confine con il 
Comune di Carugo, dove è attualmente 
attestato il collettore intercomunale già 

realizzato. L'intervento consente di 
completare l'asta di collettamento 

intercomunale denominata Collettore  
Carugo-Alzate.

AROSIO
NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO

(Realizzazione/estensione di nuovo tratto)
C_Tipo_2 D_ATO_D4 D4 D_O4 I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1303401_ST_1_

D2
AG01303401 Bulgarograsso Bulgarograsso 1

Bulgarograsso_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Bulgarograsso
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 2 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1303801_ST_1_

D2
AG01303801 Cagno Cagno 1

Cagno_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cagno
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 2 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01304601_ST_1_

D2
AG01304601 Carimate Carimate 1

Carimate_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €          228.592,00 228.592,00€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Carimate

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_5_AG0

1304601_SG_1_

D2
AG01304601 Carimate Carimate 1 Adeguamento impianti elettrici e supervisione SG  €          700.000,00 700.000,00€        -€                     -€                     

adeguamento della parte elettrotecnica 
dell'impianto vecchio e ampliamento 

della supervisione a tutto l'impianto
Carimate

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria

(opere elettromeccaniche)
D_Tipo_5 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 2 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_5_AG0

1304601_SG_5_

D2
AG01304601 Carimate Carimate 5 filtrazione a dischi SG  €          300.000,00 300.000,00€        -€                     -€                     sostituzione filtri a sabbia Carimate

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria

(opere elettromeccaniche)
D_Tipo_5 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 2 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_5_AG0

1304601_SG_7_

D2
AG01304601 Carimate Carimate 7 autoclave SG  €            30.000,00 30.000,00€          -€                     -€                     

rifacimento autoclave con sistema ad 
inverter

Carimate
DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria
(opere elettromeccaniche)

D_Tipo_5 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 2 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_10_AG

01304601_SG_9

_D4
AG01304601 Carimate Carimate 9 disinfezione UV SG  €          200.000,00 200.000,00€        -€                     -€                     

installazione impianto a raggi UV per 
disinfezione scarico

Carimate
DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: 

adeguamento trattamento terziario
D_Tipo_1

0
D_ATO_D4 D4 D_O4 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1304701_ST_1_

D2
AG01304701 Carlazzo Carlazzo 1

Carlazzo_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Carlazzo
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 2 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_5_AG0

1314301_SG_3_

D2
AG01314301

Mariano 
Comense

Mariano Comense 3 Adeguamento stazione di sollevamento "PILASTRELLO" SG  €          100.000,00 100.000,00€        -€                     -€                     
Installazione nuove pompe, rifacimento 

tubazioni, installazione gruppo 
elettrogeno di emergenza 

CARUGO

DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - 
Adeguamento

(eliminazione acque estranee / 
manutenzione straordinaria)

C_Tipo_5 D_ATO_D2 D2 D_O2 I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_2_AG0

1305901_SG_1_

D3
AG01305901

Castelnuovo 
Bozzente

Castelnuovo 
Bozzente

1
Sostituzione dell'impianto di depurazione esistente tradizionale con un 

impianto di fitodepurazione - lotto 2
SG  €          350.000,00 350.000,00€        -€                     -€                     

Realizzazione di un sistema depurativo 
combinato, mediante processi di 
trattamento primario tradizionali 

(conversione dell'impianto esistente) e 
processi di fitodepurazione (nuovi bacini 
di trattamento a flusso sub-superficiale e 

verticale).

Castelnuovo 
Bozzente

DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti
(aumento potenzialità di trattamento, 

capacità idraulica, ...)
D_Tipo_2 D_ATO_D3 D3 D_O3 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01306201_ST_1_

D2
AG01306201 Cavargna Cavargna 1

Cavargna_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €              6.656,80 6.656,80€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Cavargna

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1308501_ST_1_

D2
AG01308501 Cusino Cusino 1

Cusino_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cusino
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 2 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01308501_ST_1_

D2
AG01308501 Cusino Cusino 1

Cusino_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva 
(prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €              3.140,00 3.140,00€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Cusino

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01308501_ST_1_

D2
AG01308501 Cusino Cusino - Bertogno 1

Cusino - Bertogno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €              7.347,60 7.347,60€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Cusino

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1310202_ST_1_

D2
AG01310202

Fino Mornasco - 
Alto Seveso

Fino Mornasco - Alto 
Seveso

1
Fino Mornasco - Alto Seveso_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)
ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Fino Mornasco - 
Alto Seveso

DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento)

D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 2 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01310201_ST_1_

D2
AG01310201

Fino Mornasco - 
Livescia

Fino Mornasco - 
Livescia

1
Fino Mornasco - Livescia_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 
0-IV anno))

ST  €          856.560,60 856.560,60€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Fino Mornasco - 

Livescia
DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva
D_Tipo_1

1
D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_15_AG

01310701_SC_1

_0
AG01310701 Gera Lario Gera Lario 1

REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE GERA LARIO (per servire Sorico, Trezzone e Montemezzo)

SC  €       1.200.000,00 1.200.000,00€     -€                     -€                     OPERE DI MESSA A NORMA E SICUREZZA GERA LARIO DEPURAZIONE - DA VERIFICARE
D_Tipo_1

5
0 0 0 II NOV. 2013 IND Investimenti indistinti 2 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01311201_ST_1_

D2
AG01311201 Gravedona Gravedona 1

Gravedona_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €          514.332,00 514.332,00€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Gravedona

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_2_AG0

1307401_SC_2_

D4
AG01307401 Colonno Colonno 2

Disinquinamento del primo bacino del Lago di Como: Collettore di 
collegamento al depuratore di Colonno da Argegno a Laglio - Lotto 3 - 

Opere in territorio del Comune di Laglio
SC  €                        -   2.100.000,00€     1.979.956,14€     120.043,86€        

Realizzazione collettore sublacuale di 
collegamento al depuratore di Colonno - 

opere in Comune di Laglio (3,2 km)
Laglio

NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO
(Realizzazione/estensione di nuovo tratto)

C_Tipo_2 D_ATO_D4 D4 D_O4 I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1312201_ST_1_

D2
AG01312201 Lanzo d'Intelvi Lanzo d'Intelvi 1

Lanzo d'Intelvi_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lanzo d'Intelvi
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 2 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_10_AG

01312201_ST_2_

D4
AG01312201 Lanzo d'Intelvi Lanzo d'Intelvi 2

Lanzo d'Intelvi_DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento 
trattamento terziario (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          203.625,00 203.625,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Lanzo d'Intelvi
DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: 

adeguamento trattamento terziario
D_Tipo_1

0
D_ATO_D4 D4 D_O4 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01312201_ST_1_

D2
AG01312201 Lanzo d'Intelvi Lanzo d'Intelvi 1

Lanzo d'Intelvi_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €            49.455,00 49.455,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Lanzo d'Intelvi

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01312201_ST_1_

D2
AG01312201 Lanzo d'Intelvi Lanzo d'Intelvi 1

Lanzo d'Intelvi_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €          222.547,50 222.547,50€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Lanzo d'Intelvi

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01312601_ST_1_

D2
AG01312601 Lezzeno Lezzeno 1

Lezzeno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €            74.182,50 74.182,50€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Lezzeno

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01312801_ST_1_

D2
AG01312801 Limido Comasco Limido Comasco 1

Limido Comasco_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €          569.721,60 569.721,60€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Limido Comasco

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_13_AG

01314301_SG_6

_0
AG01314301

Mariano 
Comense

Mariano Comense 6
Fornitura ed installazione nuovo impianto di pretrattamento reflui extra 

fognari 
(ex art. 110 D.Lgs. 152/2006)

SG  €          100.000,00 100.000,00€        -€                     -€                     
Fornitura ed installazione nuovo impianto 

per la grigliatura dei reflui extra fognri 
conferiti mediante autospurgo

Mariano Comense DEPURAZIONE - ALTRA ATTIVITA' IDRICA
D_Tipo_1

3
0 0 0 II NOV. 2013 IND Investimenti indistinti 2 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_10_AG

01314501_ST_2_

D4
AG01314501 Menaggio Menaggio 2

Menaggio_DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento 
trattamento terziario (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          203.625,00 203.625,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Menaggio
DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: 

adeguamento trattamento terziario
D_Tipo_1

0
D_ATO_D4 D4 D_O4 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_3_AG0

1314701_SG_6_

D2
AG01314701 Merone Merone 6 Riduzione delle emissioni odorose - 2°lotto SG  €          172.000,00 172.000,00€        -€                     -€                     

Adeguamento dei sistemi di biofiltrazione 
esistenti

Merone
DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti

(adeguamenti gestionali / nuove opere / 
sostituzione manufatti)

D_Tipo_3 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 2 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1316101_ST_1_

D2
AG01316101 Nesso Nesso 1

Nesso_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Nesso
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 2 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01318901_ST_1_

D2
AG01318901 Porlezza Porlezza 1

Porlezza_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €          321.457,50 321.457,50€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Porlezza

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01320401_ST_1_

D2
AG01320401

San Bartolomeo 
Val Cavargna

S. Bartolomeo Val 
Cavargna - Sora

1
S. Bartolomeo Val Cavargna - Sora_DEPURATORE ESISTENTE - 

manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione 
immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €              1.444,40 1.444,40€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
San Bartolomeo 
Val Cavargna

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01320401_ST_1_

D2
AG01320401

San Bartolomeo 
Val Cavargna

S. Bartolomeo Val 
Cavargna - Vora

1
S. Bartolomeo Val Cavargna - Vora_DEPURATORE ESISTENTE - 

manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione 
immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €              2.323,60 2.323,60€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
San Bartolomeo 
Val Cavargna

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 MS
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SERVIZIO
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Segnalato da 
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Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 
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DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01320401_ST_1_

D2
AG01320401

San Bartolomeo 
Val Cavargna

S. Bartolomeo Val 
Cavargna - Valle di 
Cavada

1
S. Bartolomeo Val Cavargna - Valle di Cavada_DEPURATORE ESISTENTE - 

manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione 
immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €              5.652,00 5.652,00€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
San Bartolomeo 
Val Cavargna

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01320401_ST_1_

D2
AG01320401

San Bartolomeo 
Val Cavargna

S. Bartolomeo Val 
Cavargna - Valle 
del Vaghino

1
S. Bartolomeo Val Cavargna - Valle del Vaghino_DEPURATORE ESISTENTE - 

manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione 
immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €              5.024,00 5.024,00€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
San Bartolomeo 
Val Cavargna

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01320701_ST_1_

D2
AG01320701

San Nazzaro Val 
Cavargna

S. Nazzaro Val 
Cavargna - Bruga

1
S. Nazzaro Val Cavargna - Bruga_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 

0-IV anno))
ST  €              5.024,00 5.024,00€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata 
(periodo 0-IV anno)

San Nazzaro Val 
Cavargna

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01320702_ST_1_

D2
AG01320702

San Nazzaro Val 
Cavargna - San 
Giovanni

S. Nazzaro Val 
Cavargna - Ponte di 
Lana

1
S. Nazzaro Val Cavargna - Ponte di Lana_DEPURATORE ESISTENTE - 

manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione 
immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €              1.884,00 1.884,00€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)

San Nazzaro Val 
Cavargna - San 

Giovanni

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01321601_ST_1_

D2
AG01321601 Sorico Sorico 1

Sorico_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva 
(prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €            18.133,50 18.133,50€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Sorico

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_2_AG0

1321601_SC_2_

D4
AG01321601 Sorico Sorico 2 COLLETTAMENTO ZONA LA PUNTA SC  €            70.000,00 70.000,00€          -€                     -€                     

SOTTOSERVIZI PER INTERA AREA LA 
PUNTA/BOSCHETTO

SORICO
NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO

(Realizzazione/estensione di nuovo tratto)
C_Tipo_2 D_ATO_D4 D4 D_O4 II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01323401_ST_1_

D2
AG01323401 Valsolda Valsolda 1

Valsolda_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €            26.376,00 26.376,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Valsolda

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13003

_ST_1_C2
13003 Albavilla

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
1

Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            44.478,59 44.478,59€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Albavilla

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13004

_ST_1_C2
13004

Albese con 
Cassano

MARIANO 
COMENSE

1
Albese con Cassano_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria (prioritario con attivazione immediata)
ST  €            11.775,00 11.775,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Albese con 
Cassano

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13004

_ST_1_C2
13004

Albese con 
Cassano

MARIANO 
COMENSE

1
Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_II anno)
ST  €            35.775,39 35.775,39€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Albese con 
Cassano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13005

_ST_1_C2
13005 Albiolo CAGNO 1

Albiolo_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              8.007,00 8.007,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Albiolo
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13005

_ST_1_C2
13005 Albiolo CAGNO 1

Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            15.069,06 15.069,06€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Albiolo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13006

_ST_1_C2
13006 Alserio MERONE 1

Alserio_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              4.003,50 4.003,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Alserio
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13006

_ST_1_C4
13006 Alserio MERONE 1

Alserio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €            16.216,70 16.216,70€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Alserio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13006

_ST_1_C2
13006 Alserio MERONE 1

Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              8.791,51 8.791,51€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Alserio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13007

_ST_1_C2
13007 Alzate Brianza

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
1

Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_II anno)

ST  €            32.562,29 32.562,29€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Alzate Brianza

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_8_ATO_

ST_2
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 2 AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 2) ST -€                       1.342.080,00€     1.342.080,00€     -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 2 AMBITO DI COMO FOGNATURA - ALLACCIAMENTI F_Tipo_8 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13009

_ST_1_C2
13009 Anzano del Parco MERONE 1

Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST  €            27.326,83 27.326,83€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Anzano del Parco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13010

_ST_1_C3
13010 Appiano Gentile LIMIDO COMASCO 1

Appiano Gentile_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              5.068,00 5.068,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Appiano Gentile
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13010

_ST_1_C2
13010 Appiano Gentile LIMIDO COMASCO 1

Appiano Gentile_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            15.700,00 15.700,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Appiano Gentile
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13010

_ST_1_C2
13010 Appiano Gentile LIMIDO COMASCO 1

Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_II anno)

ST  €            42.939,01 42.939,01€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Appiano Gentile

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13011

_ST_3_C2
13011 Argegno COLONNO 3

Argegno_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            58.875,00 58.875,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Argegno
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13011

_ST_1_C2
13011 Argegno COLONNO 1

Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              5.503,64 5.503,64€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Argegno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13012

_ST_1_C4
13012 Arosio

MARIANO 
COMENSE

1
Arosio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 

con attivazione immediata)
ST  €            40.608,26 40.608,26€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Arosio

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13012

_ST_1_C2
13012 Arosio

MARIANO 
COMENSE

1
Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_II anno)
ST  €            22.014,83 22.014,83€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Arosio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13013

_ST_1_C2
13013 Asso MERONE 1

Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            35.438,33 35.438,33€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Asso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_5_13015

_ST_1_C1
13015 Barni

BARNI - Crezzo / 
MERONE

1
Barni_RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere (prioritario con 

attivazione immediata)
ST  €            67.875,00 67.875,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Barni RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

0 MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13015

_ST_1_C2
13015 Barni

BARNI - Crezzo / 
MERONE

1
Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_II anno)
ST  €              3.023,23 3.023,23€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Barni
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13019

_ST_3_C4
13019 Bellagio BELLAGIO 3

Bellagio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €          191.882,63 191.882,63€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bellagio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13019

_ST_1_C2
13019 Bellagio BELLAGIO 1

Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            16.643,96 16.643,96€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Bellagio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13021

_ST_1_C2
13021 Bene Lario CARLAZZO 1

Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              8.547,47 8.547,47€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Bene Lario

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13022

_ST_1_C2
13022

Beregazzo con 
Figliaro

BULGAROGRASSO 1
Beregazzo con Figliaro_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria (prioritario con attivazione immediata)
ST  €              3.925,00 3.925,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Beregazzo con 
Figliaro

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13022

_ST_1_C4
13022

Beregazzo con 
Figliaro

BULGAROGRASSO 1
Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove 

opere (prioritario con attivazione immediata)
ST  €            35.314,01 35.314,01€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Beregazzo con 
Figliaro

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13022

_ST_1_C2
13022

Beregazzo con 
Figliaro

BULGAROGRASSO 1
Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_II anno)
ST  €            19.144,68 19.144,68€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Beregazzo con 
Figliaro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13023

_ST_1_C2
13023 Binago

GORNATE OLONA 
(VA)

1
Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_II anno)
ST  €            25.993,31 25.993,31€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Binago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13024

_ST_1_C3
13024 Bizzarone RONAGO 1

Bizzarone_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              1.267,00 1.267,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Bizzarone
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_4_13024

_ST_1_C4
13024 Bizzarone RONAGO 1

Bizzarone_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            25.333,67 25.333,67€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Bizzarone
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13024

_ST_1_C2
13024 Bizzarone RONAGO 1

Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            13.734,07 13.734,07€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Bizzarone

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13025

_ST_1_C2
13025 Blessagno COLONNO 1

Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              2.729,45 2.729,45€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Blessagno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13026

_ST_1_C2
13026 Blevio COMO 1

Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              5.349,38 5.349,38€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Blevio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13028

_ST_1_C2
13028 Bregnano

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Bregnano_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              7.850,00 7.850,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Bregnano

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13028

_ST_1_C2
13028 Bregnano

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_II anno)
ST  €            32.028,00 32.028,00€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Bregnano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13028

_ST_1_C5
13028 Bregnano

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Bregnano_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Bregnano

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_2_13029

_ST_1_C3
13029 Brenna

MARIANO 
COMENSE

1
Brenna_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 

adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)
ST  €              1.900,50 1.900,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Brenna

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 
(inserimento / adeguamento paratoie)

F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_4_13029

_ST_1_C4
13029 Brenna

MARIANO 
COMENSE

1
Brenna_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 

con attivazione immediata)
ST  €            46.209,30 46.209,30€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Brenna

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13029

_ST_1_C2
13029 Brenna

MARIANO 
COMENSE

1
Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_II anno)
ST  €            25.051,31 25.051,31€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Brenna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_5_13030

_SC_1_C1
13030 Brienno COLONNO 1

Interventi di adeguamento - estensione - ripristino delle esistenti reti 
fognarie per risolvere tutte le criticità legate all'attuale assetto della rete 

fognaria.
SC  €          100.000,00 100.000,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Brienno RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

28 di 226
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CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 
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dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 
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Descrizione intervento

Inquadramento 
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DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13030

_ST_1_C2
13030 Brienno COLONNO 1

Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              2.933,15 2.933,15€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Brienno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_5_13032

_ST_1_C1
13032 Brunate COMO 1

Brunate_RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere (prioritario con 
attivazione immediata)

ST  €          169.687,50 169.687,50€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Brunate RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

0 MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13032

_ST_1_C2
13032 Brunate COMO 1

Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            14.768,21 14.768,21€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Brunate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13034

_ST_1_C3
13034 Bulgarograsso BULGAROGRASSO 1

Bulgarograsso_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              2.534,00 2.534,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Bulgarograsso
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_4_13034

_ST_1_C4
13034 Bulgarograsso BULGAROGRASSO 1

Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            36.655,22 36.655,22€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Bulgarograsso
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13034

_ST_1_C2
13034 Bulgarograsso BULGAROGRASSO 1

Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_II anno)

ST  €            19.871,78 19.871,78€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Bulgarograsso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13034

_ST_1_C5
13034 Bulgarograsso BULGAROGRASSO 1

Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Bulgarograsso
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_4_13035

_ST_1_C4
13035 Cabiate VAREDO (MB) 1

Cabiate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            53.276,45 53.276,45€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cabiate
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13035

_ST_1_C2
13035 Cabiate VAREDO (MB) 1

Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            28.882,60 28.882,60€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Cabiate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13035

_ST_1_C5
13035 Cabiate VAREDO (MB) 1

Cabiate_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cabiate
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_4_13036

_ST_1_C4
13036 Cadorago

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Cadorago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €            73.652,52 73.652,52€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cadorago

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13036

_ST_1_C2
13036 Cadorago

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_II anno)
ST  €            39.929,03 39.929,03€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Cadorago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13037

_ST_1_C2
13037 Caglio MERONE 1

Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              6.735,30 6.735,30€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Caglio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13038

_ST_1_C3
13038 Cagno CAGNO 1

Cagno_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €                 633,50 633,50€               -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cagno
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13038

_ST_1_C2
13038 Cagno CAGNO 1

Cagno_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              1.962,50 1.962,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cagno
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13038

_ST_1_C4
13038 Cagno CAGNO 1

Cagno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €            16.023,93 16.023,93€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cagno
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13038

_ST_1_C2
13038 Cagno CAGNO 1

Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              8.687,01 8.687,01€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Cagno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13040

_ST_1_C2
13040 Campione d'Italia LUGANO (SVIZZERA) 1

Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST  €            16.772,31 16.772,31€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Campione d'Italia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13040

_ST_1_C5
13040 Campione d'Italia LUGANO (SVIZZERA) 1

Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Campione d'Italia
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13041

_ST_1_C2
13041 Cantù

CARIMATE / 
MARIANO 
COMENSE

1
Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_II anno)
ST  €          168.829,95 168.829,95€        -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Cantù
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13041

_ST_1_C5
13041 Cantù

CARIMATE / 
MARIANO 
COMENSE

1
Cantù_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 

con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cantù

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13042

_ST_1_C2
13042 Canzo MERONE 1

Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            29.330,05 29.330,05€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Canzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13043

_ST_1_C2
13043

Capiago 
Intimiano

CARIMATE 1
Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_II anno)
ST  €            32.189,91 32.189,91€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Capiago 
Intimiano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13044

_ST_1_C2
13044 Carate Urio CARATE URIO 1

Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              9.157,42 9.157,42€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Carate Urio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13044

_ST_1_C5
13044 Carate Urio CARATE URIO 1

Carate Urio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Carate Urio
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13045

_ST_1_C2
13045 Carbonate ORIGGIO (VA) 1

Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            28.008,31 28.008,31€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Carbonate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13045

_ST_1_C5
13045 Carbonate ORIGGIO (VA) 1

Carbonate_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Carbonate
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13046

_ST_1_C2
13046 Carimate CARIMATE 1

Carimate_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €            13.737,50 13.737,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Carimate
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13046

_ST_1_C4
13046 Carimate CARIMATE 1

Carimate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            72.881,46 72.881,46€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Carimate
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13046

_ST_1_C2
13046 Carimate CARIMATE 1

Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            39.511,01 39.511,01€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Carimate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_5_13047

_SC_1_C1
13047 CARLAZZO CARLAZZO 1 Realizzazione collettori fognari in via Valcavargna SC  €          110.000,00 110.000,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Carlazzo RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13047

_ST_1_C2
13047 Carlazzo CARLAZZO 1

Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            15.135,59 15.135,59€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Carlazzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13048

_ST_1_C2
13048 Carugo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
1

Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            29.580,27 29.580,27€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Carugo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13050

_ST_1_C2
13050 Casasco d'Intelvi COLONNO 1

Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_II anno)

ST  €              6.518,64 6.518,64€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Casasco d'Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13052

_ST_1_C4
13052 Caslino d'Erba MERONE 1

Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            12.182,21 12.182,21€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Caslino d'Erba
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13052

_ST_1_C2
13052 Caslino d'Erba MERONE 1

Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_II anno)

ST  €              6.604,30 6.604,30€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Caslino d'Erba

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13053

_ST_1_C2
13053

Casnate con 
Bernate

CARIMATE / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
1

Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST  €            43.407,07 43.407,07€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Casnate con 

Bernate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13053

_ST_1_C5
13053

Casnate con 
Bernate

CARIMATE / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
1

Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / 
Studi (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata
Casnate con 

Bernate
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13055

_ST_1_C2
13055 Cassina Rizzardi

FINO MORNASCO - 
Livescia

1
Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata_II anno)
ST  €            18.482,33 18.482,33€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Cassina Rizzardi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13058

_ST_1_C4
13058 Castelmarte MERONE 1

Castelmarte_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            28.903,89 28.903,89€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Castelmarte
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13058

_ST_1_C2
13058 Castelmarte MERONE 1

Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            15.669,58 15.669,58€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Castelmarte

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13059

_ST_1_C2
13059

Castelnuovo 
Bozzente

CASTELNUOVO 
BOZZENTE

1
Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_II anno)
ST  €              5.401,78 5.401,78€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Castelnuovo 
Bozzente

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13060

_ST_3_C3
13060

Castiglione 
d'Intelvi

COLONNO 3
Castiglione d'Intelvi_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 

adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €            28.507,50 28.507,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Castiglione 
d'Intelvi

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 
(inserimento / adeguamento paratoie)

F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13060

_ST_1_C2
13060

Castiglione 
d'Intelvi

COLONNO 1
Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_II anno)
ST  €              7.274,60 7.274,60€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13060

_ST_1_C5
13060

Castiglione 
d'Intelvi

COLONNO 1
Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / 

Studi (prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Castiglione 
d'Intelvi

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13061

_ST_1_C2
13061 Cavallasca

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
1

Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            18.486,75 18.486,75€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Cavallasca

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13062

_ST_1_C2
13062 Cavargna

CAVARGNA / 
CAVARGNA - Dosso-

Finsuè
1

Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              6.095,92 6.095,92€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

29 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13063

_ST_1_C2
13063 Cerano d'Intelvi COLONNO 1

Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_II anno)

ST  €              7.515,98 7.515,98€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Cerano d'Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13063

_ST_1_C5
13063 Cerano d'Intelvi COLONNO 1

Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cerano d'Intelvi
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_1_13064

_ST_1_C2
13064 Cermenate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Cermenate_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              8.007,00 8.007,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cermenate

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13064

_ST_1_C4
13064 Cermenate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Cermenate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €            77.779,32 77.779,32€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cermenate

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13064

_ST_1_C2
13064 Cermenate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_II anno)
ST  €            42.166,28 42.166,28€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Cermenate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13065

_ST_1_C2
13065 Cernobbio COMO 1

Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            20.645,11 20.645,11€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Cernobbio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13065

_ST_1_C5
13065 Cernobbio COMO 1

Cernobbio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cernobbio
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13068

_ST_1_C2
13068 Cirimido LIMIDO COMASCO 1

Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            19.230,05 19.230,05€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Cirimido

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13070

_ST_1_C2
13070 Civenna

CIVENNA / 
VALMADRERA (LC)

1
Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_II anno)
ST  €              8.257,22 8.257,22€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Civenna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13071

_ST_1_C2
13071

Claino con 
Osteno

CLAINO CON 
OSTENO

1
Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_II anno)
ST  €              6.844,81 6.844,81€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Claino con Osteno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13074

_ST_1_C2
13074 Colonno COLONNO 1

Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              1.374,14 1.374,14€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Colonno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13075

_ST_1_C3
13075 Como

CARIMATE / COMO 
/ FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
1

Como_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            17.738,00 17.738,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Como
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13075

_SC_1_C1
13075 Como CARIMATE 1

Realizzazione canalizzazioni Fognatura Nera TrecalloVia Canturina 
Roggia Mirabello

SC  €          460.000,00 460.000,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Como RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13075

_SC_1_C1
13075 COMO COMO 1

Realizzazione F.N. Via Camnago Superiore, Aquileia, Maestri 
Campionesi, Civiglio

SC  €          100.000,00 100.000,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Como RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13075

_ST_1_C2
13075 Como

CARIMATE / COMO 
/ FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
1

Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €          229.506,53 229.506,53€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Como

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13077

_ST_3_C2
13077 Corrido PORLEZZA 3

Corrido_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST  €            39.250,00 39.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Corrido
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13077

_ST_1_C2
13077 Corrido PORLEZZA 1

Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              4.354,40 4.354,40€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Corrido

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13077

_ST_1_C5
13077 Corrido PORLEZZA 1

Corrido_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Corrido
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13083

_ST_1_C2
13083 Cremia CREMIA 1

Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              8.619,30 8.619,30€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Cremia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13084

_ST_1_C4
13084 Cucciago CARIMATE 1

Cucciago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            42.913,29 42.913,29€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cucciago
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13084

_ST_1_C2
13084 Cucciago CARIMATE 1

Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            23.264,46 23.264,46€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Cucciago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13084

_ST_1_C5
13084 Cucciago CARIMATE 1

Cucciago_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cucciago
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13085

_ST_1_C2
13085 Cusino CUSINO 1

Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              4.817,15 4.817,15€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Cusino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13085

_ST_1_C5
13085 Cusino CUSINO 1

Cusino_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cusino
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13087

_SC_1_C1
13087 Dizzasco COLONNO 1 realizzazione fognatura comunale lungo via San Pietro SC  €            39.977,67 105.500,00€        65.522,33€          -€                     prioritario con attivazione immediata Dizzasco RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13087

_ST_1_C2
13087 Dizzasco COLONNO 1

Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              6.538,66 6.538,66€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Dizzasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13089

_ST_1_C2
13089 Domaso

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_II anno)
ST  €            12.656,95 12.656,95€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Domaso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13089

_ST_1_C5
13089 Domaso

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Domaso_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Domaso

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13090

_ST_1_C2
13090 Dongo

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_II anno)
ST  €            18.324,26 18.324,26€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Dongo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13092

_ST_1_C2
13092 Dosso del Liro

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata_II anno)
ST  €              2.541,05 2.541,05€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Dosso del Liro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13093

_ST_1_C2
13093 Drezzo RONAGO 1

Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              7.069,71 7.069,71€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Drezzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13093

_ST_1_C5
13093 Drezzo RONAGO 1

Drezzo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Drezzo
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_1_13095

_ST_1_C2
13095 Erba MERONE 1

Erba_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              8.007,00 8.007,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Erba
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13095

_ST_1_C4
13095 Erba MERONE 1

Erba_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €          168.547,20 168.547,20€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Erba
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13095

_ST_1_C2
13095 Erba MERONE 1

Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            91.374,00 91.374,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Erba

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13095

_ST_1_C5
13095 Erba MERONE 1

Erba_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Erba
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13097

_ST_1_C2
13097 Eupilio MERONE 1

Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            19.556,80 19.556,80€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Eupilio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13098

_ST_3_C4
13098 Faggeto Lario FAGGETO LARIO 3

Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          110.975,63 110.975,63€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Faggeto Lario
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13098

_ST_1_C2
13098 Faggeto Lario FAGGETO LARIO 1

Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_II anno)

ST  €              9.626,06 9.626,06€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Faggeto Lario

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13098

_ST_1_C5
13098 Faggeto Lario FAGGETO LARIO 1

Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Faggeto Lario
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13099

_ST_1_C2
13099 Faloppio RONAGO 1

Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            28.686,84 28.686,84€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Faloppio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13099

_ST_1_C5
13099 Faloppio RONAGO 1

Faloppio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Faloppio
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13100

_ST_1_C2
13100 Fenegrò LIMIDO COMASCO 1

Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            27.318,00 27.318,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Fenegrò

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13101

_ST_1_C2
13101 Figino Serenza CARIMATE 1

Figino Serenza_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              8.007,00 8.007,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Figino Serenza
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13101

_ST_1_C2
13101 Figino Serenza CARIMATE 1

Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_II anno)

ST  €            38.118,62 38.118,62€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Figino Serenza

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13101

_ST_1_C5
13101 Figino Serenza CARIMATE 1

Figino Serenza_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Figino Serenza
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO
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DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13102

_ST_1_C2
13102 Fino Mornasco

CARIMATE / 
CARONNO 

PERTUSELLA (VA) / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

1
Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata_II anno)
ST  €            49.141,49 49.141,49€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Fino Mornasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13102

_ST_1_C5
13102 Fino Mornasco

CARIMATE / 
CARONNO 

PERTUSELLA (VA) / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

1
Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Fino Mornasco

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13106

_ST_1_C2
13106 Garzeno GARZENO 1

Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              4.542,80 4.542,80€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Garzeno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13106

_ST_1_C5
13106 Garzeno GARZENO 1

Garzeno_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Garzeno
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13107

_ST_1_C2
13107 Gera Lario

GERA LARIO / GERA 
LARIO - Sant'Agata

1
Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_II anno)
ST  €            14.608,07 14.608,07€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Gera Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13107

_ST_1_C5
13107 Gera Lario

GERA LARIO / GERA 
LARIO - Sant'Agata

1
Gera Lario_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Gera Lario

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13109

_ST_1_C2
13109 Gironico BULGAROGRASSO 1

Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            17.050,20 17.050,20€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Gironico

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13109

_ST_1_C5
13109 Gironico BULGAROGRASSO 1

Gironico_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Gironico
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_4_13110

_ST_1_C4
13110 Grandate

COMO / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
1

Grandate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            67.763,69 67.763,69€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Grandate
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13110

_ST_1_C2
13110 Grandate

COMO / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
1

Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            36.736,53 36.736,53€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Grandate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13110

_ST_1_C5
13110 Grandate

COMO / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
1

Grandate_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Grandate
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13111

_ST_1_C2
13111 Grandola ed Uniti CARLAZZO 1

Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST  €              6.537,48 6.537,48€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Grandola ed Uniti

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13249

_ST_1_C2
13249

Gravedona ed 
Uniti

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_II anno)
ST  €            31.646,49 31.646,49€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Gravedona ed 
Uniti

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13113

_ST_1_C2
13113 Griante MENAGGIO 1

Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              5.623,74 5.623,74€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Griante

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13113

_ST_1_C5
13113 Griante MENAGGIO 1

Griante_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Griante
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13114

_ST_1_C2
13114 Guanzate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_II anno)
ST  €            35.326,47 35.326,47€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Guanzate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13118

_ST_1_C2
13118 Inverigo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB) / NIBIONNO 
(LC)

1
Inverigo_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata)
ST  €            13.737,50 13.737,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Inverigo

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_5_13118

_SC_1_C1
13118 Inverigo NIBIONNO (LC) 1 FOGNATURA VIA MAGNI ALTA SC  €          200.000,00 200.000,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Inverigo RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13118

_SC_1_C1
13118 Inverigo NIBIONNO (LC) 1 FOGNATURA VIA MAGISTRI COMACINI SC  €            50.000,00 50.000,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Inverigo RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13118

_ST_1_C2
13118 Inverigo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB) / NIBIONNO 
(LC)

1
Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_II anno)
ST  €            69.849,30 69.849,30€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Inverigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13119

_ST_1_C2
13119 Laglio COLONNO 1

Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              4.478,03 4.478,03€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Laglio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13120

_ST_1_C2
13120 Laino LAINO 1

Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              8.521,57 8.521,57€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Laino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13121

_ST_1_C2
13121 Lambrugo

MERONE / 
NIBIONNO (LC)

1
Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_II anno)
ST  €            18.539,74 18.539,74€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Lambrugo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13121

_ST_1_C5
13121 Lambrugo

MERONE / 
NIBIONNO (LC)

1
Lambrugo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lambrugo

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13122

_ST_1_C2
13122 Lanzo d'Intelvi LANZO D'INTELVI 1

Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_II anno)

ST  €              2.088,89 2.088,89€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Lanzo d'Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13122

_ST_1_C5
13122 Lanzo d'Intelvi LANZO D'INTELVI 1

Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lanzo d'Intelvi
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13123

_ST_1_C2
13123 Lasnigo MERONE 1

Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              3.876,92 3.876,92€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Lasnigo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13125

_ST_1_C2
13125 Lenno

COLONNO / 
MENAGGIO

1
Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_II anno)
ST  €            13.391,71 13.391,71€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Lenno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13126

_ST_1_C2
13126 Lezzeno LEZZENO 1

Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            13.914,52 13.914,52€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Lezzeno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13126

_ST_1_C5
13126 Lezzeno LEZZENO 1

Lezzeno_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lezzeno
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_1_13128

_ST_1_C2
13128 Limido Comasco LIMIDO COMASCO 1

Limido Comasco_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione 
straordinaria (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              4.003,50 4.003,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Limido Comasco
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13128

_ST_1_C2
13128 Limido Comasco LIMIDO COMASCO 1

Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_II anno)

ST  €            25.063,09 25.063,09€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Limido Comasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13128

_ST_1_C5
13128 Limido Comasco LIMIDO COMASCO 1

Limido Comasco_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Limido Comasco
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13129

_ST_3_C2
13129 Lipomo COMO 3

Lipomo_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST  €            29.437,50 29.437,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lipomo
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13129

_ST_1_C2
13129 Lipomo COMO 1

Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            24.360,12 24.360,12€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Lipomo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13129

_ST_1_C5
13129 Lipomo COMO 1

Lipomo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lipomo
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13130

_ST_1_C2
13130 Livo

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_II anno)
ST  €              2.075,93 2.075,93€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Livo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13131

_ST_1_C4
13131 Locate Varesino ORIGGIO (VA) 1

Locate Varesino_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            31.570,02 31.570,02€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Locate Varesino
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13131

_ST_1_C2
13131 Locate Varesino ORIGGIO (VA) 1

Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_II anno)

ST  €            17.114,96 17.114,96€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Locate Varesino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13133

_ST_1_C3
13133 Lomazzo

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Lomazzo_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 

adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)
ST  €              3.167,50 3.167,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lomazzo

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 
(inserimento / adeguamento paratoie)

F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13133

_ST_1_C2
13133 Lomazzo

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Lomazzo_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata)
ST  €              9.812,50 9.812,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lomazzo

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 2 MS
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CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)
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disponibili

ulteriori 
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DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13133

_ST_1_C2
13133 Lomazzo

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_II anno)
ST  €            49.849,46 49.849,46€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Lomazzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13133

_ST_1_C5
13133 Lomazzo

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Lomazzo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lomazzo

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13134

_ST_1_C2
13134

Longone al 
Segrino

MERONE 1
Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_II anno)
ST  €              6.164,21 6.164,21€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Longone al 
Segrino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13134

_ST_1_C5
13134

Longone al 
Segrino

MERONE 1
Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / 

Studi (prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Longone al 
Segrino

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13135

_ST_1_C2
13135 Luisago

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

1
Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_II anno)
ST  €            19.860,01 19.860,01€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Luisago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13136

_ST_1_C2
13136 Lurago d'Erba MERONE 1

Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_II anno)

ST  €            24.053,38 24.053,38€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Lurago d'Erba

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13136

_ST_1_C5
13136 Lurago d'Erba MERONE 1

Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lurago d'Erba
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13137

_ST_1_C2
13137 Lurago Marinone LIMIDO COMASCO 1

Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_II anno)

ST  €            21.801,41 21.801,41€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Lurago Marinone

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13138

_ST_1_C2
13138 Lurate Caccivio BULGAROGRASSO 1

Lurate Caccivio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            13.737,50 13.737,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lurate Caccivio
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13138

_ST_1_C2
13138 Lurate Caccivio BULGAROGRASSO 1

Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_II anno)

ST  €            63.521,71 63.521,71€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Lurate Caccivio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13138

_ST_1_C5
13138 Lurate Caccivio BULGAROGRASSO 1

Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lurate Caccivio
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13139

_ST_1_C2
13139 Magreglio MERONE 1

Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              8.488,30 8.488,30€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Magreglio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13139

_ST_1_C5
13139 Magreglio MERONE 1

Magreglio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Magreglio
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13143

_ST_1_C2
13143

Mariano 
Comense

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
1

Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata_II anno)

ST  €            75.680,87 75.680,87€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Mariano Comense

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13144

_ST_1_C2
13144 Maslianico COMO 1

Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            10.924,85 10.924,85€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Maslianico

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13144

_ST_1_C5
13144 Maslianico COMO 1

Maslianico_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Maslianico
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13145

_ST_1_C2
13145 Menaggio MENAGGIO 1

Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            18.467,91 18.467,91€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Menaggio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13145

_ST_1_C5
13145 Menaggio MENAGGIO 1

Menaggio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Menaggio
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_4_13147

_ST_1_C4
13147 Merone MERONE 1

Merone_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €            84.876,33 84.876,33€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Merone
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13147

_ST_1_C2
13147 Merone MERONE 1

Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            46.013,76 46.013,76€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Merone

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13148

_ST_1_C2
13148 Mezzegra MENAGGIO 1

Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              6.194,83 6.194,83€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Mezzegra

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13152

_ST_1_C2
13152 Moltrasio MOLTRASIO 1

Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              8.926,63 8.926,63€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Moltrasio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13153

_ST_1_C4
13153 Monguzzo MERONE 1

Monguzzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            24.326,40 24.326,40€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Monguzzo
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13153

_ST_1_C2
13153 Monguzzo MERONE 1

Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            13.188,00 13.188,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Monguzzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13154

_ST_1_C3
13154 Montano Lucino

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

1
Montano Lucino_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 

adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)
ST  €              4.434,50 4.434,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Montano Lucino

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 
(inserimento / adeguamento paratoie)

F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13154

_ST_1_C2
13154 Montano Lucino

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

1
Montano Lucino_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €            13.737,50 13.737,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Montano Lucino

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13154

_ST_1_C2
13154 Montano Lucino

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

1
Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata_II anno)
ST  €            35.522,23 35.522,23€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Montano Lucino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13155

_ST_1_C2
13155 Montemezzo SORICO 1

Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              4.629,93 4.629,93€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Montemezzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13157

_ST_1_C4
13157 Montorfano

COMO / MARIANO 
COMENSE

1
Montorfano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €            45.115,16 45.115,16€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Montorfano

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13157

_ST_1_C2
13157 Montorfano

COMO / MARIANO 
COMENSE

1
Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_II anno)
ST  €            24.458,15 24.458,15€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Montorfano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13159

_ST_1_C2
13159 Mozzate ORIGGIO (VA) 1

Mozzate_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              7.850,00 7.850,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Mozzate
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13159

_ST_1_C2
13159 Mozzate ORIGGIO (VA) 1

Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            44.026,73 44.026,73€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Mozzate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13160

_ST_1_C2
13160 Musso MUSSO 1

Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            10.657,55 10.657,55€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Musso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13161

_ST_1_C2
13161 Nesso

NESSO / NESSO - 
Careno

1
Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_II anno)
ST  €              5.454,18 5.454,18€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Nesso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13161

_ST_1_C5
13161 Nesso

NESSO / NESSO - 
Careno

1
Nesso_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 

con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Nesso

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_2_13163

_ST_1_C3
13163 Novedrate CARIMATE 1

Novedrate_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              3.167,50 3.167,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Novedrate
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13163

_ST_1_C2
13163 Novedrate CARIMATE 1

Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            25.641,53 25.641,53€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Novedrate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13163

_ST_1_C5
13163 Novedrate CARIMATE 1

Novedrate_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Novedrate
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13165

_ST_1_C2
13165 Olgiate Comasco

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

1
Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_II anno)
ST  €            78.233,10 78.233,10€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Olgiate Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13169

_ST_1_C2
13169

Oltrona San 
Mamette

BULGAROGRASSO 1
Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_II anno)
ST  €              9.867,45 9.867,45€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Oltrona San 
Mamette

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13169

_ST_1_C5
13169

Oltrona San 
Mamette

BULGAROGRASSO 1
Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / 

Studi (prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Oltrona San 
Mamette

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13170

_ST_1_C2
13170 Orsenigo

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
1

Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            23.614,76 23.614,76€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Orsenigo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13170

_ST_1_C5
13170 Orsenigo

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
1

Orsenigo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Orsenigo
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13172

_ST_1_C2
13172 Ossuccio COLONNO 1

Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              6.062,95 6.062,95€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Ossuccio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13175

_ST_1_C2
13175 Parè

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

1
Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_II anno)
ST  €            12.275,44 12.275,44€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Parè
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13178

_ST_1_C2
13178 Peglio

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_II anno)
ST  €              1.411,82 1.411,82€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Peglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13178

_ST_1_C5
13178 Peglio

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Peglio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 

con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Peglio

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13179

_ST_1_C2
13179 Pellio Intelvi PELLIO INTELVI 1

Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            12.800,60 12.800,60€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Pellio Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13183

_ST_3_C4
13183 Pianello del Lario CREMIA 3

Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          103.468,65 103.468,65€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Pianello del Lario
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13183

_ST_1_C2
13183 Pianello del Lario CREMIA 1

Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_II anno)

ST  €              8.974,91 8.974,91€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Pianello del Lario

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

32 di 226
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SERVIZIO
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u
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e
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te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T
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O
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G
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 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
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d
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 C

R
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A
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A
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E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R
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R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13184

_ST_1_C2
13184 Pigra COLONNO 1

Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              2.824,82 2.824,82€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Pigra

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13184

_ST_1_C5
13184 Pigra COLONNO 1

Pigra_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Pigra
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13185

_ST_1_C2
13185 Plesio MENAGGIO 1

Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            12.036,41 12.036,41€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Plesio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13185

_ST_1_C5
13185 Plesio MENAGGIO 1

Plesio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Plesio
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13186

_ST_1_C2
13186 Pognana Lario POGNANA LARIO 1

Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_II anno)

ST  €              5.611,97 5.611,97€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Pognana Lario

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13187

_ST_3_C4
13187 Ponna PONNA 3

Ponna_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            56.119,05 56.119,05€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Ponna
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13187

_ST_1_C2
13187 Ponna PONNA 1

Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              4.867,79 4.867,79€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Ponna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13188

_ST_1_C2
13188 Ponte Lambro MERONE 1

Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_II anno)

ST  €            19.887,98 19.887,98€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Ponte Lambro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13189

_ST_3_C2
13189 Porlezza PORLEZZA 3

Porlezza_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            58.875,00 58.875,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Porlezza
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13189

_ST_1_C2
13189 Porlezza PORLEZZA 1

Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            25.204,39 25.204,39€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Porlezza

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13192

_ST_1_C2
13192 Proserpio MERONE 1

Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              7.228,38 7.228,38€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Proserpio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13192

_ST_1_C5
13192 Proserpio MERONE 1

Proserpio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Proserpio
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13193

_ST_1_C2
13193 Pusiano VALMADRERA (LC) 1

Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              8.857,74 8.857,74€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Pusiano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13194

_ST_1_C2
13194 Ramponio Verna RAMPONIO VERNA 1

Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_II anno)

ST  €              6.392,65 6.392,65€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Ramponio Verna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13194

_ST_1_C5
13194 Ramponio Verna RAMPONIO VERNA 1

Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Ramponio Verna
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13195

_ST_1_C2
13195 Rezzago MERONE 1

Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              3.832,76 3.832,76€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Rezzago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13195

_ST_1_C5
13195 Rezzago MERONE 1

Rezzago_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Rezzago
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_1_13197

_ST_1_C2
13197 Rodero CANTELLO (VA) 1

Rodero_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              4.003,50 4.003,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Rodero
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13197

_ST_1_C4
13197 Rodero CANTELLO (VA) 1

Rodero_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €            21.681,99 21.681,99€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Rodero
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13197

_ST_1_C2
13197 Rodero CANTELLO (VA) 1

Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            11.754,39 11.754,39€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Rodero

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13197

_ST_1_C5
13197 Rodero CANTELLO (VA) 1

Rodero_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Rodero
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13199

_ST_1_C2
13199 Ronago RONAGO 1

Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              9.794,45 9.794,45€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Ronago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13199

_ST_1_C5
13199 Ronago RONAGO 1

Ronago_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Ronago
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_4_13201

_ST_1_C4
13201 Rovellasca

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Rovellasca_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €            52.337,06 52.337,06€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Rovellasca

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13201

_ST_1_C2
13201 Rovellasca

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_II anno)
ST  €            28.373,33 28.373,33€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Rovellasca
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13201

_ST_1_C5
13201 Rovellasca

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Rovellasca_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Rovellasca

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13202

_ST_1_C2
13202 Rovello Porro

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata_II anno)
ST  €            42.008,78 42.008,78€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Rovello Porro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13202

_ST_1_C5
13202 Rovello Porro

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Rovello Porro_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Rovello Porro

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13203

_ST_1_C2
13203 Sala Comacina COLONNO 1

Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_II anno)

ST  €              1.792,16 1.792,16€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Sala Comacina

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13203

_ST_1_C5
13203 Sala Comacina COLONNO 1

Sala Comacina_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Sala Comacina
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13204

_ST_1_C2
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

SAN BARTOLOMEO 
VAL CAVARGNA

1
San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno)
ST  €              6.684,67 6.684,67€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13205

_ST_1_C2
13205 San Fedele Intelvi COLONNO 1

San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_II anno)

ST  €            11.751,45 11.751,45€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
San Fedele Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13205

_ST_1_C5
13205 San Fedele Intelvi COLONNO 1

San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata San Fedele Intelvi
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_4_13206

_ST_1_C4
13206

San Fermo della 
Battaglia

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

1
San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove 

opere (prioritario con attivazione immediata)
ST  €            45.812,91 45.812,91€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

San Fermo della 
Battaglia

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13206

_ST_1_C2
13206

San Fermo della 
Battaglia

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

1
San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_II anno)
ST  €            24.836,42 24.836,42€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

San Fermo della 
Battaglia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS
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SERVIZIO

ID
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
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n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
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N
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R
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E
N

TO

CRITICITA' ATO
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d
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IT
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A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13207

_ST_1_C2
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

SAN NAZZARO VAL 
CAVARGNA / SAN 

NAZZARO VAL 
CAVARGNA - San 

Giovanni

1
San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_II anno)
ST  €              3.918,72 3.918,72€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13248

_ST_1_C2
13248 San Siro CREMIA 1

San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            18.704,59 18.704,59€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
San Siro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13248

_ST_1_C5
13248 San Siro CREMIA 1

San Siro_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata San Siro
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13211

_SC_1_C1
13211 Schignano COLONNO 1 Realizzazione nuovo impianto fraz. Perla, Lotto 1 SC  €            98.564,41 309.937,29€        211.372,88€        -€                     prioritario con attivazione immediata Schignano RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13211

_SC_1_C1
13211 Schignano COLONNO 1 Realizzazione nuovo impianto fraz. Vesbio, Lotto 2 SC  €          250.000,00 250.000,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Schignano RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_5_13211

_SC_1_C1
13211 Schignano COLONNO 1 Realizzazione nuovo impianto fraz. Santa Maria, lotto 3 SC  €          106.840,38 175.000,00€        68.159,62€          -€                     prioritario con attivazione immediata Schignano RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13211

_ST_1_C2
13211 Schignano COLONNO 1

Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              2.190,15 2.190,15€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Schignano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13212

_ST_1_C2
13212 Senna Comasco CARIMATE 1

Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_II anno)

ST  €            24.769,89 24.769,89€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Senna Comasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13215

_ST_1_C3
13215 Solbiate

BULGAROGRASSO / 
CAGNO / GORNATE 

OLONA (VA)
1

Solbiate_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              2.534,00 2.534,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Solbiate
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13215

_ST_1_C2
13215 Solbiate

BULGAROGRASSO / 
CAGNO / GORNATE 

OLONA (VA)
1

Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            15.074,94 15.074,94€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Solbiate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13215

_ST_1_C5
13215 Solbiate

BULGAROGRASSO / 
CAGNO / GORNATE 

OLONA (VA)
1

Solbiate_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Solbiate
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13216

_ST_1_C2
13216 Sorico

SORICO / SORICO - 
Albonico / SORICO - 

Nigolo
1

Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              8.940,76 8.940,76€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Sorico

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13217

_ST_1_C4
13217 Sormano MERONE 1

Sormano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            14.650,14 14.650,14€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Sormano
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13217

_ST_1_C2
13217 Sormano MERONE 1

Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              7.942,24 7.942,24€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Sormano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13218

_ST_1_C2
13218 Stazzona

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_II anno)
ST  €              7.606,65 7.606,65€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Stazzona
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13218

_ST_1_C5
13218 Stazzona

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Stazzona_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Stazzona

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13222

_ST_1_C2
13222 Tavernerio COMO 1

Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            38.969,36 38.969,36€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Tavernerio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13222

_ST_1_C5
13222 Tavernerio COMO 1

Tavernerio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Tavernerio
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13223

_ST_1_C2
13223 Torno COMO 1

Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              6.542,19 6.542,19€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Torno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13223

_ST_1_C5
13223 Torno COMO 1

Torno_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Torno
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13225

_ST_1_C2
13225 Tremezzo MENAGGIO 1

Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              9.640,19 9.640,19€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Tremezzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13226

_ST_1_C2
13226 Trezzone GERA LARIO 1

Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              7.264,00 7.264,00€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Trezzone

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13226

_ST_1_C5
13226 Trezzone GERA LARIO 1

Trezzone_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Trezzone
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13227

_ST_1_C2
13227 Turate ORIGGIO (VA) 1

Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            41.122,72 41.122,72€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Turate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13227

_ST_1_C5
13227 Turate ORIGGIO (VA) 1

Turate_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Turate
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13228

_ST_1_C2
13228 Uggiate Trevano RONAGO 1

Uggiate Trevano_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            21.587,50 21.587,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Uggiate Trevano
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13228

_ST_1_C2
13228 Uggiate Trevano RONAGO 1

Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_II anno)

ST  €            28.875,24 28.875,24€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Uggiate Trevano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13228

_ST_1_C5
13228 Uggiate Trevano RONAGO 1

Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Uggiate Trevano
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13233

_ST_1_C2
13233 Val Rezzo

VAL REZZO / VAL 
REZZO - Seghebbia

1
Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_II anno)
ST  €              1.914,62 1.914,62€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Val Rezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13233

_ST_1_C5
13233 Val Rezzo

VAL REZZO / VAL 
REZZO - Seghebbia

1
Val Rezzo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Val Rezzo

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13229

_ST_1_C2
13229 Valbrona MERONE 1

Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            15.754,95 15.754,95€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Valbrona

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13232

_ST_1_C2
13232 Valmorea CAGNO 1

Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            15.999,28 15.999,28€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Valmorea

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13232

_ST_1_C5
13232 Valmorea CAGNO 1

Valmorea_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Valmorea
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13234

_ST_1_C2
13234 Valsolda VALSOLDA 1

Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            15.396,99 15.396,99€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Valsolda

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13236

_ST_1_C2
13236 Veleso VELESO 1

Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              6.068,84 6.068,84€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Veleso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13236

_ST_1_C5
13236 Veleso VELESO 1

Veleso_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Veleso
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_2_13238

_ST_1_C3
13238 Veniano LIMIDO COMASCO 1

Veniano_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              1.900,50 1.900,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Veniano
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13238

_ST_1_C2
13238 Veniano LIMIDO COMASCO 1

Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €            19.477,32 19.477,32€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Veniano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13238

_ST_1_C5
13238 Veniano LIMIDO COMASCO 1

Veniano_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Veniano
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13239

_ST_1_C2
13239 Vercana

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_II anno)
ST  €              6.113,58 6.113,58€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Vercana
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13239

_ST_1_C5
13239 Vercana

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Vercana_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Vercana

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13242

_ST_1_C2
13242

Vertemate con 
Minoprio

CARIMATE 1
Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_II anno)
ST  €            50.678,13 50.678,13€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Vertemate con 
Minoprio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13242

_ST_1_C5
13242

Vertemate con 
Minoprio

CARIMATE 1
Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite 

/ Studi (prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Vertemate con 
Minoprio

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

2 NO
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13245

_ST_1_C2
13245 Villa Guardia

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

1
Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata_II anno)
ST  €            35.263,18 35.263,18€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_II 
anno

Villa Guardia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
2 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13245

_ST_1_C5
13245 Villa Guardia

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

1
Villa Guardia_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Villa Guardia

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

2 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13246

_ST_1_C2
13246 Zelbio ZELBIO 1

Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_II anno)

ST  €              1.395,34 1.395,34€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_II 

anno
Zelbio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

2 MS

35 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO
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ID COMUNE / 
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COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
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n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o
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 T
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O
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N

TE
R
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E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
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d
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 C
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IT

A
' 
A

E
E
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OBIETTIVO

P
R
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R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

3_ST_1_B4
13003 Albavilla 0 1

Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 18.161,29€            18.161,29€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Albavilla

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

4_ST_1_B4
13004

Albese con 
Cassano

0 1
Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)
ST 23.330,79€            23.330,79€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Albese con 
Cassano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

5_ST_1_B4
13005 Albiolo 0 1

Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 5.084,15€              5.084,15€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Albiolo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

6_ST_1_B4
13006 Alserio 0 1

Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 3.177,08€              3.177,08€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Alserio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

7_ST_1_B4
13007 Alzate Brianza 0 1

Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 12.220,98€            12.220,98€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Alzate Brianza

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_13_ATO

_ST_3
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 3 AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 3) ST -€                       484.800,00€        484.800,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 3 AMBITO DI COMO ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI A_Tipo_13 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

9_ST_1_B4
13009 Anzano del Parco 0 1

Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 586,85€                 586,85€               -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Anzano del Parco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

0_SC_1_Prio_3_

B4
13010 Appiano Gentile 0

1_Prio_
3

Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            54.214,06  €          54.214,06  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 5%
Appiano Gentile

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1301

0_SC_3_A5
13010 Appiano Gentile 0 3 Adeguamento pozzo Mazzini SC  €          153.075,00  €        153.075,00  €                       -   -€                     

adeguamento strutturale del pozzo di via 
Mazzini

Appiano Gentile CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1301

1_ST_1_A5
13011 Argegno 0 1

Argegno_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 54.950,00€            54.950,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Argegno CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1301

1_ST_1_B2
13011 Argegno 0 1

Argegno_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Argegno POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

1_ST_1_B4
13011 Argegno 0 1

Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 36.981,84€            36.981,84€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Argegno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1301

1_ST_1_A4
13011 Argegno 0 1

Argegno_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 190.050,00€          190.050,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Argegno SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA I DIC 2013 6 Serbatoi 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

2_ST_1_B4
13012 Arosio 0 1

Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 4.857,44€              4.857,44€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Arosio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

3_ST_1_B4
13013 Asso 0 1

Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 4.965,93€              4.965,93€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Asso

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

3_SC_7_B4
13013 Asso 0 7 Sostituzione e potenziamento reti obsolete SC  €          549.500,00  €        549.500,00  €                       -   -€                     0 ASSO

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

5_ST_1_B4
13015 Barni 0 1

Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 6.128,20€              6.128,20€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Barni

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

9_ST_1_B4
13019 Bellagio 0 1

Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 9.559,66€              9.559,66€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Bellagio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

1_ST_1_B4
13021 Bene Lario 0 1

Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 2.000,08€              2.000,08€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Bene Lario

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

2_ST_1_B4
13022

Beregazzo con 
Figliaro

0 1
Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)
ST 3.179,15€              3.179,15€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Beregazzo con 
Figliaro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

3_ST_1_B4
13023 Binago 0 1

Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 8.560,09€              8.560,09€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Binago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

4_ST_1_B4
13024 Bizzarone 0 1

Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 2.858,83€              2.858,83€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Bizzarone

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1302

5_ST_1_A5
13025 Blessagno 0 1

Blessagno_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 35.325,00€            35.325,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Blessagno CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1302

5_ST_1_B2
13025 Blessagno 0 1

Blessagno_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Blessagno POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

5_ST_1_B4
13025 Blessagno 0 1

Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 24.134,33€            24.134,33€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Blessagno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1302

5_ST_1_A4
13025 Blessagno 0 1

Blessagno_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 665.175,00€          665.175,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Blessagno SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA I DIC 2013 6 Serbatoi 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

8_SC_1_Prio_3_

B4
13028 Bregnano 0

1_Prio_
3

Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            24.236,88  €          24.236,88  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (9.5 km) - 5%
Bregnano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_9_1302

8_SC_6_A1
13028 Bregnano 0 6 Nuovo serbatoio SC  €       3.529.500,00  €     3.529.500,00  €                       -   -€                     

Costruzione di un nuovo serbatoio da 
2000mc in zona Puginate

Bregnano SERBATOI - realizzazione di nuovo serbatoio A_Tipo_9 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

9_ST_1_B4
13029 Brenna 0 1

Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 2.610,13€              2.610,13€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Brenna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

0_SC_1_B4
13030 Brienno 0 1 Adeguamento e potenziamento rete distributiva acquedotto comunale SC  €          157.000,00  €        157.000,00  €                       -   -€                     

opere di manutenzione straordinaria a 
servizio della rete distributiva comunale

BRIENNO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

2_ST_1_B4
13032 Brunate 0 1

Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 4.699,47€              4.699,47€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Brunate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

5_ST_1_B4
13035 Cabiate 0 1

Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 9.193,05€              9.193,05€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Cabiate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

6_SC_1_Prio_3_

B4
13036 Cadorago 0

1_Prio_
3

Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            54.851,88  €          54.851,88  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 5%
Cadorago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

7_ST_1_B4
13037 Caglio 0 1

Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 5.152,95€              5.152,95€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Caglio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

8_ST_1_B4
13038 Cagno 0 1

Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 3.122,98€              3.122,98€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Cagno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

0_ST_1_B4
13040 Campione d'Italia 0 1

Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 5.231,44€              5.231,44€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Campione d'Italia

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

1_ST_1_B4
13041 Cantù 0 1

Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 67.101,51€            67.101,51€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Cantù

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

2_ST_1_B4
13042 Canzo 0 1

Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 17.291,29€            17.291,29€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Canzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

3_ST_1_B4
13043

Capiago 
Intimiano

0 1
Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)
ST 10.304,20€            10.304,20€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Capiago 
Intimiano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

4_ST_1_B4
13044 Carate Urio 0 1

Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 2.700,30€              2.700,30€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Carate Urio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

36 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
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TE
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O
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G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT
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IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R
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R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

5_ST_1_B4
13045 Carbonate 0 1

Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 6.150,68€              6.150,68€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Carbonate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

6_ST_1_B4
13046 Carimate 0 1

Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 11.860,05€            11.860,05€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Carimate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1304

7_ST_1_A5
13047 Carlazzo 0 1

Carlazzo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 54.950,00€            54.950,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Carlazzo CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

7_ST_1_B4
13047 Carlazzo 0 1

Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 17.450,84€            17.450,84€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Carlazzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

8_ST_1_B4
13048 Carugo 0 1

Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 4.857,44€              4.857,44€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Carugo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1305

0_ST_1_A5
13050 Casasco d'Intelvi 0 1

Casasco d'Intelvi_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata)

ST 35.325,00€            35.325,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Casasco d'Intelvi CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

0_ST_1_B4
13050 Casasco d'Intelvi 0 1

Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 10.387,81€            10.387,81€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Casasco d'Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

50_ST_1_A1
13050 Casasco d'Intelvi 0 1

Casasco d'Intelvi_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Casasco d'Intelvi TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

2_ST_1_B4
13052 Caslino d'Erba 0 1

Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 5.397,37€              5.397,37€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Caslino d'Erba

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

5_ST_1_B4
13055 Cassina Rizzardi 0 1

Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 525,95€                 525,95€               -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Cassina Rizzardi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

8_ST_1_B4
13058 Castelmarte 0 1

Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 2.253,84€              2.253,84€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Castelmarte

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

9_ST_1_B4
13059

Castelnuovo 
Bozzente

0 1
Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)
ST 5.583,21€              5.583,21€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Castelnuovo 
Bozzente

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

59_ST_1_A1
13059

Castelnuovo 
Bozzente

0 1
Castelnuovo Bozzente_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con 

attivazione immediata)
ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Castelnuovo 
Bozzente

TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1306

0_ST_1_A5
13060

Castiglione 
d'Intelvi

0 1
Castiglione d'Intelvi_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario 

con attivazione immediata)
ST 17.919,00€            17.919,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Castiglione 
d'Intelvi

AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

0_ST_1_B4
13060

Castiglione 
d'Intelvi

0 1
Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)
ST 9.640,78€              9.640,78€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

1_ST_1_B4
13061 Cavallasca 0 1

Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 3.440,92€              3.440,92€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Cavallasca

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1306

2_ST_1_A5
13062 Cavargna 0 1

Cavargna_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 77.715,00€            77.715,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cavargna CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

2_ST_1_B4
13062 Cavargna 0 1

Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 86.236,67€            86.236,67€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1306

2_ST_1_A4
13062 Cavargna 0 1

Cavargna_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 760.200,00€          760.200,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cavargna SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA I DIC 2013 6 Serbatoi 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

3_ST_1_B4
13063 Cerano d'Intelvi 0 1

Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 4.692,63€              4.692,63€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Cerano d'Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

4_SC_1_Prio_3_

B4
13064 Cermenate 0

1_Prio_
3

Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            63.781,25  €          63.781,25  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (25 km) - 5%
Cermenate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1306

4_SC_8_A4
13064 Cermenate 0 8 Adeguamento serbatoi SC  €          235.300,00  €        235.300,00  €                       -   -€                     

Adeguamento del serbatoio esistente in 
zona via I Maggio

Cermenate SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

8_SC_1_Prio_3_

B4
13068 Cirimido 0

1_Prio_
3

Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            15.690,19  €          15.690,19  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (6.15 km) - 5%
Cirimido

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

0_ST_1_B4
13070 Civenna 0 1

Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 4.228,65€              4.228,65€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Civenna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1307

1_ST_1_A5
13071

Claino con 
Osteno

0 1
Claino con Osteno_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata)
ST 14.130,00€            14.130,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Claino con Osteno CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5

PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1307

1_ST_1_B2
13071

Claino con 
Osteno

0 1
Claino con Osteno_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con 

attivazione immediata)
ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Claino con Osteno POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

1_ST_1_B4
13071

Claino con 
Osteno

0 1
Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)
ST 8.398,91€              8.398,91€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Claino con Osteno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

74_ST_1_A1
13074 Colonno 0 1

Colonno_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Colonno TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_ST_1_B4
13075 Como 0 1

Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 165.745,29€          165.745,29€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Como

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

7_ST_1_B4
13077 Corrido 0 1

Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 11.139,94€            11.139,94€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Corrido

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

3_ST_1_B4
13083 Cremia 0 1

Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 12.168,87€            12.168,87€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Cremia

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

4_ST_1_B4
13084 Cucciago 0 1

Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 5.546,91€              5.546,91€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Cucciago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1308

5_ST_1_B2
13085 Cusino 0 1

Cusino_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cusino POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

5_ST_1_B4
13085 Cusino 0 1

Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 49.955,93€            49.955,93€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Cusino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

85_ST_1_A1
13085 Cusino 0 1

Cusino_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cusino TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1308

7_ST_1_B2
13087 Dizzasco 0 1

Dizzasco_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Dizzasco POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1308

7_ST_1_B2
13087 Dizzasco 0 1

Dizzasco_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Dizzasco POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

7_ST_1_B4
13087 Dizzasco 0 1

Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 8.458,18€              8.458,18€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Dizzasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

9_ST_1_B4
13089 Domaso 0 1

Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 6.049,90€              6.049,90€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Domaso

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1309

0_ST_1_A5
13090 Dongo 0 1

Dongo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 32.185,00€            32.185,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Dongo CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1309

0_ST_1_B2
13090 Dongo 0 1

Dongo_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Dongo POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

0_ST_1_B4
13090 Dongo 0 1

Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 14.163,66€            14.163,66€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Dongo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

37 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1309

0_SC_2_A5
13090 Dongo 0 2 Potenziamento sorgenti acquedotto comunale SC  €            78.500,00  €          78.500,00  €                       -   -€                     

Esiste la possibilità di recuperare l'acqua 
da altre sorgenti ubicate nella Valle 
Albano e comunque la possibilità di 
recuperare l'acqua in eccesso non 

utilizzata dal Comune limitrofo di Stazzona, 
al fine di sopperire alla carenza idrica nel 

periodo estivo.

Dongo CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

2_ST_1_B4
13092 Dosso del Liro 0 1

Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 73.037,38€            73.037,38€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Dosso del Liro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

3_ST_1_B4
13093 Drezzo 0 1

Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 2.144,87€              2.144,87€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Drezzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1309

5_ST_1_A5
13095 Erba 0 1

Erba_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 50.318,00€            50.318,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Erba AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1309

5_ST_1_B2
13095 Erba 0 1

Erba_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Erba POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

5_ST_1_B4
13095 Erba 0 1

Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 43.372,82€            43.372,82€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Erba

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1309

7_ST_1_A5
13097 Eupilio 0 1

Eupilio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 19.548,00€            19.548,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Eupilio AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1309

7_ST_1_A5
13097 Eupilio 0 1

Eupilio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 96.555,00€            96.555,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Eupilio CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1309

7_ST_1_B2
13097 Eupilio 0 1

Eupilio_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Eupilio POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

7_ST_1_B4
13097 Eupilio 0 1

Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 6.630,46€              6.630,46€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Eupilio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1309

8_ST_1_A5
13098 Faggeto Lario 0 1

Faggeto Lario_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 197.035,00€          197.035,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Faggeto Lario CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1309

8_ST_1_B2
13098 Faggeto Lario 0 1

Faggeto Lario_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 226.250,00€          226.250,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Faggeto Lario POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

8_ST_1_B4
13098 Faggeto Lario 0 1

Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 12.623,68€            12.623,68€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Faggeto Lario

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

9_ST_1_B4
13099 Faloppio 0 1

Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 7.129,80€              7.129,80€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Faloppio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

0_SC_1_Prio_3_

B4
13100 Fenegrò 0

1_Prio_
3

Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            26.150,31  €          26.150,31  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (10.25 km) - 5%
Fenegrò

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

1_ST_1_B4
13101 Figino Serenza 0 1

Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 5.866,07€              5.866,07€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Figino Serenza

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

2_ST_1_B4
13102 Fino Mornasco 0 1

Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 5.321,22€              5.321,22€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Fino Mornasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

02_ST_1_A1
13102 Fino Mornasco 0 1

Fino Mornasco_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Fino Mornasco TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1310

6_ST_3_B2
13106 Garzeno 0 3

Garzeno_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Garzeno POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

06_ST_1_A1
13106 Garzeno 0 1

Garzeno_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Garzeno TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1310

6_SC_2_A4
13106 Garzeno 0 2

Impermeabilizzazione delle due vasche di accumulo con lastre di 
acciaio inox in loc. Motta e fraz. Catasco

SC  €          108.600,00  €        108.600,00  €                       -   -€                     
Rivestimento pareti interne vasche di 

accumulo con lastre acciaio inox
GARZENO SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1310

7_ST_1_A5
13107 Gera Lario 0 1

Gera Lario_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 27.475,00€            27.475,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Gera Lario CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

7_ST_1_B4
13107 Gera Lario 0 1

Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 5.820,58€              5.820,58€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Gera Lario

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

9_ST_1_B4
13109 Gironico 0 1

Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 3.639,82€              3.639,82€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Gironico

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

0_ST_1_B4
13110 Grandate 0 1

Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 7.497,58€              7.497,58€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Grandate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1311

1_ST_1_B2
13111 Grandola ed Uniti 0 1

Grandola ed Uniti_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Grandola ed Uniti POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

1_ST_1_B4
13111 Grandola ed Uniti 0 1

Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 13.082,32€            13.082,32€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Grandola ed Uniti

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1324

9_ST_1_A5
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 1
Gravedona ed Uniti_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario 

con attivazione immediata)
ST 38.915,00€            38.915,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Gravedona ed 
Uniti

AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

9_ST_1_B4
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 1
Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)
ST 21.452,48€            21.452,48€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Gravedona ed 
Uniti

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

9_SC_3_B4
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 3 Rifacimento rete adduttrice Val Calda - Lara SC  €          196.250,00  €        196.250,00  €                       -   -€                     rifacimento della linea idrica comunale
Gravedona ed 

Uniti
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1311

3_ST_1_A5
13113 Griante 0 1

Griante_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 10.498,00€            10.498,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Griante AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1311

3_ST_1_A5
13113 Griante 0 1

Griante_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 41.605,00€            41.605,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Griante CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1311

3_ST_1_B2
13113 Griante 0 1

Griante_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Griante POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

3_ST_1_B4
13113 Griante 0 1

Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 4.895,48€              4.895,48€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Griante

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

4_SC_1_Prio_3_

B4
13114 Guanzate 0

1_Prio_
3

Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            43.371,25  €          43.371,25  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (17 km) - 5%
Guanzate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

8_ST_1_B4
13118 Inverigo 0 1

Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 15.228,23€            15.228,23€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Inverigo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

0_ST_1_B4
13120 Laino 0 1

Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 5.194,15€              5.194,15€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Laino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1312

0_SC_1_A5
13120 Laino 0 1 Pozzo S. Rocco SC  €          117.750,00  €        117.750,00  €                       -   -€                     captazione idrica - pozzo Laino CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5

PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

1_ST_1_B4
13121 Lambrugo 0 1

Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 11.360,57€            11.360,57€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Lambrugo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

2_ST_1_B4
13122 Lanzo d'Intelvi 0 1

Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 8.218,11€              8.218,11€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Lanzo d'Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1312

5_ST_1_A5
13125 Lenno 0 1

Lenno_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 22.444,00€            22.444,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lenno AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1312

5_ST_1_B2
13125 Lenno 0 1

Lenno_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lenno POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

38 di 226
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SERVIZIO
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COMUNE / 

AGGLOMERATO
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Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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 T
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V
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C
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d
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R
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IT

A
' 
A

E
E
G

S
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OBIETTIVO

P
R
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R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

5_ST_1_B4
13125 Lenno 0 1

Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 25.834,09€            25.834,09€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Lenno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1312

6_ST_1_A5
13126 Lezzeno 0 1

Lezzeno_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 7.511,50€              7.511,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lezzeno AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1312

6_ST_1_A5
13126 Lezzeno 0 1

Lezzeno_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 34.540,00€            34.540,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lezzeno CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1312

6_ST_1_B2
13126 Lezzeno 0 1

Lezzeno_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lezzeno POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

6_ST_1_B4
13126 Lezzeno 0 1

Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 5.410,23€              5.410,23€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Lezzeno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

8_SC_1_Prio_3_

B4
13128 Limido Comasco 0

1_Prio_
3

Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            19.006,81  €          19.006,81  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.45 km) - 5%
Limido Comasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

9_ST_1_B4
13129 Lipomo 0 1

Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 4.129,76€              4.129,76€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Lipomo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1313

0_ST_1_B2
13130 Livo 0 1

Livo_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Livo POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

0_ST_1_B4
13130 Livo 0 1

Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 74.528,39€            74.528,39€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Livo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

1_ST_1_B4
13131 Locate Varesino 0 1

Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 6.267,25€              6.267,25€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Locate Varesino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

3_SC_1_Prio_3_

B4
13133 Lomazzo 0

1_Prio_
3

Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            53.576,25  €          53.576,25  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21 km) - 5%
Lomazzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1313

4_ST_1_A5
13134

Longone al 
Segrino

0 1
Longone al Segrino_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata)
ST 219.800,00€          219.800,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Longone al 
Segrino

CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

4_ST_1_B4
13134

Longone al 
Segrino

0 1
Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)
ST 5.166,18€              5.166,18€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Longone al 
Segrino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

5_ST_1_B4
13135 Luisago 0 1

Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 1.677,35€              1.677,35€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Luisago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

6_ST_1_B4
13136 Lurago d'Erba 0 1

Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 11.360,57€            11.360,57€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Lurago d'Erba

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

36_ST_1_A1
13136 Lurago d'Erba 0 1

Lurago d'Erba_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lurago d'Erba TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

7_SC_1_Prio_3_

B4
13137 Lurago Marinone 0

1_Prio_
3

Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            22.068,31  €          22.068,31  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate
Lurago Marinone

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

8_ST_1_B4
13138 Lurate Caccivio 0 1

Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 8.566,51€              8.566,51€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Lurate Caccivio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1313

9_ST_1_B2
13139 Magreglio 0 1

Magreglio_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Magreglio POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

9_ST_1_B4
13139 Magreglio 0 1

Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 7.802,41€              7.802,41€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Magreglio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

3_ST_1_B4
13143

Mariano 
Comense

0 1
Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)
ST 49.942,88€            49.942,88€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Mariano Comense
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

43_ST_1_A1
13143

Mariano 
Comense

0 1
Mariano Comense_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con 

attivazione immediata)
ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Mariano Comense TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1314

5_ST_1_B2
13145 Menaggio 0 1

Menaggio_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Menaggio POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

5_ST_1_B4
13145 Menaggio 0 1

Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 23.683,16€            23.683,16€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Menaggio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

7_ST_1_B4
13147 Merone 0 1

Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 5.654,65€              5.654,65€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Merone

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1314

8_ST_1_A5
13148 Mezzegra 0 1

Mezzegra_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 10.498,00€            10.498,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Mezzegra AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1314

8_ST_1_A5
13148 Mezzegra 0 1

Mezzegra_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 41.605,00€            41.605,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Mezzegra CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

8_ST_1_B4
13148 Mezzegra 0 1

Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 30.586,56€            30.586,56€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Mezzegra

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

2_ST_1_B4
13152 Moltrasio 0 1

Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 26.511,41€            26.511,41€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Moltrasio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1315

2_ST_1_A4
13152 Moltrasio 0 1

Moltrasio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 95.025,00€            95.025,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Moltrasio SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA I DIC 2013 6 Serbatoi 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

3_ST_1_B4
13153 Monguzzo 0 1

Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 4.208,00€              4.208,00€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Monguzzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

4_ST_1_B4
13154 Montano Lucino 0 1

Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 7.382,74€              7.382,74€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Montano Lucino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

5_ST_1_B4
13155 Montemezzo 0 1

Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 12.459,62€            12.459,62€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Montemezzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

55_ST_1_A1
13155 Montemezzo 0 1

Montemezzo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Montemezzo TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

7_ST_1_B4
13157 Montorfano 0 1

Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 5.800,56€              5.800,56€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Montorfano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

57_ST_1_A1
13157 Montorfano 0 1

Montorfano_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Montorfano TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

9_ST_1_B4
13159 Mozzate 0 1

Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 5.462,55€              5.462,55€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Mozzate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1316

0_ST_1_B2
13160 Musso 0 1

Musso_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Musso POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1316

0_ST_1_B2
13160 Musso 0 1

Musso_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Musso POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

0_ST_1_B4
13160 Musso 0 1

Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 10.346,30€            10.346,30€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Musso

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

1_ST_1_B4
13161 Nesso 0 1

Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 1.099,42€              1.099,42€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Nesso

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

3_ST_1_B4
13163 Novedrate 0 1

Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 3.950,12€              3.950,12€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Novedrate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

39 di 226
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SERVIZIO
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AGGLOMERATO
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Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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 C
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A
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OBIETTIVO
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'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_ST_1_B4
13165 Olgiate Comasco 0 1

Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 8.088,38€              8.088,38€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Olgiate Comasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_SC_3_Prio_3_

B4
13165 Olgiate Comasco 0

3_Prio_
3

Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. prioritari 
(creato da ATO)

SC  €            14.718,75  €          14.718,75  €                       -   -€                     

Rifacimento reti idriche 
sottodimensionate: via Zigagno, via delle 

Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli 
Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, 

via Galilei.  Rifacimento reti idriche 
ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-

50, via Lomazzo, via Milano,  via 
Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via 

Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° 
Maggio, via Einstein, via Monte Generoso 

(5% dell'intervento segnalato)

Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

9_ST_1_B4
13169

Oltrona San 
Mamette

0 1
Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)
ST 7.515,59€              7.515,59€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Oltrona San 
Mamette

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_3_1316

9_SC_2_A1
13169

Oltrona San 
Mamette

0 2 Realizzazione collegamento al serbatoio di via Ferrario SC  €          176.475,00  €        176.475,00  €                       -   -€                     
Posa di condotta di adduzione dal nuovo 

pozzo alla centrale di via Ferrario
Oltrona San 

Mamette
RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - 

estensione
A_Tipo_3 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

0_ST_1_B4
13170 Orsenigo 0 1

Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 6.152,63€              6.152,63€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Orsenigo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1317

2_ST_1_A5
13172 Ossuccio 0 1

Ossuccio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 7.511,50€              7.511,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Ossuccio AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1317

2_ST_1_B2
13172 Ossuccio 0 1

Ossuccio_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Ossuccio POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

2_ST_1_B4
13172 Ossuccio 0 1

Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 16.952,58€            16.952,58€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Ossuccio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

5_ST_1_B4
13175 Parè 0 1

Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 6.112,76€              6.112,76€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Parè

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

8_ST_1_B4
13178 Peglio 0 1

Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 17.944,12€            17.944,12€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Peglio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

9_ST_1_B4
13179 Pellio Intelvi 0 1

Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 4.146,37€              4.146,37€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Pellio Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1318

3_ST_1_A5
13183 Pianello del Lario 0 1

Pianello del Lario_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario 
con attivazione immediata)

ST 20.905,50€            20.905,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Pianello del Lario AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1318

3_ST_1_A5
13183 Pianello del Lario 0 1

Pianello del Lario_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata)

ST 49.455,00€            49.455,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Pianello del Lario CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1318

3_ST_1_B2
13183 Pianello del Lario 0 1

Pianello del Lario_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Pianello del Lario POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

3_ST_1_B4
13183 Pianello del Lario 0 1

Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 10.146,62€            10.146,62€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Pianello del Lario

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

83_ST_1_A1
13183 Pianello del Lario 0 1

Pianello del Lario_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Pianello del Lario TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1318

4_ST_1_A5
13184 Pigra 0 1

Pigra_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 20.905,50€            20.905,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Pigra AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

4_ST_1_B4
13184 Pigra 0 1

Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 958,39€                 958,39€               -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Pigra

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

84_ST_1_A1
13184 Pigra 0 1

Pigra_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Pigra TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

4_SC_2_B4
13184 Pigra 0 2 Reti SC  €          235.500,00  €        235.500,00  €                       -   -€                     rifacimento reti di distribuzione Pigra

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1318

5_ST_1_B2
13185 Plesio 0 1

Plesio_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Plesio POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

5_ST_1_B4
13185 Plesio 0 1

Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 11.838,78€            11.838,78€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Plesio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

6_ST_1_B4
13186 Pognana Lario 0 1

Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 90.701,84€            90.701,84€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Pognana Lario

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

7_ST_1_B4
13187 Ponna 0 1

Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 23.946,03€            23.946,03€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Ponna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

87_ST_1_A1
13187 Ponna 0 1

Ponna_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Ponna TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1318

8_ST_1_A5
13188 Ponte Lambro 0 1

Ponte Lambro_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 69.080,00€            69.080,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Ponte Lambro CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1318

8_ST_1_B2
13188 Ponte Lambro 0 1

Ponte Lambro_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Ponte Lambro POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

8_ST_1_B4
13188 Ponte Lambro 0 1

Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 358,16€                 358,16€               -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Ponte Lambro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

9_ST_1_B4
13189 Porlezza 0 1

Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 26.348,44€            26.348,44€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Porlezza

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

2_ST_1_B4
13192 Proserpio 0 1

Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 3.498,13€              3.498,13€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Proserpio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

3_ST_1_B4
13193 Pusiano 0 1

Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 13.216,55€            13.216,55€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Pusiano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1319

4_ST_1_B2
13194 Ramponio Verna 0 1

Ramponio Verna_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Ramponio Verna POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

4_ST_1_B4
13194 Ramponio Verna 0 1

Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 4.292,18€              4.292,18€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Ramponio Verna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

5_ST_1_B4
13195 Rezzago 0 1

Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 1.698,45€              1.698,45€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Rezzago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

7_ST_1_B4
13197 Rodero 0 1

Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 2.261,86€              2.261,86€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Rodero

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

9_ST_1_B4
13199 Ronago 0 1

Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 5.350,94€              5.350,94€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Ronago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

1_SC_1_Prio_3_

B4
13201 Rovellasca 0

1_Prio_
3

Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            30.615,00  €          30.615,00  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (12 km) - 5%
Rovellasca

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

2_SC_1_Prio_3_

B4
13202 Rovello Porro 0

1_Prio_
3

Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            45.922,50  €          45.922,50  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (18 km) - 5%
Rovello Porro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

40 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO
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AGGLOMERATO
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Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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N
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CRITICITA' ATO

C
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d
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 C

R
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A
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E
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OBIETTIVO

P
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'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1320

3_ST_1_A5
13203 Sala Comacina 0 1

Sala Comacina_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 12.036,50€            12.036,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Sala Comacina AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

3_ST_1_B4
13203 Sala Comacina 0 1

Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 4.039,91€              4.039,91€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Sala Comacina

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

4_ST_1_B4
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

0 1
San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)
ST 32.441,99€            32.441,99€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1320

4_ST_3_A4
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

0 3
San Bartolomeo Val Cavargna_SERBATOI - adeguamento e 

ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST 1.900.500,00€       1.900.500,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

San Bartolomeo 
Val Cavargna

SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_132

04_ST_1_A1
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

0 1
San Bartolomeo Val Cavargna_TELECONTROLLO - nuovo sistema 

(prioritario con attivazione immediata)
ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

San Bartolomeo 
Val Cavargna

TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1320

5_ST_1_A5
13205 San Fedele Intelvi 0 1

San Fedele Intelvi_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata)

ST 75.124,50€            75.124,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata San Fedele Intelvi CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1320

5_ST_1_B2
13205 San Fedele Intelvi 0 1

San Fedele Intelvi_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata San Fedele Intelvi POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1320

5_ST_1_B2
13205 San Fedele Intelvi 0 1

San Fedele Intelvi_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata San Fedele Intelvi POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

5_ST_1_B4
13205 San Fedele Intelvi 0 1

San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 2.913,05€              2.913,05€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
San Fedele Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_132

05_ST_3_A1
13205 San Fedele Intelvi 0 3

San Fedele Intelvi_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari San Fedele Intelvi TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

6_ST_1_B4
13206

San Fermo della 
Battaglia

0 1
San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)
ST 5.682,71€              5.682,71€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

San Fermo della 
Battaglia

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1320

7_ST_1_A5
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

0 1
San Nazzaro Val Cavargna_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento 

(prioritario con attivazione immediata)
ST 29.865,00€            29.865,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

San Nazzaro Val 
Cavargna

AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1320

7_ST_1_B2
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

0 1
San Nazzaro Val Cavargna_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario 

con attivazione immediata)
ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

San Nazzaro Val 
Cavargna

POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

7_ST_1_B4
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

0 1
San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)
ST 12.905,11€            12.905,11€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_132

07_ST_1_A1
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

0 1
San Nazzaro Val Cavargna_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario 

con attivazione immediata)
ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

San Nazzaro Val 
Cavargna

TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1324

8_ST_1_A5
13248 San Siro 0 1

San Siro_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 105.975,00€          105.975,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata San Siro CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

8_ST_1_B4
13248 San Siro 0 1

San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 15.946,00€            15.946,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
San Siro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1321

1_ST_1_A5
13211 Schignano 0 1

Schignano_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 49.455,00€            49.455,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Schignano CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1321

1_ST_1_B2
13211 Schignano 0 1

Schignano_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Schignano POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

1_ST_1_B4
13211 Schignano 0 1

Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 17.635,12€            17.635,12€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Schignano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1321

1_ST_3_A4
13211 Schignano 0 3

Schignano_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 1.475.150,00€       1.475.150,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Schignano SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_132

11_ST_1_A1
13211 Schignano 0 1

Schignano_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Schignano TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

5_ST_1_B4
13215 Solbiate 0 1

Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 7.709,49€              7.709,49€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Solbiate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1321

6_ST_1_A5
13216 Sorico 0 1

Sorico_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 37.376,50€            37.376,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Sorico AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1321

6_ST_1_B2
13216 Sorico 0 1

Sorico_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Sorico POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1321

6_ST_1_B2
13216 Sorico 0 1

Sorico_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Sorico POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

6_ST_1_B4
13216 Sorico 0 1

Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 9.024,13€              9.024,13€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Sorico

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

7_ST_1_B4
13217 Sormano 0 1

Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 5.565,16€              5.565,16€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Sormano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

8_ST_1_B4
13218 Stazzona 0 1

Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 54.877,88€            54.877,88€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Stazzona

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

2_ST_1_B4
13222 Tavernerio 0 1

Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 12.374,94€            12.374,94€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Tavernerio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

3_ST_1_B4
13223 Torno 0 1

Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 7.742,75€              7.742,75€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Torno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_132

23_ST_3_A1
13223 Torno 0 3

Torno_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Torno TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1322

5_ST_1_A5
13225 Tremezzo 0 1

Tremezzo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 13.484,50€            13.484,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Tremezzo AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1322

5_ST_1_B2
13225 Tremezzo 0 1

Tremezzo_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Tremezzo POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

5_ST_1_B4
13225 Tremezzo 0 1

Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 9.046,69€              9.046,69€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Tremezzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

6_ST_1_B4
13226 Trezzone 0 1

Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 7.030,56€              7.030,56€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Trezzone

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

7_ST_1_B4
13227 Turate 0 1

Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 6.677,82€              6.677,82€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Turate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

8_ST_1_B4
13228 Uggiate Trevano 0 1

Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 9.639,19€              9.639,19€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Uggiate Trevano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1323

3_ST_1_A5
13233 Val Rezzo 0 1

Val Rezzo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 20.905,50€            20.905,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Val Rezzo AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1323

3_ST_1_B2
13233 Val Rezzo 0 1

Val Rezzo_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Val Rezzo POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

3_ST_1_B4
13233 Val Rezzo 0 1

Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 3.976,12€              3.976,12€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Val Rezzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1322

9_ST_1_B2
13229 Valbrona 0 1

Valbrona_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Valbrona POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

9_ST_1_B4
13229 Valbrona 0 1

Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 5.578,58€              5.578,58€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Valbrona

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

2_ST_1_B4
13232 Valmorea 0 1

Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 4.222,81€              4.222,81€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Valmorea

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1316

5_SC_5_A5
13165 Olgiate Comasco 0 5

Adeguamento area di tutela assoluta delle sorgenti Valmorea e 
rifacimento condotta di adduzione

SC  €          510.250,00  €        510.250,00  €                       -   -€                     

Sistemazione edile dell'edificio in 
corrispondenza del serbatoio, 

sistemazione condotta di scarico di 
troppo pieno ammalorata, manutenzione 

strada di accesso e rispettive scarpate, 
rifacimento rete di adduzione fino al 

serbatoio Somaino.

Valmorea CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1323

4_ST_1_A5
13234 Valsolda 0 1

Valsolda_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 32.851,50€            32.851,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Valsolda AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

4_ST_1_B4
13234 Valsolda 0 1

Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 30.217,01€            30.217,01€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Valsolda

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

6_ST_1_B4
13236 Veleso 0 1

Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 8.374,77€              8.374,77€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Veleso

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_132

38_ST_1_A1
13238 Veniano 0 1

Veniano_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Veniano TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

8_SC_1_Prio_3_

B4
13238 Veniano 0

1_Prio_
3

Veniano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritari (creato da ATO)

SC  €            19.134,38  €          19.134,38  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.5 km) - 5%
Veniano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1323

9_ST_1_B2
13239 Vercana 0 1

Vercana_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Vercana POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

9_ST_1_B4
13239 Vercana 0 1

Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 21.041,34€            21.041,34€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Vercana

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_132

39_ST_1_A1
13239 Vercana 0 1

Vercana_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Vercana TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

2_ST_1_B4
13242

Vertemate con 
Minoprio

0 1
Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno)
ST 4.207,99€              4.207,99€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Vertemate con 
Minoprio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_3_1324

5_ST_3_A1
13245 Villa Guardia 0 3

Villa Guardia_RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST 674.225,00€          674.225,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Villa Guardia
RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - 

estensione
A_Tipo_3 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

6_ST_1_B4
13246 Zelbio 0 1

Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST 8.020,54€              8.020,54€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Zelbio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1301901_ST_1_

D2
AG01301901 Bellagio Bellagio 1

Bellagio_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Bellagio
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01303401_ST_1_

D2
AG01303401 Bulgarograsso Bulgarograsso 1

Bulgarograsso_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €          265.188,70 265.188,70€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Bulgarograsso

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1304401_ST_1_

D2
AG01304401 Carate Urio Carate Urio 1

Carate Urio_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Carate Urio
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01304401_ST_1_

D2
AG01304401 Carate Urio Carate Urio 1

Carate Urio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €            18.840,00 18.840,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Carate Urio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_6_AG0

1304601_SG_6_

D2
AG01304601 Carimate Carimate 6 uffici SG  €          200.000,00 200.000,00€        -€                     -€                     sistemazione uffici e laboratorio Carimate

DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti 
infrastrutture

(attuazione normativa sicurezza, locali 
accessori,...)

D_Tipo_6 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01305901_ST_1_

D2
AG01305901

Castelnuovo 
Bozzente

Castelnuovo 
Bozzente

1
Castelnuovo Bozzente_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 
0-IV anno))

ST  €            10.048,00 10.048,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Castelnuovo 

Bozzente
DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva
D_Tipo_1

1
D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_ALT

RA ATTIVITA' 

IDRICA_ST_1_D

2

ALTRA ATTIVITA' 
IDRICA

Cavargna - 
Mondrago

Cavargna - 
Mondrago

1
Cavargna - Mondrago_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 
0-IV anno))

ST  €                 314,00 314,00€               -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Cavargna - 
Mondrago

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01307101_ST_1_

D2
AG01307101

Claino con 
Osteno

Claino con Osteno 1
Claino con Osteno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €            16.000,00 16.000,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Claino con Osteno

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1307401_ST_1_

D2
AG01307401 Colonno Colonno 1

Colonno_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Colonno
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01307401_ST_1_

D2
AG01307401 Colonno Colonno 1

Colonno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €          148.365,00 148.365,00€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Colonno

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1307501_ST_1_

D2
AG01307501 Como Como 1

Como_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Como
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1308301_ST_1_

D2
AG01308301 Cremia Cremia 1

Cremia_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cremia
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01308501_ST_1_

D2
AG01308501 Cusino Cusino - Bertogno 1

Cusino - Bertogno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €              1.632,80 1.632,80€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Cusino

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1309801_ST_1_

D2
AG01309801 Faggeto Lario Faggeto Lario 1

Faggeto Lario_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Faggeto Lario
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01309801_ST_1_

D2
AG01309801 Faggeto Lario Faggeto Lario 1

Faggeto Lario_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €            23.864,00 23.864,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Faggeto Lario

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01310202_ST_1_

D2
AG01310202

Fino Mornasco - 
Alto Seveso

Fino Mornasco - Alto 
Seveso

1
Fino Mornasco - Alto Seveso_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 
0-IV anno))

ST  €          384.650,00 384.650,00€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Fino Mornasco - 

Alto Seveso
DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva
D_Tipo_1

1
D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_1_AG0

1310601_ST_1_

D1
AG01310601 Garzeno Garzeno 1

Garzeno_COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E RELATIVI 
COLLETTORI (prioritario con attivazione immediata)

ST  €       1.730.000,00 1.730.000,00€     -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Garzeno
COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE E RELATIVI COLLETTORI
D_Tipo_1 D_ATO_D1 D1 D_O1 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01310701_ST_1_

D2
AG01310701 Gera Lario Gera Lario 1

Gera Lario_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €            25.000,00 25.000,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Gera Lario

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1311201_ST_1_

D2
AG01311201 Gravedona Gravedona 1

Gravedona_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Gravedona
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01311901_ST_1_

D2
AG01311901 Laglio Laglio 1 1

Laglio 1_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €              2.857,14 2.857,14€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Laglio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01311901_ST_1_

D2
AG01311901 Laglio Laglio 2 1

Laglio 2_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €              2.857,14 2.857,14€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Laglio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01311901_ST_1_

D2
AG01311901 Laglio Laglio 3 1

Laglio 3_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €              2.857,14 2.857,14€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Laglio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01311901_ST_1_

D2
AG01311901 Laglio Laglio 4 1

Laglio 4_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €              2.857,14 2.857,14€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Laglio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01311901_ST_1_

D2
AG01311901 Laglio Laglio 5 1

Laglio 5_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €              2.857,14 2.857,14€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Laglio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01311901_ST_1_

D2
AG01311901 Laglio Laglio 6 1

Laglio 6_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €              2.857,14 2.857,14€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Laglio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01311901_ST_1_

D2
AG01311901 Laglio Laglio 7 1

Laglio 7_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €              2.857,14 2.857,14€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Laglio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1312001_SC_1_

D2
AG01312001 Laino Laino 1

Lavori di manutenzione straordinaria -- civili -- ed adeguamento 
tecnologico con installazione telecontrollo

SC  €            35.000,00 35.000,00€          -€                     -€                     
Lavori di manutenzione straordinaria -- 

civili -- ed adeguamento tecnologico con 
installazione telecontrollo

LAINO
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO
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SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R
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N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
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e
 C

R
IT
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IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1312601_ST_1_

D2
AG01312601 Lezzeno Lezzeno 1

Lezzeno_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lezzeno
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01312601_ST_1_

D2
AG01312601 Lezzeno Lezzeno 1

Lezzeno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €            16.485,00 16.485,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Lezzeno

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_6_AG0

1314301_SG_4_

D2
AG01314301

Mariano 
Comense

Mariano Comense 4
Formazione nuovo by-pass e scolmatore generale dell'impianto di 

depurazione
SG  €          250.000,00 250.000,00€        -€                     -€                     

Comprende la realizzazione di un nuovo 
manufatto a monte del depuratore con 

funzione di scolmatore e by-pass genrale, 
completo di sistema di sgrigliatura e 
misura dei volumi scolmati in roggia 

Vecchia 

Mariano Comense

DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti 
infrastrutture

(attuazione normativa sicurezza, locali 
accessori,...)

D_Tipo_6 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1314501_ST_1_

D2
AG01314501 Menaggio Menaggio 1

Menaggio_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Menaggio
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1315201_ST_1_

D2
AG01315201 Moltrasio Moltrasio 1

Moltrasio_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Moltrasio
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01316101_ST_1_

D2
AG01316101 Nesso Nesso 1

Nesso_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva 
(prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €            18.840,00 18.840,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Nesso

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1316102_ST_1_

D2
AG01316102 Nesso - Careno Nesso - Careno 1

Nesso - Careno_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Nesso - Careno
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01316102_ST_1_

D2
AG01316102 Nesso - Careno Nesso - Careno 1

Nesso - Careno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €              3.140,00 3.140,00€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Nesso - Careno

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_4_AG0

1303401_SG_2_

D2
AG01303401 Bulgarograsso Bulgarograsso 2

Lavori di rifacimento condotte zona Nord in comune di Olgiate 
Comasco – Lotto B

SG  €       1.600.000,00 1.600.000,00€     -€                     -€                     

Completa sostituzione delle condotte con 
ridimensionamento idraulico per mt 800. 

Completo rifacimento dello scolmatore  e 
realizzazione mt 500 di valletto.

Olgiate Comasco

DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - 
Adeguamento

(rifacimento per limitata capacità 
idraulica)

C_Tipo_4 D_ATO_D2 D2 D_O2 I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_4_AG0

1303401_SG_3_

D2
AG01303401 Bulgarograsso Bulgarograsso 3

Lavori di rifacimento condotte zona Nord in comune di Olgiate 
Comasco – Lotto C

SG  €       2.000.000,00 2.000.000,00€     -€                     -€                     
Completa sostituzione delle condotte con 
ridimensionamento idraulico per mt 2.300. 

Olgiate Comasco

DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - 
Adeguamento

(rifacimento per limitata capacità 
idraulica)

C_Tipo_4 D_ATO_D2 D2 D_O2 I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1317901_ST_1_

D2
AG01317901 Pellio Intelvi Pellio Intelvi 1

Pellio Intelvi_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Pellio Intelvi
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_2_AG0

1317901_SC_1_

D3
AG01317901 Pellio Intelvi Pellio Intelvi 1

Adeguamento impianto di depurazione - sedimentatore a pacchi 
lamellari

SC  €            30.000,00 30.000,00€          -€                     -€                     
modifica sedimentatore per aumento 

portata trattabile a mezzo di 
posizionamento di pacchi lamellari

Pellio Intelvi
DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti
(aumento potenzialità di trattamento, 

capacità idraulica, ...)
D_Tipo_2 D_ATO_D3 D3 D_O3 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_2_AG0

1317901_SC_2_

D3
AG01317901 Pellio Intelvi Pellio Intelvi 2

Adeguamento impianto di depurazione - razionalizzazione 
pretrattamenti

SC  €            25.000,00 25.000,00€          -€                     -€                     razionalizzazione pretrattamenti Pellio Intelvi
DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti
(aumento potenzialità di trattamento, 

capacità idraulica, ...)
D_Tipo_2 D_ATO_D3 D3 D_O3 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1318601_ST_1_

D2
AG01318601 Pognana Lario Pognana Lario 1

Pognana Lario_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Pognana Lario
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01318601_ST_1_

D2
AG01318601 Pognana Lario Pognana Lario 1

Pognana Lario_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €            20.096,00 20.096,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Pognana Lario

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01318701_ST_1_

D2
AG01318701 Ponna Ponna 1

Ponna_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva 
(prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €            20.096,00 20.096,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Ponna

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1319901_SG_3_

D2
AG01319901 Ronago Ronago 3 ADEGUAMENTO IMPIANTO TELECONTROLLO SG  €              8.000,00 8.000,00€            -€                     -€                     

ADEGUAMENTO IMPIANTO 
TELECONTROLLO ALLE NUOVE SEZIONI 

DELL'IMPIANTO MESSE IN USO A PARTIRE 
DAL 2010

RONAGO
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_2_AG0

1319901_SG_6_

D3
AG01319901 Ronago Ronago 6

COLLEGAMENTO DELLA VASCA DI OSSIDAZIONE CON IL SEDIMENTATORE 
DELL'IMPIANTO ORIGINARIO

SG  €            75.000,00 75.000,00€          -€                     -€                     

CREAZIONE DI UN COLLEGAMENTO 
TRAMITE BY-PASS TRA LA TUBAZIONE DI 
ALIMENTAZIONE DEL SEDIMENTATORE 

NUOVO ED IL VECCHIO SEDIMENTATORE 
CON LO SCOPO DI POTER EFFETTUARE 

MANUTENZIONI AL SEDIMENTATORE SENZA 
DOVER EFFETTUARE UNA FERMATA 

DELL'IMPIANTO.

RONAGO
DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti
(aumento potenzialità di trattamento, 

capacità idraulica, ...)
D_Tipo_2 D_ATO_D3 D3 D_O3 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 3 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1320701_ST_1_

D2
AG01320701

San Nazzaro Val 
Cavargna

S. Nazzaro Val 
Cavargna - Bruga

1
S. Nazzaro Val Cavargna - Bruga_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)
ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

San Nazzaro Val 
Cavargna

DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento)

D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1320702_ST_1_

D2
AG01320702

San Nazzaro Val 
Cavargna - San 
Giovanni

S. Nazzaro Val 
Cavargna - Ponte di 
Lana

1
S. Nazzaro Val Cavargna - Ponte di Lana_DEPURATORE ESISTENTE - 

Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata
San Nazzaro Val 
Cavargna - San 

Giovanni

DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento)

D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_5_AG0

1304601_SG_3_

D2
AG01304601 Carimate Carimate 3 relining senna comasco SG  €          200.000,00 200.000,00€        -€                     -€                     rimozione infiltrazioni acque estranee senna comasco

DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - 
Adeguamento

(eliminazione acque estranee / 
manutenzione straordinaria)

C_Tipo_5 D_ATO_D2 D2 D_O2 I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1321601_ST_1_

D2
AG01321601 Sorico Sorico 1

Sorico_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Sorico
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1321603_ST_1_

D2
AG01321603 Sorico - Albonico Sorico - Albonico 1

Sorico - Albonico_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Sorico - Albonico
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_3_AG0

1319901_SG_1_

D2
AG01319901 Ronago Ronago 1 COMPLETAMENTO RIFACIMENTO PARZIALE DEL COLLETTORE CONSORTILE SG  €       2.667.086,00 2.667.086,00€     -€                     -€                     

COMPLETAMENTO DEL RIFACIMENTO DEL 
COLLETTORE CONSORTILE ORIGINARIO (IN 

PARTE GiA' ESEGUITO NEL 2006)  CHE E' 
COSTITUITO DA TUBAZIONI OVOIDALI IN 

CEMENTO E SI PRESENTA MOLTO 
AMMALORATO E CREAZIONE DI 10  

SCOLMATORI IN CORRISPONDENZA  DI 
OGNI INNESTO DELLE FOGNATURE 

COMUNALI SUL COLLETTORE CONSORTILE

UGGIATE 
TREVANO, 
FALOPPIO, 

DREZZO, RONAGO

DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - 
Adeguamento

(rifacimento per rete collassata)
C_Tipo_3 D_ATO_D2 D2 D_O2 I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1323401_ST_1_

D2
AG01323401 Valsolda Valsolda 1

Valsolda_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Valsolda
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 3 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01323601_ST_1_

D2
AG01323601 Veleso Veleso 1

Veleso_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva 
(prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €              5.024,00 5.024,00€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Veleso

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13003

_ST_1_C2
13003 Albavilla

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
1

Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            44.478,59 44.478,59€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Albavilla

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13004

_ST_1_C3
13004

Albese con 
Cassano

MARIANO 
COMENSE

1
Albese con Cassano_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 

adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)
ST  €              3.801,00 3.801,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Albese con 
Cassano

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 
(inserimento / adeguamento paratoie)

F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13004

_ST_1_C2
13004

Albese con 
Cassano

MARIANO 
COMENSE

1
Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_III anno)
ST  €            35.775,39 35.775,39€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Albese con 
Cassano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13005

_ST_1_C2
13005 Albiolo CAGNO 1

Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            15.069,06 15.069,06€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Albiolo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13006

_ST_1_C2
13006 Alserio MERONE 1

Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              8.791,51 8.791,51€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Alserio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13007

_ST_1_C2
13007 Alzate Brianza

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
1

Alzate Brianza_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            16.014,00 16.014,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Alzate Brianza
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

3 MS

43 di 226
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SERVIZIO
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Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_3_13007

_ST_1_C2
13007 Alzate Brianza

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
1

Alzate Brianza_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            15.700,00 15.700,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Alzate Brianza
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13007

_ST_1_C2
13007 Alzate Brianza

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
1

Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_III anno)

ST  €            32.562,29 32.562,29€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Alzate Brianza

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_8_ATO_

ST_3
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 3 AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 3) ST -€                       363.600,00€        363.600,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 3 AMBITO DI COMO FOGNATURA - ALLACCIAMENTI F_Tipo_8 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13009

_ST_1_C2
13009 Anzano del Parco MERONE 1

Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST  €            27.326,83 27.326,83€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Anzano del Parco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13010

_ST_1_C4
13010 Appiano Gentile LIMIDO COMASCO 1

Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            79.204,70 79.204,70€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Appiano Gentile
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13010

_ST_1_C2
13010 Appiano Gentile LIMIDO COMASCO 1

Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_III anno)

ST  €            42.939,01 42.939,01€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Appiano Gentile

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13011

_ST_1_C2
13011 Argegno COLONNO 1

Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              5.503,64 5.503,64€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Argegno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13012

_ST_1_C2
13012 Arosio

MARIANO 
COMENSE

1
Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_III anno)
ST  €            22.014,83 22.014,83€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Arosio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13013

_ST_1_C2
13013 Asso MERONE 1

Asso_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST  €              9.812,50 9.812,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Asso
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13013

_ST_1_C2
13013 Asso MERONE 1

Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            35.438,33 35.438,33€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Asso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13015

_ST_1_C2
13015 Barni

BARNI - Crezzo / 
MERONE

1
Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_III anno)
ST  €              3.023,23 3.023,23€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Barni
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13019

_ST_1_C2
13019 Bellagio BELLAGIO 1

Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            16.643,96 16.643,96€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Bellagio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13021

_ST_1_C2
13021 Bene Lario CARLAZZO 1

Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              8.547,47 8.547,47€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Bene Lario

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13022

_ST_1_C2
13022

Beregazzo con 
Figliaro

BULGAROGRASSO 1
Beregazzo con Figliaro_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione 

straordinaria (prioritario con attivazione immediata)
ST  €              4.003,50 4.003,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Beregazzo con 
Figliaro

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13022

_ST_1_C2
13022

Beregazzo con 
Figliaro

BULGAROGRASSO 1
Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_III anno)
ST  €            19.144,68 19.144,68€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Beregazzo con 
Figliaro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13023

_ST_1_C2
13023 Binago

GORNATE OLONA 
(VA)

1
Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_III anno)
ST  €            25.993,31 25.993,31€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Binago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13024

_ST_1_C2
13024 Bizzarone RONAGO 1

Bizzarone_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            16.014,00 16.014,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Bizzarone
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13024

_ST_1_C2
13024 Bizzarone RONAGO 1

Bizzarone_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              3.925,00 3.925,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Bizzarone
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13024

_ST_1_C2
13024 Bizzarone RONAGO 1

Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            13.734,07 13.734,07€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Bizzarone

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13025

_ST_1_C2
13025 Blessagno COLONNO 1

Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              2.729,45 2.729,45€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Blessagno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13026

_ST_1_C2
13026 Blevio COMO 1

Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              5.349,38 5.349,38€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Blevio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13028

_ST_1_C3
13028 Bregnano

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Bregnano_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 

adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)
ST  €              2.534,00 2.534,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Bregnano

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 
(inserimento / adeguamento paratoie)

F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13028

_ST_1_C2
13028 Bregnano

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_III anno)
ST  €            32.028,00 32.028,00€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Bregnano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13029

_ST_1_C2
13029 Brenna

MARIANO 
COMENSE

1
Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_III anno)
ST  €            25.051,31 25.051,31€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Brenna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13030

_ST_1_C2
13030 Brienno COLONNO 1

Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              2.933,15 2.933,15€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Brienno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13032

_ST_1_C2
13032 Brunate COMO 1

Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            14.768,21 14.768,21€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Brunate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13034

_ST_1_C2
13034 Bulgarograsso BULGAROGRASSO 1

Bulgarograsso_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              7.850,00 7.850,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Bulgarograsso
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13034

_ST_1_C2
13034 Bulgarograsso BULGAROGRASSO 1

Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_III anno)

ST  €            19.871,78 19.871,78€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Bulgarograsso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13035

_ST_1_C2
13035 Cabiate VAREDO (MB) 1

Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            28.882,60 28.882,60€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Cabiate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13036

_ST_1_C2
13036 Cadorago

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_III anno)
ST  €            39.929,03 39.929,03€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Cadorago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13037

_ST_1_C3
13037 Caglio MERONE 1

Caglio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              1.900,50 1.900,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Caglio
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13037

_ST_1_C2
13037 Caglio MERONE 1

Caglio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              5.887,50 5.887,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Caglio
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13037

_ST_1_C2
13037 Caglio MERONE 1

Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              6.735,30 6.735,30€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Caglio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13038

_ST_1_C2
13038 Cagno CAGNO 1

Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              8.687,01 8.687,01€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Cagno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13040

_ST_1_C2
13040 Campione d'Italia LUGANO (SVIZZERA) 1

Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST  €            16.772,31 16.772,31€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Campione d'Italia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13041

_ST_1_C3
13041 Cantù

CARIMATE / 
MARIANO 
COMENSE

1
Cantù_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 

adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)
ST  €            13.303,50 13.303,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cantù

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 
(inserimento / adeguamento paratoie)

F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13041

_ST_1_C2
13041 Cantù

CARIMATE / 
MARIANO 
COMENSE

1
Cantù_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata)
ST  €            41.212,50 41.212,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cantù

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13041

_ST_1_C2
13041 Cantù

CARIMATE / 
MARIANO 
COMENSE

1
Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_III anno)
ST  €          168.829,95 168.829,95€        -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Cantù
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13042

_ST_1_C3
13042 Canzo MERONE 1

Canzo_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              6.968,50 6.968,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Canzo
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_4_13042

_ST_1_C4
13042 Canzo MERONE 1

Canzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €            54.101,81 54.101,81€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Canzo
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13042

_ST_1_C2
13042 Canzo MERONE 1

Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            29.330,05 29.330,05€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Canzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13043

_ST_1_C2
13043

Capiago 
Intimiano

CARIMATE 1
Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_III anno)
ST  €            32.189,91 32.189,91€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Capiago 
Intimiano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13044

_ST_1_C2
13044 Carate Urio CARATE URIO 1

Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              9.157,42 9.157,42€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Carate Urio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13045

_ST_1_C2
13045 Carbonate ORIGGIO (VA) 1

Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            28.008,31 28.008,31€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Carbonate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13046

_ST_1_C2
13046 Carimate CARIMATE 1

Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            39.511,01 39.511,01€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Carimate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13047

_ST_1_C2
13047 Carlazzo CARLAZZO 1

Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            15.135,59 15.135,59€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Carlazzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13048

_ST_1_C3
13048 Carugo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
1

Carugo_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              5.068,00 5.068,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Carugo
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_4_13048

_ST_1_C4
13048 Carugo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
1

Carugo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €            54.563,36 54.563,36€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Carugo
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13048

_ST_1_C2
13048 Carugo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
1

Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            29.580,27 29.580,27€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Carugo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS
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SERVIZIO

ID
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
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te
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e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T
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O
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 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT
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IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13050

_ST_1_C2
13050 Casasco d'Intelvi COLONNO 1

Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_III anno)

ST  €              6.518,64 6.518,64€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Casasco d'Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13052

_ST_1_C2
13052 Caslino d'Erba MERONE 1

Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_III anno)

ST  €              6.604,30 6.604,30€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Caslino d'Erba

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13053

_ST_1_C2
13053

Casnate con 
Bernate

CARIMATE / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
1

Casnate con Bernate_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            19.625,00 19.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata
Casnate con 

Bernate
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13053

_ST_1_C4
13053

Casnate con 
Bernate

CARIMATE / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
1

Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove 
opere (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            80.068,07 80.068,07€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata
Casnate con 

Bernate
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13053

_ST_1_C2
13053

Casnate con 
Bernate

CARIMATE / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
1

Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST  €            43.407,07 43.407,07€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Casnate con 

Bernate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13055

_ST_1_C3
13055 Cassina Rizzardi

FINO MORNASCO - 
Livescia

1
Cassina Rizzardi_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 

adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)
ST  €              3.167,50 3.167,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cassina Rizzardi

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 
(inserimento / adeguamento paratoie)

F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13055

_ST_1_C2
13055 Cassina Rizzardi

FINO MORNASCO - 
Livescia

1
Cassina Rizzardi_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.812,50 9.812,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cassina Rizzardi

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13055

_ST_1_C2
13055 Cassina Rizzardi

FINO MORNASCO - 
Livescia

1
Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata_III anno)
ST  €            18.482,33 18.482,33€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Cassina Rizzardi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13058

_ST_1_C2
13058 Castelmarte MERONE 1

Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            15.669,58 15.669,58€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Castelmarte

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13059

_ST_1_C2
13059

Castelnuovo 
Bozzente

CASTELNUOVO 
BOZZENTE

1
Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_III anno)
ST  €              5.401,78 5.401,78€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Castelnuovo 
Bozzente

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13060

_ST_3_C2
13060

Castiglione 
d'Intelvi

COLONNO 3
Castiglione d'Intelvi_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione 

straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €            60.052,50 60.052,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Castiglione 
d'Intelvi

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13060

_ST_1_C2
13060

Castiglione 
d'Intelvi

COLONNO 1
Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_III anno)
ST  €              7.274,60 7.274,60€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13061

_ST_1_C2
13061 Cavallasca

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
1

Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            18.486,75 18.486,75€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Cavallasca

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13062

_ST_1_C2
13062 Cavargna

CAVARGNA / 
CAVARGNA - Dosso-

Finsuè
1

Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              6.095,92 6.095,92€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13063

_ST_1_C2
13063 Cerano d'Intelvi COLONNO 1

Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_III anno)

ST  €              7.515,98 7.515,98€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Cerano d'Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13064

_ST_1_C2
13064 Cermenate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_III anno)
ST  €            42.166,28 42.166,28€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Cermenate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13065

_ST_1_C2
13065 Cernobbio COMO 1

Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            20.645,11 20.645,11€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Cernobbio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13068

_ST_1_C2
13068 Cirimido LIMIDO COMASCO 1

Cirimido_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              3.925,00 3.925,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cirimido
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13068

_ST_1_C4
13068 Cirimido LIMIDO COMASCO 1

Cirimido_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            35.471,48 35.471,48€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cirimido
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13068

_ST_1_C2
13068 Cirimido LIMIDO COMASCO 1

Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            19.230,05 19.230,05€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Cirimido

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13070

_ST_1_C2
13070 Civenna

CIVENNA / 
VALMADRERA (LC)

1
Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_III anno)
ST  €              8.257,22 8.257,22€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Civenna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13071

_ST_1_C2
13071

Claino con 
Osteno

CLAINO CON 
OSTENO

1
Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_III anno)
ST  €              6.844,81 6.844,81€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Claino con Osteno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13074

_ST_1_C2
13074 Colonno COLONNO 1

Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              1.374,14 1.374,14€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Colonno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13075

_ST_1_C2
13075 Como

CARIMATE / COMO 
/ FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
1

Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €          229.506,53 229.506,53€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Como

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13077

_ST_3_C3
13077 Corrido PORLEZZA 3

Corrido_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            12.670,00 12.670,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Corrido
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13077

_ST_1_C2
13077 Corrido PORLEZZA 1

Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              4.354,40 4.354,40€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Corrido

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13083

_ST_1_C2
13083 Cremia CREMIA 1

Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              8.619,30 8.619,30€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Cremia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13084

_ST_1_C3
13084 Cucciago CARIMATE 1

Cucciago_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              1.900,50 1.900,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cucciago
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13084

_ST_1_C2
13084 Cucciago CARIMATE 1

Cucciago_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              5.887,50 5.887,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cucciago
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13084

_ST_1_C2
13084 Cucciago CARIMATE 1

Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            23.264,46 23.264,46€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Cucciago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_5_13085

_ST_1_C1
13085 Cusino CUSINO 1

Cusino_RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere (prioritario con 
attivazione immediata)

ST  €            55.657,50 55.657,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cusino RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

0 MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13085

_ST_1_C2
13085 Cusino CUSINO 1

Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              4.817,15 4.817,15€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Cusino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13087

_ST_1_C2
13087 Dizzasco COLONNO 1

Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              6.538,66 6.538,66€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Dizzasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13089

_ST_1_C2
13089 Domaso

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_III anno)
ST  €            12.656,95 12.656,95€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Domaso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13090

_ST_1_C2
13090 Dongo

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_III anno)
ST  €            18.324,26 18.324,26€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Dongo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13092

_ST_1_C2
13092 Dosso del Liro

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata_III anno)
ST  €              2.541,05 2.541,05€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Dosso del Liro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13093

_ST_1_C2
13093 Drezzo RONAGO 1

Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              7.069,71 7.069,71€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Drezzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13095

_ST_1_C2
13095 Erba MERONE 1

Erba_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST  €            25.512,50 25.512,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Erba
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13095

_ST_1_C2
13095 Erba MERONE 1

Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            91.374,00 91.374,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Erba

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13097

_ST_1_C2
13097 Eupilio MERONE 1

Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            19.556,80 19.556,80€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Eupilio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13098

_ST_1_C2
13098 Faggeto Lario FAGGETO LARIO 1

Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_III anno)

ST  €              9.626,06 9.626,06€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Faggeto Lario

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13099

_ST_1_C2
13099 Faloppio RONAGO 1

Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            28.686,84 28.686,84€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Faloppio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13100

_ST_1_C2
13100 Fenegrò LIMIDO COMASCO 1

Fenegrò_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              7.850,00 7.850,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Fenegrò
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13100

_ST_1_C4
13100 Fenegrò LIMIDO COMASCO 1

Fenegrò_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            50.390,40 50.390,40€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Fenegrò
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13100

_ST_1_C2
13100 Fenegrò LIMIDO COMASCO 1

Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            27.318,00 27.318,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Fenegrò

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13101

_ST_1_C3
13101 Figino Serenza CARIMATE 1

Figino Serenza_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              3.801,00 3.801,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Figino Serenza
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 NO
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SERVIZIO
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AGGLOMERATO
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Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_3_13101

_ST_1_C2
13101 Figino Serenza CARIMATE 1

Figino Serenza_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            11.775,00 11.775,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Figino Serenza
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13101

_ST_1_C2
13101 Figino Serenza CARIMATE 1

Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_III anno)

ST  €            38.118,62 38.118,62€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Figino Serenza

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13102

_ST_1_C2
13102 Fino Mornasco

CARIMATE / 
CARONNO 

PERTUSELLA (VA) / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

1
Fino Mornasco_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €            12.010,50 12.010,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Fino Mornasco

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13102

_ST_1_C4
13102 Fino Mornasco

CARIMATE / 
CARONNO 

PERTUSELLA (VA) / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

1
Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €            90.645,71 90.645,71€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Fino Mornasco

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13102

_ST_1_C2
13102 Fino Mornasco

CARIMATE / 
CARONNO 

PERTUSELLA (VA) / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

1
Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata_III anno)
ST  €            49.141,49 49.141,49€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Fino Mornasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_5_13106

_ST_1_C1
13106 Garzeno GARZENO 1

Garzeno_RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere (prioritario con 
attivazione immediata)

ST  €          837.577,50 837.577,50€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Garzeno RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

0 MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13106

_ST_1_C2
13106 Garzeno GARZENO 1

Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              4.542,80 4.542,80€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Garzeno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13107

_ST_1_C2
13107 Gera Lario

GERA LARIO / GERA 
LARIO - Sant'Agata

1
Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_III anno)
ST  €            14.608,07 14.608,07€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Gera Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13109

_ST_1_C3
13109 Gironico BULGAROGRASSO 1

Gironico_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €                 633,50 633,50€               -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Gironico
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13109

_ST_1_C2
13109 Gironico BULGAROGRASSO 1

Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            17.050,20 17.050,20€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Gironico

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13110

_ST_1_C2
13110 Grandate

COMO / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
1

Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            36.736,53 36.736,53€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Grandate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13111

_ST_1_C2
13111 Grandola ed Uniti CARLAZZO 1

Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST  €              6.537,48 6.537,48€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Grandola ed Uniti

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13249

_ST_1_C2
13249

Gravedona ed 
Uniti

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_III anno)
ST  €            31.646,49 31.646,49€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Gravedona ed 
Uniti

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13113

_ST_1_C2
13113 Griante MENAGGIO 1

Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              5.623,74 5.623,74€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Griante

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13114

_ST_1_C4
13114 Guanzate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Guanzate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €            65.162,72 65.162,72€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Guanzate

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13114

_ST_1_C2
13114 Guanzate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_III anno)
ST  €            35.326,47 35.326,47€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Guanzate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13118

_ST_1_C2
13118 Inverigo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB) / NIBIONNO 
(LC)

1
Inverigo_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              4.003,50 4.003,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Inverigo

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13118

_ST_1_C3
13118 Inverigo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB) / NIBIONNO 
(LC)

1
Inverigo_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 

adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)
ST  €              4.434,50 4.434,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Inverigo

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 
(inserimento / adeguamento paratoie)

F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13118

_ST_1_C2
13118 Inverigo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB) / NIBIONNO 
(LC)

1
Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_III anno)
ST  €            69.849,30 69.849,30€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Inverigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13119

_ST_1_C2
13119 Laglio COLONNO 1

Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              4.478,03 4.478,03€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Laglio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13120

_ST_1_C2
13120 Laino LAINO 1

Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              8.521,57 8.521,57€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Laino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13121

_ST_1_C4
13121 Lambrugo

MERONE / 
NIBIONNO (LC)

1
Lambrugo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €            34.198,14 34.198,14€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lambrugo

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13121

_ST_1_C2
13121 Lambrugo

MERONE / 
NIBIONNO (LC)

1
Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_III anno)
ST  €            18.539,74 18.539,74€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Lambrugo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13122

_ST_1_C2
13122 Lanzo d'Intelvi LANZO D'INTELVI 1

Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_III anno)

ST  €              2.088,89 2.088,89€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Lanzo d'Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13123

_ST_1_C2
13123 Lasnigo MERONE 1

Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              3.876,92 3.876,92€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Lasnigo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13125

_ST_1_C2
13125 Lenno

COLONNO / 
MENAGGIO

1
Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_III anno)
ST  €            13.391,71 13.391,71€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Lenno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13126

_ST_1_C2
13126 Lezzeno LEZZENO 1

Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            13.914,52 13.914,52€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Lezzeno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13128

_ST_1_C3
13128 Limido Comasco LIMIDO COMASCO 1

Limido Comasco_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              2.534,00 2.534,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Limido Comasco
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13128

_ST_1_C2
13128 Limido Comasco LIMIDO COMASCO 1

Limido Comasco_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              7.850,00 7.850,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Limido Comasco
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13128

_ST_1_C2
13128 Limido Comasco LIMIDO COMASCO 1

Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_III anno)

ST  €            25.063,09 25.063,09€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Limido Comasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13129

_ST_1_C2
13129 Lipomo COMO 1

Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            24.360,12 24.360,12€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Lipomo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13130

_ST_1_C2
13130 Livo

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_III anno)
ST  €              2.075,93 2.075,93€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Livo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13131

_ST_1_C2
13131 Locate Varesino ORIGGIO (VA) 1

Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_III anno)

ST  €            17.114,96 17.114,96€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Locate Varesino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13133

_ST_1_C4
13133 Lomazzo

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Lomazzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €            91.951,62 91.951,62€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lomazzo

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13133

_ST_1_C2
13133 Lomazzo

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_III anno)
ST  €            49.849,46 49.849,46€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Lomazzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13134

_ST_1_C2
13134

Longone al 
Segrino

MERONE 1
Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_III anno)
ST  €              6.164,21 6.164,21€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Longone al 
Segrino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13135

_ST_1_C4
13135 Luisago

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

1
Luisago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 

con attivazione immediata)
ST  €            36.633,50 36.633,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Luisago

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13135

_ST_1_C2
13135 Luisago

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

1
Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_III anno)
ST  €            19.860,01 19.860,01€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Luisago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS
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FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 
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CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)
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(al netto 
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contributi 

disponibili

ulteriori 
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(Comune 

interessato 

dall'opera)
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DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13136

_ST_1_C2
13136 Lurago d'Erba MERONE 1

Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_III anno)

ST  €            24.053,38 24.053,38€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Lurago d'Erba

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13137

_ST_1_C3
13137 Lurago Marinone LIMIDO COMASCO 1

Lurago Marinone_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              1.267,00 1.267,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lurago Marinone
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_4_13137

_ST_1_C4
13137 Lurago Marinone LIMIDO COMASCO 1

Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            40.214,58 40.214,58€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lurago Marinone
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13137

_ST_1_C2
13137 Lurago Marinone LIMIDO COMASCO 1

Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_III anno)

ST  €            21.801,41 21.801,41€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Lurago Marinone

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13138

_ST_1_C3
13138 Lurate Caccivio BULGAROGRASSO 1

Lurate Caccivio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              4.434,50 4.434,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lurate Caccivio
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_4_13138

_ST_1_C4
13138 Lurate Caccivio BULGAROGRASSO 1

Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €          117.171,26 117.171,26€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lurate Caccivio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13138

_ST_1_C2
13138 Lurate Caccivio BULGAROGRASSO 1

Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_III anno)

ST  €            63.521,71 63.521,71€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Lurate Caccivio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13139

_ST_1_C4
13139 Magreglio MERONE 1

Magreglio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            15.657,41 15.657,41€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Magreglio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13139

_ST_1_C2
13139 Magreglio MERONE 1

Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              8.488,30 8.488,30€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Magreglio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13143

_ST_1_C3
13143

Mariano 
Comense

MARIANO 
COMENSE / MONZA 
(MB)

1
Mariano Comense_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 

adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)
ST  €              7.602,00 7.602,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Mariano Comense

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 
(inserimento / adeguamento paratoie)

F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_4_13143

_ST_1_C4
13143

Mariano 
Comense

MARIANO 
COMENSE / MONZA 
(MB)

1
Mariano Comense_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €          139.599,87 139.599,87€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Mariano Comense

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13143

_ST_1_C2
13143

Mariano 
Comense

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
1

Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata_III anno)

ST  €            75.680,87 75.680,87€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Mariano Comense

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13144

_ST_1_C2
13144 Maslianico COMO 1

Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            10.924,85 10.924,85€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Maslianico

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13145

_ST_1_C2
13145 Menaggio MENAGGIO 1

Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            18.467,91 18.467,91€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Menaggio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13147

_ST_1_C3
13147 Merone MERONE 1

Merone_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              1.267,00 1.267,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Merone
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13147

_ST_1_C2
13147 Merone MERONE 1

Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            46.013,76 46.013,76€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Merone

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13148

_ST_3_C2
13148 Mezzegra MENAGGIO 3

Mezzegra_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            20.017,50 20.017,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Mezzegra
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13148

_ST_1_C2
13148 Mezzegra MENAGGIO 1

Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              6.194,83 6.194,83€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Mezzegra

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13152

_ST_1_C2
13152 Moltrasio MOLTRASIO 1

Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              8.926,63 8.926,63€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Moltrasio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13153

_ST_1_C2
13153 Monguzzo MERONE 1

Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            13.188,00 13.188,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Monguzzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13154

_ST_1_C4
13154 Montano Lucino

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

1
Montano Lucino_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €            65.523,81 65.523,81€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Montano Lucino

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13154

_ST_1_C2
13154 Montano Lucino

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

1
Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata_III anno)
ST  €            35.522,23 35.522,23€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Montano Lucino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13155

_ST_1_C2
13155 Montemezzo SORICO 1

Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              4.629,93 4.629,93€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Montemezzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13157

_ST_1_C2
13157 Montorfano

COMO / MARIANO 
COMENSE

1
Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_III anno)
ST  €            24.458,15 24.458,15€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Montorfano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13159

_ST_1_C3
13159 Mozzate ORIGGIO (VA) 1

Mozzate_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              2.534,00 2.534,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Mozzate
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13159

_ST_1_C2
13159 Mozzate ORIGGIO (VA) 1

Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            44.026,73 44.026,73€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Mozzate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13160

_ST_1_C2
13160 Musso MUSSO 1

Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            10.657,55 10.657,55€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Musso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13161

_ST_1_C2
13161 Nesso

NESSO / NESSO - 
Careno

1
Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_III anno)
ST  €              5.454,18 5.454,18€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Nesso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13163

_ST_1_C2
13163 Novedrate CARIMATE 1

Novedrate_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              4.003,50 4.003,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Novedrate
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13163

_ST_1_C2
13163 Novedrate CARIMATE 1

Novedrate_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.812,50 9.812,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Novedrate
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13163

_ST_1_C2
13163 Novedrate CARIMATE 1

Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            25.641,53 25.641,53€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Novedrate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13165

_ST_1_C2
13165 Olgiate Comasco

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

1
Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_III anno)
ST  €            78.233,10 78.233,10€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Olgiate Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13169

_ST_1_C4
13169

Oltrona San 
Mamette

BULGAROGRASSO 1
Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove 

opere (prioritario con attivazione immediata)
ST  €            18.201,36 18.201,36€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Oltrona San 
Mamette

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13169

_ST_1_C2
13169

Oltrona San 
Mamette

BULGAROGRASSO 1
Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_III anno)
ST  €              9.867,45 9.867,45€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Oltrona San 
Mamette

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13170

_ST_1_C4
13170 Orsenigo

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
1

Orsenigo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            43.559,46 43.559,46€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Orsenigo
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13170

_ST_1_C2
13170 Orsenigo

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
1

Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            23.614,76 23.614,76€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Orsenigo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13172

_ST_1_C2
13172 Ossuccio COLONNO 1

Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              6.062,95 6.062,95€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Ossuccio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13175

_ST_1_C4
13175 Parè

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

1
Parè_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 

con attivazione immediata)
ST  €            22.643,10 22.643,10€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Parè

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13175

_ST_1_C2
13175 Parè

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

1
Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_III anno)
ST  €            12.275,44 12.275,44€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Parè
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13178

_ST_1_C2
13178 Peglio

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_III anno)
ST  €              1.411,82 1.411,82€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Peglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13179

_ST_1_C2
13179 Pellio Intelvi PELLIO INTELVI 1

Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            12.800,60 12.800,60€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Pellio Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13183

_ST_1_C2
13183 Pianello del Lario CREMIA 1

Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_III anno)

ST  €              8.974,91 8.974,91€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Pianello del Lario

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13184

_ST_1_C2
13184 Pigra COLONNO 1

Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              2.824,82 2.824,82€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Pigra

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13185

_ST_1_C2
13185 Plesio MENAGGIO 1

Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            12.036,41 12.036,41€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Plesio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13186

_ST_1_C2
13186 Pognana Lario POGNANA LARIO 1

Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_III anno)

ST  €              5.611,97 5.611,97€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Pognana Lario

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13187

_ST_1_C2
13187 Ponna PONNA 1

Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              4.867,79 4.867,79€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Ponna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13188

_ST_1_C2
13188 Ponte Lambro MERONE 1

Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_III anno)

ST  €            19.887,98 19.887,98€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Ponte Lambro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13189

_ST_1_C2
13189 Porlezza PORLEZZA 1

Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            25.204,39 25.204,39€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Porlezza

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13192

_ST_1_C2
13192 Proserpio MERONE 1

Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              7.228,38 7.228,38€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Proserpio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

47 di 226
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SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 
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AGGLOMERATO
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Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13193

_ST_1_C2
13193 Pusiano VALMADRERA (LC) 1

Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              8.857,74 8.857,74€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Pusiano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13194

_ST_1_C2
13194 Ramponio Verna RAMPONIO VERNA 1

Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_III anno)

ST  €              6.392,65 6.392,65€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Ramponio Verna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13195

_ST_1_C2
13195 Rezzago MERONE 1

Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              3.832,76 3.832,76€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Rezzago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13197

_ST_1_C2
13197 Rodero CANTELLO (VA) 1

Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            11.754,39 11.754,39€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Rodero

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13199

_ST_1_C2
13199 Ronago RONAGO 1

Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              9.794,45 9.794,45€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Ronago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13201

_ST_1_C2
13201 Rovellasca

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Rovellasca_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.812,50 9.812,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Rovellasca

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13201

_ST_1_C2
13201 Rovellasca

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_III anno)
ST  €            28.373,33 28.373,33€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Rovellasca
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13202

_ST_1_C2
13202 Rovello Porro

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata_III anno)
ST  €            42.008,78 42.008,78€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Rovello Porro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13203

_ST_1_C2
13203 Sala Comacina COLONNO 1

Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_III anno)

ST  €              1.792,16 1.792,16€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Sala Comacina

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13204

_ST_1_C2
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

SAN BARTOLOMEO 
VAL CAVARGNA

1
San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno)
ST  €              6.684,67 6.684,67€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13205

_ST_1_C2
13205 San Fedele Intelvi COLONNO 1

San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_III anno)

ST  €            11.751,45 11.751,45€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
San Fedele Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13206

_ST_1_C2
13206

San Fermo della 
Battaglia

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

1
San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_III anno)
ST  €            24.836,42 24.836,42€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

San Fermo della 
Battaglia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13207

_ST_1_C2
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

SAN NAZZARO VAL 
CAVARGNA / SAN 

NAZZARO VAL 
CAVARGNA - San 

Giovanni

1
San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_III anno)
ST  €              3.918,72 3.918,72€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13248

_ST_1_C2
13248 San Siro CREMIA 1

San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            18.704,59 18.704,59€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
San Siro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13211

_ST_1_C2
13211 Schignano COLONNO 1

Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              2.190,15 2.190,15€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Schignano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13212

_ST_1_C2
13212 Senna Comasco CARIMATE 1

Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_III anno)

ST  €            24.769,89 24.769,89€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Senna Comasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13215

_ST_1_C4
13215 Solbiate

BULGAROGRASSO / 
CAGNO / GORNATE 

OLONA (VA)
1

Solbiate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €            27.807,03 27.807,03€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Solbiate
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13215

_ST_1_C2
13215 Solbiate

BULGAROGRASSO / 
CAGNO / GORNATE 

OLONA (VA)
1

Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            15.074,94 15.074,94€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Solbiate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13216

_ST_1_C2
13216 Sorico

SORICO / SORICO - 
Albonico / SORICO - 

Nigolo
1

Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              8.940,76 8.940,76€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Sorico

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13217

_ST_1_C2
13217 Sormano MERONE 1

Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              7.942,24 7.942,24€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Sormano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13218

_ST_1_C2
13218 Stazzona

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_III anno)
ST  €              7.606,65 7.606,65€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Stazzona
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13222

_ST_1_C2
13222 Tavernerio COMO 1

Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            38.969,36 38.969,36€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Tavernerio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13223

_ST_1_C2
13223 Torno COMO 1

Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              6.542,19 6.542,19€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Torno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13225

_ST_1_C2
13225 Tremezzo MENAGGIO 1

Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              9.640,19 9.640,19€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Tremezzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13226

_ST_1_C2
13226 Trezzone GERA LARIO 1

Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              7.264,00 7.264,00€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Trezzone

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13227

_ST_1_C4
13227 Turate ORIGGIO (VA) 1

Turate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €            75.854,39 75.854,39€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Turate
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13227

_ST_1_C2
13227 Turate ORIGGIO (VA) 1

Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            41.122,72 41.122,72€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Turate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13228

_ST_1_C2
13228 Uggiate Trevano RONAGO 1

Uggiate Trevano_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione 
straordinaria (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            16.014,00 16.014,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Uggiate Trevano
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13228

_ST_1_C2
13228 Uggiate Trevano RONAGO 1

Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_III anno)

ST  €            28.875,24 28.875,24€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Uggiate Trevano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_5_13233

_SC_1_C1
13233 VAL REZZO

VAL REZZO / VAL 
REZZO - Seghebbia

1
Adeguamento e potenziamento del sistema fognario frazione Buggiolo e 

Seghebbia e sistema depurativo delle acque
SC  €          500.000,00 500.000,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Val Rezzo RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13233

_ST_1_C2
13233 Val Rezzo

VAL REZZO / VAL 
REZZO - Seghebbia

1
Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_III anno)
ST  €              1.914,62 1.914,62€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Val Rezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13229

_ST_1_C3
13229 Valbrona MERONE 1

Valbrona_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              3.801,00 3.801,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Valbrona
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13229

_ST_1_C2
13229 Valbrona MERONE 1

Valbrona_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €            11.775,00 11.775,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Valbrona
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13229

_ST_1_C4
13229 Valbrona MERONE 1

Valbrona_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            29.061,36 29.061,36€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Valbrona
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13229

_ST_1_C2
13229 Valbrona MERONE 1

Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            15.754,95 15.754,95€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Valbrona

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13232

_ST_1_C2
13232 Valmorea CAGNO 1

Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            15.999,28 15.999,28€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Valmorea

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13234

_ST_1_C2
13234 Valsolda VALSOLDA 1

Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            15.396,99 15.396,99€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Valsolda

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_5_13236

_ST_1_C1
13236 Veleso VELESO 1

Veleso_RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere (prioritario con 
attivazione immediata)

ST  €          169.687,50 169.687,50€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Veleso RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

0 MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13236

_ST_1_C2
13236 Veleso VELESO 1

Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              6.068,84 6.068,84€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Veleso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13238

_ST_1_C4
13238 Veniano LIMIDO COMASCO 1

Veniano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            35.927,60 35.927,60€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Veniano
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13238

_ST_1_C2
13238 Veniano LIMIDO COMASCO 1

Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €            19.477,32 19.477,32€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Veniano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13239

_ST_1_C2
13239 Vercana

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_III anno)
ST  €              6.113,58 6.113,58€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Vercana
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13242

_ST_1_C2
13242

Vertemate con 
Minoprio

CARIMATE 1
Vertemate con Minoprio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria (prioritario con attivazione immediata)
ST  €            11.775,00 11.775,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Vertemate con 
Minoprio

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13242

_ST_1_C2
13242

Vertemate con 
Minoprio

CARIMATE 1
Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_III anno)
ST  €            50.678,13 50.678,13€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Vertemate con 
Minoprio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS
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NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 
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 C
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'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13245

_ST_1_C2
13245 Villa Guardia

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

1
Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata_III anno)
ST  €            35.263,18 35.263,18€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_III 
anno

Villa Guardia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
3 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13246

_ST_1_C2
13246 Zelbio ZELBIO 1

Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_III anno)

ST  €              1.395,34 1.395,34€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_III 

anno
Zelbio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

3 MS

49 di 226
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INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili
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stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 
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CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

3_ST_1_B4
13003 Albavilla 0 1

Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 18.161,29€            18.161,29€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Albavilla

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

4_ST_1_B4
13004

Albese con 
Cassano

0 1
Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)
ST 23.330,79€            23.330,79€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Albese con 
Cassano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

5_ST_1_B4
13005 Albiolo 0 1

Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 5.084,15€              5.084,15€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Albiolo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

6_ST_1_B4
13006 Alserio 0 1

Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 3.177,08€              3.177,08€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Alserio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

7_ST_1_B4
13007 Alzate Brianza 0 1

Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 12.220,98€            12.220,98€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Alzate Brianza

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_13_ATO

_ST_4
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 4 AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 4) ST -€                       484.800,00€        484.800,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 4 AMBITO DI COMO ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI A_Tipo_13 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

9_ST_1_B4
13009 Anzano del Parco 0 1

Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 586,85€                 586,85€               -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Anzano del Parco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

0_SC_1_Prio_4_

B4
13010 Appiano Gentile 0

1_Prio_
4

Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            54.214,06  €          54.214,06  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 5%
Appiano Gentile

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1301

1_ST_1_A5
13011 Argegno 0 1

Argegno_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.050,00€              9.050,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Argegno AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1301

1_ST_2_A5
13011 Argegno 0 2

Argegno_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 219.800,00€          219.800,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Argegno CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1301

1_ST_1_B2
13011 Argegno 0 1

Argegno_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Argegno POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

1_ST_1_B4
13011 Argegno 0 1

Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 36.981,84€            36.981,84€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Argegno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

11_ST_1_A1
13011 Argegno 0 1

Argegno_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Argegno TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

2_ST_1_B4
13012 Arosio 0 1

Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 4.857,44€              4.857,44€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Arosio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

3_ST_1_B4
13013 Asso 0 1

Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 4.965,93€              4.965,93€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Asso

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1301

5_ST_3_A5
13015 Barni 0 3

Barni_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 345.400,00€          345.400,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Barni CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

5_ST_1_B4
13015 Barni 0 1

Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 6.128,20€              6.128,20€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Barni

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

9_ST_1_B4
13019 Bellagio 0 1

Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 9.559,66€              9.559,66€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Bellagio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

1_ST_1_B4
13021 Bene Lario 0 1

Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 2.000,08€              2.000,08€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Bene Lario

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

2_ST_1_B4
13022

Beregazzo con 
Figliaro

0 1
Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)
ST 3.179,15€              3.179,15€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Beregazzo con 
Figliaro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

22_ST_1_A1
13022

Beregazzo con 
Figliaro

0 1
Beregazzo con Figliaro_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con 

attivazione immediata)
ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Beregazzo con 
Figliaro

TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

3_ST_1_B4
13023 Binago 0 1

Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 8.560,09€              8.560,09€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Binago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

4_ST_1_B4
13024 Bizzarone 0 1

Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 2.858,83€              2.858,83€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Bizzarone

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1302

5_ST_1_A5
13025 Blessagno 0 1

Blessagno_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 14.932,50€            14.932,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Blessagno AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

5_ST_1_B4
13025 Blessagno 0 1

Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 24.134,33€            24.134,33€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Blessagno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

25_ST_1_A1
13025 Blessagno 0 1

Blessagno_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Blessagno TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

6_SC_2_B4
13026 Blevio 0 2

Manutenzione straordinaria di alcuni tratti di tubazione in ferro con la 
sostituzione in polietilene

SC  €          235.500,00  €        235.500,00  €                       -   -€                     

sostituzione della vecchia tubazione in 
ferro con tubazione in polietilene nelle 

seguenti frazioni: Girola (scalinata tra la SP 
e campo sportivo), Sorto (a monte 

dell'autosilo), sulla strada pedonale tra 
Sorto e Sopravilla, sulla scalinata che dalla 

SP porta a Capovico, in località 
Colombaio eseguire un tratto di nuova 
tubazione per consentire la formazione 

dell'anello tra la SP e la frazione 
Cazzanore; ricognizione delle varie 

saracinesche ed eventuale sostituzione.

BLEVIO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

8_SC_1_Prio_4_

B4
13028 Bregnano 0

1_Prio_
4

Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            24.236,88  €          24.236,88  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (9.5 km) - 5%
Bregnano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

9_ST_1_B4
13029 Brenna 0 1

Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 2.610,13€              2.610,13€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Brenna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

2_ST_1_B4
13032 Brunate 0 1

Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 4.699,47€              4.699,47€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Brunate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

5_ST_1_B4
13035 Cabiate 0 1

Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 9.193,05€              9.193,05€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Cabiate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

6_SC_1_Prio_4_

B4
13036 Cadorago 0

1_Prio_
4

Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            54.851,88  €          54.851,88  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 5%
Cadorago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

7_ST_1_B4
13037 Caglio 0 1

Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 5.152,95€              5.152,95€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Caglio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

8_ST_1_B4
13038 Cagno 0 1

Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 3.122,98€              3.122,98€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Cagno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

0_ST_1_B4
13040 Campione d'Italia 0 1

Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 5.231,44€              5.231,44€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Campione d'Italia

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

1_ST_1_B4
13041 Cantù 0 1

Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 67.101,51€            67.101,51€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Cantù

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

50 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

41_ST_1_A1
13041 Cantù 0 1

Cantù_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cantù TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

2_ST_1_B4
13042 Canzo 0 1

Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 17.291,29€            17.291,29€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Canzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

3_ST_1_B4
13043

Capiago 
Intimiano

0 1
Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)
ST 10.304,20€            10.304,20€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Capiago 
Intimiano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

43_ST_1_A1
13043

Capiago 
Intimiano

0 1
Capiago Intimiano_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con 

attivazione immediata)
ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Capiago 
Intimiano

TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

4_ST_1_B4
13044 Carate Urio 0 1

Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 2.700,30€              2.700,30€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Carate Urio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

44_ST_1_A1
13044 Carate Urio 0 1

Carate Urio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 29.955,50€            29.955,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Carate Urio TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

5_ST_1_B4
13045 Carbonate 0 1

Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 6.150,68€              6.150,68€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Carbonate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

6_ST_1_B4
13046 Carimate 0 1

Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 11.860,05€            11.860,05€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Carimate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1304

7_ST_1_A5
13047 Carlazzo 0 1

Carlazzo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 9.050,00€              9.050,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Carlazzo AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1304

7_ST_1_B2
13047 Carlazzo 0 1

Carlazzo_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Carlazzo POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

7_ST_1_B4
13047 Carlazzo 0 1

Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 17.450,84€            17.450,84€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Carlazzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1304

7_ST_3_A4
13047 Carlazzo 0 3

Carlazzo_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 2.280.600,00€       2.280.600,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Carlazzo SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

8_ST_1_B4
13048 Carugo 0 1

Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 4.857,44€              4.857,44€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Carugo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1305

0_ST_1_B2
13050 Casasco d'Intelvi 0 1

Casasco d'Intelvi_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Casasco d'Intelvi POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

0_ST_1_B4
13050 Casasco d'Intelvi 0 1

Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 10.387,81€            10.387,81€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Casasco d'Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

2_ST_1_B4
13052 Caslino d'Erba 0 1

Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 5.397,37€              5.397,37€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Caslino d'Erba

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

5_ST_1_B4
13055 Cassina Rizzardi 0 1

Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 525,95€                 525,95€               -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Cassina Rizzardi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

55_ST_1_A1
13055 Cassina Rizzardi 0 1

Cassina Rizzardi_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cassina Rizzardi TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

8_ST_1_B4
13058 Castelmarte 0 1

Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 2.253,84€              2.253,84€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Castelmarte

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

9_ST_1_B4
13059

Castelnuovo 
Bozzente

0 1
Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)
ST 5.583,21€              5.583,21€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Castelnuovo 
Bozzente

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1306

0_ST_1_A5
13060

Castiglione 
d'Intelvi

0 1
Castiglione d'Intelvi_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata)
ST 32.990,78€            32.990,78€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Castiglione 
d'Intelvi

CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1306

0_ST_1_B2
13060

Castiglione 
d'Intelvi

0 1
Castiglione d'Intelvi_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con 

attivazione immediata)
ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Castiglione 
d'Intelvi

POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

0_ST_1_B4
13060

Castiglione 
d'Intelvi

0 1
Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)
ST 9.640,78€              9.640,78€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

1_ST_1_B4
13061 Cavallasca 0 1

Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 3.440,92€              3.440,92€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Cavallasca

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1306

2_ST_1_A5
13062 Cavargna 0 1

Cavargna_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 32.851,50€            32.851,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cavargna AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1306

2_ST_1_B2
13062 Cavargna 0 1

Cavargna_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cavargna POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

2_ST_1_B4
13062 Cavargna 0 1

Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 86.236,67€            86.236,67€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

62_ST_1_A1
13062 Cavargna 0 1

Cavargna_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cavargna TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1306

3_ST_1_A5
13063 Cerano d'Intelvi 0 1

Cerano d'Intelvi_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata)

ST 35.325,00€            35.325,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cerano d'Intelvi CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1306

3_ST_1_B2
13063 Cerano d'Intelvi 0 1

Cerano d'Intelvi_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cerano d'Intelvi POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

3_ST_1_B4
13063 Cerano d'Intelvi 0 1

Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 4.692,63€              4.692,63€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Cerano d'Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

4_SC_1_Prio_4_

B4
13064 Cermenate 0

1_Prio_
4

Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            63.781,25  €          63.781,25  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (25 km) - 5%
Cermenate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1306

4_SC_6_A4
13064 Cermenate 0 6 Adeguamento serbatoi SC  €          235.300,00  €        235.300,00  €                       -   -€                     

Adeguamento del serbatoio esistente in 
zona via Petrarca

Cermenate SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

68_ST_1_A1
13068 Cirimido 0 1

Cirimido_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cirimido TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

8_SC_1_Prio_4_

B4
13068 Cirimido 0

1_Prio_
4

Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            15.690,19  €          15.690,19  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (6.15 km) - 5%
Cirimido

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

0_ST_1_B4
13070 Civenna 0 1

Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 4.228,65€              4.228,65€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Civenna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1307

1_ST_1_A5
13071

Claino con 
Osteno

0 1
Claino con Osteno_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario 

con attivazione immediata)
ST 5.973,00€              5.973,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Claino con Osteno AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5

PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

1_ST_1_B4
13071

Claino con 
Osteno

0 1
Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)
ST 8.398,91€              8.398,91€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Claino con Osteno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1307

4_ST_1_A5
13074 Colonno 0 1

Colonno_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 16.471,00€            16.471,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Colonno AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1307

4_ST_1_A5
13074 Colonno 0 1

Colonno_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 55.735,00€            55.735,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Colonno CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1307

4_ST_1_B2
13074 Colonno 0 1

Colonno_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Colonno POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_ST_1_B4
13075 Como 0 1

Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 165.745,29€          165.745,29€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Como

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

75_ST_1_A1
13075 Como 0 1

Como_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Como TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

7_ST_1_B4
13077 Corrido 0 1

Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 11.139,94€            11.139,94€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Corrido

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

51 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx
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STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 
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ulteriori 

stanziamenti 
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DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

77_ST_1_A1
13077 Corrido 0 1

Corrido_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Corrido TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1308

3_ST_1_A5
13083 Cremia 0 1

Cremia_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 70.650,00€            70.650,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cremia CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1308

3_ST_1_B2
13083 Cremia 0 1

Cremia_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cremia POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

3_ST_1_B4
13083 Cremia 0 1

Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 12.168,87€            12.168,87€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Cremia

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1308

3_SC_1_A5
13083 Cremia 0 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPTAZIONI SC  €          181.000,00  €        181.000,00  €                       -   -€                     

ADEGUAMENTO AREE DI SALVAGUARDIA 
DELLE SORGENTI

CREMIA AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I NOV. 2013 11 Altri impianti 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

3_SC_3_B4
13083 Cremia 0 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DI ADDUZIONE E DI DISTRIBUZIONE SC  €          235.500,00  €        235.500,00  €                       -   -€                     SOSTITUZIONE TRATTI DI TUBAZIONE CREMIA

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

4_ST_1_B4
13084 Cucciago 0 1

Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 5.546,91€              5.546,91€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Cucciago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1308

5_ST_1_A5
13085 Cusino 0 1

Cusino_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 5.973,00€              5.973,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cusino AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1308

5_ST_1_B2
13085 Cusino 0 1

Cusino_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cusino POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

5_ST_1_B4
13085 Cusino 0 1

Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 49.955,93€            49.955,93€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Cusino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1308

5_ST_1_A4
13085 Cusino 0 1

Cusino_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 380.100,00€          380.100,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cusino SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA I DIC 2013 6 Serbatoi 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

7_ST_1_B4
13087 Dizzasco 0 1

Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 8.458,18€              8.458,18€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Dizzasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

9_ST_1_B4
13089 Domaso 0 1

Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 6.049,90€              6.049,90€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Domaso

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

0_ST_1_B4
13090 Dongo 0 1

Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 14.163,66€            14.163,66€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Dongo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

2_ST_1_B4
13092 Dosso del Liro 0 1

Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 73.037,38€            73.037,38€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Dosso del Liro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1309

2_ST_1_A4
13092 Dosso del Liro 0 1

Dosso del Liro_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 190.050,00€          190.050,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Dosso del Liro SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA I DIC 2013 6 Serbatoi 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

92_ST_1_A1
13092 Dosso del Liro 0 1

Dosso del Liro_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Dosso del Liro TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

3_ST_1_B4
13093 Drezzo 0 1

Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 2.144,87€              2.144,87€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Drezzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1309

5_ST_1_A5
13095 Erba 0 1

Erba_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 289.508,00€          289.508,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Erba CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1309

5_ST_1_B2
13095 Erba 0 1

Erba_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 206.340,00€          206.340,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Erba POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

5_ST_1_B4
13095 Erba 0 1

Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 43.372,82€            43.372,82€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Erba

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1309

7_ST_1_B2
13097 Eupilio 0 1

Eupilio_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Eupilio POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

7_ST_1_B4
13097 Eupilio 0 1

Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 6.630,46€              6.630,46€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Eupilio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1309

8_ST_1_B2
13098 Faggeto Lario 0 1

Faggeto Lario_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Faggeto Lario POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

8_ST_1_B4
13098 Faggeto Lario 0 1

Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 12.623,68€            12.623,68€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Faggeto Lario

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

9_ST_1_B4
13099 Faloppio 0 1

Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 7.129,80€              7.129,80€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Faloppio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

00_ST_1_A1
13100 Fenegrò 0 1

Fenegrò_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Fenegrò TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

0_SC_1_Prio_4_

B4
13100 Fenegrò 0

1_Prio_
4

Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            26.150,31  €          26.150,31  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (10.25 km) - 5%
Fenegrò

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1310

0_SC_5_A4
13100 Fenegrò 0 5 Adeguamento serbatoi SC  €          235.300,00  €        235.300,00  €                       -   -€                     

Adeguamento strutturale serbatoio via 
Montegrappa

Fenegrò SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

1_ST_1_B4
13101 Figino Serenza 0 1

Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 5.866,07€              5.866,07€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Figino Serenza

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1310

2_ST_3_B2
13102 Fino Mornasco 0 3

Fino Mornasco_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Fino Mornasco POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

2_ST_1_B4
13102 Fino Mornasco 0 1

Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 5.321,22€              5.321,22€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Fino Mornasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

7_ST_1_B4
13107 Gera Lario 0 1

Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 5.820,58€              5.820,58€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Gera Lario

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

9_ST_1_B4
13109 Gironico 0 1

Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 3.639,82€              3.639,82€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Gironico

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

0_ST_1_B4
13110 Grandate 0 1

Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 7.497,58€              7.497,58€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Grandate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1311

1_ST_1_A5
13111 Grandola ed Uniti 0 1

Grandola ed Uniti_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario 
con attivazione immediata)

ST 26.878,50€            26.878,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Grandola ed Uniti AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1311

1_ST_1_A5
13111 Grandola ed Uniti 0 1

Grandola ed Uniti_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata)

ST 63.585,00€            63.585,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Grandola ed Uniti CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

1_ST_1_B4
13111 Grandola ed Uniti 0 1

Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 13.082,32€            13.082,32€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Grandola ed Uniti

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1324

9_ST_1_A5
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 1
Gravedona ed Uniti_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata)
ST 125.600,00€          125.600,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Gravedona ed 
Uniti

CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1324

9_ST_1_B2
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 1
Gravedona ed Uniti_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con 

attivazione immediata)
ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Gravedona ed 
Uniti

POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

9_ST_1_B4
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 1
Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)
ST 21.452,48€            21.452,48€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Gravedona ed 
Uniti

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

9_SC_7_B4
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 7 Rifacimento della rete acquedottistica comunale nella linea di loc. Siee SC  €          117.750,00  €        117.750,00  €                       -   -€                     rifacimento della linea idrica comunale
Gravedona ed 

Uniti
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1311

3_ST_1_B2
13113 Griante 0 1

Griante_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Griante POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

3_ST_1_B4
13113 Griante 0 1

Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 4.895,48€              4.895,48€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Griante

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

52 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
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INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 
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(Comune 
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dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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E
N
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C
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d
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 C

R
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A
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OBIETTIVO

P
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R
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'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

4_SC_1_Prio_4_

B4
13114 Guanzate 0

1_Prio_
4

Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            43.371,25  €          43.371,25  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (17 km) - 5%
Guanzate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

8_ST_1_B4
13118 Inverigo 0 1

Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 15.228,23€            15.228,23€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Inverigo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1311

9_ST_3_A5
13119 Laglio 0 3

Laglio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 60.182,50€            60.182,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Laglio AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

0_ST_1_B4
13120 Laino 0 1

Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 5.194,15€              5.194,15€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Laino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

1_ST_1_B4
13121 Lambrugo 0 1

Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 11.360,57€            11.360,57€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Lambrugo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

2_ST_1_B4
13122 Lanzo d'Intelvi 0 1

Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 8.218,11€              8.218,11€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Lanzo d'Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1312

3_ST_1_A5
13123 Lasnigo 0 1

Lasnigo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 26.697,50€            26.697,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lasnigo AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1312

3_ST_1_A5
13123 Lasnigo 0 1

Lasnigo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 117.750,00€          117.750,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lasnigo CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1312

3_ST_1_B2
13123 Lasnigo 0 1

Lasnigo_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lasnigo POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

23_ST_1_A1
13123 Lasnigo 0 1

Lasnigo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 4.525,00€              4.525,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lasnigo TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1312

5_ST_1_A5
13125 Lenno 0 1

Lenno_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 69.865,00€            69.865,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lenno CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

5_ST_1_B4
13125 Lenno 0 1

Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 25.834,09€            25.834,09€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Lenno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1312

6_ST_1_B2
13126 Lezzeno 0 1

Lezzeno_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lezzeno POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

6_ST_1_B4
13126 Lezzeno 0 1

Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 5.410,23€              5.410,23€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Lezzeno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

8_SC_1_Prio_4_

B4
13128 Limido Comasco 0

1_Prio_
4

Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            19.006,81  €          19.006,81  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.45 km) - 5%
Limido Comasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1312

8_SC_2_A4
13128 Limido Comasco 0 2 Adeguamento serbatoi SC  €            58.825,00  €          58.825,00  €                       -   -€                     

Messa a norma dell' impianto elettrico del 
serbatoio comunale

Limido Comasco SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

9_ST_1_B4
13129 Lipomo 0 1

Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 4.129,76€              4.129,76€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Lipomo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1313

0_ST_1_A5
13130 Livo 0 1

Livo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 8.959,50€              8.959,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Livo AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1313

0_ST_1_A5
13130 Livo 0 1

Livo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 21.195,00€            21.195,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Livo CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

0_ST_1_B4
13130 Livo 0 1

Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 74.528,39€            74.528,39€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Livo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

1_ST_1_B4
13131 Locate Varesino 0 1

Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 6.267,25€              6.267,25€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Locate Varesino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

3_SC_1_Prio_4_

B4
13133 Lomazzo 0

1_Prio_
4

Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            53.576,25  €          53.576,25  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21 km) - 5%
Lomazzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_9_1313

3_SC_4_A1
13133 Lomazzo 0 4 Nuovo serbatoio SC  €       2.647.125,00  €     2.647.125,00  €                       -   -€                     

Costruzione di un nuovo serbatoio da 
1500mc in zona Braghe

Lomazzo SERBATOI - realizzazione di nuovo serbatoio A_Tipo_9 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1313

4_ST_1_A5
13134

Longone al 
Segrino

0 1
Longone al Segrino_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario 

con attivazione immediata)
ST 36.200,00€            36.200,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Longone al 
Segrino

AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1313

4_ST_1_B2
13134

Longone al 
Segrino

0 1
Longone al Segrino_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con 

attivazione immediata)
ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Longone al 
Segrino

POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

4_ST_1_B4
13134

Longone al 
Segrino

0 1
Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)
ST 5.166,18€              5.166,18€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Longone al 
Segrino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

5_ST_1_B4
13135 Luisago 0 1

Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 1.677,35€              1.677,35€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Luisago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

6_ST_1_B4
13136 Lurago d'Erba 0 1

Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 11.360,57€            11.360,57€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Lurago d'Erba

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

37_ST_1_A1
13137 Lurago Marinone 0 1

Lurago Marinone_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lurago Marinone TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

7_SC_1_Prio_4_

B4
13137 Lurago Marinone 0

1_Prio_
4

Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            22.068,31  €          22.068,31  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate
Lurago Marinone

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

8_ST_1_B4
13138 Lurate Caccivio 0 1

Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 8.566,51€              8.566,51€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Lurate Caccivio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

8_SC_7_B4
13138 Lurate Caccivio 0 7

Rifacimento reti acquedotto di via Olgiate interna (da ex Enfapi a via 
Dalca), via Plinio (tratto tra via XX Settembre e via Campo Sportivo), via 

Olgiate, via Per Gironico
SC  €          274.750,00  €        274.750,00  €                       -   -€                     

Adeguamento del sistema di distribuzione 
acquedotto mediante la sostituzione delle 

reti in amianto cemento, il rifacimento 
degli allacciamenti d’utenza, il ripristino 

delle strade ed il posizionamento 
all’esterno dei contatori, la sostituzione 

delle saracinesche.

Lurate Caccivio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1313

9_ST_1_A5
13139 Magreglio 0 1

Magreglio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 5.973,00€              5.973,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Magreglio AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

9_ST_1_B4
13139 Magreglio 0 1

Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 7.802,41€              7.802,41€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Magreglio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

3_ST_1_B4
13143

Mariano 
Comense

0 1
Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)
ST 49.942,88€            49.942,88€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Mariano Comense
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1314

5_ST_1_A5
13145 Menaggio 0 1

Menaggio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 20.905,50€            20.905,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Menaggio AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1314

5_ST_1_A5
13145 Menaggio 0 1

Menaggio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 49.455,00€            49.455,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Menaggio CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1314

5_ST_1_B2
13145 Menaggio 0 1

Menaggio_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Menaggio POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

5_ST_1_B4
13145 Menaggio 0 1

Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 23.683,16€            23.683,16€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Menaggio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

7_ST_1_B4
13147 Merone 0 1

Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 5.654,65€              5.654,65€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Merone

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1314

8_ST_1_B2
13148 Mezzegra 0 1

Mezzegra_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 90.500,00€            90.500,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Mezzegra POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO
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SERVIZIO
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AGGLOMERATO
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Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO
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A
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A

E
E
G
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P
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'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

8_ST_1_B4
13148 Mezzegra 0 1

Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 30.586,56€            30.586,56€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Mezzegra

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1315

2_ST_1_A5
13152 Moltrasio 0 1

Moltrasio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 7.511,50€              7.511,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Moltrasio AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1315

2_ST_1_A5
13152 Moltrasio 0 1

Moltrasio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 34.540,00€            34.540,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Moltrasio CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1315

2_ST_1_B2
13152 Moltrasio 0 1

Moltrasio_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Moltrasio POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

2_ST_1_B4
13152 Moltrasio 0 1

Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 26.511,41€            26.511,41€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Moltrasio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

3_ST_1_B4
13153 Monguzzo 0 1

Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 4.208,00€              4.208,00€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Monguzzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

4_ST_1_B4
13154 Montano Lucino 0 1

Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 7.382,74€              7.382,74€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Montano Lucino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

5_ST_1_B4
13155 Montemezzo 0 1

Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 12.459,62€            12.459,62€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Montemezzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1315

7_ST_3_A5
13157 Montorfano 0 3

Montorfano_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 274.750,00€          274.750,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Montorfano CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

7_ST_1_B4
13157 Montorfano 0 1

Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 5.800,56€              5.800,56€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Montorfano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

9_ST_1_B4
13159 Mozzate 0 1

Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 5.462,55€              5.462,55€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Mozzate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1316

0_ST_1_A5
13160 Musso 0 1

Musso_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 17.919,00€            17.919,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Musso AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1316

0_ST_1_A5
13160 Musso 0 1

Musso_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 42.390,00€            42.390,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Musso CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

0_ST_1_B4
13160 Musso 0 1

Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 10.346,30€            10.346,30€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Musso

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

1_ST_1_B4
13161 Nesso 0 1

Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 1.099,42€              1.099,42€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Nesso

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1316

1_SC_1_A5
13161 Nesso 0 1

Opere di manutenzione straordinaria ed integrazione alla rete principale 
dell'acquedotto sul territorio comunale

SC  €          181.000,00  €        181.000,00  €                       -   -€                     

effettuare la manutenzione straordinaria 
ed integrazione alle tubazioni principali 

dell'acquedotto sito nel territorio 
comunale

Nesso AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 11 Altri impianti 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

3_ST_1_B4
13163 Novedrate 0 1

Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 3.950,12€              3.950,12€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Novedrate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_ST_1_B4
13165 Olgiate Comasco 0 1

Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 8.088,38€              8.088,38€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Olgiate Comasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_SC_3_Prio_4_

B4
13165 Olgiate Comasco 0

3_Prio_
4

Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. prioritari 
(creato da ATO)

SC  €            14.718,75  €          14.718,75  €                       -   -€                     

Rifacimento reti idriche 
sottodimensionate: via Zigagno, via delle 

Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli 
Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, 

via Galilei.  Rifacimento reti idriche 
ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-

50, via Lomazzo, via Milano,  via 
Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via 

Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° 
Maggio, via Einstein, via Monte Generoso 

(5% dell'intervento segnalato)

Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

9_ST_1_B4
13169

Oltrona San 
Mamette

0 1
Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)
ST 7.515,59€              7.515,59€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Oltrona San 
Mamette

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

69_ST_1_A1
13169

Oltrona San 
Mamette

0 1
Oltrona San Mamette_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con 

attivazione immediata)
ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Oltrona San 
Mamette

TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

0_ST_1_B4
13170 Orsenigo 0 1

Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 6.152,63€              6.152,63€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Orsenigo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1317

2_ST_1_B2
13172 Ossuccio 0 1

Ossuccio_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Ossuccio POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

2_ST_1_B4
13172 Ossuccio 0 1

Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 16.952,58€            16.952,58€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Ossuccio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

5_ST_1_B4
13175 Parè 0 1

Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 6.112,76€              6.112,76€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Parè

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1317

8_ST_3_B2
13178 Peglio 0 3

Peglio_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Peglio POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

8_ST_1_B4
13178 Peglio 0 1

Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 17.944,12€            17.944,12€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Peglio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

9_ST_1_B4
13179 Pellio Intelvi 0 1

Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 4.146,37€              4.146,37€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Pellio Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

3_ST_1_B4
13183 Pianello del Lario 0 1

Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 10.146,62€            10.146,62€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Pianello del Lario

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_9_1318

3_SC_2_A1
13183 Pianello del Lario 0 2 Nuovo serbatoio di accumulo SC  €          425.350,00  €        425.350,00  €                       -   -€                     

è necessario potenziare le capacità di 
accumulo e di compenso delle portate 
dei serbatoi esistenti deniminati Carao e 

Belmonte, realizzando un nuovo serbatoio 
a monte degli stessi, fronteggiando così le 

frequenti carenze idriche

Pianello del Lario SERBATOI - realizzazione di nuovo serbatoio A_Tipo_9 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1318

4_ST_1_A5
13184 Pigra 0 1

Pigra_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 49.455,00€            49.455,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Pigra CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1318

4_ST_1_B2
13184 Pigra 0 1

Pigra_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Pigra POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

4_ST_1_B4
13184 Pigra 0 1

Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 958,39€                 958,39€               -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Pigra

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1318

5_ST_1_A5
13185 Plesio 0 1

Plesio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 98.910,00€            98.910,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Plesio CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1318

5_ST_1_B2
13185 Plesio 0 1

Plesio_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Plesio POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

5_ST_1_B4
13185 Plesio 0 1

Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 11.838,78€            11.838,78€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Plesio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

54 di 226
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SERVIZIO
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ID COMUNE / 
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COMUNE / 

AGGLOMERATO
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n
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Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o
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N
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R

V
E
N
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CRITICITA' ATO

C
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d
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 C

R
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A
' 
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E
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S
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OBIETTIVO

P
R
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R
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A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

6_ST_1_B4
13186 Pognana Lario 0 1

Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 90.701,84€            90.701,84€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Pognana Lario

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1318

6_ST_1_A4
13186 Pognana Lario 0 1

Pognana Lario_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 343.900,00€          343.900,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Pognana Lario SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA I DIC 2013 6 Serbatoi 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

7_ST_1_B4
13187 Ponna 0 1

Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 23.946,03€            23.946,03€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Ponna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1318

8_ST_1_B2
13188 Ponte Lambro 0 1

Ponte Lambro_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Ponte Lambro POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

8_ST_1_B4
13188 Ponte Lambro 0 1

Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 358,16€                 358,16€               -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Ponte Lambro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1318

9_ST_1_B2
13189 Porlezza 0 1

Porlezza_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Porlezza POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1318

9_ST_1_B2
13189 Porlezza 0 1

Porlezza_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Porlezza POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

9_ST_1_B4
13189 Porlezza 0 1

Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 26.348,44€            26.348,44€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Porlezza

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

2_ST_1_B4
13192 Proserpio 0 1

Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 3.498,13€              3.498,13€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Proserpio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

3_ST_1_B4
13193 Pusiano 0 1

Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 13.216,55€            13.216,55€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Pusiano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

93_ST_1_A1
13193 Pusiano 0 1

Pusiano_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Pusiano TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1319

4_ST_1_A5
13194 Ramponio Verna 0 1

Ramponio Verna_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario 
con attivazione immediata)

ST 5.792,00€              5.792,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Ramponio Verna AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1319

4_ST_1_A5
13194 Ramponio Verna 0 1

Ramponio Verna_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata)

ST 7.065,00€              7.065,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Ramponio Verna CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1319

4_ST_1_B2
13194 Ramponio Verna 0 1

Ramponio Verna_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Ramponio Verna POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

4_ST_1_B4
13194 Ramponio Verna 0 1

Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 4.292,18€              4.292,18€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Ramponio Verna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

94_ST_1_A1
13194 Ramponio Verna 0 1

Ramponio Verna_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Ramponio Verna TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

5_ST_1_B4
13195 Rezzago 0 1

Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 1.698,45€              1.698,45€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Rezzago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

7_ST_1_B4
13197 Rodero 0 1

Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 2.261,86€              2.261,86€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Rodero

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

9_ST_1_B4
13199 Ronago 0 1

Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 5.350,94€              5.350,94€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Ronago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

1_SC_1_Prio_4_

B4
13201 Rovellasca 0

1_Prio_
4

Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            30.615,00  €          30.615,00  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (12 km) - 5%
Rovellasca

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

2_SC_1_Prio_4_

B4
13202 Rovello Porro 0

1_Prio_
4

Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritario ATO

SC  €            45.922,50  €          45.922,50  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (18 km) - 5%
Rovello Porro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1320

3_ST_1_B2
13203 Sala Comacina 0 1

Sala Comacina_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 11.312,50€            11.312,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Sala Comacina POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

3_ST_1_B4
13203 Sala Comacina 0 1

Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 4.039,91€              4.039,91€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Sala Comacina

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1320

4_ST_1_A5
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

0 1
San Bartolomeo Val Cavargna_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento 

(prioritario con attivazione immediata)
ST 35.838,00€            35.838,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

San Bartolomeo 
Val Cavargna

AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1320

4_ST_1_A5
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

0 1
San Bartolomeo Val Cavargna_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata)
ST 84.780,00€            84.780,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

San Bartolomeo 
Val Cavargna

CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

4_ST_1_B4
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

0 1
San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)
ST 32.441,99€            32.441,99€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

5_ST_1_B4
13205 San Fedele Intelvi 0 1

San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 2.913,05€              2.913,05€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
San Fedele Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

6_ST_1_B4
13206

San Fermo della 
Battaglia

0 1
San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)
ST 5.682,71€              5.682,71€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

San Fermo della 
Battaglia

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1320

7_ST_1_A5
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

0 1
San Nazzaro Val Cavargna_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata)
ST 70.650,00€            70.650,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

San Nazzaro Val 
Cavargna

CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

7_ST_1_B4
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

0 1
San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)
ST 12.905,11€            12.905,11€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1324

8_ST_1_A5
13248 San Siro 0 1

San Siro_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 44.797,50€            44.797,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata San Siro AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

8_ST_1_B4
13248 San Siro 0 1

San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 15.946,00€            15.946,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
San Siro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_132

48_ST_1_A1
13248 San Siro 0 1

San Siro_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata San Siro TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

1_ST_1_B4
13211 Schignano 0 1

Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 17.635,12€            17.635,12€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Schignano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

5_ST_1_B4
13215 Solbiate 0 1

Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 7.709,49€              7.709,49€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Solbiate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

6_ST_1_B4
13216 Sorico 0 1

Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 9.024,13€              9.024,13€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Sorico

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1321

7_ST_3_B2
13217 Sormano 0 3

Sormano_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Sormano POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

7_ST_1_B4
13217 Sormano 0 1

Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 5.565,16€              5.565,16€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Sormano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

8_ST_1_B4
13218 Stazzona 0 1

Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 54.877,88€            54.877,88€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Stazzona

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1321

8_ST_1_A4
13218 Stazzona 0 1

Stazzona_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 190.050,00€          190.050,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Stazzona SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA I DIC 2013 6 Serbatoi 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

2_ST_1_B4
13222 Tavernerio 0 1

Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 12.374,94€            12.374,94€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Tavernerio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

3_ST_1_B4
13223 Torno 0 1

Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 7.742,75€              7.742,75€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Torno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

55 di 226
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SERVIZIO
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AGGLOMERATO
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Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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 C
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DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1322

5_ST_1_B2
13225 Tremezzo 0 1

Tremezzo_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Tremezzo POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

5_ST_1_B4
13225 Tremezzo 0 1

Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 9.046,69€              9.046,69€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Tremezzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1322

6_ST_1_A5
13226 Trezzone 0 1

Trezzone_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 26.878,50€            26.878,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Trezzone AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

6_ST_1_B4
13226 Trezzone 0 1

Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 7.030,56€              7.030,56€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Trezzone

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

7_ST_1_B4
13227 Turate 0 1

Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 6.677,82€              6.677,82€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Turate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

8_ST_1_B4
13228 Uggiate Trevano 0 1

Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 9.639,19€              9.639,19€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Uggiate Trevano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

3_ST_1_B4
13233 Val Rezzo 0 1

Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 3.976,12€              3.976,12€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Val Rezzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_132

33_ST_1_A1
13233 Val Rezzo 0 1

Val Rezzo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Val Rezzo TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1322

9_ST_1_A5
13229 Valbrona 0 1

Valbrona_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 97.340,00€            97.340,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Valbrona CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1322

9_ST_1_B2
13229 Valbrona 0 1

Valbrona_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 90.500,00€            90.500,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Valbrona POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

9_ST_1_B4
13229 Valbrona 0 1

Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 5.578,58€              5.578,58€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Valbrona

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

2_ST_1_B4
13232 Valmorea 0 1

Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 4.222,81€              4.222,81€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Valmorea

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1323

4_ST_1_A5
13234 Valsolda 0 1

Valsolda_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata)

ST 77.715,00€            77.715,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Valsolda CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1323

4_ST_1_B2
13234 Valsolda 0 1

Valsolda_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Valsolda POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

4_ST_1_B4
13234 Valsolda 0 1

Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 30.217,01€            30.217,01€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Valsolda

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_132

34_ST_1_A1
13234 Valsolda 0 1

Valsolda_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione 
immediata)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Valsolda TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

6_ST_1_B4
13236 Veleso 0 1

Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 8.374,77€              8.374,77€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Veleso

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

8_SC_1_Prio_4_

B4
13238 Veniano 0

1_Prio_
4

Veniano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. prioritari (creato da ATO)

SC  €            19.134,38  €          19.134,38  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.5 km) - 5%
Veniano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

9_ST_1_B4
13239 Vercana 0 1

Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 21.041,34€            21.041,34€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Vercana

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

2_ST_1_B4
13242

Vertemate con 
Minoprio

0 1
Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno)
ST 4.207,99€              4.207,99€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Vertemate con 
Minoprio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

2_SC_4_B4
13242

Vertemate con 
Minoprio

0 4
Rifacimento rete  acquedotto in Via Statale dei Giovi da via Per 
Bregnano  al confine con il territorio del Comune di Cermenate

SC  €          235.500,00  €        235.500,00  €                       -   -€                     

Dismissione condotte esistenti 
sottodimensionate e posate in proprietà 
privata  e posa nuova tubazione in ghisa 

DN 150 – lunghezza 1600  m.

Vertemate con 
Minoprio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1324

5_SC_9_A4
13245 Villa Guardia 0 9 Ampliamento serbatoio Castello SC  €       1.086.000,00  €     1.086.000,00  €                       -   -€                     

incremento del volume di accumulo per 
1.000 mc e collegamenti agli impianti 

esistenti
Villa Guardia SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 4 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

6_ST_1_B4
13246 Zelbio 0 1

Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST 8.020,54€              8.020,54€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Zelbio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1301501_ST_1_

D2
AG01301501 Barni - Crezzo Barni - Crezzo 1

Barni - Crezzo_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Barni - Crezzo
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01301501_ST_1_

D2
AG01301501 Barni - Crezzo Barni - Crezzo 1

Barni - Crezzo_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €              1.004,80 1.004,80€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Barni - Crezzo

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01301901_ST_1_

D2
AG01301901 Bellagio Bellagio 1

Bellagio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €            74.182,50 74.182,50€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Bellagio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_1_AG0

1301904_ST_1_

D1
AG01301904

Bellagio - 
Cernobbio

Bellagio - 
Cernobbio

1
Bellagio - Cernobbio_COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

E RELATIVI COLLETTORI (prioritario con attivazione immediata)
ST  €          845.000,00 845.000,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Bellagio - 
Cernobbio

COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE E RELATIVI COLLETTORI

D_Tipo_1 D_ATO_D1 D1 D_O1 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1301904_ST_1_

D2
AG01301904

Bellagio - 
Cernobbio

Bellagio - 
Cernobbio

1
Bellagio - Cernobbio_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)
ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Bellagio - 
Cernobbio

DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento)

D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01301904_ST_1_

D2
AG01301904

Bellagio - 
Cernobbio

Bellagio - 
Cernobbio

1
Bellagio - Cernobbio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 
0-IV anno))

ST  €              1.256,00 1.256,00€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Bellagio - 

Cernobbio
DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva
D_Tipo_1

1
D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_8_AG0

1314301_SG_4_

D4
AG01314301

Mariano 
Comense

Mariano Comense 4
Vasca di accumulo acque di prima pioggia sul collettore Alzate B,za-

Carugo (in Comune di Brenna)
Secondo lotto funzionale

SG  €       2.200.000,00 2.200.000,00€     -€                     -€                     

Completamento delle opere previste 
dallo studio di fattibilità condotto  nel  

bacino dell'ex Consorzio di Montorfano. Si 
prevede la realizzazione di due vasche 

interrate di mc 1800 cadauna, compresi i 
collegamenti al primo lotto del sistema 

BRENNA
VASCA DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA 

PIOGGIA
(Realizzazione)

C_Tipo_8 D_ATO_D4 D4 D_O4 I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01303801_ST_1_

D2
AG01303801 Cagno Cagno 1

Cagno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva 
(prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €          263.760,00 263.760,00€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Cagno

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1304601_ST_1_

D2
AG01304601 Carimate Carimate 1

Carimate_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Carimate
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_4_AG0

1304601_SG_3_

D2
AG01304601 Carimate Carimate 3 Centrifuga 1 SG  €          200.000,00 200.000,00€        -€                     -€                     sostituzione nastropressa con centrifuga Carimate

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria
(opere civili)

D_Tipo_4 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 4 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_5_AG0

1304601_SG_4_

D2
AG01304601 Carimate Carimate 4 carriponte secondari SG  €          140.000,00 140.000,00€        -€                     -€                     

sostituzione dei due carriponte secondari 
N^2 e 3 con equivalenti in acciaio inox

Carimate
DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria
(opere elettromeccaniche)

D_Tipo_5 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 4 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_4_AG0

1314301_SG_5_

D2
AG01314301

Mariano 
Comense

Mariano Comense 5 Adeguamento (raddoppio) tratto di collettore in Comune di Carugo SG  €          900.000,00 900.000,00€        -€                     -€                     

Posa di nuovo tratto di collettore a 
"potenziamento" di quello esistente. Si 
prevede una tubazione di grès DN 500 
mm  per una lunghezza di circa 1.200 

metri, parte in campagna e parte sotto 
strada

CARUGO

DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - 
Adeguamento

(rifacimento per limitata capacità 
idraulica)

C_Tipo_4 D_ATO_D2 D2 D_O2 I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1305901_ST_1_

D2
AG01305901

Castelnuovo 
Bozzente

Castelnuovo 
Bozzente

1
Castelnuovo Bozzente_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)
ST  €            12.625,00 12.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Castelnuovo 
Bozzente

DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento)

D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1306201_ST_1_

D2
AG01306201 Cavargna Cavargna 1

Cavargna_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cavargna
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1306202_ST_1_

D2
AG01306202

Cavargna - 
Dosso Finsuè

Cavargna - Dosso 
Finsuè

1
Cavargna - Dosso Finsuè_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata
Cavargna - Dosso 

Finsuè
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01306202_ST_1_

D2
AG01306202

Cavargna - 
Dosso Finsuè

Cavargna - Dosso 
Finsuè

1
Cavargna - Dosso Finsuè_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 
0-IV anno))

ST  €              1.004,80 1.004,80€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Cavargna - Dosso 

Finsuè
DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva
D_Tipo_1

1
D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_ALTR

A ATTIVITA' 

IDRICA_ST_1_D

2

ALTRA ATTIVITA' 
IDRICA

Cavargna - 
Mondrago

Cavargna - 
Mondrago

1
Cavargna - Mondrago_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)
ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Cavargna - 
Mondrago

DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento)

D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_1_AG0

1307003_ST_1_

D1
AG01307003

Civenna - Piano 
Rancio

Civenna - Piano 
Rancio

1
Civenna - Piano Rancio_COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE E RELATIVI COLLETTORI (prioritario con attivazione 
immediata)

ST  €       1.080.000,00 1.080.000,00€     -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata
Civenna - Piano 

Rancio
COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE E RELATIVI COLLETTORI
D_Tipo_1 D_ATO_D1 D1 D_O1 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1307003_ST_1_

D2
AG01307003

Civenna - Piano 
Rancio

Civenna - Piano 
Rancio

1
Civenna - Piano Rancio_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata
Civenna - Piano 

Rancio
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01307003_ST_1_

D2
AG01307003

Civenna - Piano 
Rancio

Civenna - Piano 
Rancio

1
Civenna - Piano Rancio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 
0-IV anno))

ST  €              5.024,00 5.024,00€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Civenna - Piano 

Rancio
DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva
D_Tipo_1

1
D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1307101_ST_1_

D2
AG01307101

Claino con 
Osteno

Claino con Osteno 1
Claino con Osteno_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)
ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Claino con Osteno

DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento)

D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01307501_ST_1_

D2
AG01307501 Como Como 1

Como_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva 
(prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €          571.938,83 571.938,83€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Como

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1308501_ST_1_

D2
AG01308501 Cusino Cusino - Bertogno 1

Cusino - Bertogno_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cusino
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01308501_ST_1_

D2
AG01308501 Cusino Cusino 1

Cusino_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva 
(prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €            14.130,00 14.130,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Cusino

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_7_AG0

1310201_ST_2_

D4
AG01310201

Fino Mornasco - 
Livescia

Fino Mornasco - 
Livescia

2 Realizzazione vasca di accumulo delle acque di pioggia ST  €       1.600.000,00 1.600.000,00€     -€                     -€                     

Adeguamenti necessari per il 
mantenimento dell'impianto esistente, in 

attuazione della modifica dello schema di 
collettamento

Fino Mornasco
DEPURATORE ESISTENTE - realizzazione di 

vasca volano
(ex art. 16 RR n 3/2006)

D_Tipo_7 D_ATO_D4 D4 D_O4 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1310601_ST_1_

D2
AG01310601 Garzeno Garzeno 1

Garzeno_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Garzeno
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01310601_ST_1_

D2
AG01310601 Garzeno Garzeno 1

Garzeno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €            17.584,00 17.584,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Garzeno

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1310701_ST_1_

D2
AG01310701 Gera Lario Gera Lario 1

Gera Lario_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Gera Lario
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_2_AG0

1310702_SC_1_

D3
AG01310702

Gera Lario - S. 
Agata

Gera Lario - S. 
Agata

1 ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEPURATORE SAN AGATA SC  €          200.000,00 200.000,00€        -€                     -€                     
OPERE DI MESSA A NORMA, SICUREZZA E 
POTENZIAMENTO IMPIANTO OBSOLETO

GERA LARIO
DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti
(aumento potenzialità di trattamento, 

capacità idraulica, ...)
D_Tipo_2 D_ATO_D3 D3 D_O3 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1310702_ST_1_

D2
AG01310702

Gera Lario - S. 
Agata

Gera Lario - S. 
Agata

1
Gera Lario - S. Agata_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)
ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Gera Lario - S. 
Agata

DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento)

D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01310702_ST_1_

D2
AG01310702

Gera Lario - S. 
Agata

Gera Lario - S. 
Agata

1
Gera Lario - S. Agata_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 
0-IV anno))

ST  €            10.048,00 10.048,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Gera Lario - S. 

Agata
DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva
D_Tipo_1

1
D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_6_Nibio

nno 

(LC)_Inverigo2

_SG_1_D2

Nibionno 
(LC)_Inverigo2

Nibionno 
(LC)_Inverigo2

Nibionno 
(LC)_Inverigo2

1 Risanamento collettore Inverigo-Nibionno SG  €          300.000,00 300.000,00€        -€                     -€                     

Le opere comprendono il rifacimento di 
alcuni tratti del collettore esistente 

(tubazione di vetroresina DN 600 mm), che 
presentano giunti aperti e 

contropendenze, oltre alla realizzazione di 
opere di ingeneria naturalistica per 

proteggere altri tratti del collettore ubicati 
in prossimità delle rogge soggette ad 

erosione delle sponde    

INVERIGO
DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - 

Adeguamento
(interventi di protezione delle condotte)

C_Tipo_6 D_ATO_D2 D2 D_O2 I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01312001_ST_1_

D2
AG01312001 Laino Laino 1

Laino_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva 
(prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €            15.072,00 15.072,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Laino

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_4_AG0

1312001_SC_1_

D2
AG01312001 Laino Laino 1 Rete acque nere e miste SC  €          120.000,00 120.000,00€        -€                     -€                     

rete acque nere dorsale nord e revisione 
scolmatori

LAINO

DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - 
Adeguamento

(rifacimento per limitata capacità 
idraulica)

C_Tipo_4 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_3_AG0

1314301_SG_5_

D2
AG01314301

Mariano 
Comense

Mariano Comense 5
Fornitura ed installazione nuovo classificatore delle sabbie a servizio della 

sezione di dissabbiatura
SG  €            50.000,00 50.000,00€          -€                     -€                     

Fornitura ed installazione nuovo impianto 
per estrazione e classificazione delle 

sabbie a servizio della sezione di 
dissabbiatura

Mariano Comense
DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti

(adeguamenti gestionali / nuove opere / 
sostituzione manufatti)

D_Tipo_3 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_3_AG0

1314301_SG_7_

D2
AG01314301

Mariano 
Comense

Mariano Comense 7 Nuovo estrattore centrifugo per disidratazione dei fanghi ispessiti SG  €          290.000,00 290.000,00€        -€                     -€                     

Fornitura ed installazione nuovo estrattore 
per disidratazione fanghi, ad integrazione 

dell'estrattore esistente in esercizio dal 
2003 ed in sostituzione della vecchia 

nastropressa ormai fuori esercizio

Mariano Comense
DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti

(adeguamenti gestionali / nuove opere / 
sostituzione manufatti)

D_Tipo_3 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_2_AG0

1314301_SG_9_

D3
AG01314301

Mariano 
Comense

Mariano Comense 9 Secondo lotto filtrazione finale e chiariflocculazione SG  €          400.000,00 400.000,00€        -€                     -€                     

Si prevede il raddoppio della attuale 
filtrazione finale a tela su dischi, con 

inserimento di nuova sezione di 
chiariflocculazione

Mariano Comense
DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti
(aumento potenzialità di trattamento, 

capacità idraulica, ...)
D_Tipo_2 D_ATO_D3 D3 D_O3 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01314701_ST_1_

D2
AG01314701 Merone Merone 1

Merone_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €          450.000,00 450.000,00€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Merone

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_5_AG0

1314701_SG_3_

D2
AG01314701 Merone Merone 3 Installazione nuovo idroestrattore centrifugo SG  €          220.000,00 220.000,00€        -€                     -€                     

E' necessario introdurre una nuova linea 
nella sezione di disidratazione dei fanghi 
per sopperire a tempi di fermo impianto 
nei periodi di manutenzione dell'unica 
macchina presente e per far fronte al 

prevedibile aumento nella produzione di 
fanghi per effetto delle nuove opere di 

adeguamento (intervento 1)

Merone
DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria
(opere elettromeccaniche)

D_Tipo_5 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 4 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_6_AG0

1314701_SG_4_

D2
AG01314701 Merone Merone 4 Sistemazione aree esterne SG  €            90.000,00 90.000,00€          -€                     -€                     

Sistemazione delle aree esterne alla 
palazzina servizi, con particolare 

riferimento alle vie di fuga
Merone

DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti 
infrastrutture

(attuazione normativa sicurezza, locali 
accessori,...)

D_Tipo_6 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01315201_ST_1_

D2
AG01315201 Moltrasio Moltrasio 1

Moltrasio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €            95.456,00 95.456,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Moltrasio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01317901_ST_1_

D2
AG01317901 Pellio Intelvi Pellio Intelvi 1

Pellio Intelvi_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €            12.560,00 12.560,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Pellio Intelvi

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1318701_ST_1_

D2
AG01318701 Ponna Ponna 1

Ponna_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Ponna
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_6_AG0

1314701_SG_2_

D2
AG01314701 Merone Merone 2 Spostamento collettore consortile in Comune di Ponte Lambro SG  €          243.485,00 243.485,00€        -€                     -€                     

Si rende necessario lo spostamento di un 
tratto di collettore consortile che, per 

effetto di fenomeni erosivi, si è venuto a 
trovare nell'alveo del Fiume Lambro.

Ponte Lambro
DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - 

Adeguamento
(interventi di protezione delle condotte)

C_Tipo_6 D_ATO_D2 D2 D_O2 I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1318901_ST_1_

D2
AG01318901 Porlezza Porlezza 1

Porlezza_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Porlezza
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1319401_ST_1_

D2
AG01319401 Ramponio Verna Ramponio Verna 1

Ramponio Verna_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Ramponio Verna
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO
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ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01319401_ST_1_

D2
AG01319401 Ramponio Verna Ramponio Verna 1

Ramponio Verna_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €            12.560,00 12.560,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Ramponio Verna

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01319901_ST_1_

D2
AG01319901 Ronago Ronago 1

Ronago_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €          111.273,75 111.273,75€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Ronago

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_15_AG

01319901_SG_5

_0
AG01319901 Ronago Ronago 5 RECUPERO FUNZIONALE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ORIGINARIO SG  €          200.000,00 200.000,00€        -€                     -€                     

INTERVENTI SULLE VASCHE  E SULLE OPERE 
ELETTROMECCANICHE ESISTENTI PER  

AVERE UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
COMPLETO ANCHE SE DI RIDOTTA 
POTENZIALITA'  IN CASO DI FERMO 

PROLUNGATO DEL NUOVO IMPIANTO

RONAGO DEPURAZIONE - DA VERIFICARE
D_Tipo_1

5
0 0 0 II NOV. 2013 IND Investimenti indistinti 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_6_AG0

1319901_SG_8_

D2
AG01319901 Ronago Ronago 8 RIFACIMENTO COPERTURA DEI LOCALI UFFICI SG  €              7.000,00 7.000,00€            -€                     -€                     

RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI 
LOCALI UFFICI MEDIANTE SOSTITUZIONE 

DELLA GUAINA CATRAMATA
RONAGO

DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti 
infrastrutture

(attuazione normativa sicurezza, locali 
accessori,...)

D_Tipo_6 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1320401_ST_1_

D2
AG01320401

San Bartolomeo 
Val Cavargna

S. Bartolomeo Val 
Cavargna - Sora

1
S. Bartolomeo Val Cavargna - Sora_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)
ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

San Bartolomeo 
Val Cavargna

DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento)

D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1320401_ST_1_

D2
AG01320401

San Bartolomeo 
Val Cavargna

S. Bartolomeo Val 
Cavargna - Vora

1
S. Bartolomeo Val Cavargna - Vora_DEPURATORE ESISTENTE - 

Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata
San Bartolomeo 
Val Cavargna

DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento)

D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1320401_ST_1_

D2
AG01320401

San Bartolomeo 
Val Cavargna

S. Bartolomeo Val 
Cavargna - Valle di 
Cavada

1
S. Bartolomeo Val Cavargna - Valle di Cavada_DEPURATORE ESISTENTE - 

Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata
San Bartolomeo 
Val Cavargna

DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento)

D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1320401_ST_1_

D2
AG01320401

San Bartolomeo 
Val Cavargna

S. Bartolomeo Val 
Cavargna - Valle 
del Vaghino

1
S. Bartolomeo Val Cavargna - Valle del Vaghino_DEPURATORE ESISTENTE - 

Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata
San Bartolomeo 
Val Cavargna

DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento)

D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1324802_ST_1_

D2
AG01324802

San Siro - 
Carcente

San Siro - Carcente 1
San Siro - Carcente_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)
ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

San Siro - 
Carcente

DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento)

D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01324802_ST_1_

D2
AG01324802

San Siro - 
Carcente

San Siro - Carcente 1
San Siro - Carcente_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €              1.256,00 1.256,00€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
San Siro - 
Carcente

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_ALTR

A ATTIVITA' 

IDRICA_ST_1_D

2

ALTRA ATTIVITA' 
IDRICA

San Siro - 
Treccione

San Siro - Treccione 1
San Siro - Treccione_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)
ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

San Siro - 
Treccione

DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento)

D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_ALT

RA ATTIVITA' 

IDRICA_ST_1_D

2

ALTRA ATTIVITA' 
IDRICA

San Siro - 
Treccione

San Siro - Treccione 1
San Siro - Treccione_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €                 628,00 628,00€               -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
San Siro - 
Treccione

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01321603_ST_1_

D2
AG01321603 Sorico - Albonico Sorico - Albonico 1

Sorico - Albonico_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €              1.004,80 1.004,80€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Sorico - Albonico

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1321607_ST_1_

D2
AG01321607 Sorico - Nigolo Sorico - Nigolo 1

Sorico - Nigolo_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Sorico - Nigolo
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01321607_ST_1_

D2
AG01321607 Sorico - Nigolo Sorico - Nigolo 1

Sorico - Nigolo_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €              1.004,80 1.004,80€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Sorico - Nigolo

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_8_AG0

1319901_SG_2_

D4
AG01319901 Ronago Ronago 2 Adeguamento centrale di rilancio in comune di Uggiate Trevano SG  €          450.000,00 450.000,00€        -€                     -€                     

Realizzazione vasche di prima pioggia e 
realizzazione sistema fitodepurazione 

perdi tratattamento acqua di seconda 
pioggia

Uggiate Trevano
VASCA DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA 

PIOGGIA
(Realizzazione)

C_Tipo_8 D_ATO_D4 D4 D_O4 I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1323301_ST_1_

D2
AG01323301

Val Rezzo - 
Buggiolo

Val Rezzo - Buggiolo 1
Val Rezzo - Buggiolo_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)
ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Val Rezzo - 
Buggiolo

DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento)

D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01323301_ST_1_

D2
AG01323301

Val Rezzo - 
Buggiolo

Val Rezzo - Buggiolo 1
Val Rezzo - Buggiolo_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €              3.140,00 3.140,00€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Val Rezzo - 
Buggiolo

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1323302_ST_1_

D2
AG01323302

Val Rezzo - 
Seghebbia

Val Rezzo - 
Seghebbia

1
Val Rezzo - Seghebbia_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)
ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Val Rezzo - 
Seghebbia

DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento)

D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01323302_ST_1_

D2
AG01323302

Val Rezzo - 
Seghebbia

Val Rezzo - 
Seghebbia

1
Val Rezzo - Seghebbia_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 
0-IV anno))

ST  €              1.884,00 1.884,00€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Val Rezzo - 
Seghebbia

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_7_AG0

1314301_SG_6_

D2
AG01314301

Mariano 
Comense

Mariano Comense 6 Adeguamento scolmatori SG  €          600.000,00 600.000,00€        -€                     -€                     

Si prevedono opere di adeguamento 
funzionale e normativo (grigliatura e 

regolazione portate) per n° 10 scolmatori 
posizionati sugli allacciamenti delle 

principali aste delle foagnature comunali 
alla rete di collettamento

vari Comuni soci
DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - 

Adeguamento
(rifacimento scolmatori)

C_Tipo_7 D_ATO_D2 D2 D_O2 I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1323601_ST_1_

D2
AG01323601 Veleso Veleso 1

Veleso_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Veleso
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_8_AG0

1324601_ST_1_

D2
AG01324601 Zelbio Zelbio 1

Zelbio_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo
(posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            22.625,00 22.625,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Zelbio
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
D_Tipo_8 D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 4 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01324601_ST_1_

D2
AG01324601 Zelbio Zelbio 1

Zelbio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva 
(prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))

ST  €              3.140,00 3.140,00€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata 

(periodo 0-IV anno)
Zelbio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13003

_ST_1_C3
13003 Albavilla

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
1

Albavilla_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              5.701,50 5.701,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Albavilla
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13003

_ST_1_C2
13003 Albavilla

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
1

Albavilla_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €            17.662,50 17.662,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Albavilla
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13003

_ST_1_C4
13003 Albavilla

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
1

Albavilla_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            82.044,59 82.044,59€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Albavilla
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13003

_ST_1_C2
13003 Albavilla

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
1

Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            44.478,59 44.478,59€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Albavilla

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13004

_ST_1_C4
13004

Albese con 
Cassano

MARIANO 
COMENSE

1
Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove 

opere (prioritario con attivazione immediata)
ST  €            65.990,79 65.990,79€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Albese con 
Cassano

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13004

_ST_1_C2
13004

Albese con 
Cassano

MARIANO 
COMENSE

1
Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_IV anno)
ST  €            35.775,39 35.775,39€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Albese con 
Cassano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13005

_ST_1_C2
13005 Albiolo CAGNO 1

Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            15.069,06 15.069,06€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Albiolo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13006

_ST_1_C2
13006 Alserio MERONE 1

Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              8.791,51 8.791,51€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Alserio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13007

_ST_1_C3
13007 Alzate Brianza

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
1

Alzate Brianza_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              5.068,00 5.068,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Alzate Brianza
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13007

_ST_1_C2
13007 Alzate Brianza

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
1

Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_IV anno)

ST  €            32.562,29 32.562,29€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Alzate Brianza

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_8_ATO_

ST_4
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 4 AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 4) ST -€                       363.600,00€        363.600,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 4 AMBITO DI COMO FOGNATURA - ALLACCIAMENTI F_Tipo_8 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_4_13009

_ST_1_C4
13009 Anzano del Parco MERONE 1

Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            50.406,69 50.406,69€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Anzano del Parco
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13009

_ST_1_C2
13009 Anzano del Parco MERONE 1

Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST  €            27.326,83 27.326,83€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Anzano del Parco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13010

_ST_1_C2
13010 Appiano Gentile LIMIDO COMASCO 1

Appiano Gentile_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione 
straordinaria (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              4.003,50 4.003,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Appiano Gentile
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

4 MS

58 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
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te
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n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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ic
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TO

CRITICITA' ATO
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 C
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A
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S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R
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A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13010

_ST_1_C2
13010 Appiano Gentile LIMIDO COMASCO 1

Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_IV anno)

ST  €            42.939,01 42.939,01€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Appiano Gentile

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13011

_ST_1_C2
13011 Argegno COLONNO 1

Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              5.503,64 5.503,64€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Argegno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13012

_ST_1_C2
13012 Arosio

MARIANO 
COMENSE

1
Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_IV anno)
ST  €            22.014,83 22.014,83€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Arosio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13013

_ST_1_C3
13013 Asso MERONE 1

Asso_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento 
paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              3.167,50 3.167,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Asso
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_4_13013

_ST_1_C4
13013 Asso MERONE 1

Asso_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €            65.369,06 65.369,06€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Asso
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13013

_ST_1_C2
13013 Asso MERONE 1

Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            35.438,33 35.438,33€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Asso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13015

_ST_1_C4
13015 Barni

BARNI - Crezzo / 
MERONE

1
Barni_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 

con attivazione immediata)
ST  €              5.576,61 5.576,61€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Barni

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13015

_ST_1_C2
13015 Barni

BARNI - Crezzo / 
MERONE

1
Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_IV anno)
ST  €              3.023,23 3.023,23€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Barni
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13019

_ST_1_C2
13019 Bellagio BELLAGIO 1

Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            16.643,96 16.643,96€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Bellagio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13021

_ST_1_C2
13021 Bene Lario CARLAZZO 1

Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              8.547,47 8.547,47€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Bene Lario

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13022

_ST_1_C3
13022

Beregazzo con 
Figliaro

BULGAROGRASSO 1
Beregazzo con Figliaro_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione 
immediata)

ST  €              1.267,00 1.267,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata
Beregazzo con 

Figliaro
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13022

_ST_1_C2
13022

Beregazzo con 
Figliaro

BULGAROGRASSO 1
Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_IV anno)
ST  €            19.144,68 19.144,68€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Beregazzo con 
Figliaro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13023

_ST_1_C2
13023 Binago

GORNATE OLONA 
(VA)

1
Binago_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata)
ST  €            11.775,00 11.775,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Binago

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13023

_ST_1_C4
13023 Binago

GORNATE OLONA 
(VA)

1
Binago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 

con attivazione immediata)
ST  €            47.946,90 47.946,90€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Binago

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13023

_ST_1_C2
13023 Binago

GORNATE OLONA 
(VA)

1
Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_IV anno)
ST  €            25.993,31 25.993,31€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Binago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13024

_ST_1_C2
13024 Bizzarone RONAGO 1

Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            13.734,07 13.734,07€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Bizzarone

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13025

_ST_1_C2
13025 Blessagno COLONNO 1

Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              2.729,45 2.729,45€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Blessagno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13026

_ST_1_C2
13026 Blevio COMO 1

Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              5.349,38 5.349,38€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Blevio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13028

_ST_1_C2
13028 Bregnano

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Bregnano_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              8.007,00 8.007,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Bregnano

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13028

_ST_1_C2
13028 Bregnano

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_IV anno)
ST  €            32.028,00 32.028,00€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Bregnano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13029

_ST_1_C2
13029 Brenna

MARIANO 
COMENSE

1
Brenna_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              4.003,50 4.003,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Brenna

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13029

_ST_1_C2
13029 Brenna

MARIANO 
COMENSE

1
Brenna_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata)
ST  €              5.887,50 5.887,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Brenna

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13029

_ST_1_C2
13029 Brenna

MARIANO 
COMENSE

1
Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_IV anno)
ST  €            25.051,31 25.051,31€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Brenna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13030

_ST_1_C2
13030 Brienno COLONNO 1

Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              2.933,15 2.933,15€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Brienno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13032

_ST_1_C2
13032 Brunate COMO 1

Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            14.768,21 14.768,21€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Brunate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13034

_ST_1_C2
13034 Bulgarograsso BULGAROGRASSO 1

Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_IV anno)

ST  €            19.871,78 19.871,78€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Bulgarograsso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13035

_ST_1_C2
13035 Cabiate VAREDO (MB) 1

Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            28.882,60 28.882,60€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Cabiate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13036

_ST_1_C2
13036 Cadorago

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Cadorago_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              4.003,50 4.003,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cadorago

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13036

_ST_1_C3
13036 Cadorago

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Cadorago_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              4.434,50 4.434,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cadorago
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13036

_ST_1_C2
13036 Cadorago

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Cadorago_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €            13.737,50 13.737,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cadorago

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13036

_ST_1_C2
13036 Cadorago

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_IV anno)
ST  €            39.929,03 39.929,03€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Cadorago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13037

_ST_1_C2
13037 Caglio MERONE 1

Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              6.735,30 6.735,30€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Caglio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13038

_ST_1_C2
13038 Cagno CAGNO 1

Cagno_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            16.014,00 16.014,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cagno
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13038

_ST_1_C2
13038 Cagno CAGNO 1

Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              8.687,01 8.687,01€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Cagno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13040

_ST_1_C2
13040 Campione d'Italia LUGANO (SVIZZERA) 1

Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST  €            16.772,31 16.772,31€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Campione d'Italia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13041

_ST_1_C2
13041 Cantù

CARIMATE / 
MARIANO 
COMENSE

1
Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_IV anno)
ST  €          168.829,95 168.829,95€        -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Cantù
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13042

_ST_1_C2
13042 Canzo MERONE 1

Canzo_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              4.003,50 4.003,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Canzo
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13042

_ST_1_C2
13042 Canzo MERONE 1

Canzo_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €            21.587,50 21.587,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Canzo
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13042

_ST_1_C2
13042 Canzo MERONE 1

Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            29.330,05 29.330,05€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Canzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13043

_ST_1_C2
13043

Capiago 
Intimiano

CARIMATE 1
Capiago Intimiano_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione 

straordinaria (prioritario con attivazione immediata)
ST  €              4.003,50 4.003,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Capiago 
Intimiano

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13043

_ST_1_C2
13043

Capiago 
Intimiano

CARIMATE 1
Capiago Intimiano_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €            15.700,00 15.700,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Capiago 
Intimiano

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13043

_ST_1_C4
13043

Capiago 
Intimiano

CARIMATE 1
Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove 

opere (prioritario con attivazione immediata)
ST  €            59.377,05 59.377,05€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Capiago 
Intimiano

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13043

_ST_1_C2
13043

Capiago 
Intimiano

CARIMATE 1
Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_IV anno)
ST  €            32.189,91 32.189,91€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Capiago 
Intimiano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13044

_ST_1_C2
13044 Carate Urio CARATE URIO 1

Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              9.157,42 9.157,42€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Carate Urio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13045

_ST_1_C2
13045 Carbonate ORIGGIO (VA) 1

Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            28.008,31 28.008,31€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Carbonate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13046

_ST_1_C3
13046 Carimate CARIMATE 1

Carimate_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              4.434,50 4.434,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Carimate
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13046

_ST_1_C2
13046 Carimate CARIMATE 1

Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            39.511,01 39.511,01€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Carimate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13047

_ST_1_C2
13047 Carlazzo CARLAZZO 1

Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            15.135,59 15.135,59€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Carlazzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13048

_ST_1_C2
13048 Carugo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
1

Carugo_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €            15.700,00 15.700,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Carugo
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13048

_ST_1_C2
13048 Carugo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
1

Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            29.580,27 29.580,27€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Carugo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13050

_ST_1_C2
13050 Casasco d'Intelvi COLONNO 1

Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_IV anno)

ST  €              6.518,64 6.518,64€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Casasco d'Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

59 di 226
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SERVIZIO
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AGGLOMERATO
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Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13052

_ST_1_C2
13052 Caslino d'Erba MERONE 1

Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_IV anno)

ST  €              6.604,30 6.604,30€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Caslino d'Erba

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13053

_ST_1_C2
13053

Casnate con 
Bernate

CARIMATE / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
1

Casnate con Bernate_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione 
straordinaria (prioritario con attivazione immediata)

ST  €            20.017,50 20.017,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata
Casnate con 

Bernate
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13053

_ST_1_C2
13053

Casnate con 
Bernate

CARIMATE / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
1

Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST  €            43.407,07 43.407,07€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Casnate con 

Bernate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13055

_ST_1_C2
13055 Cassina Rizzardi

FINO MORNASCO - 
Livescia

1
Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata_IV anno)
ST  €            18.482,33 18.482,33€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Cassina Rizzardi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13058

_ST_1_C2
13058 Castelmarte MERONE 1

Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            15.669,58 15.669,58€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Castelmarte

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13059

_ST_1_C4
13059

Castelnuovo 
Bozzente

CASTELNUOVO 
BOZZENTE

1
Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove 

opere (prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.964,05 9.964,05€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Castelnuovo 
Bozzente

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13059

_ST_1_C2
13059

Castelnuovo 
Bozzente

CASTELNUOVO 
BOZZENTE

1
Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_IV anno)
ST  €              5.401,78 5.401,78€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Castelnuovo 
Bozzente

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13060

_ST_1_C2
13060

Castiglione 
d'Intelvi

COLONNO 1
Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_IV anno)
ST  €              7.274,60 7.274,60€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13061

_ST_1_C4
13061 Cavallasca

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
1

Cavallasca_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            34.100,40 34.100,40€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cavallasca
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13061

_ST_1_C2
13061 Cavallasca

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
1

Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            18.486,75 18.486,75€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Cavallasca

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13062

_ST_1_C2
13062 Cavargna

CAVARGNA / 
CAVARGNA - Dosso-

Finsuè
1

Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              6.095,92 6.095,92€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13063

_ST_1_C2
13063 Cerano d'Intelvi COLONNO 1

Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_IV anno)

ST  €              7.515,98 7.515,98€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Cerano d'Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13064

_ST_1_C3
13064 Cermenate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Cermenate_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              1.267,00 1.267,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Cermenate
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_4_13064

_ST_2_C4
13064 Cermenate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Cermenate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €          388.896,60 388.896,60€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cermenate

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13064

_ST_1_C2
13064 Cermenate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_IV anno)
ST  €            42.166,28 42.166,28€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Cermenate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13065

_ST_3_C2
13065 Cernobbio COMO 3

Cernobbio_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          120.105,00 120.105,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cernobbio
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13065

_ST_1_C2
13065 Cernobbio COMO 1

Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            20.645,11 20.645,11€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Cernobbio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13068

_ST_1_C2
13068 Cirimido LIMIDO COMASCO 1

Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            19.230,05 19.230,05€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Cirimido

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13070

_ST_1_C4
13070 Civenna VALMADRERA (LC) 1

Civenna_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            15.231,15 15.231,15€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Civenna
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13070

_ST_1_C2
13070 Civenna

CIVENNA / 
VALMADRERA (LC)

1
Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_IV anno)
ST  €              8.257,22 8.257,22€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Civenna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13071

_ST_1_C2
13071

Claino con 
Osteno

CLAINO CON 
OSTENO

1
Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_IV anno)
ST  €              6.844,81 6.844,81€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Claino con Osteno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13074

_ST_1_C2
13074 Colonno COLONNO 1

Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              1.374,14 1.374,14€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Colonno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_5_13075

_SC_1_C1
13075 Como CARIMATE 1

Realizzazione canalizzazione di collegamento fognatura nera Trecallo-
Collettore Sud Seveso

SC  €          600.000,00 600.000,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Como RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13075

_ST_1_C2
13075 Como

CARIMATE / COMO 
/ FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
1

Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €          229.506,53 229.506,53€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Como

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13077

_ST_1_C2
13077 Corrido PORLEZZA 1

Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              4.354,40 4.354,40€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Corrido

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13083

_ST_1_C2
13083 Cremia CREMIA 1

Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              8.619,30 8.619,30€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Cremia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13084

_ST_1_C2
13084 Cucciago CARIMATE 1

Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            23.264,46 23.264,46€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Cucciago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13085

_ST_1_C2
13085 Cusino CUSINO 1

Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              4.817,15 4.817,15€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Cusino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13087

_ST_1_C2
13087 Dizzasco COLONNO 1

Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              6.538,66 6.538,66€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Dizzasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13089

_ST_1_C2
13089 Domaso

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_IV anno)
ST  €            12.656,95 12.656,95€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Domaso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13090

_ST_1_C2
13090 Dongo

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_IV anno)
ST  €            18.324,26 18.324,26€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Dongo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13092

_ST_1_C2
13092 Dosso del Liro

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata_IV anno)
ST  €              2.541,05 2.541,05€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Dosso del Liro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13093

_ST_1_C2
13093 Drezzo RONAGO 1

Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              7.069,71 7.069,71€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Drezzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13095

_ST_1_C3
13095 Erba MERONE 1

Erba_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento 
paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              8.235,50 8.235,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Erba
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13095

_ST_1_C2
13095 Erba MERONE 1

Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            91.374,00 91.374,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Erba

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13097

_ST_1_C2
13097 Eupilio MERONE 1

Eupilio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.812,50 9.812,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Eupilio
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13097

_ST_1_C4
13097 Eupilio MERONE 1

Eupilio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €            36.074,21 36.074,21€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Eupilio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13097

_ST_1_C2
13097 Eupilio MERONE 1

Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            19.556,80 19.556,80€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Eupilio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13098

_ST_1_C2
13098 Faggeto Lario FAGGETO LARIO 1

Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_IV anno)

ST  €              9.626,06 9.626,06€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Faggeto Lario

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13099

_ST_1_C4
13099 Faloppio RONAGO 1

Faloppio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            52.915,35 52.915,35€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Faloppio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13099

_ST_1_C2
13099 Faloppio RONAGO 1

Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            28.686,84 28.686,84€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Faloppio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13100

_ST_2_C4
13100 Fenegrò LIMIDO COMASCO 2

Fenegrò_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          251.952,00 251.952,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Fenegrò
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13100

_ST_1_C2
13100 Fenegrò LIMIDO COMASCO 1

Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            27.318,00 27.318,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Fenegrò

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13101

_ST_1_C4
13101 Figino Serenza CARIMATE 1

Figino Serenza_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            70.313,07 70.313,07€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Figino Serenza
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13101

_ST_1_C2
13101 Figino Serenza CARIMATE 1

Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_IV anno)

ST  €            38.118,62 38.118,62€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Figino Serenza

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

60 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u
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e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O
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G
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 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
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e
 C

R
IT
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IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_2_13102

_ST_1_C3
13102 Fino Mornasco

CARIMATE / 
CARONNO 

PERTUSELLA (VA) / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

1
Fino Mornasco_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 

adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)
ST  €            13.303,50 13.303,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Fino Mornasco

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 
(inserimento / adeguamento paratoie)

F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13102

_ST_1_C2
13102 Fino Mornasco

CARIMATE / 
CARONNO 

PERTUSELLA (VA) / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

1
Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata_IV anno)
ST  €            49.141,49 49.141,49€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Fino Mornasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13106

_ST_1_C2
13106 Garzeno GARZENO 1

Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              4.542,80 4.542,80€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Garzeno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13107

_ST_3_C3
13107 Gera Lario

GERA LARIO / GERA 
LARIO - Sant'Agata

3
Gera Lario_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            15.837,50 15.837,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Gera Lario
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13107

_ST_1_C2
13107 Gera Lario

GERA LARIO / GERA 
LARIO - Sant'Agata

1
Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_IV anno)
ST  €            14.608,07 14.608,07€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Gera Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13109

_ST_1_C2
13109 Gironico BULGAROGRASSO 1

Gironico_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              1.962,50 1.962,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Gironico
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13109

_ST_1_C4
13109 Gironico BULGAROGRASSO 1

Gironico_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            31.450,56 31.450,56€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Gironico
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13109

_ST_1_C2
13109 Gironico BULGAROGRASSO 1

Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            17.050,20 17.050,20€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Gironico

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13110

_ST_1_C2
13110 Grandate

COMO / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
1

Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            36.736,53 36.736,53€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Grandate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13111

_ST_1_C2
13111 Grandola ed Uniti CARLAZZO 1

Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST  €              6.537,48 6.537,48€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Grandola ed Uniti

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13249

_ST_1_C2
13249

Gravedona ed 
Uniti

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_IV anno)
ST  €            31.646,49 31.646,49€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Gravedona ed 
Uniti

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13113

_ST_1_C2
13113 Griante MENAGGIO 1

Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              5.623,74 5.623,74€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Griante

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13114

_ST_1_C2
13114 Guanzate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Guanzate_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              4.003,50 4.003,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Guanzate

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13114

_ST_1_C2
13114 Guanzate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Guanzate_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €              1.962,50 1.962,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Guanzate

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13114

_ST_1_C2
13114 Guanzate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_IV anno)
ST  €            35.326,47 35.326,47€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Guanzate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13118

_ST_1_C4
13118 Inverigo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB) / NIBIONNO 
(LC)

1
Inverigo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 

con attivazione immediata)
ST  €          128.843,04 128.843,04€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Inverigo

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13118

_ST_1_C2
13118 Inverigo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB) / NIBIONNO 
(LC)

1
Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_IV anno)
ST  €            69.849,30 69.849,30€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Inverigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13119

_ST_1_C2
13119 Laglio COLONNO 1

Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              4.478,03 4.478,03€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Laglio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13120

_ST_1_C2
13120 Laino LAINO 1

Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              8.521,57 8.521,57€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Laino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13121

_ST_1_C2
13121 Lambrugo

MERONE / 
NIBIONNO (LC)

1
Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_IV anno)
ST  €            18.539,74 18.539,74€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Lambrugo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13122

_ST_1_C2
13122 Lanzo d'Intelvi LANZO D'INTELVI 1

Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_IV anno)

ST  €              2.088,89 2.088,89€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Lanzo d'Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13123

_ST_1_C4
13123 Lasnigo MERONE 1

Lasnigo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              7.151,31 7.151,31€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lasnigo
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13123

_ST_1_C2
13123 Lasnigo MERONE 1

Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              3.876,92 3.876,92€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Lasnigo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13125

_ST_3_C2
13125 Lenno

COLONNO / 
MENAGGIO

3
Lenno_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €            80.070,00 80.070,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lenno

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13125

_ST_1_C2
13125 Lenno

COLONNO / 
MENAGGIO

1
Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_IV anno)
ST  €            13.391,71 13.391,71€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Lenno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13126

_ST_1_C2
13126 Lezzeno LEZZENO 1

Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            13.914,52 13.914,52€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Lezzeno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13128

_ST_1_C4
13128 Limido Comasco LIMIDO COMASCO 1

Limido Comasco_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            46.231,02 46.231,02€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Limido Comasco
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13128

_ST_1_C2
13128 Limido Comasco LIMIDO COMASCO 1

Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_IV anno)

ST  €            25.063,09 25.063,09€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Limido Comasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13129

_ST_1_C2
13129 Lipomo COMO 1

Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            24.360,12 24.360,12€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Lipomo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13130

_ST_1_C2
13130 Livo

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_IV anno)
ST  €              2.075,93 2.075,93€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Livo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13131

_ST_1_C2
13131 Locate Varesino ORIGGIO (VA) 1

Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_IV anno)

ST  €            17.114,96 17.114,96€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Locate Varesino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13133

_ST_1_C2
13133 Lomazzo

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_IV anno)
ST  €            49.849,46 49.849,46€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Lomazzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13134

_ST_1_C4
13134

Longone al 
Segrino

MERONE 1
Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove 

opere (prioritario con attivazione immediata)
ST  €            11.370,42 11.370,42€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Longone al 
Segrino

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13134

_ST_1_C2
13134

Longone al 
Segrino

MERONE 1
Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_IV anno)
ST  €              6.164,21 6.164,21€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Longone al 
Segrino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13135

_ST_1_C2
13135 Luisago

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

1
Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_IV anno)
ST  €            19.860,01 19.860,01€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Luisago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13136

_ST_1_C4
13136 Lurago d'Erba MERONE 1

Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            44.368,53 44.368,53€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lurago d'Erba
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13136

_ST_1_C2
13136 Lurago d'Erba MERONE 1

Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_IV anno)

ST  €            24.053,38 24.053,38€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Lurago d'Erba

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13137

_ST_1_C2
13137 Lurago Marinone LIMIDO COMASCO 1

Lurago Marinone_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              3.925,00 3.925,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Lurago Marinone
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13137

_ST_1_C2
13137 Lurago Marinone LIMIDO COMASCO 1

Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_IV anno)

ST  €            21.801,41 21.801,41€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Lurago Marinone

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13138

_ST_1_C2
13138 Lurate Caccivio BULGAROGRASSO 1

Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_IV anno)

ST  €            63.521,71 63.521,71€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Lurate Caccivio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13139

_ST_1_C2
13139 Magreglio MERONE 1

Magreglio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              3.925,00 3.925,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Magreglio
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13139

_ST_1_C2
13139 Magreglio MERONE 1

Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              8.488,30 8.488,30€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Magreglio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13143

_ST_1_C2
13143

Mariano 
Comense

MARIANO 
COMENSE / MONZA 
(MB)

1
Mariano Comense_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione 

straordinaria (prioritario con attivazione immediata)
ST  €            20.017,50 20.017,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Mariano Comense

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

4 MS

61 di 226
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SERVIZIO

ID
 I
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u
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e

ro
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te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
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d
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 C

R
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IT

A
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A
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E
G
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I

OBIETTIVO

P
R
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IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13143

_ST_1_C2
13143

Mariano 
Comense

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
1

Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST  €            75.680,87 75.680,87€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Mariano Comense

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13144

_ST_1_C2
13144 Maslianico COMO 1

Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            10.924,85 10.924,85€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Maslianico

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13145

_ST_1_C2
13145 Menaggio MENAGGIO 1

Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            18.467,91 18.467,91€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Menaggio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13147

_ST_1_C2
13147 Merone MERONE 1

Merone_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              3.925,00 3.925,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Merone
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13147

_ST_1_C2
13147 Merone MERONE 1

Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            46.013,76 46.013,76€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Merone

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13148

_ST_1_C2
13148 Mezzegra MENAGGIO 1

Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              6.194,83 6.194,83€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Mezzegra

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13152

_ST_1_C2
13152 Moltrasio MOLTRASIO 1

Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              8.926,63 8.926,63€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Moltrasio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13153

_ST_1_C2
13153 Monguzzo MERONE 1

Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            13.188,00 13.188,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Monguzzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13154

_ST_1_C2
13154 Montano Lucino

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

1
Montano Lucino_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione 

straordinaria (prioritario con attivazione immediata)
ST  €              4.003,50 4.003,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Montano Lucino

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13154

_ST_1_C2
13154 Montano Lucino

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

1
Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata_IV anno)
ST  €            35.522,23 35.522,23€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Montano Lucino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13155

_ST_1_C2
13155 Montemezzo SORICO 1

Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              4.629,93 4.629,93€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Montemezzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13157

_ST_1_C2
13157 Montorfano

COMO / MARIANO 
COMENSE

1
Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_IV anno)
ST  €            24.458,15 24.458,15€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Montorfano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13159

_ST_1_C4
13159 Mozzate ORIGGIO (VA) 1

Mozzate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            81.211,08 81.211,08€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Mozzate
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13159

_ST_1_C2
13159 Mozzate ORIGGIO (VA) 1

Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            44.026,73 44.026,73€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Mozzate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13160

_ST_1_C2
13160 Musso MUSSO 1

Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            10.657,55 10.657,55€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Musso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13161

_ST_1_C2
13161 Nesso

NESSO / NESSO - 
Careno

1
Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_IV anno)
ST  €              5.454,18 5.454,18€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Nesso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13163

_ST_1_C4
13163 Novedrate CARIMATE 1

Novedrate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            47.298,02 47.298,02€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Novedrate
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13163

_ST_1_C2
13163 Novedrate CARIMATE 1

Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            25.641,53 25.641,53€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Novedrate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13165

_ST_1_C2
13165 Olgiate Comasco

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

1
Olgiate Comasco_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione 

straordinaria (prioritario con attivazione immediata)
ST  €              8.007,00 8.007,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Olgiate Comasco

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13165

_ST_1_C3
13165 Olgiate Comasco

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

1
Olgiate Comasco_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 

adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)
ST  €            14.570,50 14.570,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Olgiate Comasco

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 
(inserimento / adeguamento paratoie)

F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13165

_ST_1_C2
13165 Olgiate Comasco

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

1
Olgiate Comasco_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €            45.137,50 45.137,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Olgiate Comasco

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13165

_ST_1_C4
13165 Olgiate Comasco

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

1
Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €          144.307,68 144.307,68€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Olgiate Comasco

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13165

_ST_1_C2
13165 Olgiate Comasco

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

1
Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_IV anno)
ST  €            78.233,10 78.233,10€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Olgiate Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13169

_ST_1_C2
13169

Oltrona San 
Mamette

BULGAROGRASSO 1
Oltrona San Mamette_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione 

straordinaria (prioritario con attivazione immediata)
ST  €              4.003,50 4.003,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Oltrona San 
Mamette

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13169

_ST_1_C2
13169

Oltrona San 
Mamette

BULGAROGRASSO 1
Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_IV anno)
ST  €              9.867,45 9.867,45€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Oltrona San 
Mamette

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13170

_ST_1_C2
13170 Orsenigo

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
1

Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            23.614,76 23.614,76€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Orsenigo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13172

_ST_1_C2
13172 Ossuccio COLONNO 1

Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              6.062,95 6.062,95€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Ossuccio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13175

_ST_1_C2
13175 Parè

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

1
Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_IV anno)
ST  €            12.275,44 12.275,44€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Parè
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13178

_ST_1_C2
13178 Peglio

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_IV anno)
ST  €              1.411,82 1.411,82€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Peglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13179

_ST_1_C2
13179 Pellio Intelvi PELLIO INTELVI 1

Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            12.800,60 12.800,60€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Pellio Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13183

_ST_1_C2
13183 Pianello del Lario CREMIA 1

Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_IV anno)

ST  €              8.974,91 8.974,91€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Pianello del Lario

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13184

_ST_1_C2
13184 Pigra COLONNO 1

Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              2.824,82 2.824,82€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Pigra

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13185

_ST_1_C2
13185 Plesio MENAGGIO 1

Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            12.036,41 12.036,41€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Plesio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13186

_ST_1_C2
13186 Pognana Lario POGNANA LARIO 1

Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_IV anno)

ST  €              5.611,97 5.611,97€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Pognana Lario

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13187

_ST_1_C2
13187 Ponna PONNA 1

Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              4.867,79 4.867,79€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Ponna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13188

_ST_1_C4
13188 Ponte Lambro MERONE 1

Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            36.685,08 36.685,08€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Ponte Lambro
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13188

_ST_1_C2
13188 Ponte Lambro MERONE 1

Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_IV anno)

ST  €            19.887,98 19.887,98€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Ponte Lambro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13189

_ST_1_C2
13189 Porlezza PORLEZZA 1

Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            25.204,39 25.204,39€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Porlezza

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13192

_ST_1_C2
13192 Proserpio MERONE 1

Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              7.228,38 7.228,38€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Proserpio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13193

_ST_1_C4
13193 Pusiano VALMADRERA (LC) 1

Pusiano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €            16.338,87 16.338,87€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Pusiano
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13193

_ST_1_C2
13193 Pusiano VALMADRERA (LC) 1

Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              8.857,74 8.857,74€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Pusiano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13194

_ST_1_C2
13194 Ramponio Verna RAMPONIO VERNA 1

Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_IV anno)

ST  €              6.392,65 6.392,65€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Ramponio Verna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13195

_ST_1_C2
13195 Rezzago MERONE 1

Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              3.832,76 3.832,76€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Rezzago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13197

_ST_1_C2
13197 Rodero CANTELLO (VA) 1

Rodero_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              1.962,50 1.962,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Rodero
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13197

_ST_1_C2
13197 Rodero CANTELLO (VA) 1

Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            11.754,39 11.754,39€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Rodero

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13199

_ST_1_C2
13199 Ronago RONAGO 1

Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              9.794,45 9.794,45€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Ronago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13201

_ST_1_C2
13201 Rovellasca

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_IV anno)
ST  €            28.373,33 28.373,33€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Rovellasca
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13202

_ST_1_C2
13202 Rovello Porro

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

1
Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata_IV anno)
ST  €            42.008,78 42.008,78€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Rovello Porro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13203

_ST_1_C2
13203 Sala Comacina COLONNO 1

Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_IV anno)

ST  €              1.792,16 1.792,16€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Sala Comacina

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_5_13204

_ST_1_C1
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

SAN BARTOLOMEO 
VAL CAVARGNA

1
San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - Estensione - nuove 

opere (prioritario con attivazione immediata)
ST  €          308.152,50 308.152,50€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

0 MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 NO

62 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R
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E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e
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in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13204

_ST_1_C2
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

SAN BARTOLOMEO 
VAL CAVARGNA

1
San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno)

ST  €              6.684,67 6.684,67€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13205

_ST_1_C2
13205 San Fedele Intelvi COLONNO 1

San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_IV anno)

ST  €            11.751,45 11.751,45€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
San Fedele Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13206

_ST_1_C2
13206

San Fermo della 
Battaglia

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

1
San Fermo della Battaglia_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria (prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.812,50 9.812,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

San Fermo della 
Battaglia

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13206

_ST_1_C2
13206

San Fermo della 
Battaglia

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

1
San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_IV anno)
ST  €            24.836,42 24.836,42€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

San Fermo della 
Battaglia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_5_13207

_ST_1_C1
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

SAN NAZZARO VAL 
CAVARGNA / SAN 

NAZZARO VAL 
CAVARGNA - San 

Giovanni

1
San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €          301.365,00 301.365,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

0 MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13207

_ST_1_C2
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

SAN NAZZARO VAL 
CAVARGNA / SAN 

NAZZARO VAL 
CAVARGNA - San 

Giovanni

1
San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_IV anno)
ST  €              3.918,72 3.918,72€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13248

_ST_1_C2
13248 San Siro CREMIA 1

San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            18.704,59 18.704,59€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
San Siro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13211

_ST_3_C2
13211 Schignano COLONNO 3

Schignano_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            20.017,50 20.017,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Schignano
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13211

_ST_1_C2
13211 Schignano COLONNO 1

Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              2.190,15 2.190,15€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Schignano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13212

_ST_1_C2
13212 Senna Comasco CARIMATE 1

Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_IV anno)

ST  €            24.769,89 24.769,89€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Senna Comasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13215

_ST_1_C2
13215 Solbiate

BULGAROGRASSO / 
CAGNO / GORNATE 

OLONA (VA)
1

Solbiate_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              7.850,00 7.850,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Solbiate
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13215

_ST_1_C2
13215 Solbiate

BULGAROGRASSO / 
CAGNO / GORNATE 

OLONA (VA)
1

Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            15.074,94 15.074,94€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Solbiate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13216

_ST_1_C2
13216 Sorico

SORICO / SORICO - 
Albonico / SORICO - 

Nigolo
1

Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              8.940,76 8.940,76€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Sorico

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13217

_ST_1_C3
13217 Sormano MERONE 1

Sormano_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              2.534,00 2.534,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Sormano
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13217

_ST_1_C2
13217 Sormano MERONE 1

Sormano_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              7.850,00 7.850,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Sormano
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13217

_ST_1_C2
13217 Sormano MERONE 1

Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              7.942,24 7.942,24€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Sormano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13218

_ST_1_C2
13218 Stazzona

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_IV anno)
ST  €              7.606,65 7.606,65€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Stazzona
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13222

_ST_1_C2
13222 Tavernerio COMO 1

Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            38.969,36 38.969,36€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Tavernerio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13223

_ST_1_C2
13223 Torno COMO 1

Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              6.542,19 6.542,19€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Torno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13225

_ST_1_C2
13225 Tremezzo MENAGGIO 1

Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              9.640,19 9.640,19€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Tremezzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13226

_ST_3_C4
13226 Trezzone GERA LARIO 3

Trezzone_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            83.744,18 83.744,18€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Trezzone
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13226

_ST_1_C2
13226 Trezzone GERA LARIO 1

Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              7.264,00 7.264,00€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Trezzone

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_5_13227

_SC_1_C1
13227 Turate ORIGGIO (VA) 1 Riqualificazione urbana e tecnologica via Varese SC  €          995.000,00 995.000,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Turate RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere F_Tipo_5 assenza del servizio C1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E 

ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA 
IN AMBIENTE

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13227

_ST_1_C2
13227 Turate ORIGGIO (VA) 1

Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            41.122,72 41.122,72€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Turate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13228

_ST_1_C3
13228 Uggiate Trevano RONAGO 1

Uggiate Trevano_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              6.968,50 6.968,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Uggiate Trevano
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13228

_ST_1_C2
13228 Uggiate Trevano RONAGO 1

Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata_IV anno)

ST  €            28.875,24 28.875,24€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Uggiate Trevano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13233

_ST_1_C2
13233 Val Rezzo

VAL REZZO / VAL 
REZZO - Seghebbia

1
Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_IV anno)
ST  €              1.914,62 1.914,62€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Val Rezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13229

_ST_1_C2
13229 Valbrona MERONE 1

Valbrona_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              4.003,50 4.003,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Valbrona
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13229

_ST_1_C2
13229 Valbrona MERONE 1

Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            15.754,95 15.754,95€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Valbrona

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13232

_ST_1_C4
13232 Valmorea CAGNO 1

Valmorea_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €            29.512,05 29.512,05€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Valmorea
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13232

_ST_1_C2
13232 Valmorea CAGNO 1

Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            15.999,28 15.999,28€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Valmorea

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13234

_ST_1_C2
13234 Valsolda VALSOLDA 1

Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            15.396,99 15.396,99€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Valsolda

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13236

_ST_1_C2
13236 Veleso VELESO 1

Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              6.068,84 6.068,84€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Veleso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13238

_ST_1_C2
13238 Veniano LIMIDO COMASCO 1

Veniano_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              5.887,50 5.887,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Veniano
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13238

_ST_1_C2
13238 Veniano LIMIDO COMASCO 1

Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €            19.477,32 19.477,32€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Veniano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13239

_ST_1_C2
13239 Vercana

GRAVEDONA ED 
UNITI

1
Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 

attivazione immediata_IV anno)
ST  €              6.113,58 6.113,58€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Vercana
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13242

_ST_1_C2
13242

Vertemate con 
Minoprio

CARIMATE 1
Vertemate con Minoprio_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione 

straordinaria (prioritario con attivazione immediata)
ST  €              4.003,50 4.003,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Vertemate con 
Minoprio

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13242

_ST_1_C2
13242

Vertemate con 
Minoprio

CARIMATE 1
Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata_IV anno)
ST  €            50.678,13 50.678,13€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Vertemate con 
Minoprio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13245

_ST_1_C3
13245 Villa Guardia

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

1
Villa Guardia_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)

ST  €              6.968,50 6.968,50€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Villa Guardia
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13245

_ST_1_C2
13245 Villa Guardia

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

1
Villa Guardia_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €            21.587,50 21.587,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Villa Guardia

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 4 MS
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AGGLOMERATO
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stimato (ST)
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INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 
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 C
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A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_4_13245

_ST_1_C4
13245 Villa Guardia

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

1
Villa Guardia_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione immediata)
ST  €            65.045,97 65.045,97€          -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Villa Guardia

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13245

_ST_1_C2
13245 Villa Guardia

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

1
Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione immediata_IV anno)
ST  €            35.263,18 35.263,18€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione immediata_IV 
anno

Villa Guardia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
4 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13246

_ST_1_C2
13246 Zelbio ZELBIO 1

Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione immediata_IV anno)

ST  €              1.395,34 1.395,34€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione immediata_IV 

anno
Zelbio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

4 MS
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categoria 

ammortamento 
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prevalente)

Categoria ammortamento 
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ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

3_ST_2_B4
13003 Albavilla 0 2

Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 86.266,12€            86.266,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Albavilla
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

3_SC_3_B4
13003 Albavilla 0 3 Sostituzione reti via ai Campi e via Rufo SC  €            94.200,00  €          94.200,00  €                       -   -€                     sostituzione reti acquedotto ammalorate Albavilla

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

4_ST_2_B4
13004

Albese con 
Cassano

0 2
Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)
ST 110.821,25€          110.821,25€        -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno

Albese con 
Cassano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1300

4_SC_1_B2
13004

Albese con 
Cassano

0 1 RIQUALIFICAZIONE QUADRI ELETTRICI SC  €            27.150,00  €          27.150,00  €                       -   -€                     
INTERVENTI POZZO PER RIQUALIFICAZIONE 
QUADRI ELETTRICI E IMPIANTI DI RILANCI 

ZARA 1 E 2

ALBESE CON 
CASSANO

POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1300

4_SC_2_A5
13004

Albese con 
Cassano

0 2 RECUPERO SORGENTI NATURALI SC  €            11.775,00  €          11.775,00  €                       -   -€                     
STUDIO PER RECUPERO 19 SORGENTI E 

RELATIVE TUBAZIONI
ALBESE CON 

CASSANO
CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5

PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1300

4_SC_3_A4
13004

Albese con 
Cassano

0 3
MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPINTI DI SOLLEVAMENTO E ACCUMULO 

ESISTENTI
SC  €              3.574,75  €            3.574,75  €                       -   -€                     

MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI IN BASE 
AL    Dlgs 81/08

ALBESE CON 
CASSANO

SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

5_ST_2_B4
13005 Albiolo 0 2

Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 24.149,72€            24.149,72€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Albiolo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

6_ST_2_B4
13006 Alserio 0 2

Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 15.091,14€            15.091,14€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Alserio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

7_ST_2_B4
13007 Alzate Brianza 0 2

Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 58.049,65€            58.049,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Alzate Brianza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1300

7_SC_1_A5
13007 Alzate Brianza 0 1 VERIFICA CAPACITA' IDRAULICA POZZI SC  €            15.700,00  €          15.700,00  €                       -   -€                     

MANUTENZIONE ORDINARIA, 
VIDEOISPEZIONE E PULIZIA FILTRI CON 

GEOLOGO
ALZATE BRIANZA CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5

PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1300

7_SC_5_A4
13007 Alzate Brianza 0 5

MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPINTI DI SOLLEVAMENTO E ACCUMULO 
ESISTENTI

SC  €              4.040,83  €            4.040,83  €                       -   -€                     
MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI IN BASE 

AL    Dlgs 81/08
ALZATE BRIANZA SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_13_ATO

_ST_5
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 5 AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 5) ST -€                       473.600,00€        473.600,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 5 AMBITO DI COMO ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI A_Tipo_13 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

9_ST_2_B4
13009 Anzano del Parco 0 2

Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 2.787,52€              2.787,52€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Anzano del Parco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

0_SC_1_noPrio_

5_B4
13010 Appiano Gentile 0

1_noPri
o_5

Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          257.516,80  €        257.516,80  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 95%
Appiano Gentile

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

1_ST_2_B4
13011 Argegno 0 2

Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 27.736,38€            27.736,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Argegno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

2_ST_2_B4
13012 Arosio 0 2

Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 23.072,85€            23.072,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Arosio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

12_ST_3_A1
13012 Arosio 0 3

Arosio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Arosio TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1301

2_SC_3_A4
13012 Arosio 0 3

MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPINTI DI SOLLEVAMENTO E ACCUMULO 
ESISTENTI

SC  €              4.031,78  €            4.031,78  €                       -   -€                     
MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI IN BASE 

AL    Dlgs 81/08
AROSIO SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

3_ST_2_B4
13013 Asso 0 2

Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 23.588,17€            23.588,17€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Asso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1301

3_SC_1_A5
13013 Asso 0 1 Ristrutturazione caselli - sorgenti Enco e rifacimento linea di adduzione SC  €          117.750,00  €        117.750,00  €                       -   -€                     

Sistemazione caselli - sostituzione portelli - 
rifacimento tubazione con nuova in PEAD

ASSO CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_3_1301

3_SC_2_A1
13013 Asso 0 2 Potenziamento e collegamento rete idrica in loc. Gemù SC  €            36.200,00  €          36.200,00  €                       -   -€                     

Posa di nuova tubazione per 
collegamento con rete esistente

ASSO
RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - 

estensione
A_Tipo_3 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1301

3_SC_8_A4
13013 Asso 0 8

Adeguamento igienico-sanitario e ristrutturazione opere di captazione e 
vasche di accumulo

SC  €       1.086.000,00  €     1.086.000,00  €                       -   -€                     0 ASSO SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

5_ST_2_B4
13015 Barni 0 2

Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 29.108,95€            29.108,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Barni
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

9_ST_2_B4
13019 Bellagio 0 2

Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 45.408,39€            45.408,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Bellagio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

9_SC_2_B4
13019 Bellagio 0 2

Lavori di manutenzione straordinaria alla rete dell'acquedotto e 
adeguamento impianti

SC  €            39.250,00  €          39.250,00  €                       -   -€                     
manutenzione straordinaria e 

adeguamento impianti
Bellagio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

1_ST_2_B4
13021 Bene Lario 0 2

Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 9.500,39€              9.500,39€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Bene Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1302

1_SC_2_A5
13021 Bene Lario 0 2 Posa di contatori sulle sorgenti comunali SC  €              3.925,00  €            3.925,00  €                       -   -€                     Posa di contatori sulle sorgenti comunali Bene Lario CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5

PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

21_SC_3_A1
13021 Bene Lario 0 3 Posa rielvatori di soglia dell'accumulo nei bacini SC  €            18.100,00  €          18.100,00  €                       -   -€                     

Posa di rilevatori per avere dati in tempo 
reale sullo stato di accumulo dei bacini

Bene Lario TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II NOV. 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

2_ST_2_B4
13022

Beregazzo con 
Figliaro

0 2
Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)
ST 15.100,97€            15.100,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno

Beregazzo con 
Figliaro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_4_1302

2_SC_1_B7
13022

Beregazzo con 
Figliaro

0 1 Adeguamento  centrale comunale di pressurizzazione di via iv novembre SC  €            40.725,00  €          40.725,00  €                       -   -€                     

L’intervento è previsto in due fasi:
1. Sostituzione delle attuali pompe di 
rilancio compreso il rifacimento delle 

condotte di alimentazione e degli impianti 
elettrici;

2. Realizzazione di nuovo impianto 
telecontrollo

Beregazzo con 
Figliaro

INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI A_Tipo_4 carenza idrica B7 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

2_SC_4_B4
13022

Beregazzo con 
Figliaro

0 4 Rifacimento reti in via Volta e XX Settembre SC  €          141.300,00  €        141.300,00  €                       -   -€                     
Rifacimento, adeguamento tratti di reti 

acquedotto ammalorate o 
sottodimensionate

Beregazzo con 
Figliaro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

3_ST_2_B4
13023 Binago 0 2

Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 40.660,43€            40.660,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Binago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_3_1302

3_SC_1_A1
13023 Binago 0 1

Collegamento Pozzo denominato Cassinazza alla Stazione di 
Sollevamento di Via delle Acacie

SC  €          135.750,00  €        135.750,00  €                       -   -€                     

L'intervento di prefigge quale obbiettivo 
diminuire i tempi di ricarica dei serbatoi di 
raccolta e accumulo dell'acqua presso la 

Stazione di Sollevamento di Via delle 
Acacie, mediante il convogliando delle 

acqua provenienti dal Pozzo denominato 
Cassinazza.

BINAGO
RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - 

estensione
A_Tipo_3 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

4_ST_2_B4
13024 Bizzarone 0 2

Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 13.579,45€            13.579,45€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Bizzarone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

5_ST_2_B4
13025 Blessagno 0 2

Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 18.100,75€            18.100,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Blessagno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

8_SC_1_noPrio_

5_B4
13028 Bregnano 0

1_noPri
o_5

Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          115.125,16  €        115.125,16  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (9.5 km) - 95%
Bregnano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

65 di 226
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categoria 
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(Opera prevalente)
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INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

9_ST_2_B4
13029 Brenna 0 2

Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 12.398,09€            12.398,09€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Brenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

30_ST_3_A1
13030 Brienno 0 3

Brienno_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Brienno TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

2_ST_2_B4
13032 Brunate 0 2

Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 16.741,85€            16.741,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Brunate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

5_ST_2_B4
13035 Cabiate 0 2

Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 43.666,97€            43.666,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Cabiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

6_SC_1_noPrio_

5_B4
13036 Cadorago 0

1_noPri
o_5

Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          260.546,41  €        260.546,41  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 95%
Cadorago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

7_ST_2_B4
13037 Caglio 0 2

Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 24.476,49€            24.476,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Caglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

8_ST_2_B4
13038 Cagno 0 2

Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 14.834,13€            14.834,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Cagno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

0_ST_2_B4
13040 Campione d'Italia 0 2

Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 24.849,32€            24.849,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Campione d'Italia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

1_ST_2_B4
13041 Cantù 0 2

Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 318.732,15€          318.732,15€        -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Cantù
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

1_SC_1_B4
13041 Cantù 0 1 SOSTITUZIONE RETE VIA  MARSALA SC  €            32.028,00  €          32.028,00  €                       -   -€                     

Sostituzione rete obsoleta e insufficiente 
con rifacimento prese utenti ed eventuale 

spostamento all'esterno del contatore
Cantù

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1304

1_SC_4_A5
13041 Cantù 0 4 SISTEMAZIONE AREA ZTL POZZI  1 -3 -4 MONTE BALDO SC  €            45.250,00  €          45.250,00  €                       -   -€                     

Scavo di circa 60 cm.  in altezza per un 
raggio di 10 m. dal pozzo, posa di telo per 

evitare infiltrazioni a ridosso del pozzo e 
ripristino

Cantù AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 11 Altri impianti 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1304

1_SC_5_A5
13041 Cantù 0 5 SISTEMAZIONE RECINZIONE CENTRALE VIA RIENTI CANTU' ASNAGO SC  €              9.050,00  €            9.050,00  €                       -   -€                     

Sistemazione muretto in clz. compreso 
recinzione in ferro.

Cantù AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 11 Altri impianti 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1304

1_SC_7_A4
13041 Cantù 0 7 INTERVENTO C/O CENTRALE VALLE MULINI SC  €              9.050,00  €            9.050,00  €                       -   -€                     

Sistemazione copertura sia della struttura 
della centrale, sia della cabina di 

consegna energia elettrica in cui è 
presente il trasformatore

Cantù SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

2_ST_2_B4
13042 Canzo 0 2

Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 82.133,64€            82.133,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Canzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

3_ST_2_B4
13043

Capiago 
Intimiano

0 2
Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)
ST 48.944,97€            48.944,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno

Capiago 
Intimiano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1304

3_SC_2_A5
13043

Capiago 
Intimiano

0 2 Adeguamento pozzo Guastoni SC  €            22.625,00  €          22.625,00  €                       -   -€                     

posa di una rete metallica a protezione 
dell’area di pertinenza del pozzo 

Guastoni e nella esecuzione di alcuni 
interventi di manutenzione straordinaria 

alle strutture murarie, 
impermeabilizzazione zona di tutela 

ssoluta

Capiago 
Intimiano

AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 11 Altri impianti 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1304

3_SC_3_A4
13043

Capiago 
Intimiano

0 3 Adeguamento serbatoio Gariardo SC  €            72.400,00  €          72.400,00  €                       -   -€                     

Verifica strutturale , realizzazione di 
impermeabilizzazione e dei sistemi di 

carico scarico e troppo pieno del 
serbatoio Gariardo

Capiago 
Intimiano

SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1304

3_SC_5_A4
13043

Capiago 
Intimiano

0 5 Adeguamento serbatoio San Giorgio SC  €            45.250,00  €          45.250,00  €                       -   -€                     
Rifacimento recinzione e sostituzione 
collettori e saracinesche serbatoio.

Capiago 
Intimiano

SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_4_1304

3_SC_6_B7
13043

Capiago 
Intimiano

0 6
Sostituzione valvola presso punto consegna Canturina in modo da 

consentire  regolazione della portata in ingresso                   
SC  €              9.050,00  €            9.050,00  €                       -   -€                     

Sostituzione valvola di consegna e 
installazione di strumentazione 

automatizzata per la regolazione, 
controllo e manovra dei prelievi di acqua 

dalla rete di Canturina Servizi 

Capiago 
Intimiano

INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI A_Tipo_4 carenza idrica B7 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

4_ST_2_B4
13044 Carate Urio 0 2

Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 12.826,43€            12.826,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Carate Urio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1304

4_SC_1_A5
13044 Carate Urio 0 1 SOSTITUZIONE POMPA AUTOCLAVE SC  €                 706,50  €               706,50  €                       -   -€                     

SOSTITUZIONE POMPA AUTOCLAVE VIA S. 
ROCCO - CARATE URIO

CARATE URIO CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

4_SC_3_B4
13044 Carate Urio 0 3

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONI PERDITE E RIFACIMENTI 
ALLACCI

SC  €              7.850,00  €            7.850,00  €                       -   -€                     
RIPARAZIONE PERDITE H2O SU VIE 

COMUNALI
CARATE URIO

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

5_ST_2_B4
13045 Carbonate 0 2

Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 29.215,75€            29.215,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Carbonate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

5_SC_1_B4
13045 Carbonate 0 1 Potenziamento via Don Zanchetta SC  €            31.710,31  €          31.710,31  €                       -   -€                     

Rifacimento rete idrica con PEAD DN 125 
per lunghezza di metri 260 e 

ricollegamento allacci esistenti
Carbonate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

6_ST_2_B4
13046 Carimate 0 2

Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 56.335,26€            56.335,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Carimate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

6_SC_1_B4
13046 Carimate 0 1

Sostituzione di alcune saracinesche di rete vetuste al fine di poter 
operare sulla rete minimizzando i disagi per la popolazione

SC  €            39.250,00  €          39.250,00  €                       -   -€                     0 Carimate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

6_SC_2_B4
13046 Carimate 0 2 Rifacimento collettore centrale seveso SC  €              7.850,00  €            7.850,00  €                       -   -€                     0 Carimate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1304

7_ST_2_A5
13047 Carlazzo 0 2

Carlazzo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 36.200,00€            36.200,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Carlazzo AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1304

7_ST_2_A5
13047 Carlazzo 0 2

Carlazzo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 219.800,00€          219.800,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Carlazzo CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

7_ST_2_B4
13047 Carlazzo 0 2

Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 82.891,51€            82.891,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Carlazzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

7_SC_1_B4
13047 Carlazzo 0 1

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE III 
LOTTO - via Belvedere e via ai Ronchi

SC  €          154.645,00  €        154.645,00  €                       -   -€                     
RIFACIMENTO E AMPLIAMENTO DELLA RETE 

DELL'ACQUEDOTTO IN VIA BELVEDERE E 
VIA AI RONCHI

CARLAZZO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

8_ST_2_B4
13048 Carugo 0 2

Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 23.072,85€            23.072,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Carugo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

0_ST_2_B4
13050 Casasco d'Intelvi 0 2

Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 49.342,08€            49.342,08€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Casasco d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

2_ST_2_B4
13052 Caslino d'Erba 0 2

Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 25.637,49€            25.637,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Caslino d'Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

66 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
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in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
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e
 T
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O
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G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
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d
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 C

R
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IT

A
' 
A
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E
G
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OBIETTIVO

P
R

IO
R
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A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

3_SC_2_B4
13053

Casnate con 
Bernate

0 2 Spostamento condotte via manzoni SC  €          157.000,00  €        157.000,00  €                       -   -€                     
Spostamento di condotte ricadenti  in 

proprietà privata e a notevole profondità
Casnate con 

Bernate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1305

3_SC_6_A5
13053

Casnate con 
Bernate

0 6
Messa in sicurezza zona di tutela assoluta pozzo Baragiola e chiusura 

campo pozzi via Galvani
SC  €            27.150,00  €          27.150,00  €                       -   -€                     

Messa in sicurezza zona di tutela assoluta 
pozzo Baragiola e chiusura campo pozzi 

via Galvani

Casnate con 
Bernate

AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 11 Altri impianti 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

5_ST_2_B4
13055 Cassina Rizzardi 0 2

Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 2.498,26€              2.498,26€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Cassina Rizzardi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

8_ST_2_B4
13058 Castelmarte 0 2

Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 10.705,75€            10.705,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Castelmarte
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

9_ST_2_B4
13059

Castelnuovo 
Bozzente

0 2
Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)
ST 26.520,27€            26.520,27€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno

Castelnuovo 
Bozzente

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

0_ST_2_B4
13060

Castiglione 
d'Intelvi

0 2
Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)
ST 45.793,71€            45.793,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1306

0_SC_3_A4
13060

Castiglione 
d'Intelvi

0 3
Adeguamento e potenziamento stazioni di sollevamento "Impiantistica 

elettrica"
SC  €            18.100,00  €          18.100,00  €                       -   -€                     

Opere di revisione impiantistica elelttrica 
stazioni di sollevamento e potenziamento 

pompe.

Castiglione 
d'intelvi

SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

1_ST_2_B4
13061 Cavallasca 0 2

Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 16.344,38€            16.344,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Cavallasca
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

2_ST_2_B4
13062 Cavargna 0 2

Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 64.677,50€            64.677,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Cavargna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

3_ST_2_B4
13063 Cerano d'Intelvi 0 2

Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 22.290,00€            22.290,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Cerano d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

4_SC_1_noPrio_

5_B4
13064 Cermenate 0

1_noPri
o_5

Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          302.960,94  €        302.960,94  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (25 km) - 95%
Cermenate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

5_SC_1_B4
13065 Cernobbio 0 1 Via Battisti SC  €            22.608,00  €          22.608,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione soggetta a frequenti perdite 

compreso il  rifacimento degli  
allacciamenti obsoleti e la sostituzione dei 

contatori 

Cernobbio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

5_SC_3_B4
13065 Cernobbio 0 3 Vie Sauro, Matteotti, Cinque Giornate e Regina SC  €            49.455,00  €          49.455,00  €                       -   -€                     

Eliminazione doppia tubazione con 
riporto degli allacciamenti ormai obsoleti 

e soggetti a frequenti perdite sulla 
tubazione più recente e di maggior 

diametro, l’intervento comprende anche 
il rinnovo dei contatori

Cernobbio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

5_SC_14_B4
13065 Cernobbio 0 14 Via Piave / Via Isonzo SC  €            14.130,00  €          14.130,00  €                       -   -€                     

Spostamento e riqualificazione di una 
tubazione posata lungo una roggia 

Cernobbio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1306

5_SC_17_A4
13065 Cernobbio 0 17 Centrale Oliera SC  €            67.875,00  €          67.875,00  €                       -   -€                     

Sostituzione Quadri elettrici al servizio delle 
pompe della centrale Oliera con 

ridimensionamento pompe e sostituzione 
copertura in Eternit con tetto in 

fibrocemento

Cernobbio SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1306

5_SC_19_B2
13065 Cernobbio 0 19 Sostituzione impianto ipoclorito SC  €            18.100,00  €          18.100,00  €                       -   -€                     

Sostituzione dei gruppi di dosaggio con 
ipoclorito con biosiido di cloro presso i 
pozzi Baragiola e Oliera in modo da 

permettere alimentazione senza problemi 
in caso di emergenza da acquedotto di 

Como dotato di disinfezione a biossido di 
Cloro

Cernobbio POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

8_SC_1_noPrio_

5_B4
13068 Cirimido 0

1_noPri
o_5

Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €            74.528,39  €          74.528,39  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (6.15 km) - 95%
Cirimido

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1306

8_SC_2_A5
13068 Cirimido 0 2 Adeguamento pozzo Strada di Mezzo SC  €          153.075,00  €        153.075,00  €                       -   -€                     

adeguamento strutturale del pozzo di via 
Strada di Mezzo

Cirimido CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1306

8_SC_4_B2
13068 Cirimido 0 4 Impianti di potabilizzazione SC  €            58.825,00  €          58.825,00  €                       -   -€                     

Installazione impianto di potabilizzazione 
a servizio del pozzo Strada di Mezzo

Cirimido POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1306

8_SC_5_A4
13068 Cirimido 0 5 Adeguamento serbatoi SC  €          117.650,00  €        117.650,00  €                       -   -€                     

Messa a norma degli impianti elettrici dei 
2 serbatoi comunali

Cirimido SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

0_ST_2_B4
13070 Civenna 0 2

Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 20.086,08€            20.086,08€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Civenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

0_SC_4_B4
13070 Civenna 0 4

Sostituzione tratto di tubazione acquedotto.
LOTTI H1-H2 e I2 – I3.

SC  €            47.100,00  €          47.100,00  €                       -   -€                     

sostituzione tratto di tubazione 
acquedotto comunale di adduzione dal 

serbatoio di accumulo PALEMBRI al 
serbatoio di distribuzione di PANÉE. LOTTI 

H1-H2 e I2 – I3.

Civenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

1_ST_2_B4
13071

Claino con 
Osteno

0 2
Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)
ST 39.894,83€            39.894,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Claino con Osteno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

1_SC_2_B4
13071

Claino con 
Osteno

0 2
Rifacimento tratto di acquedotto da loc. Tufera a bacino Piazza della 

Beta
SC  €            62.800,00  €          62.800,00  €                       -   -€                     

Sostituzione della tubazione di adduzione 
dell'acqua dalle sorgenti Tufera e 

Fontanone. L'attuale in ferro risulta aver 
oltre 50 anni e presenta periodicamente 

problemi di tenuta non garantendo 
l'unico approvvigionamento d'acqua al 

territorio comunale

CLAINO CON 
OSTENO

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_ST_2_B4
13075 Como 0 2

Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 590.467,58€          590.467,58€        -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Como
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_SC_9_B4
13075 Como 0 9 Via per Civiglio SC  €            76.145,00  €          76.145,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione soggetta a frequenti perdite 

compreso il rifacimento degli 
allacciamenti obsoleti e la sosstituzione 

dei contatori

COMO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_SC_16_B4
13075 Como 0 16 Via Acquanera SC  €          157.785,00  €        157.785,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione rifacimento allacciamenti 

comprese le laterali, sostituzione impianti 
di misura

COMO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_SC_27_B4
13075 Como 0 27 Via Scalabrini SC  €          131.880,00  €        131.880,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione rifacimento allacciamenti 

comprese le laterali, sostituzione impianti 
di misura

COMO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_SC_29_B4
13075 Como 0 29 Via Museo Giovio SC  €            67.510,00  €          67.510,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione rifacimento allacciamenti 

comprese le laterali, sostituzione impianti 
di misura

COMO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

67 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx
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Gestore (SG) o 

stimato (ST)
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INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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 C
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'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_SC_31_B4
13075 Como 0 31 Sostituzione contatori SC  €          353.250,00  €        353.250,00  €                       -   -€                     Sostituzione contatori acqua obsoleti COMO

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1307

5_SC_34_A4
13075 Como 0 34 Serbatoio Prelio SC  €              4.525,00  €            4.525,00  €                       -   -€                     

Inserimento di misuratori di portata 
magnetici

COMO SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1307

5_SC_35_A4
13075 Como 0 35 Serbatoio Ponte Chiasso SC  €            13.575,00  €          13.575,00  €                       -   -€                     

Riparazione infiltrazioni tetto - Montaggio 
scale interne vasche

COMO SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1307

5_SC_36_A4
13075 Como 0 36 Serbatoio Garzola Superiore SC  €            13.575,00  €          13.575,00  €                       -   -€                     Riparazione infiltrazioni da pareti COMO SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1307

5_SC_37_A4
13075 Como 0 37 Serbatoio Refrecc SC  €              4.525,00  €            4.525,00  €                       -   -€                     

Verifica staticità serbatoi in vetroresina per 
lavaggio serbatoi ed eventuale 

riparazione
COMO SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1307

5_SC_38_B2
13075 Como 0 38 Impianto potabilizzatore Caverna SC  €            18.100,00  €          18.100,00  €                       -   -€                     

Riparazione paratoie ingresso vasche 
ozono

COMO POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

7_ST_2_B4
13077 Corrido 0 2

Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 52.914,69€            52.914,69€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Corrido
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

7_SC_1_B4
13077 Corrido 0 1

Interventi di miglioramento del sistema fognario e acquedottistico 
comunale

SC  €            70.650,00  €          70.650,00  €                       -   -€                     
Ristrutturazione opere di presa, posa 

condotte, posa saracinesche e interventi 
sulla rete fognaria

Corrido
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

3_ST_2_B4
13083 Cremia 0 2

Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 57.802,15€            57.802,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Cremia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

4_ST_2_B4
13084 Cucciago 0 2

Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 26.347,81€            26.347,81€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Cucciago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1308

4_SC_3_A4
13084 Cucciago 0 3

Verifica e adeguamento quadri, impianti elettrici e sistema di 
automazione pompe presso centrale via Navedano e serbatoio pensile

SC  €            27.150,00  €          27.150,00  €                       -   -€                     Adeguamento quadri elettrici Cucciago SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

5_ST_2_B4
13085 Cusino 0 2

Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 37.466,95€            37.466,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Cusino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

7_ST_2_B4
13087 Dizzasco 0 2

Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 40.176,37€            40.176,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Dizzasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

9_ST_2_B4
13089 Domaso 0 2

Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 28.737,01€            28.737,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Domaso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

0_ST_2_B4
13090 Dongo 0 2

Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 67.277,37€            67.277,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Dongo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

2_ST_2_B4
13092 Dosso del Liro 0 2

Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 54.778,04€            54.778,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Dosso del Liro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_3_1309

2_SC_2_A1
13092 Dosso del Liro 0 2

Posa nuova tubazione in pead collegaqmento Alpeggi Melbino - 
Parodo

SC  €            22.625,00  €          22.625,00  €                       -   -€                     
Posa nuova tubazione in quota per a 

servizio degli alpeggi comunali
Dosso del Liro

RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - 
estensione

A_Tipo_3 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_3_1309

2_SC_3_A1
13092 Dosso del Liro 0 3

Posa nuova tubazione in pead a servizio dei fabbricati rurali in 
previsione di sistemazione/ristrutturazione nella frazione "Brusabosco" 

SC  €              4.525,00  €            4.525,00  €                       -   -€                     
Posa nuova tubazione su sentiero 

comunale 
Dosso del liro

RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - 
estensione

A_Tipo_3 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

3_ST_2_B4
13093 Drezzo 0 2

Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 10.188,13€            10.188,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Drezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

93_ST_3_A1
13093 Drezzo 0 3

Drezzo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Drezzo TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

5_ST_2_B4
13095 Erba 0 2

Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 206.020,90€          206.020,90€        -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

7_ST_2_B4
13097 Eupilio 0 2

Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 31.494,70€            31.494,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Eupilio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

8_ST_2_B4
13098 Faggeto Lario 0 2

Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 59.962,49€            59.962,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Faggeto Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

9_ST_2_B4
13099 Faloppio 0 2

Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 33.866,56€            33.866,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Faloppio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

0_SC_1_noPrio_

5_B4
13100 Fenegrò 0

1_noPri
o_5

Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          124.213,98  €        124.213,98  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (10.25 km) - 95%
Fenegrò

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

1_ST_2_B4
13101 Figino Serenza 0 2

Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 27.863,83€            27.863,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Figino Serenza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1310

1_SC_2_A4
13101 Figino Serenza 0 2

MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPINTI DI SOLLEVAMENTO E ACCUMULO 
ESISTENTI

SC  €              4.303,28  €            4.303,28  €                       -   -€                     
MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI IN BASE 

AL    Dlgs 81/08
FIGINO SERENZA SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1310

1_SC_4_A5
13101 Figino Serenza 0 4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POZZO SC  €            26.297,50  €          26.297,50  €                       -   -€                     

MANUTENZIONE PER RECUPERO 
PRESTAZIONI POZZO E INSERIMENTO 

IMPIANTO DI DEBATTERIZZAZIONE
FIGINO SERENZA CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5

PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1310

1_SC_8_A5
13101 Figino Serenza 0 8

INTERVENTI SUI POZZI DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO DENOMINATI: 
CAMPACCI 1, CAMPACCI 2, GHEDA 1 E GHEDA 2

SC  €            72.400,00  €          72.400,00  €                       -   -€                     

IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE ZONE DI 
TUTELA ASSOLUTA DEI POZZI, INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA 
DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PER 

L'EMUNGIMENTO DELLE ACQUE

FIGINO SERENZA AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 11 Altri impianti 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

2_ST_2_B4
13102 Fino Mornasco 0 2

Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 25.275,80€            25.275,80€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Fino Mornasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

2_SC_10_B4
13102 Fino Mornasco 0 10 Estensione rete in via Briccoletta SC  €            11.775,00  €          11.775,00  €                       -   -€                     

Chiusura ad anello della condotta di via 
Briccoletta sulla tubazione di via Garibaldi

Fino Mornasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

7_ST_2_B4
13107 Gera Lario 0 2

Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 27.647,75€            27.647,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Gera Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

9_ST_2_B4
13109 Gironico 0 2

Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 17.289,14€            17.289,14€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Gironico
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

0_ST_2_B4
13110 Grandate 0 2

Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 35.613,52€            35.613,52€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Grandate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

1_ST_2_B4
13111 Grandola ed Uniti 0 2

Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 62.141,02€            62.141,02€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Grandola ed Uniti
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

9_ST_2_B4
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 2
Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)
ST 101.899,28€          101.899,28€        -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno

Gravedona ed 
Uniti

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

3_ST_2_B4
13113 Griante 0 2

Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 23.253,51€            23.253,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Griante
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

4_SC_1_noPrio_

5_B4
13114 Guanzate 0

1_noPri
o_5

Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          206.013,44  €        206.013,44  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (17 km) - 95%
Guanzate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

68 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
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e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

8_ST_2_B4
13118 Inverigo 0 2

Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 72.334,11€            72.334,11€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Inverigo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1311

9_ST_3_B2
13119 Laglio 0 3

Laglio_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 135.750,00€          135.750,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Laglio POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

9_SC_1_B4
13119 Laglio 0 1 Adduttirce tra sorgente Buco dell'Orso e serbatoio Le Selve SC  €          204.100,00  €        204.100,00  €                       -   -€                     

Rifacimento  e messa in sicurezza della 
condotta di alimentazione del serbatoio 

"Le Selve". La Condotta convoglia le 
acque provenienti dalla sorgente "Buco 

dell'Orso" al serbatoio Le Selve, che a sua 
volta alimenta la rete di Laglio e 
parzialmente quella di Brienno.

Laglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

0_ST_2_B4
13120 Laino 0 2

Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 24.672,21€            24.672,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Laino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_3_1312

0_SC_2_A1
13120 Laino 0 2 Rete idrica Sbrigada SC  €            90.500,00  €          90.500,00  €                       -   -€                     nuova rete idrica loc. Sbrigada Laino

RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - 
estensione

A_Tipo_3 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

1_ST_2_B4
13121 Lambrugo 0 2

Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 53.962,70€            53.962,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Lambrugo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1312

1_SC_1_A4
13121 Lambrugo 0 1 Messa in sicurezza degli impianti di sollevamento e accumulo esistenti SC  €              3.439,00  €            3.439,00  €                       -   -€                     

Messa in sicurezza di impianti in base al 
Dlgs 81/2008

Lambrugo SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

2_ST_2_B4
13122 Lanzo d'Intelvi 0 2

Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 39.036,00€            39.036,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Lanzo d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

2_SC_2_B4
13122 Lanzo d'Intelvi 0 2

Lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica comunale di 
adduzione dalle sorgenti Onizze

SC  €            23.550,00  €          23.550,00  €                       -   -€                     

gli interventi in progetto prevedono la 
sostituzione di un tratto di tubazione idrica 
in polietilene diametro 200 mm - PN 6 con 
nuova tubazione in polietilene diametro 

160 mm - PN 16

Lanzo d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

3_SC_1_B4
13123 Lasnigo 0 1 Rifacimento rete idrica via G. Fioroni SC  €            46.211,46  €          46.211,46  €                       -   -€                     sostituzione tubazione acqua potabile LASNIGO

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

5_ST_2_B4
13125 Lenno 0 2

Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 122.711,90€          122.711,90€        -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Lenno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

6_ST_2_B4
13126 Lezzeno 0 2

Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 25.698,59€            25.698,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Lezzeno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

8_SC_1_noPrio_

5_B4
13128 Limido Comasco 0

1_noPri
o_5

Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €            90.282,36  €          90.282,36  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.45 km) - 95%
Limido Comasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

9_ST_2_B4
13129 Lipomo 0 2

Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 19.616,35€            19.616,35€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Lipomo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

9_SC_1_B4
13129 Lipomo 0 1 Rete idrica via Cantaluppi SC  €            94.200,00  €          94.200,00  €                       -   -€                     

sostituizione condotta rete idrica via 
Cantaluppi

Lipomo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1312

9_SC_5_A5
13129 Lipomo 0 5 Pozzi 3-4 via Kennedy SC  €            15.700,00  €          15.700,00  €                       -   -€                     

Rifacimento quadri elettrici di comando 
pompe sommerse pozzi 3-4

Lipomo CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

0_ST_2_B4
13130 Livo 0 2

Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 55.896,29€            55.896,29€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Livo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

1_ST_2_B4
13131 Locate Varesino 0 2

Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 29.769,42€            29.769,42€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Locate Varesino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

1_SC_2_B4
13131 Locate Varesino 0 2 Potenziamento via Dei Ronchi SC  €            22.385,45  €          22.385,45  €                       -   -€                     

Rifacimento rete idrica con PEAD DN 125 
per lunghezza di metri 240 e 

ricollegamento allacci esistenti
Locate Varesino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

3_SC_1_noPrio_

5_B4
13133 Lomazzo 0

1_noPri
o_5

Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          254.487,19  €        254.487,19  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21 km) - 95%
Lomazzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1313

4_ST_2_A5
13134

Longone al 
Segrino

0 2
Longone al Segrino_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione posticipata)
ST 879.200,00€          879.200,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

Longone al 
Segrino

CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

4_ST_2_B4
13134

Longone al 
Segrino

0 2
Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)
ST 24.539,37€            24.539,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno

Longone al 
Segrino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_11_131

34_SC_2_A1
13134

Longone al 
Segrino

0 2
Variante in sanatoria della concessione di derivazione di acqua da 

pozzi ubicati sul territorio di Longone al Segrino
SC  €            54.300,00  €          54.300,00  €                       -   -€                     

Sigillare e dismettere i pozzi di Fontanavilla 
1-3 e 4; Realizzazione della camera 

avampozzo del Pozzo Fontanavilla 2 
Nuovo ed operazioni di 

impermeabilizzazione ZTA

Longone al 
Segrino

NUOVA CAPTAZIONE - Realizzazione e 
allacciamento alla rete

A_Tipo_11 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

5_ST_2_B4
13135 Luisago 0 2

Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 7.967,41€              7.967,41€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Luisago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

5_SC_2_B4
13135 Luisago 0 2

Sostituzione saracinesche via Volta  e adeguamento cameretta 
alloggiamento.  Chiusura  ad anello via Volta Via Trieste.

SC  €            35.325,00  €          35.325,00  €                       -   -€                     

sostituzione di n° 6 saracinesche, al 
risanamento della cameretta di 

alloggiamento e all’esecuzione di un 
sistema di drenaggio della stessa.E’ da  
prevedere anche la realizzazione di un 

nuovo tratto di rete acquedotto PEAD, PN 
16, DN 90  di circa 15 mt per la chiusura 

ad anello di via Volta con via Trieste, che 
prevede anche l’attraversamento della 

Strada Provinciale

Luisago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

5_SC_3_B4
13135 Luisago 0 3 Rifacimento rete via Roma SC  €            47.100,00  €          47.100,00  €                       -   -€                     

Posa tubazione acquedotto dn. 150 mm 
in ghisa per un tratto di 150 ml che parte 
dall’intervento effettuato in prossimità del 

passaggio a livello e arriva fino 
all’incrocio con la Statale dei Giovi, 

comprensivo del rifacimento dei singoli 
allacciamenti.

Luisago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

5_SC_5_B4
13135 Luisago 0 5 Rifacimento tratto  rete acquedotto via trieste SC  €            31.400,00  €          31.400,00  €                       -   -€                     

Realizzazione di tratto di acquedotto in 
alternativa all’attuale rete 

sottodimensionata e per alcuni tratti 
ricadente in proprietà privata

Luisago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1313

5_SC_8_B2
13135 Luisago 0 8

Problematica innalzamento concentrazioni solventi nel campo pozzi 
all’interno del golf monticello

SC  €            45.250,00  €          45.250,00  €                       -   -€                     

installazione di n°1 filtro a carboni attivi 
sulla tubazione di mandata del pozzo golf 
all’interno dell’area della centrale di via 

Livescia.

Luisago POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

6_ST_2_B4
13136 Lurago d'Erba 0 2

Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 53.962,70€            53.962,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Lurago d'Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1313

6_SC_2_A4
13136 Lurago d'Erba 0 2

MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPINTI DI SOLLEVAMENTO E ACCUMULO 
ESISTENTI

SC  €              5.027,28  €            5.027,28  €                       -   -€                     
MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI IN BASE 

AL    Dlgs 81/08
LURAGO D'ERBA SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

69 di 226
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Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

7_SC_1_noPrio_

5_B4
13137 Lurago Marinone 0

1_noPri
o_5

Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          104.824,48  €        104.824,48  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate
Lurago Marinone

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

8_ST_2_B4
13138 Lurate Caccivio 0 2

Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 40.690,92€            40.690,92€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Lurate Caccivio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

8_SC_6_B4
13138 Lurate Caccivio 0 6 Rifacimento adduzione Cagnola - Castello SC  €          706.500,00  €        706.500,00  €                       -   -€                     

Sostituzione tubazione di adduzione in 
amianto cemento con nuova adduttrice 

in ghisa DN 250
Lurate Caccivio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

9_ST_2_B4
13139 Magreglio 0 2

Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 37.061,44€            37.061,44€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Magreglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1314

3_ST_3_A5
13143

Mariano 
Comense

0 3
Mariano Comense_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore 

int. pianificati non prioritari)
ST 1.099.000,00€       1.099.000,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Mariano Comense CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5

PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

3_ST_2_B4
13143

Mariano 
Comense

0 2
Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)
ST 237.228,67€          237.228,67€        -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Mariano Comense

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1314

3_SC_1_A4
13143

Mariano 
Comense

0 1 Messa in sicurezza degli impianti di sollevamento e accumulo esistenti SC  €              7.240,00  €            7.240,00  €                       -   -€                     
Messa in sicurezza di impianti in base al 

Dlgs 81/2008
Mariano Comense SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

4_SC_3_B4
13144 Maslianico 0 3 linea distribuzione sorgente Taroni SC  €            62.800,00  €          62.800,00  €                       -   -€                     rifacimento condotta via ronco Maslianico

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

4_SC_4_B4
13144 Maslianico 0 4 linea via roma-via burgo SC  €            39.250,00  €          39.250,00  €                       -   -€                     

rcompletamento anello di bilanciamento 
pressione

Maslianico
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

5_ST_2_B4
13145 Menaggio 0 2

Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 112.494,99€          112.494,99€        -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Menaggio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1314

5_ST_3_A4
13145 Menaggio 0 3

Menaggio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 1.520.400,00€       1.520.400,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Menaggio SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

7_ST_2_B4
13147 Merone 0 2

Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 26.859,58€            26.859,58€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Merone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

8_ST_2_B4
13148 Mezzegra 0 2

Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 145.286,18€          145.286,18€        -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Mezzegra
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_4_1314

8_SC_1_B7
13148 Mezzegra 0 1

Adeguamento infrastrutture e impianti per alimentazione bacino 
Casniola

SC  €          262.450,00  €        262.450,00  €                       -   -€                     

realizzazione di una nuova linea 
adduttrice per il carico del bacino 

Casniola sollevando la risorsa idrica dal 
serbatoio “Unione Tremezzina”; a questo 

scopo si rende necessaria inoltre la 
sostituzione delle pompe che attualmente 

vengono utilizzate per il carico della 
vasca Oragiola.

Mezzegra INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI A_Tipo_4 carenza idrica B7 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_4_1314

8_SC_3_B7
13148 Mezzegra 0 3

Istallazione misuratori di portata a servizio dell'acquedotto della 
Tremezzina

SC  €            40.725,00  €          40.725,00  €                       -   -€                     

Istallazione misuratori di portata con 
relativi regolatori, a controllo dell'effettivo 
flusso d'acqua potabile derivante dalla 

vasca di accumulo dell'acquedotto della 
Tremezzina, ai comuni di Mezzegra, Lenno 

e Tremezzo

Mezzegra INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI A_Tipo_4 carenza idrica B7 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

2_ST_2_B4
13152 Moltrasio 0 2

Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 19.883,56€            19.883,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Moltrasio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

3_ST_2_B4
13153 Monguzzo 0 2

Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 19.988,01€            19.988,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Monguzzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_3_1315

3_SC_1_A1
13153 Monguzzo 0 1

FORMAZIONE NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE ACQUEDOTTO 
COMUNALE

SC  €          144.800,00  €        144.800,00  €                       -   -€                     

FORMAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO 
ALLA FRAZIONE POGGIO CAVOLTO 
DIRETTAMENTE DALLA TUBAZIONE DI 
ADDUZZIONE DELLA DITTA LARIO RETI 

HOLDING SENZA PASSARE DAL SERBATOIO 
ESISTENTE. IL TUTTO PER AVERE UN 

RISPARMIO ENERGETICO SUL 
FUNZIONAMENTO DELLE POMPE

MONGUZZO
RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - 

estensione
A_Tipo_3 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

4_ST_2_B4
13154 Montano Lucino 0 2

Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 35.068,01€            35.068,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Montano Lucino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

5_ST_2_B4
13155 Montemezzo 0 2

Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 59.183,19€            59.183,19€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Montemezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

7_ST_2_B4
13157 Montorfano 0 2

Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 27.552,67€            27.552,67€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Montorfano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1315

7_SC_2_A5
13157 Montorfano 0 2

Adeguamento pozzi a seguito di prescrizioni successive alla 
regolarizzazione della concessione di derivazione

SC  €            36.200,00  €          36.200,00  €                       -   -€                     

Adeguamento testate pozzi di via Molino 
e di via Briantea, messa in sicurezza aree 

di tutela assoluta,  videoispezione,  
pistonaggio e rivitalizzazione filtri, verifiche 

centri di pericolo in fascia di rispetto.

Montorfano AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 11 Altri impianti 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

7_SC_4_B4
13157 Montorfano 0 4 Rifacimento acquedotto in Via Brianza da via Molino a via Plinio SC  €          345.400,00  €        345.400,00  €                       -   -€                     

Dismissione condotte esistenti e posa 
tubazione in ghisa DN 150 – lunghezza 

1050
Montorfano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

7_SC_5_B4
13157 Montorfano 0 5 Rifacimento acquedotto in Via Crotto Urago da via Volta a via Como SC  €          117.750,00  €        117.750,00  €                       -   -€                     

Dismissione condotta esistente e posa 
tubazione in ghisa DN 100 – lunghezza 570

Montorfano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

9_ST_2_B4
13159 Mozzate 0 2

Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 25.947,13€            25.947,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Mozzate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

9_SC_2_B4
13159 Mozzate 0 2 Potenziamento via San Martino SC  €            30.895,17  €          30.895,17  €                       -   -€                     

Rifacimento rete idrica con PEAD DN 125 
per lunghezza di metri 120 e 

ricollegamento allacci esistenti
Mozzate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

0_ST_2_B4
13160 Musso 0 2

Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 49.144,93€            49.144,93€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Musso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1316

0_SC_1_A4
13160 Musso 0 1 Bacino Campagnano SC  €            45.250,00  €          45.250,00  €                       -   -€                     

manutenzione straordinaria raddoppio 
capienza

Musso SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

1_ST_2_B4
13161 Nesso 0 2

Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 5.222,25€              5.222,25€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Nesso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

61_SC_2_A1
13161 Nesso 0 2 Installazione di nuovo sistema di telecontrollo SC  €            90.500,00  €          90.500,00  €                       -   -€                     

esecuzione di nuovo sistema di 
telecontrollo ai serbatoi distribuiti sul 

territorio comunale
Nesso TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II NOV. 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

3_ST_2_B4
13163 Novedrate 0 2

Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 18.763,07€            18.763,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Novedrate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

3_SC_1_B4
13163 Novedrate 0 1 Sostituzione tratto rete acquedotto di via F.lli Kennedy SC  €            78.500,00  €          78.500,00  €                       -   -€                     

posa nuova tubazione in PEAD diametro 
100mm, rifacimento delle singole prese 
esistenti e spostamento dei pozzetti di 

alloggio dei contatori

NOVEDRATE
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS
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DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1316

3_SC_4_A5
13163 Novedrate 0 4

Lavori di adeguamento dell'area di salvaguardia dei n. 3 pozzi idrici 
comunali

SC  €            18.100,00  €          18.100,00  €                       -   -€                     
posa contatori volumetrici, rifacimento e 

adeguamento camerette avampozzi, 
pulizia aree esterne

NOVEDRATE AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 11 Altri impianti 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_ST_2_B4
13165 Olgiate Comasco 0 2

Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 38.419,83€            38.419,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_SC_2_B4
13165 Olgiate Comasco 0 2 Sostituzione  programmata saracinesche di rete SC  €          117.750,00  €        117.750,00  €                       -   -€                     

Sostituzione programmata delle 
saracinesche di rete: 1) via San Giorgio 

incrocio via Roma; 2) via S. Pellico 
incrocio via Luraschi; 3) via Luraschi 

incrocio via San Francesco; 4) via Tarchini 
incrocio via XXVII Maggio; 5) via Boscone 

incrocio via Gerbo; 6) viale Trieste 
incrocio via Marzabotto; 7) via Mazzini 

incrocio via San Gerardo; 8) via Rongio; 
9) via Perretta; 10) via Deledda incrocio 

via Verga; 11) via Leonardo da Vinci 
incrocio via Roma; 12) via Pellegrini (2); 

13) via Roccolo; 14) via Liancourt (2); 15) 
via Boscone; 16) pozzo Cantalupo.

Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_SC_3_noPrio_

5_B4
13165 Olgiate Comasco 0

3_noPri
o_5

Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. non prioritari 
(creato da ATO)

SC  €            69.914,06  €          69.914,06  €                       -   -€                     

Rifacimento reti idriche 
sottodimensionate: via Zigagno, via delle 

Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli 
Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, 

via Galilei.  Rifacimento reti idriche 
ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-

50, via Lomazzo, via Milano,  via 
Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via 

Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° 
Maggio, via Einstein, via Monte Generoso 

(95% dell'intervento segnalato)

Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

9_ST_2_B4
13169

Oltrona San 
Mamette

0 2
Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 35.699,05€            35.699,05€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno
Oltrona San 

Mamette
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

9_SC_4_B4
13169

Oltrona San 
Mamette

0 4 Rifacimento tratto di acquedotto via per Olgiate e via Dominioni Interna SC  €            27.475,00  €          27.475,00  €                       -   -€                     
Rifacimento tratto di rete di acquedotto 

ammalorate e inadeguate
Oltrona San 

Mamette
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1316

9_SC_7_A4
13169

Oltrona San 
Mamette

0 7 Adeguamento centrale via Ferrario SC  €            72.400,00  €          72.400,00  €                       -   -€                     0
Oltrona San 

Mamette
SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

0_ST_2_B4
13170 Orsenigo 0 2

Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 29.225,01€            29.225,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Orsenigo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1317

0_SC_1_A4
13170 Orsenigo 0 1 Opere edili ed idrauliche per adeguamento SERBATOIO DELLA CHIESA SC  €            22.625,00  €          22.625,00  €                       -   -€                     

Ripristino funzionalità serbatoio: - 
sanificazione locali - lavori edili 

(impermeabilizzazione)- lavori idraulici 
(sostituzione condotte e valvole) - 

protezione area esterna e accessi - 
potenziamento telecontrollo

ORSENIGO SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

70_SC_2_A1
13170 Orsenigo 0 2 Impianto telecontrollo STAZIONE INVERTER VIA SIMONE DA ORSENIGO SC  €              7.240,00  €            7.240,00  €                       -   -€                     

Installazione impianto di telecontrollo per 
gestione impianto e segmalazione allarmi 

in remoto
ORSENIGO TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II NOV. 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

0_SC_5_B4
13170 Orsenigo 0 5 rete idrica VIA RIPAMONTI SC  €            23.550,00  €          23.550,00  €                       -   -€                     

sostituzione e potenziamento tratto di 
circa 250 metri rete idrica comunale Via 

Ripamonti Orsenigo
ORSENIGO

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

2_ST_2_B4
13172 Ossuccio 0 2

Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 80.524,73€            80.524,73€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Ossuccio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

5_ST_2_B4
13175 Parè 0 2

Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 29.035,60€            29.035,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Parè
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

8_ST_2_B4
13178 Peglio 0 2

Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 85.234,56€            85.234,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Peglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

8_SC_1_B4
13178 Peglio 0 1 Manutenzione straordinaria acquedotto comunale SC  €            15.700,00  €          15.700,00  €                       -   -€                     

Rifacimento di circa 500 metri di vecchia 
tubazione in ferro obsoleta

PEGLIO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1317

9_ST_3_A5
13179 Pellio Intelvi 0 3

Pellio Intelvi_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 2.731.800,00€       2.731.800,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Pellio Intelvi CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

9_ST_2_B4
13179 Pellio Intelvi 0 2

Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 19.695,26€            19.695,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Pellio Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

3_ST_2_B4
13183 Pianello del Lario 0 2

Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 48.196,42€            48.196,42€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Pianello del Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1318

3_SC_1_A4
13183 Pianello del Lario 0 1

Interventi di manutenzione straordinaria al serbatoio e adeguamento 
funzionale degli impianti di pompaggio e potabilizzazione

SC  €            72.400,00  €          72.400,00  €                       -   -€                     

Opere di manutenzione straordinaria alla 
copertura del serbatoio e adeguamento 
funzionale degli impianti di trattamento e 

pompaggio della risorsa idrica

Pianello del Lario SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

4_ST_2_B4
13184 Pigra 0 2

Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 4.552,34€              4.552,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Pigra
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

5_ST_2_B4
13185 Plesio 0 2

Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 56.234,21€            56.234,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Plesio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

85_ST_3_A1
13185 Plesio 0 3

Plesio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Plesio TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

6_ST_2_B4
13186 Pognana Lario 0 2

Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 68.026,38€            68.026,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Pognana Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1318

6_SC_1_A4
13186 Pognana Lario 0 1

Interventi di manutenzione straordinaria al serbatoio e adeguamento 
funzionale degli impianti di pompaggio e potabilizzazione

SC  €            72.400,00  €          72.400,00  €                       -   -€                     

Opere di manutenzione straordinaria alla 
copertura del serbatoio e adeguamento 
funzionale degli impianti di trattamento e 

pompaggio della risorsa idrica

Pognana Lario SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA I NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

7_ST_2_B4
13187 Ponna 0 2

Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 113.743,65€          113.743,65€        -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Ponna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

71 di 226
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CONTRIBUTI NOTI 
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STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)
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ulteriori 
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RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_9_1318

7_SC_2_A1
13187 Ponna 0 2

Realizzazione nuovo serbatoio di accumulo al servizio dell'acquedotto 
comunale

SC  €            63.350,00  €          63.350,00  €                       -   -€                     

Il nucleo edificato di Ponna superiore è 
servito da un bacino di accumulo di 
acqua potabile rifornito da diverse 
sorgenti in ambito montano, avente 
capacità di circa 45 mc e, dunque, 

assolutamente insufficiente a garantire, 
nei mesi estivi, una corretta e puntuale 
fornitura di acqua potabile a tutta la 
popolazione. Si ipotizza, pertanto, la 
realizzazione di un nuovo serbatoio 

d'accumulo di circa 70 mc, in grado di 
soddisfare le esigenze della poplazione 

anche nei periodi più critici

Ponna SERBATOI - realizzazione di nuovo serbatoio A_Tipo_9 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

8_ST_2_B4
13188 Ponte Lambro 0 2

Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 1.701,24€              1.701,24€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Ponte Lambro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_9_1318

8_SC_5_A1
13188 Ponte Lambro 0 5 realizzazione nuovo serbatoio di accumulo SC  €          905.000,00  €        905.000,00  €                       -   -€                     

considerata la capacità di riserva totale 
dei serbatoi insufficiente, la necessità di 

rilanci per servire le zone più alte e 
soprattutto la mancanza di accumulo 
necessario per fronteggiare eventuali 
anomalie, si reputa indispensabile la 

realizzazione di adeguato serbatoio di 
accumulo. verrebbe anche 

affrontata/risolta la problematica delle 
elevate pressioni di esercizio

Ponte Lambro SERBATOI - realizzazione di nuovo serbatoio A_Tipo_9 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

9_ST_2_B4
13189 Porlezza 0 2

Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 125.155,07€          125.155,07€        -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Porlezza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_3_1318

9_SC_1_A1
13189 Porlezza 0 1 Completamento captazione Valle dell'Alpe con tratto di acquedotto SC  €            40.725,00  €          67.875,00  €          27.150,00 -€                     

posa condotte idriche, realizzazione 
manufatti di presa, camerette rompitratta 
e impianto di potabilizzazione a raggi UV

Porlezza
RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - 

estensione
A_Tipo_3 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

89_SC_5_A1
13189 Porlezza 0 5

Adeguamento ed estensione sistema di telecontrollo bacini e pozzi 
acquedotto comunale

SC  €            63.350,00  €          63.350,00  €                       -   -€                     

Adeguamento sistema di telecontrollo 
esistente, con modifica sistema di 

trasmissione dati con rete wi-fi privata ed 
estensione sistema alle zone non servite

Porlezza TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II NOV. 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

2_ST_2_B4
13192 Proserpio 0 2

Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 16.616,10€            16.616,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Proserpio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1319

2_SC_1_A4
13192 Proserpio 0 1

Adeguamento serbatoi dell'acquedotto comunale alle vigenti normative 
di sicurezza

SC  €            31.675,00  €          31.675,00  €                       -   -€                     
Opere volte alla messa in sicurezza dei 

serbatoi dell'acquedotto comunale
PROSERPIO SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

3_ST_2_B4
13193 Pusiano 0 2

Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 62.778,63€            62.778,63€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Pusiano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

4_ST_2_B4
13194 Ramponio Verna 0 2

Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 20.387,87€            20.387,87€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Ramponio Verna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_3_1319

4_SC_1_A1
13194 Ramponio Verna 0 1 Ampliamento acquedotto comunale sulla strada ex militare SC  €          161.090,00  €        161.090,00  €                       -   -€                     

Trattasi di estensione della rete idrica 
comunale al fine di servire diversi 

fabbricati residenziali ancora privi di 
allaccimento alla rete dell'acqua potabile

Ramponio Verna
RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - 

estensione
A_Tipo_3 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

5_ST_2_B4
13195 Rezzago 0 2

Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 8.067,62€              8.067,62€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Rezzago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

7_ST_2_B4
13197 Rodero 0 2

Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 10.743,83€            10.743,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Rodero
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

9_ST_2_B4
13199 Ronago 0 2

Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 25.416,98€            25.416,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Ronago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

1_SC_1_noPrio_

5_B4
13201 Rovellasca 0

1_noPri
o_5

Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          145.421,25  €        145.421,25  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (12 km) - 95%
Rovellasca

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

2_SC_1_noPrio_

5_B4
13202 Rovello Porro 0

1_noPri
o_5

Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          218.131,88  €        218.131,88  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (18 km) - 95%
Rovello Porro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

3_ST_2_B4
13203 Sala Comacina 0 2

Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 19.189,59€            19.189,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Sala Comacina
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1320

3_SC_1_A4
13203 Sala Comacina 0 1 Alpe di Sala SC  €            27.150,00  €          27.150,00  €                       -   -€                     potenziamento serbatoi d'accumulo Sala Comacina SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

4_ST_2_B4
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

0 2
San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)
ST 154.099,45€          154.099,45€        -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

5_ST_2_B4
13205 San Fedele Intelvi 0 2

San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 13.836,97€            13.836,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno San Fedele Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

5_SC_1_B4
13205 San Fedele Intelvi 0 1

Lavori di realizzazione fiognatura e tratto di acquedotto in via 
Provinciale

SC  €          204.100,00  €        204.100,00  €                       -   -€                     

Realizzazione nuove tubazioni di 
fognatura, acque chiare e nere, lungo la 
via Provinciale, e sostituzione tubazione 

dell'acquedotto comunale esistente

San Fedele Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

6_ST_2_B4
13206

San Fermo della 
Battaglia

0 2
San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)
ST 26.992,89€            26.992,89€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno

San Fermo della 
Battaglia

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

6_SC_3_B4
13206

San Fermo della 
Battaglia

0 3 SOSTITUZIONE TUBAZIONE ESISTENTE VIA IMBONATI FONDO CIECO SC  €              7.850,00  €            7.850,00  €                       -   -€                     
sostituzione tubazione rete idrica vetusta 

ed ammalorata 
San Fermo della 

Battaglia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

6_SC_4_B4
13206

San Fermo della 
Battaglia

0 4 SOSTITUZIONE SARACINESCHE VETUSTE ED AMMALORATE SC  €            15.700,00  €          15.700,00  €                       -   -€                     
sostituzione saracinesche per chiusura reti 

esistenti
San Fermo della 

Battaglia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

7_ST_2_B4
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

0 2
San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)
ST 61.299,25€            61.299,25€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

7_SC_2_B4
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

0 2
Adeguamento e potenziamento rete idrica comunale presso centro 

storico
SC  €            62.800,00  €          62.800,00  €                       -   -€                     

Rifacimento reti esistenti con posa nuova 
condotte in PEAD, sostituzione e posa 
nuove saracinesche, posa idranti e 

ripristino pavimentazioni

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

8_ST_2_B4
13248 San Siro 0 2

San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 75.743,50€            75.743,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno San Siro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

72 di 226
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ammortamento 

(Opera 
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Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_3_1324

8_SC_2_A1
13248 San Siro 0 2

Completamento acquedotto comunale Monti di Gallio con 
collegamento a Cavarzo - 2° lotto

SC  €            23.982,50  €          23.982,50  €                       -   -€                     

Completamento acquedotto comunale 
Monti di Gallio con collegamento a 
Cavarzo - 2° lotto. Realizzazione di 
collegamento con l'acquedotto 

principale.

San Siro
RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - 

estensione
A_Tipo_3 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

1_ST_2_B4
13211 Schignano 0 2

Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 83.766,83€            83.766,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Schignano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1321

1_SC_2_A4
13211 Schignano 0 2

Opere di protezione e messa in sicurezza dei serbatoi acquedotto 
esistente.

SC  €            45.250,00  €          45.250,00  €                       -   -€                     

Realizzazione aree di delimitazione dei 
bacini, messa in sicurezza delgi accessi e 
degli impianti esistenti presso le prese di 

approvvigionamento.

Schignano SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

2_SC_2_B4
13212 Senna Comasco 0 2

Rifacimento reti acquedotto via Olmeda, via Rovelli e razionalizzazione 
allacciammenti via Canturina Vecchia e via Albate

SC  €            39.250,00  €          39.250,00  €                       -   -€                     
Rifacimento, adeguamento tratti di reti 

acquedotto 
Senna Comasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1321

2_SC_3_A4
13212 Senna Comasco 0 3

Adeguamento impianti Acquedotto (serbatoio pensile, centrale 
Faleggia)

SC  €          117.650,00  €        117.650,00  €                       -   -€                     
Adeguamento impianti idraulici ed 

elettrici
Senna Comasco SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

5_ST_2_B4
13215 Solbiate 0 2

Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 36.620,10€            36.620,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Solbiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1321

5_SC_2_A5
13215 Solbiate 0 2 Interventi di messa in sicurezza nuovo pozzo SC  €            87.151,50  €          87.151,50  €                       -   -€                     

eliminazione centri di pericolo ricadenti 
nell'area di salvaguardia del nuovo pozzo

solbiate AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 11 Altri impianti 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

5_SC_4_B4
13215 Solbiate 0 4

Adeguamento collegamento nuovo pozzo con serbatoi in località 
Concagno

SC  €            15.700,00  €          15.700,00  €                       -   -€                     
Adeguamento delle strutture esistenti per 
la ricezione delle acque dal nuovo pozzo

solbiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

6_ST_2_B4
13216 Sorico 0 2

Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 42.864,64€            42.864,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Sorico
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_132

16_ST_3_A1
13216 Sorico 0 3

Sorico_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Sorico TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

7_ST_2_B4
13217 Sormano 0 2

Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 26.434,51€            26.434,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Sormano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1321

7_SC_2_B2
13217 Sormano 0 2 Trattamento di disinfezione vasca Ripartitore SC  €              9.050,00  €            9.050,00  €                       -   -€                     

Installazione di un debatterizzatore 
mediante dosaggio di ipoclorito di sodio

Sormano POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1321

7_SC_3_A5
13217 Sormano 0 3 Recupero e messa in funzione pozzo Corno SC  €            35.325,00  €          35.325,00  €                       -   -€                     

Recupero e messa in funzione del pozzo 
Corno attraverso manutenzione 

straordinaria delle opere di presa 
(pompa, quadri, collegamenti) e controllo 

degli impianti.

Sormano CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1321

7_SC_4_A5
13217 Sormano 0 4 Manutenzione straordinaria sorgente Corno Alto SC  €            31.400,00  €          31.400,00  €                       -   -€                     

Manutenzione straordinaria delle sorgenti 
Corno Alto attraverso la manutenzione 

delle opere di presa e delle infrastrutture 
di adduzione al serbatoio Folpini

Sormano CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

8_ST_2_B4
13218 Stazzona 0 2

Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 41.158,41€            41.158,41€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Stazzona
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

2_ST_2_B4
13222 Tavernerio 0 2

Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 58.780,95€            58.780,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Tavernerio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1322

2_SC_2_A5
13222 Tavernerio 0 2 Pozzi bosco Zara SC  €            22.625,00  €          22.625,00  €                       -   -€                     

Adeguamento area tutela assoluta 
(pavimentazioni, drenaggio acque 

meteoriche, adeguamento accessi e 
recinzioni)

Tavernerio AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 11 Altri impianti 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1322

2_SC_3_A4
13222 Tavernerio 0 3 Serbatoio Tarliss SC  €            18.100,00  €          18.100,00  €                       -   -€                     

Manutenzione straordinaria serbatoio di 
accumulo (rifacimento 

impermeabilizzazione interna)
Tavernerio SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1322

2_SC_4_A4
13222 Tavernerio 0 4 Serbatoio Saveriani SC  €            13.575,00  €          13.575,00  €                       -   -€                     

Messa in sicurezza area e protezione 
accessi a impianto

Tavernerio SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1322

2_SC_5_A4
13222 Tavernerio 0 5 Serbatoio San Fereolo SC  €              9.050,00  €            9.050,00  €                       -   -€                     

Messa in sicurezza area e protezione 
accessi a impianto

Tavernerio SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

2_SC_8_B4
13222 Tavernerio 0 8 rete idrica Carlascio SC  €            23.550,00  €          23.550,00  €                       -   -€                     

Sostituzione condotta rete idrica in 
acciaio con un nuova in polietilene

Tavernerio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

3_ST_2_B4
13223 Torno 0 2

Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 36.778,06€            36.778,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Torno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

5_ST_2_B4
13225 Tremezzo 0 2

Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 42.971,79€            42.971,79€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Tremezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

6_ST_2_B4
13226 Trezzone 0 2

Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 33.395,15€            33.395,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Trezzone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

7_ST_2_B4
13227 Turate 0 2

Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 31.719,64€            31.719,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Turate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1322

7_SC_2_A4
13227 Turate 0 2 SISTEMAZIONE SERBATOIO PENSILE DI VIA S. MARIA SC  €            81.450,00  €          81.450,00  €                       -   -€                     

SISTEMAZIONE SERBATOIO PENSILE DI VIA S. 
MARIA CON SISTEMAZIONE DEI CONCI E 
RIFACIMENTO DELLA GUAINA INTERNA

Turate SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1322

7_SC_3_A4
13227 Turate 0 3 RIQUALIFICAZIONE SERBATOIO PENSILE DI VIA PIATTI SC  €            90.500,00  €          90.500,00  €                       -   -€                     

RIQUALIFICAZIONE SERBATOIO PENSILE DI 
VIA PIATTI CON RIFACIMENTO DELLA 

GUAINA INTERNA
Turate SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

8_ST_2_B4
13228 Uggiate Trevano 0 2

Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 45.786,16€            45.786,16€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Uggiate Trevano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

3_ST_2_B4
13233 Val Rezzo 0 2

Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 18.886,58€            18.886,58€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Val Rezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

3_SC_2_B4
13233 Val Rezzo 0 2

Adeguamento e potenziamento rete idrica comunale in frazione 
Buggiolo

SC  €            78.500,00  €          78.500,00  €                       -   -€                     

Rifacimento reti esistenti con posa nuove 
condotte in PEAD, sostituzione e posa 
nuova saracinesche, posa di idranti e 

ripristino pavimentazioni

Val Rezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

9_ST_2_B4
13229 Valbrona 0 2

Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 26.498,27€            26.498,27€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Valbrona
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

2_ST_2_B4
13232 Valmorea 0 2

Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 20.058,34€            20.058,34€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Valmorea
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

4_ST_2_B4
13234 Valsolda 0 2

Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 143.530,77€          143.530,77€        -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Valsolda
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

73 di 226
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stimato (ST)
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CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 
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disponibili

ulteriori 

stanziamenti 
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DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

4_SC_1_B4
13234 Valsolda 0 1 Opere di urbanizzazione fraz. Puria SC  €            54.950,00  €          54.950,00  €                       -   -€                     

sostituzione tubazione acquedottistica 
nella frazione Puria

Valsolda
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

6_ST_2_B4
13236 Veleso 0 2

Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 39.780,17€            39.780,17€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Veleso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_3_1323

8_ST_3_A1
13238 Veniano 0 3

Veniano_RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 58.825,00€            58.825,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Veniano
RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - 

estensione
A_Tipo_3 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

8_SC_1_noPrio_

5_B4
13238 Veniano 0

1_noPri
o_5

Rifacimento reti - int. non prioritari (creato da ATO) SC  €            90.888,28  €          90.888,28  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.5 km) - 95%
Veniano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1323

8_SC_2_A5
13238 Veniano 0 2 Adeguamento piezometro SC  €          357.175,00  €        357.175,00  €                       -   -€                     

adeguamento piezometro Somigliana - 
iter autorizzativo pozzo

Veniano CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

9_ST_2_B4
13239 Vercana 0 2

Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)

ST 99.946,35€            99.946,35€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Vercana
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1323

9_ST_3_A4
13239 Vercana 0 3

Vercana_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 760.200,00€          760.200,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Vercana SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

2_ST_2_B4
13242

Vertemate con 
Minoprio

0 2
Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno)
ST 19.987,96€            19.987,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno

Vertemate con 
Minoprio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

2_SC_8_B4
13242

Vertemate con 
Minoprio

0 8
Rifacimento rete acquedotto in via Carcano, Cesura, S.Martino, Pioda, 

Volta
SC  €          302.225,00  €        302.225,00  €                       -   -€                     

Rifacimento, adeguamento tratti di reti 
acquedotto ammalorate o 

sottodimensionate

Vertemate con 
Minoprio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_4_1324

5_SC_4_B7
13245 Villa Guardia 0 4

collegamento tra la centrale Fontanino e la rete comunale nella zona 
Brugo

SC  €          244.350,00  €        244.350,00  €                       -   -€                     
posa di una nuova condotta di 

collegamento alla centrale 
sovracomunale Fontanino

Villa Guardia INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI A_Tipo_4 carenza idrica B7 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

5_SC_5_B4
13245 Villa Guardia 0 5 Rifacimento rete acquedotto via Mazzini e via IV Novembre SC  €            94.200,00  €          94.200,00  €                       -   -€                     

Rifacimento, adeguamento tratti di reti 
acquedotto 

Villa Guardia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

6_ST_2_B4
13246 Zelbio 0 2

Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_V anno)

ST 38.097,57€            38.097,57€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Zelbio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_5_AG0

1304601_SG_5_

D2
AG01304601 Carimate Carimate 5 risanamento tratti vari SG  €          500.000,00 500.000,00€        -€                     -€                     cantù

DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - 
Adeguamento

(eliminazione acque estranee / 
manutenzione straordinaria)

C_Tipo_5 D_ATO_D2 D2 D_O2 I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01304401_ST_1_

D2
AG01304401 Carate Urio Carate Urio 1

Carate Urio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €            84.780,00 84.780,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Carate Urio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 5 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01308301_ST_1_

D2
AG01308301 Cremia Cremia 1

Cremia_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €          197.820,00 197.820,00€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Cremia

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 5 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_5_AG0

1310202_SG_1_

D2
AG01310202

Fino Mornasco - 
Alto Seveso

Fino Mornasco - Alto 
Seveso

1 Adeguamento sistema di aerazione trattamento biologico SG  €       1.300.000,00 1.300.000,00€     -€                     -€                     

Realizzazione stazione di compressione 
aria alimentate da variatori di frequenza 
e sostituzione del sistema di aerazione del 

tipo flow jet e aeratori superficiali con 
sistema a microbolle

Fino Mornasco
DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria
(opere elettromeccaniche)

D_Tipo_5 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 5 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_3_AG0

1310201_SG_1_

D2
AG01310201

Fino Mornasco - 
Livescia

Fino Mornasco - 
Livescia

1 Adeguamento impianto di depurazione Livescia SG  €       2.300.200,00 2.300.200,00€     -€                     -€                     

Adeguamenti necessari per il 
mantenimento dell'impianto esistente, in 

attuazione della modifica dello schema di 
collettamento

Fino Mornasco
DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti

(adeguamenti gestionali / nuove opere / 
sostituzione manufatti)

D_Tipo_3 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 5 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_5_AG0

1310701_SC_1_

D2
AG01310701 Gera Lario Gera Lario 1

OPERE DI ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO COLLETTORE LUNGO LAGO - 
PORTO

SC  €          450.000,00 450.000,00€        -€                     -€                     
SOSTITUZIONE TUBAZIONI OBSOLETE ED 
ELIMINAZIONE PERDITE E INFILTRAZIONI 

ACQUA LAGO
GERA LARIO

DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - 
Adeguamento

(eliminazione acque estranee / 
manutenzione straordinaria)

C_Tipo_5 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_7_AG0

1303401_SG_4_

D2
AG01303401 Bulgarograsso Bulgarograsso 4 Intervento di rifacimento di nuovi scolmatori di piena - Lotto 1 SG  €          300.000,00 300.000,00€        -€                     -€                     

Realizzazione di quattro nuovi scomatori 
in luogo di vetusti scolmatori oggi esistenti.

Lurate Caccivio
DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - 

Adeguamento
(rifacimento scolmatori)

C_Tipo_7 D_ATO_D2 D2 D_O2 I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_2_AG0

1314301_SG_8_

D3
AG01314301

Mariano 
Comense

Mariano Comense 8 Ripristino funzionalità sezione di digestione anaerobica dei fanghi SG  €       1.100.000,00 1.100.000,00€     -€                     -€                     

Per rimettre in esercizio la sezione è 
necessario sostituire integralmente tutte le 
apparecchiature esistenti, comprese linee 

biogas, centrale riscaldamento fanghi, 
scambiatori ecc…, con incremento della 

potenzialità di trattamento mediante 
nuovo addensatore dinamico del fanghi.
(L'intervento migliorerà anche la qualità 
finale dei fanghi, con beneficio per le 

emissioni odorose dell'impianto)

Mariano Comense
DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti
(aumento potenzialità di trattamento, 

capacità idraulica, ...)
D_Tipo_2 D_ATO_D3 D3 D_O3 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 5 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_2_AG0

1314301_SG_13

_D3
AG01314301

Mariano 
Comense

Mariano Comense 13 Ampliamento impianto di depurazione da 60000 a 85000 AE SG  €       3.500.000,00 3.500.000,00€     -€                     -€                     

Realizzazione nuova linea biologica 
completa di relativi interventi accessori 
(adeguamento linee di alimentazione, 

grigliatura fine, ecc...) il tutto per 
incrementare la potenzialità dell'impianto 

dagli attuali 60000 AE a 85000 AE. 

Mariano Comense
DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti
(aumento potenzialità di trattamento, 

capacità idraulica, ...)
D_Tipo_2 D_ATO_D3 D3 D_O3 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 5 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_6_AG0

1314701_SG_8_

D2
AG01314701 Merone Merone 8 Manutenzioni straordinarie impianti e fabbricati - anno 2015 SG  €          250.000,00 250.000,00€        -€                     -€                     

Interventi vari sulle strutture dell'impianto e 
dei fabbricati accessori

Merone

DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti 
infrastrutture

(attuazione normativa sicurezza, locali 
accessori,...)

D_Tipo_6 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 5 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01316101_ST_1_

D2
AG01316101 Nesso Nesso 1

Nesso_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva 
(prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €            84.780,00 84.780,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Nesso

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 5 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01316102_ST_1_

D2
AG01316102 Nesso - Careno Nesso - Careno 1

Nesso - Careno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €            14.130,00 14.130,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Nesso - Careno

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 5 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01318601_ST_1_

D2
AG01318601 Pognana Lario Pognana Lario 1

Pognana Lario_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €            90.432,00 90.432,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Pognana Lario

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 5 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01319401_ST_1_

D2
AG01319401 Ramponio Verna Ramponio Verna 1

Ramponio Verna_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €            56.520,00 56.520,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Ramponio Verna

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 5 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_6_AG0

1319901_SG_9_

D2
AG01319901 Ronago Ronago 9 RIFACIMENTO PARTE DELLA RETE DI RECINZIONE LATO NORD-EST SG  €            15.000,00 15.000,00€          -€                     -€                     

DEMOLIZIONE DEL MURO DI RECINZIONE 
ESISTENTE SUL LATO NORD-EST E 

SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE DELLA STESSA
RONAGO

DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti 
infrastrutture

(attuazione normativa sicurezza, locali 
accessori,...)

D_Tipo_6 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 5 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01321601_ST_1_

D2
AG01321601 Sorico Sorico 1

Sorico_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva 
(prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €            81.600,75 81.600,75€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Sorico

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 5 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_3_AG0

1321601_SC_4_

D2
AG01321601 Sorico Sorico 4 TRATTO BOSCHETTO FRONTE RISTORANTE BECCACCINO SC  €            50.000,00 50.000,00€          -€                     -€                     RIFACIMENTO TRATTO OSTRUITO SORICO

DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - 
Adeguamento

(rifacimento per rete collassata)
C_Tipo_3 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_4_AG0

1321601_SC_5_

D2
AG01321601 Sorico Sorico 5 TRATTO LOCALITA' MADONNINA SC  €            10.000,00 10.000,00€          -€                     -€                     

TRATTO A BASSA PENDENZA, PRESENZA 
ACQUE PIOVANE

SORICO

DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - 
Adeguamento

(rifacimento per limitata capacità 
idraulica)

C_Tipo_4 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

74 di 226
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Gestore (SG) o 
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INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 
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Descrizione intervento
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(Comune 
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dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01321603_ST_1_

D2
AG01321603 Sorico - Albonico Sorico - Albonico 1

Sorico - Albonico_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €              4.521,60 4.521,60€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Sorico - Albonico

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 5 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01321607_ST_1_

D2
AG01321607 Sorico - Nigolo Sorico - Nigolo 1

Sorico - Nigolo_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €              4.521,60 4.521,60€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Sorico - Nigolo

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 5 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01323301_ST_1_

D2
AG01323301

Val Rezzo - 
Buggiolo

Val Rezzo - Buggiolo 1
Val Rezzo - Buggiolo_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €            14.130,00 14.130,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Val Rezzo - 
Buggiolo

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 5 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01323302_ST_1_

D2
AG01323302

Val Rezzo - 
Seghebbia

Val Rezzo - 
Seghebbia

1
Val Rezzo - Seghebbia_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata 
(periodo V-XII anno))

ST  €              8.478,00 8.478,00€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Val Rezzo - 
Seghebbia

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 5 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01323601_ST_1_

D2
AG01323601 Veleso Veleso 1

Veleso_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva 
(prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €            22.608,00 22.608,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Veleso

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13003

_ST_2_C4
13003 Albavilla

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
2

Albavilla_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          410.222,93 410.222,93€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Albavilla
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13003

_ST_2_C2
13003 Albavilla

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
2

Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            33.358,94 33.358,94€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Albavilla
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13004

_ST_2_C2
13004

Albese con 
Cassano

MARIANO 
COMENSE

2
Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_V anno)
ST  €            26.831,55 26.831,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno

Albese con 
Cassano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13005

_ST_2_C2
13005 Albiolo CAGNO 2

Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            11.301,79 11.301,79€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Albiolo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13006

_ST_2_C2
13006 Alserio MERONE 2

Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              6.593,63 6.593,63€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Alserio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13007

_ST_2_C2
13007 Alzate Brianza

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
2

Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            24.421,72 24.421,72€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Alzate Brianza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_8_ATO_

ST_5
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 5 AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 5) ST -€                       355.200,00€        355.200,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 5 AMBITO DI COMO FOGNATURA - ALLACCIAMENTI F_Tipo_8 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13009

_ST_2_C2
13009 Anzano del Parco MERONE 2

Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_V anno)

ST  €            20.495,12 20.495,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Anzano del Parco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13010

_ST_2_C2
13010 Appiano Gentile LIMIDO COMASCO 2

Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_V anno)

ST  €            32.204,26 32.204,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Appiano Gentile
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13011

_ST_2_C2
13011 Argegno COLONNO 2

Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              5.503,64 5.503,64€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Argegno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13012

_ST_2_C2
13012 Arosio

MARIANO 
COMENSE

2
Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_V anno)
ST  €            16.511,13 16.511,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Arosio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13013

_ST_2_C3
13013 Asso MERONE 2

Asso_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento 
paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            12.670,00 12.670,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Asso
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13013

_ST_2_C2
13013 Asso MERONE 2

Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            26.578,75 26.578,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Asso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13015

_ST_2_C2
13015 Barni

BARNI - Crezzo / 
MERONE

2
Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_V anno)
ST  €              2.267,42 2.267,42€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Barni

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13019

_ST_2_C2
13019 Bellagio BELLAGIO 2

Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            16.643,96 16.643,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Bellagio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13021

_ST_2_C4
13021 Bene Lario CARLAZZO 2

Bene Lario_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            98.540,93 98.540,93€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Bene Lario
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13021

_ST_2_C2
13021 Bene Lario CARLAZZO 2

Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              8.547,47 8.547,47€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Bene Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13022

_ST_2_C4
13022

Beregazzo con 
Figliaro

BULGAROGRASSO 2
Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove 

opere (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €          176.570,03 176.570,03€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

Beregazzo con 
Figliaro

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13022

_ST_2_C2
13022

Beregazzo con 
Figliaro

BULGAROGRASSO 2
Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_V anno)
ST  €            14.358,51 14.358,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno

Beregazzo con 
Figliaro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13023

_ST_2_C2
13023 Binago

GORNATE OLONA 
(VA)

2
Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_V anno)
ST  €            19.494,98 19.494,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Binago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13024

_ST_2_C4
13024 Bizzarone RONAGO 2

Bizzarone_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          126.668,33 126.668,33€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Bizzarone
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13024

_ST_2_C2
13024 Bizzarone RONAGO 2

Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            10.300,55 10.300,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Bizzarone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13025

_ST_2_C4
13025 Blessagno COLONNO 2

Blessagno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            31.466,85 31.466,85€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Blessagno
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13025

_ST_2_C2
13025 Blessagno COLONNO 2

Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              2.729,45 2.729,45€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Blessagno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13026

_ST_2_C2
13026 Blevio COMO 2

Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              5.349,38 5.349,38€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Blevio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13028

_ST_2_C4
13028 Bregnano

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Bregnano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €          295.392,00 295.392,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Bregnano

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13028

_ST_2_C2
13028 Bregnano

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_V anno)
ST  €            24.021,00 24.021,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Bregnano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13029

_ST_2_C2
13029 Brenna

MARIANO 
COMENSE

2
Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_V anno)
ST  €            18.788,48 18.788,48€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Brenna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13030

_ST_2_C4
13030 Brienno COLONNO 2

Brienno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            33.815,33 33.815,33€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Brienno
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13030

_ST_2_C2
13030 Brienno COLONNO 2

Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              2.933,15 2.933,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Brienno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13032

_ST_2_C4
13032 Brunate COMO 2

Brunate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €          170.257,65 170.257,65€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Brunate
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13032

_ST_2_C2
13032 Brunate COMO 2

Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            14.768,21 14.768,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Brunate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13034

_ST_2_C4
13034 Bulgarograsso BULGAROGRASSO 2

Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          183.276,08 183.276,08€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Bulgarograsso
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13034

_ST_2_C2
13034 Bulgarograsso BULGAROGRASSO 2

Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            14.903,84 14.903,84€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Bulgarograsso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13035

_ST_2_C2
13035 Cabiate VAREDO (MB) 2

Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            21.661,95 21.661,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Cabiate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13036

_ST_2_C2
13036 Cadorago

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Cadorago_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            16.014,00 16.014,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cadorago

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13036

_ST_2_C2
13036 Cadorago

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_V anno)
ST  €            29.946,77 29.946,77€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Cadorago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13037

_ST_2_C2
13037 Caglio MERONE 2

Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              5.051,48 5.051,48€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Caglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13038

_ST_2_C2
13038 Cagno CAGNO 2

Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              6.515,25 6.515,25€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Cagno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13040

_ST_2_C4
13040 Campione d'Italia LUGANO (SVIZZERA) 2

Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          193.362,30 193.362,30€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Campione d'Italia
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13040

_ST_2_C2
13040 Campione d'Italia LUGANO (SVIZZERA) 2

Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_V anno)

ST  €            16.772,31 16.772,31€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Campione d'Italia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13041

_ST_2_C2
13041 Cantù

CARIMATE / 
MARIANO 
COMENSE

2
Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_V anno)
ST  €          126.622,46 126.622,46€        -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Cantù

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13042

_ST_2_C2
13042 Canzo MERONE 2

Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            21.997,54 21.997,54€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Canzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13043

_ST_2_C2
13043

Capiago 
Intimiano

CARIMATE 2
Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_V anno)
ST  €            24.142,43 24.142,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno

Capiago 
Intimiano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13044

_ST_2_C4
13044 Carate Urio CARATE URIO 2

Carate Urio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          105.572,78 105.572,78€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Carate Urio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO
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SERVIZIO
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u
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e

ro

in
te

rv
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n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T
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O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
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d
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 C
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A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13044

_ST_2_C2
13044 Carate Urio CARATE URIO 2

Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              9.157,42 9.157,42€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Carate Urio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13045

_ST_2_C2
13045 Carbonate ORIGGIO (VA) 2

Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            21.006,23 21.006,23€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Carbonate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13046

_ST_2_C2
13046 Carimate CARIMATE 2

Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            29.633,26 29.633,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Carimate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13047

_ST_2_C4
13047 Carlazzo CARLAZZO 2

Carlazzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          174.493,05 174.493,05€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Carlazzo
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13047

_ST_2_C2
13047 Carlazzo CARLAZZO 2

Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            15.135,59 15.135,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Carlazzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13048

_ST_2_C3
13048 Carugo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
2

Carugo_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            20.272,00 20.272,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Carugo
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13048

_ST_2_C2
13048 Carugo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
2

Carugo_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            62.800,00 62.800,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Carugo
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13048

_ST_2_C2
13048 Carugo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
2

Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            22.185,20 22.185,20€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Carugo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13050

_ST_2_C4
13050 Casasco d'Intelvi COLONNO 2

Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            75.151,20 75.151,20€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Casasco d'Intelvi
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13050

_ST_2_C2
13050 Casasco d'Intelvi COLONNO 2

Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_V anno)

ST  €              6.518,64 6.518,64€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Casasco d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13052

_ST_2_C2
13052 Caslino d'Erba MERONE 2

Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              4.953,23 4.953,23€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Caslino d'Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13053

_ST_2_C2
13053

Casnate con 
Bernate

CARIMATE / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
2

Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_V anno)

ST  €            32.555,30 32.555,30€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno
Casnate con 

Bernate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13055

_ST_2_C2
13055 Cassina Rizzardi

FINO MORNASCO - 
Livescia

2
Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_V anno)
ST  €            13.861,75 13.861,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Cassina Rizzardi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13058

_ST_2_C2
13058 Castelmarte MERONE 2

Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            11.752,19 11.752,19€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Castelmarte
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13059

_ST_2_C2
13059

Castelnuovo 
Bozzente

CASTELNUOVO 
BOZZENTE

2
Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_V anno)
ST  €              4.051,34 4.051,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno

Castelnuovo 
Bozzente

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13060

_ST_2_C4
13060

Castiglione 
d'Intelvi

COLONNO 2
Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove 

opere (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            83.866,35 83.866,35€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

Castiglione 
d'Intelvi

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13060

_ST_2_C2
13060

Castiglione 
d'Intelvi

COLONNO 2
Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_V anno)
ST  €              7.274,60 7.274,60€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13061

_ST_2_C2
13061 Cavallasca

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
2

Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            13.865,06 13.865,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Cavallasca
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13062

_ST_2_C4
13062 Cavargna

CAVARGNA / 
CAVARGNA - Dosso-

Finsuè
2

Cavargna_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            70.277,78 70.277,78€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cavargna
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13062

_ST_2_C2
13062 Cavargna

CAVARGNA / 
CAVARGNA - Dosso-

Finsuè
2

Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              6.095,92 6.095,92€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Cavargna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13063

_ST_2_C4
13063 Cerano d'Intelvi COLONNO 2

Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            86.649,23 86.649,23€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cerano d'Intelvi
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13063

_ST_2_C2
13063 Cerano d'Intelvi COLONNO 2

Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_V anno)

ST  €              7.515,98 7.515,98€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Cerano d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13064

_ST_2_C2
13064 Cermenate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_V anno)
ST  €            31.624,71 31.624,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Cermenate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13065

_ST_2_C4
13065 Cernobbio COMO 2

Cernobbio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          238.010,48 238.010,48€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cernobbio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13065

_ST_2_C2
13065 Cernobbio COMO 2

Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            20.645,11 20.645,11€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Cernobbio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13068

_ST_2_C3
13068 Cirimido LIMIDO COMASCO 2

Cirimido_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €              5.068,00 5.068,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cirimido
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13068

_ST_2_C2
13068 Cirimido LIMIDO COMASCO 2

Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            14.422,54 14.422,54€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Cirimido
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13070

_ST_2_C2
13070 Civenna

CIVENNA / 
VALMADRERA (LC)

2
Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_V anno)
ST  €              6.192,91 6.192,91€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Civenna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13071

_ST_2_C4
13071

Claino con 
Osteno

CLAINO CON 
OSTENO

2
Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            78.911,48 78.911,48€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Claino con Osteno

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13071

_ST_2_C2
13071

Claino con 
Osteno

CLAINO CON 
OSTENO

2
Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_V anno)
ST  €              6.844,81 6.844,81€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Claino con Osteno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13074

_ST_2_C4
13074 Colonno COLONNO 2

Colonno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            15.842,03 15.842,03€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Colonno
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13074

_ST_2_C2
13074 Colonno COLONNO 2

Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              1.374,14 1.374,14€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Colonno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13075

_ST_2_C4
13075 Como

CARIMATE / COMO 
/ FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
2

Como_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €       2.116.722,60 2.116.722,60€     -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Como
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13075

_ST_2_C2
13075 Como

CARIMATE / COMO 
/ FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
2

Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €          172.129,89 172.129,89€        -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Como
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13077

_ST_2_C4
13077 Corrido PORLEZZA 2

Corrido_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            50.200,35 50.200,35€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Corrido
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13077

_ST_2_C2
13077 Corrido PORLEZZA 2

Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              4.354,40 4.354,40€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Corrido
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13083

_ST_2_C4
13083 Cremia CREMIA 2

Cremia_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            99.369,00 99.369,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cremia
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13083

_ST_2_C2
13083 Cremia CREMIA 2

Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              8.619,30 8.619,30€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Cremia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13084

_ST_2_C2
13084 Cucciago CARIMATE 2

Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            17.448,34 17.448,34€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Cucciago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13085

_ST_2_C4
13085 Cusino CUSINO 2

Cusino_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            55.535,33 55.535,33€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cusino
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13085

_ST_2_C2
13085 Cusino CUSINO 2

Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              4.817,15 4.817,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Cusino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13087

_ST_2_C4
13087 Dizzasco COLONNO 2

Dizzasco_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            75.381,98 75.381,98€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Dizzasco
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13087

_ST_2_C2
13087 Dizzasco COLONNO 2

Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              6.538,66 6.538,66€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Dizzasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13089

_ST_2_C2
13089 Domaso

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_V anno)
ST  €            12.656,95 12.656,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Domaso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13090

_ST_2_C2
13090 Dongo

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_V anno)
ST  €            18.324,26 18.324,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Dongo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13092

_ST_2_C4
13092 Dosso del Liro

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            29.294,85 29.294,85€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Dosso del Liro

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13092

_ST_2_C2
13092 Dosso del Liro

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_V anno)
ST  €              2.541,05 2.541,05€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Dosso del Liro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13093

_ST_2_C2
13093 Drezzo RONAGO 2

Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              7.069,71 7.069,71€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Drezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
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TE
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TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13095

_ST_2_C2
13095 Erba MERONE 2

Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            68.530,50 68.530,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13097

_ST_2_C2
13097 Eupilio MERONE 2

Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            14.667,60 14.667,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Eupilio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13098

_ST_2_C2
13098 Faggeto Lario FAGGETO LARIO 2

Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              9.626,06 9.626,06€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Faggeto Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13099

_ST_2_C2
13099 Faloppio RONAGO 2

Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            21.515,13 21.515,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Faloppio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13100

_ST_2_C2
13100 Fenegrò LIMIDO COMASCO 2

Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            20.488,50 20.488,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Fenegrò
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13101

_ST_2_C2
13101 Figino Serenza CARIMATE 2

Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            28.588,96 28.588,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Figino Serenza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13102

_ST_2_C2
13102 Fino Mornasco

CARIMATE / 
CARONNO 

PERTUSELLA (VA) / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

2
Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_V anno)
ST  €            36.856,12 36.856,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Fino Mornasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13106

_ST_2_C2
13106 Garzeno GARZENO 2

Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              4.542,80 4.542,80€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Garzeno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13107

_ST_2_C2
13107 Gera Lario

GERA LARIO / GERA 
LARIO - Sant'Agata

2
Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_V anno)
ST  €            14.608,07 14.608,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Gera Lario

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13109

_ST_2_C2
13109 Gironico BULGAROGRASSO 2

Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            12.787,65 12.787,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Gironico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13110

_ST_2_C2
13110 Grandate

COMO / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
2

Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            27.552,40 27.552,40€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Grandate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13111

_ST_2_C2
13111 Grandola ed Uniti CARLAZZO 2

Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_V anno)

ST  €              6.537,48 6.537,48€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Grandola ed Uniti
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13249

_ST_2_C2
13249

Gravedona ed 
Uniti

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_V anno)
ST  €            31.646,49 31.646,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno

Gravedona ed 
Uniti

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13113

_ST_2_C2
13113 Griante MENAGGIO 2

Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              5.623,74 5.623,74€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Griante
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13114

_ST_2_C2
13114 Guanzate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_V anno)
ST  €            26.494,85 26.494,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Guanzate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13118

_ST_2_C2
13118 Inverigo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB) / NIBIONNO 
(LC)

2
Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_V anno)
ST  €            52.386,98 52.386,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Inverigo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13119

_ST_2_C2
13119 Laglio COLONNO 2

Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              4.478,03 4.478,03€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Laglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13120

_ST_2_C4
13120 Laino LAINO 2

Laino_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            98.242,28 98.242,28€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Laino
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13120

_ST_2_C2
13120 Laino LAINO 2

Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              8.521,57 8.521,57€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Laino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13121

_ST_2_C2
13121 Lambrugo

MERONE / 
NIBIONNO (LC)

2
Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_V anno)
ST  €            13.904,80 13.904,80€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Lambrugo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13122

_ST_2_C4
13122 Lanzo d'Intelvi LANZO D'INTELVI 2

Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            24.082,05 24.082,05€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Lanzo d'Intelvi
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13122

_ST_2_C2
13122 Lanzo d'Intelvi LANZO D'INTELVI 2

Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              2.088,89 2.088,89€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Lanzo d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13123

_ST_2_C2
13123 Lasnigo MERONE 2

Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              2.907,69 2.907,69€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Lasnigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13125

_ST_2_C2
13125 Lenno

COLONNO / 
MENAGGIO

2
Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_V anno)
ST  €            13.391,71 13.391,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Lenno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13126

_ST_2_C2
13126 Lezzeno LEZZENO 2

Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            13.914,52 13.914,52€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Lezzeno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13128

_ST_2_C2
13128 Limido Comasco LIMIDO COMASCO 2

Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_V anno)

ST  €            18.797,32 18.797,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Limido Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13129

_ST_2_C2
13129 Lipomo COMO 2

Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            24.360,12 24.360,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Lipomo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13130

_ST_2_C4
13130 Livo

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Livo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 

con attivazione posticipata)
ST  €            23.932,73 23.932,73€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Livo

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13130

_ST_2_C2
13130 Livo

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_V anno)
ST  €              2.075,93 2.075,93€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Livo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13131

_ST_2_C2
13131 Locate Varesino ORIGGIO (VA) 2

Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_V anno)

ST  €            12.836,22 12.836,22€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Locate Varesino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13133

_ST_2_C2
13133 Lomazzo

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_V anno)
ST  €            37.387,10 37.387,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Lomazzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13134

_ST_2_C2
13134

Longone al 
Segrino

MERONE 2
Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_V anno)
ST  €              4.623,16 4.623,16€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno

Longone al 
Segrino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13135

_ST_2_C2
13135 Luisago

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

2
Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_V anno)
ST  €            14.895,01 14.895,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Luisago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13136

_ST_2_C2
13136 Lurago d'Erba MERONE 2

Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            18.040,04 18.040,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Lurago d'Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13137

_ST_2_C2
13137 Lurago Marinone LIMIDO COMASCO 2

Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_V anno)

ST  €            16.351,06 16.351,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Lurago Marinone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13138

_ST_2_C2
13138 Lurate Caccivio BULGAROGRASSO 2

Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_V anno)

ST  €            47.641,28 47.641,28€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Lurate Caccivio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13139

_ST_2_C2
13139 Magreglio MERONE 2

Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              6.366,23 6.366,23€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Magreglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13143

_ST_2_C2
13143

Mariano 
Comense

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
2

Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_V anno)

ST  €            56.760,65 56.760,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Mariano Comense
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13144

_ST_2_C4
13144 Maslianico COMO 2

Maslianico_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          125.948,85 125.948,85€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Maslianico
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13144

_ST_2_C2
13144 Maslianico COMO 2

Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            10.924,85 10.924,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Maslianico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13145

_ST_2_C2
13145 Menaggio MENAGGIO 2

Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            18.467,91 18.467,91€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Menaggio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13147

_ST_2_C2
13147 Merone MERONE 2

Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            34.510,32 34.510,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Merone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13148

_ST_2_C2
13148 Mezzegra MENAGGIO 2

Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              6.194,83 6.194,83€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Mezzegra
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13152

_ST_2_C4
13152 Moltrasio MOLTRASIO 2

Moltrasio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          102.912,08 102.912,08€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Moltrasio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13152

_ST_2_C2
13152 Moltrasio MOLTRASIO 2

Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              8.926,63 8.926,63€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Moltrasio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13153

_ST_2_C2
13153 Monguzzo MERONE 2

Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              9.891,00 9.891,00€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Monguzzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13154

_ST_2_C2
13154 Montano Lucino

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

2
Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_V anno)
ST  €            26.641,67 26.641,67€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Montano Lucino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13155

_ST_2_C4
13155 Montemezzo SORICO 2

Montemezzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            53.376,90 53.376,90€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Montemezzo
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO
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RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13155

_ST_2_C2
13155 Montemezzo SORICO 2

Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              4.629,93 4.629,93€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Montemezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13157

_ST_2_C4
13157 Montorfano

COMO / MARIANO 
COMENSE

2
Montorfano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €          225.575,78 225.575,78€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Montorfano

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13157

_ST_2_C2
13157 Montorfano

COMO / MARIANO 
COMENSE

2
Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_V anno)
ST  €            18.343,61 18.343,61€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Montorfano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13159

_ST_2_C2
13159 Mozzate ORIGGIO (VA) 2

Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            33.020,04 33.020,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Mozzate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13160

_ST_2_C4
13160 Musso MUSSO 2

Musso_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €          122.867,33 122.867,33€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Musso
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13160

_ST_2_C2
13160 Musso MUSSO 2

Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            10.657,55 10.657,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Musso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13161

_ST_2_C4
13161 Nesso

NESSO / NESSO - 
Careno

2
Nesso_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 

con attivazione posticipata)
ST  €            62.879,40 62.879,40€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Nesso

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13161

_ST_2_C2
13161 Nesso

NESSO / NESSO - 
Careno

2
Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_V anno)
ST  €              5.454,18 5.454,18€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Nesso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13163

_ST_2_C2
13163 Novedrate CARIMATE 2

Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            19.231,15 19.231,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Novedrate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13165

_ST_2_C2
13165 Olgiate Comasco

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

2
Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_V anno)
ST  €            58.674,83 58.674,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Olgiate Comasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13169

_ST_2_C2
13169

Oltrona San 
Mamette

BULGAROGRASSO 2
Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_V anno)
ST  €              7.400,59 7.400,59€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno

Oltrona San 
Mamette

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13170

_ST_2_C2
13170 Orsenigo

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
2

Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            17.711,07 17.711,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Orsenigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13172

_ST_2_C4
13172 Ossuccio COLONNO 2

Ossuccio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            69.897,68 69.897,68€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Ossuccio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13172

_ST_2_C2
13172 Ossuccio COLONNO 2

Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              6.062,95 6.062,95€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Ossuccio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13175

_ST_2_C2
13175 Parè

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

2
Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_V anno)
ST  €              9.206,58 9.206,58€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Parè

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13178

_ST_2_C4
13178 Peglio

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Peglio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 

con attivazione posticipata)
ST  €            16.276,43 16.276,43€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Peglio

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13178

_ST_2_C2
13178 Peglio

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_V anno)
ST  €              1.411,82 1.411,82€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Peglio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13179

_ST_2_C4
13179 Pellio Intelvi PELLIO INTELVI 2

Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          147.573,83 147.573,83€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Pellio Intelvi
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13179

_ST_2_C2
13179 Pellio Intelvi PELLIO INTELVI 2

Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            12.800,60 12.800,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Pellio Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13183

_ST_2_C2
13183 Pianello del Lario CREMIA 2

Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_V anno)

ST  €              8.974,91 8.974,91€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Pianello del Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13184

_ST_2_C4
13184 Pigra COLONNO 2

Pigra_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            32.566,43 32.566,43€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Pigra
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13184

_ST_2_C2
13184 Pigra COLONNO 2

Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              2.824,82 2.824,82€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Pigra
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13185

_ST_2_C4
13185 Plesio MENAGGIO 2

Plesio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €          138.763,65 138.763,65€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Plesio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13185

_ST_2_C2
13185 Plesio MENAGGIO 2

Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            12.036,41 12.036,41€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Plesio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13186

_ST_2_C2
13186 Pognana Lario POGNANA LARIO 2

Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              5.611,97 5.611,97€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Pognana Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13187

_ST_2_C2
13187 Ponna PONNA 2

Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              4.867,79 4.867,79€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Ponna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13188

_ST_2_C2
13188 Ponte Lambro MERONE 2

Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            14.915,98 14.915,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Ponte Lambro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13189

_ST_2_C4
13189 Porlezza PORLEZZA 2

Porlezza_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €          290.572,88 290.572,88€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Porlezza
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13189

_ST_2_C2
13189 Porlezza PORLEZZA 2

Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            25.204,39 25.204,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Porlezza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13192

_ST_2_C2
13192 Proserpio MERONE 2

Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              5.421,28 5.421,28€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Proserpio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13193

_ST_2_C2
13193 Pusiano VALMADRERA (LC) 2

Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              6.643,31 6.643,31€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Pusiano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13194

_ST_2_C4
13194 Ramponio Verna RAMPONIO VERNA 2

Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            73.698,68 73.698,68€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Ramponio Verna
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13194

_ST_2_C2
13194 Ramponio Verna RAMPONIO VERNA 2

Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_V anno)

ST  €              6.392,65 6.392,65€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Ramponio Verna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13195

_ST_2_C2
13195 Rezzago MERONE 2

Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              2.874,57 2.874,57€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Rezzago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13197

_ST_2_C2
13197 Rodero CANTELLO (VA) 2

Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              8.815,80 8.815,80€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Rodero
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13199

_ST_2_C4
13199 Ronago RONAGO 2

Ronago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €          112.916,85 112.916,85€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Ronago
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13199

_ST_2_C2
13199 Ronago RONAGO 2

Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              9.794,45 9.794,45€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Ronago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13201

_ST_2_C2
13201 Rovellasca

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_V anno)
ST  €            21.280,00 21.280,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Rovellasca

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13202

_ST_2_C2
13202 Rovello Porro

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_V anno)
ST  €            31.506,59 31.506,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Rovello Porro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13203

_ST_2_C4
13203 Sala Comacina COLONNO 2

Sala Comacina_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            20.661,15 20.661,15€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Sala Comacina
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13203

_ST_2_C2
13203 Sala Comacina COLONNO 2

Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              1.792,16 1.792,16€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Sala Comacina
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13204

_ST_2_C4
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

SAN BARTOLOMEO 
VAL CAVARGNA

2
San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            77.065,28 77.065,28€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13204

_ST_2_C2
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

SAN BARTOLOMEO 
VAL CAVARGNA

2
San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria (attivazione posticipata_V anno)
ST  €              6.684,67 6.684,67€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13205

_ST_2_C4
13205 San Fedele Intelvi COLONNO 2

San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          135.478,50 135.478,50€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata San Fedele Intelvi
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13205

_ST_2_C2
13205 San Fedele Intelvi COLONNO 2

San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_V anno)

ST  €            11.751,45 11.751,45€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno San Fedele Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13206

_ST_2_C2
13206

San Fermo della 
Battaglia

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

2
San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_V anno)
ST  €            18.627,31 18.627,31€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno

San Fermo della 
Battaglia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13207

_ST_2_C4
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

SAN NAZZARO VAL 
CAVARGNA / SAN 

NAZZARO VAL 
CAVARGNA - San 

Giovanni

2
San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            45.177,60 45.177,60€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13207

_ST_2_C2
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

SAN NAZZARO VAL 
CAVARGNA / SAN 

NAZZARO VAL 
CAVARGNA - San 

Giovanni

2
San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_V anno)
ST  €              3.918,72 3.918,72€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13248

_ST_2_C4
13248 San Siro CREMIA 2

San Siro_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €          215.638,88 215.638,88€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata San Siro
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

78 di 226
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SERVIZIO

ID
 I
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e
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in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT
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IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13248

_ST_2_C2
13248 San Siro CREMIA 2

San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            18.704,59 18.704,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno San Siro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13211

_ST_2_C4
13211 Schignano COLONNO 2

Schignano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            25.249,50 25.249,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Schignano
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13211

_ST_2_C2
13211 Schignano COLONNO 2

Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              2.190,15 2.190,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Schignano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13212

_ST_2_C2
13212 Senna Comasco CARIMATE 2

Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_V anno)

ST  €            24.769,89 24.769,89€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Senna Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13215

_ST_2_C2
13215 Solbiate

BULGAROGRASSO / 
CAGNO / GORNATE 

OLONA (VA)
2

Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            11.306,21 11.306,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Solbiate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13216

_ST_2_C2
13216 Sorico

SORICO / SORICO - 
Albonico / SORICO - 

Nigolo
2

Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              8.940,76 8.940,76€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Sorico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13217

_ST_2_C2
13217 Sormano MERONE 2

Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              5.956,68 5.956,68€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Sormano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13218

_ST_2_C2
13218 Stazzona

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_V anno)
ST  €              7.606,65 7.606,65€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Stazzona

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13222

_ST_2_C2
13222 Tavernerio COMO 2

Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            38.969,36 38.969,36€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Tavernerio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13223

_ST_2_C4
13223 Torno COMO 2

Torno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            75.422,70 75.422,70€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Torno
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13223

_ST_2_C2
13223 Torno COMO 2

Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              6.542,19 6.542,19€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Torno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13225

_ST_2_C2
13225 Tremezzo MENAGGIO 2

Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              9.640,19 9.640,19€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Tremezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13226

_ST_2_C4
13226 Trezzone GERA LARIO 2

Trezzone_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            83.744,18 83.744,18€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Trezzone
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13226

_ST_2_C2
13226 Trezzone GERA LARIO 2

Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              7.264,00 7.264,00€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Trezzone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13227

_ST_2_C2
13227 Turate ORIGGIO (VA) 2

Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            30.842,04 30.842,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Turate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13228

_ST_2_C4
13228 Uggiate Trevano RONAGO 2

Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          266.314,35 266.314,35€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Uggiate Trevano
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13228

_ST_2_C2
13228 Uggiate Trevano RONAGO 2

Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_V anno)

ST  €            21.656,43 21.656,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Uggiate Trevano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13233

_ST_2_C4
13233 Val Rezzo

VAL REZZO / VAL 
REZZO - Seghebbia

2
Val Rezzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            22.072,95 22.072,95€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Val Rezzo

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13233

_ST_2_C2
13233 Val Rezzo

VAL REZZO / VAL 
REZZO - Seghebbia

2
Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_V anno)
ST  €              1.914,62 1.914,62€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Val Rezzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13229

_ST_2_C2
13229 Valbrona MERONE 2

Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            11.816,21 11.816,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Valbrona
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13232

_ST_2_C2
13232 Valmorea CAGNO 2

Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            11.999,46 11.999,46€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Valmorea
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13234

_ST_2_C2
13234 Valsolda VALSOLDA 2

Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            15.396,99 15.396,99€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Valsolda
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13236

_ST_2_C4
13236 Veleso VELESO 2

Veleso_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            69.965,55 69.965,55€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Veleso
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13236

_ST_2_C2
13236 Veleso VELESO 2

Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              6.068,84 6.068,84€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Veleso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13238

_ST_2_C2
13238 Veniano LIMIDO COMASCO 2

Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €            14.607,99 14.607,99€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Veniano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13239

_ST_2_C4
13239 Vercana

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Vercana_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            70.481,40 70.481,40€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Vercana

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13239

_ST_2_C2
13239 Vercana

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_V anno)
ST  €              6.113,58 6.113,58€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Vercana

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13242

_ST_2_C4
13242

Vertemate con 
Minoprio

CARIMATE 2
Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove 

opere (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €          467.400,83 467.400,83€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

Vertemate con 
Minoprio

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13242

_ST_2_C2
13242

Vertemate con 
Minoprio

CARIMATE 2
Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_V anno)
ST  €            38.008,60 38.008,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno

Vertemate con 
Minoprio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13245

_ST_2_C2
13245 Villa Guardia

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

2
Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_V anno)
ST  €            26.447,39 26.447,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Villa Guardia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

5 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13246

_ST_2_C4
13246 Zelbio ZELBIO 2

Zelbio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            16.086,38 16.086,38€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Zelbio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13246

_ST_2_C2
13246 Zelbio ZELBIO 2

Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_V anno)

ST  €              1.395,34 1.395,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_V anno Zelbio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
5 MS
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CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)
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ulteriori 
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DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

3_ST_2_B4
13003 Albavilla 0 2

Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 86.266,12€            86.266,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Albavilla
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

03_ST_3_A1
13003 Albavilla 0 3

Albavilla_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Albavilla TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1300

3_SC_2_A5
13003 Albavilla 0 2 Recupero sorgenti PRALAVEGGIO SC  €          117.750,00  €        117.750,00  €                       -   -€                     recupero sorgenti non più utilizzate Albavilla CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5

PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

4_ST_2_B4
13004

Albese con 
Cassano

0 2
Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)
ST 110.821,25€          110.821,25€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno

Albese con 
Cassano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

5_ST_2_B4
13005 Albiolo 0 2

Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 24.149,72€            24.149,72€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Albiolo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

6_ST_2_B4
13006 Alserio 0 2

Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 15.091,14€            15.091,14€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Alserio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

7_ST_2_B4
13007 Alzate Brianza 0 2

Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 58.049,65€            58.049,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Alzate Brianza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_13_ATO

_ST_6
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 6 AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 6) ST -€                       473.600,00€        473.600,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 6 AMBITO DI COMO ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI A_Tipo_13 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1300

9_ST_3_A5
13009 Anzano del Parco 0 3

Anzano del Parco_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 137.375,00€          137.375,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Anzano del Parco CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

9_ST_2_B4
13009 Anzano del Parco 0 2

Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 2.787,52€              2.787,52€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Anzano del Parco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

0_SC_1_noPrio_

6_B4
13010 Appiano Gentile 0

1_noPri
o_6

Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          257.516,80  €        257.516,80  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 95%
Appiano Gentile

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1301

0_SC_4_A5
13010 Appiano Gentile 0 4 Adeguamento pozzo via De Gasperi SC  €          153.075,00  €        153.075,00  €                       -   -€                     

adeguamento strutturale del pozzo di via 
De Gasperi

Appiano Gentile CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1301

0_SC_7_B2
13010 Appiano Gentile 0 7 Adeguamento impianti di potabilizzazione SC  €            58.825,00  €          58.825,00  €                       -   -€                     

Adeguamento impianto di 
potabilizzazione a servizio del pozzo 

Mazzini
Appiano Gentile POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

1_ST_2_B4
13011 Argegno 0 2

Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 27.736,38€            27.736,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Argegno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

2_ST_2_B4
13012 Arosio 0 2

Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 23.072,85€            23.072,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Arosio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1301

2_SC_2_A4
13012 Arosio 0 2 INTERVENTI RICHIESTI DA ASL SC  €            45.250,00  €          45.250,00  €                       -   -€                     

STUDIO FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE 
INTERVENTI RICHIESTI DA ASL

AROSIO SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

3_ST_2_B4
13013 Asso 0 2

Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 23.588,17€            23.588,17€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Asso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1301

3_SC_3_B2
13013 Asso 0 3

Ristrutturazione sorgente + debatterizzatore con ricovero - Vasca di 
raccolta - Valle Bassa

SC  €            45.250,00  €          45.250,00  €                       -   -€                     
Sistemazione casello sorgente e vasca di 

accumulo
ASSO POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1301

3_SC_6_B2
13013 Asso 0 6 Rimodernamento e potenziamento impianti esistenti SC  €            90.500,00  €          90.500,00  €                       -   -€                     0 ASSO POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

5_ST_2_B4
13015 Barni 0 2

Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 29.108,95€            29.108,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Barni
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

9_ST_2_B4
13019 Bellagio 0 2

Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 45.408,39€            45.408,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Bellagio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_11_130

19_SC_1_A1
13019 Bellagio 0 1

Realizzazione nuovo pozzo in via Beneficenza e raccordo delle vie 
limitrofe al parco di San Giovanni

SC  €          226.250,00  €        226.250,00  €                       -   -€                     

grave carenza idrica - approfondimento 
situazione dei pozzi - realizzazione nuovo 

pozzo via Beneficenza e raccordi via 
Beneficenza, via Loreti al parco di San 

Giovanni

Bellagio
NUOVA CAPTAZIONE - Realizzazione e 

allacciamento alla rete
A_Tipo_11 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

1_ST_2_B4
13021 Bene Lario 0 2

Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 9.500,39€              9.500,39€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Bene Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

1_SC_1_B4
13021 Bene Lario 0 1 Messa in sicurezza tubazione di adduzione dalla fonte Vincì SC  €            27.475,00  €          27.475,00  €                       -   -€                     

L'intervento consiste nella messa in 
sicurezza della tubazione esistente che 
dovendo attraversare un valletto al di 

sotto di una briglia risulta essere in 
precarie condizioni di stabilità causa il 

danneggiamento della briglia.

Bene Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

2_ST_2_B4
13022

Beregazzo con 
Figliaro

0 2
Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)
ST 15.100,97€            15.100,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno

Beregazzo con 
Figliaro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_3_1302

2_SC_3_A1
13022

Beregazzo con 
Figliaro

0 3 Estensione rete di collegamento nuovo pozzo Cà Bianca 2° lotto SC  €          226.250,00  €        226.250,00  €                       -   -€                     
realizzazione nuova condotta di a 

dduzione per il nuovo pozzo
Beregazzo con 

Figliaro
RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - 

estensione
A_Tipo_3 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

3_ST_2_B4
13023 Binago 0 2

Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 40.660,43€            40.660,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Binago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1302

3_SC_2_A4
13023 Binago 0 2

Intervento di ristrutturazione vasca di accumulo Stazione di Sollevamento 
di Via delle Acacie 

SC  €          135.750,00  €        135.750,00  €                       -   -€                     
Consolidamento delle pareti in C.A. e 

realizzazione trattamento di protezione 
delle stesse con adeguato materiale.   

BINAGO SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

4_ST_2_B4
13024 Bizzarone 0 2

Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 13.579,45€            13.579,45€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Bizzarone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

5_ST_2_B4
13025 Blessagno 0 2

Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 18.100,75€            18.100,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Blessagno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

8_SC_1_noPrio_

6_B4
13028 Bregnano 0

1_noPri
o_6

Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          115.125,16  €        115.125,16  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (9.5 km) - 95%
Bregnano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

9_ST_2_B4
13029 Brenna 0 2

Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 12.398,09€            12.398,09€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Brenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

2_ST_2_B4
13032 Brunate 0 2

Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 16.741,85€            16.741,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Brunate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

4_SC_5_B4
13034 Bulgarograsso 0 5 Rifacimento reti in via Ferloni, via Battisti, via Guffanti, via Volta SC  €          368.950,00  €        368.950,00  €                       -   -€                     

Rifacimento, adeguamento tratti di reti 
acquedotto ammalorate o 

sottodimensionate
Bulgarograsso

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

5_ST_2_B4
13035 Cabiate 0 2

Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 43.666,97€            43.666,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Cabiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

6_SC_1_noPrio_

6_B4
13036 Cadorago 0

1_noPri
o_6

Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          260.546,41  €        260.546,41  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 95%
Cadorago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

7_ST_2_B4
13037 Caglio 0 2

Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 24.476,49€            24.476,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Caglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

80 di 226
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ulteriori 
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dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

8_ST_2_B4
13038 Cagno 0 2

Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 14.834,13€            14.834,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Cagno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

8_SC_1_B4
13038 Cagno 0 1 SOSTITUZIONE TUBAZIONE RETE PRINCIPALE CONTENENTE AMIANTO SC  €            39.250,00  €          39.250,00  €                       -   -€                     

SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE ESISTENTE 
CONTENENTE AMIANTO  - LOCALITA' 

ROCCA DI SOPRA
CAGNO

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

0_ST_2_B4
13040 Campione d'Italia 0 2

Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 24.849,32€            24.849,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Campione d'Italia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

1_ST_2_B4
13041 Cantù 0 2

Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 318.732,15€          318.732,15€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Cantù
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

1_SC_2_B4
13041 Cantù 0 2 SOSTITUZIONE RETE VIA  AGRIGENTO SC  €            12.952,50  €          12.952,50  €                       -   -€                     

Sostituzione rete obsoleta e insufficiente 
con rifacimento prese utenti ed eventuale 

spostamento all'esterno del contatore
Cantù

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1304

1_SC_3_A5
13041 Cantù 0 3 SISTEMAZIONE AREA ZTL POZZO 3 CANTU' ASNAGO SC  €            27.150,00  €          27.150,00  €                       -   -€                     

Scavo di circa 60 cm.  in altezza per un 
raggio di 10 m. dal pozzo, posa di telo per 

evitare infiltrazioni a ridosso del pozzo e 
ripristino

Cantù AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 11 Altri impianti 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1304

1_SC_6_A4
13041 Cantù 0 6 INTERVENTO C/O CENTRALE CASCINA  AMATA SC  €          144.800,00  €        144.800,00  €                       -   -€                     

Sostituzione della soletta in laterizio-
calcestruzzo, a copertura serbatoi,  con 
adeguamento accesso alle vasche, ed 
opere murarie alla struttura compreso 

appartamento "Custode".

Cantù SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

2_ST_2_B4
13042 Canzo 0 2

Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 82.133,64€            82.133,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Canzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

3_ST_2_B4
13043

Capiago 
Intimiano

0 2
Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)
ST 48.944,97€            48.944,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno

Capiago 
Intimiano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

4_ST_2_B4
13044 Carate Urio 0 2

Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 12.826,43€            12.826,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Carate Urio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

5_ST_2_B4
13045 Carbonate 0 2

Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 29.215,75€            29.215,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Carbonate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

6_ST_2_B4
13046 Carimate 0 2

Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 56.335,26€            56.335,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Carimate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

7_ST_2_B4
13047 Carlazzo 0 2

Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 82.891,51€            82.891,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Carlazzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

47_ST_3_A1
13047 Carlazzo 0 3

Carlazzo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Carlazzo TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_9_1304

7_SC_2_A1
13047 Carlazzo 0 2

REALIZZAZIONE NUOVO BACINO DELL'ACQUEDOTTO A SERVIZIO 
DELL'ABITATO DI SANT'AGATA

SC  €            27.150,00  €          27.150,00  €                       -   -€                     
REALIZZAZIONE DI NUOVO BACINO DI 

ACCUMULO DELL'ACQUA
CARLAZZO SERBATOI - realizzazione di nuovo serbatoio A_Tipo_9 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

7_SC_3_B4
13047 Carlazzo 0 3 SOSTITUZIONE TRATTO TUBAZIONE ACQUEDOTTO SULLA VIA PER CARLAZZO SC  €            19.625,00  €          19.625,00  €                       -   -€                     

SOSTITUZIONE TRATTO DI TUBAZIONE 
DELL'ACQUEDOTTO

CARLAZZO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_3_1304

7_SC_10_A1
13047 Carlazzo 0 10

POSA TUBAZIONE ACQUEDOTTO PER AMPLIAMENTO RETE IN LOCALITA' 
MAGLIO

SC  €            36.200,00  €          36.200,00  €                       -   -€                     AMPLIAMENTO RETE ACQUEDOTTO CARLAZZO
RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - 

estensione
A_Tipo_3 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

8_ST_2_B4
13048 Carugo 0 2

Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 23.072,85€            23.072,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Carugo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1304

8_SC_7_A5
13048 Carugo 0 7

Lavori di sistemazione e adeguamento normativo delle aree di rispetto 
dei pozzi dell'acquedotto comunale

SC  €            99.550,00  €          99.550,00  €                       -   -€                     
Sistemazione e adeguamento normativo 

delle aree di rispetto dei pozzi 
dell'acquedotto comunale

CARUGO AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 11 Altri impianti 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

0_ST_2_B4
13050 Casasco d'Intelvi 0 2

Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 49.342,08€            49.342,08€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Casasco d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

2_ST_2_B4
13052 Caslino d'Erba 0 2

Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 25.637,49€            25.637,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Caslino d'Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

3_SC_7_B4
13053

Casnate con 
Bernate

0 7 Rifacimento reti acquedotto via Roma, via Garibaldi SC  €          439.600,00  €        439.600,00  €                       -   -€                     
Rifacimento, adeguamento tratti di reti 

acquedotto ammalorate o 
sottodimensionate

Casnate con 
Bernate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

5_ST_2_B4
13055 Cassina Rizzardi 0 2

Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 2.498,26€              2.498,26€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Cassina Rizzardi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1305

5_SC_3_A4
13055 Cassina Rizzardi 0 3

Adeguamento rete smaltimento rete acque meteoriche serbatoio e 
rifacimento  recinzione serbatoio di via pascoli

SC  €            18.100,00  €          18.100,00  €                       -   -€                     

Verifica e adeguamento rete di 
smaltimento acque meteoriche serbatoio 

e piazzali. Rifacimento recinzione area 
serbatoi

Cassina Rizzardi SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1305

5_SC_7_A5
13055 Cassina Rizzardi 0 7 Adeguamento pozzi Golf Monticello SC  €          181.000,00  €        181.000,00  €                       -   -€                     

Interventi di adeguamento pozzi golf 
(impainti elettrici, idarulici e zona di tutela 

assoluta)
Cassina Rizzardi AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5

PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 11 Altri impianti 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

8_ST_2_B4
13058 Castelmarte 0 2

Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 10.705,75€            10.705,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Castelmarte
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

58_ST_3_A1
13058 Castelmarte 0 3

Castelmarte_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Castelmarte TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

9_ST_2_B4
13059

Castelnuovo 
Bozzente

0 2
Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 26.520,27€            26.520,27€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno
Castelnuovo 

Bozzente
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

0_ST_2_B4
13060

Castiglione 
d'Intelvi

0 2
Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)
ST 45.793,71€            45.793,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

0_SC_2_B4
13060

Castiglione 
d'Intelvi

0 2
Lavori di sostituzione tratti di conduttura acquedotto comunale per 

riduzione e contenimento perdite
SC  €            86.350,00  €          86.350,00  €                       -   -€                     

Sostituzione tratti di tubazione in ferro 
dell'acquedotto comunale.

Castiglione 
d'intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

1_ST_2_B4
13061 Cavallasca 0 2

Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 16.344,38€            16.344,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Cavallasca
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

61_ST_3_A1
13061 Cavallasca 0 3

Cavallasca_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cavallasca TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

2_ST_2_B4
13062 Cavargna 0 2

Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 64.677,50€            64.677,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Cavargna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

3_ST_2_B4
13063 Cerano d'Intelvi 0 2

Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 22.290,00€            22.290,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Cerano d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

4_SC_1_noPrio_

6_B4
13064 Cermenate 0

1_noPri
o_6

Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          302.960,94  €        302.960,94  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (25 km) - 95%
Cermenate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

5_SC_2_B4
13065 Cernobbio 0 2 Via Costa d’Oro SC  €            23.550,00  €          23.550,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione soggetta a frequenti perdite 

compreso il rifacimento degli 
allacciamenti obsoleti e la sostituzione dei 

contatori .

Cernobbio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

81 di 226
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categoria 
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Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1306

5_SC_18_A5
13065 Cernobbio 0 18 Eliminazione sorgente Cosio SC  €            19.625,00  €          19.625,00  €                       -   -€                     

Installazione gruppo di sollevamento 
presso località Olzino per alimentazione 

utenze "proprietà Cassina" ed 
eliminazione approvvigionamento da 

sorgente Cosio

Cernobbio CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_4_1306

8_ST_3_B7
13068 Cirimido 0 3

Cirimido_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 508.248,00€          508.248,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cirimido INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI A_Tipo_4 carenza idrica B7 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

8_SC_1_noPrio_

6_B4
13068 Cirimido 0

1_noPri
o_6

Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €            74.528,39  €          74.528,39  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (6.15 km) - 95%
Cirimido

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

0_ST_2_B4
13070 Civenna 0 2

Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 20.086,08€            20.086,08€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Civenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

0_SC_5_B4
13070 Civenna 0 5

Sostituzione tubo di adduzione VASSENA-PALEMBRI – acquedotto 
convenzionato Civenna-Magreglio.

SC  €          392.500,00  €        392.500,00  €                       -   -€                     

Sostituzione dell'intero tratto di 
collegamento e sollevamento delle 

acque dalla stazione di Vassena 
(Comune di Oliveto Lario) alla stazione di 

Palembri (Comune di Civenna), 
necessaria alla messa in sicurezza 

dell'area e al corretto 
approvvigionamento idrico per i Comuni 

di Civenna e Magreglio.

Civenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

1_ST_2_B4
13071

Claino con 
Osteno

0 2
Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)
ST 39.894,83€            39.894,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Claino con Osteno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_3_1307

1_SC_1_A1
13071

Claino con 
Osteno

0 1 Nuovo tratto di acquedotto lungo la SP 14 da Osteno sino a Rescia SC  €            45.250,00  €          45.250,00  €                       -   -€                     

Posa di nuovo tratto di tubazione 
dell'acquedotto per servire abitazioni 

poste lungo la riva del Ceresio ora non 
allacciate

CLAINO CON 
OSTENO

RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - 
estensione

A_Tipo_3 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1307

4_ST_3_A4
13074 Colonno 0 3

Colonno_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 380.100,00€          380.100,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Colonno SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_ST_2_B4
13075 Como 0 2

Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 590.467,58€          590.467,58€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Como
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_SC_8_B4
13075 Como 0 8 Via per Brunate SC  €          107.545,00  €        107.545,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione soggetta a frequenti perdite 

compreso il rifacimento degli 
allacciamenti obsoleti e la sosstituzione 

dei contatori

COMO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_SC_28_B4
13075 Como 0 28 Via Varesina (da distributore ERG e via Alebbio) SC  €          100.480,00  €        100.480,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione rifacimento allacciamenti 

comprese le laterali, sostituzione impianti 
di misura

COMO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_SC_32_B4
13075 Como 0 32 Rifacimento pozzetti contatori SC  €          314.000,00  €        314.000,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e adeguamento pozzetti 
stradali per alloggiamento contatori con 
spostamento dello stesso ove possibile al 

limite di proprietà

COMO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1307

7_ST_3_A5
13077 Corrido 0 3

Corrido_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 119.460,00€          119.460,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Corrido AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1307

7_ST_3_A5
13077 Corrido 0 3

Corrido_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 282.600,00€          282.600,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Corrido CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

7_ST_2_B4
13077 Corrido 0 2

Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 52.914,69€            52.914,69€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Corrido
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

7_SC_2_B4
13077 Corrido 0 2 Manutenzione straordinaria acquedotto e fognatura SC  €            39.250,00  €          39.250,00  €                       -   -€                     

Rifacimento opera di presa, posa nuove 
condotte, posa nuove saracinesche e 

posa condotte fognarie
Corrido

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1307

7_SC_3_B2
13077 Corrido 0 3

Ristrutturazione bacini con installazione impianti di debatterizzazione a 
raggi UV

SC  €            54.300,00  €          54.300,00  €                       -   -€                     

Ristrutturazione bacini esistenti, posa 
condotte, installazione mini turbine per la 

produzione di energia elettrica e 
realizzazione impianti di potabilizzazione

Corrido POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

3_ST_2_B4
13083 Cremia 0 2

Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 57.802,15€            57.802,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Cremia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

83_ST_3_A1
13083 Cremia 0 3

Cremia_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cremia TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1308

3_SC_2_A4
13083 Cremia 0 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BACINI DI RACCOLTA SC  €            90.500,00  €          90.500,00  €                       -   -€                     

RIVESTIMENTO IN MATERIALE CONFORME 
DI BACINI E VASCHE DI ACCUMULO

CREMIA SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

4_ST_2_B4
13084 Cucciago 0 2

Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 26.347,81€            26.347,81€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Cucciago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

4_SC_5_B4
13084 Cucciago 0 5 Rifacimento reti in via Cantù, via Volta, via Navedano SC  €          463.150,00  €        463.150,00  €                       -   -€                     

Rifacimento, adeguamento tratti di reti 
acquedotto ammalorate o 

sottodimensionate 
Cucciago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1308

5_ST_2_A5
13085 Cusino 0 2

Cusino_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 56.520,00€            56.520,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cusino CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

5_ST_2_B4
13085 Cusino 0 2

Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 37.466,95€            37.466,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Cusino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

7_ST_2_B4
13087 Dizzasco 0 2

Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 40.176,37€            40.176,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Dizzasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

87_ST_3_A1
13087 Dizzasco 0 3

Dizzasco_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Dizzasco TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

7_SC_4_B4
13087 Dizzasco 0 4 Via Mulini SC  €              7.850,00  €            7.850,00  €                       -   -€                     Rifacimento tratto linea acquedotto Dizzasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

9_ST_2_B4
13089 Domaso 0 2

Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 28.737,01€            28.737,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Domaso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1308

9_ST_3_A4
13089 Domaso 0 3

Domaso_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 289.600,00€          289.600,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Domaso SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1308

9_SC_1_A4
13089 Domaso 0 1 Adeguamento acquedotto comunale SC  €            90.500,00  €          90.500,00  €                       -   -€                     

Realizzazione sistemi di potabilizzazione 
automatica presso i bacini di accumulo. 
Sezionamento della rete comunale. Posa 

misuratori di portata alla sorgente e presso 
i pozzi di prelievo in ambiente per 

monitoraggio prelievo.

Domaso SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

0_ST_2_B4
13090 Dongo 0 2

Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 67.277,37€            67.277,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Dongo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1309

0_ST_3_A4
13090 Dongo 0 3

Dongo_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 760.200,00€          760.200,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Dongo SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 6 NO
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INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

2_ST_2_B4
13092 Dosso del Liro 0 2

Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 54.778,04€            54.778,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Dosso del Liro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

3_ST_2_B4
13093 Drezzo 0 2

Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 10.188,13€            10.188,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Drezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1309

3_ST_3_A4
13093 Drezzo 0 3

Drezzo_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 380.100,00€          380.100,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Drezzo SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

5_ST_2_B4
13095 Erba 0 2

Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 206.020,90€          206.020,90€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1314

7_SC_1_A5
13147 Merone 0 1 Adeguamento zona di tutela assoluta campo pozzi in Erba via Trieste SC  €            95.025,00  €          95.025,00  €                       -   -€                     

Adeguamento zona di tutela assoluta 
campo pozzi con la realizzazione della 

pavimentazione e delle caditoie 
avanpozzo

Erba AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 11 Altri impianti 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

7_ST_2_B4
13097 Eupilio 0 2

Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 31.494,70€            31.494,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Eupilio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

8_ST_2_B4
13098 Faggeto Lario 0 2

Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 59.962,49€            59.962,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Faggeto Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

9_ST_2_B4
13099 Faloppio 0 2

Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 33.866,56€            33.866,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Faloppio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

9_SC_2_B4
13099 Faloppio 0 2

Adeguamento rete idrica comparto Gaggino Nord (via Re' e 
adiacenze)

SC  €            70.650,00  €          70.650,00  €                       -   -€                     
ammodernamento e potenziamento rete 

di distribuzione
FALOPPIO

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

9_SC_3_B4
13099 Faloppio 0 3

Adeguamento rete idrica comparto Gaggino Centro (via Campagna e 
adiacenze)

SC  €            70.650,00  €          70.650,00  €                       -   -€                     
ammodernamento e potenziamento rete 

di distribuzione
FALOPPIO

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

0_SC_1_noPrio_

6_B4
13100 Fenegrò 0

1_noPri
o_6

Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          124.213,98  €        124.213,98  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (10.25 km) - 95%
Fenegrò

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

1_ST_2_B4
13101 Figino Serenza 0 2

Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 27.863,83€            27.863,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Figino Serenza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1310

1_SC_1_A5
13101 Figino Serenza 0 1 RECUPERO POZZO SC  €            36.895,00  €          36.895,00  €                       -   -€                     

INTERVENTI POZZO PER RECUPERO E 
NUOVE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO

FIGINO SERENZA CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1310

1_SC_7_A5
13101 Figino Serenza 0 7 SISTEMAZIONE POZZI GHEDA 1 E 2 SC  €          108.600,00  €        108.600,00  €                       -   -€                     LAVORI PER RIDELIMITAZIONE ZTA E ASL FIGINO SERENZA AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5

PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 11 Altri impianti 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

2_ST_2_B4
13102 Fino Mornasco 0 2

Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 25.275,80€            25.275,80€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Fino Mornasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

2_SC_11_B4
13102 Fino Mornasco 0 11

Rifacimento reti in via Campagnola, via Sassi, via I maggio, via Rossini, 
via Mascagni, via Val Mulini

SC  €          737.900,00  €        737.900,00  €                       -   -€                     
Rifacimento, adeguamento tratti di reti 

acquedotto ammalorate o 
sottodimensionate 

Fino Mornasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1310

6_SC_1_B2
13106 Garzeno 0 1

Rifacimento impianto di potabilizzatori nelle vasche di accumulo in loc. 
Motta e via per Catasco

SC  €            72.400,00  €          72.400,00  €                       -   -€                     
Messa in opera di nuovi impianti 
potabilizzatori con relativi opere 

accessorie
GARZENO POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

7_ST_2_B4
13107 Gera Lario 0 2

Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 27.647,75€            27.647,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Gera Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

9_ST_2_B4
13109 Gironico 0 2

Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 17.289,14€            17.289,14€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Gironico
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

0_ST_2_B4
13110 Grandate 0 2

Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 35.613,52€            35.613,52€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Grandate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

1_ST_2_B4
13111 Grandola ed Uniti 0 2

Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 62.141,02€            62.141,02€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Grandola ed Uniti
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

9_ST_2_B4
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 2
Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)
ST 101.899,28€          101.899,28€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno

Gravedona ed 
Uniti

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

9_SC_1_B4
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 1
Rifacimento adduttrice principale di approvvigionamento idrico nel 

tratto di attraversamento della Valle del Liro
SC  €          785.000,00  €        785.000,00  €                       -   -€                     

Rifacimento adduttrice principale sul 
torrente Liro

Gravedona ed 
Uniti

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

3_ST_2_B4
13113 Griante 0 2

Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 23.253,51€            23.253,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Griante
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

14_ST_3_A1
13114 Guanzate 0 3

Guanzate_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Guanzate TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

4_SC_1_noPrio_

6_B4
13114 Guanzate 0

1_noPri
o_6

Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          206.013,44  €        206.013,44  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (17 km) - 95%
Guanzate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

8_ST_2_B4
13118 Inverigo 0 2

Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 72.334,11€            72.334,11€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Inverigo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

8_SC_1_B4
13118 Inverigo 0 1 Rifacimento rete acquedotto via Magni SC  €            19.625,00  €          19.625,00  €                       -   -€                     

tratto di rete 160 m da sostituire con 
diametro 75 mm

INVERIGO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

8_SC_2_B4
13118 Inverigo 0 2 Rifacimento rete acquedotto via S. Antonio SC  €            15.700,00  €          15.700,00  €                       -   -€                     

tratto di rete 110 m da sostituire con 
diametro 75 mm

INVERIGO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

8_SC_7_B4
13118 Inverigo 0 7 Rifacimento rete acquedotto via Aldo Moro SC  €            29.830,00  €          29.830,00  €                       -   -€                     

tratto di rete 200 m da sostituire con 
diametro 125 mm

INVERIGO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1311

9_ST_3_A5
13119 Laglio 0 3

Laglio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 310.075,00€          310.075,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Laglio CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

0_ST_2_B4
13120 Laino 0 2

Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 24.672,21€            24.672,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Laino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1312

0_SC_3_A4
13120 Laino 0 3 Serbatoio Brai SC  €          113.125,00  €        113.125,00  €                       -   -€                     manutenzione straordinaria Laino SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

1_ST_2_B4
13121 Lambrugo 0 2

Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 53.962,70€            53.962,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Lambrugo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

2_ST_2_B4
13122 Lanzo d'Intelvi 0 2

Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 39.036,00€            39.036,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Lanzo d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

2_SC_1_B4
13122 Lanzo d'Intelvi 0 1

interventi di manutenzione della rete idrica comunale con sostituzione di 
alcuni tronchi in precarie condizioni - viale Poletti

SC  €          133.450,00  €        133.450,00  €                       -   -€                     

L'intervento prevede la sostituzione di un 
tronco di rete idrica in ferro con posa di 
nuova tubazione in polietilene in viale 

Poletti

Lanzo d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

3_SC_3_B4
13123 Lasnigo 0 3 Rifacimento rete idrica varie vie SC  €          314.000,00  €        314.000,00  €                       -   -€                     sostituzione tubazioni fatiscenti LASNIGO

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

5_ST_2_B4
13125 Lenno 0 2

Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 122.711,90€          122.711,90€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Lenno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

83 di 226
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Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

6_ST_2_B4
13126 Lezzeno 0 2

Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 25.698,59€            25.698,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Lezzeno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

8_SC_1_noPrio_

6_B4
13128 Limido Comasco 0

1_noPri
o_6

Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €            90.282,36  €          90.282,36  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.45 km) - 95%
Limido Comasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

9_ST_2_B4
13129 Lipomo 0 2

Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 19.616,35€            19.616,35€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Lipomo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

9_SC_3_B4
13129 Lipomo 0 3 Rete idrica via Canzighina SC  €            62.800,00  €          62.800,00  €                       -   -€                     

sostituizione condotta rete idrica via 
Canzighina

Lipomo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1313

0_ST_2_A5
13130 Livo 0 2

Livo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione 
posticipata)

ST 84.780,00€            84.780,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Livo CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

0_ST_2_B4
13130 Livo 0 2

Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 55.896,29€            55.896,29€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Livo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

1_ST_2_B4
13131 Locate Varesino 0 2

Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 29.769,42€            29.769,42€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Locate Varesino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

3_SC_1_noPrio_

6_B4
13133 Lomazzo 0

1_noPri
o_6

Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          254.487,19  €        254.487,19  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21 km) - 95%
Lomazzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1313

4_ST_2_A5
13134

Longone al 
Segrino

0 2
Longone al Segrino_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario 

con attivazione posticipata)
ST 144.800,00€          144.800,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

Longone al 
Segrino

AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

4_ST_2_B4
13134

Longone al 
Segrino

0 2
Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)
ST 24.539,37€            24.539,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno

Longone al 
Segrino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

5_ST_2_B4
13135 Luisago 0 2

Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 7.967,41€              7.967,41€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Luisago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

5_SC_4_B4
13135 Luisago 0 4 Adeguamento rete acquedotto tratto via IV Novembre via al Ronco SC  €            62.800,00  €          62.800,00  €                       -   -€                     

Eliminazione vecchia rete in acciaio  e 
spostamento di tutti gli allacciamenti sulla 

nuova rete in PEAD. 
Luisago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

5_SC_9_B4
13135 Luisago 0 9 Rifacimento, adeguamento tratti di reti acquedotto SC  €          274.750,00  €        274.750,00  €                       -   -€                     

Rifacimento, adeguamento tratti di reti 
acquedotto 

Luisago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

6_ST_2_B4
13136 Lurago d'Erba 0 2

Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 53.962,70€            53.962,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Lurago d'Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_3_1313

7_ST_3_A1
13137 Lurago Marinone 0 3

Lurago Marinone_RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST 529.425,00€          529.425,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lurago Marinone
RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - 

estensione
A_Tipo_3 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

7_SC_1_noPrio_

6_B4
13137 Lurago Marinone 0

1_noPri
o_6

Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          104.824,48  €        104.824,48  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate
Lurago Marinone

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

8_ST_2_B4
13138 Lurate Caccivio 0 2

Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 40.690,92€            40.690,92€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Lurate Caccivio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

8_SC_5_B4
13138 Lurate Caccivio 0 5

Rifacimento reti acquedotto vie Bulgarograsso,Volta (tra De Gasperi e 
Varesina),Stucchi (tra Carducci e Unione),Leopardi (tra Repubblica e 

Battisti); chiusura anello vie Giotto e M. Comacini ed eliminazione tratto 
via Bulgaro in propr. privata

SC  €          314.000,00  €        314.000,00  €                       -   -€                     

Adeguamento del sistema di distribuzione 
acquedotto mediante la sostituzione delle 

reti in amianto cemento, il rifacimento 
degli allacciamenti d’utenza, il ripristino 

delle strade ed il posizionamento 
all’esterno dei contatori, la sostituzione 

delle saracinesche.

Lurate Caccivio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

9_ST_2_B4
13139 Magreglio 0 2

Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 37.061,44€            37.061,44€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Magreglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

39_ST_3_A1
13139 Magreglio 0 3

Magreglio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Magreglio TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

3_ST_2_B4
13143

Mariano 
Comense

0 2
Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)
ST 237.228,67€          237.228,67€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Mariano Comense

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_12_131

43_SC_4_B4
13143

Mariano 
Comense

0 4 Interventi richiesti da ASL SC  €            78.000,00  €          78.000,00  €                       -   -€                     
Studio fattibilità e progettazione interventi 

richiesti da ASL
Mariano Comense

RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / 
STUDI

A_Tipo_12 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I NOV. 2013 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

4_SC_1_B4
13144 Maslianico 0 1 Nuova linea via Burgo e sistemazione impianti e serbatoi sorgenti Fico SC  €            43.091,38  €          43.091,38  €                       -   -€                     

posa nuova linea distribuzione in via 
Burgo e recupero serbatoio dismesso 

presso sorgenti Fico
Maslianico

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

5_ST_2_B4
13145 Menaggio 0 2

Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 112.494,99€          112.494,99€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Menaggio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

7_ST_2_B4
13147 Merone 0 2

Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 26.859,58€            26.859,58€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Merone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

8_ST_2_B4
13148 Mezzegra 0 2

Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 145.286,18€          145.286,18€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Mezzegra
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

2_ST_2_B4
13152 Moltrasio 0 2

Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 19.883,56€            19.883,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Moltrasio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

3_ST_2_B4
13153 Monguzzo 0 2

Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 19.988,01€            19.988,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Monguzzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

53_ST_3_A1
13153 Monguzzo 0 3

Monguzzo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Monguzzo TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

3_SC_2_B4
13153 Monguzzo 0 2 SOSTITUZIONE TRATTI DI TUBAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE SC  €            35.325,00  €          35.325,00  €                       -   -€                     

SOSTITUZIONE TRATTI DI TUBAZIONE ESISTENTI 
DELL'ACQUEDOTTO

COMUNALE CHE RISULTANO ESSERE 
VETUSTI E AMMALORATI

MONGUZZO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

4_ST_2_B4
13154 Montano Lucino 0 2

Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 35.068,01€            35.068,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Montano Lucino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

5_ST_2_B4
13155 Montemezzo 0 2

Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 59.183,19€            59.183,19€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Montemezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

7_ST_2_B4
13157 Montorfano 0 2

Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 27.552,67€            27.552,67€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Montorfano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

9_ST_2_B4
13159 Mozzate 0 2

Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 25.947,13€            25.947,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Mozzate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

9_SC_1_B4
13159 Mozzate 0 1 Potenziamento via Ungaretti SC  €            13.601,85  €          13.601,85  €                       -   -€                     

rifacimento rete idrica con PEAD DN 90 
per lunghezza di metri 115 e ricollegamenti 

allacci esistenti
Mozzate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

9_SC_3_B4
13159 Mozzate 0 3 Potenziamento via Aldo Moro SC  €            17.801,92  €          17.801,92  €                       -   -€                     

Rifacimento rete idrica con PEAD DN 90 
per lunghezza di metri 150 e 

ricollegamento allacci esistenti
Mozzate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS
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CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 
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dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento
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dall'opera)
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DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

0_ST_2_B4
13160 Musso 0 2

Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 49.144,93€            49.144,93€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Musso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

0_SC_2_B4
13160 Musso 0 2 Adeguamento diametri Campagnano SC  €            31.400,00  €          31.400,00  €                       -   -€                     sostituzione tubazioni vecchie Musso

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

1_ST_2_B4
13161 Nesso 0 2

Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 5.222,25€              5.222,25€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Nesso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1316

1_SC_3_A5
13161 Nesso 0 3 Rifacimento captazioni SC  €            78.500,00  €          78.500,00  €                       -   -€                     

rifacimento completo e/o lavori di 
manutenzione straordinaria delle 5 

captazioni ditribuite sul territorio comunale
Nesso CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5

PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

3_ST_2_B4
13163 Novedrate 0 2

Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 18.763,07€            18.763,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Novedrate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

3_SC_2_B4
13163 Novedrate 0 2 Sostituzione tratto rete acquedotto di via A. Grandi SC  €            47.100,00  €          47.100,00  €                       -   -€                     

posa nuova tubazione in PEAD diametro 
100mm, rifacimento delle singole prese 
esistenti e spostamento dei pozzetti di 

alloggio dei contatori

NOVEDRATE
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

3_SC_3_B4
13163 Novedrate 0 3 Sostituzione tratto rete acquedotto di via Mariano SC  €            39.250,00  €          39.250,00  €                       -   -€                     

posa nuova tubazione in PEAD diametro 
100mm, rifacimento delle singole prese 
esistenti e spostamento dei pozzetti di 

alloggio dei contatori

NOVEDRATE
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_ST_2_B4
13165 Olgiate Comasco 0 2

Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 38.419,83€            38.419,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_SC_3_noPrio_

6_B4
13165 Olgiate Comasco 0

3_noPri
o_6

Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. non prioritari 
(creato da ATO)

SC  €            69.914,06  €          69.914,06  €                       -   -€                     

Rifacimento reti idriche 
sottodimensionate: via Zigagno, via delle 

Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli 
Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, 

via Galilei.  Rifacimento reti idriche 
ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-

50, via Lomazzo, via Milano,  via 
Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via 

Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° 
Maggio, via Einstein, via Monte Generoso 

(95% dell'intervento segnalato)

Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1316

5_SC_4_A5
13165 Olgiate Comasco 0 4 Adeguamento aree di tutela assoluta dei pozzi SC  €          108.600,00  €        108.600,00  €                       -   -€                     

Pozzo via Repubblica: sostituzione 
cancello d'ingresso, impermeabilizzazione 
area tutela assoluta. Pozzo via Cantalupo: 

sostituzione cancello d'ingresso, 
impermeabilizzazione area di tutela 
assoluta. Pozzi Gerbo via Boscone: 

sostituzione cancello d'ingresso, 
impermeabilizzazione area di tutela 

assoluta. Pozzo Pineta via Don Sterlocchi: 
impermeabilizzazione area di tutela 

assoluta.

Olgiate Comasco AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 11 Altri impianti 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

9_ST_2_B4
13169

Oltrona San 
Mamette

0 2
Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 35.699,05€            35.699,05€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno
Oltrona San 

Mamette
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_11_131

69_SC_1_A1
13169

Oltrona San 
Mamette

0 1 Realizzazione pozzo comunale SC  €          144.800,00  €        144.800,00  €                       -   -€                     

Realizzazione di un pozzo con la tecnica 
di perforazione a percussione a secco 

fino alla profondità di 83 mt., con diversi 
diametri ( 1000 mm, 900mm ecc. ) 

Oltrona San 
Mamette

NUOVA CAPTAZIONE - Realizzazione e 
allacciamento alla rete

A_Tipo_11 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1316

9_SC_5_A4
13169

Oltrona San 
Mamette

0 5 Adeguamento serbatoio San Mamette SC  €            99.550,00  €          99.550,00  €                       -   -€                     
manutenzione straordinaria delle opere 

edili ed elettromeccaniche
Oltrona San 

Mamette
SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

0_ST_2_B4
13170 Orsenigo 0 2

Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 29.225,01€            29.225,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Orsenigo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_3_1317

0_SC_4_A1
13170 Orsenigo 0 4 INTERCONNESSSIONE ACQUEDOTTI ORSENIGO/ALBESE CON CASSANO SC  €              9.050,00  €            9.050,00  €                       -   -€                     

realizzazione by-pass tra pozzo Albese 
con Cassano e rete acquedotto Orsenigo 

presso località "Bosco d'Azara"
ORSENIGO

RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - 
estensione

A_Tipo_3 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

2_ST_2_B4
13172 Ossuccio 0 2

Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 80.524,73€            80.524,73€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Ossuccio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

5_ST_2_B4
13175 Parè 0 2

Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 29.035,60€            29.035,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Parè
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1317

8_ST_3_A5
13178 Peglio 0 3

Peglio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 423.900,00€          423.900,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Peglio CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

8_ST_2_B4
13178 Peglio 0 2

Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 85.234,56€            85.234,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Peglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

9_ST_2_B4
13179 Pellio Intelvi 0 2

Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 19.695,26€            19.695,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Pellio Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

3_ST_2_B4
13183 Pianello del Lario 0 2

Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 48.196,42€            48.196,42€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Pianello del Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

3_SC_3_B4
13183 Pianello del Lario 0 3

Interventi di adeguamento delle reti distributrici e manutenzione 
straordinaria delle captazioni montane

SC  €          157.000,00  €        157.000,00  €                       -   -€                     

Le tubazioni che convogliano l'acqua 
verso i serbatoi sono vetusti e 

sottodimensionati; in più di un punto di 
captazione la gran parte dell'acqua, 

sebbene disponibile in abbondanza, non 
viene raccolta a causa delle dimensioni 

ridotte dei tubi che dovrebbero 
convogliare verso i serbatoi. SI 

sostituiranno le condotte con tubi di 
diametro maggiore, riducendo le perdite 
idriche di trasporto. Si rendono necessari 

interventi di manutenzione e di 
perimetrazione dell'area di tutela assoluta 

delle opere di presa e alcune vasche 
poste  lungo la rete di raccolta.

Pianello del Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

4_ST_2_B4
13184 Pigra 0 2

Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 4.552,34€              4.552,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Pigra
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1318

4_SC_3_A4
13184 Pigra 0 3 Bacino Pasquella SC  €          135.750,00  €        135.750,00  €                       -   -€                     ampliamento bacino esistente Pigra SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

5_ST_2_B4
13185 Plesio 0 2

Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 56.234,21€            56.234,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Plesio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS
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Categoria ammortamento 
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ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

6_ST_2_B4
13186 Pognana Lario 0 2

Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 68.026,38€            68.026,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Pognana Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

7_ST_2_B4
13187 Ponna 0 2

Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 113.743,65€          113.743,65€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Ponna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_4_1318

7_SC_1_B7
13187 Ponna 0 1 Interconnessione tra le reti di Laino e di Ponna SC  €          289.600,00  €        289.600,00  €                       -   -€                     

E' il lotto 5 dell'accordo di programma per 
i lavori di interconnessione tra gli 

acquedotti comunali della val d'Intelvi.
Si tratta di garantire la risorsa idrica al 
Comune di Ponna durante i periodi 

(soprattutto estivo) di scarsità di acqua 
sorgiva mediante interconnessione con le 

altre reti della valle.
Il progetto esecutivo di uno stralcio 

dell'opera è in fase di approvazione da 
parte della Comunità Montana Lario 

Intelvese.

Ponna INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI A_Tipo_4 carenza idrica B7 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

8_ST_2_B4
13188 Ponte Lambro 0 2

Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 1.701,24€              1.701,24€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Ponte Lambro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

8_SC_4_B4
13188 Ponte Lambro 0 4

lavori di ammodernamento  e adeguamento tecnico funzionale 
dell'acquedotto comunale e reti distributive

SC  €          471.000,00  €        471.000,00  €                       -   -€                     

data la presenza di numerose perdite sulle 
tubazioni in acciaio soprattutto in 

prossimità della ferrovia (via fiume) e della 
strada provinciale caslino/castelmarte, la 

mancanza di chiusura dell’anello 
principale e la vetustà di alcuni tratti della 

rete si rende necessario il lavoro di 
ammodernamento e adeguamento delle 

reti di distribuzione

Ponte Lambro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

9_ST_2_B4
13189 Porlezza 0 2

Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 125.155,07€          125.155,07€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Porlezza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

9_SC_4_B4
13189 Porlezza 0 4 Adeguamento e potenziamento delle rete idrica in frazione Agria SC  €            78.500,00  €          78.500,00  €                       -   -€                     

Rifacimento reti idriche esistenti presso la 
frazione Agria per perdite di pressione, 
con nuove condotte in polietilene, rete 

idranti e pavimentazione

Porlezza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

2_ST_2_B4
13192 Proserpio 0 2

Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 16.616,10€            16.616,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Proserpio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

3_ST_2_B4
13193 Pusiano 0 2

Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 62.778,63€            62.778,63€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Pusiano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

4_ST_2_B4
13194 Ramponio Verna 0 2

Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 20.387,87€            20.387,87€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Ramponio Verna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

4_SC_3_B4
13194 Ramponio Verna 0 3

Rifacimento tubazione di adduzione idrica sorgente varesello/bacino di 
Verna

SC  €            47.100,00  €          47.100,00  €                       -   -€                     
Trattasi di sostituzione delle vecchia 

tubazione di adduzione in ferro con altra 
in PEAD

Ramponio Verna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

4_SC_4_B4
13194 Ramponio Verna 0 4

Sostituzione saracinesche e tratti di tubazione idrica nel territorio 
comunale

SC  €            74.575,00  €          74.575,00  €                       -   -€                     

Trattasi di rifacimento di alcuni vecchi 
tratti di tubazione idrica attualmente in 
ferro con altri in PEAD con contestuale 

sostituzione di saracinesche di 
intercenttazione attualmente non più 

funzionanti

Ramponio Verna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

5_ST_2_B4
13195 Rezzago 0 2

Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 8.067,62€              8.067,62€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Rezzago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

7_ST_2_B4
13197 Rodero 0 2

Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 10.743,83€            10.743,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Rodero
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

9_ST_2_B4
13199 Ronago 0 2

Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 25.416,98€            25.416,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Ronago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

1_SC_1_noPrio_

6_B4
13201 Rovellasca 0

1_noPri
o_6

Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          145.421,25  €        145.421,25  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (12 km) - 95%
Rovellasca

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1320

1_SC_3_B2
13201 Rovellasca 0 3 Adeguamento impianti di potabilizzazione SC  €            58.825,00  €          58.825,00  €                       -   -€                     

Adeguamento impianto di 
potabilizzazione a servizio del serbatoio in 

zona Scuole
Rovellasca POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

2_SC_1_noPrio_

6_B4
13202 Rovello Porro 0

1_noPri
o_6

Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          218.131,88  €        218.131,88  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (18 km) - 95%
Rovello Porro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

3_ST_2_B4
13203 Sala Comacina 0 2

Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 19.189,59€            19.189,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Sala Comacina
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_132

03_ST_3_A1
13203 Sala Comacina 0 3

Sala Comacina_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Sala Comacina TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

4_ST_2_B4
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

0 2
San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)
ST 154.099,45€          154.099,45€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

5_ST_2_B4
13205 San Fedele Intelvi 0 2

San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 13.836,97€            13.836,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno San Fedele Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

6_ST_2_B4
13206

San Fermo della 
Battaglia

0 2
San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)
ST 26.992,89€            26.992,89€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno

San Fermo della 
Battaglia

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

6_SC_5_B4
13206

San Fermo della 
Battaglia

0 5 INSTALLAZIONE NUOVE SARACINESCHE PER SEZIONAMENTO RETI ESISTENTI SC  €              7.850,00  €            7.850,00  €                       -   -€                     
installazione nuove saracinesche per 

sezionamento reti esistenti
San Fermo della 

Battaglia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1320

6_SC_6_A5
13206

San Fermo della 
Battaglia

0 6 MANUTENZIONE SARACINESCHE ESISTENTI SC  €              4.525,00  €            4.525,00  €                       -   -€                     manutenzione saracinesche esistenti 
San Fermo della 

Battaglia
AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5

PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 11 Altri impianti 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

7_ST_2_B4
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

0 2
San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)
ST 61.299,25€            61.299,25€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

8_ST_2_B4
13248 San Siro 0 2

San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 75.743,50€            75.743,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno San Siro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_9_1324

8_SC_3_A1
13248 San Siro 0 3

Realizzazione nuova vasca di accumulo e tubazione di adduzione e 
distribuzione

SC  €            90.500,00  €          90.500,00  €                       -   -€                     
Realizzazione nuova vasca di accumulo e 

delle necessarie reti di adduzione e 
distribuzioni annesse

San Siro SERBATOI - realizzazione di nuovo serbatoio A_Tipo_9 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

1_ST_2_B4
13211 Schignano 0 2

Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 83.766,83€            83.766,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Schignano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

86 di 226
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ACQUEDOTTO
A_Tipo_4_1321

1_SC_1_B7
13211 Schignano 0 1

Adeguamento funzionale impianto di Telecontrollo e 
approvigionamento idrico.

SC  €       1.086.000,00  €     1.086.000,00  €                       -   -€                     

Adeguamento funzionale impianto di 
Telecontrollo e approvigionamento idrico 

dalla frazione Sant'Anna (Comune di 
Argegno) al bacino di Occagno, comune 

di Schignano..

Schignano INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI A_Tipo_4 carenza idrica B7 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

2_SC_4_B4
13212 Senna Comasco 0 4 Rifacimento reti acquedotto in via Intimiano, Ticino, Roma e Spadolini SC  €          219.800,00  €        219.800,00  €                       -   -€                     

Rifacimento, adeguamento tratti di reti 
acquedotto ammalorate o 

sottodimensionate
Senna Comasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

5_ST_2_B4
13215 Solbiate 0 2

Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 36.620,10€            36.620,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Solbiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

5_SC_3_B4
13215 Solbiate 0 3 Sostituzione collegamento nuovo pozzo serbatoi in località Concagno SC  €          117.750,00  €        117.750,00  €                       -   -€                     

sostituzione collegamento nuovo pozzo 
serbatoi in località Concagno

solbiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

6_ST_2_B4
13216 Sorico 0 2

Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 42.864,64€            42.864,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Sorico
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

7_ST_2_B4
13217 Sormano 0 2

Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 26.434,51€            26.434,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Sormano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_9_1321

7_SC_5_A1
13217 Sormano 0 5 Realizzazione di nuovo serbatoio di accumulo SC  €          298.650,00  €        298.650,00  €                       -   -€                     

Realizzazione di un nuovo serbatoio di 250 
mc, per fronteggiare le punte di 

domanda. Contestualmente si poseranno 
tutti i collegamenti idraulici.

Sormano SERBATOI - realizzazione di nuovo serbatoio A_Tipo_9 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

8_ST_2_B4
13218 Stazzona 0 2

Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 41.158,41€            41.158,41€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Stazzona
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

2_ST_2_B4
13222 Tavernerio 0 2

Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 58.780,95€            58.780,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Tavernerio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1322

2_SC_1_A5
13222 Tavernerio 0 1 Pozzi bosco Zara SC  €            23.550,00  €          23.550,00  €                       -   -€                     

Pulizia straordinaria filtri 3 pozzi 
acquedotto

Tavernerio CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

2_SC_7_B4
13222 Tavernerio 0 7 Rete idrica via Chiassino SC  €            31.400,00  €          31.400,00  €                       -   -€                     

Sostituzione condotta rete idrica in 
acciaio con un nuova in polietilene

Tavernerio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

3_ST_2_B4
13223 Torno 0 2

Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 36.778,06€            36.778,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Torno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

5_ST_2_B4
13225 Tremezzo 0 2

Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 42.971,79€            42.971,79€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Tremezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

6_ST_2_B4
13226 Trezzone 0 2

Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 33.395,15€            33.395,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Trezzone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

7_ST_2_B4
13227 Turate 0 2

Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 31.719,64€            31.719,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Turate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1322

7_SC_4_A5
13227 Turate 0 4 APPROFONDIMENTO POZZO DI VIA PIATTI SC  €          157.000,00  €        157.000,00  €                       -   -€                     

APPROFONDIMENTO POZZO DI VIA PIATTI E 
INSTALLAZIONE DI NUOVA POMPA

Turate CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1322

7_SC_5_A5
13227 Turate 0 5 ADEGUAMENTO POZZO EX RIRI SC  €            19.625,00  €          19.625,00  €                       -   -€                     

ADEGUAMENTO POZZO EX RIRI CON 
INSTALLAZIONE DI DESABBIATORE

Turate CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

8_ST_2_B4
13228 Uggiate Trevano 0 2

Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 45.786,16€            45.786,16€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Uggiate Trevano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

3_ST_2_B4
13233 Val Rezzo 0 2

Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 18.886,58€            18.886,58€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Val Rezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

9_ST_2_B4
13229 Valbrona 0 2

Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 26.498,27€            26.498,27€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Valbrona
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

2_ST_2_B4
13232 Valmorea 0 2

Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 20.058,34€            20.058,34€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Valmorea
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1323

2_ST_3_A4
13232 Valmorea 0 3

Valmorea_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 380.100,00€          380.100,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Valmorea SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

4_ST_2_B4
13234 Valsolda 0 2

Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 143.530,77€          143.530,77€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Valsolda
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1323

4_SC_2_A4
13234 Valsolda 0 2 Opere di risanamento acquedotto località Rancò SC  €          108.600,00  €        108.600,00  €                       -   -€                     

manutenzione straordinaria tratti di 
acquedotto comunale, vasche di 

captazione, bacini di accumulo zona 
Rancò

Valsolda SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

6_ST_2_B4
13236 Veleso 0 2

Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 39.780,17€            39.780,17€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Veleso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1323

6_ST_3_A4
13236 Veleso 0 3

Veleso_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 2.470.650,00€       2.470.650,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Veleso SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

8_SC_1_noPrio_

6_B4
13238 Veniano 0

1_noPri
o_6

Rifacimento reti - int. non prioritari (creato da ATO) SC  €            90.888,28  €          90.888,28  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.5 km) - 95%
Veniano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

9_ST_2_B4
13239 Vercana 0 2

Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)

ST 99.946,35€            99.946,35€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Vercana
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

2_ST_2_B4
13242

Vertemate con 
Minoprio

0 2
Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno)
ST 19.987,96€            19.987,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno

Vertemate con 
Minoprio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1324

2_SC_6_A4
13242

Vertemate con 
Minoprio

0 6 Adeguamento serbatoio Pastura SC  €          135.750,00  €        135.750,00  €                       -   -€                     
Adeguamento impianti idraulici ed 

elettrici
Vertemate con 

Minoprio
SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_3_1324

5_SC_2_A1
13245 Villa Guardia 0 2 posa di nuova adduttrice di collegamento al serbatoio Ronco SC  €          362.000,00  €        362.000,00  €                       -   -€                     

posa di 1.700 m di condotta in ghisa 
sferoidale diametro 200 mm per dividere 

rete alta e bassa
Villa Guardia

RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - 
estensione

A_Tipo_3 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_3_1324

5_SC_3_A1
13245 Villa Guardia 0 3 pressurizzazione zona nord-est SC  €            76.925,00  €          76.925,00  €                       -   -€                     

installazione gruppo di pressurizzazione 
per zona nord-est del Comune

Villa Guardia
RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - 

estensione
A_Tipo_3 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

5_SC_7_B4
13245 Villa Guardia 0 7 Rifacimento rete acquedotto via Cervino SC  €            78.500,00  €          78.500,00  €                       -   -€                     

Rifacimento, adeguamento tratti di reti 
acquedotto 

Villa Guardia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

6_ST_2_B4
13246 Zelbio 0 2

Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST 38.097,57€            38.097,57€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Zelbio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1324

6_ST_3_A4
13246 Zelbio 0 3

Zelbio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 950.250,00€          950.250,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Zelbio SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 6 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_10_AG

01304601_SG_1

0_D4
AG01304601 Carimate Carimate 10 rimozione colore e tensioattivi SG  €       5.500.000,00 5.500.000,00€     -€                     -€                     

trattamento terziario per affinamento 
qualità effluente finale

Carimate
DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: 

adeguamento trattamento terziario
D_Tipo_1

0
D_ATO_D4 D4 D_O4 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 6 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_4_AG0

1304601_SG_12

_D2
AG01304601 Carimate Carimate 12 coibentazione digestori SG  €          150.000,00 150.000,00€        -€                     -€                     

rifacimento coibentazione digestori 
anaerobici

Carimate
DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria
(opere civili)

D_Tipo_4 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 6 MS

87 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE
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u
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te

rv
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n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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d
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e
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N
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R
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N
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 C
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A
' 
A
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E
G
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I

OBIETTIVO

P
R
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R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01307101_ST_1_

D2
AG01307101

Claino con 
Osteno

Claino con Osteno 1
Claino con Osteno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €            72.000,00 72.000,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Claino con Osteno

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 6 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01323401_ST_1_

D2
AG01323401 Valsolda Valsolda 1

Valsolda_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €          118.692,00 118.692,00€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Valsolda

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 6 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01324601_ST_1_

D2
AG01324601 Zelbio Zelbio 1

Zelbio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva 
(prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €            14.130,00 14.130,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Zelbio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13003

_ST_3_C2
13003 Albavilla

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
3

Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            33.358,94 33.358,94€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Albavilla
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13004

_ST_2_C3
13004

Albese con 
Cassano

MARIANO 
COMENSE

2
Albese con Cassano_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 

adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            15.204,00 15.204,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

Albese con 
Cassano

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 
(inserimento / adeguamento paratoie)

F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13004

_ST_3_C2
13004

Albese con 
Cassano

MARIANO 
COMENSE

3
Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VI anno)
ST  €            26.831,55 26.831,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno

Albese con 
Cassano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13005

_ST_2_C4
13005 Albiolo CAGNO 2

Albiolo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €          138.980,85 138.980,85€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Albiolo
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13005

_ST_3_C2
13005 Albiolo CAGNO 3

Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            11.301,79 11.301,79€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Albiolo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13006

_ST_3_C2
13006 Alserio MERONE 3

Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              6.593,63 6.593,63€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Alserio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13007

_ST_3_C2
13007 Alzate Brianza

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
3

Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            24.421,72 24.421,72€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Alzate Brianza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_8_ATO_

ST_6
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 6 AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 6) ST -€                       355.200,00€        355.200,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 6 AMBITO DI COMO FOGNATURA - ALLACCIAMENTI F_Tipo_8 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13009

_ST_3_C2
13009 Anzano del Parco MERONE 3

Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST  €            20.495,12 20.495,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Anzano del Parco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13010

_ST_3_C2
13010 Appiano Gentile LIMIDO COMASCO 3

Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST  €            32.204,26 32.204,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Appiano Gentile
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13011

_ST_2_C4
13011 Argegno COLONNO 2

Argegno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            63.449,55 63.449,55€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Argegno
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13011

_ST_3_C2
13011 Argegno COLONNO 3

Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              5.503,64 5.503,64€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Argegno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13012

_ST_2_C4
13012 Arosio

MARIANO 
COMENSE

2
Arosio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 

con attivazione posticipata)
ST  €          203.041,28 203.041,28€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Arosio

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13012

_ST_3_C2
13012 Arosio

MARIANO 
COMENSE

3
Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VI anno)
ST  €            16.511,13 16.511,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Arosio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13013

_ST_2_C4
13013 Asso MERONE 2

Asso_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €          326.845,28 326.845,28€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Asso
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13013

_ST_3_C2
13013 Asso MERONE 3

Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            26.578,75 26.578,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Asso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13015

_ST_2_C4
13015 Barni

BARNI - Crezzo / 
MERONE

2
Barni_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 

con attivazione posticipata)
ST  €            27.883,05 27.883,05€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Barni

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13015

_ST_3_C2
13015 Barni

BARNI - Crezzo / 
MERONE

3
Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VI anno)
ST  €              2.267,42 2.267,42€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Barni

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13019

_ST_3_C2
13019 Bellagio BELLAGIO 3

Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            16.643,96 16.643,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Bellagio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13021

_ST_3_C2
13021 Bene Lario CARLAZZO 3

Bene Lario_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €              9.812,50 9.812,50€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bene Lario
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13021

_ST_3_C2
13021 Bene Lario CARLAZZO 3

Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              8.547,47 8.547,47€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Bene Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13022

_ST_2_C3
13022

Beregazzo con 
Figliaro

BULGAROGRASSO 2
Beregazzo con Figliaro_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione 
posticipata)

ST  €              5.068,00 5.068,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata
Beregazzo con 

Figliaro
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13022

_ST_2_C2
13022

Beregazzo con 
Figliaro

BULGAROGRASSO 2
Beregazzo con Figliaro_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            15.700,00 15.700,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

Beregazzo con 
Figliaro

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13022

_ST_3_C2
13022

Beregazzo con 
Figliaro

BULGAROGRASSO 3
Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VI anno)
ST  €            14.358,51 14.358,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno

Beregazzo con 
Figliaro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13023

_ST_3_C2
13023 Binago

GORNATE OLONA 
(VA)

3
Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VI anno)
ST  €            19.494,98 19.494,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Binago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13024

_ST_2_C2
13024 Bizzarone RONAGO 2

Bizzarone_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            64.056,00 64.056,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Bizzarone
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13024

_ST_3_C2
13024 Bizzarone RONAGO 3

Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            10.300,55 10.300,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Bizzarone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13025

_ST_3_C3
13025 Blessagno COLONNO 3

Blessagno_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €              6.335,00 6.335,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Blessagno
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13025

_ST_3_C2
13025 Blessagno COLONNO 3

Blessagno_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            19.625,00 19.625,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Blessagno
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13025

_ST_3_C2
13025 Blessagno COLONNO 3

Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              2.729,45 2.729,45€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Blessagno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13026

_ST_3_C2
13026 Blevio COMO 3

Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              5.349,38 5.349,38€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Blevio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13028

_ST_2_C2
13028 Bregnano

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Bregnano_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            32.028,00 32.028,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Bregnano

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13028

_ST_3_C2
13028 Bregnano

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VI anno)
ST  €            24.021,00 24.021,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Bregnano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13029

_ST_2_C4
13029 Brenna

MARIANO 
COMENSE

2
Brenna_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 

con attivazione posticipata)
ST  €          231.046,50 231.046,50€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Brenna

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13029

_ST_3_C2
13029 Brenna

MARIANO 
COMENSE

3
Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VI anno)
ST  €            18.788,48 18.788,48€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Brenna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13030

_ST_3_C2
13030 Brienno COLONNO 3

Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              2.933,15 2.933,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Brienno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13032

_ST_3_C2
13032 Brunate COMO 3

Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            14.768,21 14.768,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Brunate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13034

_ST_3_C2
13034 Bulgarograsso BULGAROGRASSO 3

Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            14.903,84 14.903,84€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Bulgarograsso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13035

_ST_3_C2
13035 Cabiate VAREDO (MB) 3

Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            21.661,95 21.661,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Cabiate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13036

_ST_2_C4
13036 Cadorago

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Cadorago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €          368.262,60 368.262,60€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cadorago

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13036

_ST_3_C2
13036 Cadorago

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VI anno)
ST  €            29.946,77 29.946,77€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Cadorago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13037

_ST_3_C2
13037 Caglio MERONE 3

Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              5.051,48 5.051,48€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Caglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13038

_ST_3_C2
13038 Cagno CAGNO 3

Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              6.515,25 6.515,25€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Cagno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13040

_ST_3_C2
13040 Campione d'Italia LUGANO (SVIZZERA) 3

Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST  €            16.772,31 16.772,31€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Campione d'Italia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13041

_ST_2_C4
13041 Cantù

CARIMATE / 
MARIANO 
COMENSE

2
Cantù_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 

con attivazione posticipata)
ST  €       1.557.106,80 1.557.106,80€     -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cantù

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13041

_ST_3_C2
13041 Cantù

CARIMATE / 
MARIANO 
COMENSE

3
Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VI anno)
ST  €          126.622,46 126.622,46€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Cantù

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13042

_ST_3_C2
13042 Canzo MERONE 3

Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            21.997,54 21.997,54€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Canzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

88 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13043

_ST_3_C2
13043

Capiago 
Intimiano

CARIMATE 3
Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VI anno)
ST  €            24.142,43 24.142,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno

Capiago 
Intimiano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13044

_ST_3_C2
13044 Carate Urio CARATE URIO 3

Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              9.157,42 9.157,42€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Carate Urio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13045

_ST_3_C2
13045 Carbonate ORIGGIO (VA) 3

Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            21.006,23 21.006,23€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Carbonate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13046

_ST_3_C2
13046 Carimate CARIMATE 3

Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            29.633,26 29.633,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Carimate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13047

_ST_3_C2
13047 Carlazzo CARLAZZO 3

Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            15.135,59 15.135,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Carlazzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13048

_ST_3_C2
13048 Carugo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
3

Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            22.185,20 22.185,20€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Carugo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13050

_ST_3_C2
13050 Casasco d'Intelvi COLONNO 3

Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST  €              6.518,64 6.518,64€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Casasco d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13052

_ST_3_C2
13052 Caslino d'Erba MERONE 3

Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              4.953,23 4.953,23€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Caslino d'Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13053

_ST_3_C2
13053

Casnate con 
Bernate

CARIMATE / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
3

Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST  €            32.555,30 32.555,30€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno
Casnate con 

Bernate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13055

_ST_3_C2
13055 Cassina Rizzardi

FINO MORNASCO - 
Livescia

3
Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VI anno)
ST  €            13.861,75 13.861,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Cassina Rizzardi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13058

_ST_3_C2
13058 Castelmarte MERONE 3

Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            11.752,19 11.752,19€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Castelmarte
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13059

_ST_3_C2
13059

Castelnuovo 
Bozzente

CASTELNUOVO 
BOZZENTE

3
Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VI anno)
ST  €              4.051,34 4.051,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno

Castelnuovo 
Bozzente

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13060

_ST_3_C2
13060

Castiglione 
d'Intelvi

COLONNO 3
Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VI anno)
ST  €              7.274,60 7.274,60€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13061

_ST_3_C2
13061 Cavallasca

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
3

Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            13.865,06 13.865,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Cavallasca
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13062

_ST_3_C2
13062 Cavargna

CAVARGNA / 
CAVARGNA - Dosso-

Finsuè
3

Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              6.095,92 6.095,92€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Cavargna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13063

_ST_3_C3
13063 Cerano d'Intelvi COLONNO 3

Cerano d'Intelvi_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            22.172,50 22.172,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cerano d'Intelvi
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13063

_ST_3_C2
13063 Cerano d'Intelvi COLONNO 3

Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST  €              7.515,98 7.515,98€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Cerano d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13064

_ST_3_C2
13064 Cermenate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VI anno)
ST  €            31.624,71 31.624,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Cermenate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13065

_ST_3_C2
13065 Cernobbio COMO 3

Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            20.645,11 20.645,11€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Cernobbio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13068

_ST_3_C2
13068 Cirimido LIMIDO COMASCO 3

Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            14.422,54 14.422,54€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Cirimido
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13070

_ST_3_C2
13070 Civenna

CIVENNA / 
VALMADRERA (LC)

3
Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VI anno)
ST  €              6.192,91 6.192,91€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Civenna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13071

_ST_3_C2
13071

Claino con 
Osteno

CLAINO CON 
OSTENO

3
Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VI anno)
ST  €              6.844,81 6.844,81€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Claino con Osteno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13074

_ST_3_C2
13074 Colonno COLONNO 3

Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              1.374,14 1.374,14€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Colonno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13075

_ST_2_C2
13075 Como

CARIMATE / COMO 
/ FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
2

Como_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          192.168,00 192.168,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Como
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13075

_ST_3_C2
13075 Como

CARIMATE / COMO 
/ FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
3

Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €          172.129,89 172.129,89€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Como
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13077

_ST_3_C2
13077 Corrido PORLEZZA 3

Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              4.354,40 4.354,40€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Corrido
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13083

_ST_3_C2
13083 Cremia CREMIA 3

Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              8.619,30 8.619,30€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Cremia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13084

_ST_3_C2
13084 Cucciago CARIMATE 3

Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            17.448,34 17.448,34€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Cucciago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13085

_ST_3_C2
13085 Cusino CUSINO 3

Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              4.817,15 4.817,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Cusino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13087

_ST_3_C2
13087 Dizzasco COLONNO 3

Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              6.538,66 6.538,66€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Dizzasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13089

_ST_2_C4
13089 Domaso

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Domaso_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €          145.917,68 145.917,68€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Domaso

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13089

_ST_3_C2
13089 Domaso

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VI anno)
ST  €            12.656,95 12.656,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Domaso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13090

_ST_3_C2
13090 Dongo

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VI anno)
ST  €            18.324,26 18.324,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Dongo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13092

_ST_3_C2
13092 Dosso del Liro

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VI anno)
ST  €              2.541,05 2.541,05€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Dosso del Liro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13093

_ST_2_C4
13093 Drezzo RONAGO 2

Drezzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            81.504,30 81.504,30€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Drezzo
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13093

_ST_3_C2
13093 Drezzo RONAGO 3

Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              7.069,71 7.069,71€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Drezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13095

_ST_3_C2
13095 Erba MERONE 3

Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            68.530,50 68.530,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13097

_ST_3_C2
13097 Eupilio MERONE 3

Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            14.667,60 14.667,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Eupilio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13098

_ST_2_C4
13098 Faggeto Lario FAGGETO LARIO 2

Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          110.975,63 110.975,63€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Faggeto Lario
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13098

_ST_3_C2
13098 Faggeto Lario FAGGETO LARIO 3

Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              9.626,06 9.626,06€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Faggeto Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13099

_ST_3_C2
13099 Faloppio RONAGO 3

Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            21.515,13 21.515,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Faloppio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13100

_ST_3_C2
13100 Fenegrò LIMIDO COMASCO 3

Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            20.488,50 20.488,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Fenegrò
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13101

_ST_3_C2
13101 Figino Serenza CARIMATE 3

Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            28.588,96 28.588,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Figino Serenza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13102

_ST_3_C2
13102 Fino Mornasco

CARIMATE / 
CARONNO 

PERTUSELLA (VA) / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

3
Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VI anno)
ST  €            36.856,12 36.856,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Fino Mornasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13106

_ST_2_C4
13106 Garzeno GARZENO 2

Garzeno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            52.372,35 52.372,35€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Garzeno
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13106

_ST_3_C2
13106 Garzeno GARZENO 3

Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              4.542,80 4.542,80€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Garzeno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS
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SERVIZIO
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AGGLOMERATO
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Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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d
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e
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N
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E
N

TO
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 C
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E
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OBIETTIVO

P
R
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IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_4_13107

_ST_2_C4
13107 Gera Lario

GERA LARIO / GERA 
LARIO - Sant'Agata

2
Gera Lario_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €          168.411,45 168.411,45€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Gera Lario

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13107

_ST_3_C2
13107 Gera Lario

GERA LARIO / GERA 
LARIO - Sant'Agata

3
Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VI anno)
ST  €            14.608,07 14.608,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Gera Lario

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13109

_ST_2_C3
13109 Gironico BULGAROGRASSO 2

Gironico_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €              2.534,00 2.534,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Gironico
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13109

_ST_2_C2
13109 Gironico BULGAROGRASSO 2

Gironico_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €              7.850,00 7.850,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Gironico
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13109

_ST_3_C2
13109 Gironico BULGAROGRASSO 3

Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            12.787,65 12.787,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Gironico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13110

_ST_3_C2
13110 Grandate

COMO / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
3

Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            27.552,40 27.552,40€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Grandate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13111

_ST_3_C2
13111 Grandola ed Uniti CARLAZZO 3

Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST  €              6.537,48 6.537,48€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Grandola ed Uniti
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13249

_ST_2_C4
13249

Gravedona ed 
Uniti

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove 

opere (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €          364.841,70 364.841,70€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

Gravedona ed 
Uniti

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13249

_ST_3_C2
13249

Gravedona ed 
Uniti

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VI anno)
ST  €            31.646,49 31.646,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno

Gravedona ed 
Uniti

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13113

_ST_3_C2
13113 Griante MENAGGIO 3

Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              5.623,74 5.623,74€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Griante
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13114

_ST_3_C2
13114 Guanzate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VI anno)
ST  €            26.494,85 26.494,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Guanzate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13118

_ST_3_C2
13118 Inverigo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB) / NIBIONNO 
(LC)

3
Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VI anno)
ST  €            52.386,98 52.386,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Inverigo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13119

_ST_2_C4
13119 Laglio COLONNO 2

Laglio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            51.625,73 51.625,73€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Laglio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13119

_ST_3_C2
13119 Laglio COLONNO 3

Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              4.478,03 4.478,03€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Laglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13120

_ST_3_C2
13120 Laino LAINO 3

Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              8.521,57 8.521,57€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Laino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13121

_ST_3_C2
13121 Lambrugo

MERONE / 
NIBIONNO (LC)

3
Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VI anno)
ST  €            13.904,80 13.904,80€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Lambrugo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13122

_ST_3_C2
13122 Lanzo d'Intelvi LANZO D'INTELVI 3

Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              2.088,89 2.088,89€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Lanzo d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13123

_ST_3_C2
13123 Lasnigo MERONE 3

Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              2.907,69 2.907,69€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Lasnigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13125

_ST_3_C2
13125 Lenno

COLONNO / 
MENAGGIO

3
Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VI anno)
ST  €            13.391,71 13.391,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Lenno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13126

_ST_3_C2
13126 Lezzeno LEZZENO 3

Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            13.914,52 13.914,52€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Lezzeno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13128

_ST_3_C2
13128 Limido Comasco LIMIDO COMASCO 3

Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST  €            18.797,32 18.797,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Limido Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13129

_ST_2_C4
13129 Lipomo COMO 2

Lipomo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €          280.839,60 280.839,60€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Lipomo
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13129

_ST_3_C2
13129 Lipomo COMO 3

Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            24.360,12 24.360,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Lipomo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13130

_ST_3_C2
13130 Livo

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VI anno)
ST  €              2.075,93 2.075,93€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Livo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13131

_ST_3_C2
13131 Locate Varesino ORIGGIO (VA) 3

Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST  €            12.836,22 12.836,22€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Locate Varesino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13133

_ST_3_C2
13133 Lomazzo

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VI anno)
ST  €            37.387,10 37.387,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Lomazzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13134

_ST_3_C2
13134

Longone al 
Segrino

MERONE 3
Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VI anno)
ST  €              4.623,16 4.623,16€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno

Longone al 
Segrino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13135

_ST_3_C2
13135 Luisago

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

3
Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VI anno)
ST  €            14.895,01 14.895,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Luisago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13136

_ST_3_C2
13136 Lurago d'Erba MERONE 3

Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            18.040,04 18.040,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Lurago d'Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13137

_ST_3_C2
13137 Lurago Marinone LIMIDO COMASCO 3

Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST  €            16.351,06 16.351,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Lurago Marinone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13138

_ST_3_C2
13138 Lurate Caccivio BULGAROGRASSO 3

Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST  €            47.641,28 47.641,28€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Lurate Caccivio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13139

_ST_3_C2
13139 Magreglio MERONE 3

Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              6.366,23 6.366,23€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Magreglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13143

_ST_3_C2
13143

Mariano 
Comense

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
3

Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST  €            56.760,65 56.760,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Mariano Comense
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13144

_ST_3_C2
13144 Maslianico COMO 3

Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            10.924,85 10.924,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Maslianico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13145

_ST_2_C4
13145 Menaggio MENAGGIO 2

Menaggio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          212.910,30 212.910,30€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Menaggio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13145

_ST_3_C2
13145 Menaggio MENAGGIO 3

Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            18.467,91 18.467,91€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Menaggio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13147

_ST_3_C2
13147 Merone MERONE 3

Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            34.510,32 34.510,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Merone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13148

_ST_3_C2
13148 Mezzegra MENAGGIO 3

Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              6.194,83 6.194,83€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Mezzegra
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13152

_ST_3_C2
13152 Moltrasio MOLTRASIO 3

Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              8.926,63 8.926,63€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Moltrasio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13153

_ST_3_C2
13153 Monguzzo MERONE 3

Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              9.891,00 9.891,00€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Monguzzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13154

_ST_3_C2
13154 Montano Lucino

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

3
Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VI anno)
ST  €            26.641,67 26.641,67€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Montano Lucino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13155

_ST_3_C2
13155 Montemezzo SORICO 3

Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              4.629,93 4.629,93€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Montemezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13157

_ST_3_C2
13157 Montorfano

COMO / MARIANO 
COMENSE

3
Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VI anno)
ST  €            18.343,61 18.343,61€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Montorfano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13159

_ST_3_C2
13159 Mozzate ORIGGIO (VA) 3

Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            33.020,04 33.020,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Mozzate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13160

_ST_3_C2
13160 Musso MUSSO 3

Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            10.657,55 10.657,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Musso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13161

_ST_3_C2
13161 Nesso

NESSO / NESSO - 
Careno

3
Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VI anno)
ST  €              5.454,18 5.454,18€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Nesso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13163

_ST_3_C2
13163 Novedrate CARIMATE 3

Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            19.231,15 19.231,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Novedrate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13165

_ST_3_C2
13165 Olgiate Comasco

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

3
Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VI anno)
ST  €            58.674,83 58.674,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Olgiate Comasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13169

_ST_3_C2
13169

Oltrona San 
Mamette

BULGAROGRASSO 3
Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VI anno)
ST  €              7.400,59 7.400,59€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno

Oltrona San 
Mamette

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13170

_ST_3_C2
13170 Orsenigo

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
3

Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            17.711,07 17.711,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Orsenigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

90 di 226
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SERVIZIO

ID
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
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te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T
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O
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G
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 I
N

TE
R
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E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
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d
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e
 C

R
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IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13172

_ST_3_C2
13172 Ossuccio COLONNO 3

Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              6.062,95 6.062,95€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Ossuccio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13175

_ST_3_C2
13175 Parè

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

3
Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VI anno)
ST  €              9.206,58 9.206,58€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Parè

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13178

_ST_3_C2
13178 Peglio

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VI anno)
ST  €              1.411,82 1.411,82€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Peglio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13179

_ST_3_C2
13179 Pellio Intelvi PELLIO INTELVI 3

Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            12.800,60 12.800,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Pellio Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13183

_ST_2_C4
13183 Pianello del Lario CREMIA 2

Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          103.468,65 103.468,65€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Pianello del Lario
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13183

_ST_3_C2
13183 Pianello del Lario CREMIA 3

Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST  €              8.974,91 8.974,91€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Pianello del Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13184

_ST_3_C2
13184 Pigra COLONNO 3

Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              2.824,82 2.824,82€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Pigra
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13185

_ST_3_C2
13185 Plesio MENAGGIO 3

Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            12.036,41 12.036,41€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Plesio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13186

_ST_2_C4
13186 Pognana Lario POGNANA LARIO 2

Pognana Lario_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            64.698,45 64.698,45€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Pognana Lario
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13186

_ST_3_C2
13186 Pognana Lario POGNANA LARIO 3

Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              5.611,97 5.611,97€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Pognana Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13187

_ST_2_C4
13187 Ponna PONNA 2

Ponna_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            56.119,05 56.119,05€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Ponna
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13187

_ST_3_C2
13187 Ponna PONNA 3

Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              4.867,79 4.867,79€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Ponna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13188

_ST_3_C2
13188 Ponte Lambro MERONE 3

Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            14.915,98 14.915,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Ponte Lambro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13189

_ST_3_C2
13189 Porlezza PORLEZZA 3

Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            25.204,39 25.204,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Porlezza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13192

_ST_3_C2
13192 Proserpio MERONE 3

Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              5.421,28 5.421,28€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Proserpio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13193

_ST_2_C4
13193 Pusiano VALMADRERA (LC) 2

Pusiano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            81.694,35 81.694,35€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Pusiano
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13193

_ST_3_C2
13193 Pusiano VALMADRERA (LC) 3

Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              6.643,31 6.643,31€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Pusiano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13194

_ST_3_C2
13194 Ramponio Verna RAMPONIO VERNA 3

Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST  €              6.392,65 6.392,65€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Ramponio Verna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13195

_ST_3_C2
13195 Rezzago MERONE 3

Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              2.874,57 2.874,57€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Rezzago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13197

_ST_3_C2
13197 Rodero CANTELLO (VA) 3

Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              8.815,80 8.815,80€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Rodero
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13199

_ST_3_C2
13199 Ronago RONAGO 3

Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              9.794,45 9.794,45€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Ronago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13201

_ST_3_C2
13201 Rovellasca

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VI anno)
ST  €            21.280,00 21.280,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Rovellasca

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13202

_ST_3_C2
13202 Rovello Porro

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VI anno)
ST  €            31.506,59 31.506,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Rovello Porro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13203

_ST_3_C2
13203 Sala Comacina COLONNO 3

Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              1.792,16 1.792,16€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Sala Comacina
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13204

_ST_3_C2
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

SAN BARTOLOMEO 
VAL CAVARGNA

3
San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria (attivazione posticipata_VI anno)
ST  €              6.684,67 6.684,67€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13205

_ST_3_C2
13205 San Fedele Intelvi COLONNO 3

San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST  €            11.751,45 11.751,45€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno San Fedele Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13206

_ST_3_C2
13206

San Fermo della 
Battaglia

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

3
San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VI anno)
ST  €            18.627,31 18.627,31€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno

San Fermo della 
Battaglia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13207

_ST_3_C2
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

SAN NAZZARO VAL 
CAVARGNA / SAN 

NAZZARO VAL 
CAVARGNA - San 

Giovanni

3
San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VI anno)
ST  €              3.918,72 3.918,72€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13248

_ST_3_C2
13248 San Siro CREMIA 3

San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            18.704,59 18.704,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno San Siro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13211

_ST_3_C2
13211 Schignano COLONNO 3

Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              2.190,15 2.190,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Schignano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13212

_ST_2_C4
13212 Senna Comasco CARIMATE 2

Senna Comasco_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          285.563,70 285.563,70€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Senna Comasco
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13212

_ST_3_C2
13212 Senna Comasco CARIMATE 3

Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST  €            24.769,89 24.769,89€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Senna Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13215

_ST_3_C2
13215 Solbiate

BULGAROGRASSO / 
CAGNO / GORNATE 

OLONA (VA)
3

Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            11.306,21 11.306,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Solbiate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13216

_ST_2_C4
13216 Sorico

SORICO / SORICO - 
Albonico / SORICO - 

Nigolo
2

Sorico_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €          103.074,98 103.074,98€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Sorico
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13216

_ST_3_C2
13216 Sorico

SORICO / SORICO - 
Albonico / SORICO - 

Nigolo
3

Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              8.940,76 8.940,76€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Sorico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13217

_ST_3_C2
13217 Sormano MERONE 3

Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              5.956,68 5.956,68€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Sormano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13218

_ST_2_C4
13218 Stazzona

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Stazzona_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            87.694,50 87.694,50€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Stazzona

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13218

_ST_3_C2
13218 Stazzona

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VI anno)
ST  €              7.606,65 7.606,65€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Stazzona

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13222

_ST_2_C4
13222 Tavernerio COMO 2

Tavernerio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          449.264,63 449.264,63€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Tavernerio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13222

_ST_3_C2
13222 Tavernerio COMO 3

Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            38.969,36 38.969,36€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Tavernerio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13223

_ST_3_C2
13223 Torno COMO 3

Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              6.542,19 6.542,19€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Torno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13225

_ST_2_C4
13225 Tremezzo MENAGGIO 2

Tremezzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          111.138,53 111.138,53€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Tremezzo
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13225

_ST_3_C2
13225 Tremezzo MENAGGIO 3

Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              9.640,19 9.640,19€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Tremezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13226

_ST_3_C2
13226 Trezzone GERA LARIO 3

Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              7.264,00 7.264,00€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Trezzone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13227

_ST_2_C4
13227 Turate ORIGGIO (VA) 2

Turate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €          379.271,93 379.271,93€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Turate
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13227

_ST_3_C2
13227 Turate ORIGGIO (VA) 3

Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            30.842,04 30.842,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Turate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13228

_ST_3_C2
13228 Uggiate Trevano RONAGO 3

Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VI anno)

ST  €            21.656,43 21.656,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Uggiate Trevano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13233

_ST_3_C2
13233 Val Rezzo

VAL REZZO / VAL 
REZZO - Seghebbia

3
Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VI anno)
ST  €              1.914,62 1.914,62€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Val Rezzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13229

_ST_3_C2
13229 Valbrona MERONE 3

Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            11.816,21 11.816,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Valbrona
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

91 di 226
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CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)
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stanziamenti 
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 C
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DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13232

_ST_3_C2
13232 Valmorea CAGNO 3

Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            11.999,46 11.999,46€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Valmorea
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13234

_ST_2_C4
13234 Valsolda VALSOLDA 2

Valsolda_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          177.506,70 177.506,70€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Valsolda
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13234

_ST_3_C2
13234 Valsolda VALSOLDA 3

Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            15.396,99 15.396,99€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Valsolda
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13236

_ST_3_C2
13236 Veleso VELESO 3

Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              6.068,84 6.068,84€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Veleso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13238

_ST_3_C2
13238 Veniano LIMIDO COMASCO 3

Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €            14.607,99 14.607,99€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Veniano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13239

_ST_3_C2
13239 Vercana

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VI anno)
ST  €              6.113,58 6.113,58€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Vercana

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13242

_ST_3_C2
13242

Vertemate con 
Minoprio

CARIMATE 3
Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VI anno)
ST  €            38.008,60 38.008,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno

Vertemate con 
Minoprio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13245

_ST_3_C2
13245 Villa Guardia

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

3
Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VI anno)
ST  €            26.447,39 26.447,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Villa Guardia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

6 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13246

_ST_3_C2
13246 Zelbio ZELBIO 3

Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VI anno)

ST  €              1.395,34 1.395,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VI anno Zelbio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
6 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

3_ST_2_B4
13003 Albavilla 0 2

Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 86.266,12€            86.266,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Albavilla
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

4_ST_2_B4
13004

Albese con 
Cassano

0 2
Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)
ST 110.821,25€          110.821,25€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno

Albese con 
Cassano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

5_ST_2_B4
13005 Albiolo 0 2

Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 24.149,72€            24.149,72€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Albiolo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

6_ST_2_B4
13006 Alserio 0 2

Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 15.091,14€            15.091,14€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Alserio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1300

7_ST_3_A5
13007 Alzate Brianza 0 3

Alzate Brianza_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 365.025,00€          365.025,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Alzate Brianza CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

7_ST_2_B4
13007 Alzate Brianza 0 2

Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 58.049,65€            58.049,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Alzate Brianza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1300

7_SC_2_A5
13007 Alzate Brianza 0 2 INCREMENTO PORTATA POZZI SC  €            31.400,00  €          31.400,00  €                       -   -€                     

CAMBIO POMPE E QUADRI ELETTRICI CON 
INVERTER 

ALZATE BRIANZA CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_13_ATO

_ST_7
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 7 AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 7) ST -€                       473.600,00€        473.600,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 7 AMBITO DI COMO ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI A_Tipo_13 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1300

9_ST_3_A5
13009 Anzano del Parco 0 3

Anzano del Parco_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Anzano del Parco AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

9_ST_2_B4
13009 Anzano del Parco 0 2

Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 2.787,52€              2.787,52€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Anzano del Parco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

9_SC_4_B4
13009 Anzano del Parco 0 4 Rifacimento rete via Fornacetta SC  €          117.750,00  €        117.750,00  €                       -   -€                     rifacimente rete

ANZANO DEL 
PARCO

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

0_SC_1_noPrio_

7_B4
13010 Appiano Gentile 0

1_noPri
o_7

Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          257.516,80  €        257.516,80  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 95%
Appiano Gentile

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1301

0_SC_6_B2
13010 Appiano Gentile 0 6 Adeguamento impianti di potabilizzazione SC  €            58.825,00  €          58.825,00  €                       -   -€                     

Adeguamento impianto di 
potabilizzazione a servizio del serbatoio 

Villa
Appiano Gentile POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

1_ST_2_B4
13011 Argegno 0 2

Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 27.736,38€            27.736,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Argegno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

2_ST_2_B4
13012 Arosio 0 2

Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 23.072,85€            23.072,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Arosio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

3_ST_2_B4
13013 Asso 0 2

Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 23.588,17€            23.588,17€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Asso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1301

3_SC_4_A5
13013 Asso 0 4

Ristrutturazione sorgenti - interramento tubo - rifacimento casello di 
raccolta - loc. Bronzaga

SC  €            70.650,00  €          70.650,00  €                       -   -€                     
Sistemazione dei caselli delle sorgenti e 

posa di nuove saracinesche
ASSO CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5

PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

5_ST_2_B4
13015 Barni 0 2

Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 29.108,95€            29.108,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Barni
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

9_ST_2_B4
13019 Bellagio 0 2

Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 45.408,39€            45.408,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Bellagio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

1_ST_2_B4
13021 Bene Lario 0 2

Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 9.500,39€              9.500,39€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Bene Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

2_ST_2_B4
13022

Beregazzo con 
Figliaro

0 2
Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 15.100,97€            15.100,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno
Beregazzo con 

Figliaro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

2_SC_5_B4
13022

Beregazzo con 
Figliaro

0 5
Rifacimento reti via Garibaldi, via IV Novembre, via Risorgimrnto, via 

Monterosa
SC  €          278.675,00  €        278.675,00  €                       -   -€                     

Rifacimento, adeguamento tratti di reti 
acquedotto ammalorate o 

sottodimensionate

Beregazzo con 
Figliaro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

3_ST_2_B4
13023 Binago 0 2

Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 40.660,43€            40.660,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Binago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

4_ST_2_B4
13024 Bizzarone 0 2

Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 13.579,45€            13.579,45€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Bizzarone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

5_ST_2_B4
13025 Blessagno 0 2

Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 18.100,75€            18.100,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Blessagno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1302

6_SC_1_A4
13026 Blevio 0 1

Opere di manutenzione straordinaria alla tubazione principale che dal 
pozzo in località Girola porta al serbatoio sito in frazione Sopravilla

SC  €            90.500,00  €          90.500,00  €                       -   -€                     

effettuare la manutenzione alla tubazione 
principale e per alcuni tratti la sostituzione 
della stessa, nonché una sistemazione dei 

vari supporti e/o agganci lungo tutto il 
tragitto

BLEVIO SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

8_SC_1_noPrio_

7_B4
13028 Bregnano 0

1_noPri
o_7

Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          115.125,16  €        115.125,16  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (9.5 km) - 95%
Bregnano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1302

8_SC_4_B2
13028 Bregnano 0 4 Adeguamento impianti di potabilizzazione SC  €            58.825,00  €          58.825,00  €                       -   -€                     

Adeguamento impianto di 
potabilizzazione a servizio del serbatoio 

Puginate
Bregnano POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1302

8_SC_5_B2
13028 Bregnano 0 5 Adeguamento impianti di potabilizzazione SC  €            58.825,00  €          58.825,00  €                       -   -€                     

Adeguamento impianto di 
potabilizzazione a servizio del serbatoio 

Tre Grazie
Bregnano POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

9_ST_2_B4
13029 Brenna 0 2

Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 12.398,09€            12.398,09€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Brenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

92 di 226
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ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

2_ST_2_B4
13032 Brunate 0 2

Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 16.741,85€            16.741,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Brunate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_3_1303

4_SC_3_A1
13034 Bulgarograsso 0 3

Rifacimento allacciamenti ed estensione rete in via Monte rosa - 
Ravarino - Completamento estensione rete in via Vivaldi / Parco giochi

SC  €            27.150,00  €          27.150,00  €                       -   -€                     
Estensione tratto di rete e rifacimento 

allacciamenti
Bulgarograsso

RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - 
estensione

A_Tipo_3 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

5_ST_2_B4
13035 Cabiate 0 2

Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 43.666,97€            43.666,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Cabiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

6_SC_1_noPrio_

7_B4
13036 Cadorago 0

1_noPri
o_7

Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          260.546,41  €        260.546,41  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 95%
Cadorago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1303

6_SC_3_B2
13036 Cadorago 0 3 Adeguamento impianti di potabilizzazione SC  €            58.825,00  €          58.825,00  €                       -   -€                     

Adeguamento impianto di 
potabilizzazione a servizio del serbatoio di 

Bulgorello
Cadorago POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

7_ST_2_B4
13037 Caglio 0 2

Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 24.476,49€            24.476,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Caglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

8_ST_2_B4
13038 Cagno 0 2

Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 14.834,13€            14.834,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Cagno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

0_ST_2_B4
13040 Campione d'Italia 0 2

Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 24.849,32€            24.849,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Campione d'Italia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

1_ST_2_B4
13041 Cantù 0 2

Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 318.732,15€          318.732,15€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Cantù
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

2_ST_2_B4
13042 Canzo 0 2

Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 82.133,64€            82.133,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Canzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

3_ST_2_B4
13043

Capiago 
Intimiano

0 2
Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)
ST 48.944,97€            48.944,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno

Capiago 
Intimiano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

3_SC_1_B4
13043

Capiago 
Intimiano

0 1
Rifacimento rete acquedotto camerette e allacciamenti  via Cacciatori 

delle Alpi 
SC  €            19.625,00  €          19.625,00  €                       -   -€                     

sostituzione dell’attuale tubazione con 
una di diametro maggiore  (De 90 mm) e 

nello spostamento degli allacciamenti 
esistenti sulla nuova linea.

Capiago 
Intimiano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

4_ST_2_B4
13044 Carate Urio 0 2

Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 12.826,43€            12.826,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Carate Urio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

5_ST_2_B4
13045 Carbonate 0 2

Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 29.215,75€            29.215,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Carbonate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

45_ST_3_A1
13045 Carbonate 0 3

Carbonate_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Carbonate TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

6_ST_2_B4
13046 Carimate 0 2

Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 56.335,26€            56.335,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Carimate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

7_ST_2_B4
13047 Carlazzo 0 2

Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 82.891,51€            82.891,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Carlazzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

7_SC_6_B4
13047 Carlazzo 0 6

SOSTITUZIONE TRATTO TUBAZIONE ACQUEDOTTO SULLE VIE GHIAIE E 
STAZIONE

SC  €            27.475,00  €          27.475,00  €                       -   -€                     SOSTITUZIONE TRATTO DI TUBAZIONE CARLAZZO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

8_ST_2_B4
13048 Carugo 0 2

Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 23.072,85€            23.072,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Carugo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1304

8_SC_6_A4
13048 Carugo 0 6

Lavori di risanamento strutturale del serbatoio pensile dell'acquedotto 
comunale

SC  €            90.500,00  €          90.500,00  €                       -   -€                     
Risanamento della struttura in c.a. di 

sostegno del serbatoio pensile
CARUGO SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

0_ST_2_B4
13050 Casasco d'Intelvi 0 2

Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 49.342,08€            49.342,08€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Casasco d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

2_ST_2_B4
13052 Caslino d'Erba 0 2

Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 25.637,49€            25.637,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Caslino d'Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

3_SC_3_B4
13053

Casnate con 
Bernate

0 3 Rifacimento tratti di reti via roma e via firenze SC  €          117.750,00  €        117.750,00  €                       -   -€                     
Sostituzione tubazioni acquedotto di via 

Roma e via Firenze e dei relativi 
allacciamenti d’utenza. 

Casnate con 
Bernate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

5_ST_2_B4
13055 Cassina Rizzardi 0 2

Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 2.498,26€              2.498,26€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Cassina Rizzardi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

8_ST_2_B4
13058 Castelmarte 0 2

Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 10.705,75€            10.705,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Castelmarte
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1305

8_ST_3_A4
13058 Castelmarte 0 3

Castelmarte_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 380.100,00€          380.100,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Castelmarte SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

9_ST_2_B4
13059

Castelnuovo 
Bozzente

0 2
Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 26.520,27€            26.520,27€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno
Castelnuovo 

Bozzente
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1305

9_ST_3_A4
13059

Castelnuovo 
Bozzente

0 3
Castelnuovo Bozzente_SERBATOI - adeguamento e ampliamento 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST 153.850,00€          153.850,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Castelnuovo 
Bozzente

SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

0_ST_2_B4
13060

Castiglione 
d'Intelvi

0 2
Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)
ST 45.793,71€            45.793,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1306

0_SC_4_A4
13060

Castiglione 
d'Intelvi

0 4 Manutenzione e salvaguardia bacini e sorgenti SC  €            45.250,00  €          45.250,00  €                       -   -€                     
Opere di salvaguardia delle sorgenti e dei 

bocini di accumulo con manutenzione 
degli stessi delimitazione.

Castiglione 
d'intelvi

SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

1_ST_2_B4
13061 Cavallasca 0 2

Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 16.344,38€            16.344,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Cavallasca
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1306

1_ST_3_A4
13061 Cavallasca 0 3

Cavallasca_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 380.100,00€          380.100,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cavallasca SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

2_ST_2_B4
13062 Cavargna 0 2

Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 64.677,50€            64.677,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Cavargna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

3_ST_2_B4
13063 Cerano d'Intelvi 0 2

Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 22.290,00€            22.290,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Cerano d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

4_SC_1_noPrio_

7_B4
13064 Cermenate 0

1_noPri
o_7

Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          302.960,94  €        302.960,94  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (25 km) - 95%
Cermenate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1306

4_SC_4_B2
13064 Cermenate 0 4 Adeguamento impianti di potabilizzazione SC  €            58.825,00  €          58.825,00  €                       -   -€                     

Adeguamento impianto di 
potabilizzazione a servizio del serbatoio di 

via Valle Seveso
Cermenate POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

5_SC_4_B4
13065 Cernobbio 0 4 Via Ortigara SC  €            25.905,00  €          25.905,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione soggetta a frequenti perdite 

compreso il rifacimento degli 
allacciamenti obsoleti e la sostituzione dei 

contatori 

Cernobbio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

93 di 226
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COMUNE / 

AGGLOMERATO
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n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

5_SC_10_B4
13065 Cernobbio 0 10 Via XXV Aprile SC  €            31.086,00  €          31.086,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione soggetta a frequenti perdite 

compreso il rifacimento degli 
allacciamenti obsoleti e la sostituzione dei 

contatori

Cernobbio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1306

8_ST_3_A4
13068 Cirimido 0 3

Cirimido_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 452.500,00€          452.500,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cirimido SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

8_SC_1_noPrio_

7_B4
13068 Cirimido 0

1_noPri
o_7

Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €            74.528,39  €          74.528,39  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (6.15 km) - 95%
Cirimido

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

0_ST_2_B4
13070 Civenna 0 2

Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 20.086,08€            20.086,08€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Civenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1307

0_SC_3_A5
13070 Civenna 0 3

Lavori di manutenzione straordinaria, valorizzazione e messa a norma 
della sorgente Pradello-Marazza

SC  €            39.250,00  €          39.250,00  €                       -   -€                     

lavori di manutenzione straordinaria 
consistenti in rifacimento parziale del 

casello di captazione, messa in sicurezza 
e predisposizione di tutti i sistemi di verifica 

e controllo.

Civenna CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

1_ST_2_B4
13071

Claino con 
Osteno

0 2
Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)
ST 39.894,83€            39.894,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Claino con Osteno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1307

1_ST_3_A4
13071

Claino con 
Osteno

0 3
Claino con Osteno_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore 

int. pianificati non prioritari)
ST 760.200,00€          760.200,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Claino con Osteno SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_ST_2_B4
13075 Como 0 2

Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 590.467,58€          590.467,58€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Como
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1307

5_ST_3_A4
13075 Como 0 3

Como_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 3.366.600,00€       3.366.600,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Como SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_SC_4_B4
13075 Como 0 4 Via San Giovanni da Meda SC  €              9.341,50  €            9.341,50  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione soggetta a frequenti perdite 

compreso il rifacimento degli 
allacciamenti obsoleti e la sosstituzione 

dei contatori

COMO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_SC_12_B4
13075 Como 0 12 Via per Brunate / Valgioera (tratto interno aree private) SC  €            13.423,50  €          13.423,50  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione soggetta a frequenti perdite 

compreso il rifacimento degli 
allacciamenti obsoleti e la sosstituzione 

dei contatori

COMO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_SC_13_B4
13075 Como 0 13 Via Raschi SC  €            16.249,50  €          16.249,50  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione soggetta a frequenti perdite 

compreso il rifacimento degli 
allacciamenti obsoleti e la sosstituzione 

dei contatori

COMO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_SC_15_B4
13075 Como 0 15 Via Dante SC  €            31.714,00  €          31.714,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione soggetta a frequenti perdite 

compreso il rifacimento degli 
allacciamenti obsoleti e la sosstituzione 

dei contatori

COMO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_SC_20_B4
13075 Como 0 20 Via T. Ciceri SC  €            37.680,00  €          37.680,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione rifacimento allacciamenti 

comprese le laterali, sostituzione impianti 
di misura

COMO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_SC_21_B4
13075 Como 0 21 Via San Martino SC  €            37.680,00  €          37.680,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione rifacimento allacciamenti 

comprese le laterali, sostituzione impianti 
di misura

COMO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_SC_25_B4
13075 Como 0 25 Via Pio XI, 96 a Via al Roccolo SC  €            61.230,00  €          61.230,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione rifacimento allacciamenti 

comprese le laterali, sostituzione impianti 
di misura

COMO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_SC_30_B4
13075 Como 0 30 Via Buschi SC  €            75.360,00  €          75.360,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione rifacimento allacciamenti 

comprese le laterali, sostituzione impianti 
di misura

COMO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1307

5_SC_33_A4
13075 Como 0 33 Serbatoio acquedotto "Doss" SC  €          588.250,00  €        588.250,00  €                       -   -€                     

L'intervento consiste in opere di 
consolidamento della struttura edile con 
particolare riferimento alla copertura e 
alle vasche di accumulo esistenti ed in 

opere di ammodernamento delle 
tubazioni, valvole e impiantistica elettrica

COMO SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

7_ST_2_B4
13077 Corrido 0 2

Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 52.914,69€            52.914,69€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Corrido
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

3_ST_2_B4
13083 Cremia 0 2

Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 57.802,15€            57.802,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Cremia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

4_ST_2_B4
13084 Cucciago 0 2

Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 26.347,81€            26.347,81€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Cucciago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1308

4_SC_4_A5
13084 Cucciago 0 4 adeguamento zona di tutela assoluta pozzo via Navedano SC  €            36.200,00  €          36.200,00  €                       -   -€                     

Sistemazion recinzione e 
impermeabilizzazione zona di tutela 

assoluta
Cucciago AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5

PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 11 Altri impianti 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

5_ST_2_B4
13085 Cusino 0 2

Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 37.466,95€            37.466,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Cusino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

7_ST_2_B4
13087 Dizzasco 0 2

Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 40.176,37€            40.176,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Dizzasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

7_SC_5_B4
13087 Dizzasco 0 5 Via Milano SC  €              7.063,71  €            7.063,71  €                       -   -€                     

Rifacimento linea acquedotto comunale 
e relativi allacci utenze

Dizzasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

7_SC_6_B4
13087 Dizzasco 0 6 Via San Pietro SC  €            11.077,34  €          11.077,34  €                       -   -€                     

Rifacimento linea acquedotto comunale 
e relativi allacci utenze

Dizzasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

9_ST_2_B4
13089 Domaso 0 2

Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 28.737,01€            28.737,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Domaso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

0_ST_2_B4
13090 Dongo 0 2

Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 67.277,37€            67.277,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Dongo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

2_ST_2_B4
13092 Dosso del Liro 0 2

Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 54.778,04€            54.778,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Dosso del Liro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1309

3_ST_3_B2
13093 Drezzo 0 3

Drezzo_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Drezzo POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

3_ST_2_B4
13093 Drezzo 0 2

Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 10.188,13€            10.188,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Drezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

94 di 226
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E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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 C
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OBIETTIVO
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'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

5_ST_2_B4
13095 Erba 0 2

Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 206.020,90€          206.020,90€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

7_ST_2_B4
13097 Eupilio 0 2

Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 31.494,70€            31.494,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Eupilio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1309

7_ST_3_A4
13097 Eupilio 0 3

Eupilio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 570.150,00€          570.150,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Eupilio SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

97_ST_3_A1
13097 Eupilio 0 3

Eupilio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Eupilio TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

8_ST_2_B4
13098 Faggeto Lario 0 2

Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 59.962,49€            59.962,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Faggeto Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_3_1309

8_SC_1_A1
13098 Faggeto Lario 0 1 Risanamento acquedotto comunale - lotto 2 SC  €          226.250,00  €        226.250,00  €                       -   -€                     

Realizzazione nuova linea consortile con 
nuovo gruppo di carico

Faggeto Lario
RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - 

estensione
A_Tipo_3 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

9_ST_2_B4
13099 Faloppio 0 2

Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 33.866,56€            33.866,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Faloppio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1309

9_ST_3_A4
13099 Faloppio 0 3

Faloppio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 190.050,00€          190.050,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Faloppio SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

0_SC_1_noPrio_

7_B4
13100 Fenegrò 0

1_noPri
o_7

Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          124.213,98  €        124.213,98  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (10.25 km) - 95%
Fenegrò

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1310

0_SC_2_A5
13100 Fenegrò 0 2 Adeguamento pozzo Montegrappa SC  €          153.075,00  €        153.075,00  €                       -   -€                     

adeguamento strutturale del pozzo di via 
Montegrappa

Fenegrò CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1310

0_SC_4_B2
13100 Fenegrò 0 4 Adeguamento impianti di potabilizzazione SC  €            58.825,00  €          58.825,00  €                       -   -€                     

Adeguamento impianto di 
potabilizzazione a servizio del serbatoio 

Trento
Fenegrò POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

1_ST_2_B4
13101 Figino Serenza 0 2

Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 27.863,83€            27.863,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Figino Serenza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

2_ST_2_B4
13102 Fino Mornasco 0 2

Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 25.275,80€            25.275,80€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Fino Mornasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_3_1310

2_SC_6_A1
13102 Fino Mornasco 0 6 Rifacimento tratto di rete via campo sportivo - ticino SC  €            95.025,00  €          95.025,00  €                       -   -€                     

L’intervento è finalizzato alla realizzazione 
di un nuovo tratto di circa 550 mt. di rete 

acquedotto Ghisa Dn 100 al fine di 
completare la chiusura ad anello con la 

via Bordini e dei futuri insediamenti a valle 
della  nuova tangenziale. 

Fino Mornasco
RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - 

estensione
A_Tipo_3 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

7_ST_2_B4
13107 Gera Lario 0 2

Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 27.647,75€            27.647,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Gera Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

9_ST_2_B4
13109 Gironico 0 2

Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 17.289,14€            17.289,14€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Gironico
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1311

0_ST_3_A5
13110 Grandate 0 3

Grandate_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 135.750,00€          135.750,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Grandate AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

0_ST_2_B4
13110 Grandate 0 2

Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 35.613,52€            35.613,52€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Grandate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

1_ST_2_B4
13111 Grandola ed Uniti 0 2

Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 62.141,02€            62.141,02€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Grandola ed Uniti
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

9_ST_2_B4
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 2
Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)
ST 101.899,28€          101.899,28€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno

Gravedona ed 
Uniti

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

3_ST_2_B4
13113 Griante 0 2

Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 23.253,51€            23.253,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Griante
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

4_SC_1_noPrio_

7_B4
13114 Guanzate 0

1_noPri
o_7

Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          206.013,44  €        206.013,44  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (17 km) - 95%
Guanzate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

8_ST_2_B4
13118 Inverigo 0 2

Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 72.334,11€            72.334,11€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Inverigo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

8_SC_3_B4
13118 Inverigo 0 3 Rifacimento rete acquedotto via N. Sauro - S. Liberata - Via Toti SC  €            23.550,00  €          23.550,00  €                       -   -€                     

tratto di rete 175 m da sostituire, di cui 68 
m diam. 160, 106 m diam. 90

INVERIGO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

8_SC_4_B4
13118 Inverigo 0 4 Rifacimento rete acquedotto via Ronchetto SC  €            11.775,00  €          11.775,00  €                       -   -€                     

tratto di rete 100 m da sostituire con 
diametro 75 mm

INVERIGO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

19_ST_3_A1
13119 Laglio 0 3

Laglio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Laglio TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

0_ST_2_B4
13120 Laino 0 2

Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 24.672,21€            24.672,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Laino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

1_ST_2_B4
13121 Lambrugo 0 2

Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 53.962,70€            53.962,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Lambrugo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

2_ST_2_B4
13122 Lanzo d'Intelvi 0 2

Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 39.036,00€            39.036,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Lanzo d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

5_ST_2_B4
13125 Lenno 0 2

Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 122.711,90€          122.711,90€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Lenno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

6_ST_2_B4
13126 Lezzeno 0 2

Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 25.698,59€            25.698,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Lezzeno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

8_SC_1_noPrio_

7_B4
13128 Limido Comasco 0

1_noPri
o_7

Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €            90.282,36  €          90.282,36  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.45 km) - 95%
Limido Comasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

9_ST_2_B4
13129 Lipomo 0 2

Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 19.616,35€            19.616,35€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Lipomo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

9_SC_2_B4
13129 Lipomo 0 2 Rete idrica via Meleer SC  €            19.625,00  €          19.625,00  €                       -   -€                     

sostituizione condotta rete idrica via 
Meleer

Lipomo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1312

9_SC_4_A4
13129 Lipomo 0 4 Autoclave serbatoio Rovascino SC  €            18.100,00  €          18.100,00  €                       -   -€                     

Sostituzione impianto autoclave con 
gruppo ad inverter

Lipomo SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1313

0_ST_2_A5
13130 Livo 0 2

Livo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione 
posticipata)

ST 35.838,00€            35.838,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Livo AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

0_ST_2_B4
13130 Livo 0 2

Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 55.896,29€            55.896,29€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Livo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

1_ST_2_B4
13131 Locate Varesino 0 2

Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 29.769,42€            29.769,42€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Locate Varesino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_4_1313

3_ST_3_B7
13133 Lomazzo 0 3

Lomazzo_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 47.060,00€            47.060,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lomazzo INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI A_Tipo_4 carenza idrica B7 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 NO
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COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
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rv
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n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

3_SC_1_noPrio_

7_B4
13133 Lomazzo 0

1_noPri
o_7

Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          254.487,19  €        254.487,19  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21 km) - 95%
Lomazzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

4_ST_2_B4
13134

Longone al 
Segrino

0 2
Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)
ST 24.539,37€            24.539,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno

Longone al 
Segrino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1313

4_ST_3_A4
13134

Longone al 
Segrino

0 3
Longone al Segrino_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore 

int. pianificati non prioritari)
ST 380.100,00€          380.100,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Longone al 
Segrino

SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

5_ST_2_B4
13135 Luisago 0 2

Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 7.967,41€              7.967,41€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Luisago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

6_ST_2_B4
13136 Lurago d'Erba 0 2

Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 53.962,70€            53.962,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Lurago d'Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

7_SC_1_noPrio_

7_B4
13137 Lurago Marinone 0

1_noPri
o_7

Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          104.824,48  €        104.824,48  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate
Lurago Marinone

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

8_ST_2_B4
13138 Lurate Caccivio 0 2

Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 40.690,92€            40.690,92€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Lurate Caccivio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

9_ST_2_B4
13139 Magreglio 0 2

Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 37.061,44€            37.061,44€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Magreglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

3_ST_2_B4
13143

Mariano 
Comense

0 2
Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)
ST 237.228,67€          237.228,67€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Mariano Comense

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1314

3_ST_3_A4
13143

Mariano 
Comense

0 3
Mariano Comense_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore 

int. pianificati non prioritari)
ST 372.860,00€          372.860,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Mariano Comense SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

5_ST_2_B4
13145 Menaggio 0 2

Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 112.494,99€          112.494,99€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Menaggio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

7_ST_2_B4
13147 Merone 0 2

Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 26.859,58€            26.859,58€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Merone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

8_ST_2_B4
13148 Mezzegra 0 2

Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 145.286,18€          145.286,18€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Mezzegra
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

2_ST_2_B4
13152 Moltrasio 0 2

Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 19.883,56€            19.883,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Moltrasio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

3_ST_2_B4
13153 Monguzzo 0 2

Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 19.988,01€            19.988,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Monguzzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

4_ST_2_B4
13154 Montano Lucino 0 2

Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 35.068,01€            35.068,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Montano Lucino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

5_ST_2_B4
13155 Montemezzo 0 2

Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 59.183,19€            59.183,19€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Montemezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

7_ST_2_B4
13157 Montorfano 0 2

Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 27.552,67€            27.552,67€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Montorfano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

9_ST_2_B4
13159 Mozzate 0 2

Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 25.947,13€            25.947,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Mozzate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

9_SC_4_B4
13159 Mozzate 0 4 Potenziamento via Lazzaretto SC  €            16.885,48  €          16.885,48  €                       -   -€                     

Rifacimento rete idrica con PEAD DN 125 
per lunghezza di metri 100 e 

ricollegamento allacci esistenti
Mozzate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

9_SC_5_B4
13159 Mozzate 0 5 Potenziamento via Volta SC  €              7.576,35  €            7.576,35  €                       -   -€                     

Rifacimento rete idrica con PEAD DN 90 
per lunghezza di metri 50 e ricollegamento 

allacci esistenti
Mozzate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

0_ST_2_B4
13160 Musso 0 2

Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 49.144,93€            49.144,93€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Musso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

1_ST_2_B4
13161 Nesso 0 2

Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 5.222,25€              5.222,25€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Nesso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

3_ST_2_B4
13163 Novedrate 0 2

Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 18.763,07€            18.763,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Novedrate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_ST_2_B4
13165 Olgiate Comasco 0 2

Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 38.419,83€            38.419,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_SC_3_noPrio_

7_B4
13165 Olgiate Comasco 0

3_noPri
o_7

Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. non prioritari 
(creato da ATO)

SC  €            69.914,06  €          69.914,06  €                       -   -€                     

Rifacimento reti idriche 
sottodimensionate: via Zigagno, via delle 

Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli 
Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, 

via Galilei.  Rifacimento reti idriche 
ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-

50, via Lomazzo, via Milano,  via 
Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via 

Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° 
Maggio, via Einstein, via Monte Generoso 

(95% dell'intervento segnalato)

Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

9_ST_2_B4
13169

Oltrona San 
Mamette

0 2
Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 35.699,05€            35.699,05€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno
Oltrona San 

Mamette
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

0_ST_2_B4
13170 Orsenigo 0 2

Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 29.225,01€            29.225,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Orsenigo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

2_ST_2_B4
13172 Ossuccio 0 2

Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 80.524,73€            80.524,73€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Ossuccio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

5_ST_2_B4
13175 Parè 0 2

Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 29.035,60€            29.035,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Parè
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

75_ST_3_A1
13175 Parè 0 3

Parè_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Parè TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

8_ST_2_B4
13178 Peglio 0 2

Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 85.234,56€            85.234,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Peglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1317

8_ST_3_A4
13178 Peglio 0 3

Peglio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 760.200,00€          760.200,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Peglio SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1317

9_ST_3_B2
13179 Pellio Intelvi 0 3

Pellio Intelvi_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Pellio Intelvi POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

9_ST_2_B4
13179 Pellio Intelvi 0 2

Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 19.695,26€            19.695,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Pellio Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS
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dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento
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Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

3_ST_2_B4
13183 Pianello del Lario 0 2

Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 48.196,42€            48.196,42€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Pianello del Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

4_ST_2_B4
13184 Pigra 0 2

Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 4.552,34€              4.552,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Pigra
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

5_ST_2_B4
13185 Plesio 0 2

Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 56.234,21€            56.234,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Plesio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

6_ST_2_B4
13186 Pognana Lario 0 2

Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 68.026,38€            68.026,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Pognana Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

7_ST_2_B4
13187 Ponna 0 2

Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 113.743,65€          113.743,65€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Ponna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

8_ST_2_B4
13188 Ponte Lambro 0 2

Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 1.701,24€              1.701,24€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Ponte Lambro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

9_ST_2_B4
13189 Porlezza 0 2

Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 125.155,07€          125.155,07€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Porlezza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

2_ST_2_B4
13192 Proserpio 0 2

Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 16.616,10€            16.616,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Proserpio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

3_ST_2_B4
13193 Pusiano 0 2

Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 62.778,63€            62.778,63€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Pusiano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

4_ST_2_B4
13194 Ramponio Verna 0 2

Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 20.387,87€            20.387,87€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Ramponio Verna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

5_ST_2_B4
13195 Rezzago 0 2

Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 8.067,62€              8.067,62€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Rezzago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1319

5_ST_3_A4
13195 Rezzago 0 3

Rezzago_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 380.100,00€          380.100,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Rezzago SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_4_1319

7_ST_3_B7
13197 Rodero 0 3

Rodero_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 199.100,00€          199.100,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Rodero INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI A_Tipo_4 carenza idrica B7 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

7_ST_2_B4
13197 Rodero 0 2

Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 10.743,83€            10.743,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Rodero
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

9_ST_2_B4
13199 Ronago 0 2

Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 25.416,98€            25.416,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Ronago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1319

9_ST_3_A4
13199 Ronago 0 3

Ronago_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 380.100,00€          380.100,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Ronago SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

99_ST_3_A1
13199 Ronago 0 3

Ronago_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Ronago TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_4_1320

1_ST_3_B7
13201 Rovellasca 0 3

Rovellasca_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 308.831,25€          308.831,25€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Rovellasca INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI A_Tipo_4 carenza idrica B7 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

1_SC_1_noPrio_

7_B4
13201 Rovellasca 0

1_noPri
o_7

Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          145.421,25  €        145.421,25  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (12 km) - 95%
Rovellasca

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

2_SC_1_noPrio_

7_B4
13202 Rovello Porro 0

1_noPri
o_7

Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          218.131,88  €        218.131,88  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (18 km) - 95%
Rovello Porro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

3_ST_2_B4
13203 Sala Comacina 0 2

Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 19.189,59€            19.189,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Sala Comacina
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

4_ST_2_B4
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

0 2
San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)
ST 154.099,45€          154.099,45€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

5_ST_2_B4
13205 San Fedele Intelvi 0 2

San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 13.836,97€            13.836,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno San Fedele Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1320

6_ST_3_B2
13206

San Fermo della 
Battaglia

0 3
San Fermo della Battaglia_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. 

pianificati non prioritari)
ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

San Fermo della 
Battaglia

POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

6_ST_2_B4
13206

San Fermo della 
Battaglia

0 2
San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)
ST 26.992,89€            26.992,89€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno

San Fermo della 
Battaglia

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

7_ST_2_B4
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

0 2
San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)
ST 61.299,25€            61.299,25€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

8_ST_2_B4
13248 San Siro 0 2

San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 75.743,50€            75.743,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno San Siro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1324

8_ST_3_A4
13248 San Siro 0 3

San Siro_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 1.140.300,00€       1.140.300,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari San Siro SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

1_ST_2_B4
13211 Schignano 0 2

Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 83.766,83€            83.766,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Schignano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1321

2_ST_3_A5
13212 Senna Comasco 0 3

Senna Comasco_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 549.500,00€          549.500,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Senna Comasco CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

5_ST_2_B4
13215 Solbiate 0 2

Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 36.620,10€            36.620,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Solbiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

6_ST_2_B4
13216 Sorico 0 2

Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 42.864,64€            42.864,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Sorico
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

7_ST_2_B4
13217 Sormano 0 2

Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 26.434,51€            26.434,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Sormano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_132

17_ST_3_A1
13217 Sormano 0 3

Sormano_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Sormano TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

8_ST_2_B4
13218 Stazzona 0 2

Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 41.158,41€            41.158,41€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Stazzona
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

2_ST_2_B4
13222 Tavernerio 0 2

Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 58.780,95€            58.780,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Tavernerio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

3_ST_2_B4
13223 Torno 0 2

Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 36.778,06€            36.778,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Torno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

5_ST_2_B4
13225 Tremezzo 0 2

Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 42.971,79€            42.971,79€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Tremezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1322

5_ST_3_A4
13225 Tremezzo 0 3

Tremezzo_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 760.200,00€          760.200,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Tremezzo SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

6_ST_2_B4
13226 Trezzone 0 2

Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 33.395,15€            33.395,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Trezzone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

97 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u
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e
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in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1322

6_ST_3_A4
13226 Trezzone 0 3

Trezzone_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 760.200,00€          760.200,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Trezzone SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

7_ST_2_B4
13227 Turate 0 2

Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 31.719,64€            31.719,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Turate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

8_ST_2_B4
13228 Uggiate Trevano 0 2

Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 45.786,16€            45.786,16€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Uggiate Trevano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1322

8_ST_3_A4
13228 Uggiate Trevano 0 3

Uggiate Trevano_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 760.200,00€          760.200,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Uggiate Trevano SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1323

3_ST_2_A5
13233 Val Rezzo 0 2

Val Rezzo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 83.622,00€            83.622,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Val Rezzo AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

3_ST_2_B4
13233 Val Rezzo 0 2

Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 18.886,58€            18.886,58€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Val Rezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

9_ST_2_B4
13229 Valbrona 0 2

Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 26.498,27€            26.498,27€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Valbrona
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1323

2_ST_3_A5
13232 Valmorea 0 3

Valmorea_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 510.250,00€          510.250,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Valmorea CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1323

2_ST_3_B2
13232 Valmorea 0 3

Valmorea_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Valmorea POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 7 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

2_ST_2_B4
13232 Valmorea 0 2

Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 20.058,34€            20.058,34€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Valmorea
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

4_ST_2_B4
13234 Valsolda 0 2

Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 143.530,77€          143.530,77€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Valsolda
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1323

6_ST_3_A5
13236 Veleso 0 3

Veleso_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 243.350,00€          243.350,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Veleso CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

6_ST_2_B4
13236 Veleso 0 2

Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 39.780,17€            39.780,17€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Veleso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

8_SC_1_noPrio_

7_B4
13238 Veniano 0

1_noPri
o_7

Rifacimento reti - int. non prioritari (creato da ATO) SC  €            90.888,28  €          90.888,28  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.5 km) - 95%
Veniano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

9_ST_2_B4
13239 Vercana 0 2

Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)

ST 99.946,35€            99.946,35€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Vercana
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

2_ST_2_B4
13242

Vertemate con 
Minoprio

0 2
Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno)
ST 19.987,96€            19.987,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno

Vertemate con 
Minoprio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

2_SC_5_B4
13242

Vertemate con 
Minoprio

0 5 Rifacimento rete acquedotto in Via Gattorano SC  €            70.650,00  €          70.650,00  €                       -   -€                     
Dismissione condotta esistente e posa 

tubazione in acciaio DN 50 – lunghezza 
570

Vertemate con 
Minoprio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

5_SC_6_B4
13245 Villa Guardia 0 6 Rifacimento rete acquedotto via Varesina SC  €          196.250,00  €        196.250,00  €                       -   -€                     

Rifacimento, adeguamento tratti di reti 
acquedotto 

Villa Guardia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

5_SC_8_B4
13245 Villa Guardia 0 8

Rifacimento, adeguamento tratti di reti acquedotto via Vittorio Veneto, 
via Don Guanella, via Don Gnocchi, via Adda, via Rusca, via Pellegrini 

SC  €          192.325,00  €        192.325,00  €                       -   -€                     
Rifacimento, adeguamento tratti di reti 

acquedotto 
Villa Guardia

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1324

6_ST_3_A5
13246 Zelbio 0 3

Zelbio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 208.025,00€          208.025,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Zelbio CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

6_ST_2_B4
13246 Zelbio 0 2

Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST 38.097,57€            38.097,57€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Zelbio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01304701_ST_1_

D2
AG01304701 Carlazzo Carlazzo 1

Carlazzo_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €          148.365,00 148.365,00€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Carlazzo

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 7 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01306201_ST_1_

D2
AG01306201 Cavargna Cavargna 1

Cavargna_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €            29.955,60 29.955,60€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Cavargna

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 7 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01306202_ST_1_

D2
AG01306202

Cavargna - 
Dosso Finsuè

Cavargna - Dosso 
Finsuè

1
Cavargna - Dosso Finsuè_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno))
ST  €              4.521,60 4.521,60€            -€                     -€                     

prioritario con attivazione posticipata 
(periodo V-XII anno)

Cavargna - Dosso 
Finsuè

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 7 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_ALT

RA ATTIVITA' 

IDRICA_ST_1_D

2

ALTRA ATTIVITA' 
IDRICA

Cavargna - 
Mondrago

Cavargna - 
Mondrago

1
Cavargna - Mondrago_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata 
(periodo V-XII anno))

ST  €              1.413,00 1.413,00€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Cavargna - 
Mondrago

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 7 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_10_AG

01307501_ST_2_

D4
AG01307501 Como Como 2

Como_DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento 
terziario (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          203.625,00 203.625,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Como
DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: 

adeguamento trattamento terziario
D_Tipo_1

0
D_ATO_D4 D4 D_O4 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 7 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_2_AG0

1309801_ST_2_

D3
AG01309801 Faggeto Lario Faggeto Lario 2

Faggeto Lario_DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti
(aumento potenzialità di trattamento, capacità idraulica, ...) (prioritario 

con attivazione posticipata)
ST  €       1.203.650,00 1.203.650,00€     -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Faggeto Lario

DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti
(aumento potenzialità di trattamento, 

capacità idraulica, ...)
D_Tipo_2 D_ATO_D3 D3 D_O3 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 7 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01310202_ST_1_

D2
AG01310202

Fino Mornasco - 
Alto Seveso

Fino Mornasco - Alto 
Seveso

1
Fino Mornasco - Alto Seveso_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata 
(periodo V-XII anno))

ST  €       1.730.925,00 1.730.925,00€     -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Fino Mornasco - 

Alto Seveso
DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva
D_Tipo_1

1
D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 7 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_10_AG

01310201_ST_2_

D4
AG01310201

Fino Mornasco - 
Livescia

Fino Mornasco - 
Livescia

2
Fino Mornasco - Livescia_DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: 

adeguamento trattamento terziario (prioritario con attivazione 
posticipata)

ST  €          203.625,00 203.625,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata
Fino Mornasco - 

Livescia
DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: 

adeguamento trattamento terziario
D_Tipo_1

0
D_ATO_D4 D4 D_O4 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 7 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_5_AG0

1310701_SC_3_

D2
AG01310701 Gera Lario Gera Lario 3

OPERE DI ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO RETE FOGNARIA 
COLLEGAMENTO STAZIONI DI SOLLEVAMENTO

SC  €          240.000,00 240.000,00€        -€                     -€                     
RIFACIMENTO TUBAZIONI E ISPEZIONI RETE 

DI COLLETTAMENTO ALLE VASCHE DI 
SOLLEVAMENTO E TUBAZIONI IN PRESSIONE

GERA LARIO

DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - 
Adeguamento

(eliminazione acque estranee / 
manutenzione straordinaria)

C_Tipo_5 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01312801_ST_1_

D2
AG01312801 Limido Comasco Limido Comasco 1

Limido Comasco_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €          427.291,20 427.291,20€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Limido Comasco

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 7 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01314301_ST_1_

D2
AG01314301

Mariano 
Comense

Mariano Comense 1
Mariano Comense_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 

complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))
ST  €          700.612,50 700.612,50€        -€                     -€                     

prioritario con attivazione posticipata 
(periodo V-XII anno)

Mariano Comense
DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva
D_Tipo_1

1
D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 7 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01314501_ST_1_

D2
AG01314501 Menaggio Menaggio 1

Menaggio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €          296.730,00 296.730,00€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Menaggio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 7 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01317901_ST_1_

D2
AG01317901 Pellio Intelvi Pellio Intelvi 1

Pellio Intelvi_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €            56.520,00 56.520,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Pellio Intelvi

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 7 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01318901_ST_1_

D2
AG01318901 Porlezza Porlezza 1

Porlezza_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €          241.093,13 241.093,13€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Porlezza

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13003

_ST_2_C2
13003 Albavilla

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
2

Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            33.358,94 33.358,94€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Albavilla
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13004

_ST_2_C2
13004

Albese con 
Cassano

MARIANO 
COMENSE

2
Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VII anno)
ST  €            26.831,55 26.831,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno

Albese con 
Cassano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13005

_ST_2_C2
13005 Albiolo CAGNO 2

Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            11.301,79 11.301,79€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Albiolo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13006

_ST_2_C2
13006 Alserio MERONE 2

Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              6.593,63 6.593,63€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Alserio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13007

_ST_2_C2
13007 Alzate Brianza

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
2

Alzate Brianza_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            64.056,00 64.056,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Alzate Brianza
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

7 MS

98 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13007

_ST_2_C2
13007 Alzate Brianza

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
2

Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            24.421,72 24.421,72€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Alzate Brianza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_8_ATO_

ST_7
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 7 AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 7) ST -€                       355.200,00€        355.200,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 7 AMBITO DI COMO FOGNATURA - ALLACCIAMENTI F_Tipo_8 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13009

_ST_2_C2
13009 Anzano del Parco MERONE 2

Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST  €            20.495,12 20.495,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Anzano del Parco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13010

_ST_2_C4
13010 Appiano Gentile LIMIDO COMASCO 2

Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          396.023,48 396.023,48€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Appiano Gentile
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13010

_ST_2_C2
13010 Appiano Gentile LIMIDO COMASCO 2

Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST  €            32.204,26 32.204,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Appiano Gentile
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13011

_ST_2_C2
13011 Argegno COLONNO 2

Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              5.503,64 5.503,64€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Argegno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13012

_ST_2_C2
13012 Arosio

MARIANO 
COMENSE

2
Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VII anno)
ST  €            16.511,13 16.511,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Arosio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13013

_ST_2_C2
13013 Asso MERONE 2

Asso_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST  €            39.250,00 39.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Asso
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13013

_ST_2_C2
13013 Asso MERONE 2

Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            26.578,75 26.578,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Asso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA F_Tipo_6_13015_ST_2_C213015 Barni BARNI - Crezzo / MERONE2 Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno)ST 2.267,42€        2.267,42€      -€                 -€                 attivazione posticipata_VII anno Barni RETI FOGNARIE - manutenzione straordinariaF_Tipo_6vetustà delle reti e degli impianti C2 RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETII MAR 2014 5 Condutture e opere idrauliche fisse7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13019

_ST_2_C4
13019 Bellagio BELLAGIO 2

Bellagio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €          191.882,63 191.882,63€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Bellagio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13019

_ST_2_C2
13019 Bellagio BELLAGIO 2

Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            16.643,96 16.643,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Bellagio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13021

_ST_3_C3
13021 Bene Lario CARLAZZO 3

Bene Lario_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €              3.167,50 3.167,50€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bene Lario
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 7 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13021

_ST_2_C2
13021 Bene Lario CARLAZZO 2

Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              8.547,47 8.547,47€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Bene Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13022

_ST_2_C2
13022

Beregazzo con 
Figliaro

BULGAROGRASSO 2
Beregazzo con Figliaro_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione 

straordinaria (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            16.014,00 16.014,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

Beregazzo con 
Figliaro

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13022

_ST_2_C2
13022

Beregazzo con 
Figliaro

BULGAROGRASSO 2
Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VII anno)
ST  €            14.358,51 14.358,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno

Beregazzo con 
Figliaro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13023

_ST_2_C2
13023 Binago

GORNATE OLONA 
(VA)

2
Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VII anno)
ST  €            19.494,98 19.494,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Binago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13024

_ST_2_C2
13024 Bizzarone RONAGO 2

Bizzarone_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            15.700,00 15.700,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Bizzarone
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13024

_ST_2_C2
13024 Bizzarone RONAGO 2

Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            10.300,55 10.300,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Bizzarone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13025

_ST_2_C2
13025 Blessagno COLONNO 2

Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              2.729,45 2.729,45€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Blessagno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13026

_ST_2_C4
13026 Blevio COMO 2

Blevio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            61.671,23 61.671,23€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Blevio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13026

_ST_2_C2
13026 Blevio COMO 2

Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              5.349,38 5.349,38€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Blevio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13028

_ST_2_C2
13028 Bregnano

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Bregnano_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            31.400,00 31.400,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Bregnano

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13028

_ST_2_C2
13028 Bregnano

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VII anno)
ST  €            24.021,00 24.021,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Bregnano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13029

_ST_2_C2
13029 Brenna

MARIANO 
COMENSE

2
Brenna_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            16.014,00 16.014,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Brenna

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13029

_ST_2_C2
13029 Brenna

MARIANO 
COMENSE

2
Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VII anno)
ST  €            18.788,48 18.788,48€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Brenna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13030

_ST_2_C2
13030 Brienno COLONNO 2

Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              2.933,15 2.933,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Brienno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13032

_ST_2_C2
13032 Brunate COMO 2

Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            14.768,21 14.768,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Brunate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13034

_ST_2_C3
13034 Bulgarograsso BULGAROGRASSO 2

Bulgarograsso_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            10.136,00 10.136,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Bulgarograsso
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 7 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13034

_ST_2_C2
13034 Bulgarograsso BULGAROGRASSO 2

Bulgarograsso_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            31.400,00 31.400,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Bulgarograsso
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13034

_ST_2_C2
13034 Bulgarograsso BULGAROGRASSO 2

Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            14.903,84 14.903,84€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Bulgarograsso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13035

_ST_2_C4
13035 Cabiate VAREDO (MB) 2

Cabiate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          266.382,23 266.382,23€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cabiate
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13035

_ST_2_C2
13035 Cabiate VAREDO (MB) 2

Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            21.661,95 21.661,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Cabiate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13036

_ST_2_C3
13036 Cadorago

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Cadorago_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            17.738,00 17.738,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cadorago
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 7 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13036

_ST_2_C2
13036 Cadorago

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VII anno)
ST  €            29.946,77 29.946,77€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Cadorago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13037

_ST_2_C2
13037 Caglio MERONE 2

Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              5.051,48 5.051,48€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Caglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13038

_ST_2_C2
13038 Cagno CAGNO 2

Cagno_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            64.056,00 64.056,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cagno
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13038

_ST_2_C2
13038 Cagno CAGNO 2

Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              6.515,25 6.515,25€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Cagno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13040

_ST_2_C2
13040 Campione d'Italia LUGANO (SVIZZERA) 2

Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST  €            16.772,31 16.772,31€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Campione d'Italia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13041

_ST_2_C2
13041 Cantù

CARIMATE / 
MARIANO 
COMENSE

2
Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VII anno)
ST  €          126.622,46 126.622,46€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Cantù

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13042

_ST_2_C2
13042 Canzo MERONE 2

Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            21.997,54 21.997,54€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Canzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13043

_ST_2_C2
13043

Capiago 
Intimiano

CARIMATE 2
Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VII anno)
ST  €            24.142,43 24.142,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno

Capiago 
Intimiano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13044

_ST_2_C2
13044 Carate Urio CARATE URIO 2

Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              9.157,42 9.157,42€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Carate Urio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13045

_ST_2_C2
13045 Carbonate ORIGGIO (VA) 2

Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            21.006,23 21.006,23€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Carbonate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13046

_ST_2_C2
13046 Carimate CARIMATE 2

Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            29.633,26 29.633,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Carimate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13047

_ST_2_C2
13047 Carlazzo CARLAZZO 2

Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            15.135,59 15.135,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Carlazzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13048

_ST_2_C2
13048 Carugo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
2

Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            22.185,20 22.185,20€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Carugo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13050

_ST_2_C2
13050 Casasco d'Intelvi COLONNO 2

Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST  €              6.518,64 6.518,64€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Casasco d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13052

_ST_2_C2
13052 Caslino d'Erba MERONE 2

Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              4.953,23 4.953,23€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Caslino d'Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13053

_ST_2_C2
13053

Casnate con 
Bernate

CARIMATE / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
2

Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST  €            32.555,30 32.555,30€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno
Casnate con 

Bernate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13055

_ST_2_C2
13055 Cassina Rizzardi

FINO MORNASCO - 
Livescia

2
Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VII anno)
ST  €            13.861,75 13.861,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Cassina Rizzardi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
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TE
R
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E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13058

_ST_2_C2
13058 Castelmarte MERONE 2

Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            11.752,19 11.752,19€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Castelmarte
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13059

_ST_2_C4
13059

Castelnuovo 
Bozzente

CASTELNUOVO 
BOZZENTE

2
Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove 

opere (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            49.820,25 49.820,25€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

Castelnuovo 
Bozzente

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13059

_ST_2_C2
13059

Castelnuovo 
Bozzente

CASTELNUOVO 
BOZZENTE

2
Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VII anno)
ST  €              4.051,34 4.051,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno

Castelnuovo 
Bozzente

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13060

_ST_2_C2
13060

Castiglione 
d'Intelvi

COLONNO 2
Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VII anno)
ST  €              7.274,60 7.274,60€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13061

_ST_2_C4
13061 Cavallasca

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
2

Cavallasca_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          170.502,00 170.502,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cavallasca
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13061

_ST_2_C2
13061 Cavallasca

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
2

Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            13.865,06 13.865,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Cavallasca
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13062

_ST_2_C2
13062 Cavargna

CAVARGNA / 
CAVARGNA - Dosso-

Finsuè
2

Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              6.095,92 6.095,92€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Cavargna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13063

_ST_3_C2
13063 Cerano d'Intelvi COLONNO 3

Cerano d'Intelvi_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            68.687,50 68.687,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cerano d'Intelvi
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13063

_ST_2_C2
13063 Cerano d'Intelvi COLONNO 2

Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST  €              7.515,98 7.515,98€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Cerano d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13064

_ST_2_C2
13064 Cermenate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VII anno)
ST  €            31.624,71 31.624,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Cermenate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13065

_ST_2_C2
13065 Cernobbio COMO 2

Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            20.645,11 20.645,11€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Cernobbio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13068

_ST_2_C2
13068 Cirimido LIMIDO COMASCO 2

Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            14.422,54 14.422,54€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Cirimido
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13070

_ST_2_C2
13070 Civenna

CIVENNA / 
VALMADRERA (LC)

2
Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VII anno)
ST  €              6.192,91 6.192,91€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Civenna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13071

_ST_2_C2
13071

Claino con 
Osteno

CLAINO CON 
OSTENO

2
Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VII anno)
ST  €              6.844,81 6.844,81€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Claino con Osteno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13074

_ST_2_C2
13074 Colonno COLONNO 2

Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              1.374,14 1.374,14€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Colonno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13075

_ST_2_C2
13075 Como

CARIMATE / COMO 
/ FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
2

Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €          172.129,89 172.129,89€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Como
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13077

_ST_2_C2
13077 Corrido PORLEZZA 2

Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              4.354,40 4.354,40€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Corrido
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13083

_ST_2_C2
13083 Cremia CREMIA 2

Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              8.619,30 8.619,30€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Cremia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13084

_ST_2_C2
13084 Cucciago CARIMATE 2

Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            17.448,34 17.448,34€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Cucciago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13085

_ST_2_C2
13085 Cusino CUSINO 2

Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              4.817,15 4.817,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Cusino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13087

_ST_2_C2
13087 Dizzasco COLONNO 2

Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              6.538,66 6.538,66€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Dizzasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13089

_ST_2_C2
13089 Domaso

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VII anno)
ST  €            12.656,95 12.656,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Domaso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13090

_ST_2_C4
13090 Dongo

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Dongo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 

con attivazione posticipata)
ST  €          211.254,15 211.254,15€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Dongo

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13090

_ST_2_C2
13090 Dongo

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VII anno)
ST  €            18.324,26 18.324,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Dongo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13092

_ST_2_C2
13092 Dosso del Liro

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VII anno)
ST  €              2.541,05 2.541,05€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Dosso del Liro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13093

_ST_2_C2
13093 Drezzo RONAGO 2

Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              7.069,71 7.069,71€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Drezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13095

_ST_2_C2
13095 Erba MERONE 2

Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            68.530,50 68.530,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13097

_ST_2_C2
13097 Eupilio MERONE 2

Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            14.667,60 14.667,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Eupilio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13098

_ST_2_C2
13098 Faggeto Lario FAGGETO LARIO 2

Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              9.626,06 9.626,06€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Faggeto Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13099

_ST_2_C2
13099 Faloppio RONAGO 2

Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            21.515,13 21.515,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Faloppio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13100

_ST_2_C2
13100 Fenegrò LIMIDO COMASCO 2

Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            20.488,50 20.488,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Fenegrò
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13101

_ST_2_C4
13101 Figino Serenza CARIMATE 2

Figino Serenza_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          351.565,35 351.565,35€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Figino Serenza
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13101

_ST_2_C2
13101 Figino Serenza CARIMATE 2

Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            28.588,96 28.588,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Figino Serenza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13102

_ST_2_C2
13102 Fino Mornasco

CARIMATE / 
CARONNO 

PERTUSELLA (VA) / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

2
Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VII anno)
ST  €            36.856,12 36.856,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Fino Mornasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13106

_ST_2_C2
13106 Garzeno GARZENO 2

Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              4.542,80 4.542,80€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Garzeno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13107

_ST_2_C2
13107 Gera Lario

GERA LARIO / GERA 
LARIO - Sant'Agata

2
Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VII anno)
ST  €            14.608,07 14.608,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Gera Lario

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13109

_ST_2_C2
13109 Gironico BULGAROGRASSO 2

Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            12.787,65 12.787,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Gironico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13110

_ST_2_C4
13110 Grandate

COMO / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
2

Grandate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          338.818,43 338.818,43€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Grandate
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13110

_ST_2_C2
13110 Grandate

COMO / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
2

Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            27.552,40 27.552,40€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Grandate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13111

_ST_2_C4
13111 Grandola ed Uniti CARLAZZO 2

Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            75.368,40 75.368,40€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Grandola ed Uniti
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13111

_ST_2_C2
13111 Grandola ed Uniti CARLAZZO 2

Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST  €              6.537,48 6.537,48€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Grandola ed Uniti
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13249

_ST_2_C2
13249

Gravedona ed 
Uniti

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VII anno)
ST  €            31.646,49 31.646,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno

Gravedona ed 
Uniti

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13113

_ST_2_C2
13113 Griante MENAGGIO 2

Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              5.623,74 5.623,74€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Griante
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13114

_ST_2_C2
13114 Guanzate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VII anno)
ST  €            26.494,85 26.494,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Guanzate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13118

_ST_2_C2
13118 Inverigo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB) / NIBIONNO 
(LC)

2
Inverigo_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            16.014,00 16.014,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Inverigo

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

7 MS

100 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
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TE
R
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TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u
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e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T
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N
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R
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N

TO

CRITICITA' ATO

C
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d
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 C
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IT

A
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A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13118

_ST_2_C2
13118 Inverigo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB) / NIBIONNO 
(LC)

2
Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VII anno)
ST  €            52.386,98 52.386,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Inverigo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13119

_ST_2_C2
13119 Laglio COLONNO 2

Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              4.478,03 4.478,03€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Laglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13120

_ST_2_C2
13120 Laino LAINO 2

Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              8.521,57 8.521,57€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Laino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13121

_ST_2_C4
13121 Lambrugo

MERONE / 
NIBIONNO (LC)

2
Lambrugo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €          170.990,70 170.990,70€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Lambrugo

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13121

_ST_2_C2
13121 Lambrugo

MERONE / 
NIBIONNO (LC)

2
Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VII anno)
ST  €            13.904,80 13.904,80€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Lambrugo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13122

_ST_2_C2
13122 Lanzo d'Intelvi LANZO D'INTELVI 2

Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              2.088,89 2.088,89€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Lanzo d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13123

_ST_2_C2
13123 Lasnigo MERONE 2

Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              2.907,69 2.907,69€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Lasnigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13125

_ST_2_C2
13125 Lenno

COLONNO / 
MENAGGIO

2
Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VII anno)
ST  €            13.391,71 13.391,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Lenno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13126

_ST_2_C2
13126 Lezzeno LEZZENO 2

Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            13.914,52 13.914,52€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Lezzeno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13128

_ST_2_C2
13128 Limido Comasco LIMIDO COMASCO 2

Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST  €            18.797,32 18.797,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Limido Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13129

_ST_2_C2
13129 Lipomo COMO 2

Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            24.360,12 24.360,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Lipomo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13130

_ST_2_C2
13130 Livo

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VII anno)
ST  €              2.075,93 2.075,93€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Livo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13131

_ST_2_C2
13131 Locate Varesino ORIGGIO (VA) 2

Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST  €            12.836,22 12.836,22€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Locate Varesino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13133

_ST_2_C2
13133 Lomazzo

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VII anno)
ST  €            37.387,10 37.387,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Lomazzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13134

_ST_2_C2
13134

Longone al 
Segrino

MERONE 2
Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VII anno)
ST  €              4.623,16 4.623,16€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno

Longone al 
Segrino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13135

_ST_2_C2
13135 Luisago

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

2
Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VII anno)
ST  €            14.895,01 14.895,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Luisago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13136

_ST_2_C2
13136 Lurago d'Erba MERONE 2

Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            18.040,04 18.040,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Lurago d'Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13137

_ST_2_C2
13137 Lurago Marinone LIMIDO COMASCO 2

Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST  €            16.351,06 16.351,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Lurago Marinone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13138

_ST_2_C2
13138 Lurate Caccivio BULGAROGRASSO 2

Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST  €            47.641,28 47.641,28€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Lurate Caccivio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13139

_ST_2_C2
13139 Magreglio MERONE 2

Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              6.366,23 6.366,23€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Magreglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13143

_ST_2_C2
13143

Mariano 
Comense

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
2

Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST  €            56.760,65 56.760,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Mariano Comense
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13144

_ST_2_C2
13144 Maslianico COMO 2

Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            10.924,85 10.924,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Maslianico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13145

_ST_2_C2
13145 Menaggio MENAGGIO 2

Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            18.467,91 18.467,91€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Menaggio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13147

_ST_2_C2
13147 Merone MERONE 2

Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            34.510,32 34.510,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Merone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13148

_ST_2_C2
13148 Mezzegra MENAGGIO 2

Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              6.194,83 6.194,83€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Mezzegra
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13152

_ST_2_C2
13152 Moltrasio MOLTRASIO 2

Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              8.926,63 8.926,63€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Moltrasio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13153

_ST_2_C2
13153 Monguzzo MERONE 2

Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              9.891,00 9.891,00€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Monguzzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13154

_ST_2_C4
13154 Montano Lucino

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

2
Montano Lucino_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €          327.619,05 327.619,05€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Montano Lucino

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13154

_ST_2_C2
13154 Montano Lucino

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

2
Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VII anno)
ST  €            26.641,67 26.641,67€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Montano Lucino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13155

_ST_2_C2
13155 Montemezzo SORICO 2

Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              4.629,93 4.629,93€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Montemezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13157

_ST_2_C2
13157 Montorfano

COMO / MARIANO 
COMENSE

2
Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VII anno)
ST  €            18.343,61 18.343,61€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Montorfano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13159

_ST_2_C2
13159 Mozzate ORIGGIO (VA) 2

Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            33.020,04 33.020,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Mozzate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13160

_ST_2_C2
13160 Musso MUSSO 2

Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            10.657,55 10.657,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Musso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13161

_ST_2_C2
13161 Nesso

NESSO / NESSO - 
Careno

2
Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VII anno)
ST  €              5.454,18 5.454,18€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Nesso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13163

_ST_2_C2
13163 Novedrate CARIMATE 2

Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            19.231,15 19.231,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Novedrate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13165

_ST_2_C4
13165 Olgiate Comasco

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

2
Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €          721.538,40 721.538,40€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Olgiate Comasco

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13165

_ST_2_C2
13165 Olgiate Comasco

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

2
Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VII anno)
ST  €            58.674,83 58.674,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Olgiate Comasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13169

_ST_2_C4
13169

Oltrona San 
Mamette

BULGAROGRASSO 2
Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove 

opere (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            91.006,80 91.006,80€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

Oltrona San 
Mamette

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13169

_ST_2_C2
13169

Oltrona San 
Mamette

BULGAROGRASSO 2
Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VII anno)
ST  €              7.400,59 7.400,59€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno

Oltrona San 
Mamette

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13170

_ST_2_C2
13170 Orsenigo

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
2

Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            17.711,07 17.711,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Orsenigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13172

_ST_2_C2
13172 Ossuccio COLONNO 2

Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              6.062,95 6.062,95€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Ossuccio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13175

_ST_2_C2
13175 Parè

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

2
Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VII anno)
ST  €              9.206,58 9.206,58€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Parè

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13178

_ST_2_C2
13178 Peglio

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VII anno)
ST  €              1.411,82 1.411,82€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Peglio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13179

_ST_2_C2
13179 Pellio Intelvi PELLIO INTELVI 2

Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            12.800,60 12.800,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Pellio Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13183

_ST_2_C2
13183 Pianello del Lario CREMIA 2

Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST  €              8.974,91 8.974,91€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Pianello del Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13184

_ST_2_C2
13184 Pigra COLONNO 2

Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              2.824,82 2.824,82€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Pigra
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13185

_ST_2_C2
13185 Plesio MENAGGIO 2

Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            12.036,41 12.036,41€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Plesio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13186

_ST_2_C2
13186 Pognana Lario POGNANA LARIO 2

Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              5.611,97 5.611,97€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Pognana Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13187

_ST_2_C2
13187 Ponna PONNA 2

Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              4.867,79 4.867,79€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Ponna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13188

_ST_2_C2
13188 Ponte Lambro MERONE 2

Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            14.915,98 14.915,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Ponte Lambro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13189

_ST_2_C2
13189 Porlezza PORLEZZA 2

Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            25.204,39 25.204,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Porlezza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS
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SERVIZIO
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AGGLOMERATO
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Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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 C
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'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_4_13192

_ST_2_C4
13192 Proserpio MERONE 2

Proserpio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            66.666,83 66.666,83€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Proserpio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13192

_ST_2_C2
13192 Proserpio MERONE 2

Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              5.421,28 5.421,28€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Proserpio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13193

_ST_2_C2
13193 Pusiano VALMADRERA (LC) 2

Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              6.643,31 6.643,31€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Pusiano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13194

_ST_2_C2
13194 Ramponio Verna RAMPONIO VERNA 2

Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST  €              6.392,65 6.392,65€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Ramponio Verna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13195

_ST_2_C2
13195 Rezzago MERONE 2

Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              2.874,57 2.874,57€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Rezzago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13197

_ST_2_C4
13197 Rodero CANTELLO (VA) 2

Rodero_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €          108.409,95 108.409,95€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Rodero
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13197

_ST_2_C2
13197 Rodero CANTELLO (VA) 2

Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              8.815,80 8.815,80€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Rodero
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13199

_ST_2_C2
13199 Ronago RONAGO 2

Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              9.794,45 9.794,45€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Ronago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13201

_ST_2_C4
13201 Rovellasca

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Rovellasca_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €          261.685,28 261.685,28€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Rovellasca

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13201

_ST_2_C2
13201 Rovellasca

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VII anno)
ST  €            21.280,00 21.280,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Rovellasca

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13202

_ST_2_C2
13202 Rovello Porro

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VII anno)
ST  €            31.506,59 31.506,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Rovello Porro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13203

_ST_2_C2
13203 Sala Comacina COLONNO 2

Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              1.792,16 1.792,16€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Sala Comacina
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13204

_ST_2_C2
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

SAN BARTOLOMEO 
VAL CAVARGNA

2
San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria (attivazione posticipata_VII anno)
ST  €              6.684,67 6.684,67€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13205

_ST_2_C2
13205 San Fedele Intelvi COLONNO 2

San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST  €            11.751,45 11.751,45€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno San Fedele Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13206

_ST_2_C4
13206

San Fermo della 
Battaglia

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

2
San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove 

opere (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €          229.064,55 229.064,55€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

San Fermo della 
Battaglia

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13206

_ST_2_C2
13206

San Fermo della 
Battaglia

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

2
San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VII anno)
ST  €            18.627,31 18.627,31€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno

San Fermo della 
Battaglia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13207

_ST_2_C2
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

SAN NAZZARO VAL 
CAVARGNA / SAN 

NAZZARO VAL 
CAVARGNA - San 

Giovanni

2
San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VII anno)
ST  €              3.918,72 3.918,72€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13248

_ST_2_C2
13248 San Siro CREMIA 2

San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            18.704,59 18.704,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno San Siro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13211

_ST_2_C2
13211 Schignano COLONNO 2

Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              2.190,15 2.190,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Schignano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13212

_ST_2_C2
13212 Senna Comasco CARIMATE 2

Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST  €            24.769,89 24.769,89€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Senna Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13215

_ST_2_C2
13215 Solbiate

BULGAROGRASSO / 
CAGNO / GORNATE 

OLONA (VA)
2

Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            11.306,21 11.306,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Solbiate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13216

_ST_2_C2
13216 Sorico

SORICO / SORICO - 
Albonico / SORICO - 

Nigolo
2

Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              8.940,76 8.940,76€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Sorico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13217

_ST_2_C4
13217 Sormano MERONE 2

Sormano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            73.250,70 73.250,70€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Sormano
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13217

_ST_2_C2
13217 Sormano MERONE 2

Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              5.956,68 5.956,68€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Sormano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13218

_ST_2_C2
13218 Stazzona

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VII anno)
ST  €              7.606,65 7.606,65€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Stazzona

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13222

_ST_2_C2
13222 Tavernerio COMO 2

Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            38.969,36 38.969,36€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Tavernerio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13223

_ST_2_C2
13223 Torno COMO 2

Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              6.542,19 6.542,19€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Torno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13225

_ST_2_C2
13225 Tremezzo MENAGGIO 2

Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              9.640,19 9.640,19€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Tremezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13226

_ST_2_C2
13226 Trezzone GERA LARIO 2

Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              7.264,00 7.264,00€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Trezzone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13227

_ST_2_C2
13227 Turate ORIGGIO (VA) 2

Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            30.842,04 30.842,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Turate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13228

_ST_2_C3
13228 Uggiate Trevano RONAGO 2

Uggiate Trevano_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            27.874,00 27.874,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Uggiate Trevano
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 7 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13228

_ST_2_C2
13228 Uggiate Trevano RONAGO 2

Uggiate Trevano_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            86.350,00 86.350,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Uggiate Trevano
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13228

_ST_2_C2
13228 Uggiate Trevano RONAGO 2

Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VII anno)

ST  €            21.656,43 21.656,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Uggiate Trevano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13233

_ST_2_C2
13233 Val Rezzo

VAL REZZO / VAL 
REZZO - Seghebbia

2
Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VII anno)
ST  €              1.914,62 1.914,62€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Val Rezzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13229

_ST_2_C2
13229 Valbrona MERONE 2

Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            11.816,21 11.816,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Valbrona
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13232

_ST_2_C2
13232 Valmorea CAGNO 2

Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            11.999,46 11.999,46€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Valmorea
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13234

_ST_2_C2
13234 Valsolda VALSOLDA 2

Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            15.396,99 15.396,99€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Valsolda
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13236

_ST_2_C2
13236 Veleso VELESO 2

Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              6.068,84 6.068,84€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Veleso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13238

_ST_2_C4
13238 Veniano LIMIDO COMASCO 2

Veniano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          179.637,98 179.637,98€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Veniano
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13238

_ST_2_C2
13238 Veniano LIMIDO COMASCO 2

Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €            14.607,99 14.607,99€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Veniano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13239

_ST_2_C2
13239 Vercana

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VII anno)
ST  €              6.113,58 6.113,58€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Vercana

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13242

_ST_2_C2
13242

Vertemate con 
Minoprio

CARIMATE 2
Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VII anno)
ST  €            38.008,60 38.008,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno

Vertemate con 
Minoprio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13245

_ST_2_C2
13245 Villa Guardia

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

2
Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VII anno)
ST  €            26.447,39 26.447,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Villa Guardia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

7 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13246

_ST_2_C2
13246 Zelbio ZELBIO 2

Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VII anno)

ST  €              1.395,34 1.395,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VII anno Zelbio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
7 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

3_ST_2_B4
13003 Albavilla 0 2

Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 86.266,12€            86.266,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Albavilla
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1300

4_ST_3_A5
13004

Albese con 
Cassano

0 3
Albese con Cassano_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore 

int. pianificati non prioritari)
ST 374.217,50€          374.217,50€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Albese con 
Cassano

AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 8 NO

102 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

4_ST_2_B4
13004

Albese con 
Cassano

0 2
Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)
ST 110.821,25€          110.821,25€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno

Albese con 
Cassano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1300

5_ST_3_A5
13005 Albiolo 0 3

Albiolo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 137.375,00€          137.375,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Albiolo CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

5_ST_2_B4
13005 Albiolo 0 2

Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 24.149,72€            24.149,72€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Albiolo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

05_ST_3_A1
13005 Albiolo 0 3

Albiolo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Albiolo TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1300

6_ST_3_A5
13006 Alserio 0 3

Alserio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 105.975,00€          105.975,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Alserio CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

6_ST_2_B4
13006 Alserio 0 2

Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 15.091,14€            15.091,14€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Alserio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1300

7_ST_3_A5
13007 Alzate Brianza 0 3

Alzate Brianza_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 67.875,00€            67.875,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Alzate Brianza AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

7_ST_2_B4
13007 Alzate Brianza 0 2

Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 58.049,65€            58.049,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Alzate Brianza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_13_ATO

_ST_8
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 8 AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 8) ST -€                       473.600,00€        473.600,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 8 AMBITO DI COMO ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI A_Tipo_13 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

9_ST_2_B4
13009 Anzano del Parco 0 2

Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 2.787,52€              2.787,52€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Anzano del Parco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

0_SC_1_noPrio_

8_B4
13010 Appiano Gentile 0

1_noPri
o_8

Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          257.516,80  €        257.516,80  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 95%
Appiano Gentile

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1301

0_SC_2_A5
13010 Appiano Gentile 0 2 Opere per il mantenimento della potenzialità e della qualità delle fonti SC  €          459.225,00  €        459.225,00  €                       -   -€                     / Appiano Gentile CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5

PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1301

0_SC_8_A4
13010 Appiano Gentile 0 8 Adeguamento serbatoi SC  €          176.475,00  €        176.475,00  €                       -   -€                     

Adeguamento strutturale serbatoio San 
Bartolomeo

Appiano Gentile SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1301

0_SC_9_A4
13010 Appiano Gentile 0 9 Adeguamento serbatoi SC  €          176.475,00  €        176.475,00  €                       -   -€                     

Messa a norma degli impianti elettrici dei 
3 serbatoi comunali

Appiano Gentile SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

1_ST_2_B4
13011 Argegno 0 2

Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 27.736,38€            27.736,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Argegno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1301

1_ST_2_A4
13011 Argegno 0 2

Argegno_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 190.050,00€          190.050,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Argegno SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA I DIC 2013 6 Serbatoi 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1301

2_ST_3_A5
13012 Arosio 0 3

Arosio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 549.500,00€          549.500,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Arosio CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

2_ST_2_B4
13012 Arosio 0 2

Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 23.072,85€            23.072,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Arosio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

3_ST_2_B4
13013 Asso 0 2

Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 23.588,17€            23.588,17€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Asso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

5_ST_2_B4
13015 Barni 0 2

Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 29.108,95€            29.108,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Barni
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

9_ST_2_B4
13019 Bellagio 0 2

Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 45.408,39€            45.408,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Bellagio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

19_ST_3_A1
13019 Bellagio 0 3

Bellagio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bellagio TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

1_ST_2_B4
13021 Bene Lario 0 2

Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 9.500,39€              9.500,39€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Bene Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1302

2_ST_3_A5
13022

Beregazzo con 
Figliaro

0 3
Beregazzo con Figliaro_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST 137.375,00€          137.375,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Beregazzo con 
Figliaro

CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

2_ST_2_B4
13022

Beregazzo con 
Figliaro

0 2
Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 15.100,97€            15.100,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno
Beregazzo con 

Figliaro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

3_ST_2_B4
13023 Binago 0 2

Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 40.660,43€            40.660,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Binago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

4_ST_2_B4
13024 Bizzarone 0 2

Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 13.579,45€            13.579,45€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Bizzarone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

5_ST_2_B4
13025 Blessagno 0 2

Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 18.100,75€            18.100,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Blessagno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

8_SC_1_noPrio_

8_B4
13028 Bregnano 0

1_noPri
o_8

Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          115.125,16  €        115.125,16  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (9.5 km) - 95%
Bregnano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1302

8_SC_2_A5
13028 Bregnano 0 2 Opere per il mantenimento della potenzialità e della qualità delle fonti SC  €          459.225,00  €        459.225,00  €                       -   -€                     Bregnano zona Puginate Bregnano CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5

PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

9_ST_2_B4
13029 Brenna 0 2

Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 12.398,09€            12.398,09€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Brenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1303

0_ST_3_A5
13030 Brienno 0 3

Brienno_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 35.325,00€            35.325,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Brienno CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

2_ST_2_B4
13032 Brunate 0 2

Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 16.741,85€            16.741,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Brunate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

5_ST_2_B4
13035 Cabiate 0 2

Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 43.666,97€            43.666,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Cabiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

6_SC_1_noPrio_

8_B4
13036 Cadorago 0

1_noPri
o_8

Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          260.546,41  €        260.546,41  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 95%
Cadorago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1303

6_SC_4_A4
13036 Cadorago 0 4 Adeguamento serbatoi SC  €          117.650,00  €        117.650,00  €                       -   -€                     

Adeguamento del serbatoio esistente a 
Bulgorello

Cadorago SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

7_ST_2_B4
13037 Caglio 0 2

Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 24.476,49€            24.476,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Caglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

8_ST_2_B4
13038 Cagno 0 2

Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 14.834,13€            14.834,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Cagno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

0_ST_2_B4
13040 Campione d'Italia 0 2

Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 24.849,32€            24.849,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Campione d'Italia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

1_ST_2_B4
13041 Cantù 0 2

Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 318.732,15€          318.732,15€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Cantù
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1304

2_ST_3_A5
13042 Canzo 0 3

Canzo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 345.400,00€          345.400,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Canzo CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

2_ST_2_B4
13042 Canzo 0 2

Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 82.133,64€            82.133,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Canzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

2_SC_1_B4
13042 Canzo 0 1 MANUTENZIONI STRAORDINARIE RETE ACQUEDOTTISTICA SC  €            54.950,00  €          54.950,00  €                       -   -€                     

RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI DI ALCUNE 
TRATTE DI ACQUEDOTTO COMUNALE

CANZO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

3_ST_2_B4
13043

Capiago 
Intimiano

0 2
Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)
ST 48.944,97€            48.944,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno

Capiago 
Intimiano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

3_SC_4_B4
13043

Capiago 
Intimiano

0 4 Rifacimento reti via Brugnago, San Carlo, Puccini, Peregrini SC  €          117.750,00  €        117.750,00  €                       -   -€                     
Rifacimento, adeguamento tratti di reti 

acquedotto ammalorate o 
sottodimensionate

Capiago 
Intimiano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1304

4_ST_3_A5
13044 Carate Urio 0 3

Carate Urio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 309.368,50€          309.368,50€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Carate Urio CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

4_ST_2_B4
13044 Carate Urio 0 2

Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 12.826,43€            12.826,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Carate Urio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

5_ST_2_B4
13045 Carbonate 0 2

Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 29.215,75€            29.215,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Carbonate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

6_ST_2_B4
13046 Carimate 0 2

Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 56.335,26€            56.335,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Carimate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1304

6_ST_3_A4
13046 Carimate 0 3

Carimate_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 570.150,00€          570.150,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Carimate SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

46_ST_3_A1
13046 Carimate 0 3

Carimate_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Carimate TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

7_ST_2_B4
13047 Carlazzo 0 2

Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 82.891,51€            82.891,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Carlazzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

8_ST_2_B4
13048 Carugo 0 2

Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 23.072,85€            23.072,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Carugo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

0_ST_2_B4
13050 Casasco d'Intelvi 0 2

Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 49.342,08€            49.342,08€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Casasco d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

0_SC_1_B4
13050 Casasco d'Intelvi 0 1 Reti SC  €          314.000,00  €        314.000,00  €                       -   -€                     rifacimento reti di distribuzione

CASASCO 
D'INTELVI

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

2_ST_2_B4
13052 Caslino d'Erba 0 2

Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 25.637,49€            25.637,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Caslino d'Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1305

2_ST_3_A4
13052 Caslino d'Erba 0 3

Caslino d'Erba_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 950.250,00€          950.250,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Caslino d'Erba SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

3_SC_4_B4
13053

Casnate con 
Bernate

0 4 Rifacimento reti zona industriale est SC  €          196.250,00  €        196.250,00  €                       -   -€                     
Sostituzione tubazioni acquedotto delle 

vie Adige, Arno, Tevere, Adda 
Casnate con 

Bernate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

5_ST_2_B4
13055 Cassina Rizzardi 0 2

Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 2.498,26€              2.498,26€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Cassina Rizzardi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1305

8_ST_3_B2
13058 Castelmarte 0 3

Castelmarte_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Castelmarte POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

8_ST_2_B4
13058 Castelmarte 0 2

Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 10.705,75€            10.705,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Castelmarte
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

9_ST_2_B4
13059

Castelnuovo 
Bozzente

0 2
Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 26.520,27€            26.520,27€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno
Castelnuovo 

Bozzente
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

0_ST_2_B4
13060

Castiglione 
d'Intelvi

0 2
Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)
ST 45.793,71€            45.793,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1306

0_ST_3_A4
13060

Castiglione 
d'Intelvi

0 3
Castiglione d'Intelvi_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore 

int. pianificati non prioritari)
ST 696.850,00€          696.850,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Castiglione 
d'Intelvi

SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

1_ST_2_B4
13061 Cavallasca 0 2

Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 16.344,38€            16.344,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Cavallasca
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

2_ST_2_B4
13062 Cavargna 0 2

Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 64.677,50€            64.677,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Cavargna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

3_ST_2_B4
13063 Cerano d'Intelvi 0 2

Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 22.290,00€            22.290,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Cerano d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1306

3_ST_3_A4
13063 Cerano d'Intelvi 0 3

Cerano d'Intelvi_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 570.150,00€          570.150,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cerano d'Intelvi SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

4_SC_1_noPrio_

8_B4
13064 Cermenate 0

1_noPri
o_8

Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          302.960,94  €        302.960,94  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (25 km) - 95%
Cermenate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1306

4_SC_5_A4
13064 Cermenate 0 5 Adeguamento serbatoi SC  €          117.650,00  €        117.650,00  €                       -   -€                     

Adeguamento del serbatoio esistente in 
zona via Valle Seveso

Cermenate SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1306

4_SC_7_A4
13064 Cermenate 0 7 Adeguamento serbatoi SC  €          235.300,00  €        235.300,00  €                       -   -€                     

Adeguamento del serbatoio esistente in 
zona via Oscura

Cermenate SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

5_SC_9_B4
13065 Cernobbio 0 9 Via Noseda SC  €            93.022,50  €          93.022,50  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione soggetta a frequenti perdite 

compreso il  rifacimento degli 
allacciamenti obsoleti e la sostituzione dei 

contatori

Cernobbio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

5_SC_11_B4
13065 Cernobbio 0 11 Via Monte Santo SC  €            71.592,00  €          71.592,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione soggetta a frequenti perdite 

compreso il  rifacimento degli 
allacciamenti obsoleti e la sostituzione dei 

contatori

Cernobbio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

8_SC_1_noPrio_

8_B4
13068 Cirimido 0

1_noPri
o_8

Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €            74.528,39  €          74.528,39  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (6.15 km) - 95%
Cirimido

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

0_ST_2_B4
13070 Civenna 0 2

Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 20.086,08€            20.086,08€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Civenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

1_ST_2_B4
13071

Claino con 
Osteno

0 2
Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)
ST 39.894,83€            39.894,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Claino con Osteno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1307

5_ST_3_B2
13075 Como 0 3

Como_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 117.650,00€          117.650,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Como POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_ST_2_B4
13075 Como 0 2

Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 590.467,58€          590.467,58€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Como
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_SC_1_B4
13075 Como 0 1 Via Mantegna SC  €            52.987,50  €          52.987,50  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione soggetta a frequenti perdite 

compreso il rifacimento degli 
allacciamenti obsoleti e la sosstituzione 

dei contatori

COMO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
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te
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n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T
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O
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G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_SC_3_B4
13075 Como 0 3 Via Prestino SC  €          103.934,00  €        103.934,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione soggetta a frequenti perdite 

compreso il rifacimento degli 
allacciamenti obsoleti e la sosstituzione 

dei contatori

COMO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_SC_5_B4
13075 Como 0 5 Via Malvito SC  €            27.789,00  €          27.789,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione soggetta a frequenti perdite 

compreso il rifacimento degli 
allacciamenti obsoleti e la sosstituzione 

dei contatori

COMO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_SC_11_B4
13075 Como 0 11 Via Michelangelo Buonarroti SC  €            37.680,00  €          37.680,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione soggetta a frequenti perdite 

compreso il rifacimento degli 
allacciamenti obsoleti e la sosstituzione 

dei contatori

COMO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_SC_17_B4
13075 Como 0 17 Via Comum Oppidum SC  €            18.290,50  €          18.290,50  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione rifacimento allacciamenti 

comprese le laterali, sostituzione impianti 
di misura

COMO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_SC_18_B4
13075 Como 0 18 Via Valgioera/Salita San Donato SC  €            30.929,00  €          30.929,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione rifacimento allacciamenti 

comprese le laterali, sostituzione impianti 
di misura

COMO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_SC_26_B4
13075 Como 0 26 Via del Lavoro SC  €            18.055,00  €          18.055,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione rifacimento allacciamenti 

comprese le laterali, sostituzione impianti 
di misura

COMO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

7_ST_2_B4
13077 Corrido 0 2

Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 52.914,69€            52.914,69€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Corrido
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

3_ST_2_B4
13083 Cremia 0 2

Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 57.802,15€            57.802,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Cremia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

4_ST_2_B4
13084 Cucciago 0 2

Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 26.347,81€            26.347,81€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Cucciago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1308

4_ST_3_A4
13084 Cucciago 0 3

Cucciago_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 352.950,00€          352.950,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cucciago SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

5_ST_2_B4
13085 Cusino 0 2

Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 37.466,95€            37.466,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Cusino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

7_ST_2_B4
13087 Dizzasco 0 2

Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 40.176,37€            40.176,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Dizzasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

9_ST_2_B4
13089 Domaso 0 2

Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 28.737,01€            28.737,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Domaso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

0_ST_2_B4
13090 Dongo 0 2

Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 67.277,37€            67.277,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Dongo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

2_ST_2_B4
13092 Dosso del Liro 0 2

Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 54.778,04€            54.778,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Dosso del Liro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1309

2_ST_2_A4
13092 Dosso del Liro 0 2

Dosso del Liro_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 190.050,00€          190.050,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Dosso del Liro SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA I DIC 2013 6 Serbatoi 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

3_ST_2_B4
13093 Drezzo 0 2

Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 10.188,13€            10.188,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Drezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

5_ST_2_B4
13095 Erba 0 2

Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 206.020,90€          206.020,90€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1309

7_ST_2_A5
13097 Eupilio 0 2

Eupilio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 386.220,00€          386.220,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Eupilio CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

7_ST_2_B4
13097 Eupilio 0 2

Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 31.494,70€            31.494,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Eupilio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1309

8_ST_2_A5
13098 Faggeto Lario 0 2

Faggeto Lario_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 788.140,00€          788.140,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Faggeto Lario CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

8_ST_2_B4
13098 Faggeto Lario 0 2

Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 59.962,49€            59.962,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Faggeto Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

9_ST_2_B4
13099 Faloppio 0 2

Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 33.866,56€            33.866,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Faloppio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

99_ST_3_A1
13099 Faloppio 0 3

Faloppio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Faloppio TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

0_SC_1_noPrio_

8_B4
13100 Fenegrò 0

1_noPri
o_8

Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          124.213,98  €        124.213,98  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (10.25 km) - 95%
Fenegrò

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1310

0_SC_6_A4
13100 Fenegrò 0 6 Adeguamento serbatoi SC  €          117.650,00  €        117.650,00  €                       -   -€                     

Adeguamento strutturale serbatoio via 
Trento

Fenegrò SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

1_ST_2_B4
13101 Figino Serenza 0 2

Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 27.863,83€            27.863,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Figino Serenza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

2_ST_2_B4
13102 Fino Mornasco 0 2

Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 25.275,80€            25.275,80€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Fino Mornasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1310

2_SC_2_A5
13102 Fino Mornasco 0 2 Adeguamento centrale Pazzea SC  €            86.350,00  €          86.350,00  €                       -   -€                     

Rifacimento recinzione, 
impermeabilizzazione zona di tutela 

assoluta, chiusura due pozzi dismessi, 
adeguamento impianti elettrici e idraulici

Fino Mornasco CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

2_SC_4_B4
13102 Fino Mornasco 0 4 Rifacimento tratto di rete via vittorio veneto SC  €            98.125,00  €          98.125,00  €                       -   -€                     

realizzazione di un nuovo tratto di rete 
acquedotto con chiusura in anello con 

via Cervino per circa 650 ml. in Ghisa DN 
100 al posto della condotta esistente 

insufficiente. 

Fino Mornasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

2_SC_7_B4
13102 Fino Mornasco 0 7

Rifacimento/potenziamento reti in via Oberdan, in zona Socco, via 
monte grappa, via grigna

SC  €          211.950,00  €        211.950,00  €                       -   -€                     

Realizzazione/potenziamento tratti di rete 
acquedotto,  in sostituzione delle 

tubazioni esistente insufficiente per 
garantire una adeguata erogazione 

all’utenza

Fino Mornasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1310

7_ST_2_A5
13107 Gera Lario 0 2

Gera Lario_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 36.200,00€            36.200,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Gera Lario AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1310

7_ST_2_A5
13107 Gera Lario 0 2

Gera Lario_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 109.900,00€          109.900,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Gera Lario CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

7_ST_2_B4
13107 Gera Lario 0 2

Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 27.647,75€            27.647,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Gera Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

105 di 226
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RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

9_ST_2_B4
13109 Gironico 0 2

Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 17.289,14€            17.289,14€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Gironico
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1310

9_ST_3_A4
13109 Gironico 0 3

Gironico_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 380.100,00€          380.100,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Gironico SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

09_ST_3_A1
13109 Gironico 0 3

Gironico_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Gironico TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1311

0_ST_3_A5
13110 Grandate 0 3

Grandate_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 824.250,00€          824.250,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Grandate CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

0_ST_2_B4
13110 Grandate 0 2

Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 35.613,52€            35.613,52€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Grandate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1311

0_ST_3_A4
13110 Grandate 0 3

Grandate_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 570.150,00€          570.150,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Grandate SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

1_ST_2_B4
13111 Grandola ed Uniti 0 2

Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 62.141,02€            62.141,02€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Grandola ed Uniti
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

9_ST_2_B4
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 2
Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)
ST 101.899,28€          101.899,28€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno

Gravedona ed 
Uniti

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

3_ST_2_B4
13113 Griante 0 2

Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 23.253,51€            23.253,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Griante
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

4_SC_1_noPrio_

8_B4
13114 Guanzate 0

1_noPri
o_8

Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          206.013,44  €        206.013,44  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (17 km) - 95%
Guanzate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1311

4_SC_4_B2
13114 Guanzate 0 4 Adeguamento impianti di potabilizzazione SC  €            58.825,00  €          58.825,00  €                       -   -€                     

Adeguamento impianto di 
potabilizzazione a servizio del serbatoio di 

via Libertà
Guanzate POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

8_ST_2_B4
13118 Inverigo 0 2

Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 72.334,11€            72.334,11€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Inverigo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

8_SC_5_B4
13118 Inverigo 0 5 Rifacimento rete acquedotto via Trieste SC  €            11.775,00  €          11.775,00  €                       -   -€                     

tratto di rete 80 m da sostituire con 
diametro 110 mm

INVERIGO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

8_SC_6_B4
13118 Inverigo 0 6 Rifacimento rete acquedotto via Sormani SC  €            11.775,00  €          11.775,00  €                       -   -€                     

tratto di rete 100 m da sostituire con 
diametro 63 mm

INVERIGO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

0_ST_2_B4
13120 Laino 0 2

Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 24.672,21€            24.672,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Laino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

1_ST_2_B4
13121 Lambrugo 0 2

Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 53.962,70€            53.962,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Lambrugo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1312

1_ST_3_A4
13121 Lambrugo 0 3

Lambrugo_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 186.611,00€          186.611,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lambrugo SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

2_ST_2_B4
13122 Lanzo d'Intelvi 0 2

Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 39.036,00€            39.036,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Lanzo d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

5_ST_2_B4
13125 Lenno 0 2

Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 122.711,90€          122.711,90€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Lenno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1312

6_ST_2_A5
13126 Lezzeno 0 2

Lezzeno_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 30.046,00€            30.046,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Lezzeno AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1312

6_ST_2_A5
13126 Lezzeno 0 2

Lezzeno_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 138.160,00€          138.160,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Lezzeno CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

6_ST_2_B4
13126 Lezzeno 0 2

Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 25.698,59€            25.698,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Lezzeno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1312

6_ST_3_A4
13126 Lezzeno 0 3

Lezzeno_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 380.100,00€          380.100,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lezzeno SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_3_1312

8_ST_3_A1
13128 Limido Comasco 0 3

Limido Comasco_RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST 70.590,00€            70.590,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Limido Comasco
RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - 

estensione
A_Tipo_3 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

8_SC_1_noPrio_

8_B4
13128 Limido Comasco 0

1_noPri
o_8

Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €            90.282,36  €          90.282,36  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.45 km) - 95%
Limido Comasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

9_ST_2_B4
13129 Lipomo 0 2

Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 19.616,35€            19.616,35€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Lipomo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

0_ST_2_B4
13130 Livo 0 2

Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 55.896,29€            55.896,29€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Livo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

1_ST_2_B4
13131 Locate Varesino 0 2

Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 29.769,42€            29.769,42€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Locate Varesino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

3_SC_1_noPrio_

8_B4
13133 Lomazzo 0

1_noPri
o_8

Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          254.487,19  €        254.487,19  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21 km) - 95%
Lomazzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1313

3_SC_6_A4
13133 Lomazzo 0 6 Adeguamento serbatoi SC  €          352.950,00  €        352.950,00  €                       -   -€                     

Adeguamento del serbatoio esistente in 
zona Monivasco

Lomazzo SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1313

3_SC_7_A4
13133 Lomazzo 0 7 Adeguamento serbatoi SC  €          117.650,00  €        117.650,00  €                       -   -€                     

Adeguamento del serbatoio esistente in 
zona Manera

Lomazzo SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

4_ST_2_B4
13134

Longone al 
Segrino

0 2
Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)
ST 24.539,37€            24.539,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno

Longone al 
Segrino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

34_ST_3_A1
13134

Longone al 
Segrino

0 3
Longone al Segrino_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. 

pianificati non prioritari)
ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Longone al 
Segrino

TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

5_ST_2_B4
13135 Luisago 0 2

Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 7.967,41€              7.967,41€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Luisago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

6_ST_2_B4
13136 Lurago d'Erba 0 2

Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 53.962,70€            53.962,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Lurago d'Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

7_SC_1_noPrio_

8_B4
13137 Lurago Marinone 0

1_noPri
o_8

Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          104.824,48  €        104.824,48  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate
Lurago Marinone

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1313

7_SC_4_A4
13137 Lurago Marinone 0 4 Adeguamento serbatoi SC  €          117.650,00  €        117.650,00  €                       -   -€                     Adeguamento strutturale serbatoio Ex-Ilta Lurago Marinone SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

8_ST_2_B4
13138 Lurate Caccivio 0 2

Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 40.690,92€            40.690,92€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Lurate Caccivio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

9_ST_2_B4
13139 Magreglio 0 2

Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 37.061,44€            37.061,44€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Magreglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

3_ST_2_B4
13143

Mariano 
Comense

0 2
Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)
ST 237.228,67€          237.228,67€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Mariano Comense

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

44_ST_3_A1
13144 Maslianico 0 3

Maslianico_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Maslianico TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 8 NO

106 di 226
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AGGLOMERATO
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Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T
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O
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G
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 I
N

TE
R

V
E
N

TO
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C
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d
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e
 C

R
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A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

5_ST_2_B4
13145 Menaggio 0 2

Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 112.494,99€          112.494,99€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Menaggio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1314

7_ST_3_B2
13147 Merone 0 3

Merone_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Merone POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

7_ST_2_B4
13147 Merone 0 2

Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 26.859,58€            26.859,58€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Merone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

8_ST_2_B4
13148 Mezzegra 0 2

Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 145.286,18€          145.286,18€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Mezzegra
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

2_ST_2_B4
13152 Moltrasio 0 2

Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 19.883,56€            19.883,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Moltrasio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

3_ST_2_B4
13153 Monguzzo 0 2

Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 19.988,01€            19.988,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Monguzzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

4_ST_2_B4
13154 Montano Lucino 0 2

Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 35.068,01€            35.068,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Montano Lucino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

5_ST_2_B4
13155 Montemezzo 0 2

Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 59.183,19€            59.183,19€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Montemezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1315

5_ST_3_A4
13155 Montemezzo 0 3

Montemezzo_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 760.200,00€          760.200,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Montemezzo SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

7_ST_2_B4
13157 Montorfano 0 2

Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 27.552,67€            27.552,67€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Montorfano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

9_ST_2_B4
13159 Mozzate 0 2

Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 25.947,13€            25.947,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Mozzate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1315

9_ST_3_A4
13159 Mozzate 0 3

Mozzate_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 190.050,00€          190.050,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Mozzate SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

0_ST_2_B4
13160 Musso 0 2

Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 49.144,93€            49.144,93€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Musso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

1_ST_2_B4
13161 Nesso 0 2

Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 5.222,25€              5.222,25€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Nesso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

3_ST_2_B4
13163 Novedrate 0 2

Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 18.763,07€            18.763,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Novedrate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_ST_2_B4
13165 Olgiate Comasco 0 2

Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 38.419,83€            38.419,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_SC_3_noPrio_

8_B4
13165 Olgiate Comasco 0

3_noPri
o_8

Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. non prioritari 
(creato da ATO)

SC  €            69.914,06  €          69.914,06  €                       -   -€                     

Rifacimento reti idriche 
sottodimensionate: via Zigagno, via delle 

Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli 
Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, 

via Galilei.  Rifacimento reti idriche 
ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-

50, via Lomazzo, via Milano,  via 
Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via 

Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° 
Maggio, via Einstein, via Monte Generoso 

(95% dell'intervento segnalato)

Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

9_ST_2_B4
13169

Oltrona San 
Mamette

0 2
Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 35.699,05€            35.699,05€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno
Oltrona San 

Mamette
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

0_ST_2_B4
13170 Orsenigo 0 2

Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 29.225,01€            29.225,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Orsenigo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

2_ST_2_B4
13172 Ossuccio 0 2

Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 80.524,73€            80.524,73€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Ossuccio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

5_ST_2_B4
13175 Parè 0 2

Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 29.035,60€            29.035,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Parè
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

8_ST_2_B4
13178 Peglio 0 2

Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 85.234,56€            85.234,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Peglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

9_ST_2_B4
13179 Pellio Intelvi 0 2

Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 19.695,26€            19.695,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Pellio Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

3_ST_2_B4
13183 Pianello del Lario 0 2

Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 48.196,42€            48.196,42€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Pianello del Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

4_ST_2_B4
13184 Pigra 0 2

Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 4.552,34€              4.552,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Pigra
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

5_ST_2_B4
13185 Plesio 0 2

Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 56.234,21€            56.234,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Plesio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

6_ST_2_B4
13186 Pognana Lario 0 2

Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 68.026,38€            68.026,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Pognana Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

7_ST_2_B4
13187 Ponna 0 2

Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 113.743,65€          113.743,65€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Ponna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

8_ST_2_B4
13188 Ponte Lambro 0 2

Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 1.701,24€              1.701,24€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Ponte Lambro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

9_ST_2_B4
13189 Porlezza 0 2

Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 125.155,07€          125.155,07€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Porlezza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

2_ST_2_B4
13192 Proserpio 0 2

Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 16.616,10€            16.616,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Proserpio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

3_ST_2_B4
13193 Pusiano 0 2

Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 62.778,63€            62.778,63€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Pusiano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1319

3_ST_3_A4
13193 Pusiano 0 3

Pusiano_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 380.100,00€          380.100,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Pusiano SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

4_ST_2_B4
13194 Ramponio Verna 0 2

Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 20.387,87€            20.387,87€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Ramponio Verna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

5_ST_2_B4
13195 Rezzago 0 2

Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 8.067,62€              8.067,62€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Rezzago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO
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AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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C
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A
' 
A

E
E
G
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P
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'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

95_ST_3_A1
13195 Rezzago 0 3

Rezzago_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Rezzago TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

7_ST_2_B4
13197 Rodero 0 2

Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 10.743,83€            10.743,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Rodero
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1319

9_ST_3_B2
13199 Ronago 0 3

Ronago_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Ronago POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

9_ST_2_B4
13199 Ronago 0 2

Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 25.416,98€            25.416,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Ronago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_132

01_ST_3_A1
13201 Rovellasca 0 3

Rovellasca_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Rovellasca TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

1_SC_1_noPrio_

8_B4
13201 Rovellasca 0

1_noPri
o_8

Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          145.421,25  €        145.421,25  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (12 km) - 95%
Rovellasca

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

2_SC_1_noPrio_

8_B4
13202 Rovello Porro 0

1_noPri
o_8

Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          218.131,88  €        218.131,88  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (18 km) - 95%
Rovello Porro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1320

2_SC_4_A4
13202 Rovello Porro 0 4 Adeguamento serbatoi SC  €          235.300,00  €        235.300,00  €                       -   -€                     

Adeguamento del serbatoio esistente Don 
Ballabio

Rovello Porro SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

3_ST_2_B4
13203 Sala Comacina 0 2

Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 19.189,59€            19.189,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Sala Comacina
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

4_ST_2_B4
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

0 2
San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)
ST 154.099,45€          154.099,45€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

5_ST_2_B4
13205 San Fedele Intelvi 0 2

San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 13.836,97€            13.836,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno San Fedele Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1320

5_ST_3_A4
13205 San Fedele Intelvi 0 3

San Fedele Intelvi_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 380.100,00€          380.100,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari San Fedele Intelvi SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

6_ST_2_B4
13206

San Fermo della 
Battaglia

0 2
San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)
ST 26.992,89€            26.992,89€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno

San Fermo della 
Battaglia

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1320

6_ST_3_A4
13206

San Fermo della 
Battaglia

0 3
San Fermo della Battaglia_SERBATOI - adeguamento e ampliamento 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST 190.050,00€          190.050,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

San Fermo della 
Battaglia

SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_132

06_ST_3_A1
13206

San Fermo della 
Battaglia

0 3
San Fermo della Battaglia_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. 

pianificati non prioritari)
ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

San Fermo della 
Battaglia

TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

7_ST_2_B4
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

0 2
San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)
ST 61.299,25€            61.299,25€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1320

7_ST_3_A4
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

0 3
San Nazzaro Val Cavargna_SERBATOI - adeguamento e ampliamento 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST 1.710.450,00€       1.710.450,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

San Nazzaro Val 
Cavargna

SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

8_ST_2_B4
13248 San Siro 0 2

San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 75.743,50€            75.743,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno San Siro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

1_ST_2_B4
13211 Schignano 0 2

Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 83.766,83€            83.766,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Schignano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

5_ST_2_B4
13215 Solbiate 0 2

Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 36.620,10€            36.620,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Solbiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1321

5_ST_3_A4
13215 Solbiate 0 3

Solbiate_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 380.100,00€          380.100,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Solbiate SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

6_ST_2_B4
13216 Sorico 0 2

Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 42.864,64€            42.864,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Sorico
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

7_ST_2_B4
13217 Sormano 0 2

Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 26.434,51€            26.434,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Sormano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

8_ST_2_B4
13218 Stazzona 0 2

Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 41.158,41€            41.158,41€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Stazzona
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

2_ST_2_B4
13222 Tavernerio 0 2

Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 58.780,95€            58.780,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Tavernerio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

3_ST_2_B4
13223 Torno 0 2

Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 36.778,06€            36.778,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Torno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

5_ST_2_B4
13225 Tremezzo 0 2

Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 42.971,79€            42.971,79€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Tremezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_132

25_ST_3_A1
13225 Tremezzo 0 3

Tremezzo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Tremezzo TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

6_ST_2_B4
13226 Trezzone 0 2

Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 33.395,15€            33.395,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Trezzone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_132

26_ST_3_A1
13226 Trezzone 0 3

Trezzone_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Trezzone TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

7_ST_2_B4
13227 Turate 0 2

Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 31.719,64€            31.719,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Turate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

8_ST_2_B4
13228 Uggiate Trevano 0 2

Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 45.786,16€            45.786,16€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Uggiate Trevano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_132

28_ST_3_A1
13228 Uggiate Trevano 0 3

Uggiate Trevano_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Uggiate Trevano TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

3_ST_2_B4
13233 Val Rezzo 0 2

Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 18.886,58€            18.886,58€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Val Rezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1323

3_ST_3_A4
13233 Val Rezzo 0 3

Val Rezzo_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 760.200,00€          760.200,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Val Rezzo SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

9_ST_2_B4
13229 Valbrona 0 2

Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 26.498,27€            26.498,27€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Valbrona
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1322

9_ST_3_A4
13229 Valbrona 0 3

Valbrona_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 760.200,00€          760.200,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Valbrona SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

2_ST_2_B4
13232 Valmorea 0 2

Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 20.058,34€            20.058,34€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Valmorea
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

4_ST_2_B4
13234 Valsolda 0 2

Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 143.530,77€          143.530,77€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Valsolda
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1323

6_ST_3_B2
13236 Veleso 0 3

Veleso_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Veleso POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 8 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

6_ST_2_B4
13236 Veleso 0 2

Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 39.780,17€            39.780,17€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Veleso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

8_SC_1_noPrio_

8_B4
13238 Veniano 0

1_noPri
o_8

Rifacimento reti - int. non prioritari (creato da ATO) SC  €            90.888,28  €          90.888,28  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.5 km) - 95%
Veniano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

108 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

9_ST_2_B4
13239 Vercana 0 2

Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)

ST 99.946,35€            99.946,35€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Vercana
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1324

2_ST_3_A5
13242

Vertemate con 
Minoprio

0 3
Vertemate con Minoprio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST 274.750,00€          274.750,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Vertemate con 
Minoprio

CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

2_ST_2_B4
13242

Vertemate con 
Minoprio

0 2
Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno)
ST 19.987,96€            19.987,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno

Vertemate con 
Minoprio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

6_ST_2_B4
13246 Zelbio 0 2

Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST 38.097,57€            38.097,57€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Zelbio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_12_AG

01304601_SG_8

_E2
AG01304601 Carimate Carimate 8

incenerimento fanghi (*) Intervento congiunto Sud Seveso Servizi - Valbe 
Servizi S.p.A. di Mariano C.se

SG  €       4.600.000,00 4.600.000,00€     -€                     -€                     

impianto di incenerimento fanghi da 7200 
t/a - intervento condiviso anche in esito a 

Conferenza di Servizi preliminare del 
12/04/2011

Carimate FANGHI
D_Tipo_1

2
D_ATO_D4 E2 D_O4 II NOV. 2013 11 Altri impianti 8 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01309801_ST_1_

D2
AG01309801 Faggeto Lario Faggeto Lario 1

Faggeto Lario_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €          107.388,00 107.388,00€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Faggeto Lario

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 8 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_10_AG

01310202_ST_2_

D4
AG01310202

Fino Mornasco - 
Alto Seveso

Fino Mornasco - Alto 
Seveso

2
Fino Mornasco - Alto Seveso_DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: 
adeguamento trattamento terziario (prioritario con attivazione 

posticipata)
ST  €          203.625,00 203.625,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

Fino Mornasco - 
Alto Seveso

DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: 
adeguamento trattamento terziario

D_Tipo_1
0

D_ATO_D4 D4 D_O4 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 8 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01310201_ST_1_

D2
AG01310201

Fino Mornasco - 
Livescia

Fino Mornasco - 
Livescia

1
Fino Mornasco - Livescia_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno))
ST  €          642.420,45 642.420,45€        -€                     -€                     

prioritario con attivazione posticipata 
(periodo V-XII anno)

Fino Mornasco - 
Livescia

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 8 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_10_AG

01311201_ST_2_

D4
AG01311201 Gravedona Gravedona 2

Gravedona_DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento 
trattamento terziario (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          203.625,00 203.625,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Gravedona
DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: 

adeguamento trattamento terziario
D_Tipo_1

0
D_ATO_D4 D4 D_O4 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 8 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01311201_ST_1_

D2
AG01311201 Gravedona Gravedona 1

Gravedona_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €          385.749,00 385.749,00€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Gravedona

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 8 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_10_AG

01312801_ST_2_

D4
AG01312801 Limido Comasco Limido Comasco 2

Limido Comasco_DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento 
trattamento terziario (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          203.625,00 203.625,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Limido Comasco
DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: 

adeguamento trattamento terziario
D_Tipo_1

0
D_ATO_D4 D4 D_O4 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 8 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_7_AG0

1303401_SG_5_

D2
AG01303401 Bulgarograsso Bulgarograsso 5 Intervento di rifacimento di nuovi scolmatori di piena - Lotto 2 SG  €          310.000,00 310.000,00€        -€                     -€                     

Realizzazione di tre nuovi scomatori in 
luogo di vetusti scolmatori oggi esistenti.

Lurate Caccivio
DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - 

Adeguamento
(rifacimento scolmatori)

C_Tipo_7 D_ATO_D2 D2 D_O2 I NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_10_AG

01314301_SG_1

0_D4
AG01314301

Mariano 
Comense

Mariano Comense 10 Adeguamento/ampliamento sezione di disinfezione finale SG  €          250.000,00 250.000,00€        -€                     -€                     
Si prevede nuovo impianto di disinfezione 

del tipo UV, con adeguamento del 
manufatto edile esistente

Mariano Comense
DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: 

adeguamento trattamento terziario
D_Tipo_1

0
D_ATO_D4 D4 D_O4 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 8 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01314701_ST_1_

D2
AG01314701 Merone Merone 1

Merone_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €       2.025.000,00 2.025.000,00€     -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Merone

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 8 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01319901_ST_1_

D2
AG01319901 Ronago Ronago 1

Ronago_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €          500.731,88 500.731,88€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Ronago

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 8 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_15_AG

01321601_SC_1

_0
AG01321601 Sorico Sorico 1 Ampliamento depuratore SC  €       1.500.000,00 1.500.000,00€     -€                     -€                     Ampliamento potenzialità trattamento SORICO DEPURAZIONE - DA VERIFICARE

D_Tipo_1
5

0 0 0 II NOV. 2013 IND Investimenti indistinti 8 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13003

_ST_3_C2
13003 Albavilla

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
3

Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            33.358,94 33.358,94€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Albavilla
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13004

_ST_3_C2
13004

Albese con 
Cassano

MARIANO 
COMENSE

3
Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VIII anno)
ST  €            26.831,55 26.831,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno

Albese con 
Cassano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13005

_ST_3_C2
13005 Albiolo CAGNO 3

Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            11.301,79 11.301,79€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Albiolo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13006

_ST_3_C2
13006 Alserio MERONE 3

Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              6.593,63 6.593,63€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Alserio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13007

_ST_2_C2
13007 Alzate Brianza

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
2

Alzate Brianza_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            62.800,00 62.800,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Alzate Brianza
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13007

_ST_2_C4
13007 Alzate Brianza

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
2

Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          300.319,73 300.319,73€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Alzate Brianza
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13007

_ST_3_C2
13007 Alzate Brianza

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
3

Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            24.421,72 24.421,72€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Alzate Brianza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_8_ATO_

ST_8
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 8 AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 8) ST -€                       355.200,00€        355.200,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 8 AMBITO DI COMO FOGNATURA - ALLACCIAMENTI F_Tipo_8 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13009

_ST_3_C2
13009 Anzano del Parco MERONE 3

Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST  €            20.495,12 20.495,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Anzano del Parco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13010

_ST_3_C2
13010 Appiano Gentile LIMIDO COMASCO 3

Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST  €            32.204,26 32.204,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Appiano Gentile
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13011

_ST_3_C2
13011 Argegno COLONNO 3

Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              5.503,64 5.503,64€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Argegno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13012

_ST_3_C2
13012 Arosio

MARIANO 
COMENSE

3
Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VIII anno)
ST  €            16.511,13 16.511,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Arosio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13013

_ST_3_C2
13013 Asso MERONE 3

Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            26.578,75 26.578,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Asso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13015

_ST_3_C2
13015 Barni

BARNI - Crezzo / 
MERONE

3
Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VIII anno)
ST  €              2.267,42 2.267,42€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Barni

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13019

_ST_3_C2
13019 Bellagio BELLAGIO 3

Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            16.643,96 16.643,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Bellagio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13021

_ST_3_C2
13021 Bene Lario CARLAZZO 3

Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              8.547,47 8.547,47€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Bene Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13022

_ST_3_C2
13022

Beregazzo con 
Figliaro

BULGAROGRASSO 3
Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VIII anno)
ST  €            14.358,51 14.358,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno

Beregazzo con 
Figliaro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13023

_ST_2_C4
13023 Binago

GORNATE OLONA 
(VA)

2
Binago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 

con attivazione posticipata)
ST  €          239.734,50 239.734,50€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Binago

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13023

_ST_3_C2
13023 Binago

GORNATE OLONA 
(VA)

3
Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VIII anno)
ST  €            19.494,98 19.494,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Binago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13024

_ST_2_C3
13024 Bizzarone RONAGO 2

Bizzarone_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €              5.068,00 5.068,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Bizzarone
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 8 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13024

_ST_3_C2
13024 Bizzarone RONAGO 3

Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            10.300,55 10.300,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Bizzarone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13025

_ST_3_C2
13025 Blessagno COLONNO 3

Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              2.729,45 2.729,45€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Blessagno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13026

_ST_3_C2
13026 Blevio COMO 3

Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              5.349,38 5.349,38€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Blevio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13028

_ST_2_C3
13028 Bregnano

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Bregnano_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 

adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            10.136,00 10.136,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Bregnano

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 
(inserimento / adeguamento paratoie)

F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 8 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13028

_ST_3_C2
13028 Bregnano

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VIII anno)
ST  €            24.021,00 24.021,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Bregnano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13029

_ST_3_C2
13029 Brenna

MARIANO 
COMENSE

3
Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VIII anno)
ST  €            18.788,48 18.788,48€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Brenna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13030

_ST_3_C2
13030 Brienno COLONNO 3

Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              2.933,15 2.933,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Brienno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13032

_ST_3_C2
13032 Brunate COMO 3

Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            14.768,21 14.768,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Brunate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13034

_ST_3_C2
13034 Bulgarograsso BULGAROGRASSO 3

Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            14.903,84 14.903,84€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Bulgarograsso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS
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SERVIZIO
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AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te
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to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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TO
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 C
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OBIETTIVO
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'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13035

_ST_3_C2
13035 Cabiate VAREDO (MB) 3

Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            21.661,95 21.661,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Cabiate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13036

_ST_2_C2
13036 Cadorago

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Cadorago_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            54.950,00 54.950,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cadorago

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13036

_ST_3_C2
13036 Cadorago

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VIII anno)
ST  €            29.946,77 29.946,77€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Cadorago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13037

_ST_3_C2
13037 Caglio MERONE 3

Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              5.051,48 5.051,48€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Caglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13038

_ST_2_C4
13038 Cagno CAGNO 2

Cagno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            80.119,65 80.119,65€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cagno
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13038

_ST_3_C2
13038 Cagno CAGNO 3

Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              6.515,25 6.515,25€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Cagno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13040

_ST_3_C2
13040 Campione d'Italia LUGANO (SVIZZERA) 3

Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST  €            16.772,31 16.772,31€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Campione d'Italia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13041

_ST_3_C2
13041 Cantù

CARIMATE / 
MARIANO 
COMENSE

3
Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VIII anno)
ST  €          126.622,46 126.622,46€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Cantù

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13042

_ST_2_C2
13042 Canzo MERONE 2

Canzo_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            16.014,00 16.014,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Canzo
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13042

_ST_3_C2
13042 Canzo MERONE 3

Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            21.997,54 21.997,54€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Canzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13043

_ST_3_C2
13043

Capiago 
Intimiano

CARIMATE 3
Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VIII anno)
ST  €            24.142,43 24.142,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno

Capiago 
Intimiano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13044

_ST_3_C2
13044 Carate Urio CARATE URIO 3

Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              9.157,42 9.157,42€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Carate Urio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13045

_ST_3_C2
13045 Carbonate ORIGGIO (VA) 3

Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            21.006,23 21.006,23€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Carbonate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13046

_ST_2_C3
13046 Carimate CARIMATE 2

Carimate_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            17.738,00 17.738,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Carimate
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 8 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13046

_ST_2_C2
13046 Carimate CARIMATE 2

Carimate_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            54.950,00 54.950,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Carimate
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13046

_ST_3_C2
13046 Carimate CARIMATE 3

Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            29.633,26 29.633,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Carimate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13047

_ST_3_C2
13047 Carlazzo CARLAZZO 3

Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            15.135,59 15.135,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Carlazzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13048

_ST_2_C4
13048 Carugo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
2

Carugo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €          272.816,78 272.816,78€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Carugo
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13048

_ST_3_C2
13048 Carugo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
3

Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            22.185,20 22.185,20€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Carugo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13050

_ST_3_C2
13050 Casasco d'Intelvi COLONNO 3

Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST  €              6.518,64 6.518,64€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Casasco d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13052

_ST_3_C2
13052 Caslino d'Erba MERONE 3

Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              4.953,23 4.953,23€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Caslino d'Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13053

_ST_3_C2
13053

Casnate con 
Bernate

CARIMATE / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
3

Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST  €            32.555,30 32.555,30€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno
Casnate con 

Bernate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13055

_ST_2_C3
13055 Cassina Rizzardi

FINO MORNASCO - 
Livescia

2
Cassina Rizzardi_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 

adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            12.670,00 12.670,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cassina Rizzardi

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 
(inserimento / adeguamento paratoie)

F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 8 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13055

_ST_2_C2
13055 Cassina Rizzardi

FINO MORNASCO - 
Livescia

2
Cassina Rizzardi_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            39.250,00 39.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cassina Rizzardi

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13055

_ST_3_C2
13055 Cassina Rizzardi

FINO MORNASCO - 
Livescia

3
Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VIII anno)
ST  €            13.861,75 13.861,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Cassina Rizzardi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13058

_ST_3_C2
13058 Castelmarte MERONE 3

Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            11.752,19 11.752,19€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Castelmarte
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13059

_ST_3_C2
13059

Castelnuovo 
Bozzente

CASTELNUOVO 
BOZZENTE

3
Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VIII anno)
ST  €              4.051,34 4.051,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno

Castelnuovo 
Bozzente

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13060

_ST_3_C2
13060

Castiglione 
d'Intelvi

COLONNO 3
Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VIII anno)
ST  €              7.274,60 7.274,60€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13061

_ST_3_C2
13061 Cavallasca

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
3

Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            13.865,06 13.865,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Cavallasca
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13062

_ST_3_C2
13062 Cavargna

CAVARGNA / 
CAVARGNA - Dosso-

Finsuè
3

Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              6.095,92 6.095,92€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Cavargna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13063

_ST_3_C2
13063 Cerano d'Intelvi COLONNO 3

Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST  €              7.515,98 7.515,98€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Cerano d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13064

_ST_3_C2
13064 Cermenate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VIII anno)
ST  €            31.624,71 31.624,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Cermenate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13065

_ST_3_C2
13065 Cernobbio COMO 3

Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            20.645,11 20.645,11€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Cernobbio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13068

_ST_3_C2
13068 Cirimido LIMIDO COMASCO 3

Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            14.422,54 14.422,54€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Cirimido
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13070

_ST_2_C4
13070 Civenna VALMADRERA (LC) 2

Civenna_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            76.155,75 76.155,75€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Civenna
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13070

_ST_3_C2
13070 Civenna

CIVENNA / 
VALMADRERA (LC)

3
Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VIII anno)
ST  €              6.192,91 6.192,91€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Civenna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13071

_ST_3_C2
13071

Claino con 
Osteno

CLAINO CON 
OSTENO

3
Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VIII anno)
ST  €              6.844,81 6.844,81€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Claino con Osteno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13074

_ST_3_C2
13074 Colonno COLONNO 3

Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              1.374,14 1.374,14€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Colonno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13075

_ST_2_C2
13075 Como

CARIMATE / COMO 
/ FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
2

Como_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €          219.800,00 219.800,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Como
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13075

_ST_3_C2
13075 Como

CARIMATE / COMO 
/ FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
3

Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €          172.129,89 172.129,89€        -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Como
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13077

_ST_3_C2
13077 Corrido PORLEZZA 3

Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              4.354,40 4.354,40€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Corrido
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13083

_ST_3_C2
13083 Cremia CREMIA 3

Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              8.619,30 8.619,30€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Cremia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13084

_ST_3_C2
13084 Cucciago CARIMATE 3

Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            17.448,34 17.448,34€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Cucciago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13085

_ST_3_C2
13085 Cusino CUSINO 3

Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              4.817,15 4.817,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Cusino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13087

_ST_3_C2
13087 Dizzasco COLONNO 3

Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              6.538,66 6.538,66€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Dizzasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13089

_ST_3_C2
13089 Domaso

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VIII anno)
ST  €            12.656,95 12.656,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Domaso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13090

_ST_3_C2
13090 Dongo

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VIII anno)
ST  €            18.324,26 18.324,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Dongo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

110 di 226
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SERVIZIO
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AGGLOMERATO
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n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
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Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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C
o

d
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 C
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OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13092

_ST_3_C2
13092 Dosso del Liro

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VIII anno)
ST  €              2.541,05 2.541,05€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Dosso del Liro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13093

_ST_3_C2
13093 Drezzo RONAGO 3

Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              7.069,71 7.069,71€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Drezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13095

_ST_3_C2
13095 Erba MERONE 3

Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            68.530,50 68.530,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13097

_ST_3_C2
13097 Eupilio MERONE 3

Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            14.667,60 14.667,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Eupilio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13098

_ST_3_C2
13098 Faggeto Lario FAGGETO LARIO 3

Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              9.626,06 9.626,06€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Faggeto Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13099

_ST_3_C2
13099 Faloppio RONAGO 3

Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            21.515,13 21.515,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Faloppio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13100

_ST_2_C3
13100 Fenegrò LIMIDO COMASCO 2

Fenegrò_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            10.136,00 10.136,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Fenegrò
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 8 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13100

_ST_3_C2
13100 Fenegrò LIMIDO COMASCO 3

Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            20.488,50 20.488,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Fenegrò
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13101

_ST_2_C2
13101 Figino Serenza CARIMATE 2

Figino Serenza_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            47.100,00 47.100,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Figino Serenza
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13101

_ST_3_C2
13101 Figino Serenza CARIMATE 3

Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            28.588,96 28.588,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Figino Serenza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13102

_ST_2_C4
13102 Fino Mornasco

CARIMATE / 
CARONNO 

PERTUSELLA (VA) / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

2
Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €          453.228,53 453.228,53€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Fino Mornasco

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13102

_ST_3_C2
13102 Fino Mornasco

CARIMATE / 
CARONNO 

PERTUSELLA (VA) / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

3
Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VIII anno)
ST  €            36.856,12 36.856,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Fino Mornasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13106

_ST_3_C2
13106 Garzeno GARZENO 3

Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              4.542,80 4.542,80€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Garzeno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13107

_ST_3_C2
13107 Gera Lario

GERA LARIO / GERA 
LARIO - Sant'Agata

3
Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VIII anno)
ST  €            14.608,07 14.608,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Gera Lario

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13109

_ST_3_C2
13109 Gironico BULGAROGRASSO 3

Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            12.787,65 12.787,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Gironico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13110

_ST_3_C2
13110 Grandate

COMO / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
3

Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            27.552,40 27.552,40€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Grandate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13111

_ST_3_C2
13111 Grandola ed Uniti CARLAZZO 3

Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST  €              6.537,48 6.537,48€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Grandola ed Uniti
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13249

_ST_3_C2
13249

Gravedona ed 
Uniti

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VIII anno)
ST  €            31.646,49 31.646,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno

Gravedona ed 
Uniti

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13113

_ST_3_C2
13113 Griante MENAGGIO 3

Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              5.623,74 5.623,74€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Griante
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13114

_ST_2_C4
13114 Guanzate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Guanzate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €          325.813,58 325.813,58€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Guanzate

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13114

_ST_3_C2
13114 Guanzate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VIII anno)
ST  €            26.494,85 26.494,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Guanzate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13118

_ST_2_C3
13118 Inverigo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB) / NIBIONNO 
(LC)

2
Inverigo_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 

adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            17.738,00 17.738,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Inverigo

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 
(inserimento / adeguamento paratoie)

F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 8 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13118

_ST_2_C2
13118 Inverigo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB) / NIBIONNO 
(LC)

2
Inverigo_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione posticipata)
ST  €            54.950,00 54.950,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Inverigo

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13118

_ST_3_C2
13118 Inverigo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB) / NIBIONNO 
(LC)

3
Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VIII anno)
ST  €            52.386,98 52.386,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Inverigo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13119

_ST_3_C2
13119 Laglio COLONNO 3

Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              4.478,03 4.478,03€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Laglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13120

_ST_3_C2
13120 Laino LAINO 3

Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              8.521,57 8.521,57€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Laino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13121

_ST_3_C2
13121 Lambrugo

MERONE / 
NIBIONNO (LC)

3
Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VIII anno)
ST  €            13.904,80 13.904,80€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Lambrugo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13122

_ST_3_C2
13122 Lanzo d'Intelvi LANZO D'INTELVI 3

Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              2.088,89 2.088,89€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Lanzo d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13123

_ST_3_C2
13123 Lasnigo MERONE 3

Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              2.907,69 2.907,69€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Lasnigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13125

_ST_3_C2
13125 Lenno

COLONNO / 
MENAGGIO

3
Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VIII anno)
ST  €            13.391,71 13.391,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Lenno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13126

_ST_2_C4
13126 Lezzeno LEZZENO 2

Lezzeno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €          160.415,78 160.415,78€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Lezzeno
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13126

_ST_3_C2
13126 Lezzeno LEZZENO 3

Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            13.914,52 13.914,52€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Lezzeno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13128

_ST_3_C2
13128 Limido Comasco LIMIDO COMASCO 3

Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST  €            18.797,32 18.797,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Limido Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13129

_ST_3_C2
13129 Lipomo COMO 3

Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            24.360,12 24.360,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Lipomo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13130

_ST_3_C2
13130 Livo

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VIII anno)
ST  €              2.075,93 2.075,93€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Livo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13131

_ST_3_C2
13131 Locate Varesino ORIGGIO (VA) 3

Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST  €            12.836,22 12.836,22€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Locate Varesino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13133

_ST_3_C2
13133 Lomazzo

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VIII anno)
ST  €            37.387,10 37.387,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Lomazzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13134

_ST_3_C2
13134

Longone al 
Segrino

MERONE 3
Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VIII anno)
ST  €              4.623,16 4.623,16€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno

Longone al 
Segrino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13135

_ST_3_C2
13135 Luisago

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

3
Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VIII anno)
ST  €            14.895,01 14.895,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Luisago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13136

_ST_3_C2
13136 Lurago d'Erba MERONE 3

Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            18.040,04 18.040,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Lurago d'Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13137

_ST_3_C2
13137 Lurago Marinone LIMIDO COMASCO 3

Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST  €            16.351,06 16.351,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Lurago Marinone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13138

_ST_2_C4
13138 Lurate Caccivio BULGAROGRASSO 2

Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          585.856,28 585.856,28€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Lurate Caccivio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13138

_ST_3_C2
13138 Lurate Caccivio BULGAROGRASSO 3

Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST  €            47.641,28 47.641,28€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Lurate Caccivio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS
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Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 
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(Comune 
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DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13139

_ST_3_C2
13139 Magreglio MERONE 3

Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              6.366,23 6.366,23€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Magreglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13143

_ST_3_C2
13143

Mariano 
Comense

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
3

Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST  €            56.760,65 56.760,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Mariano Comense
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13144

_ST_3_C2
13144 Maslianico COMO 3

Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            10.924,85 10.924,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Maslianico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13145

_ST_3_C2
13145 Menaggio MENAGGIO 3

Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            18.467,91 18.467,91€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Menaggio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13147

_ST_3_C2
13147 Merone MERONE 3

Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            34.510,32 34.510,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Merone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13148

_ST_3_C2
13148 Mezzegra MENAGGIO 3

Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              6.194,83 6.194,83€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Mezzegra
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13152

_ST_3_C2
13152 Moltrasio MOLTRASIO 3

Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              8.926,63 8.926,63€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Moltrasio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13153

_ST_3_C2
13153 Monguzzo MERONE 3

Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              9.891,00 9.891,00€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Monguzzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13154

_ST_3_C2
13154 Montano Lucino

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

3
Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VIII anno)
ST  €            26.641,67 26.641,67€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Montano Lucino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13155

_ST_3_C2
13155 Montemezzo SORICO 3

Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              4.629,93 4.629,93€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Montemezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13157

_ST_3_C2
13157 Montorfano

COMO / MARIANO 
COMENSE

3
Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VIII anno)
ST  €            18.343,61 18.343,61€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Montorfano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13159

_ST_2_C4
13159 Mozzate ORIGGIO (VA) 2

Mozzate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          406.055,40 406.055,40€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Mozzate
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13159

_ST_3_C2
13159 Mozzate ORIGGIO (VA) 3

Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            33.020,04 33.020,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Mozzate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13160

_ST_3_C2
13160 Musso MUSSO 3

Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            10.657,55 10.657,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Musso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13161

_ST_3_C2
13161 Nesso

NESSO / NESSO - 
Careno

3
Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VIII anno)
ST  €              5.454,18 5.454,18€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Nesso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13163

_ST_3_C2
13163 Novedrate CARIMATE 3

Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            19.231,15 19.231,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Novedrate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13165

_ST_2_C2
13165 Olgiate Comasco

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

2
Olgiate Comasco_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione 

straordinaria (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            32.028,00 32.028,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Olgiate Comasco

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13165

_ST_3_C2
13165 Olgiate Comasco

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

3
Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VIII anno)
ST  €            58.674,83 58.674,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Olgiate Comasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13169

_ST_3_C2
13169

Oltrona San 
Mamette

BULGAROGRASSO 3
Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VIII anno)
ST  €              7.400,59 7.400,59€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno

Oltrona San 
Mamette

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13170

_ST_2_C4
13170 Orsenigo

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
2

Orsenigo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          217.797,30 217.797,30€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Orsenigo
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13170

_ST_3_C2
13170 Orsenigo

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
3

Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            17.711,07 17.711,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Orsenigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13172

_ST_3_C2
13172 Ossuccio COLONNO 3

Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              6.062,95 6.062,95€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Ossuccio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13175

_ST_3_C2
13175 Parè

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

3
Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VIII anno)
ST  €              9.206,58 9.206,58€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Parè

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13178

_ST_3_C2
13178 Peglio

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VIII anno)
ST  €              1.411,82 1.411,82€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Peglio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13179

_ST_3_C2
13179 Pellio Intelvi PELLIO INTELVI 3

Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            12.800,60 12.800,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Pellio Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13183

_ST_3_C2
13183 Pianello del Lario CREMIA 3

Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST  €              8.974,91 8.974,91€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Pianello del Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13184

_ST_3_C2
13184 Pigra COLONNO 3

Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              2.824,82 2.824,82€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Pigra
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13185

_ST_3_C2
13185 Plesio MENAGGIO 3

Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            12.036,41 12.036,41€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Plesio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13186

_ST_3_C2
13186 Pognana Lario POGNANA LARIO 3

Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              5.611,97 5.611,97€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Pognana Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13187

_ST_3_C2
13187 Ponna PONNA 3

Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              4.867,79 4.867,79€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Ponna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13188

_ST_3_C2
13188 Ponte Lambro MERONE 3

Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            14.915,98 14.915,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Ponte Lambro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13189

_ST_3_C2
13189 Porlezza PORLEZZA 3

Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            25.204,39 25.204,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Porlezza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13192

_ST_3_C2
13192 Proserpio MERONE 3

Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              5.421,28 5.421,28€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Proserpio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13193

_ST_3_C2
13193 Pusiano VALMADRERA (LC) 3

Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              6.643,31 6.643,31€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Pusiano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13194

_ST_3_C2
13194 Ramponio Verna RAMPONIO VERNA 3

Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST  €              6.392,65 6.392,65€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Ramponio Verna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13195

_ST_3_C2
13195 Rezzago MERONE 3

Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              2.874,57 2.874,57€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Rezzago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13197

_ST_3_C2
13197 Rodero CANTELLO (VA) 3

Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              8.815,80 8.815,80€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Rodero
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13199

_ST_3_C2
13199 Ronago RONAGO 3

Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              9.794,45 9.794,45€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Ronago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13201

_ST_3_C2
13201 Rovellasca

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VIII anno)
ST  €            21.280,00 21.280,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Rovellasca

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13202

_ST_2_C4
13202 Rovello Porro

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Rovello Porro_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €          387.444,08 387.444,08€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Rovello Porro

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13202

_ST_3_C2
13202 Rovello Porro

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VIII anno)
ST  €            31.506,59 31.506,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Rovello Porro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13203

_ST_3_C2
13203 Sala Comacina COLONNO 3

Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              1.792,16 1.792,16€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Sala Comacina
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13204

_ST_3_C2
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

SAN BARTOLOMEO 
VAL CAVARGNA

3
San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno)
ST  €              6.684,67 6.684,67€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13205

_ST_3_C2
13205 San Fedele Intelvi COLONNO 3

San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST  €            11.751,45 11.751,45€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno San Fedele Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13206

_ST_3_C2
13206

San Fermo della 
Battaglia

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

3
San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VIII anno)
ST  €            18.627,31 18.627,31€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno

San Fermo della 
Battaglia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13207

_ST_3_C2
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

SAN NAZZARO VAL 
CAVARGNA / SAN 

NAZZARO VAL 
CAVARGNA - San 

Giovanni

3
San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VIII anno)
ST  €              3.918,72 3.918,72€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13248

_ST_3_C2
13248 San Siro CREMIA 3

San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            18.704,59 18.704,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno San Siro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13211

_ST_3_C2
13211 Schignano COLONNO 3

Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              2.190,15 2.190,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Schignano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13212

_ST_3_C2
13212 Senna Comasco CARIMATE 3

Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST  €            24.769,89 24.769,89€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Senna Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R
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E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_4_13215

_ST_2_C4
13215 Solbiate

BULGAROGRASSO / 
CAGNO / GORNATE 

OLONA (VA)
2

Solbiate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €          139.035,15 139.035,15€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Solbiate
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13215

_ST_3_C2
13215 Solbiate

BULGAROGRASSO / 
CAGNO / GORNATE 

OLONA (VA)
3

Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            11.306,21 11.306,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Solbiate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13216

_ST_3_C2
13216 Sorico

SORICO / SORICO - 
Albonico / SORICO - 

Nigolo
3

Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              8.940,76 8.940,76€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Sorico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13217

_ST_3_C2
13217 Sormano MERONE 3

Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              5.956,68 5.956,68€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Sormano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13218

_ST_3_C2
13218 Stazzona

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VIII anno)
ST  €              7.606,65 7.606,65€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Stazzona

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13222

_ST_3_C2
13222 Tavernerio COMO 3

Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            38.969,36 38.969,36€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Tavernerio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13223

_ST_3_C2
13223 Torno COMO 3

Torno_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST  €            78.500,00 78.500,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Torno
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13223

_ST_3_C2
13223 Torno COMO 3

Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              6.542,19 6.542,19€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Torno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13225

_ST_3_C2
13225 Tremezzo MENAGGIO 3

Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              9.640,19 9.640,19€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Tremezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13226

_ST_3_C2
13226 Trezzone GERA LARIO 3

Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              7.264,00 7.264,00€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Trezzone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13227

_ST_3_C2
13227 Turate ORIGGIO (VA) 3

Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            30.842,04 30.842,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Turate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13228

_ST_3_C2
13228 Uggiate Trevano RONAGO 3

Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_VIII anno)

ST  €            21.656,43 21.656,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Uggiate Trevano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13233

_ST_3_C2
13233 Val Rezzo

VAL REZZO / VAL 
REZZO - Seghebbia

3
Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VIII anno)
ST  €              1.914,62 1.914,62€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Val Rezzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13229

_ST_2_C4
13229 Valbrona MERONE 2

Valbrona_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          145.306,80 145.306,80€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Valbrona
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13229

_ST_3_C2
13229 Valbrona MERONE 3

Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            11.816,21 11.816,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Valbrona
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13232

_ST_3_C2
13232 Valmorea CAGNO 3

Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            11.999,46 11.999,46€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Valmorea
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13234

_ST_3_C2
13234 Valsolda VALSOLDA 3

Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            15.396,99 15.396,99€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Valsolda
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13236

_ST_3_C2
13236 Veleso VELESO 3

Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              6.068,84 6.068,84€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Veleso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13238

_ST_3_C2
13238 Veniano LIMIDO COMASCO 3

Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €            14.607,99 14.607,99€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Veniano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13239

_ST_3_C4
13239 Vercana

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Vercana_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 

int. pianificati non prioritari)
ST  €            70.481,40 70.481,40€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Vercana

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13239

_ST_3_C2
13239 Vercana

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VIII anno)
ST  €              6.113,58 6.113,58€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Vercana

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13242

_ST_3_C2
13242

Vertemate con 
Minoprio

CARIMATE 3
Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_VIII anno)
ST  €            38.008,60 38.008,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno

Vertemate con 
Minoprio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13245

_ST_3_C2
13245 Villa Guardia

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

3
Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_VIII anno)
ST  €            26.447,39 26.447,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Villa Guardia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

8 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13246

_ST_3_C2
13246 Zelbio ZELBIO 3

Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_VIII anno)

ST  €              1.395,34 1.395,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_VIII anno Zelbio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
8 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

3_ST_2_B4
13003 Albavilla 0 2

Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 86.266,12€            86.266,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Albavilla
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1300

4_ST_3_B2
13004

Albese con 
Cassano

0 3
Albese con Cassano_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. 

pianificati non prioritari)
ST 18.100,00€            18.100,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Albese con 
Cassano

POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

4_ST_2_B4
13004

Albese con 
Cassano

0 2
Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)
ST 110.821,25€          110.821,25€        -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno

Albese con 
Cassano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

5_ST_2_B4
13005 Albiolo 0 2

Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 24.149,72€            24.149,72€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Albiolo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1300

5_ST_3_A4
13005 Albiolo 0 3

Albiolo_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 570.150,00€          570.150,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Albiolo SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1300

6_ST_3_A5
13006 Alserio 0 3

Alserio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 44.797,50€            44.797,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Alserio AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

6_ST_2_B4
13006 Alserio 0 2

Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 15.091,14€            15.091,14€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Alserio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1300

7_ST_3_B2
13007 Alzate Brianza 0 3

Alzate Brianza_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Alzate Brianza POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

7_ST_2_B4
13007 Alzate Brianza 0 2

Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 58.049,65€            58.049,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Alzate Brianza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_13_ATO

_ST_9
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 9 AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 9) ST -€                       473.600,00€        473.600,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 9 AMBITO DI COMO ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI A_Tipo_13 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

9_ST_2_B4
13009 Anzano del Parco 0 2

Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 2.787,52€              2.787,52€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Anzano del Parco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

0_SC_1_noPrio_

9_B4
13010 Appiano Gentile 0

1_noPri
o_9

Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          257.516,80  €        257.516,80  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 95%
Appiano Gentile

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

1_ST_2_B4
13011 Argegno 0 2

Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 27.736,38€            27.736,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Argegno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

2_ST_2_B4
13012 Arosio 0 2

Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 23.072,85€            23.072,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Arosio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

3_ST_2_B4
13013 Asso 0 2

Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 23.588,17€            23.588,17€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Asso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

5_ST_2_B4
13015 Barni 0 2

Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 29.108,95€            29.108,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Barni
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

9_ST_2_B4
13019 Bellagio 0 2

Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 45.408,39€            45.408,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Bellagio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1301

9_ST_3_A4
13019 Bellagio 0 3

Bellagio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 1.294.150,00€       1.294.150,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bellagio SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

1_ST_2_B4
13021 Bene Lario 0 2

Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 9.500,39€              9.500,39€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Bene Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u
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e
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in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1302

1_ST_3_A4
13021 Bene Lario 0 3

Bene Lario_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 570.150,00€          570.150,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bene Lario SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1302

2_ST_3_B2
13022

Beregazzo con 
Figliaro

0 3
Beregazzo con Figliaro_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. 

pianificati non prioritari)
ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Beregazzo con 
Figliaro

POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

2_ST_2_B4
13022

Beregazzo con 
Figliaro

0 2
Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)
ST 15.100,97€            15.100,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno

Beregazzo con 
Figliaro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

3_ST_2_B4
13023 Binago 0 2

Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 40.660,43€            40.660,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Binago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1302

3_ST_3_A4
13023 Binago 0 3

Binago_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 434.400,00€          434.400,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Binago SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

4_ST_2_B4
13024 Bizzarone 0 2

Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 13.579,45€            13.579,45€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Bizzarone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1302

4_ST_3_A4
13024 Bizzarone 0 3

Bizzarone_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 190.050,00€          190.050,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bizzarone SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

5_ST_2_B4
13025 Blessagno 0 2

Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 18.100,75€            18.100,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Blessagno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1302

6_ST_3_A5
13026 Blevio 0 3

Blevio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 208.025,00€          208.025,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Blevio CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

8_SC_1_noPrio_

9_B4
13028 Bregnano 0

1_noPri
o_9

Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          115.125,16  €        115.125,16  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (9.5 km) - 95%
Bregnano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

9_ST_2_B4
13029 Brenna 0 2

Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 12.398,09€            12.398,09€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Brenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1303

0_ST_3_A5
13030 Brienno 0 3

Brienno_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Brienno AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1303

0_ST_3_A4
13030 Brienno 0 3

Brienno_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 380.100,00€          380.100,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Brienno SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1303

2_ST_3_B2
13032 Brunate 0 3

Brunate_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Brunate POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

2_ST_2_B4
13032 Brunate 0 2

Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 16.741,85€            16.741,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Brunate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

32_ST_3_A1
13032 Brunate 0 3

Brunate_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Brunate TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1303

4_ST_3_B2
13034 Bulgarograsso 0 3

Bulgarograsso_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bulgarograsso POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

5_ST_2_B4
13035 Cabiate 0 2

Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 43.666,97€            43.666,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Cabiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

6_SC_1_noPrio_

9_B4
13036 Cadorago 0

1_noPri
o_9

Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          260.546,41  €        260.546,41  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 95%
Cadorago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

7_ST_2_B4
13037 Caglio 0 2

Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 24.476,49€            24.476,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Caglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

8_ST_2_B4
13038 Cagno 0 2

Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 14.834,13€            14.834,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Cagno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

0_ST_2_B4
13040 Campione d'Italia 0 2

Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 24.849,32€            24.849,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Campione d'Italia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1304

1_ST_3_A5
13041 Cantù 0 3

Cantù_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 1.236.375,00€       1.236.375,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cantù CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

1_ST_2_B4
13041 Cantù 0 2

Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 318.732,15€          318.732,15€        -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Cantù
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1304

2_ST_3_A5
13042 Canzo 0 3

Canzo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 75.115,00€            75.115,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Canzo AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

2_ST_2_B4
13042 Canzo 0 2

Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 82.133,64€            82.133,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Canzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1304

2_ST_3_A4
13042 Canzo 0 3

Canzo_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 760.200,00€          760.200,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Canzo SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

3_ST_2_B4
13043

Capiago 
Intimiano

0 2
Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)
ST 48.944,97€            48.944,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno

Capiago 
Intimiano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

3_SC_8_B4
13043

Capiago 
Intimiano

0 8 Rifacimento rete acquedotto Corso Ariberto SC  €          314.000,00  €        314.000,00  €                       -   -€                     
Rifacimento, adeguamento tratti di reti 

acquedotto ammalorate o 
sottodimensionate

Capiago 
Intimiano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

4_ST_2_B4
13044 Carate Urio 0 2

Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 12.826,43€            12.826,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Carate Urio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

5_ST_2_B4
13045 Carbonate 0 2

Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 29.215,75€            29.215,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Carbonate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1304

6_ST_3_A5
13046 Carimate 0 3

Carimate_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 274.750,00€          274.750,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Carimate CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1304

6_ST_3_B2
13046 Carimate 0 3

Carimate_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Carimate POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

6_ST_2_B4
13046 Carimate 0 2

Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 56.335,26€            56.335,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Carimate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

7_ST_2_B4
13047 Carlazzo 0 2

Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 82.891,51€            82.891,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Carlazzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1304

8_ST_3_A5
13048 Carugo 0 3

Carugo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 549.500,00€          549.500,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Carugo CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

8_ST_2_B4
13048 Carugo 0 2

Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 23.072,85€            23.072,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Carugo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1305

0_ST_2_A5
13050 Casasco d'Intelvi 0 2

Casasco d'Intelvi_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST 141.300,00€          141.300,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Casasco d'Intelvi CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

0_ST_2_B4
13050 Casasco d'Intelvi 0 2

Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 49.342,08€            49.342,08€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Casasco d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1305

0_ST_3_A4
13050 Casasco d'Intelvi 0 3

Casasco d'Intelvi_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 1.140.300,00€       1.140.300,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Casasco d'Intelvi SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1305

2_ST_3_A5
13052 Caslino d'Erba 0 3

Caslino d'Erba_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 380.725,00€          380.725,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Caslino d'Erba CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

2_ST_2_B4
13052 Caslino d'Erba 0 2

Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 25.637,49€            25.637,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Caslino d'Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

52_ST_3_A1
13052 Caslino d'Erba 0 3

Caslino d'Erba_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Caslino d'Erba TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 9 NO
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
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TE
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1305

3_SC_1_A4
13053

Casnate con 
Bernate

0 1 Adeguamento serbatoio via Manzoni SC  €          135.750,00  €        135.750,00  €                       -   -€                     
Verifica tecnico strutturale e intervento di 
risanamento conservativo delle strutture.

Casnate con 
Bernate

SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

5_ST_2_B4
13055 Cassina Rizzardi 0 2

Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 2.498,26€              2.498,26€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Cassina Rizzardi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

5_SC_6_B4
13055 Cassina Rizzardi 0 6 Rifacimento reti via Roma e  Garibaldi SC  €            78.500,00  €          78.500,00  €                       -   -€                     

Rifacimento, adeguamento tratti di reti 
acquedotto ammalorate o 

sottodimensionate
Cassina Rizzardi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

8_ST_2_B4
13058 Castelmarte 0 2

Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 10.705,75€            10.705,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Castelmarte
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

9_ST_2_B4
13059

Castelnuovo 
Bozzente

0 2
Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 26.520,27€            26.520,27€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno
Castelnuovo 

Bozzente
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

0_ST_2_B4
13060

Castiglione 
d'Intelvi

0 2
Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)
ST 45.793,71€            45.793,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

60_ST_3_A1
13060

Castiglione 
d'Intelvi

0 3
Castiglione d'Intelvi_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. 

pianificati non prioritari)
ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Castiglione 
d'Intelvi

TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1306

1_ST_3_B2
13061 Cavallasca 0 3

Cavallasca_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cavallasca POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

1_ST_2_B4
13061 Cavallasca 0 2

Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 16.344,38€            16.344,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Cavallasca
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

2_ST_2_B4
13062 Cavargna 0 2

Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 64.677,50€            64.677,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Cavargna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1306

3_ST_2_A5
13063 Cerano d'Intelvi 0 2

Cerano d'Intelvi_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 59.730,00€            59.730,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cerano d'Intelvi AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

3_ST_2_B4
13063 Cerano d'Intelvi 0 2

Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 22.290,00€            22.290,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Cerano d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

63_ST_3_A1
13063 Cerano d'Intelvi 0 3

Cerano d'Intelvi_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cerano d'Intelvi TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

64_ST_3_A1
13064 Cermenate 0 3

Cermenate_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cermenate TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

4_SC_1_noPrio_

9_B4
13064 Cermenate 0

1_noPri
o_9

Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          302.960,94  €        302.960,94  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (25 km) - 95%
Cermenate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

5_SC_6_B4
13065 Cernobbio 0 6 Via Carcano SC  €            30.301,00  €          30.301,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione soggetta a frequenti perdite 

compreso il rifacimento degli 
allacciamenti obsoleti e la sostituzione dei  

contatori 

Cernobbio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

5_SC_12_B4
13065 Cernobbio 0 12 Via Bisbino SC  €          105.975,00  €        105.975,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione soggetta a frequenti perdite 

compreso rifacimento degli allacciamenti 
obsoleti e la sostituzione dei contatori

Cernobbio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

5_SC_15_B4
13065 Cernobbio 0 15 Via Armee SC  €            41.448,00  €          41.448,00  €                       -   -€                     

Sostituzione tratto tubazione esistente 
sottodimensionata rispetto alla richiesta 

idrica della zona, l’investimento 
comprende il rifacimento degli 

allacciamenti esistenti e di contatori 
obsoleti

Cernobbio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

8_SC_1_noPrio_

9_B4
13068 Cirimido 0

1_noPri
o_9

Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €            74.528,39  €          74.528,39  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (6.15 km) - 95%
Cirimido

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

0_ST_2_B4
13070 Civenna 0 2

Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 20.086,08€            20.086,08€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Civenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

1_ST_2_B4
13071

Claino con 
Osteno

0 2
Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)
ST 39.894,83€            39.894,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Claino con Osteno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1307

5_ST_3_A5
13075 Como 0 3

Como_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 120.365,00€          120.365,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Como AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1307

5_ST_3_A5
13075 Como 0 3

Como_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 620.150,00€          620.150,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Como CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_ST_2_B4
13075 Como 0 2

Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 590.467,58€          590.467,58€        -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Como
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_SC_2_B4
13075 Como 0 2 Via Tiziano SC  €            30.615,00  €          30.615,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione soggetta a frequenti perdite 

compreso il rifacimento degli 
allacciamenti obsoleti e la sosstituzione 

dei contatori

COMO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_SC_6_B4
13075 Como 0 6 Viale Geno SC  €            40.035,00  €          40.035,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione soggetta a frequenti perdite 

compreso il rifacimento degli 
allacciamenti obsoleti e la sosstituzione 

dei contatori

COMO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_SC_14_B4
13075 Como 0 14 Via Cardano SC  €            52.909,00  €          52.909,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione soggetta a frequenti perdite 

compreso il rifacimento degli 
allacciamenti obsoleti e la sosstituzione 

dei contatori

COMO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

7_ST_2_B4
13077 Corrido 0 2

Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 52.914,69€            52.914,69€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Corrido
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1308

3_ST_2_A5
13083 Cremia 0 2

Cremia_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 282.600,00€          282.600,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cremia CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

3_ST_2_B4
13083 Cremia 0 2

Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 57.802,15€            57.802,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Cremia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

4_ST_2_B4
13084 Cucciago 0 2

Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 26.347,81€            26.347,81€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Cucciago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

5_ST_2_B4
13085 Cusino 0 2

Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 37.466,95€            37.466,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Cusino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

7_ST_2_B4
13087 Dizzasco 0 2

Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 40.176,37€            40.176,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Dizzasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

9_ST_2_B4
13089 Domaso 0 2

Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 28.737,01€            28.737,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Domaso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

0_ST_2_B4
13090 Dongo 0 2

Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 67.277,37€            67.277,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Dongo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u
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e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1309

2_ST_3_A5
13092 Dosso del Liro 0 3

Dosso del Liro_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 105.975,00€          105.975,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Dosso del Liro CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

2_ST_2_B4
13092 Dosso del Liro 0 2

Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 54.778,04€            54.778,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Dosso del Liro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

3_ST_2_B4
13093 Drezzo 0 2

Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 10.188,13€            10.188,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Drezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

5_ST_2_B4
13095 Erba 0 2

Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 206.020,90€          206.020,90€        -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1309

5_ST_3_A4
13095 Erba 0 3

Erba_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 950.250,00€          950.250,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Erba SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

7_ST_2_B4
13097 Eupilio 0 2

Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 31.494,70€            31.494,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Eupilio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

8_ST_2_B4
13098 Faggeto Lario 0 2

Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 59.962,49€            59.962,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Faggeto Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1309

8_ST_3_A4
13098 Faggeto Lario 0 3

Faggeto Lario_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 1.140.300,00€       1.140.300,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Faggeto Lario SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

9_ST_2_B4
13099 Faloppio 0 2

Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 33.866,56€            33.866,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Faloppio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

0_SC_1_noPrio_

9_B4
13100 Fenegrò 0

1_noPri
o_9

Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          124.213,98  €        124.213,98  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (10.25 km) - 95%
Fenegrò

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

1_ST_2_B4
13101 Figino Serenza 0 2

Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 27.863,83€            27.863,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Figino Serenza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

2_ST_2_B4
13102 Fino Mornasco 0 2

Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 25.275,80€            25.275,80€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Fino Mornasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

2_SC_8_B4
13102 Fino Mornasco 0 8 Rifacimento rete acquedotto in via De Amicis SC  €            94.200,00  €          94.200,00  €                       -   -€                     

realizzazione di un nuovo tratto dii rete 
acquedotto in sostituzione della tubazione 

esistente insufficiente e ammalorata per 
garantire una adeguata erogazione 

all’utenza

Fino Mornasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

7_ST_2_B4
13107 Gera Lario 0 2

Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 27.647,75€            27.647,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Gera Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

9_ST_2_B4
13109 Gironico 0 2

Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 17.289,14€            17.289,14€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Gironico
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1311

0_ST_3_B2
13110 Grandate 0 3

Grandate_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Grandate POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

0_ST_2_B4
13110 Grandate 0 2

Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 35.613,52€            35.613,52€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Grandate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1311

1_ST_2_A5
13111 Grandola ed Uniti 0 2

Grandola ed Uniti_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST 254.340,00€          254.340,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Grandola ed Uniti CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

1_ST_2_B4
13111 Grandola ed Uniti 0 2

Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 62.141,02€            62.141,02€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Grandola ed Uniti
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1324

9_ST_2_A5
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 2
Gravedona ed Uniti_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione posticipata)
ST 502.400,00€          502.400,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

Gravedona ed 
Uniti

CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

9_ST_2_B4
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 2
Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)
ST 101.899,28€          101.899,28€        -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno

Gravedona ed 
Uniti

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

9_SC_8_B4
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 8
Sostituzione della tipologia di tubazione comunale esistente da ferro a 

PVC in diversi tratti del territorio
SC  €          314.000,00  €        314.000,00  €                       -   -€                     rifacimento della linea idrica comunale

Gravedona ed 
Uniti

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

3_ST_2_B4
13113 Griante 0 2

Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 23.253,51€            23.253,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Griante
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1311

3_ST_3_A4
13113 Griante 0 3

Griante_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 190.050,00€          190.050,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Griante SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

13_ST_3_A1
13113 Griante 0 3

Griante_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Griante TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

4_SC_1_noPrio_

9_B4
13114 Guanzate 0

1_noPri
o_9

Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          206.013,44  €        206.013,44  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (17 km) - 95%
Guanzate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

8_ST_2_B4
13118 Inverigo 0 2

Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 72.334,11€            72.334,11€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Inverigo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1311

8_ST_3_A4
13118 Inverigo 0 3

Inverigo_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 380.100,00€          380.100,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Inverigo SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

0_ST_2_B4
13120 Laino 0 2

Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 24.672,21€            24.672,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Laino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

1_ST_2_B4
13121 Lambrugo 0 2

Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 53.962,70€            53.962,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Lambrugo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

2_ST_2_B4
13122 Lanzo d'Intelvi 0 2

Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 39.036,00€            39.036,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Lanzo d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

5_ST_2_B4
13125 Lenno 0 2

Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 122.711,90€          122.711,90€        -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Lenno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

6_ST_2_B4
13126 Lezzeno 0 2

Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 25.698,59€            25.698,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Lezzeno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

26_ST_3_A1
13126 Lezzeno 0 3

Lezzeno_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lezzeno TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

8_SC_1_noPrio_

9_B4
13128 Limido Comasco 0

1_noPri
o_9

Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €            90.282,36  €          90.282,36  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.45 km) - 95%
Limido Comasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

9_ST_2_B4
13129 Lipomo 0 2

Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 19.616,35€            19.616,35€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Lipomo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

29_ST_3_A1
13129 Lipomo 0 3

Lipomo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lipomo TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

0_ST_2_B4
13130 Livo 0 2

Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 55.896,29€            55.896,29€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Livo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

1_ST_2_B4
13131 Locate Varesino 0 2

Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 29.769,42€            29.769,42€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Locate Varesino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_11_131

31_SC_1_A1
13131 Locate Varesino 0 1 Nuovo pozzo Locate Varesino SC  €          253.400,00  €        253.400,00  €                       -   -€                     realizzazione di un nuovo pozzo Locate Varesino

NUOVA CAPTAZIONE - Realizzazione e 
allacciamento alla rete

A_Tipo_11 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 NO
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

3_SC_1_noPrio_

9_B4
13133 Lomazzo 0

1_noPri
o_9

Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          254.487,19  €        254.487,19  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21 km) - 95%
Lomazzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1313

3_SC_3_B2
13133 Lomazzo 0 3 Adeguamento impianti di potabilizzazione SC  €            58.825,00  €          58.825,00  €                       -   -€                     

Adeguamento impianto di 
potabilizzazione a servizio del serbatoio 

Monivasco
Lomazzo POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

4_ST_2_B4
13134

Longone al 
Segrino

0 2
Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)
ST 24.539,37€            24.539,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno

Longone al 
Segrino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

5_ST_2_B4
13135 Luisago 0 2

Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 7.967,41€              7.967,41€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Luisago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

6_ST_2_B4
13136 Lurago d'Erba 0 2

Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 53.962,70€            53.962,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Lurago d'Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1313

6_ST_3_A4
13136 Lurago d'Erba 0 3

Lurago d'Erba_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 755.172,73€          755.172,73€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lurago d'Erba SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

7_SC_1_noPrio_

9_B4
13137 Lurago Marinone 0

1_noPri
o_9

Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          104.824,48  €        104.824,48  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate
Lurago Marinone

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

8_ST_2_B4
13138 Lurate Caccivio 0 2

Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 40.690,92€            40.690,92€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Lurate Caccivio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

8_SC_4_B4
13138 Lurate Caccivio 0 4

Rifacimento reti acquedotto di via Plinio (tratto tra via Campo Sportivo e 
via Dalca), via Dalca, via Variola

SC  €          298.300,00  €        298.300,00  €                       -   -€                     

Adeguamento del sistema di distribuzione 
acquedotto mediante la sostituzione delle 

reti in amianto cemento, il rifacimento 
degli allacciamenti d’utenza, il ripristino 

delle strade ed il posizionamento 
all’esterno dei contatori, la sostituzione 

delle saracinesche.

Lurate Caccivio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1313

9_ST_2_A5
13139 Magreglio 0 2

Magreglio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 23.892,00€            23.892,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Magreglio AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1313

9_ST_2_A5
13139 Magreglio 0 2

Magreglio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 56.520,00€            56.520,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Magreglio CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

9_ST_2_B4
13139 Magreglio 0 2

Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 37.061,44€            37.061,44€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Magreglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1314

3_ST_3_B2
13143

Mariano 
Comense

0 3
Mariano Comense_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. 

pianificati non prioritari)
ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Mariano Comense POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

3_ST_2_B4
13143

Mariano 
Comense

0 2
Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)
ST 237.228,67€          237.228,67€        -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Mariano Comense

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

5_ST_2_B4
13145 Menaggio 0 2

Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 112.494,99€          112.494,99€        -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Menaggio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

45_ST_3_A1
13145 Menaggio 0 3

Menaggio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Menaggio TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

7_ST_2_B4
13147 Merone 0 2

Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 26.859,58€            26.859,58€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Merone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1314

7_ST_3_A4
13147 Merone 0 3

Merone_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 190.050,00€          190.050,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Merone SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

8_ST_2_B4
13148 Mezzegra 0 2

Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 145.286,18€          145.286,18€        -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Mezzegra
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1314

8_ST_3_A4
13148 Mezzegra 0 3

Mezzegra_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 570.150,00€          570.150,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Mezzegra SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

2_ST_2_B4
13152 Moltrasio 0 2

Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 19.883,56€            19.883,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Moltrasio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

3_ST_2_B4
13153 Monguzzo 0 2

Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 19.988,01€            19.988,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Monguzzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1315

3_ST_3_A4
13153 Monguzzo 0 3

Monguzzo_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 380.100,00€          380.100,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Monguzzo SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

4_ST_2_B4
13154 Montano Lucino 0 2

Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 35.068,01€            35.068,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Montano Lucino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

5_ST_2_B4
13155 Montemezzo 0 2

Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 59.183,19€            59.183,19€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Montemezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

7_ST_2_B4
13157 Montorfano 0 2

Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 27.552,67€            27.552,67€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Montorfano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1315

7_SC_3_A4
13157 Montorfano 0 3 Adeguamento serbatoio Urago SC  €            90.500,00  €          90.500,00  €                       -   -€                     

Adeguamento apparecchiature di 
manovra scarico acque, sostituzione 

saracinesche, installazione misuratori di 
portata, nuovo cloratore, edeguamento 
telecontrollo, manutenzione straordinaria 

edile

Montorfano SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 6 Serbatoi 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

9_ST_2_B4
13159 Mozzate 0 2

Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 25.947,13€            25.947,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Mozzate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

59_ST_3_A1
13159 Mozzate 0 3

Mozzate_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Mozzate TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

0_ST_2_B4
13160 Musso 0 2

Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 49.144,93€            49.144,93€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Musso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

1_ST_2_B4
13161 Nesso 0 2

Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 5.222,25€              5.222,25€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Nesso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1316

3_ST_3_A5
13163 Novedrate 0 3

Novedrate_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 49.775,00€            49.775,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Novedrate AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

3_ST_2_B4
13163 Novedrate 0 2

Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 18.763,07€            18.763,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Novedrate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

63_ST_3_A1
13163 Novedrate 0 3

Novedrate_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Novedrate TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_ST_2_B4
13165 Olgiate Comasco 0 2

Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 38.419,83€            38.419,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

65_ST_3_A1
13165 Olgiate Comasco 0 3

Olgiate Comasco_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Olgiate Comasco TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 9 NO
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_SC_3_noPrio_

9_B4
13165 Olgiate Comasco 0

3_noPri
o_9

Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. non prioritari 
(creato da ATO)

SC  €            69.914,06  €          69.914,06  €                       -   -€                     

Rifacimento reti idriche 
sottodimensionate: via Zigagno, via delle 

Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli 
Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, 

via Galilei.  Rifacimento reti idriche 
ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-

50, via Lomazzo, via Milano,  via 
Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via 

Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° 
Maggio, via Einstein, via Monte Generoso 

(95% dell'intervento segnalato)

Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

9_ST_2_B4
13169

Oltrona San 
Mamette

0 2
Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 35.699,05€            35.699,05€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno
Oltrona San 

Mamette
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

0_ST_2_B4
13170 Orsenigo 0 2

Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 29.225,01€            29.225,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Orsenigo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1317

0_SC_3_A5
13170 Orsenigo 0 3 Potenziamento POZZO FOPPA Via per Erba SC  €            94.200,00  €          94.200,00  €                       -   -€                     

potenziamento mediante 
approfondimento o nuova escavazione 

POZZO FOPPA
ORSENIGO CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5

PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

2_ST_2_B4
13172 Ossuccio 0 2

Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 80.524,73€            80.524,73€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Ossuccio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

5_ST_2_B4
13175 Parè 0 2

Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 29.035,60€            29.035,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Parè
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

8_ST_2_B4
13178 Peglio 0 2

Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 85.234,56€            85.234,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Peglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

9_ST_2_B4
13179 Pellio Intelvi 0 2

Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 19.695,26€            19.695,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Pellio Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1317

9_ST_3_A4
13179 Pellio Intelvi 0 3

Pellio Intelvi_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 570.150,00€          570.150,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Pellio Intelvi SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

3_ST_2_B4
13183 Pianello del Lario 0 2

Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 48.196,42€            48.196,42€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Pianello del Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

4_ST_2_B4
13184 Pigra 0 2

Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 4.552,34€              4.552,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Pigra
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

5_ST_2_B4
13185 Plesio 0 2

Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 56.234,21€            56.234,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Plesio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

6_ST_2_B4
13186 Pognana Lario 0 2

Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 68.026,38€            68.026,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Pognana Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

7_ST_2_B4
13187 Ponna 0 2

Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 113.743,65€          113.743,65€        -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Ponna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1318

8_ST_2_A5
13188 Ponte Lambro 0 2

Ponte Lambro_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 276.320,00€          276.320,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Ponte Lambro CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

8_ST_2_B4
13188 Ponte Lambro 0 2

Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 1.701,24€              1.701,24€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Ponte Lambro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

9_ST_2_B4
13189 Porlezza 0 2

Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 125.155,07€          125.155,07€        -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Porlezza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

2_ST_2_B4
13192 Proserpio 0 2

Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 16.616,10€            16.616,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Proserpio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

3_ST_2_B4
13193 Pusiano 0 2

Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 62.778,63€            62.778,63€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Pusiano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

4_ST_2_B4
13194 Ramponio Verna 0 2

Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 20.387,87€            20.387,87€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Ramponio Verna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

5_ST_2_B4
13195 Rezzago 0 2

Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 8.067,62€              8.067,62€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Rezzago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

7_ST_2_B4
13197 Rodero 0 2

Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 10.743,83€            10.743,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Rodero
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

9_ST_2_B4
13199 Ronago 0 2

Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 25.416,98€            25.416,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Ronago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

1_SC_1_noPrio_

9_B4
13201 Rovellasca 0

1_noPri
o_9

Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          145.421,25  €        145.421,25  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (12 km) - 95%
Rovellasca

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

2_SC_1_noPrio_

9_B4
13202 Rovello Porro 0

1_noPri
o_9

Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          218.131,88  €        218.131,88  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (18 km) - 95%
Rovello Porro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

3_ST_2_B4
13203 Sala Comacina 0 2

Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 19.189,59€            19.189,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Sala Comacina
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

4_ST_2_B4
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

0 2
San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)
ST 154.099,45€          154.099,45€        -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

5_ST_2_B4
13205 San Fedele Intelvi 0 2

San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 13.836,97€            13.836,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno San Fedele Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

6_ST_2_B4
13206

San Fermo della 
Battaglia

0 2
San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)
ST 26.992,89€            26.992,89€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno

San Fermo della 
Battaglia

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

7_ST_2_B4
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

0 2
San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)
ST 61.299,25€            61.299,25€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

8_ST_2_B4
13248 San Siro 0 2

San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 75.743,50€            75.743,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno San Siro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

1_ST_2_B4
13211 Schignano 0 2

Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 83.766,83€            83.766,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Schignano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

5_ST_2_B4
13215 Solbiate 0 2

Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 36.620,10€            36.620,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Solbiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_132

15_ST_3_A1
13215 Solbiate 0 3

Solbiate_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Solbiate TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 9 NO
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

6_ST_2_B4
13216 Sorico 0 2

Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 42.864,64€            42.864,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Sorico
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1321

6_ST_3_A4
13216 Sorico 0 3

Sorico_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 1.710.450,00€       1.710.450,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Sorico SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

7_ST_2_B4
13217 Sormano 0 2

Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 26.434,51€            26.434,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Sormano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

8_ST_2_B4
13218 Stazzona 0 2

Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 41.158,41€            41.158,41€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Stazzona
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

2_ST_2_B4
13222 Tavernerio 0 2

Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 58.780,95€            58.780,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Tavernerio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

3_ST_2_B4
13223 Torno 0 2

Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 36.778,06€            36.778,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Torno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

5_ST_2_B4
13225 Tremezzo 0 2

Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 42.971,79€            42.971,79€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Tremezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

6_ST_2_B4
13226 Trezzone 0 2

Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 33.395,15€            33.395,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Trezzone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

7_ST_2_B4
13227 Turate 0 2

Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 31.719,64€            31.719,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Turate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1322

8_ST_3_A5
13228 Uggiate Trevano 0 3

Uggiate Trevano_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 274.750,00€          274.750,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Uggiate Trevano CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

8_ST_2_B4
13228 Uggiate Trevano 0 2

Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 45.786,16€            45.786,16€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Uggiate Trevano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

3_ST_2_B4
13233 Val Rezzo 0 2

Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 18.886,58€            18.886,58€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Val Rezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1322

9_ST_2_A5
13229 Valbrona 0 2

Valbrona_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 389.360,00€          389.360,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Valbrona CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

9_ST_2_B4
13229 Valbrona 0 2

Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 26.498,27€            26.498,27€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Valbrona
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1323

2_ST_3_A5
13232 Valmorea 0 3

Valmorea_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 171.950,00€          171.950,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Valmorea AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

2_ST_2_B4
13232 Valmorea 0 2

Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 20.058,34€            20.058,34€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Valmorea
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

4_ST_2_B4
13234 Valsolda 0 2

Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 143.530,77€          143.530,77€        -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Valsolda
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

6_ST_2_B4
13236 Veleso 0 2

Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 39.780,17€            39.780,17€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Veleso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

8_SC_1_noPrio_

9_B4
13238 Veniano 0

1_noPri
o_9

Rifacimento reti - int. non prioritari (creato da ATO) SC  €            90.888,28  €          90.888,28  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.5 km) - 95%
Veniano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

9_ST_2_B4
13239 Vercana 0 2

Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)

ST 99.946,35€            99.946,35€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Vercana
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

2_ST_2_B4
13242

Vertemate con 
Minoprio

0 2
Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno)
ST 19.987,96€            19.987,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno

Vertemate con 
Minoprio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1324

6_ST_3_A5
13246 Zelbio 0 3

Zelbio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 52.490,00€            52.490,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Zelbio AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 9 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

6_ST_2_B4
13246 Zelbio 0 2

Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST 38.097,57€            38.097,57€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Zelbio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_3_AG0

1310202_SG_2_

D2
AG01310202

Fino Mornasco - 
Alto Seveso

Fino Mornasco - Alto 
Seveso

2 Adeguamento stralcio trattamento biologico SG  €     18.083.000,00 18.083.000,00€   -€                     -€                     

Adeguamento trattamento biologico 
secondo la tecnologia convenzionale 
(funzionale ad un successivo utilizzo di 

MBR), per la previsione di AE serviti 
dall'impianto a medio termine dello 
schema intercomunale n. 17 - Fino 

Mornasco (realizzazione 4 linee a fanghi 
attivi e utilizzo sedimentatori esistenti; 
realizzazione digestione aerobica dei 

fanghi).

Fino Mornasco
DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti

(adeguamenti gestionali / nuove opere / 
sostituzione manufatti)

D_Tipo_3 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 9 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13003

_ST_2_C2
13003 Albavilla

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
2

Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            33.358,94 33.358,94€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Albavilla
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13004

_ST_2_C4
13004

Albese con 
Cassano

MARIANO 
COMENSE

2
Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove 

opere (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €          329.953,95 329.953,95€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

Albese con 
Cassano

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13004

_ST_2_C2
13004

Albese con 
Cassano

MARIANO 
COMENSE

2
Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_IX anno)
ST  €            26.831,55 26.831,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno

Albese con 
Cassano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13005

_ST_2_C2
13005 Albiolo CAGNO 2

Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            11.301,79 11.301,79€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Albiolo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13006

_ST_2_C2
13006 Alserio MERONE 2

Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              6.593,63 6.593,63€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Alserio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13007

_ST_2_C2
13007 Alzate Brianza

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
2

Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            24.421,72 24.421,72€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Alzate Brianza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_8_ATO_

ST_9
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 9 AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 9) ST -€                       355.200,00€        355.200,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 9 AMBITO DI COMO FOGNATURA - ALLACCIAMENTI F_Tipo_8 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13009

_ST_2_C2
13009 Anzano del Parco MERONE 2

Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST  €            20.495,12 20.495,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Anzano del Parco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13010

_ST_2_C2
13010 Appiano Gentile LIMIDO COMASCO 2

Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST  €            32.204,26 32.204,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Appiano Gentile
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13011

_ST_2_C2
13011 Argegno COLONNO 2

Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              5.503,64 5.503,64€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Argegno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13012

_ST_2_C2
13012 Arosio

MARIANO 
COMENSE

2
Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_IX anno)
ST  €            16.511,13 16.511,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Arosio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13013

_ST_2_C2
13013 Asso MERONE 2

Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            26.578,75 26.578,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Asso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13015

_ST_2_C2
13015 Barni

BARNI - Crezzo / 
MERONE

2
Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_IX anno)
ST  €              2.267,42 2.267,42€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Barni

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13019

_ST_3_C2
13019 Bellagio BELLAGIO 3

Bellagio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €          107.937,50 107.937,50€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bellagio
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13019

_ST_2_C2
13019 Bellagio BELLAGIO 2

Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            16.643,96 16.643,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Bellagio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13021

_ST_2_C2
13021 Bene Lario CARLAZZO 2

Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              8.547,47 8.547,47€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Bene Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13022

_ST_2_C2
13022

Beregazzo con 
Figliaro

BULGAROGRASSO 2
Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_IX anno)
ST  €            14.358,51 14.358,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno

Beregazzo con 
Figliaro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

119 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_2_13023

_ST_2_C3
13023 Binago

GORNATE OLONA 
(VA)

2
Binago_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 

adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            15.204,00 15.204,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Binago

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 
(inserimento / adeguamento paratoie)

F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 9 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13023

_ST_2_C2
13023 Binago

GORNATE OLONA 
(VA)

2
Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_IX anno)
ST  €            19.494,98 19.494,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Binago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13024

_ST_2_C2
13024 Bizzarone RONAGO 2

Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            10.300,55 10.300,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Bizzarone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13025

_ST_2_C2
13025 Blessagno COLONNO 2

Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              2.729,45 2.729,45€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Blessagno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13026

_ST_2_C2
13026 Blevio COMO 2

Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              5.349,38 5.349,38€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Blevio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13028

_ST_2_C2
13028 Bregnano

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_IX anno)
ST  €            24.021,00 24.021,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Bregnano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13029

_ST_2_C2
13029 Brenna

MARIANO 
COMENSE

2
Brenna_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione posticipata)
ST  €            23.550,00 23.550,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Brenna

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13029

_ST_2_C2
13029 Brenna

MARIANO 
COMENSE

2
Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_IX anno)
ST  €            18.788,48 18.788,48€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Brenna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13030

_ST_2_C2
13030 Brienno COLONNO 2

Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              2.933,15 2.933,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Brienno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13032

_ST_2_C2
13032 Brunate COMO 2

Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            14.768,21 14.768,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Brunate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13034

_ST_2_C2
13034 Bulgarograsso BULGAROGRASSO 2

Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            14.903,84 14.903,84€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Bulgarograsso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13035

_ST_2_C2
13035 Cabiate VAREDO (MB) 2

Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            21.661,95 21.661,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Cabiate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13036

_ST_2_C2
13036 Cadorago

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_IX anno)
ST  €            29.946,77 29.946,77€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Cadorago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13037

_ST_2_C2
13037 Caglio MERONE 2

Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              5.051,48 5.051,48€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Caglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13038

_ST_2_C2
13038 Cagno CAGNO 2

Cagno_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €              7.850,00 7.850,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cagno
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13038

_ST_2_C2
13038 Cagno CAGNO 2

Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              6.515,25 6.515,25€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Cagno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13040

_ST_2_C2
13040 Campione d'Italia LUGANO (SVIZZERA) 2

Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST  €            16.772,31 16.772,31€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Campione d'Italia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13041

_ST_2_C2
13041 Cantù

CARIMATE / 
MARIANO 
COMENSE

2
Cantù_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione posticipata)
ST  €          164.850,00 164.850,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cantù

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13041

_ST_2_C2
13041 Cantù

CARIMATE / 
MARIANO 
COMENSE

2
Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_IX anno)
ST  €          126.622,46 126.622,46€        -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Cantù

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13042

_ST_2_C3
13042 Canzo MERONE 2

Canzo_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            27.874,00 27.874,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Canzo
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 9 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13042

_ST_2_C2
13042 Canzo MERONE 2

Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            21.997,54 21.997,54€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Canzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13043

_ST_2_C2
13043

Capiago 
Intimiano

CARIMATE 2
Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_IX anno)
ST  €            24.142,43 24.142,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno

Capiago 
Intimiano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13044

_ST_2_C2
13044 Carate Urio CARATE URIO 2

Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              9.157,42 9.157,42€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Carate Urio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13045

_ST_2_C2
13045 Carbonate ORIGGIO (VA) 2

Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            21.006,23 21.006,23€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Carbonate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13046

_ST_2_C2
13046 Carimate CARIMATE 2

Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            29.633,26 29.633,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Carimate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13047

_ST_2_C2
13047 Carlazzo CARLAZZO 2

Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            15.135,59 15.135,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Carlazzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13048

_ST_2_C2
13048 Carugo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
2

Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            22.185,20 22.185,20€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Carugo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13050

_ST_3_C4
13050 Casasco d'Intelvi COLONNO 3

Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            75.151,20 75.151,20€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Casasco d'Intelvi
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13050

_ST_2_C2
13050 Casasco d'Intelvi COLONNO 2

Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST  €              6.518,64 6.518,64€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Casasco d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13052

_ST_2_C4
13052 Caslino d'Erba MERONE 2

Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            60.911,03 60.911,03€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Caslino d'Erba
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13052

_ST_2_C2
13052 Caslino d'Erba MERONE 2

Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              4.953,23 4.953,23€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Caslino d'Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13053

_ST_2_C2
13053

Casnate con 
Bernate

CARIMATE / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
2

Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST  €            32.555,30 32.555,30€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno
Casnate con 

Bernate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13055

_ST_2_C2
13055 Cassina Rizzardi

FINO MORNASCO - 
Livescia

2
Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_IX anno)
ST  €            13.861,75 13.861,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Cassina Rizzardi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13058

_ST_2_C4
13058 Castelmarte MERONE 2

Castelmarte_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          144.519,45 144.519,45€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Castelmarte
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13058

_ST_2_C2
13058 Castelmarte MERONE 2

Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            11.752,19 11.752,19€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Castelmarte
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13059

_ST_2_C2
13059

Castelnuovo 
Bozzente

CASTELNUOVO 
BOZZENTE

2
Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_IX anno)
ST  €              4.051,34 4.051,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno

Castelnuovo 
Bozzente

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13060

_ST_2_C2
13060

Castiglione 
d'Intelvi

COLONNO 2
Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_IX anno)
ST  €              7.274,60 7.274,60€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13061

_ST_2_C2
13061 Cavallasca

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
2

Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            13.865,06 13.865,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Cavallasca
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13062

_ST_2_C2
13062 Cavargna

CAVARGNA / 
CAVARGNA - Dosso-

Finsuè
2

Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              6.095,92 6.095,92€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Cavargna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13063

_ST_2_C2
13063 Cerano d'Intelvi COLONNO 2

Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST  €              7.515,98 7.515,98€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Cerano d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13064

_ST_2_C2
13064 Cermenate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_IX anno)
ST  €            31.624,71 31.624,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Cermenate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13065

_ST_2_C2
13065 Cernobbio COMO 2

Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            20.645,11 20.645,11€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Cernobbio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13068

_ST_2_C2
13068 Cirimido LIMIDO COMASCO 2

Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            14.422,54 14.422,54€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Cirimido
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13070

_ST_2_C2
13070 Civenna

CIVENNA / 
VALMADRERA (LC)

2
Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_IX anno)
ST  €              6.192,91 6.192,91€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Civenna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13071

_ST_2_C2
13071

Claino con 
Osteno

CLAINO CON 
OSTENO

2
Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_IX anno)
ST  €              6.844,81 6.844,81€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Claino con Osteno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13074

_ST_2_C2
13074 Colonno COLONNO 2

Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              1.374,14 1.374,14€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Colonno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13075

_ST_2_C2
13075 Como

CARIMATE / COMO 
/ FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
2

Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €          172.129,89 172.129,89€        -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Como
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13077

_ST_2_C2
13077 Corrido PORLEZZA 2

Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              4.354,40 4.354,40€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Corrido
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13083

_ST_2_C2
13083 Cremia CREMIA 2

Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              8.619,30 8.619,30€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Cremia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS
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SERVIZIO
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AGGLOMERATO
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Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO
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'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_4_13084

_ST_2_C4
13084 Cucciago CARIMATE 2

Cucciago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          214.566,45 214.566,45€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cucciago
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13084

_ST_2_C2
13084 Cucciago CARIMATE 2

Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            17.448,34 17.448,34€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Cucciago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13085

_ST_2_C2
13085 Cusino CUSINO 2

Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              4.817,15 4.817,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Cusino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13087

_ST_2_C2
13087 Dizzasco COLONNO 2

Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              6.538,66 6.538,66€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Dizzasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13089

_ST_2_C2
13089 Domaso

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_IX anno)
ST  €            12.656,95 12.656,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Domaso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13090

_ST_2_C2
13090 Dongo

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_IX anno)
ST  €            18.324,26 18.324,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Dongo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13092

_ST_2_C2
13092 Dosso del Liro

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_IX anno)
ST  €              2.541,05 2.541,05€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Dosso del Liro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13093

_ST_2_C2
13093 Drezzo RONAGO 2

Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              7.069,71 7.069,71€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Drezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13095

_ST_2_C2
13095 Erba MERONE 2

Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            68.530,50 68.530,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13097

_ST_2_C2
13097 Eupilio MERONE 2

Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            14.667,60 14.667,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Eupilio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13098

_ST_2_C2
13098 Faggeto Lario FAGGETO LARIO 2

Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              9.626,06 9.626,06€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Faggeto Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13099

_ST_2_C2
13099 Faloppio RONAGO 2

Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            21.515,13 21.515,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Faloppio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13100

_ST_2_C2
13100 Fenegrò LIMIDO COMASCO 2

Fenegrò_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            31.400,00 31.400,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Fenegrò
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13100

_ST_2_C2
13100 Fenegrò LIMIDO COMASCO 2

Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            20.488,50 20.488,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Fenegrò
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13101

_ST_2_C2
13101 Figino Serenza CARIMATE 2

Figino Serenza_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            32.028,00 32.028,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Figino Serenza
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13101

_ST_2_C3
13101 Figino Serenza CARIMATE 2

Figino Serenza_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            15.204,00 15.204,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Figino Serenza
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 9 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13101

_ST_2_C2
13101 Figino Serenza CARIMATE 2

Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            28.588,96 28.588,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Figino Serenza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13102

_ST_2_C2
13102 Fino Mornasco

CARIMATE / 
CARONNO 

PERTUSELLA (VA) / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

2
Fino Mornasco_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            48.042,00 48.042,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Fino Mornasco

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13102

_ST_2_C3
13102 Fino Mornasco

CARIMATE / 
CARONNO 

PERTUSELLA (VA) / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

2
Fino Mornasco_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 

adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            53.214,00 53.214,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Fino Mornasco

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 
(inserimento / adeguamento paratoie)

F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 9 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13102

_ST_2_C2
13102 Fino Mornasco

CARIMATE / 
CARONNO 

PERTUSELLA (VA) / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

2
Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_IX anno)
ST  €            36.856,12 36.856,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Fino Mornasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13106

_ST_2_C2
13106 Garzeno GARZENO 2

Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              4.542,80 4.542,80€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Garzeno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13107

_ST_2_C2
13107 Gera Lario

GERA LARIO / GERA 
LARIO - Sant'Agata

2
Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_IX anno)
ST  €            14.608,07 14.608,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Gera Lario

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13109

_ST_2_C2
13109 Gironico BULGAROGRASSO 2

Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            12.787,65 12.787,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Gironico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13110

_ST_2_C2
13110 Grandate

COMO / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
2

Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            27.552,40 27.552,40€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Grandate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13111

_ST_2_C2
13111 Grandola ed Uniti CARLAZZO 2

Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST  €              6.537,48 6.537,48€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Grandola ed Uniti
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13249

_ST_2_C2
13249

Gravedona ed 
Uniti

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_IX anno)
ST  €            31.646,49 31.646,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno

Gravedona ed 
Uniti

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13113

_ST_2_C2
13113 Griante MENAGGIO 2

Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              5.623,74 5.623,74€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Griante
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13114

_ST_2_C2
13114 Guanzate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Guanzate_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            16.014,00 16.014,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Guanzate

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13114

_ST_2_C3
13114 Guanzate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Guanzate_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 

adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €              2.534,00 2.534,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Guanzate

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 
(inserimento / adeguamento paratoie)

F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 9 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13114

_ST_2_C2
13114 Guanzate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Guanzate_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €              7.850,00 7.850,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Guanzate

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13114

_ST_2_C2
13114 Guanzate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_IX anno)
ST  €            26.494,85 26.494,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Guanzate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13118

_ST_2_C4
13118 Inverigo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB) / NIBIONNO 
(LC)

2
Inverigo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 

con attivazione posticipata)
ST  €          644.215,20 644.215,20€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Inverigo

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13118

_ST_2_C2
13118 Inverigo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB) / NIBIONNO 
(LC)

2
Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_IX anno)
ST  €            52.386,98 52.386,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Inverigo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13119

_ST_2_C2
13119 Laglio COLONNO 2

Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              4.478,03 4.478,03€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Laglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13120

_ST_2_C2
13120 Laino LAINO 2

Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              8.521,57 8.521,57€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Laino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13121

_ST_2_C2
13121 Lambrugo

MERONE / 
NIBIONNO (LC)

2
Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_IX anno)
ST  €            13.904,80 13.904,80€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Lambrugo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13122

_ST_2_C2
13122 Lanzo d'Intelvi LANZO D'INTELVI 2

Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              2.088,89 2.088,89€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Lanzo d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13123

_ST_2_C2
13123 Lasnigo MERONE 2

Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              2.907,69 2.907,69€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Lasnigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13125

_ST_2_C2
13125 Lenno

COLONNO / 
MENAGGIO

2
Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_IX anno)
ST  €            13.391,71 13.391,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Lenno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13126

_ST_2_C2
13126 Lezzeno LEZZENO 2

Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            13.914,52 13.914,52€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Lezzeno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13128

_ST_2_C2
13128 Limido Comasco LIMIDO COMASCO 2

Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST  €            18.797,32 18.797,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Limido Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS
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RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13129

_ST_2_C2
13129 Lipomo COMO 2

Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            24.360,12 24.360,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Lipomo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13130

_ST_2_C2
13130 Livo

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_IX anno)
ST  €              2.075,93 2.075,93€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Livo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13131

_ST_2_C2
13131 Locate Varesino ORIGGIO (VA) 2

Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST  €            12.836,22 12.836,22€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Locate Varesino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13133

_ST_2_C2
13133 Lomazzo

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_IX anno)
ST  €            37.387,10 37.387,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Lomazzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13134

_ST_2_C2
13134

Longone al 
Segrino

MERONE 2
Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_IX anno)
ST  €              4.623,16 4.623,16€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno

Longone al 
Segrino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13135

_ST_2_C2
13135 Luisago

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

2
Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_IX anno)
ST  €            14.895,01 14.895,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Luisago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13136

_ST_2_C2
13136 Lurago d'Erba MERONE 2

Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            18.040,04 18.040,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Lurago d'Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13137

_ST_2_C2
13137 Lurago Marinone LIMIDO COMASCO 2

Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST  €            16.351,06 16.351,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Lurago Marinone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13138

_ST_2_C2
13138 Lurate Caccivio BULGAROGRASSO 2

Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST  €            47.641,28 47.641,28€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Lurate Caccivio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13139

_ST_2_C2
13139 Magreglio MERONE 2

Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              6.366,23 6.366,23€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Magreglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13143

_ST_2_C2
13143

Mariano 
Comense

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
2

Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST  €            56.760,65 56.760,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Mariano Comense
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13144

_ST_2_C2
13144 Maslianico COMO 2

Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            10.924,85 10.924,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Maslianico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13145

_ST_2_C2
13145 Menaggio MENAGGIO 2

Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            18.467,91 18.467,91€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Menaggio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13147

_ST_2_C2
13147 Merone MERONE 2

Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            34.510,32 34.510,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Merone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13148

_ST_2_C2
13148 Mezzegra MENAGGIO 2

Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              6.194,83 6.194,83€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Mezzegra
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13152

_ST_2_C2
13152 Moltrasio MOLTRASIO 2

Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              8.926,63 8.926,63€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Moltrasio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13153

_ST_2_C2
13153 Monguzzo MERONE 2

Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              9.891,00 9.891,00€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Monguzzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13154

_ST_2_C2
13154 Montano Lucino

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

2
Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_IX anno)
ST  €            26.641,67 26.641,67€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Montano Lucino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13155

_ST_2_C2
13155 Montemezzo SORICO 2

Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              4.629,93 4.629,93€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Montemezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13157

_ST_2_C2
13157 Montorfano

COMO / MARIANO 
COMENSE

2
Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_IX anno)
ST  €            18.343,61 18.343,61€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Montorfano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13159

_ST_2_C2
13159 Mozzate ORIGGIO (VA) 2

Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            33.020,04 33.020,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Mozzate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13160

_ST_2_C2
13160 Musso MUSSO 2

Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            10.657,55 10.657,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Musso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13161

_ST_2_C2
13161 Nesso

NESSO / NESSO - 
Careno

2
Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_IX anno)
ST  €              5.454,18 5.454,18€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Nesso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13163

_ST_2_C4
13163 Novedrate CARIMATE 2

Novedrate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          236.490,08 236.490,08€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Novedrate
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13163

_ST_2_C2
13163 Novedrate CARIMATE 2

Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            19.231,15 19.231,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Novedrate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13165

_ST_2_C3
13165 Olgiate Comasco

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

2
Olgiate Comasco_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 

adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            58.282,00 58.282,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Olgiate Comasco

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 
(inserimento / adeguamento paratoie)

F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 9 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13165

_ST_2_C2
13165 Olgiate Comasco

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

2
Olgiate Comasco_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €          180.550,00 180.550,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Olgiate Comasco

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13165

_ST_2_C2
13165 Olgiate Comasco

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

2
Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_IX anno)
ST  €            58.674,83 58.674,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Olgiate Comasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13169

_ST_2_C2
13169

Oltrona San 
Mamette

BULGAROGRASSO 2
Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_IX anno)
ST  €              7.400,59 7.400,59€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno

Oltrona San 
Mamette

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13170

_ST_2_C2
13170 Orsenigo

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
2

Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            17.711,07 17.711,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Orsenigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13172

_ST_2_C2
13172 Ossuccio COLONNO 2

Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              6.062,95 6.062,95€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Ossuccio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13175

_ST_2_C2
13175 Parè

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

2
Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_IX anno)
ST  €              9.206,58 9.206,58€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Parè

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13178

_ST_2_C2
13178 Peglio

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_IX anno)
ST  €              1.411,82 1.411,82€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Peglio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13179

_ST_2_C2
13179 Pellio Intelvi PELLIO INTELVI 2

Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            12.800,60 12.800,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Pellio Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13183

_ST_2_C2
13183 Pianello del Lario CREMIA 2

Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST  €              8.974,91 8.974,91€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Pianello del Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13184

_ST_2_C2
13184 Pigra COLONNO 2

Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              2.824,82 2.824,82€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Pigra
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13185

_ST_2_C2
13185 Plesio MENAGGIO 2

Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            12.036,41 12.036,41€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Plesio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13186

_ST_2_C2
13186 Pognana Lario POGNANA LARIO 2

Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              5.611,97 5.611,97€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Pognana Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13187

_ST_2_C2
13187 Ponna PONNA 2

Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              4.867,79 4.867,79€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Ponna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13188

_ST_2_C2
13188 Ponte Lambro MERONE 2

Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            14.915,98 14.915,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Ponte Lambro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13189

_ST_2_C2
13189 Porlezza PORLEZZA 2

Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            25.204,39 25.204,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Porlezza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13192

_ST_2_C2
13192 Proserpio MERONE 2

Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              5.421,28 5.421,28€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Proserpio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13193

_ST_2_C2
13193 Pusiano VALMADRERA (LC) 2

Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              6.643,31 6.643,31€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Pusiano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13194

_ST_2_C2
13194 Ramponio Verna RAMPONIO VERNA 2

Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST  €              6.392,65 6.392,65€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Ramponio Verna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13195

_ST_2_C2
13195 Rezzago MERONE 2

Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              2.874,57 2.874,57€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Rezzago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13197

_ST_2_C2
13197 Rodero CANTELLO (VA) 2

Rodero_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            16.014,00 16.014,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Rodero
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13197

_ST_2_C2
13197 Rodero CANTELLO (VA) 2

Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              8.815,80 8.815,80€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Rodero
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13199

_ST_2_C2
13199 Ronago RONAGO 2

Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              9.794,45 9.794,45€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Ronago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13201

_ST_2_C2
13201 Rovellasca

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_IX anno)
ST  €            21.280,00 21.280,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Rovellasca

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13202

_ST_2_C2
13202 Rovello Porro

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_IX anno)
ST  €            31.506,59 31.506,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Rovello Porro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13203

_ST_2_C2
13203 Sala Comacina COLONNO 2

Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              1.792,16 1.792,16€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Sala Comacina
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13204

_ST_2_C2
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

SAN BARTOLOMEO 
VAL CAVARGNA

2
San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria (attivazione posticipata_IX anno)
ST  €              6.684,67 6.684,67€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS
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Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13205

_ST_2_C2
13205 San Fedele Intelvi COLONNO 2

San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST  €            11.751,45 11.751,45€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno San Fedele Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13206

_ST_2_C2
13206

San Fermo della 
Battaglia

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

2
San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_IX anno)
ST  €            18.627,31 18.627,31€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno

San Fermo della 
Battaglia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13207

_ST_2_C2
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

SAN NAZZARO VAL 
CAVARGNA / SAN 

NAZZARO VAL 
CAVARGNA - San 

Giovanni

2
San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_IX anno)
ST  €              3.918,72 3.918,72€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13248

_ST_2_C2
13248 San Siro CREMIA 2

San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            18.704,59 18.704,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno San Siro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13211

_ST_2_C2
13211 Schignano COLONNO 2

Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              2.190,15 2.190,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Schignano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13212

_ST_2_C2
13212 Senna Comasco CARIMATE 2

Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST  €            24.769,89 24.769,89€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Senna Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13215

_ST_2_C2
13215 Solbiate

BULGAROGRASSO / 
CAGNO / GORNATE 

OLONA (VA)
2

Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            11.306,21 11.306,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Solbiate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13216

_ST_2_C2
13216 Sorico

SORICO / SORICO - 
Albonico / SORICO - 

Nigolo
2

Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              8.940,76 8.940,76€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Sorico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13217

_ST_2_C3
13217 Sormano MERONE 2

Sormano_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            10.136,00 10.136,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Sormano
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 9 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13217

_ST_2_C2
13217 Sormano MERONE 2

Sormano_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            31.400,00 31.400,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Sormano
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13217

_ST_2_C2
13217 Sormano MERONE 2

Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              5.956,68 5.956,68€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Sormano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13218

_ST_2_C2
13218 Stazzona

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_IX anno)
ST  €              7.606,65 7.606,65€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Stazzona

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13222

_ST_2_C2
13222 Tavernerio COMO 2

Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            38.969,36 38.969,36€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Tavernerio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13223

_ST_2_C2
13223 Torno COMO 2

Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              6.542,19 6.542,19€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Torno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13225

_ST_3_C2
13225 Tremezzo MENAGGIO 3

Tremezzo_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          120.105,00 120.105,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Tremezzo
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13225

_ST_2_C2
13225 Tremezzo MENAGGIO 2

Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              9.640,19 9.640,19€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Tremezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13226

_ST_2_C2
13226 Trezzone GERA LARIO 2

Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              7.264,00 7.264,00€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Trezzone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13227

_ST_2_C2
13227 Turate ORIGGIO (VA) 2

Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            30.842,04 30.842,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Turate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13228

_ST_2_C2
13228 Uggiate Trevano RONAGO 2

Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_IX anno)

ST  €            21.656,43 21.656,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Uggiate Trevano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13233

_ST_2_C2
13233 Val Rezzo

VAL REZZO / VAL 
REZZO - Seghebbia

2
Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_IX anno)
ST  €              1.914,62 1.914,62€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Val Rezzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13229

_ST_2_C2
13229 Valbrona MERONE 2

Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            11.816,21 11.816,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Valbrona
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13232

_ST_2_C2
13232 Valmorea CAGNO 2

Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            11.999,46 11.999,46€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Valmorea
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13234

_ST_2_C2
13234 Valsolda VALSOLDA 2

Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            15.396,99 15.396,99€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Valsolda
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13236

_ST_2_C2
13236 Veleso VELESO 2

Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              6.068,84 6.068,84€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Veleso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13238

_ST_2_C2
13238 Veniano LIMIDO COMASCO 2

Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €            14.607,99 14.607,99€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Veniano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13239

_ST_2_C2
13239 Vercana

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_IX anno)
ST  €              6.113,58 6.113,58€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Vercana

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13242

_ST_2_C2
13242

Vertemate con 
Minoprio

CARIMATE 2
Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_IX anno)
ST  €            38.008,60 38.008,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno

Vertemate con 
Minoprio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13245

_ST_2_C2
13245 Villa Guardia

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

2
Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_IX anno)
ST  €            26.447,39 26.447,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Villa Guardia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

9 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13246

_ST_2_C2
13246 Zelbio ZELBIO 2

Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_IX anno)

ST  €              1.395,34 1.395,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_IX anno Zelbio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
9 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

3_ST_2_B4
13003 Albavilla 0 2

Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 86.266,12€            86.266,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Albavilla
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

4_ST_2_B4
13004

Albese con 
Cassano

0 2
Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)
ST 110.821,25€          110.821,25€        -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno

Albese con 
Cassano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1300

4_ST_3_A4
13004

Albese con 
Cassano

0 3
Albese con Cassano_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore 

int. pianificati non prioritari)
ST 376.525,25€          376.525,25€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Albese con 
Cassano

SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1300

5_ST_3_B2
13005 Albiolo 0 3

Albiolo_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Albiolo POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

5_ST_2_B4
13005 Albiolo 0 2

Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 24.149,72€            24.149,72€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Albiolo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1300

6_ST_3_B2
13006 Alserio 0 3

Alserio_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Alserio POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

6_ST_2_B4
13006 Alserio 0 2

Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 15.091,14€            15.091,14€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Alserio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

7_ST_2_B4
13007 Alzate Brianza 0 2

Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 58.049,65€            58.049,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Alzate Brianza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_13_ATO

_ST_10
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 10 AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 10) ST -€                       473.600,00€        473.600,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 10 AMBITO DI COMO ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI A_Tipo_13 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1300

9_ST_3_B2
13009 Anzano del Parco 0 3

Anzano del Parco_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Anzano del Parco POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

9_ST_2_B4
13009 Anzano del Parco 0 2

Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 2.787,52€              2.787,52€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Anzano del Parco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_4_1300

9_SC_3_B7
13009 Anzano del Parco 0 3 Collegamento acquedotto Anzano del Parco / Alzate Brianza SC  €          181.000,00  €        181.000,00  €                       -   -€                     interconnessione acquedotto

ANZANO DEL 
PARCO

INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI A_Tipo_4 carenza idrica B7 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

0_SC_1_noPrio_

10_B4
13010 Appiano Gentile 0

1_noPri
o_10

Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          257.516,80  €        257.516,80  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 95%
Appiano Gentile

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

1_ST_2_B4
13011 Argegno 0 2

Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 27.736,38€            27.736,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Argegno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1301

2_ST_3_A5
13012 Arosio 0 3

Arosio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 90.500,00€            90.500,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Arosio AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 10 NO
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
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TE
R
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E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

2_ST_2_B4
13012 Arosio 0 2

Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 23.072,85€            23.072,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Arosio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

3_ST_2_B4
13013 Asso 0 2

Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 23.588,17€            23.588,17€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Asso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1301

5_ST_3_A5
13015 Barni 0 3

Barni_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 75.115,00€            75.115,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Barni AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

5_ST_2_B4
13015 Barni 0 2

Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 29.108,95€            29.108,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Barni
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

15_ST_3_A1
13015 Barni 0 3

Barni_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Barni TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1301

9_ST_3_B2
13019 Bellagio 0 3

Bellagio_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 135.750,00€          135.750,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bellagio POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

9_ST_2_B4
13019 Bellagio 0 2

Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 45.408,39€            45.408,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Bellagio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

1_ST_2_B4
13021 Bene Lario 0 2

Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 9.500,39€              9.500,39€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Bene Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

21_ST_3_A1
13021 Bene Lario 0 3

Bene Lario_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 13.575,00€            13.575,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bene Lario TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1302

2_ST_3_A5
13022

Beregazzo con 
Figliaro

0 3
Beregazzo con Figliaro_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore 

int. pianificati non prioritari)
ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Beregazzo con 
Figliaro

AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

2_ST_2_B4
13022

Beregazzo con 
Figliaro

0 2
Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)
ST 15.100,97€            15.100,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno

Beregazzo con 
Figliaro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1302

3_ST_3_A5
13023 Binago 0 3

Binago_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 549.500,00€          549.500,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Binago CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

3_ST_2_B4
13023 Binago 0 2

Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 40.660,43€            40.660,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Binago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1302

4_ST_3_A5
13024 Bizzarone 0 3

Bizzarone_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 274.750,00€          274.750,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bizzarone CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

4_ST_2_B4
13024 Bizzarone 0 2

Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 13.579,45€            13.579,45€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Bizzarone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1302

5_ST_2_A5
13025 Blessagno 0 2

Blessagno_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 59.730,00€            59.730,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Blessagno AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

5_ST_2_B4
13025 Blessagno 0 2

Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 18.100,75€            18.100,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Blessagno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1302

6_ST_3_A5
13026 Blevio 0 3

Blevio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 52.490,00€            52.490,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Blevio AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1302

6_ST_3_A4
13026 Blevio 0 3

Blevio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 99.550,00€            99.550,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Blevio SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

8_SC_1_noPrio_

10_B4
13028 Bregnano 0

1_noPri
o_10

Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          115.125,16  €        115.125,16  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (9.5 km) - 95%
Bregnano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1302

9_ST_3_B2
13029 Brenna 0 3

Brenna_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Brenna POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

9_ST_2_B4
13029 Brenna 0 2

Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 12.398,09€            12.398,09€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Brenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1303

0_ST_3_B2
13030 Brienno 0 3

Brienno_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Brienno POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

2_ST_2_B4
13032 Brunate 0 2

Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 16.741,85€            16.741,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Brunate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1303

4_ST_3_A5
13034 Bulgarograsso 0 3

Bulgarograsso_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 412.125,00€          412.125,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bulgarograsso CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

5_ST_2_B4
13035 Cabiate 0 2

Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 43.666,97€            43.666,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Cabiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

6_SC_1_noPrio_

10_B4
13036 Cadorago 0

1_noPri
o_10

Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          260.546,41  €        260.546,41  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 95%
Cadorago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

7_ST_2_B4
13037 Caglio 0 2

Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 24.476,49€            24.476,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Caglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

8_ST_2_B4
13038 Cagno 0 2

Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 14.834,13€            14.834,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Cagno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1304

0_ST_3_A5
13040 Campione d'Italia 0 3

Campione d'Italia_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 119.912,50€          119.912,50€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Campione d'Italia AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

0_ST_2_B4
13040 Campione d'Italia 0 2

Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 24.849,32€            24.849,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Campione d'Italia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1304

1_ST_3_A5
13041 Cantù 0 3

Cantù_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 122.175,00€          122.175,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cantù AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1304

1_ST_3_B2
13041 Cantù 0 3

Cantù_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 135.750,00€          135.750,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cantù POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

1_ST_2_B4
13041 Cantù 0 2

Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 318.732,15€          318.732,15€        -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Cantù
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1304

2_ST_3_B2
13042 Canzo 0 3

Canzo_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 135.750,00€          135.750,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Canzo POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

2_ST_2_B4
13042 Canzo 0 2

Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 82.133,64€            82.133,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Canzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

42_ST_3_A1
13042 Canzo 0 3

Canzo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Canzo TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

3_ST_2_B4
13043

Capiago 
Intimiano

0 2
Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)
ST 48.944,97€            48.944,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno

Capiago 
Intimiano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

4_ST_2_B4
13044 Carate Urio 0 2

Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 12.826,43€            12.826,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Carate Urio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1304

4_ST_3_A4
13044 Carate Urio 0 3

Carate Urio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 380.100,00€          380.100,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Carate Urio SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1304

5_ST_3_A5
13045 Carbonate 0 3

Carbonate_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 137.375,00€          137.375,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Carbonate CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

5_ST_2_B4
13045 Carbonate 0 2

Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 29.215,75€            29.215,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Carbonate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1304

6_ST_3_A5
13046 Carimate 0 3

Carimate_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Carimate AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

6_ST_2_B4
13046 Carimate 0 2

Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 56.335,26€            56.335,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Carimate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G
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 I
N
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R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
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e
 C

R
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A
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A
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G
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I

OBIETTIVO

P
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A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

7_ST_2_B4
13047 Carlazzo 0 2

Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 82.891,51€            82.891,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Carlazzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

8_ST_2_B4
13048 Carugo 0 2

Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 23.072,85€            23.072,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Carugo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

48_ST_3_A1
13048 Carugo 0 3

Carugo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.222,50€            31.222,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Carugo TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1305

0_ST_2_A5
13050 Casasco d'Intelvi 0 2

Casasco d'Intelvi_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST 59.730,00€            59.730,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Casasco d'Intelvi AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

0_ST_2_B4
13050 Casasco d'Intelvi 0 2

Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 49.342,08€            49.342,08€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Casasco d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1305

2_ST_3_A5
13052 Caslino d'Erba 0 3

Caslino d'Erba_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 90.047,50€            90.047,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Caslino d'Erba AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

2_ST_2_B4
13052 Caslino d'Erba 0 2

Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 25.637,49€            25.637,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Caslino d'Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

53_ST_3_A1
13053

Casnate con 
Bernate

0 3
Casnate con Bernate_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. 

pianificati non prioritari)
ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Casnate con 
Bernate

TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

3_SC_5_B4
13053

Casnate con 
Bernate

0 5 Rifacimento rete via tiziano SC  €            47.100,00  €          47.100,00  €                       -   -€                     
Sostituzione di circa 490 ml di tubazione in 

acciaio dn 33 con tubo in pead de 50 
mm

Casnate con 
Bernate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

5_ST_2_B4
13055 Cassina Rizzardi 0 2

Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 2.498,26€              2.498,26€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Cassina Rizzardi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1305

5_ST_3_A4
13055 Cassina Rizzardi 0 3

Cassina Rizzardi_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 371.050,00€          371.050,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cassina Rizzardi SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

5_SC_9_B4
13055 Cassina Rizzardi 0 9

Rifacimento reti invia Moncucco, via M. Grappa, via Manzoni, via 
Cogliati, via V. Veneto, via XX Settembre, via Monti, via alla Selva, via S. 

Anna, via Lmabretenghi
SC  €          573.050,00  €        573.050,00  €                       -   -€                     

Rifacimento, adeguamento tratti di reti 
acquedotto ammalorate o 

sottodimensionate 
Cassina Rizzardi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

8_ST_2_B4
13058 Castelmarte 0 2

Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 10.705,75€            10.705,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Castelmarte
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1305

9_ST_3_B2
13059

Castelnuovo 
Bozzente

0 3
Castelnuovo Bozzente_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. 

pianificati non prioritari)
ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Castelnuovo 
Bozzente

POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

9_ST_2_B4
13059

Castelnuovo 
Bozzente

0 2
Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)
ST 26.520,27€            26.520,27€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno

Castelnuovo 
Bozzente

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

0_ST_2_B4
13060

Castiglione 
d'Intelvi

0 2
Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)
ST 45.793,71€            45.793,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

1_ST_2_B4
13061 Cavallasca 0 2

Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 16.344,38€            16.344,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Cavallasca
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

2_ST_2_B4
13062 Cavargna 0 2

Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 64.677,50€            64.677,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Cavargna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1306

3_ST_2_A5
13063 Cerano d'Intelvi 0 2

Cerano d'Intelvi_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST 141.300,00€          141.300,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cerano d'Intelvi CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

3_ST_2_B4
13063 Cerano d'Intelvi 0 2

Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 22.290,00€            22.290,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Cerano d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

4_SC_1_noPrio_

10_B4
13064 Cermenate 0

1_noPri
o_10

Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          302.960,94  €        302.960,94  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (25 km) - 95%
Cermenate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

5_SC_5_B4
13065 Cernobbio 0 5 Via Isonzo SC  €            11.304,00  €          11.304,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione soggetta a frequenti perdite 

compreso il rifacimento degli 
allacciamenti obsoleti e la sostituzione dei 

contatori

Cernobbio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

5_SC_16_B4
13065 Cernobbio 0 16 Via Asmara SC  €            42.861,00  €          42.861,00  €                       -   -€                     

Sostituzione tratto tubazione esistente 
sottodimensionata rispetto alla richiesta 

idrica della zona, l’investimento 
comprende il rifacimento degli 

allacciamenti esistenti e di contatori 
obsoleti

Cernobbio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

8_SC_1_noPrio_

10_B4
13068 Cirimido 0

1_noPri
o_10

Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €            74.528,39  €          74.528,39  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (6.15 km) - 95%
Cirimido

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

0_ST_2_B4
13070 Civenna 0 2

Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 20.086,08€            20.086,08€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Civenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

1_ST_2_B4
13071

Claino con 
Osteno

0 2
Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)
ST 39.894,83€            39.894,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Claino con Osteno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_ST_2_B4
13075 Como 0 2

Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 590.467,58€          590.467,58€        -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Como
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_SC_7_B4
13075 Como 0 7 Via M. Monti SC  €            69.865,00  €          69.865,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione soggetta a frequenti perdite 

compreso il rifacimento degli 
allacciamenti obsoleti e la sosstituzione 

dei contatori

COMO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_SC_10_B4
13075 Como 0 10 Via Bonifacio da Modena SC  €            68.295,00  €          68.295,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione soggetta a frequenti perdite 

compreso il rifacimento degli 
allacciamenti obsoleti e la sosstituzione 

dei contatori

COMO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_SC_19_B4
13075 Como 0 19 Via Isonzo SC  €            48.670,00  €          48.670,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione rifacimento allacciamenti 

comprese le laterali, sostituzione impianti 
di misura

COMO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_SC_24_B4
13075 Como 0 24 Via Palestro SC  €            24.806,00  €          24.806,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione rifacimento allacciamenti 

comprese le laterali, sostituzione impianti 
di misura

COMO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

7_ST_2_B4
13077 Corrido 0 2

Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 52.914,69€            52.914,69€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Corrido
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1307

7_ST_3_A4
13077 Corrido 0 3

Corrido_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 950.250,00€          950.250,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Corrido SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

3_ST_2_B4
13083 Cremia 0 2

Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 57.802,15€            57.802,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Cremia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

4_ST_2_B4
13084 Cucciago 0 2

Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 26.347,81€            26.347,81€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Cucciago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1308

5_ST_2_A5
13085 Cusino 0 2

Cusino_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 23.892,00€            23.892,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cusino AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 10 NO
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ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

5_ST_2_B4
13085 Cusino 0 2

Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 37.466,95€            37.466,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Cusino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

7_ST_2_B4
13087 Dizzasco 0 2

Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 40.176,37€            40.176,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Dizzasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

9_ST_2_B4
13089 Domaso 0 2

Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 28.737,01€            28.737,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Domaso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1309

0_ST_2_A5
13090 Dongo 0 2

Dongo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 65.884,00€            65.884,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Dongo AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

0_ST_2_B4
13090 Dongo 0 2

Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 67.277,37€            67.277,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Dongo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1309

2_ST_3_A5
13092 Dosso del Liro 0 3

Dosso del Liro_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 44.797,50€            44.797,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Dosso del Liro AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

2_ST_2_B4
13092 Dosso del Liro 0 2

Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 54.778,04€            54.778,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Dosso del Liro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

3_ST_2_B4
13093 Drezzo 0 2

Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 10.188,13€            10.188,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Drezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

5_ST_2_B4
13095 Erba 0 2

Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 206.020,90€          206.020,90€        -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

7_ST_2_B4
13097 Eupilio 0 2

Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 31.494,70€            31.494,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Eupilio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1309

8_ST_2_A5
13098 Faggeto Lario 0 2

Faggeto Lario_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 304.804,00€          304.804,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Faggeto Lario AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

8_ST_2_B4
13098 Faggeto Lario 0 2

Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 59.962,49€            59.962,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Faggeto Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

98_ST_3_A1
13098 Faggeto Lario 0 3

Faggeto Lario_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Faggeto Lario TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1309

9_ST_3_A5
13099 Faloppio 0 3

Faloppio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 317.925,00€          317.925,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Faloppio CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

9_ST_2_B4
13099 Faloppio 0 2

Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 33.866,56€            33.866,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Faloppio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1309

9_SC_1_A5
13099 Faloppio 0 1 Attivazione pozzo P3 (terzo pozzo) acquedotto comunale SC  €            94.200,00  €          94.200,00  €                       -   -€                     

riattivazione pozzo già utilizzato a fini 
industriali, acquistato dal Comune per il 

potenziamento delle fonti di 
approvvigionamento. Opere previste: 

creazione infrastrutture pozzo e 
collegamento idrico ed elettrico con la 
stazione di sollevamento/rilancio (sala 
spinta) esistente e già adeguata alla 
portate aggiuntive fornite dal nuovo 

pozzo P3.

FALOPPIO CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

0_SC_1_noPrio_

10_B4
13100 Fenegrò 0

1_noPri
o_10

Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          124.213,98  €        124.213,98  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (10.25 km) - 95%
Fenegrò

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

1_ST_2_B4
13101 Figino Serenza 0 2

Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 27.863,83€            27.863,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Figino Serenza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

2_ST_2_B4
13102 Fino Mornasco 0 2

Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 25.275,80€            25.275,80€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Fino Mornasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

7_ST_2_B4
13107 Gera Lario 0 2

Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 27.647,75€            27.647,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Gera Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

9_ST_2_B4
13109 Gironico 0 2

Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 17.289,14€            17.289,14€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Gironico
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

0_ST_2_B4
13110 Grandate 0 2

Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 35.613,52€            35.613,52€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Grandate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

1_ST_2_B4
13111 Grandola ed Uniti 0 2

Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 62.141,02€            62.141,02€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Grandola ed Uniti
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1311

1_ST_3_A4
13111 Grandola ed Uniti 0 3

Grandola ed Uniti_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 950.250,00€          950.250,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Grandola ed Uniti SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1324

9_ST_2_A5
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 2
Gravedona ed Uniti_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario 

con attivazione posticipata)
ST 155.660,00€          155.660,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

Gravedona ed 
Uniti

AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

9_ST_2_B4
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 2
Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)
ST 101.899,28€          101.899,28€        -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno

Gravedona ed 
Uniti

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

9_SC_6_B4
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 6
Rifacimento della rete acquedottistica comunale nella linea di via 

Poncia
SC  €          117.750,00  €        117.750,00  €                       -   -€                     rifacimento della linea idrica comunale

Gravedona ed 
Uniti

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1311

3_ST_2_A5
13113 Griante 0 2

Griante_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 166.420,00€          166.420,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Griante CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

3_ST_2_B4
13113 Griante 0 2

Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 23.253,51€            23.253,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Griante
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

4_SC_1_noPrio_

10_B4
13114 Guanzate 0

1_noPri
o_10

Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          206.013,44  €        206.013,44  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (17 km) - 95%
Guanzate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1311

8_ST_3_A5
13118 Inverigo 0 3

Inverigo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 412.125,00€          412.125,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Inverigo CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1311

8_ST_3_B2
13118 Inverigo 0 3

Inverigo_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 135.750,00€          135.750,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Inverigo POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

8_ST_2_B4
13118 Inverigo 0 2

Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 72.334,11€            72.334,11€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Inverigo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1312

0_ST_3_B2
13120 Laino 0 3

Laino_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Laino POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

0_ST_2_B4
13120 Laino 0 2

Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 24.672,21€            24.672,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Laino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

20_ST_3_A1
13120 Laino 0 3

Laino_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Laino TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1312

1_ST_3_A5
13121 Lambrugo 0 3

Lambrugo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 274.750,00€          274.750,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lambrugo CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

1_ST_2_B4
13121 Lambrugo 0 2

Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 53.962,70€            53.962,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Lambrugo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1312

2_ST_3_A5
13122 Lanzo d'Intelvi 0 3

Lanzo d'Intelvi_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 1.047.975,00€       1.047.975,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lanzo d'Intelvi CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

126 di 226
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ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

2_ST_2_B4
13122 Lanzo d'Intelvi 0 2

Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 39.036,00€            39.036,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Lanzo d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1312

3_ST_3_A4
13123 Lasnigo 0 3

Lasnigo_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 380.100,00€          380.100,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lasnigo SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

5_ST_2_B4
13125 Lenno 0 2

Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 122.711,90€          122.711,90€        -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Lenno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

6_ST_2_B4
13126 Lezzeno 0 2

Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 25.698,59€            25.698,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Lezzeno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1312

8_ST_3_A5
13128 Limido Comasco 0 3

Limido Comasco_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 565.200,00€          565.200,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Limido Comasco CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

8_SC_1_noPrio_

10_B4
13128 Limido Comasco 0

1_noPri
o_10

Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €            90.282,36  €          90.282,36  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.45 km) - 95%
Limido Comasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1312

9_ST_3_A5
13129 Lipomo 0 3

Lipomo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lipomo AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

9_ST_2_B4
13129 Lipomo 0 2

Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 19.616,35€            19.616,35€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Lipomo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1312

9_ST_3_A4
13129 Lipomo 0 3

Lipomo_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 171.950,00€          171.950,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lipomo SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

0_ST_2_B4
13130 Livo 0 2

Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 55.896,29€            55.896,29€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Livo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

1_ST_2_B4
13131 Locate Varesino 0 2

Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 29.769,42€            29.769,42€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Locate Varesino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

31_ST_3_A1
13131 Locate Varesino 0 3

Locate Varesino_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Locate Varesino TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1313

3_ST_3_A5
13133 Lomazzo 0 3

Lomazzo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 2.076.495,65€       2.076.495,65€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lomazzo CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

3_SC_1_noPrio_

10_B4
13133 Lomazzo 0

1_noPri
o_10

Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          254.487,19  €        254.487,19  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21 km) - 95%
Lomazzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

4_ST_2_B4
13134

Longone al 
Segrino

0 2
Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)
ST 24.539,37€            24.539,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno

Longone al 
Segrino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

5_ST_2_B4
13135 Luisago 0 2

Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 7.967,41€              7.967,41€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Luisago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

6_ST_2_B4
13136 Lurago d'Erba 0 2

Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 53.962,70€            53.962,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Lurago d'Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

7_SC_1_noPrio_

10_B4
13137 Lurago Marinone 0

1_noPri
o_10

Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          104.824,48  €        104.824,48  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate
Lurago Marinone

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

8_ST_2_B4
13138 Lurate Caccivio 0 2

Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 40.690,92€            40.690,92€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Lurate Caccivio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1313

8_ST_3_A4
13138 Lurate Caccivio 0 3

Lurate Caccivio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 380.100,00€          380.100,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lurate Caccivio SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

9_ST_2_B4
13139 Magreglio 0 2

Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 37.061,44€            37.061,44€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Magreglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1314

3_ST_3_A5
13143

Mariano 
Comense

0 3
Mariano Comense_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 

pianificati non prioritari)
ST 181.000,00€          181.000,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Mariano Comense AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5

PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

3_ST_2_B4
13143

Mariano 
Comense

0 2
Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)
ST 237.228,67€          237.228,67€        -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Mariano Comense

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1314

5_ST_2_A5
13145 Menaggio 0 2

Menaggio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 197.820,00€          197.820,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Menaggio CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

5_ST_2_B4
13145 Menaggio 0 2

Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 112.494,99€          112.494,99€        -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Menaggio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

7_ST_2_B4
13147 Merone 0 2

Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 26.859,58€            26.859,58€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Merone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

47_ST_3_A1
13147 Merone 0 3

Merone_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Merone TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

8_ST_2_B4
13148 Mezzegra 0 2

Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 145.286,18€          145.286,18€        -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Mezzegra
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

48_ST_3_A1
13148 Mezzegra 0 3

Mezzegra_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Mezzegra TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

2_ST_2_B4
13152 Moltrasio 0 2

Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 19.883,56€            19.883,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Moltrasio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1315

3_ST_3_A5
13153 Monguzzo 0 3

Monguzzo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 274.750,00€          274.750,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Monguzzo CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

3_ST_2_B4
13153 Monguzzo 0 2

Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 19.988,01€            19.988,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Monguzzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

4_ST_2_B4
13154 Montano Lucino 0 2

Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 35.068,01€            35.068,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Montano Lucino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

54_ST_3_A1
13154 Montano Lucino 0 3

Montano Lucino_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Montano Lucino TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

5_ST_2_B4
13155 Montemezzo 0 2

Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 59.183,19€            59.183,19€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Montemezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

7_ST_2_B4
13157 Montorfano 0 2

Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 27.552,67€            27.552,67€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Montorfano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

9_ST_2_B4
13159 Mozzate 0 2

Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 25.947,13€            25.947,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Mozzate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1316

0_ST_2_A5
13160 Musso 0 2

Musso_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 169.560,00€          169.560,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Musso CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

0_ST_2_B4
13160 Musso 0 2

Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 49.144,93€            49.144,93€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Musso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

1_ST_2_B4
13161 Nesso 0 2

Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 5.222,25€              5.222,25€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Nesso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

3_ST_2_B4
13163 Novedrate 0 2

Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 18.763,07€            18.763,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Novedrate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS
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Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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C
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d
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 C
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OBIETTIVO

P
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'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_ST_2_B4
13165 Olgiate Comasco 0 2

Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 38.419,83€            38.419,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_SC_3_noPrio_

10_B4
13165 Olgiate Comasco 0

3_noPri
o_10

Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. non prioritari 
(creato da ATO)

SC  €            69.914,06  €          69.914,06  €                       -   -€                     

Rifacimento reti idriche 
sottodimensionate: via Zigagno, via delle 

Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli 
Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, 

via Galilei.  Rifacimento reti idriche 
ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-

50, via Lomazzo, via Milano,  via 
Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via 

Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° 
Maggio, via Einstein, via Monte Generoso 

(95% dell'intervento segnalato)

Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

9_ST_2_B4
13169

Oltrona San 
Mamette

0 2
Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 35.699,05€            35.699,05€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno
Oltrona San 

Mamette
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

0_ST_2_B4
13170 Orsenigo 0 2

Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 29.225,01€            29.225,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Orsenigo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

2_ST_2_B4
13172 Ossuccio 0 2

Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 80.524,73€            80.524,73€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Ossuccio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1317

5_ST_3_A5
13175 Parè 0 3

Parè_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 67.875,00€            67.875,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Parè AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

5_ST_2_B4
13175 Parè 0 2

Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 29.035,60€            29.035,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Parè
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

8_ST_2_B4
13178 Peglio 0 2

Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 85.234,56€            85.234,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Peglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

9_ST_2_B4
13179 Pellio Intelvi 0 2

Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 19.695,26€            19.695,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Pellio Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

79_ST_3_A1
13179 Pellio Intelvi 0 3

Pellio Intelvi_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Pellio Intelvi TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1318

3_ST_2_A5
13183 Pianello del Lario 0 2

Pianello del Lario_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST 83.622,00€            83.622,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Pianello del Lario AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

3_ST_2_B4
13183 Pianello del Lario 0 2

Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 48.196,42€            48.196,42€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Pianello del Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

4_ST_2_B4
13184 Pigra 0 2

Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 4.552,34€              4.552,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Pigra
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

5_ST_2_B4
13185 Plesio 0 2

Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 56.234,21€            56.234,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Plesio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1318

6_ST_3_B2
13186 Pognana Lario 0 3

Pognana Lario_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 90.500,00€            90.500,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Pognana Lario POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

6_ST_2_B4
13186 Pognana Lario 0 2

Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 68.026,38€            68.026,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Pognana Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1318

7_ST_3_A5
13187 Ponna 0 3

Ponna_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 176.625,00€          176.625,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Ponna CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

7_ST_2_B4
13187 Ponna 0 2

Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 113.743,65€          113.743,65€        -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Ponna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1318

8_ST_2_A5
13188 Ponte Lambro 0 2

Ponte Lambro_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 60.092,00€            60.092,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Ponte Lambro AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

8_ST_2_B4
13188 Ponte Lambro 0 2

Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 1.701,24€              1.701,24€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Ponte Lambro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

9_ST_2_B4
13189 Porlezza 0 2

Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 125.155,07€          125.155,07€        -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Porlezza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1318

9_ST_3_A4
13189 Porlezza 0 3

Porlezza_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 760.200,00€          760.200,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Porlezza SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

2_ST_2_B4
13192 Proserpio 0 2

Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 16.616,10€            16.616,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Proserpio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1319

2_ST_3_A4
13192 Proserpio 0 3

Proserpio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 538.475,00€          538.475,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Proserpio SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

3_ST_2_B4
13193 Pusiano 0 2

Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 62.778,63€            62.778,63€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Pusiano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

4_ST_2_B4
13194 Ramponio Verna 0 2

Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 20.387,87€            20.387,87€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Ramponio Verna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1319

5_ST_3_A5
13195 Rezzago 0 3

Rezzago_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 565.200,00€          565.200,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Rezzago CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

5_ST_2_B4
13195 Rezzago 0 2

Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 8.067,62€              8.067,62€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Rezzago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

7_ST_2_B4
13197 Rodero 0 2

Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 10.743,83€            10.743,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Rodero
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

9_ST_2_B4
13199 Ronago 0 2

Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 25.416,98€            25.416,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Ronago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1320

1_ST_3_A5
13201 Rovellasca 0 3

Rovellasca_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 778.685,87€          778.685,87€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Rovellasca CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

1_SC_1_noPrio_

10_B4
13201 Rovellasca 0

1_noPri
o_10

Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          145.421,25  €        145.421,25  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (12 km) - 95%
Rovellasca

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_132

02_ST_3_A1
13202 Rovello Porro 0 3

Rovello Porro_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Rovello Porro TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

2_SC_1_noPrio_

10_B4
13202 Rovello Porro 0

1_noPri
o_10

Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          218.131,88  €        218.131,88  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (18 km) - 95%
Rovello Porro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1320

3_ST_2_A5
13203 Sala Comacina 0 2

Sala Comacina_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST 248.060,00€          248.060,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Sala Comacina CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

3_ST_2_B4
13203 Sala Comacina 0 2

Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 19.189,59€            19.189,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Sala Comacina
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

4_ST_2_B4
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

0 2
San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)
ST 154.099,45€          154.099,45€        -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

128 di 226
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Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

5_ST_2_B4
13205 San Fedele Intelvi 0 2

San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 13.836,97€            13.836,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno San Fedele Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

6_ST_2_B4
13206

San Fermo della 
Battaglia

0 2
San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)
ST 26.992,89€            26.992,89€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno

San Fermo della 
Battaglia

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1320

7_ST_2_A5
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

0 2
San Nazzaro Val Cavargna_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST 282.600,00€          282.600,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

San Nazzaro Val 
Cavargna

CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

7_ST_2_B4
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

0 2
San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)
ST 61.299,25€            61.299,25€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

8_ST_2_B4
13248 San Siro 0 2

San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 75.743,50€            75.743,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno San Siro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

1_ST_2_B4
13211 Schignano 0 2

Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 83.766,83€            83.766,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Schignano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1321

2_ST_3_A4
13212 Senna Comasco 0 3

Senna Comasco_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 262.450,00€          262.450,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Senna Comasco SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1321

5_ST_3_A5
13215 Solbiate 0 3

Solbiate_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 345.400,00€          345.400,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Solbiate CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

5_ST_2_B4
13215 Solbiate 0 2

Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 36.620,10€            36.620,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Solbiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1321

6_ST_2_A5
13216 Sorico 0 2

Sorico_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 420.760,00€          420.760,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Sorico CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

6_ST_2_B4
13216 Sorico 0 2

Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 42.864,64€            42.864,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Sorico
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

7_ST_2_B4
13217 Sormano 0 2

Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 26.434,51€            26.434,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Sormano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1321

7_ST_3_A4
13217 Sormano 0 3

Sormano_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 760.200,00€          760.200,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Sormano SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

8_ST_2_B4
13218 Stazzona 0 2

Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 41.158,41€            41.158,41€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Stazzona
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1321

8_ST_2_A4
13218 Stazzona 0 2

Stazzona_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 190.050,00€          190.050,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Stazzona SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA I DIC 2013 6 Serbatoi 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

2_ST_2_B4
13222 Tavernerio 0 2

Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 58.780,95€            58.780,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Tavernerio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

3_ST_2_B4
13223 Torno 0 2

Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 36.778,06€            36.778,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Torno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

5_ST_2_B4
13225 Tremezzo 0 2

Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 42.971,79€            42.971,79€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Tremezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

6_ST_2_B4
13226 Trezzone 0 2

Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 33.395,15€            33.395,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Trezzone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

7_ST_2_B4
13227 Turate 0 2

Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 31.719,64€            31.719,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Turate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

8_ST_2_B4
13228 Uggiate Trevano 0 2

Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 45.786,16€            45.786,16€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Uggiate Trevano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1323

3_ST_2_A5
13233 Val Rezzo 0 2

Val Rezzo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 197.820,00€          197.820,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Val Rezzo CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

3_ST_2_B4
13233 Val Rezzo 0 2

Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 18.886,58€            18.886,58€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Val Rezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

9_ST_2_B4
13229 Valbrona 0 2

Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 26.498,27€            26.498,27€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Valbrona
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_132

29_ST_3_A1
13229 Valbrona 0 3

Valbrona_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Valbrona TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

2_ST_2_B4
13232 Valmorea 0 2

Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 20.058,34€            20.058,34€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Valmorea
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_132

32_ST_3_A1
13232 Valmorea 0 3

Valmorea_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Valmorea TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1323

4_ST_2_A5
13234 Valsolda 0 2

Valsolda_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 310.860,00€          310.860,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Valsolda CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

4_ST_2_B4
13234 Valsolda 0 2

Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 143.530,77€          143.530,77€        -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Valsolda
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1323

6_ST_3_A5
13236 Veleso 0 3

Veleso_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 67.422,50€            67.422,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Veleso AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

6_ST_2_B4
13236 Veleso 0 2

Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 39.780,17€            39.780,17€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Veleso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_4_1323

8_ST_3_B7
13238 Veniano 0 3

Veniano_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 947.670,75€          947.670,75€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Veniano INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI A_Tipo_4 carenza idrica B7 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

8_SC_1_noPrio_

10_B4
13238 Veniano 0

1_noPri
o_10

Rifacimento reti - int. non prioritari (creato da ATO) SC  €            90.888,28  €          90.888,28  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.5 km) - 95%
Veniano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

9_ST_2_B4
13239 Vercana 0 2

Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)

ST 99.946,35€            99.946,35€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Vercana
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

2_ST_2_B4
13242

Vertemate con 
Minoprio

0 2
Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno)
ST 19.987,96€            19.987,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno

Vertemate con 
Minoprio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1324

5_ST_3_A5
13245 Villa Guardia 0 3

Villa Guardia_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 2.198.000,00€       2.198.000,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Villa Guardia CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

6_ST_2_B4
13246 Zelbio 0 2

Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_X anno)

ST 38.097,57€            38.097,57€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Zelbio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_12_AM

BITO DI 

COMO_ST_2_E

2

AMBITO DI COMO
AMBITO DI 
COMO

AMBITO DI COMO 2 AMBITO DI COMO_FANGHI (prioritario con attivazione posticipata) ST  €     13.787.310,39 13.787.310,39€   -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata AMBITO DI COMO FANGHI
D_Tipo_1

2
D_ATO_D4 E2 D_O4 II DIC 2013 11 Altri impianti 10 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01301501_ST_1_

D2
AG01301501 Barni - Crezzo Barni - Crezzo 1

Barni - Crezzo_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €              4.521,60 4.521,60€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Barni - Crezzo

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 10 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01301901_ST_1_

D2
AG01301901 Bellagio Bellagio 1

Bellagio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €          333.821,25 333.821,25€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Bellagio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 10 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_10_AG

01304701_ST_2_

D4
AG01304701 Carlazzo Carlazzo 2

Carlazzo_DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento 
terziario (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          203.625,00 203.625,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Carlazzo
DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: 

adeguamento trattamento terziario
D_Tipo_1

0
D_ATO_D4 D4 D_O4 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 10 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01315201_ST_1_

D2
AG01315201 Moltrasio Moltrasio 1

Moltrasio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €            71.592,00 71.592,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Moltrasio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 10 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_3_13003

_ST_2_C2
13003 Albavilla

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
2

Albavilla_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            70.650,00 70.650,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Albavilla
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13003

_ST_3_C2
13003 Albavilla

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
3

Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            33.358,94 33.358,94€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Albavilla
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13004

_ST_2_C2
13004

Albese con 
Cassano

MARIANO 
COMENSE

2
Albese con Cassano_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            47.100,00 47.100,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

Albese con 
Cassano

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13004

_ST_3_C2
13004

Albese con 
Cassano

MARIANO 
COMENSE

3
Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_X anno)
ST  €            26.831,55 26.831,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno

Albese con 
Cassano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13005

_ST_3_C2
13005 Albiolo CAGNO 3

Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            11.301,79 11.301,79€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Albiolo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13006

_ST_3_C2
13006 Alserio MERONE 3

Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              6.593,63 6.593,63€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Alserio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13007

_ST_2_C3
13007 Alzate Brianza

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
2

Alzate Brianza_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            20.272,00 20.272,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Alzate Brianza
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 10 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13007

_ST_3_C2
13007 Alzate Brianza

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
3

Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            24.421,72 24.421,72€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Alzate Brianza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_8_ATO_

ST_10
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 10 AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 10) ST -€                       355.200,00€        355.200,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 10 AMBITO DI COMO FOGNATURA - ALLACCIAMENTI F_Tipo_8 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13009

_ST_3_C2
13009 Anzano del Parco MERONE 3

Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_X anno)

ST  €            20.495,12 20.495,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Anzano del Parco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13010

_ST_3_C2
13010 Appiano Gentile LIMIDO COMASCO 3

Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_X anno)

ST  €            32.204,26 32.204,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Appiano Gentile
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13011

_ST_3_C2
13011 Argegno COLONNO 3

Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              5.503,64 5.503,64€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Argegno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13012

_ST_3_C2
13012 Arosio

MARIANO 
COMENSE

3
Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_X anno)
ST  €            16.511,13 16.511,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Arosio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13013

_ST_3_C2
13013 Asso MERONE 3

Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            26.578,75 26.578,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Asso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13015

_ST_3_C2
13015 Barni

BARNI - Crezzo / 
MERONE

3
Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_X anno)
ST  €              2.267,42 2.267,42€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Barni

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13019

_ST_3_C3
13019 Bellagio BELLAGIO 3

Bellagio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            34.842,50 34.842,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bellagio
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 10 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13019

_ST_3_C2
13019 Bellagio BELLAGIO 3

Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            16.643,96 16.643,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Bellagio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13021

_ST_3_C2
13021 Bene Lario CARLAZZO 3

Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              8.547,47 8.547,47€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Bene Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13022

_ST_3_C2
13022

Beregazzo con 
Figliaro

BULGAROGRASSO 3
Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_X anno)
ST  €            14.358,51 14.358,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno

Beregazzo con 
Figliaro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13023

_ST_2_C2
13023 Binago

GORNATE OLONA 
(VA)

2
Binago_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione posticipata)
ST  €            47.100,00 47.100,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Binago

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13023

_ST_3_C2
13023 Binago

GORNATE OLONA 
(VA)

3
Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_X anno)
ST  €            19.494,98 19.494,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Binago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13024

_ST_3_C2
13024 Bizzarone RONAGO 3

Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            10.300,55 10.300,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Bizzarone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13025

_ST_3_C2
13025 Blessagno COLONNO 3

Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              2.729,45 2.729,45€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Blessagno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13026

_ST_3_C2
13026 Blevio COMO 3

Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              5.349,38 5.349,38€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Blevio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13028

_ST_3_C2
13028 Bregnano

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_X anno)
ST  €            24.021,00 24.021,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Bregnano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13029

_ST_2_C3
13029 Brenna

MARIANO 
COMENSE

2
Brenna_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 

adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €              7.602,00 7.602,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Brenna

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 
(inserimento / adeguamento paratoie)

F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 10 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13029

_ST_3_C2
13029 Brenna

MARIANO 
COMENSE

3
Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_X anno)
ST  €            18.788,48 18.788,48€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Brenna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13030

_ST_3_C2
13030 Brienno COLONNO 3

Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              2.933,15 2.933,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Brienno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13032

_ST_3_C2
13032 Brunate COMO 3

Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            14.768,21 14.768,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Brunate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13034

_ST_3_C2
13034 Bulgarograsso BULGAROGRASSO 3

Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            14.903,84 14.903,84€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Bulgarograsso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13035

_ST_3_C2
13035 Cabiate VAREDO (MB) 3

Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            21.661,95 21.661,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Cabiate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13036

_ST_3_C2
13036 Cadorago

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_X anno)
ST  €            29.946,77 29.946,77€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Cadorago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13037

_ST_2_C2
13037 Caglio MERONE 2

Caglio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            23.550,00 23.550,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Caglio
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13037

_ST_3_C2
13037 Caglio MERONE 3

Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              5.051,48 5.051,48€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Caglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13038

_ST_2_C3
13038 Cagno CAGNO 2

Cagno_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €              2.534,00 2.534,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cagno
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 10 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13038

_ST_3_C2
13038 Cagno CAGNO 3

Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              6.515,25 6.515,25€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Cagno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13040

_ST_3_C2
13040 Campione d'Italia LUGANO (SVIZZERA) 3

Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_X anno)

ST  €            16.772,31 16.772,31€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Campione d'Italia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13041

_ST_2_C3
13041 Cantù

CARIMATE / 
MARIANO 
COMENSE

2
Cantù_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 

adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            53.214,00 53.214,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cantù

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 
(inserimento / adeguamento paratoie)

F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 10 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13041

_ST_3_C2
13041 Cantù

CARIMATE / 
MARIANO 
COMENSE

3
Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_X anno)
ST  €          126.622,46 126.622,46€        -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Cantù

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13042

_ST_3_C2
13042 Canzo MERONE 3

Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            21.997,54 21.997,54€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Canzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13043

_ST_3_C2
13043

Capiago 
Intimiano

CARIMATE 3
Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_X anno)
ST  €            24.142,43 24.142,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno

Capiago 
Intimiano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13044

_ST_3_C2
13044 Carate Urio CARATE URIO 3

Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              9.157,42 9.157,42€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Carate Urio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13045

_ST_3_C2
13045 Carbonate ORIGGIO (VA) 3

Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            21.006,23 21.006,23€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Carbonate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13046

_ST_3_C2
13046 Carimate CARIMATE 3

Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            29.633,26 29.633,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Carimate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13047

_ST_3_C2
13047 Carlazzo CARLAZZO 3

Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            15.135,59 15.135,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Carlazzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13048

_ST_3_C2
13048 Carugo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
3

Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            22.185,20 22.185,20€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Carugo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13050

_ST_3_C2
13050 Casasco d'Intelvi COLONNO 3

Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_X anno)

ST  €              6.518,64 6.518,64€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Casasco d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13052

_ST_3_C2
13052 Caslino d'Erba MERONE 3

Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              4.953,23 4.953,23€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Caslino d'Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13053

_ST_3_C2
13053

Casnate con 
Bernate

CARIMATE / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
3

Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_X anno)

ST  €            32.555,30 32.555,30€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno
Casnate con 

Bernate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R
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E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13055

_ST_3_C2
13055 Cassina Rizzardi

FINO MORNASCO - 
Livescia

3
Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_X anno)
ST  €            13.861,75 13.861,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Cassina Rizzardi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13058

_ST_3_C2
13058 Castelmarte MERONE 3

Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            11.752,19 11.752,19€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Castelmarte
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13059

_ST_3_C2
13059

Castelnuovo 
Bozzente

CASTELNUOVO 
BOZZENTE

3
Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_X anno)
ST  €              4.051,34 4.051,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno

Castelnuovo 
Bozzente

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13060

_ST_3_C2
13060

Castiglione 
d'Intelvi

COLONNO 3
Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_X anno)
ST  €              7.274,60 7.274,60€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13061

_ST_3_C2
13061 Cavallasca

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
3

Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            13.865,06 13.865,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Cavallasca
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13062

_ST_3_C2
13062 Cavargna

CAVARGNA / 
CAVARGNA - Dosso-

Finsuè
3

Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              6.095,92 6.095,92€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Cavargna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13063

_ST_3_C2
13063 Cerano d'Intelvi COLONNO 3

Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_X anno)

ST  €              7.515,98 7.515,98€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Cerano d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13064

_ST_2_C2
13064 Cermenate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Cermenate_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            15.700,00 15.700,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cermenate

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13064

_ST_3_C2
13064 Cermenate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_X anno)
ST  €            31.624,71 31.624,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Cermenate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13065

_ST_3_C2
13065 Cernobbio COMO 3

Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            20.645,11 20.645,11€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Cernobbio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13068

_ST_3_C2
13068 Cirimido LIMIDO COMASCO 3

Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            14.422,54 14.422,54€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Cirimido
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13070

_ST_3_C2
13070 Civenna

CIVENNA / 
VALMADRERA (LC)

3
Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_X anno)
ST  €              6.192,91 6.192,91€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Civenna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13071

_ST_3_C2
13071

Claino con 
Osteno

CLAINO CON 
OSTENO

3
Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_X anno)
ST  €              6.844,81 6.844,81€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Claino con Osteno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13074

_ST_3_C2
13074 Colonno COLONNO 3

Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              1.374,14 1.374,14€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Colonno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13075

_ST_3_C2
13075 Como

CARIMATE / COMO 
/ FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
3

Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €          172.129,89 172.129,89€        -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Como
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13077

_ST_3_C2
13077 Corrido PORLEZZA 3

Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              4.354,40 4.354,40€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Corrido
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13083

_ST_3_C2
13083 Cremia CREMIA 3

Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              8.619,30 8.619,30€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Cremia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13084

_ST_3_C2
13084 Cucciago CARIMATE 3

Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            17.448,34 17.448,34€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Cucciago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13085

_ST_3_C2
13085 Cusino CUSINO 3

Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              4.817,15 4.817,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Cusino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13087

_ST_3_C2
13087 Dizzasco COLONNO 3

Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              6.538,66 6.538,66€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Dizzasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13089

_ST_3_C2
13089 Domaso

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_X anno)
ST  €            12.656,95 12.656,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Domaso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13090

_ST_3_C2
13090 Dongo

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_X anno)
ST  €            18.324,26 18.324,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Dongo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13092

_ST_3_C2
13092 Dosso del Liro

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_X anno)
ST  €              2.541,05 2.541,05€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Dosso del Liro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13093

_ST_3_C2
13093 Drezzo RONAGO 3

Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              7.069,71 7.069,71€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Drezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13095

_ST_2_C4
13095 Erba MERONE 2

Erba_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €          842.736,00 842.736,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Erba
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13095

_ST_3_C2
13095 Erba MERONE 3

Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            68.530,50 68.530,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13097

_ST_3_C2
13097 Eupilio MERONE 3

Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            14.667,60 14.667,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Eupilio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13098

_ST_3_C2
13098 Faggeto Lario FAGGETO LARIO 3

Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              9.626,06 9.626,06€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Faggeto Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13099

_ST_3_C2
13099 Faloppio RONAGO 3

Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            21.515,13 21.515,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Faloppio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13100

_ST_3_C2
13100 Fenegrò LIMIDO COMASCO 3

Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            20.488,50 20.488,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Fenegrò
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13101

_ST_3_C2
13101 Figino Serenza CARIMATE 3

Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            28.588,96 28.588,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Figino Serenza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13102

_ST_3_C2
13102 Fino Mornasco

CARIMATE / 
CARONNO 

PERTUSELLA (VA) / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

3
Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_X anno)
ST  €            36.856,12 36.856,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Fino Mornasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13106

_ST_3_C2
13106 Garzeno GARZENO 3

Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              4.542,80 4.542,80€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Garzeno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13107

_ST_3_C2
13107 Gera Lario

GERA LARIO / GERA 
LARIO - Sant'Agata

3
Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_X anno)
ST  €            14.608,07 14.608,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Gera Lario

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13109

_ST_3_C2
13109 Gironico BULGAROGRASSO 3

Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            12.787,65 12.787,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Gironico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13110

_ST_3_C2
13110 Grandate

COMO / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
3

Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            27.552,40 27.552,40€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Grandate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13111

_ST_3_C2
13111 Grandola ed Uniti CARLAZZO 3

Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_X anno)

ST  €              6.537,48 6.537,48€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Grandola ed Uniti
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13249

_ST_3_C2
13249

Gravedona ed 
Uniti

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_X anno)
ST  €            31.646,49 31.646,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno

Gravedona ed 
Uniti

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13113

_ST_3_C2
13113 Griante MENAGGIO 3

Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              5.623,74 5.623,74€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Griante
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13114

_ST_3_C2
13114 Guanzate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_X anno)
ST  €            26.494,85 26.494,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Guanzate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13118

_ST_3_C2
13118 Inverigo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB) / NIBIONNO 
(LC)

3
Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_X anno)
ST  €            52.386,98 52.386,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Inverigo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13119

_ST_3_C2
13119 Laglio COLONNO 3

Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              4.478,03 4.478,03€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Laglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13120

_ST_3_C2
13120 Laino LAINO 3

Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              8.521,57 8.521,57€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Laino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13121

_ST_3_C2
13121 Lambrugo

MERONE / 
NIBIONNO (LC)

3
Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_X anno)
ST  €            13.904,80 13.904,80€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Lambrugo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13122

_ST_3_C2
13122 Lanzo d'Intelvi LANZO D'INTELVI 3

Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              2.088,89 2.088,89€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Lanzo d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13123

_ST_3_C2
13123 Lasnigo MERONE 3

Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              2.907,69 2.907,69€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Lasnigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
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n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13125

_ST_3_C2
13125 Lenno

COLONNO / 
MENAGGIO

3
Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_X anno)
ST  €            13.391,71 13.391,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Lenno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13126

_ST_3_C2
13126 Lezzeno LEZZENO 3

Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            13.914,52 13.914,52€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Lezzeno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13128

_ST_3_C2
13128 Limido Comasco LIMIDO COMASCO 3

Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_X anno)

ST  €            18.797,32 18.797,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Limido Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13129

_ST_3_C2
13129 Lipomo COMO 3

Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            24.360,12 24.360,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Lipomo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13130

_ST_3_C2
13130 Livo

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_X anno)
ST  €              2.075,93 2.075,93€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Livo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13131

_ST_3_C2
13131 Locate Varesino ORIGGIO (VA) 3

Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_X anno)

ST  €            12.836,22 12.836,22€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Locate Varesino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13133

_ST_3_C2
13133 Lomazzo

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_X anno)
ST  €            37.387,10 37.387,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Lomazzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13134

_ST_3_C2
13134

Longone al 
Segrino

MERONE 3
Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_X anno)
ST  €              4.623,16 4.623,16€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno

Longone al 
Segrino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13135

_ST_3_C2
13135 Luisago

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

3
Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_X anno)
ST  €            14.895,01 14.895,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Luisago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13136

_ST_3_C2
13136 Lurago d'Erba MERONE 3

Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            18.040,04 18.040,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Lurago d'Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13137

_ST_2_C4
13137 Lurago Marinone LIMIDO COMASCO 2

Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          201.072,90 201.072,90€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Lurago Marinone
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13137

_ST_3_C2
13137 Lurago Marinone LIMIDO COMASCO 3

Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_X anno)

ST  €            16.351,06 16.351,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Lurago Marinone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13138

_ST_3_C2
13138 Lurate Caccivio BULGAROGRASSO 3

Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_X anno)

ST  €            47.641,28 47.641,28€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Lurate Caccivio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13139

_ST_3_C2
13139 Magreglio MERONE 3

Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              6.366,23 6.366,23€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Magreglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13143

_ST_2_C2
13143

Mariano 
Comense

MARIANO 
COMENSE / MONZA 
(MB)

2
Mariano Comense_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione 

straordinaria (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            80.070,00 80.070,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Mariano Comense

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13143

_ST_3_C2
13143

Mariano 
Comense

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
3

Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_X anno)

ST  €            56.760,65 56.760,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Mariano Comense
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13144

_ST_3_C2
13144 Maslianico COMO 3

Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            10.924,85 10.924,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Maslianico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13145

_ST_3_C2
13145 Menaggio MENAGGIO 3

Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            18.467,91 18.467,91€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Menaggio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13147

_ST_3_C2
13147 Merone MERONE 3

Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            34.510,32 34.510,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Merone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13148

_ST_3_C2
13148 Mezzegra MENAGGIO 3

Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              6.194,83 6.194,83€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Mezzegra
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13152

_ST_3_C2
13152 Moltrasio MOLTRASIO 3

Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              8.926,63 8.926,63€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Moltrasio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13153

_ST_3_C2
13153 Monguzzo MERONE 3

Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              9.891,00 9.891,00€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Monguzzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13154

_ST_3_C2
13154 Montano Lucino

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

3
Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_X anno)
ST  €            26.641,67 26.641,67€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Montano Lucino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13155

_ST_3_C2
13155 Montemezzo SORICO 3

Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              4.629,93 4.629,93€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Montemezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13157

_ST_3_C2
13157 Montorfano

COMO / MARIANO 
COMENSE

3
Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_X anno)
ST  €            18.343,61 18.343,61€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Montorfano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13159

_ST_2_C3
13159 Mozzate ORIGGIO (VA) 2

Mozzate_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            10.136,00 10.136,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Mozzate
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 10 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13159

_ST_2_C2
13159 Mozzate ORIGGIO (VA) 2

Mozzate_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            31.400,00 31.400,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Mozzate
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13159

_ST_3_C2
13159 Mozzate ORIGGIO (VA) 3

Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            33.020,04 33.020,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Mozzate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13160

_ST_3_C2
13160 Musso MUSSO 3

Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            10.657,55 10.657,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Musso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13161

_ST_3_C2
13161 Nesso

NESSO / NESSO - 
Careno

3
Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_X anno)
ST  €              5.454,18 5.454,18€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Nesso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13163

_ST_3_C2
13163 Novedrate CARIMATE 3

Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            19.231,15 19.231,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Novedrate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13165

_ST_3_C2
13165 Olgiate Comasco

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

3
Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_X anno)
ST  €            58.674,83 58.674,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Olgiate Comasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13169

_ST_3_C2
13169

Oltrona San 
Mamette

BULGAROGRASSO 3
Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_X anno)
ST  €              7.400,59 7.400,59€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno

Oltrona San 
Mamette

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13170

_ST_3_C2
13170 Orsenigo

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
3

Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            17.711,07 17.711,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Orsenigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13172

_ST_3_C2
13172 Ossuccio COLONNO 3

Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              6.062,95 6.062,95€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Ossuccio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13175

_ST_3_C2
13175 Parè

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

3
Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_X anno)
ST  €              9.206,58 9.206,58€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Parè

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13178

_ST_3_C2
13178 Peglio

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_X anno)
ST  €              1.411,82 1.411,82€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Peglio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13179

_ST_3_C2
13179 Pellio Intelvi PELLIO INTELVI 3

Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            12.800,60 12.800,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Pellio Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13183

_ST_3_C2
13183 Pianello del Lario CREMIA 3

Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_X anno)

ST  €              8.974,91 8.974,91€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Pianello del Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13184

_ST_3_C2
13184 Pigra COLONNO 3

Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              2.824,82 2.824,82€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Pigra
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13185

_ST_3_C2
13185 Plesio MENAGGIO 3

Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            12.036,41 12.036,41€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Plesio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13186

_ST_3_C2
13186 Pognana Lario POGNANA LARIO 3

Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              5.611,97 5.611,97€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Pognana Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13187

_ST_3_C2
13187 Ponna PONNA 3

Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              4.867,79 4.867,79€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Ponna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13188

_ST_2_C4
13188 Ponte Lambro MERONE 2

Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          183.425,40 183.425,40€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Ponte Lambro
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13188

_ST_3_C2
13188 Ponte Lambro MERONE 3

Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            14.915,98 14.915,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Ponte Lambro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13189

_ST_3_C2
13189 Porlezza PORLEZZA 3

Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            25.204,39 25.204,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Porlezza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13192

_ST_3_C2
13192 Proserpio MERONE 3

Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              5.421,28 5.421,28€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Proserpio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13193

_ST_3_C2
13193 Pusiano VALMADRERA (LC) 3

Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              6.643,31 6.643,31€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Pusiano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13194

_ST_3_C2
13194 Ramponio Verna RAMPONIO VERNA 3

Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_X anno)

ST  €              6.392,65 6.392,65€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Ramponio Verna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13195

_ST_3_C2
13195 Rezzago MERONE 3

Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              2.874,57 2.874,57€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Rezzago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13197

_ST_2_C3
13197 Rodero CANTELLO (VA) 2

Rodero_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €              2.534,00 2.534,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Rodero
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 10 NO
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_3_13197

_ST_2_C2
13197 Rodero CANTELLO (VA) 2

Rodero_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €              7.850,00 7.850,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Rodero
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13197

_ST_3_C2
13197 Rodero CANTELLO (VA) 3

Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              8.815,80 8.815,80€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Rodero
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13199

_ST_3_C2
13199 Ronago RONAGO 3

Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              9.794,45 9.794,45€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Ronago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13201

_ST_3_C2
13201 Rovellasca

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_X anno)
ST  €            21.280,00 21.280,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Rovellasca

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13202

_ST_2_C2
13202 Rovello Porro

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Rovello Porro_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            39.250,00 39.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Rovello Porro

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13202

_ST_3_C2
13202 Rovello Porro

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_X anno)
ST  €            31.506,59 31.506,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Rovello Porro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13203

_ST_3_C2
13203 Sala Comacina COLONNO 3

Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              1.792,16 1.792,16€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Sala Comacina
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13204

_ST_3_C2
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

SAN BARTOLOMEO 
VAL CAVARGNA

3
San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria (attivazione posticipata_X anno)
ST  €              6.684,67 6.684,67€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13205

_ST_3_C2
13205 San Fedele Intelvi COLONNO 3

San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_X anno)

ST  €            11.751,45 11.751,45€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno San Fedele Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13206

_ST_2_C3
13206

San Fermo della 
Battaglia

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

2
San Fermo della Battaglia_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione 
posticipata)

ST  €            12.670,00 12.670,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata
San Fermo della 

Battaglia
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 10 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13206

_ST_2_C2
13206

San Fermo della 
Battaglia

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

2
San Fermo della Battaglia_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            39.250,00 39.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

San Fermo della 
Battaglia

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13206

_ST_3_C2
13206

San Fermo della 
Battaglia

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

3
San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_X anno)
ST  €            18.627,31 18.627,31€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno

San Fermo della 
Battaglia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13207

_ST_3_C2
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

SAN NAZZARO VAL 
CAVARGNA / SAN 

NAZZARO VAL 
CAVARGNA - San 

Giovanni

3
San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_X anno)
ST  €              3.918,72 3.918,72€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13248

_ST_3_C2
13248 San Siro CREMIA 3

San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            18.704,59 18.704,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno San Siro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13211

_ST_3_C2
13211 Schignano COLONNO 3

Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              2.190,15 2.190,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Schignano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13212

_ST_3_C2
13212 Senna Comasco CARIMATE 3

Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_X anno)

ST  €            24.769,89 24.769,89€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Senna Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13215

_ST_3_C2
13215 Solbiate

BULGAROGRASSO / 
CAGNO / GORNATE 

OLONA (VA)
3

Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            11.306,21 11.306,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Solbiate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13216

_ST_3_C4
13216 Sorico

SORICO / SORICO - 
Albonico / SORICO - 

Nigolo
3

Sorico_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST  €          103.074,98 103.074,98€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Sorico
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13216

_ST_3_C2
13216 Sorico

SORICO / SORICO - 
Albonico / SORICO - 

Nigolo
3

Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              8.940,76 8.940,76€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Sorico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13217

_ST_3_C2
13217 Sormano MERONE 3

Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              5.956,68 5.956,68€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Sormano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13218

_ST_3_C2
13218 Stazzona

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_X anno)
ST  €              7.606,65 7.606,65€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Stazzona

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13222

_ST_3_C2
13222 Tavernerio COMO 3

Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            38.969,36 38.969,36€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Tavernerio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13223

_ST_3_C2
13223 Torno COMO 3

Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              6.542,19 6.542,19€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Torno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13225

_ST_3_C2
13225 Tremezzo MENAGGIO 3

Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              9.640,19 9.640,19€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Tremezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13226

_ST_3_C2
13226 Trezzone GERA LARIO 3

Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              7.264,00 7.264,00€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Trezzone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13227

_ST_3_C2
13227 Turate ORIGGIO (VA) 3

Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            30.842,04 30.842,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Turate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13228

_ST_3_C2
13228 Uggiate Trevano RONAGO 3

Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_X anno)

ST  €            21.656,43 21.656,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Uggiate Trevano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13233

_ST_3_C2
13233 Val Rezzo

VAL REZZO / VAL 
REZZO - Seghebbia

3
Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_X anno)
ST  €              1.914,62 1.914,62€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Val Rezzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13229

_ST_2_C2
13229 Valbrona MERONE 2

Valbrona_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            16.014,00 16.014,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Valbrona
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13229

_ST_3_C2
13229 Valbrona MERONE 3

Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            11.816,21 11.816,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Valbrona
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13232

_ST_3_C2
13232 Valmorea CAGNO 3

Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            11.999,46 11.999,46€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Valmorea
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13234

_ST_3_C2
13234 Valsolda VALSOLDA 3

Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            15.396,99 15.396,99€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Valsolda
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13236

_ST_3_C2
13236 Veleso VELESO 3

Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              6.068,84 6.068,84€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Veleso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13238

_ST_3_C2
13238 Veniano LIMIDO COMASCO 3

Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €            14.607,99 14.607,99€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Veniano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13239

_ST_3_C2
13239 Vercana

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_X anno)
ST  €              6.113,58 6.113,58€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Vercana

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13242

_ST_2_C2
13242

Vertemate con 
Minoprio

CARIMATE 2
Vertemate con Minoprio_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione 

straordinaria (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            16.014,00 16.014,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

Vertemate con 
Minoprio

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13242

_ST_3_C2
13242

Vertemate con 
Minoprio

CARIMATE 3
Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_X anno)
ST  €            38.008,60 38.008,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno

Vertemate con 
Minoprio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13245

_ST_2_C4
13245 Villa Guardia

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

2
Villa Guardia_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €          325.229,85 325.229,85€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Villa Guardia

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13245

_ST_3_C2
13245 Villa Guardia

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

3
Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_X anno)
ST  €            26.447,39 26.447,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Villa Guardia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

10 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13246

_ST_3_C2
13246 Zelbio ZELBIO 3

Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_X anno)

ST  €              1.395,34 1.395,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_X anno Zelbio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
10 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1300

3_ST_3_A5
13003 Albavilla 0 3

Albavilla_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 502.400,00€          502.400,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Albavilla CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

3_ST_2_B4
13003 Albavilla 0 2

Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 86.266,12€            86.266,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Albavilla
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

133 di 226
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SERVIZIO
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
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in
te
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n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
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e
 T

IP
O
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G
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 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
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e
 C

R
IT
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IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

4_ST_2_B4
13004

Albese con 
Cassano

0 2
Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)
ST 110.821,25€          110.821,25€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno

Albese con 
Cassano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

5_ST_2_B4
13005 Albiolo 0 2

Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 24.149,72€            24.149,72€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Albiolo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

6_ST_2_B4
13006 Alserio 0 2

Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 15.091,14€            15.091,14€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Alserio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

7_ST_2_B4
13007 Alzate Brianza 0 2

Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 58.049,65€            58.049,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Alzate Brianza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_13_ATO

_ST_11
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 11 AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 11) ST -€                       473.600,00€        473.600,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 11 AMBITO DI COMO ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI A_Tipo_13 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

9_ST_2_B4
13009 Anzano del Parco 0 2

Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 2.787,52€              2.787,52€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Anzano del Parco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_3_1301

0_ST_3_A1
13010 Appiano Gentile 0 3

Appiano Gentile_RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST 884.139,75€          884.139,75€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Appiano Gentile
RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - 

estensione
A_Tipo_3 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

0_SC_1_noPrio_

11_B4
13010 Appiano Gentile 0

1_noPri
o_11

Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          257.516,80  €        257.516,80  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 95%
Appiano Gentile

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1301

0_SC_5_A5
13010 Appiano Gentile 0 5 Adeguamento pozzi SC  €          235.300,00  €        235.300,00  €                       -   -€                     

Adeguamento della fascia di rispetto dei 
4 pozzi esistenti sul territorio

Appiano Gentile AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 11 Altri impianti 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1301

1_ST_2_A5
13011 Argegno 0 2

Argegno_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 36.200,00€            36.200,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Argegno AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

1_ST_2_B4
13011 Argegno 0 2

Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 27.736,38€            27.736,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Argegno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

2_ST_2_B4
13012 Arosio 0 2

Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 23.072,85€            23.072,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Arosio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

3_ST_2_B4
13013 Asso 0 2

Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 23.588,17€            23.588,17€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Asso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_11_130

13_SC_5_A1
13013 Asso 0 5 Nuova captazione e posa di nuova tubazione - loc. Arcenc SC  €          226.250,00  €        226.250,00  €                       -   -€                     

formazione di nuova captazione e nuova 
tubazione

ASSO
NUOVA CAPTAZIONE - Realizzazione e 

allacciamento alla rete
A_Tipo_11 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

5_ST_2_B4
13015 Barni 0 2

Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 29.108,95€            29.108,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Barni
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1301

9_ST_3_A5
13019 Bellagio 0 3

Bellagio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 938.075,00€          938.075,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bellagio CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

9_ST_2_B4
13019 Bellagio 0 2

Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 45.408,39€            45.408,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Bellagio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

1_ST_2_B4
13021 Bene Lario 0 2

Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 9.500,39€              9.500,39€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Bene Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

2_ST_2_B4
13022

Beregazzo con 
Figliaro

0 2
Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)
ST 15.100,97€            15.100,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno

Beregazzo con 
Figliaro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1302

3_ST_3_A5
13023 Binago 0 3

Binago_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 90.500,00€            90.500,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Binago AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1302

3_ST_3_B2
13023 Binago 0 3

Binago_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Binago POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

3_ST_2_B4
13023 Binago 0 2

Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 40.660,43€            40.660,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Binago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1302

4_ST_3_B2
13024 Bizzarone 0 3

Bizzarone_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bizzarone POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

4_ST_2_B4
13024 Bizzarone 0 2

Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 13.579,45€            13.579,45€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Bizzarone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

5_ST_2_B4
13025 Blessagno 0 2

Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 18.100,75€            18.100,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Blessagno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1302

5_ST_2_A4
13025 Blessagno 0 2

Blessagno_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 665.175,00€          665.175,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Blessagno SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA I DIC 2013 6 Serbatoi 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

8_SC_1_noPrio_

11_B4
13028 Bregnano 0

1_noPri
o_11

Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          115.125,16  €        115.125,16  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (9.5 km) - 95%
Bregnano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1302

9_ST_3_A5
13029 Brenna 0 3

Brenna_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 412.125,00€          412.125,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Brenna CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

9_ST_2_B4
13029 Brenna 0 2

Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 12.398,09€            12.398,09€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Brenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1302

9_ST_3_A4
13029 Brenna 0 3

Brenna_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 186.877,98€          186.877,98€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Brenna SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

2_ST_2_B4
13032 Brunate 0 2

Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 16.741,85€            16.741,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Brunate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1303

2_ST_3_A4
13032 Brunate 0 3

Brunate_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 380.100,00€          380.100,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Brunate SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1303

4_ST_3_A5
13034 Bulgarograsso 0 3

Bulgarograsso_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 67.875,00€            67.875,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bulgarograsso AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1303

5_ST_3_A5
13035 Cabiate 0 3

Cabiate_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 549.500,00€          549.500,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cabiate CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

5_ST_2_B4
13035 Cabiate 0 2

Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 43.666,97€            43.666,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Cabiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1303

6_ST_3_A5
13036 Cadorago 0 3

Cadorago_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 36.200,00€            36.200,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cadorago AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1303

6_ST_3_A5
13036 Cadorago 0 3

Cadorago_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 274.750,00€          274.750,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cadorago CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

6_SC_1_noPrio_

11_B4
13036 Cadorago 0

1_noPri
o_11

Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          260.546,41  €        260.546,41  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 95%
Cadorago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

7_ST_2_B4
13037 Caglio 0 2

Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 24.476,49€            24.476,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Caglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

8_ST_2_B4
13038 Cagno 0 2

Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 14.834,13€            14.834,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Cagno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1303

8_ST_3_A4
13038 Cagno 0 3

Cagno_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 380.100,00€          380.100,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cagno SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1304

0_ST_3_A5
13040 Campione d'Italia 0 3

Campione d'Italia_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 451.375,00€          451.375,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Campione d'Italia CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

0_ST_2_B4
13040 Campione d'Italia 0 2

Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 24.849,32€            24.849,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Campione d'Italia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO
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Segnalato da 
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Gestore (SG) o 
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INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 
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(Comune 
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dall'opera)
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C
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A
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'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

1_ST_2_B4
13041 Cantù 0 2

Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 318.732,15€          318.732,15€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Cantù
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1304

1_ST_3_A4
13041 Cantù 0 3

Cantù_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 796.400,00€          796.400,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cantù SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

2_ST_2_B4
13042 Canzo 0 2

Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 82.133,64€            82.133,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Canzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1304

3_ST_3_B2
13043

Capiago 
Intimiano

0 3
Capiago Intimiano_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. 

pianificati non prioritari)
ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Capiago 
Intimiano

POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

3_ST_2_B4
13043

Capiago 
Intimiano

0 2
Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)
ST 48.944,97€            48.944,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno

Capiago 
Intimiano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

3_SC_9_B4
13043

Capiago 
Intimiano

0 9
Rifacimento rete acquedotto via per Senna, via Grigna, via roma, via 

Mirasole, via per Albate
SC  €          419.975,00  €        419.975,00  €                       -   -€                     

Rifacimento, adeguamento tratti di reti 
acquedotto ammalorate o 

sottodimensionate
Capiago intimiano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1304

4_ST_3_B2
13044 Carate Urio 0 3

Carate Urio_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 135.750,00€          135.750,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Carate Urio POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

4_ST_2_B4
13044 Carate Urio 0 2

Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 12.826,43€            12.826,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Carate Urio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1304

5_ST_3_B2
13045 Carbonate 0 3

Carbonate_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Carbonate POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

5_ST_2_B4
13045 Carbonate 0 2

Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 29.215,75€            29.215,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Carbonate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

6_ST_2_B4
13046 Carimate 0 2

Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 56.335,26€            56.335,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Carimate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

7_ST_2_B4
13047 Carlazzo 0 2

Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 82.891,51€            82.891,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Carlazzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1304

8_ST_3_B2
13048 Carugo 0 3

Carugo_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Carugo POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

8_ST_2_B4
13048 Carugo 0 2

Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 23.072,85€            23.072,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Carugo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

0_ST_2_B4
13050 Casasco d'Intelvi 0 2

Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 49.342,08€            49.342,08€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Casasco d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1305

2_ST_3_B2
13052 Caslino d'Erba 0 3

Caslino d'Erba_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 226.250,00€          226.250,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Caslino d'Erba POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

2_ST_2_B4
13052 Caslino d'Erba 0 2

Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 25.637,49€            25.637,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Caslino d'Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1305

3_ST_3_A5
13053

Casnate con 
Bernate

0 3
Casnate con Bernate_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore 

int. pianificati non prioritari)
ST 686.875,00€          686.875,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Casnate con 
Bernate

CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1305

5_ST_3_A5
13055 Cassina Rizzardi 0 3

Cassina Rizzardi_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 549.500,00€          549.500,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cassina Rizzardi CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

5_ST_2_B4
13055 Cassina Rizzardi 0 2

Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 2.498,26€              2.498,26€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Cassina Rizzardi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

8_ST_2_B4
13058 Castelmarte 0 2

Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 10.705,75€            10.705,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Castelmarte
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

9_ST_2_B4
13059

Castelnuovo 
Bozzente

0 2
Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 26.520,27€            26.520,27€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno
Castelnuovo 

Bozzente
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1306

0_ST_2_A5
13060

Castiglione 
d'Intelvi

0 2
Castiglione d'Intelvi_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario 

con attivazione posticipata)
ST 71.676,00€            71.676,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

Castiglione 
d'Intelvi

AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

0_ST_2_B4
13060

Castiglione 
d'Intelvi

0 2
Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)
ST 45.793,71€            45.793,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

1_ST_2_B4
13061 Cavallasca 0 2

Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 16.344,38€            16.344,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Cavallasca
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

2_ST_2_B4
13062 Cavargna 0 2

Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 64.677,50€            64.677,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Cavargna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1306

2_ST_2_A4
13062 Cavargna 0 2

Cavargna_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 760.200,00€          760.200,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cavargna SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA I DIC 2013 6 Serbatoi 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

3_ST_2_B4
13063 Cerano d'Intelvi 0 2

Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 22.290,00€            22.290,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Cerano d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

4_SC_1_noPrio_

11_B4
13064 Cermenate 0

1_noPri
o_11

Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          302.960,94  €        302.960,94  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (25 km) - 95%
Cermenate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1306

4_SC_2_A5
13064 Cermenate 0 2 Opere per il mantenimento della potenzialità e della qualità delle fonti SC  €          459.225,00  €        459.225,00  €                       -   -€                     Cermenate zona via Montale Cermenate CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5

PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1306

5_ST_3_A5
13065 Cernobbio 0 3

Cernobbio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 427.825,00€          427.825,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cernobbio CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

8_SC_1_noPrio_

11_B4
13068 Cirimido 0

1_noPri
o_11

Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €            74.528,39  €          74.528,39  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (6.15 km) - 95%
Cirimido

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1306

8_SC_3_A5
13068 Cirimido 0 3 Adeguamento pozzi SC  €          117.650,00  €        117.650,00  €                       -   -€                     

Adeguamento della fascia di rispetto dei 
2 pozzi esistenti sul territorio comunale

Cirimido AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 11 Altri impianti 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

0_ST_2_B4
13070 Civenna 0 2

Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 20.086,08€            20.086,08€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Civenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1307

1_ST_2_A5
13071

Claino con 
Osteno

0 2
Claino con Osteno_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario 

con attivazione posticipata)
ST 23.892,00€            23.892,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Claino con Osteno AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5

PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

1_ST_2_B4
13071

Claino con 
Osteno

0 2
Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)
ST 39.894,83€            39.894,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Claino con Osteno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_ST_2_B4
13075 Como 0 2

Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 590.467,58€          590.467,58€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Como
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_SC_22_B4
13075 Como 0 22 Via alla Zocca SC  €            79.285,00  €          79.285,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione rifacimento allacciamenti 

comprese le laterali, sostituzione impianti 
di misura

COMO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

7_ST_2_B4
13077 Corrido 0 2

Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 52.914,69€            52.914,69€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Corrido
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

3_ST_2_B4
13083 Cremia 0 2

Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 57.802,15€            57.802,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Cremia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

4_ST_2_B4
13084 Cucciago 0 2

Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 26.347,81€            26.347,81€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Cucciago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

135 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx
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Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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OBIETTIVO
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'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

5_ST_2_B4
13085 Cusino 0 2

Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 37.466,95€            37.466,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Cusino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

7_ST_2_B4
13087 Dizzasco 0 2

Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 40.176,37€            40.176,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Dizzasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

9_ST_2_B4
13089 Domaso 0 2

Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 28.737,01€            28.737,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Domaso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1309

0_ST_2_A5
13090 Dongo 0 2

Dongo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 128.740,00€          128.740,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Dongo CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

0_ST_2_B4
13090 Dongo 0 2

Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 67.277,37€            67.277,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Dongo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

2_ST_2_B4
13092 Dosso del Liro 0 2

Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 54.778,04€            54.778,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Dosso del Liro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

3_ST_2_B4
13093 Drezzo 0 2

Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 10.188,13€            10.188,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Drezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

5_ST_2_B4
13095 Erba 0 2

Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 206.020,90€          206.020,90€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1309

7_ST_2_A5
13097 Eupilio 0 2

Eupilio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 78.192,00€            78.192,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Eupilio AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

7_ST_2_B4
13097 Eupilio 0 2

Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 31.494,70€            31.494,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Eupilio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

8_ST_2_B4
13098 Faggeto Lario 0 2

Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 59.962,49€            59.962,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Faggeto Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1309

9_ST_3_A5
13099 Faloppio 0 3

Faloppio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 67.875,00€            67.875,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Faloppio AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

9_ST_2_B4
13099 Faloppio 0 2

Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 33.866,56€            33.866,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Faloppio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_4_1310

0_ST_3_B7
13100 Fenegrò 0 3

Fenegrò_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 958.259,25€          958.259,25€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Fenegrò INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI A_Tipo_4 carenza idrica B7 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

0_SC_1_noPrio_

11_B4
13100 Fenegrò 0

1_noPri
o_11

Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          124.213,98  €        124.213,98  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (10.25 km) - 95%
Fenegrò

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1310

0_SC_3_A5
13100 Fenegrò 0 3 Adeguamento pozzi SC  €          117.650,00  €        117.650,00  €                       -   -€                     

Adeguamento della fascia di rispetto dei 
2 pozzi esistenti sul territorio comunale

Fenegrò AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 11 Altri impianti 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

1_ST_2_B4
13101 Figino Serenza 0 2

Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 27.863,83€            27.863,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Figino Serenza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1310

2_ST_3_A5
13102 Fino Mornasco 0 3

Fino Mornasco_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 188.400,00€          188.400,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Fino Mornasco CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

2_ST_2_B4
13102 Fino Mornasco 0 2

Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 25.275,80€            25.275,80€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Fino Mornasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

7_ST_2_B4
13107 Gera Lario 0 2

Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 27.647,75€            27.647,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Gera Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

9_ST_2_B4
13109 Gironico 0 2

Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 17.289,14€            17.289,14€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Gironico
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

0_ST_2_B4
13110 Grandate 0 2

Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 35.613,52€            35.613,52€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Grandate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1311

1_ST_2_A5
13111 Grandola ed Uniti 0 2

Grandola ed Uniti_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST 107.514,00€          107.514,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Grandola ed Uniti AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

1_ST_2_B4
13111 Grandola ed Uniti 0 2

Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 62.141,02€            62.141,02€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Grandola ed Uniti
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

9_ST_2_B4
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 2
Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)
ST 101.899,28€          101.899,28€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno

Gravedona ed 
Uniti

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1324

9_ST_3_A4
13249

Gravedona ed 

Uniti
0 3

Gravedona ed Uniti_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST 1.900.500,00€       1.900.500,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari
Gravedona ed 

Uniti
SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1311

3_ST_2_A5
13113 Griante 0 2

Griante_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 41.992,00€            41.992,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Griante AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

3_ST_2_B4
13113 Griante 0 2

Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 23.253,51€            23.253,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Griante
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

4_SC_1_noPrio_

11_B4
13114 Guanzate 0

1_noPri
o_11

Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          206.013,44  €        206.013,44  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (17 km) - 95%
Guanzate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1311

8_ST_3_A5
13118 Inverigo 0 3

Inverigo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 67.875,00€            67.875,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Inverigo AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

8_ST_2_B4
13118 Inverigo 0 2

Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 72.334,11€            72.334,11€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Inverigo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

0_ST_2_B4
13120 Laino 0 2

Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 24.672,21€            24.672,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Laino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

1_ST_2_B4
13121 Lambrugo 0 2

Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 53.962,70€            53.962,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Lambrugo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

2_ST_2_B4
13122 Lanzo d'Intelvi 0 2

Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 39.036,00€            39.036,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Lanzo d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1312

3_ST_2_A5
13123 Lasnigo 0 2

Lasnigo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 471.000,00€          471.000,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Lasnigo CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1312

5_ST_2_A5
13125 Lenno 0 2

Lenno_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 279.460,00€          279.460,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Lenno CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

5_ST_2_B4
13125 Lenno 0 2

Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 122.711,90€          122.711,90€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Lenno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

6_ST_2_B4
13126 Lezzeno 0 2

Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 25.698,59€            25.698,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Lezzeno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1312

8_ST_3_A5
13128 Limido Comasco 0 3

Limido Comasco_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Limido Comasco AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1312

8_ST_3_A4
13128 Limido Comasco 0 3

Limido Comasco_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 131.225,00€          131.225,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Limido Comasco SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

8_SC_1_noPrio_

11_B4
13128 Limido Comasco 0

1_noPri
o_11

Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €            90.282,36  €          90.282,36  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.45 km) - 95%
Limido Comasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

136 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
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Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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C
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 C
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A
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P
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R
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A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1312

9_ST_3_B2
13129 Lipomo 0 3

Lipomo_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lipomo POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

9_ST_2_B4
13129 Lipomo 0 2

Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 19.616,35€            19.616,35€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Lipomo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

0_ST_2_B4
13130 Livo 0 2

Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 55.896,29€            55.896,29€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Livo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1313

1_ST_3_B2
13131 Locate Varesino 0 3

Locate Varesino_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Locate Varesino POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

1_ST_2_B4
13131 Locate Varesino 0 2

Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 29.769,42€            29.769,42€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Locate Varesino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

3_SC_1_noPrio_

11_B4
13133 Lomazzo 0

1_noPri
o_11

Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          254.487,19  €        254.487,19  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21 km) - 95%
Lomazzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1313

3_SC_2_A5
13133 Lomazzo 0 2 Adeguamento pozzi SC  €          411.775,00  €        411.775,00  €                       -   -€                     

Adeguamento della fascia di rispetto dei 
7 pozzi esistenti sul territorio comunale

Lomazzo AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 11 Altri impianti 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

4_ST_2_B4
13134

Longone al 
Segrino

0 2
Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)
ST 24.539,37€            24.539,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno

Longone al 
Segrino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

5_ST_2_B4
13135 Luisago 0 2

Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 7.967,41€              7.967,41€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Luisago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1313

6_ST_3_A5
13136 Lurago d'Erba 0 3

Lurago d'Erba_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 549.500,00€          549.500,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lurago d'Erba CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

6_ST_2_B4
13136 Lurago d'Erba 0 2

Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 53.962,70€            53.962,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Lurago d'Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

7_SC_1_noPrio_

11_B4
13137 Lurago Marinone 0

1_noPri
o_11

Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          104.824,48  €        104.824,48  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate
Lurago Marinone

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1313

7_SC_3_A5
13137 Lurago Marinone 0 3 Adeguamento pozzi SC  €          117.650,00  €        117.650,00  €                       -   -€                     

Adeguamento della fascia di rispetto dei 
2 pozzi esistenti sul territorio comunale

Lurago Marinone AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 11 Altri impianti 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_3_1313

8_ST_3_A1
13138 Lurate Caccivio 0 3

Lurate Caccivio_RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST 724.000,00€          724.000,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lurate Caccivio
RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - 

estensione
A_Tipo_3 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

8_ST_2_B4
13138 Lurate Caccivio 0 2

Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 40.690,92€            40.690,92€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Lurate Caccivio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

9_ST_2_B4
13139 Magreglio 0 2

Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 37.061,44€            37.061,44€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Magreglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1313

9_ST_3_A4
13139 Magreglio 0 3

Magreglio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 380.100,00€          380.100,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Magreglio SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

3_ST_2_B4
13143

Mariano 
Comense

0 2
Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)
ST 237.228,67€          237.228,67€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Mariano Comense

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1314

4_ST_3_B2
13144 Maslianico 0 3

Maslianico_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Maslianico POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1314

5_ST_2_A5
13145 Menaggio 0 2

Menaggio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 83.622,00€            83.622,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Menaggio AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

5_ST_2_B4
13145 Menaggio 0 2

Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 112.494,99€          112.494,99€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Menaggio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

7_ST_2_B4
13147 Merone 0 2

Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 26.859,58€            26.859,58€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Merone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1314

8_ST_2_A5
13148 Mezzegra 0 2

Mezzegra_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 166.420,00€          166.420,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Mezzegra CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

8_ST_2_B4
13148 Mezzegra 0 2

Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 145.286,18€          145.286,18€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Mezzegra
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

2_ST_2_B4
13152 Moltrasio 0 2

Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 19.883,56€            19.883,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Moltrasio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

3_ST_2_B4
13153 Monguzzo 0 2

Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 19.988,01€            19.988,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Monguzzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1315

4_ST_3_A5
13154 Montano Lucino 0 3

Montano Lucino_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 274.750,00€          274.750,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Montano Lucino CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

4_ST_2_B4
13154 Montano Lucino 0 2

Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 35.068,01€            35.068,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Montano Lucino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

5_ST_2_B4
13155 Montemezzo 0 2

Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 59.183,19€            59.183,19€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Montemezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

7_ST_2_B4
13157 Montorfano 0 2

Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 27.552,67€            27.552,67€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Montorfano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1315

7_ST_3_A4
13157 Montorfano 0 3

Montorfano_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 289.600,00€          289.600,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Montorfano SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1315

9_ST_3_A5
13159 Mozzate 0 3

Mozzate_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 412.125,00€          412.125,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Mozzate CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1315

9_ST_3_B2
13159 Mozzate 0 3

Mozzate_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Mozzate POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

9_ST_2_B4
13159 Mozzate 0 2

Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 25.947,13€            25.947,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Mozzate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

0_ST_2_B4
13160 Musso 0 2

Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 49.144,93€            49.144,93€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Musso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1316

0_ST_3_A4
13160 Musso 0 3

Musso_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 905.000,00€          905.000,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Musso SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

1_ST_2_B4
13161 Nesso 0 2

Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 5.222,25€              5.222,25€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Nesso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

3_ST_2_B4
13163 Novedrate 0 2

Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 18.763,07€            18.763,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Novedrate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_ST_2_B4
13165 Olgiate Comasco 0 2

Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 38.419,83€            38.419,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_SC_3_noPrio_

11_B4
13165 Olgiate Comasco 0

3_noPri
o_11

Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. non prioritari 
(creato da ATO)

SC  €            69.914,06  €          69.914,06  €                       -   -€                     

Rifacimento reti idriche 
sottodimensionate: via Zigagno, via delle 

Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli 
Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, 

via Galilei.  Rifacimento reti idriche 
ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-

50, via Lomazzo, via Milano,  via 
Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via 

Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° 
Maggio, via Einstein, via Monte Generoso 

(95% dell'intervento segnalato)

Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1316

9_ST_3_A5
13169

Oltrona San 
Mamette

0 3
Oltrona San Mamette_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore 

int. pianificati non prioritari)
ST 137.375,00€          137.375,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Oltrona San 
Mamette

CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

9_ST_2_B4
13169

Oltrona San 
Mamette

0 2
Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 35.699,05€            35.699,05€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno
Oltrona San 

Mamette
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1317

0_ST_3_A5
13170 Orsenigo 0 3

Orsenigo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 317.925,00€          317.925,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Orsenigo CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

0_ST_2_B4
13170 Orsenigo 0 2

Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 29.225,01€            29.225,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Orsenigo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

2_ST_2_B4
13172 Ossuccio 0 2

Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 80.524,73€            80.524,73€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Ossuccio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1317

2_ST_3_A4
13172 Ossuccio 0 3

Ossuccio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 380.100,00€          380.100,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Ossuccio SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

5_ST_2_B4
13175 Parè 0 2

Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 29.035,60€            29.035,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Parè
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

8_ST_2_B4
13178 Peglio 0 2

Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 85.234,56€            85.234,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Peglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1317

9_ST_3_A5
13179 Pellio Intelvi 0 3

Pellio Intelvi_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 623.092,50€          623.092,50€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Pellio Intelvi AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

9_ST_2_B4
13179 Pellio Intelvi 0 2

Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 19.695,26€            19.695,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Pellio Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

3_ST_2_B4
13183 Pianello del Lario 0 2

Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 48.196,42€            48.196,42€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Pianello del Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1318

3_ST_3_A4
13183 Pianello del Lario 0 3

Pianello del Lario_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 497.750,00€          497.750,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Pianello del Lario SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

4_ST_2_B4
13184 Pigra 0 2

Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 4.552,34€              4.552,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Pigra
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

5_ST_2_B4
13185 Plesio 0 2

Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 56.234,21€            56.234,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Plesio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

6_ST_2_B4
13186 Pognana Lario 0 2

Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 68.026,38€            68.026,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Pognana Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1318

6_ST_2_A4
13186 Pognana Lario 0 2

Pognana Lario_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 343.900,00€          343.900,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Pognana Lario SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA I DIC 2013 6 Serbatoi 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

7_ST_2_B4
13187 Ponna 0 2

Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 113.743,65€          113.743,65€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Ponna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1318

7_ST_3_A4
13187 Ponna 0 3

Ponna_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 1.140.300,00€       1.140.300,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Ponna SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

8_ST_2_B4
13188 Ponte Lambro 0 2

Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 1.701,24€              1.701,24€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Ponte Lambro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

9_ST_2_B4
13189 Porlezza 0 2

Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 125.155,07€          125.155,07€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Porlezza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

2_ST_2_B4
13192 Proserpio 0 2

Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 16.616,10€            16.616,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Proserpio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

3_ST_2_B4
13193 Pusiano 0 2

Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 62.778,63€            62.778,63€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Pusiano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1319

4_ST_2_A5
13194 Ramponio Verna 0 2

Ramponio Verna_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST 23.168,00€            23.168,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Ramponio Verna AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

4_ST_2_B4
13194 Ramponio Verna 0 2

Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 20.387,87€            20.387,87€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Ramponio Verna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

5_ST_2_B4
13195 Rezzago 0 2

Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 8.067,62€              8.067,62€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Rezzago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

7_ST_2_B4
13197 Rodero 0 2

Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 10.743,83€            10.743,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Rodero
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

9_ST_2_B4
13199 Ronago 0 2

Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 25.416,98€            25.416,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Ronago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

1_SC_1_noPrio_

11_B4
13201 Rovellasca 0

1_noPri
o_11

Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          145.421,25  €        145.421,25  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (12 km) - 95%
Rovellasca

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1320

2_ST_3_A5
13202 Rovello Porro 0 3

Rovello Porro_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 778.685,87€          778.685,87€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Rovello Porro CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

2_SC_1_noPrio_

11_B4
13202 Rovello Porro 0

1_noPri
o_11

Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          218.131,88  €        218.131,88  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (18 km) - 95%
Rovello Porro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

3_ST_2_B4
13203 Sala Comacina 0 2

Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 19.189,59€            19.189,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Sala Comacina
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

4_ST_2_B4
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

0 2
San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)
ST 154.099,45€          154.099,45€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

5_ST_2_B4
13205 San Fedele Intelvi 0 2

San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 13.836,97€            13.836,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno San Fedele Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

6_ST_2_B4
13206

San Fermo della 
Battaglia

0 2
San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)
ST 26.992,89€            26.992,89€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno

San Fermo della 
Battaglia

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

7_ST_2_B4
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

0 2
San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)
ST 61.299,25€            61.299,25€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
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in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

8_ST_2_B4
13248 San Siro 0 2

San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 75.743,50€            75.743,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno San Siro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1321

1_ST_2_A5
13211 Schignano 0 2

Schignano_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 83.622,00€            83.622,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Schignano AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

1_ST_2_B4
13211 Schignano 0 2

Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 83.766,83€            83.766,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Schignano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_132

12_ST_3_A1
13212 Senna Comasco 0 3

Senna Comasco_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Senna Comasco TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

5_ST_2_B4
13215 Solbiate 0 2

Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 36.620,10€            36.620,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Solbiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

6_ST_2_B4
13216 Sorico 0 2

Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 42.864,64€            42.864,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Sorico
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

7_ST_2_B4
13217 Sormano 0 2

Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 26.434,51€            26.434,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Sormano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1321

8_ST_3_A5
13218 Stazzona 0 3

Stazzona_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 35.325,00€            35.325,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Stazzona CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

8_ST_2_B4
13218 Stazzona 0 2

Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 41.158,41€            41.158,41€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Stazzona
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

2_ST_2_B4
13222 Tavernerio 0 2

Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 58.780,95€            58.780,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Tavernerio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

3_ST_2_B4
13223 Torno 0 2

Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 36.778,06€            36.778,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Torno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

5_ST_2_B4
13225 Tremezzo 0 2

Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 42.971,79€            42.971,79€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Tremezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

6_ST_2_B4
13226 Trezzone 0 2

Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 33.395,15€            33.395,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Trezzone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

7_ST_2_B4
13227 Turate 0 2

Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 31.719,64€            31.719,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Turate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

8_ST_2_B4
13228 Uggiate Trevano 0 2

Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 45.786,16€            45.786,16€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Uggiate Trevano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

3_ST_2_B4
13233 Val Rezzo 0 2

Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 18.886,58€            18.886,58€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Val Rezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1322

9_ST_2_A5
13229 Valbrona 0 2

Valbrona_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 107.876,00€          107.876,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Valbrona AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

9_ST_2_B4
13229 Valbrona 0 2

Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 26.498,27€            26.498,27€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Valbrona
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

2_ST_2_B4
13232 Valmorea 0 2

Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 20.058,34€            20.058,34€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Valmorea
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

4_ST_2_B4
13234 Valsolda 0 2

Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 143.530,77€          143.530,77€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Valsolda
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

6_ST_2_B4
13236 Veleso 0 2

Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 39.780,17€            39.780,17€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Veleso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

8_SC_1_noPrio_

11_B4
13238 Veniano 0

1_noPri
o_11

Rifacimento reti - int. non prioritari (creato da ATO) SC  €            90.888,28  €          90.888,28  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.5 km) - 95%
Veniano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1323

9_ST_2_A5
13239 Vercana 0 2

Vercana_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 83.622,00€            83.622,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Vercana AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 11 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1323

9_ST_2_A5
13239 Vercana 0 2

Vercana_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 197.820,00€          197.820,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Vercana CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

9_ST_2_B4
13239 Vercana 0 2

Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)

ST 99.946,35€            99.946,35€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Vercana
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

2_ST_2_B4
13242

Vertemate con 
Minoprio

0 2
Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno)
ST 19.987,96€            19.987,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno

Vertemate con 
Minoprio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

6_ST_2_B4
13246 Zelbio 0 2

Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST 38.097,57€            38.097,57€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Zelbio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01303801_ST_1_

D2
AG01303801 Cagno Cagno 1

Cagno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva 
(prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €          197.820,00 197.820,00€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Cagno

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 11 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01305901_ST_1_

D2
AG01305901

Castelnuovo 
Bozzente

Castelnuovo 
Bozzente

1
Castelnuovo Bozzente_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata 
(periodo V-XII anno))

ST  €            45.216,00 45.216,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Castelnuovo 

Bozzente
DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva
D_Tipo_1

1
D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 11 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01307401_ST_1_

D2
AG01307401 Colonno Colonno 1

Colonno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €          667.642,50 667.642,50€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Colonno

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 11 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01307501_ST_1_

D2
AG01307501 Como Como 1

Como_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva 
(prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €       2.573.724,75 2.573.724,75€     -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Como

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 11 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01310601_ST_1_

D2
AG01310601 Garzeno Garzeno 1

Garzeno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €            79.128,00 79.128,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Garzeno

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 11 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01311901_ST_1_

D2
AG01311901 Laglio Laglio 1 1

Laglio 1_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €            12.857,14 12.857,14€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Laglio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 11 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01311901_ST_1_

D2
AG01311901 Laglio Laglio 2 1

Laglio 2_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €            12.857,14 12.857,14€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Laglio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 11 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01311901_ST_1_

D2
AG01311901 Laglio Laglio 3 1

Laglio 3_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €            12.857,14 12.857,14€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Laglio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 11 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01311901_ST_1_

D2
AG01311901 Laglio Laglio 4 1

Laglio 4_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €            12.857,14 12.857,14€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Laglio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 11 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01311901_ST_1_

D2
AG01311901 Laglio Laglio 5 1

Laglio 5_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €            12.857,14 12.857,14€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Laglio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 11 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01311901_ST_1_

D2
AG01311901 Laglio Laglio 6 1

Laglio 6_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €            12.857,14 12.857,14€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Laglio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 11 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01311901_ST_1_

D2
AG01311901 Laglio Laglio 7 1

Laglio 7_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €            12.857,14 12.857,14€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Laglio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 11 MS
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SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R
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E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01312001_ST_1_

D2
AG01312001 Laino Laino 1

Laino_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva 
(prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €            67.824,00 67.824,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Laino

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 11 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_2_AG0

1314301_SG_12

_D3
AG01314301

Mariano 
Comense

Mariano Comense 12
Manutenzione straordinaria e potenziamento della stazione di 

sollevamento iniziale
SG  €          500.000,00 500.000,00€        -€                     -€                     

Sono previste le opere edili ed 
impiantistiche per realizzare un nuovo 

comparto della stazione di sollevamento, 
completo di dissassatura e grigliatura 

grossolana 

Mariano Comense
DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti
(aumento potenzialità di trattamento, 

capacità idraulica, ...)
D_Tipo_2 D_ATO_D3 D3 D_O3 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 11 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01318701_ST_1_

D2
AG01318701 Ponna Ponna 1

Ponna_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva 
(prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €            15.072,00 15.072,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Ponna

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 11 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_2_AG0

1318901_ST_2_

D3
AG01318901 Porlezza Porlezza 2

Porlezza_DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti
(aumento potenzialità di trattamento, capacità idraulica, ...) (prioritario 

con attivazione posticipata)
ST  €       4.200.000,00 4.200.000,00€     -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Porlezza

DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti
(aumento potenzialità di trattamento, 

capacità idraulica, ...)
D_Tipo_2 D_ATO_D3 D3 D_O3 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 11 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01320401_ST_1_

D2
AG01320401

San Bartolomeo 
Val Cavargna

S. Bartolomeo Val 
Cavargna - Sora

1
S. Bartolomeo Val Cavargna - Sora_DEPURATORE ESISTENTE - 

manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione 
posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €              6.499,80 6.499,80€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
San Bartolomeo 
Val Cavargna

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 11 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01320401_ST_1_

D2
AG01320401

San Bartolomeo 
Val Cavargna

S. Bartolomeo Val 
Cavargna - Vora

1
S. Bartolomeo Val Cavargna - Vora_DEPURATORE ESISTENTE - 

manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione 
posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €            10.456,20 10.456,20€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
San Bartolomeo 
Val Cavargna

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 11 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01320401_ST_1_

D2
AG01320401

San Bartolomeo 
Val Cavargna

S. Bartolomeo Val 
Cavargna - Valle di 
Cavada

1
S. Bartolomeo Val Cavargna - Valle di Cavada_DEPURATORE ESISTENTE - 

manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione 
posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €            25.434,00 25.434,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
San Bartolomeo 
Val Cavargna

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 11 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01320701_ST_1_

D2
AG01320701

San Nazzaro Val 
Cavargna

S. Nazzaro Val 
Cavargna - Bruga

1
S. Nazzaro Val Cavargna - Bruga_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata 
(periodo V-XII anno))

ST  €            22.608,00 22.608,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
San Nazzaro Val 

Cavargna
DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva
D_Tipo_1

1
D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 11 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01320702_ST_1_

D2
AG01320702

San Nazzaro Val 
Cavargna - San 
Giovanni

S. Nazzaro Val 
Cavargna - Ponte di 
Lana

1
S. Nazzaro Val Cavargna - Ponte di Lana_DEPURATORE ESISTENTE - 

manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione 
posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €              8.478,00 8.478,00€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)

San Nazzaro Val 
Cavargna - San 

Giovanni

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 11 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01324802_ST_1_

D2
AG01324802

San Siro - 
Carcente

San Siro - Carcente 1
San Siro - Carcente_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €              5.652,00 5.652,00€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
San Siro - 
Carcente

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 11 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_ALT

RA ATTIVITA' 

IDRICA_ST_1_D

2

ALTRA ATTIVITA' 
IDRICA

San Siro - 
Treccione

San Siro - Treccione 1
San Siro - Treccione_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €              2.826,00 2.826,00€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
San Siro - 
Treccione

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 11 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_2_AG0

1321601_SC_1_

D4
AG01321601 Sorico Sorico 1

COLLETTAMENTO LOC. 
BUGIALLO/FABBRICO/DOLO/GUSBANO/SELVE/GAGGIOLO/CORSONE

SC  €          200.000,00 200.000,00€        -€                     -€                     
COLLETTORE PARTE EST BUGIALLO POI A 

SCENDERE DOLO, GUSBANO, SELVE, 
FABBRICO, GAGGIOLO, CORSONE

SORICO
NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO

(Realizzazione/estensione di nuovo tratto)
C_Tipo_2 D_ATO_D4 D4 D_O4 II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_3_AG0

1321601_SC_3_

D2
AG01321601 Sorico Sorico 3 ADEGUAMENTO RETE DASCIO SC  €            50.000,00 50.000,00€          -€                     -€                     

RIFACIMENTO TRATTO INIZIALE IN 
CONTROPENDENZA

SORICO
DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - 

Adeguamento
(rifacimento per rete collassata)

C_Tipo_3 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13003

_ST_2_C2
13003 Albavilla

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
2

Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            33.358,94 33.358,94€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Albavilla
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13004

_ST_2_C2
13004

Albese con 
Cassano

MARIANO 
COMENSE

2
Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XI anno)
ST  €            26.831,55 26.831,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno

Albese con 
Cassano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13005

_ST_2_C2
13005 Albiolo CAGNO 2

Albiolo_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            32.028,00 32.028,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Albiolo
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13005

_ST_2_C2
13005 Albiolo CAGNO 2

Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            11.301,79 11.301,79€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Albiolo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13006

_ST_2_C4
13006 Alserio MERONE 2

Alserio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            81.083,48 81.083,48€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Alserio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13006

_ST_2_C2
13006 Alserio MERONE 2

Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              6.593,63 6.593,63€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Alserio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13007

_ST_2_C2
13007 Alzate Brianza

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
2

Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            24.421,72 24.421,72€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Alzate Brianza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_8_ATO_

ST_11
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 11 AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 11) ST -€                       355.200,00€        355.200,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 11 AMBITO DI COMO FOGNATURA - ALLACCIAMENTI F_Tipo_8 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13009

_ST_2_C2
13009 Anzano del Parco MERONE 2

Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST  €            20.495,12 20.495,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Anzano del Parco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13010

_ST_2_C2
13010 Appiano Gentile LIMIDO COMASCO 2

Appiano Gentile_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione 
straordinaria (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            16.014,00 16.014,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Appiano Gentile
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13010

_ST_2_C2
13010 Appiano Gentile LIMIDO COMASCO 2

Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST  €            32.204,26 32.204,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Appiano Gentile
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13011

_ST_2_C2
13011 Argegno COLONNO 2

Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              5.503,64 5.503,64€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Argegno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13012

_ST_2_C2
13012 Arosio

MARIANO 
COMENSE

2
Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XI anno)
ST  €            16.511,13 16.511,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Arosio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13013

_ST_2_C2
13013 Asso MERONE 2

Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            26.578,75 26.578,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Asso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13015

_ST_2_C2
13015 Barni

BARNI - Crezzo / 
MERONE

2
Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XI anno)
ST  €              2.267,42 2.267,42€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Barni

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13019

_ST_2_C2
13019 Bellagio BELLAGIO 2

Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            16.643,96 16.643,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Bellagio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13021

_ST_2_C2
13021 Bene Lario CARLAZZO 2

Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              8.547,47 8.547,47€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Bene Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13022

_ST_2_C2
13022

Beregazzo con 
Figliaro

BULGAROGRASSO 2
Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XI anno)
ST  €            14.358,51 14.358,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno

Beregazzo con 
Figliaro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13023

_ST_2_C2
13023 Binago

GORNATE OLONA 
(VA)

2
Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XI anno)
ST  €            19.494,98 19.494,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Binago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13024

_ST_2_C2
13024 Bizzarone RONAGO 2

Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            10.300,55 10.300,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Bizzarone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13025

_ST_2_C2
13025 Blessagno COLONNO 2

Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              2.729,45 2.729,45€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Blessagno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13026

_ST_2_C2
13026 Blevio COMO 2

Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              5.349,38 5.349,38€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Blevio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13028

_ST_2_C2
13028 Bregnano

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XI anno)
ST  €            24.021,00 24.021,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Bregnano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13029

_ST_2_C2
13029 Brenna

MARIANO 
COMENSE

2
Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XI anno)
ST  €            18.788,48 18.788,48€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Brenna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13030

_ST_2_C2
13030 Brienno COLONNO 2

Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              2.933,15 2.933,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Brienno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13032

_ST_2_C2
13032 Brunate COMO 2

Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            14.768,21 14.768,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Brunate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13034

_ST_2_C2
13034 Bulgarograsso BULGAROGRASSO 2

Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            14.903,84 14.903,84€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Bulgarograsso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13035

_ST_2_C2
13035 Cabiate VAREDO (MB) 2

Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            21.661,95 21.661,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Cabiate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13036

_ST_2_C2
13036 Cadorago

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XI anno)
ST  €            29.946,77 29.946,77€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Cadorago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13037

_ST_2_C2
13037 Caglio MERONE 2

Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              5.051,48 5.051,48€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Caglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13038

_ST_2_C2
13038 Cagno CAGNO 2

Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              6.515,25 6.515,25€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Cagno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13040

_ST_2_C2
13040 Campione d'Italia LUGANO (SVIZZERA) 2

Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST  €            16.772,31 16.772,31€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Campione d'Italia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13041

_ST_2_C2
13041 Cantù

CARIMATE / 
MARIANO 
COMENSE

2
Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XI anno)
ST  €          126.622,46 126.622,46€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Cantù

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13042

_ST_2_C4
13042 Canzo MERONE 2

Canzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €          270.509,03 270.509,03€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Canzo
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13042

_ST_2_C2
13042 Canzo MERONE 2

Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            21.997,54 21.997,54€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Canzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13043

_ST_2_C2
13043

Capiago 
Intimiano

CARIMATE 2
Capiago Intimiano_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione 

straordinaria (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            16.014,00 16.014,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

Capiago 
Intimiano

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13043

_ST_2_C3
13043

Capiago 
Intimiano

CARIMATE 2
Capiago Intimiano_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 

adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            20.272,00 20.272,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

Capiago 
Intimiano

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 
(inserimento / adeguamento paratoie)

F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 11 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13043

_ST_2_C2
13043

Capiago 
Intimiano

CARIMATE 2
Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XI anno)
ST  €            24.142,43 24.142,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno

Capiago 
Intimiano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13044

_ST_2_C2
13044 Carate Urio CARATE URIO 2

Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              9.157,42 9.157,42€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Carate Urio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13045

_ST_2_C2
13045 Carbonate ORIGGIO (VA) 2

Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            21.006,23 21.006,23€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Carbonate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13046

_ST_2_C2
13046 Carimate CARIMATE 2

Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            29.633,26 29.633,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Carimate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13047

_ST_2_C2
13047 Carlazzo CARLAZZO 2

Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            15.135,59 15.135,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Carlazzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13048

_ST_2_C2
13048 Carugo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
2

Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            22.185,20 22.185,20€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Carugo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13050

_ST_2_C2
13050 Casasco d'Intelvi COLONNO 2

Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST  €              6.518,64 6.518,64€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Casasco d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13052

_ST_2_C2
13052 Caslino d'Erba MERONE 2

Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              4.953,23 4.953,23€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Caslino d'Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13053

_ST_2_C2
13053

Casnate con 
Bernate

CARIMATE / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
2

Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST  €            32.555,30 32.555,30€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno
Casnate con 

Bernate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13055

_ST_2_C4
13055 Cassina Rizzardi

FINO MORNASCO - 
Livescia

2
Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €          170.461,28 170.461,28€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cassina Rizzardi

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13055

_ST_2_C2
13055 Cassina Rizzardi

FINO MORNASCO - 
Livescia

2
Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XI anno)
ST  €            13.861,75 13.861,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Cassina Rizzardi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13058

_ST_2_C2
13058 Castelmarte MERONE 2

Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            11.752,19 11.752,19€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Castelmarte
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13059

_ST_2_C2
13059

Castelnuovo 
Bozzente

CASTELNUOVO 
BOZZENTE

2
Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XI anno)
ST  €              4.051,34 4.051,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno

Castelnuovo 
Bozzente

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13060

_ST_2_C2
13060

Castiglione 
d'Intelvi

COLONNO 2
Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XI anno)
ST  €              7.274,60 7.274,60€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13061

_ST_2_C2
13061 Cavallasca

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
2

Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            13.865,06 13.865,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Cavallasca
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13062

_ST_2_C2
13062 Cavargna

CAVARGNA / 
CAVARGNA - Dosso-

Finsuè
2

Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              6.095,92 6.095,92€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Cavargna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13063

_ST_2_C2
13063 Cerano d'Intelvi COLONNO 2

Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST  €              7.515,98 7.515,98€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Cerano d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13064

_ST_2_C2
13064 Cermenate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Cermenate_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            32.028,00 32.028,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cermenate

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13064

_ST_2_C2
13064 Cermenate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XI anno)
ST  €            31.624,71 31.624,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Cermenate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13065

_ST_2_C2
13065 Cernobbio COMO 2

Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            20.645,11 20.645,11€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Cernobbio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13068

_ST_2_C2
13068 Cirimido LIMIDO COMASCO 2

Cirimido_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            15.700,00 15.700,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cirimido
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13068

_ST_2_C2
13068 Cirimido LIMIDO COMASCO 2

Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            14.422,54 14.422,54€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Cirimido
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13070

_ST_2_C2
13070 Civenna

CIVENNA / 
VALMADRERA (LC)

2
Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XI anno)
ST  €              6.192,91 6.192,91€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Civenna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13071

_ST_2_C2
13071

Claino con 
Osteno

CLAINO CON 
OSTENO

2
Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XI anno)
ST  €              6.844,81 6.844,81€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Claino con Osteno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13074

_ST_2_C2
13074 Colonno COLONNO 2

Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              1.374,14 1.374,14€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Colonno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13075

_ST_2_C3
13075 Como

CARIMATE / COMO 
/ FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
2

Como_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            70.952,00 70.952,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Como
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 11 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13075

_ST_2_C2
13075 Como

CARIMATE / COMO 
/ FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
2

Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €          172.129,89 172.129,89€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Como
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13077

_ST_2_C2
13077 Corrido PORLEZZA 2

Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              4.354,40 4.354,40€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Corrido
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13083

_ST_2_C2
13083 Cremia CREMIA 2

Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              8.619,30 8.619,30€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Cremia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13084

_ST_2_C2
13084 Cucciago CARIMATE 2

Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            17.448,34 17.448,34€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Cucciago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13085

_ST_2_C2
13085 Cusino CUSINO 2

Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              4.817,15 4.817,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Cusino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13087

_ST_2_C2
13087 Dizzasco COLONNO 2

Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              6.538,66 6.538,66€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Dizzasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13089

_ST_2_C2
13089 Domaso

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XI anno)
ST  €            12.656,95 12.656,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Domaso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13090

_ST_2_C2
13090 Dongo

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XI anno)
ST  €            18.324,26 18.324,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Dongo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13092

_ST_2_C2
13092 Dosso del Liro

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XI anno)
ST  €              2.541,05 2.541,05€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Dosso del Liro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13093

_ST_2_C2
13093 Drezzo RONAGO 2

Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              7.069,71 7.069,71€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Drezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13095

_ST_2_C2
13095 Erba MERONE 2

Erba_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            32.028,00 32.028,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Erba
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13095

_ST_2_C2
13095 Erba MERONE 2

Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            68.530,50 68.530,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13097

_ST_2_C3
13097 Eupilio MERONE 2

Eupilio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            12.670,00 12.670,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Eupilio
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 11 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13097

_ST_2_C2
13097 Eupilio MERONE 2

Eupilio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            39.250,00 39.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Eupilio
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13097

_ST_2_C2
13097 Eupilio MERONE 2

Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            14.667,60 14.667,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Eupilio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13098

_ST_2_C2
13098 Faggeto Lario FAGGETO LARIO 2

Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              9.626,06 9.626,06€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Faggeto Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

141 di 226
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INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 
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(Comune 
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dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_4_13099

_ST_2_C4
13099 Faloppio RONAGO 2

Faloppio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          264.576,75 264.576,75€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Faloppio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13099

_ST_2_C2
13099 Faloppio RONAGO 2

Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            21.515,13 21.515,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Faloppio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13100

_ST_2_C2
13100 Fenegrò LIMIDO COMASCO 2

Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            20.488,50 20.488,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Fenegrò
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13101

_ST_2_C2
13101 Figino Serenza CARIMATE 2

Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            28.588,96 28.588,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Figino Serenza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13102

_ST_2_C2
13102 Fino Mornasco

CARIMATE / 
CARONNO 

PERTUSELLA (VA) / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

2
Fino Mornasco_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €          164.850,00 164.850,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Fino Mornasco

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13102

_ST_2_C2
13102 Fino Mornasco

CARIMATE / 
CARONNO 

PERTUSELLA (VA) / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

2
Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XI anno)
ST  €            36.856,12 36.856,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Fino Mornasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13106

_ST_2_C2
13106 Garzeno GARZENO 2

Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              4.542,80 4.542,80€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Garzeno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13107

_ST_2_C2
13107 Gera Lario

GERA LARIO / GERA 
LARIO - Sant'Agata

2
Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XI anno)
ST  €            14.608,07 14.608,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Gera Lario

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13109

_ST_2_C2
13109 Gironico BULGAROGRASSO 2

Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            12.787,65 12.787,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Gironico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13110

_ST_2_C2
13110 Grandate

COMO / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
2

Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            27.552,40 27.552,40€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Grandate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13111

_ST_2_C2
13111 Grandola ed Uniti CARLAZZO 2

Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST  €              6.537,48 6.537,48€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Grandola ed Uniti
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13249

_ST_2_C2
13249

Gravedona ed 
Uniti

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XI anno)
ST  €            31.646,49 31.646,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno

Gravedona ed 
Uniti

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13113

_ST_2_C2
13113 Griante MENAGGIO 2

Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              5.623,74 5.623,74€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Griante
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13114

_ST_2_C2
13114 Guanzate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XI anno)
ST  €            26.494,85 26.494,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Guanzate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13118

_ST_2_C2
13118 Inverigo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB) / NIBIONNO 
(LC)

2
Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XI anno)
ST  €            52.386,98 52.386,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Inverigo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13119

_ST_2_C2
13119 Laglio COLONNO 2

Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              4.478,03 4.478,03€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Laglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13120

_ST_2_C2
13120 Laino LAINO 2

Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              8.521,57 8.521,57€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Laino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13121

_ST_2_C2
13121 Lambrugo

MERONE / 
NIBIONNO (LC)

2
Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XI anno)
ST  €            13.904,80 13.904,80€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Lambrugo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13122

_ST_2_C2
13122 Lanzo d'Intelvi LANZO D'INTELVI 2

Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              2.088,89 2.088,89€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Lanzo d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13123

_ST_2_C4
13123 Lasnigo MERONE 2

Lasnigo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            35.756,55 35.756,55€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Lasnigo
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13123

_ST_2_C2
13123 Lasnigo MERONE 2

Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              2.907,69 2.907,69€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Lasnigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13125

_ST_3_C3
13125 Lenno

COLONNO / 
MENAGGIO

3
Lenno_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 

adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €              9.502,50 9.502,50€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lenno

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 
(inserimento / adeguamento paratoie)

F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 11 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13125

_ST_3_C2
13125 Lenno

COLONNO / 
MENAGGIO

3
Lenno_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 

pianificati non prioritari)
ST  €            29.437,50 29.437,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lenno

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13125

_ST_2_C2
13125 Lenno

COLONNO / 
MENAGGIO

2
Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XI anno)
ST  €            13.391,71 13.391,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Lenno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13126

_ST_2_C2
13126 Lezzeno LEZZENO 2

Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            13.914,52 13.914,52€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Lezzeno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13128

_ST_2_C4
13128 Limido Comasco LIMIDO COMASCO 2

Limido Comasco_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          231.155,10 231.155,10€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Limido Comasco
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13128

_ST_2_C2
13128 Limido Comasco LIMIDO COMASCO 2

Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST  €            18.797,32 18.797,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Limido Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13129

_ST_2_C2
13129 Lipomo COMO 2

Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            24.360,12 24.360,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Lipomo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13130

_ST_2_C2
13130 Livo

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XI anno)
ST  €              2.075,93 2.075,93€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Livo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13131

_ST_2_C2
13131 Locate Varesino ORIGGIO (VA) 2

Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST  €            12.836,22 12.836,22€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Locate Varesino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13133

_ST_2_C2
13133 Lomazzo

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XI anno)
ST  €            37.387,10 37.387,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Lomazzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13134

_ST_2_C2
13134

Longone al 
Segrino

MERONE 2
Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XI anno)
ST  €              4.623,16 4.623,16€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno

Longone al 
Segrino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13135

_ST_2_C2
13135 Luisago

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

2
Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XI anno)
ST  €            14.895,01 14.895,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Luisago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13136

_ST_2_C4
13136 Lurago d'Erba MERONE 2

Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          221.842,65 221.842,65€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Lurago d'Erba
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13136

_ST_2_C2
13136 Lurago d'Erba MERONE 2

Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            18.040,04 18.040,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Lurago d'Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13137

_ST_2_C2
13137 Lurago Marinone LIMIDO COMASCO 2

Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST  €            16.351,06 16.351,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Lurago Marinone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13138

_ST_2_C2
13138 Lurate Caccivio BULGAROGRASSO 2

Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST  €            47.641,28 47.641,28€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Lurate Caccivio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13139

_ST_2_C3
13139 Magreglio MERONE 2

Magreglio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €              5.068,00 5.068,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Magreglio
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 11 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13139

_ST_2_C2
13139 Magreglio MERONE 2

Magreglio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            15.700,00 15.700,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Magreglio
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13139

_ST_2_C2
13139 Magreglio MERONE 2

Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              6.366,23 6.366,23€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Magreglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13143

_ST_2_C4
13143

Mariano 
Comense

MARIANO 
COMENSE / MONZA 
(MB)

2
Mariano Comense_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €          697.999,35 697.999,35€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Mariano Comense

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13143

_ST_2_C2
13143

Mariano 
Comense

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
2

Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST  €            56.760,65 56.760,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Mariano Comense
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13144

_ST_2_C2
13144 Maslianico COMO 2

Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            10.924,85 10.924,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Maslianico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13145

_ST_2_C2
13145 Menaggio MENAGGIO 2

Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            18.467,91 18.467,91€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Menaggio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS
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RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13147

_ST_2_C2
13147 Merone MERONE 2

Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            34.510,32 34.510,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Merone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13148

_ST_2_C2
13148 Mezzegra MENAGGIO 2

Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              6.194,83 6.194,83€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Mezzegra
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13152

_ST_3_C2
13152 Moltrasio MOLTRASIO 3

Moltrasio_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            80.070,00 80.070,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Moltrasio
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13152

_ST_2_C2
13152 Moltrasio MOLTRASIO 2

Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              8.926,63 8.926,63€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Moltrasio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13153

_ST_2_C2
13153 Monguzzo MERONE 2

Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              9.891,00 9.891,00€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Monguzzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13154

_ST_2_C2
13154 Montano Lucino

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

2
Montano Lucino_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione 

straordinaria (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            16.014,00 16.014,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Montano Lucino

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13154

_ST_2_C2
13154 Montano Lucino

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

2
Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XI anno)
ST  €            26.641,67 26.641,67€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Montano Lucino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13155

_ST_2_C2
13155 Montemezzo SORICO 2

Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              4.629,93 4.629,93€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Montemezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13157

_ST_2_C2
13157 Montorfano

COMO / MARIANO 
COMENSE

2
Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XI anno)
ST  €            18.343,61 18.343,61€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Montorfano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13159

_ST_2_C2
13159 Mozzate ORIGGIO (VA) 2

Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            33.020,04 33.020,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Mozzate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13160

_ST_2_C2
13160 Musso MUSSO 2

Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            10.657,55 10.657,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Musso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13161

_ST_2_C2
13161 Nesso

NESSO / NESSO - 
Careno

2
Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XI anno)
ST  €              5.454,18 5.454,18€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Nesso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13163

_ST_2_C2
13163 Novedrate CARIMATE 2

Novedrate_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            16.014,00 16.014,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Novedrate
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13163

_ST_2_C2
13163 Novedrate CARIMATE 2

Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            19.231,15 19.231,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Novedrate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13165

_ST_2_C2
13165 Olgiate Comasco

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

2
Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XI anno)
ST  €            58.674,83 58.674,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Olgiate Comasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13169

_ST_2_C2
13169

Oltrona San 
Mamette

BULGAROGRASSO 2
Oltrona San Mamette_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione 

straordinaria (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            16.014,00 16.014,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

Oltrona San 
Mamette

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13169

_ST_2_C2
13169

Oltrona San 
Mamette

BULGAROGRASSO 2
Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XI anno)
ST  €              7.400,59 7.400,59€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno

Oltrona San 
Mamette

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13170

_ST_2_C2
13170 Orsenigo

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
2

Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            17.711,07 17.711,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Orsenigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13172

_ST_2_C2
13172 Ossuccio COLONNO 2

Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              6.062,95 6.062,95€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Ossuccio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13175

_ST_2_C2
13175 Parè

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

2
Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XI anno)
ST  €              9.206,58 9.206,58€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Parè

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13178

_ST_2_C2
13178 Peglio

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XI anno)
ST  €              1.411,82 1.411,82€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Peglio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13179

_ST_2_C2
13179 Pellio Intelvi PELLIO INTELVI 2

Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            12.800,60 12.800,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Pellio Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13183

_ST_2_C2
13183 Pianello del Lario CREMIA 2

Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST  €              8.974,91 8.974,91€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Pianello del Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13184

_ST_2_C2
13184 Pigra COLONNO 2

Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              2.824,82 2.824,82€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Pigra
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13185

_ST_2_C2
13185 Plesio MENAGGIO 2

Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            12.036,41 12.036,41€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Plesio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13186

_ST_2_C2
13186 Pognana Lario POGNANA LARIO 2

Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              5.611,97 5.611,97€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Pognana Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13187

_ST_2_C2
13187 Ponna PONNA 2

Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              4.867,79 4.867,79€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Ponna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13188

_ST_2_C2
13188 Ponte Lambro MERONE 2

Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            14.915,98 14.915,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Ponte Lambro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13189

_ST_2_C2
13189 Porlezza PORLEZZA 2

Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            25.204,39 25.204,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Porlezza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13192

_ST_2_C2
13192 Proserpio MERONE 2

Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              5.421,28 5.421,28€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Proserpio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13193

_ST_2_C2
13193 Pusiano VALMADRERA (LC) 2

Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              6.643,31 6.643,31€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Pusiano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13194

_ST_2_C2
13194 Ramponio Verna RAMPONIO VERNA 2

Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST  €              6.392,65 6.392,65€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Ramponio Verna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13195

_ST_2_C4
13195 Rezzago MERONE 2

Rezzago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            35.349,30 35.349,30€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Rezzago
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13195

_ST_2_C2
13195 Rezzago MERONE 2

Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              2.874,57 2.874,57€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Rezzago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13197

_ST_2_C2
13197 Rodero CANTELLO (VA) 2

Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              8.815,80 8.815,80€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Rodero
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13199

_ST_2_C2
13199 Ronago RONAGO 2

Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              9.794,45 9.794,45€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Ronago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13201

_ST_2_C3
13201 Rovellasca

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Rovellasca_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            12.670,00 12.670,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Rovellasca
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 11 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13201

_ST_2_C2
13201 Rovellasca

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Rovellasca_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            39.250,00 39.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Rovellasca

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13201

_ST_2_C2
13201 Rovellasca

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XI anno)
ST  €            21.280,00 21.280,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Rovellasca

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13202

_ST_2_C3
13202 Rovello Porro

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Rovello Porro_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            12.670,00 12.670,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Rovello Porro
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 11 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13202

_ST_2_C2
13202 Rovello Porro

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XI anno)
ST  €            31.506,59 31.506,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Rovello Porro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13203

_ST_2_C2
13203 Sala Comacina COLONNO 2

Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              1.792,16 1.792,16€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Sala Comacina
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13204

_ST_2_C2
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

SAN BARTOLOMEO 
VAL CAVARGNA

2
San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria (attivazione posticipata_XI anno)
ST  €              6.684,67 6.684,67€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13205

_ST_2_C2
13205 San Fedele Intelvi COLONNO 2

San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST  €            11.751,45 11.751,45€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno San Fedele Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13206

_ST_2_C2
13206

San Fermo della 
Battaglia

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

2
San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XI anno)
ST  €            18.627,31 18.627,31€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno

San Fermo della 
Battaglia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13207

_ST_2_C2
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

SAN NAZZARO VAL 
CAVARGNA / SAN 

NAZZARO VAL 
CAVARGNA - San 

Giovanni

2
San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XI anno)
ST  €              3.918,72 3.918,72€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13248

_ST_2_C2
13248 San Siro CREMIA 2

San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            18.704,59 18.704,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno San Siro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13211

_ST_2_C2
13211 Schignano COLONNO 2

Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              2.190,15 2.190,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Schignano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13212

_ST_2_C2
13212 Senna Comasco CARIMATE 2

Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST  €            24.769,89 24.769,89€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Senna Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_2_13215

_ST_2_C3
13215 Solbiate

BULGAROGRASSO / 
CAGNO / GORNATE 

OLONA (VA)
2

Solbiate_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            10.136,00 10.136,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Solbiate
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 11 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13215

_ST_2_C2
13215 Solbiate

BULGAROGRASSO / 
CAGNO / GORNATE 

OLONA (VA)
2

Solbiate_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            31.400,00 31.400,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Solbiate
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13215

_ST_2_C2
13215 Solbiate

BULGAROGRASSO / 
CAGNO / GORNATE 

OLONA (VA)
2

Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            11.306,21 11.306,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Solbiate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13216

_ST_2_C2
13216 Sorico

SORICO / SORICO - 
Albonico / SORICO - 

Nigolo
2

Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              8.940,76 8.940,76€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Sorico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13217

_ST_2_C2
13217 Sormano MERONE 2

Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              5.956,68 5.956,68€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Sormano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13218

_ST_2_C2
13218 Stazzona

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XI anno)
ST  €              7.606,65 7.606,65€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Stazzona

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13222

_ST_2_C2
13222 Tavernerio COMO 2

Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            38.969,36 38.969,36€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Tavernerio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13223

_ST_2_C2
13223 Torno COMO 2

Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              6.542,19 6.542,19€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Torno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13225

_ST_2_C2
13225 Tremezzo MENAGGIO 2

Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              9.640,19 9.640,19€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Tremezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13226

_ST_2_C2
13226 Trezzone GERA LARIO 2

Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              7.264,00 7.264,00€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Trezzone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13227

_ST_2_C2
13227 Turate ORIGGIO (VA) 2

Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            30.842,04 30.842,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Turate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13228

_ST_2_C2
13228 Uggiate Trevano RONAGO 2

Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XI anno)

ST  €            21.656,43 21.656,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Uggiate Trevano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13233

_ST_2_C2
13233 Val Rezzo

VAL REZZO / VAL 
REZZO - Seghebbia

2
Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XI anno)
ST  €              1.914,62 1.914,62€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Val Rezzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13229

_ST_2_C3
13229 Valbrona MERONE 2

Valbrona_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            15.204,00 15.204,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Valbrona
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 11 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13229

_ST_2_C2
13229 Valbrona MERONE 2

Valbrona_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            47.100,00 47.100,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Valbrona
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13229

_ST_2_C2
13229 Valbrona MERONE 2

Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            11.816,21 11.816,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Valbrona
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13232

_ST_2_C2
13232 Valmorea CAGNO 2

Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            11.999,46 11.999,46€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Valmorea
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13234

_ST_2_C2
13234 Valsolda VALSOLDA 2

Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            15.396,99 15.396,99€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Valsolda
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13236

_ST_2_C2
13236 Veleso VELESO 2

Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              6.068,84 6.068,84€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Veleso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13238

_ST_2_C2
13238 Veniano LIMIDO COMASCO 2

Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €            14.607,99 14.607,99€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Veniano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13239

_ST_2_C2
13239 Vercana

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XI anno)
ST  €              6.113,58 6.113,58€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Vercana

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13242

_ST_2_C2
13242

Vertemate con 
Minoprio

CARIMATE 2
Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XI anno)
ST  €            38.008,60 38.008,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno

Vertemate con 
Minoprio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13245

_ST_2_C2
13245 Villa Guardia

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

2
Villa Guardia_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            86.350,00 86.350,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Villa Guardia

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13245

_ST_2_C2
13245 Villa Guardia

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

2
Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XI anno)
ST  €            26.447,39 26.447,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Villa Guardia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

11 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13246

_ST_2_C2
13246 Zelbio ZELBIO 2

Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XI anno)

ST  €              1.395,34 1.395,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XI anno Zelbio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
11 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1300

3_ST_3_A5
13003 Albavilla 0 3

Albavilla_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 120.365,00€          120.365,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Albavilla AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

3_ST_2_B4
13003 Albavilla 0 2

Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 86.266,12€            86.266,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Albavilla
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

4_ST_2_B4
13004

Albese con 
Cassano

0 2
Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)
ST 110.821,25€          110.821,25€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno

Albese con 
Cassano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

5_ST_2_B4
13005 Albiolo 0 2

Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 24.149,72€            24.149,72€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Albiolo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

6_ST_2_B4
13006 Alserio 0 2

Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 15.091,14€            15.091,14€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Alserio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

7_ST_2_B4
13007 Alzate Brianza 0 2

Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 58.049,65€            58.049,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Alzate Brianza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_13_ATO

_ST_12
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 12 AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 12) ST -€                       473.600,00€        473.600,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 12 AMBITO DI COMO ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI A_Tipo_13 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

9_ST_2_B4
13009 Anzano del Parco 0 2

Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 2.787,52€              2.787,52€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Anzano del Parco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1301

0_ST_3_A5
13010 Appiano Gentile 0 3

Appiano Gentile_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 847.800,00€          847.800,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Appiano Gentile CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

0_SC_1_noPrio_

12_B4
13010 Appiano Gentile 0

1_noPri
o_12

Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          257.516,80  €        257.516,80  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 95%
Appiano Gentile

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

1_ST_2_B4
13011 Argegno 0 2

Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 27.736,38€            27.736,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Argegno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

2_ST_2_B4
13012 Arosio 0 2

Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 23.072,85€            23.072,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Arosio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1301

3_ST_3_B2
13013 Asso 0 3

Asso_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 90.500,00€            90.500,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Asso POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

3_ST_2_B4
13013 Asso 0 2

Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 23.588,17€            23.588,17€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Asso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1301

5_ST_3_B2
13015 Barni 0 3

Barni_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Barni POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 12 NO
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u
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te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT
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IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

5_ST_2_B4
13015 Barni 0 2

Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 29.108,95€            29.108,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Barni
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1301

9_ST_3_A5
13019 Bellagio 0 3

Bellagio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 254.757,50€          254.757,50€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bellagio AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

9_ST_2_B4
13019 Bellagio 0 2

Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 45.408,39€            45.408,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Bellagio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

1_ST_2_B4
13021 Bene Lario 0 2

Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 9.500,39€              9.500,39€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Bene Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

2_ST_2_B4
13022

Beregazzo con 
Figliaro

0 2
Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 15.100,97€            15.100,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno
Beregazzo con 

Figliaro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

3_ST_2_B4
13023 Binago 0 2

Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 40.660,43€            40.660,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Binago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1302

4_ST_3_A5
13024 Bizzarone 0 3

Bizzarone_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bizzarone AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

4_ST_2_B4
13024 Bizzarone 0 2

Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 13.579,45€            13.579,45€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Bizzarone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

24_ST_3_A1
13024 Bizzarone 0 3

Bizzarone_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bizzarone TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1302

5_ST_2_A5
13025 Blessagno 0 2

Blessagno_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 141.300,00€          141.300,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Blessagno CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

5_ST_2_B4
13025 Blessagno 0 2

Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 18.100,75€            18.100,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Blessagno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

28_ST_3_A1
13028 Bregnano 0 3

Bregnano_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bregnano TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

8_SC_1_noPrio_

12_B4
13028 Bregnano 0

1_noPri
o_12

Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          115.125,16  €        115.125,16  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (9.5 km) - 95%
Bregnano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1302

8_SC_3_A5
13028 Bregnano 0 3 Adeguamento pozzi SC  €          235.300,00  €        235.300,00  €                       -   -€                     

Adeguamento della fascia di rispetto dei 
4 pozzi esistenti sul territorio comunale

Bregnano AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 11 Altri impianti 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1302

8_SC_7_A4
13028 Bregnano 0 7 Adeguamento serbatoi SC  €          235.300,00  €        235.300,00  €                       -   -€                     

Adeguamento del serbatoio esistente in 
zona Puginate

Bregnano SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1302

9_ST_3_A5
13029 Brenna 0 3

Brenna_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 67.875,00€            67.875,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Brenna AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

9_ST_2_B4
13029 Brenna 0 2

Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 12.398,09€            12.398,09€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Brenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

29_ST_3_A1
13029 Brenna 0 3

Brenna_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Brenna TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

2_ST_2_B4
13032 Brunate 0 2

Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 16.741,85€            16.741,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Brunate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1303

4_ST_3_B2
13034 Bulgarograsso 0 3

Bulgarograsso_POTABILIZZATORI - nuove opere (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 181.000,00€          181.000,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bulgarograsso POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1303

4_ST_3_A4
13034 Bulgarograsso 0 3

Bulgarograsso_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.050,00€              9.050,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bulgarograsso SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

34_ST_3_A1
13034 Bulgarograsso 0 3

Bulgarograsso_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bulgarograsso TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

4_SC_2_B4
13034 Bulgarograsso 0 2 Rifacimento nodi principali rete di distribuzione acquedotto SC  €            62.800,00  €          62.800,00  €                       -   -€                     

L’intervento è finalizzato alla sostituzione  
saracinesche non funzionanti nei punti 

nodali della rete acquedotto
Bulgarograsso

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1303

5_ST_3_A5
13035 Cabiate 0 3

Cabiate_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 90.500,00€            90.500,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cabiate AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1303

5_ST_3_B2
13035 Cabiate 0 3

Cabiate_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cabiate POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

5_ST_2_B4
13035 Cabiate 0 2

Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 43.666,97€            43.666,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Cabiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1303

5_ST_3_A4
13035 Cabiate 0 3

Cabiate_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 190.050,00€          190.050,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cabiate SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

6_SC_1_noPrio_

12_B4
13036 Cadorago 0

1_noPri
o_12

Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          260.546,41  €        260.546,41  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 95%
Cadorago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1303

7_ST_3_B2
13037 Caglio 0 3

Caglio_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Caglio POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

7_ST_2_B4
13037 Caglio 0 2

Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 24.476,49€            24.476,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Caglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1303

7_ST_3_A4
13037 Caglio 0 3

Caglio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 380.100,00€          380.100,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Caglio SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1303

8_ST_3_A5
13038 Cagno 0 3

Cagno_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 75.115,00€            75.115,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cagno AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1303

8_ST_3_A5
13038 Cagno 0 3

Cagno_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 333.625,00€          333.625,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cagno CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

8_ST_2_B4
13038 Cagno 0 2

Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 14.834,13€            14.834,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Cagno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1304

0_ST_3_B2
13040 Campione d'Italia 0 3

Campione d'Italia_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 226.250,00€          226.250,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Campione d'Italia POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

0_ST_2_B4
13040 Campione d'Italia 0 2

Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 24.849,32€            24.849,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Campione d'Italia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1304

0_ST_3_A4
13040 Campione d'Italia 0 3

Campione d'Italia_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST 1.330.350,00€       1.330.350,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Campione d'Italia SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

1_ST_2_B4
13041 Cantù 0 2

Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 318.732,15€          318.732,15€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Cantù
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

2_ST_2_B4
13042 Canzo 0 2

Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 82.133,64€            82.133,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Canzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1304

3_ST_3_A5
13043

Capiago 
Intimiano

0 3
Capiago Intimiano_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore 

int. pianificati non prioritari)
ST 137.375,00€          137.375,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Capiago 
Intimiano

CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

3_ST_2_B4
13043

Capiago 
Intimiano

0 2
Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)
ST 48.944,97€            48.944,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno

Capiago 
Intimiano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1304

3_ST_3_A4
13043

Capiago 
Intimiano

0 3
Capiago Intimiano_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore 

int. pianificati non prioritari)
ST 452.500,00€          452.500,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Capiago 
Intimiano

SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1304

4_ST_3_A5
13044 Carate Urio 0 3

Carate Urio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 60.182,50€            60.182,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Carate Urio AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

4_ST_2_B4
13044 Carate Urio 0 2

Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 12.826,43€            12.826,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Carate Urio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

145 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1304

5_ST_3_A5
13045 Carbonate 0 3

Carbonate_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Carbonate AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

5_ST_2_B4
13045 Carbonate 0 2

Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 29.215,75€            29.215,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Carbonate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

6_ST_2_B4
13046 Carimate 0 2

Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 56.335,26€            56.335,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Carimate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

7_ST_2_B4
13047 Carlazzo 0 2

Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 82.891,51€            82.891,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Carlazzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

8_ST_2_B4
13048 Carugo 0 2

Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 23.072,85€            23.072,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Carugo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

0_ST_2_B4
13050 Casasco d'Intelvi 0 2

Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 49.342,08€            49.342,08€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Casasco d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

2_ST_2_B4
13052 Caslino d'Erba 0 2

Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 25.637,49€            25.637,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Caslino d'Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1305

3_ST_3_A5
13053

Casnate con 
Bernate

0 3
Casnate con Bernate_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore 

int. pianificati non prioritari)
ST 85.975,00€            85.975,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Casnate con 
Bernate

AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1305

3_ST_3_A4
13053

Casnate con 
Bernate

0 3
Casnate con Bernate_SERBATOI - adeguamento e ampliamento 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST 434.400,00€          434.400,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Casnate con 
Bernate

SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1305

5_ST_3_A5
13055 Cassina Rizzardi 0 3

Cassina Rizzardi_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 36.200,00€            36.200,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cassina Rizzardi AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

5_ST_2_B4
13055 Cassina Rizzardi 0 2

Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 2.498,26€              2.498,26€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Cassina Rizzardi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

5_SC_2_B4
13055 Cassina Rizzardi 0 2 Rifacimento nodi principali rete di distribuzione acquedotto SC  €            23.550,00  €          23.550,00  €                       -   -€                     

sostituzione delle saracinesche non 
funzionanti nei punti nodali della rete 

acquedotto, al fine di poter sezionare la 
rete e in caso di bisogno sospendere 

l’erogazione solo nella parte del paese 
interessata all’intervento

Cassina Rizzardi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

8_ST_2_B4
13058 Castelmarte 0 2

Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 10.705,75€            10.705,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Castelmarte
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

9_ST_2_B4
13059

Castelnuovo 
Bozzente

0 2
Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 26.520,27€            26.520,27€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno
Castelnuovo 

Bozzente
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1306

0_ST_2_A5
13060

Castiglione 
d'Intelvi

0 2
Castiglione d'Intelvi_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione posticipata)
ST 131.963,11€          131.963,11€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

Castiglione 
d'Intelvi

CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

0_ST_2_B4
13060

Castiglione 
d'Intelvi

0 2
Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)
ST 45.793,71€            45.793,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

1_ST_2_B4
13061 Cavallasca 0 2

Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 16.344,38€            16.344,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Cavallasca
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1306

2_ST_2_A5
13062 Cavargna 0 2

Cavargna_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 310.860,00€          310.860,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cavargna CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

2_ST_2_B4
13062 Cavargna 0 2

Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 64.677,50€            64.677,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Cavargna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

3_ST_2_B4
13063 Cerano d'Intelvi 0 2

Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 22.290,00€            22.290,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Cerano d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

4_SC_1_noPrio_

12_B4
13064 Cermenate 0

1_noPri
o_12

Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          302.960,94  €        302.960,94  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (25 km) - 95%
Cermenate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

5_SC_8_B4
13065 Cernobbio 0 8 Via Filzi SC  €            27.318,00  €          27.318,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione soggetta a frequenti perdite 

compreso il  rifacimento degli 
allacciamenti obsoleti e la sostituzione dei 

contatori

Cernobbio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

5_SC_13_B4
13065 Cernobbio 0 13 Via Marconi SC  €            38.622,00  €          38.622,00  €                       -   -€                     

Sostituzione tratto tubazione esistente 
sottodimensionata rispetto alla richiesta 

idrica della zona, l’investimento 
comprende il rifacimento degli 

allacciamenti esistenti e di contatori 
obsoleti

Cernobbio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1306

8_ST_3_B2
13068 Cirimido 0 3

Cirimido_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cirimido POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

8_SC_1_noPrio_

12_B4
13068 Cirimido 0

1_noPri
o_12

Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €            74.528,39  €          74.528,39  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (6.15 km) - 95%
Cirimido

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

0_ST_2_B4
13070 Civenna 0 2

Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 20.086,08€            20.086,08€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Civenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_11_130

70_SC_2_A1
13070 Civenna 0 2 Nuova sorgente di Palembri SC  €            18.100,00  €          18.100,00  €                       -   -€                     

Inserimento della nuova sorgente nella 
vasca di accumulo di Palembri

Civenna
NUOVA CAPTAZIONE - Realizzazione e 

allacciamento alla rete
A_Tipo_11 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

1_ST_2_B4
13071

Claino con 
Osteno

0 2
Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)
ST 39.894,83€            39.894,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Claino con Osteno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1307

4_ST_2_A5
13074 Colonno 0 2

Colonno_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 65.884,00€            65.884,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Colonno AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_ST_2_B4
13075 Como 0 2

Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 590.467,58€          590.467,58€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Como
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_SC_23_B4
13075 Como 0 23 P.le San Gottardo SC  €            33.127,00  €          33.127,00  €                       -   -€                     

Sostituzione e potenziamento tratto di 
tubazione rifacimento allacciamenti 

comprese le laterali, sostituzione impianti 
di misura

COMO
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

7_ST_2_B4
13077 Corrido 0 2

Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 52.914,69€            52.914,69€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Corrido
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

3_ST_2_B4
13083 Cremia 0 2

Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 57.802,15€            57.802,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Cremia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

4_ST_2_B4
13084 Cucciago 0 2

Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 26.347,81€            26.347,81€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Cucciago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

5_ST_2_B4
13085 Cusino 0 2

Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 37.466,95€            37.466,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Cusino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

7_ST_2_B4
13087 Dizzasco 0 2

Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 40.176,37€            40.176,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Dizzasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
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TE
R
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E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

9_ST_2_B4
13089 Domaso 0 2

Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 28.737,01€            28.737,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Domaso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

0_ST_2_B4
13090 Dongo 0 2

Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 67.277,37€            67.277,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Dongo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1309

2_ST_3_B2
13092 Dosso del Liro 0 3

Dosso del Liro_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Dosso del Liro POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

2_ST_2_B4
13092 Dosso del Liro 0 2

Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 54.778,04€            54.778,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Dosso del Liro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

3_ST_2_B4
13093 Drezzo 0 2

Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 10.188,13€            10.188,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Drezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

5_ST_2_B4
13095 Erba 0 2

Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 206.020,90€          206.020,90€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

7_ST_2_B4
13097 Eupilio 0 2

Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 31.494,70€            31.494,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Eupilio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

8_ST_2_B4
13098 Faggeto Lario 0 2

Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 59.962,49€            59.962,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Faggeto Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

9_ST_2_B4
13099 Faloppio 0 2

Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 33.866,56€            33.866,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Faloppio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

0_SC_1_noPrio_

12_B4
13100 Fenegrò 0

1_noPri
o_12

Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          124.213,98  €        124.213,98  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (10.25 km) - 95%
Fenegrò

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1310

1_ST_3_A5
13101 Figino Serenza 0 3

Figino Serenza_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 486.307,50€          486.307,50€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Figino Serenza CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

1_ST_2_B4
13101 Figino Serenza 0 2

Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 27.863,83€            27.863,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Figino Serenza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1310

1_ST_3_A4
13101 Figino Serenza 0 3

Figino Serenza_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 375.796,73€          375.796,73€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Figino Serenza SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

01_ST_3_A1
13101 Figino Serenza 0 3

Figino Serenza_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Figino Serenza TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

2_ST_2_B4
13102 Fino Mornasco 0 2

Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 25.275,80€            25.275,80€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Fino Mornasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

7_ST_2_B4
13107 Gera Lario 0 2

Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 27.647,75€            27.647,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Gera Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

9_ST_2_B4
13109 Gironico 0 2

Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 17.289,14€            17.289,14€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Gironico
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

0_ST_2_B4
13110 Grandate 0 2

Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 35.613,52€            35.613,52€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Grandate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

10_ST_3_A1
13110 Grandate 0 3

Grandate_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Grandate TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

1_ST_2_B4
13111 Grandola ed Uniti 0 2

Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 62.141,02€            62.141,02€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Grandola ed Uniti
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

9_ST_2_B4
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 2
Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)
ST 101.899,28€          101.899,28€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno

Gravedona ed 
Uniti

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

3_ST_2_B4
13113 Griante 0 2

Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 23.253,51€            23.253,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Griante
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

4_SC_1_noPrio_

12_B4
13114 Guanzate 0

1_noPri
o_12

Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          206.013,44  €        206.013,44  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (17 km) - 95%
Guanzate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

8_ST_2_B4
13118 Inverigo 0 2

Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 72.334,11€            72.334,11€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Inverigo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

0_ST_2_B4
13120 Laino 0 2

Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 24.672,21€            24.672,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Laino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1312

1_ST_3_A5
13121 Lambrugo 0 3

Lambrugo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lambrugo AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

1_ST_2_B4
13121 Lambrugo 0 2

Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 53.962,70€            53.962,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Lambrugo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

2_ST_2_B4
13122 Lanzo d'Intelvi 0 2

Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 39.036,00€            39.036,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Lanzo d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1312

3_ST_2_A5
13123 Lasnigo 0 2

Lasnigo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 106.790,00€          106.790,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Lasnigo AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1312

5_ST_2_A5
13125 Lenno 0 2

Lenno_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 89.776,00€            89.776,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Lenno AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

5_ST_2_B4
13125 Lenno 0 2

Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 122.711,90€          122.711,90€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Lenno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

6_ST_2_B4
13126 Lezzeno 0 2

Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 25.698,59€            25.698,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Lezzeno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1312

8_ST_3_B2
13128 Limido Comasco 0 3

Limido Comasco_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Limido Comasco POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

8_SC_1_noPrio_

12_B4
13128 Limido Comasco 0

1_noPri
o_12

Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €            90.282,36  €          90.282,36  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.45 km) - 95%
Limido Comasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

9_ST_2_B4
13129 Lipomo 0 2

Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 19.616,35€            19.616,35€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Lipomo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

0_ST_2_B4
13130 Livo 0 2

Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 55.896,29€            55.896,29€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Livo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

1_ST_2_B4
13131 Locate Varesino 0 2

Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 29.769,42€            29.769,42€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Locate Varesino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

3_SC_1_noPrio_

12_B4
13133 Lomazzo 0

1_noPri
o_12

Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          254.487,19  €        254.487,19  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21 km) - 95%
Lomazzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

4_ST_2_B4
13134

Longone al 
Segrino

0 2
Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)
ST 24.539,37€            24.539,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno

Longone al 
Segrino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

5_ST_2_B4
13135 Luisago 0 2

Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 7.967,41€              7.967,41€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Luisago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

147 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

6_ST_2_B4
13136 Lurago d'Erba 0 2

Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 53.962,70€            53.962,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Lurago d'Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1313

7_ST_3_A5
13137 Lurago Marinone 0 3

Lurago Marinone_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 565.200,00€          565.200,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lurago Marinone CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

7_SC_1_noPrio_

12_B4
13137 Lurago Marinone 0

1_noPri
o_12

Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          104.824,48  €        104.824,48  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate
Lurago Marinone

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

8_ST_2_B4
13138 Lurate Caccivio 0 2

Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 40.690,92€            40.690,92€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Lurate Caccivio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

9_ST_2_B4
13139 Magreglio 0 2

Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 37.061,44€            37.061,44€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Magreglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

3_ST_2_B4
13143

Mariano 
Comense

0 2
Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)
ST 237.228,67€          237.228,67€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Mariano Comense

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

5_ST_2_B4
13145 Menaggio 0 2

Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 112.494,99€          112.494,99€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Menaggio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

7_ST_2_B4
13147 Merone 0 2

Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 26.859,58€            26.859,58€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Merone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1314

8_ST_2_A5
13148 Mezzegra 0 2

Mezzegra_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 41.992,00€            41.992,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Mezzegra AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

8_ST_2_B4
13148 Mezzegra 0 2

Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 145.286,18€          145.286,18€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Mezzegra
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

2_ST_2_B4
13152 Moltrasio 0 2

Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 19.883,56€            19.883,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Moltrasio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

3_ST_2_B4
13153 Monguzzo 0 2

Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 19.988,01€            19.988,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Monguzzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

4_ST_2_B4
13154 Montano Lucino 0 2

Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 35.068,01€            35.068,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Montano Lucino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

5_ST_2_B4
13155 Montemezzo 0 2

Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 59.183,19€            59.183,19€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Montemezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

7_ST_2_B4
13157 Montorfano 0 2

Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 27.552,67€            27.552,67€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Montorfano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

9_ST_2_B4
13159 Mozzate 0 2

Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 25.947,13€            25.947,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Mozzate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

0_ST_2_B4
13160 Musso 0 2

Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 49.144,93€            49.144,93€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Musso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

1_ST_2_B4
13161 Nesso 0 2

Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 5.222,25€              5.222,25€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Nesso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

3_ST_2_B4
13163 Novedrate 0 2

Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 18.763,07€            18.763,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Novedrate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1316

3_ST_3_A4
13163 Novedrate 0 3

Novedrate_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 190.050,00€          190.050,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Novedrate SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_ST_2_B4
13165 Olgiate Comasco 0 2

Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 38.419,83€            38.419,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1316

5_ST_3_A4
13165 Olgiate Comasco 0 3

Olgiate Comasco_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST 398.200,00€          398.200,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Olgiate Comasco SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_SC_3_noPrio_

12_B4
13165 Olgiate Comasco 0

3_noPri
o_12

Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. non prioritari 
(creato da ATO)

SC  €            69.914,06  €          69.914,06  €                       -   -€                     

Rifacimento reti idriche 
sottodimensionate: via Zigagno, via delle 

Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli 
Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, 

via Galilei.  Rifacimento reti idriche 
ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-

50, via Lomazzo, via Milano,  via 
Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via 

Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° 
Maggio, via Einstein, via Monte Generoso 

(95% dell'intervento segnalato)

Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1316

9_ST_3_B2
13169

Oltrona San 
Mamette

0 3
Oltrona San Mamette_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. 

pianificati non prioritari)
ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Oltrona San 
Mamette

POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

9_ST_2_B4
13169

Oltrona San 
Mamette

0 2
Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 35.699,05€            35.699,05€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno
Oltrona San 

Mamette
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

9_SC_6_B4
13169

Oltrona San 
Mamette

0 6 Rifacimento nodi principali rete di distribuzione acquedotto SC  €            23.550,00  €          23.550,00  €                       -   -€                     

sostituzione delle saracinesche non 
funzionanti nei punti nodali della rete 

acquedotto, al fine di poter sezionare la 
rete e in caso di bisogno sospendere 

l’erogazione solo nella parte del paese 
interessata all’intervento

Oltrona San 
Mamette

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

0_ST_2_B4
13170 Orsenigo 0 2

Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 29.225,01€            29.225,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Orsenigo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1317

0_ST_3_A4
13170 Orsenigo 0 3

Orsenigo_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 167.425,00€          167.425,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Orsenigo SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

2_ST_2_B4
13172 Ossuccio 0 2

Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 80.524,73€            80.524,73€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Ossuccio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

72_ST_3_A1
13172 Ossuccio 0 3

Ossuccio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Ossuccio TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

5_ST_2_B4
13175 Parè 0 2

Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 29.035,60€            29.035,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Parè
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1317

8_ST_3_A5
13178 Peglio 0 3

Peglio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 179.190,00€          179.190,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Peglio AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

8_ST_2_B4
13178 Peglio 0 2

Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 85.234,56€            85.234,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Peglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

9_ST_2_B4
13179 Pellio Intelvi 0 2

Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 19.695,26€            19.695,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Pellio Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1318

3_ST_2_A5
13183 Pianello del Lario 0 2

Pianello del Lario_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST 197.820,00€          197.820,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Pianello del Lario CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

148 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 
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Nuove Opere / 
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Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

3_ST_2_B4
13183 Pianello del Lario 0 2

Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 48.196,42€            48.196,42€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Pianello del Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

4_ST_2_B4
13184 Pigra 0 2

Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 4.552,34€              4.552,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Pigra
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1318

4_ST_3_A4
13184 Pigra 0 3

Pigra_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 244.350,00€          244.350,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Pigra SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1318

5_ST_2_A5
13185 Plesio 0 2

Plesio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 395.640,00€          395.640,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Plesio CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

5_ST_2_B4
13185 Plesio 0 2

Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 56.234,21€            56.234,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Plesio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

6_ST_2_B4
13186 Pognana Lario 0 2

Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 68.026,38€            68.026,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Pognana Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1318

7_ST_3_A5
13187 Ponna 0 3

Ponna_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 74.662,50€            74.662,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Ponna AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

7_ST_2_B4
13187 Ponna 0 2

Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 113.743,65€          113.743,65€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Ponna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

8_ST_2_B4
13188 Ponte Lambro 0 2

Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 1.701,24€              1.701,24€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Ponte Lambro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

9_ST_2_B4
13189 Porlezza 0 2

Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 125.155,07€          125.155,07€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Porlezza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

2_ST_2_B4
13192 Proserpio 0 2

Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 16.616,10€            16.616,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Proserpio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

92_ST_3_A1
13192 Proserpio 0 3

Proserpio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Proserpio TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1319

3_ST_3_A5
13193 Pusiano 0 3

Pusiano_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 274.750,00€          274.750,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Pusiano CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

3_ST_2_B4
13193 Pusiano 0 2

Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 62.778,63€            62.778,63€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Pusiano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

4_ST_2_B4
13194 Ramponio Verna 0 2

Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 20.387,87€            20.387,87€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Ramponio Verna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1319

5_ST_3_A5
13195 Rezzago 0 3

Rezzago_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 238.920,00€          238.920,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Rezzago AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

5_ST_2_B4
13195 Rezzago 0 2

Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 8.067,62€              8.067,62€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Rezzago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

7_ST_2_B4
13197 Rodero 0 2

Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 10.743,83€            10.743,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Rodero
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1319

9_ST_3_A5
13199 Ronago 0 3

Ronago_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 274.750,00€          274.750,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Ronago CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

9_ST_2_B4
13199 Ronago 0 2

Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 25.416,98€            25.416,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Ronago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

1_SC_1_noPrio_

12_B4
13201 Rovellasca 0

1_noPri
o_12

Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          145.421,25  €        145.421,25  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (12 km) - 95%
Rovellasca

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

2_SC_1_noPrio_

12_B4
13202 Rovello Porro 0

1_noPri
o_12

Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          218.131,88  €        218.131,88  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (18 km) - 95%
Rovello Porro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

3_ST_2_B4
13203 Sala Comacina 0 2

Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 19.189,59€            19.189,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Sala Comacina
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1320

3_ST_3_A4
13203 Sala Comacina 0 3

Sala Comacina_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 733.050,00€          733.050,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Sala Comacina SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1320

4_ST_2_A5
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

0 2
San Bartolomeo Val Cavargna_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST 339.120,00€          339.120,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

San Bartolomeo 
Val Cavargna

CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

4_ST_2_B4
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

0 2
San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)
ST 154.099,45€          154.099,45€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1320

5_ST_2_A5
13205 San Fedele Intelvi 0 2

San Fedele Intelvi_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST 300.498,00€          300.498,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata San Fedele Intelvi CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

5_ST_2_B4
13205 San Fedele Intelvi 0 2

San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 13.836,97€            13.836,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno San Fedele Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

6_ST_2_B4
13206

San Fermo della 
Battaglia

0 2
San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)
ST 26.992,89€            26.992,89€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno

San Fermo della 
Battaglia

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1320

7_ST_2_A5
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

0 2
San Nazzaro Val Cavargna_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST 119.460,00€          119.460,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

San Nazzaro Val 
Cavargna

AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

7_ST_2_B4
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

0 2
San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)
ST 61.299,25€            61.299,25€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1324

8_ST_2_A5
13248 San Siro 0 2

San Siro_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 423.900,00€          423.900,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata San Siro CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

8_ST_2_B4
13248 San Siro 0 2

San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 75.743,50€            75.743,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno San Siro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

1_ST_2_B4
13211 Schignano 0 2

Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 83.766,83€            83.766,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Schignano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1321

2_ST_3_A5
13212 Senna Comasco 0 3

Senna Comasco_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 90.500,00€            90.500,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Senna Comasco AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

5_ST_2_B4
13215 Solbiate 0 2

Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 36.620,10€            36.620,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Solbiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1321

6_ST_2_A5
13216 Sorico 0 2

Sorico_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 149.506,00€          149.506,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Sorico AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

6_ST_2_B4
13216 Sorico 0 2

Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 42.864,64€            42.864,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Sorico
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1321

7_ST_3_A5
13217 Sormano 0 3

Sormano_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 215.875,00€          215.875,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Sormano CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

7_ST_2_B4
13217 Sormano 0 2

Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 26.434,51€            26.434,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Sormano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

8_ST_2_B4
13218 Stazzona 0 2

Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 41.158,41€            41.158,41€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Stazzona
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

149 di 226
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RILEVAZIONE 
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Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

2_ST_2_B4
13222 Tavernerio 0 2

Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 58.780,95€            58.780,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Tavernerio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1322

3_ST_3_A5
13223 Torno 0 3

Torno_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 211.950,00€          211.950,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Torno CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

3_ST_2_B4
13223 Torno 0 2

Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 36.778,06€            36.778,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Torno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

5_ST_2_B4
13225 Tremezzo 0 2

Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 42.971,79€            42.971,79€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Tremezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1322

6_ST_2_A5
13226 Trezzone 0 2

Trezzone_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 254.340,00€          254.340,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Trezzone CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

6_ST_2_B4
13226 Trezzone 0 2

Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 33.395,15€            33.395,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Trezzone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

7_ST_2_B4
13227 Turate 0 2

Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 31.719,64€            31.719,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Turate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

8_ST_2_B4
13228 Uggiate Trevano 0 2

Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 45.786,16€            45.786,16€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Uggiate Trevano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

3_ST_2_B4
13233 Val Rezzo 0 2

Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 18.886,58€            18.886,58€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Val Rezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

9_ST_2_B4
13229 Valbrona 0 2

Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 26.498,27€            26.498,27€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Valbrona
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

2_ST_2_B4
13232 Valmorea 0 2

Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 20.058,34€            20.058,34€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Valmorea
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1323

4_ST_2_A5
13234 Valsolda 0 2

Valsolda_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 131.406,00€          131.406,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Valsolda AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

4_ST_2_B4
13234 Valsolda 0 2

Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 143.530,77€          143.530,77€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Valsolda
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

6_ST_2_B4
13236 Veleso 0 2

Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 39.780,17€            39.780,17€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Veleso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

8_SC_1_noPrio_

12_B4
13238 Veniano 0

1_noPri
o_12

Rifacimento reti - int. non prioritari (creato da ATO) SC  €            90.888,28  €          90.888,28  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.5 km) - 95%
Veniano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1323

8_SC_3_A5
13238 Veniano 0 3 Adeguamento pozzi SC  €          117.650,00  €        117.650,00  €                       -   -€                     

Adeguamento della fascia di rispetto dei 
2 pozzi esistenti sul territorio comunale

Veniano AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 11 Altri impianti 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

9_ST_2_B4
13239 Vercana 0 2

Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)

ST 99.946,35€            99.946,35€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Vercana
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

2_ST_2_B4
13242

Vertemate con 
Minoprio

0 2
Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno)
ST 19.987,96€            19.987,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno

Vertemate con 
Minoprio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1324

5_ST_3_A5
13245 Villa Guardia 0 3

Villa Guardia_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 362.000,00€          362.000,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Villa Guardia AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 12 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

6_ST_2_B4
13246 Zelbio 0 2

Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST 38.097,57€            38.097,57€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Zelbio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01301904_ST_1_

D2
AG01301904

Bellagio - 
Cernobbio

Bellagio - 
Cernobbio

1
Bellagio - Cernobbio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata 
(periodo V-XII anno))

ST  €              5.652,00 5.652,00€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Bellagio - 

Cernobbio
DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva
D_Tipo_1

1
D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 12 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_10_AG

01303401_ST_2_

D4
AG01303401 Bulgarograsso Bulgarograsso 2

Bulgarograsso_DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento 
trattamento terziario (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          203.625,00 203.625,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Bulgarograsso
DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: 

adeguamento trattamento terziario
D_Tipo_1

0
D_ATO_D4 D4 D_O4 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 12 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01303401_ST_1_

D2
AG01303401 Bulgarograsso Bulgarograsso 1

Bulgarograsso_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €       1.193.349,15 1.193.349,15€     -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Bulgarograsso

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 12 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_2_AG0

1303401_SG_2_

D3
AG01303401 Bulgarograsso Bulgarograsso 2 Opere di ampliamento dell'impianto di depurazione di Bulgarograsso SG  €     12.780.000,00 12.780.000,00€   -€                     -€                     

Potenziamento ed adeguamento di tutti i 
comparti dell'impianto di depurazione di 

Bulgarograsso
Bulgarograsso

DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti
(aumento potenzialità di trattamento, 

capacità idraulica, ...)
D_Tipo_2 D_ATO_D3 D3 D_O3 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 12 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01304601_ST_1_

D2
AG01304601 Carimate Carimate 1

Carimate_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €       1.028.664,00 1.028.664,00€     -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Carimate

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 12 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01307003_ST_1_

D2
AG01307003

Civenna - Piano 
Rancio

Civenna - Piano 
Rancio

1
Civenna - Piano Rancio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno))
ST  €            22.608,00 22.608,00€          -€                     -€                     

prioritario con attivazione posticipata 
(periodo V-XII anno)

Civenna - Piano 
Rancio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 12 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01310701_ST_1_

D2
AG01310701 Gera Lario Gera Lario 1

Gera Lario_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €          112.500,00 112.500,00€        -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Gera Lario

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 12 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01310702_ST_1_

D2
AG01310702

Gera Lario - S. 
Agata

Gera Lario - S. 
Agata

1
Gera Lario - S. Agata_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata 
(periodo V-XII anno))

ST  €              7.536,00 7.536,00€            -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
Gera Lario - S. 

Agata
DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva
D_Tipo_1

1
D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 12 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01320401_ST_1_

D2
AG01320401

San Bartolomeo 
Val Cavargna

S. Bartolomeo Val 
Cavargna - Valle 
del Vaghino

1
S. Bartolomeo Val Cavargna - Valle del Vaghino_DEPURATORE ESISTENTE - 

manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione 
posticipata (periodo V-XII anno))

ST  €            22.608,00 22.608,00€          -€                     -€                     
prioritario con attivazione posticipata 

(periodo V-XII anno)
San Bartolomeo 
Val Cavargna

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13003

_ST_2_C3
13003 Albavilla

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
2

Albavilla_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            22.806,00 22.806,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Albavilla
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 12 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13003

_ST_3_C2
13003 Albavilla

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
3

Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            33.358,94 33.358,94€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Albavilla
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13004

_ST_3_C2
13004

Albese con 
Cassano

MARIANO 
COMENSE

3
Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XII anno)
ST  €            26.831,55 26.831,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno

Albese con 
Cassano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13005

_ST_3_C2
13005 Albiolo CAGNO 3

Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            11.301,79 11.301,79€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Albiolo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13006

_ST_2_C2
13006 Alserio MERONE 2

Alserio_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            16.014,00 16.014,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Alserio
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13006

_ST_3_C2
13006 Alserio MERONE 3

Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              6.593,63 6.593,63€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Alserio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13007

_ST_3_C2
13007 Alzate Brianza

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
3

Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            24.421,72 24.421,72€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Alzate Brianza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_8_ATO_

ST_12
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 12 AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 12) ST -€                       355.200,00€        355.200,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 12 AMBITO DI COMO FOGNATURA - ALLACCIAMENTI F_Tipo_8 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13009

_ST_3_C2
13009 Anzano del Parco MERONE 3

Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST  €            20.495,12 20.495,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Anzano del Parco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13010

_ST_2_C3
13010 Appiano Gentile LIMIDO COMASCO 2

Appiano Gentile_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            20.272,00 20.272,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Appiano Gentile
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 12 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13010

_ST_3_C2
13010 Appiano Gentile LIMIDO COMASCO 3

Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST  €            32.204,26 32.204,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Appiano Gentile
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS
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Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO
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 C
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'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13011

_ST_3_C2
13011 Argegno COLONNO 3

Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              5.503,64 5.503,64€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Argegno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13012

_ST_3_C2
13012 Arosio

MARIANO 
COMENSE

3
Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XII anno)
ST  €            16.511,13 16.511,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Arosio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13013

_ST_3_C2
13013 Asso MERONE 3

Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            26.578,75 26.578,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Asso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13015

_ST_3_C2
13015 Barni

BARNI - Crezzo / 
MERONE

3
Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XII anno)
ST  €              2.267,42 2.267,42€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Barni

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13019

_ST_3_C2
13019 Bellagio BELLAGIO 3

Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            16.643,96 16.643,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Bellagio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13021

_ST_3_C2
13021 Bene Lario CARLAZZO 3

Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              8.547,47 8.547,47€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Bene Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13022

_ST_3_C2
13022

Beregazzo con 
Figliaro

BULGAROGRASSO 3
Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XII anno)
ST  €            14.358,51 14.358,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno

Beregazzo con 
Figliaro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13023

_ST_3_C2
13023 Binago

GORNATE OLONA 
(VA)

3
Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XII anno)
ST  €            19.494,98 19.494,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Binago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13024

_ST_3_C2
13024 Bizzarone RONAGO 3

Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            10.300,55 10.300,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Bizzarone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13025

_ST_3_C2
13025 Blessagno COLONNO 3

Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              2.729,45 2.729,45€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Blessagno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13026

_ST_3_C2
13026 Blevio COMO 3

Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              5.349,38 5.349,38€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Blevio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13028

_ST_3_C2
13028 Bregnano

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XII anno)
ST  €            24.021,00 24.021,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Bregnano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13029

_ST_3_C2
13029 Brenna

MARIANO 
COMENSE

3
Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XII anno)
ST  €            18.788,48 18.788,48€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Brenna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13030

_ST_3_C2
13030 Brienno COLONNO 3

Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              2.933,15 2.933,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Brienno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13032

_ST_3_C2
13032 Brunate COMO 3

Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            14.768,21 14.768,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Brunate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13034

_ST_3_C2
13034 Bulgarograsso BULGAROGRASSO 3

Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            14.903,84 14.903,84€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Bulgarograsso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13035

_ST_3_C2
13035 Cabiate VAREDO (MB) 3

Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            21.661,95 21.661,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Cabiate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13036

_ST_3_C2
13036 Cadorago

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XII anno)
ST  €            29.946,77 29.946,77€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Cadorago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13037

_ST_2_C3
13037 Caglio MERONE 2

Caglio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €              7.602,00 7.602,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Caglio
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 12 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13037

_ST_3_C2
13037 Caglio MERONE 3

Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              5.051,48 5.051,48€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Caglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13038

_ST_3_C2
13038 Cagno CAGNO 3

Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              6.515,25 6.515,25€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Cagno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13040

_ST_3_C2
13040 Campione d'Italia LUGANO (SVIZZERA) 3

Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST  €            16.772,31 16.772,31€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Campione d'Italia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13041

_ST_3_C2
13041 Cantù

CARIMATE / 
MARIANO 
COMENSE

3
Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XII anno)
ST  €          126.622,46 126.622,46€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Cantù

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13042

_ST_2_C2
13042 Canzo MERONE 2

Canzo_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            86.350,00 86.350,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Canzo
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13042

_ST_3_C2
13042 Canzo MERONE 3

Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            21.997,54 21.997,54€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Canzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13043

_ST_2_C2
13043

Capiago 
Intimiano

CARIMATE 2
Capiago Intimiano_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            62.800,00 62.800,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

Capiago 
Intimiano

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13043

_ST_3_C2
13043

Capiago 
Intimiano

CARIMATE 3
Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XII anno)
ST  €            24.142,43 24.142,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno

Capiago 
Intimiano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13044

_ST_3_C2
13044 Carate Urio CARATE URIO 3

Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              9.157,42 9.157,42€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Carate Urio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13045

_ST_3_C2
13045 Carbonate ORIGGIO (VA) 3

Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            21.006,23 21.006,23€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Carbonate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13046

_ST_2_C4
13046 Carimate CARIMATE 2

Carimate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          364.407,30 364.407,30€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Carimate
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13046

_ST_3_C2
13046 Carimate CARIMATE 3

Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            29.633,26 29.633,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Carimate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13047

_ST_3_C2
13047 Carlazzo CARLAZZO 3

Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            15.135,59 15.135,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Carlazzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13048

_ST_3_C2
13048 Carugo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
3

Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            22.185,20 22.185,20€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Carugo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13050

_ST_3_C2
13050 Casasco d'Intelvi COLONNO 3

Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST  €              6.518,64 6.518,64€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Casasco d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13052

_ST_3_C2
13052 Caslino d'Erba MERONE 3

Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              4.953,23 4.953,23€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Caslino d'Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13053

_ST_2_C2
13053

Casnate con 
Bernate

CARIMATE / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
2

Casnate con Bernate_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione 
straordinaria (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            80.070,00 80.070,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata
Casnate con 

Bernate
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13053

_ST_2_C3
13053

Casnate con 
Bernate

CARIMATE / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
2

Casnate con Bernate_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento 
/ adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            25.340,00 25.340,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata
Casnate con 

Bernate
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 12 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13053

_ST_2_C2
13053

Casnate con 
Bernate

CARIMATE / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
2

Casnate con Bernate_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            78.500,00 78.500,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata
Casnate con 

Bernate
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13053

_ST_3_C2
13053

Casnate con 
Bernate

CARIMATE / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
3

Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST  €            32.555,30 32.555,30€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno
Casnate con 

Bernate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13055

_ST_3_C2
13055 Cassina Rizzardi

FINO MORNASCO - 
Livescia

3
Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XII anno)
ST  €            13.861,75 13.861,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Cassina Rizzardi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13058

_ST_3_C2
13058 Castelmarte MERONE 3

Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            11.752,19 11.752,19€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Castelmarte
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13059

_ST_3_C2
13059

Castelnuovo 
Bozzente

CASTELNUOVO 
BOZZENTE

3
Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XII anno)
ST  €              4.051,34 4.051,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno

Castelnuovo 
Bozzente

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13060

_ST_3_C2
13060

Castiglione 
d'Intelvi

COLONNO 3
Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XII anno)
ST  €              7.274,60 7.274,60€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13061

_ST_3_C2
13061 Cavallasca

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
3

Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            13.865,06 13.865,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Cavallasca
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13062

_ST_3_C2
13062 Cavargna

CAVARGNA / 
CAVARGNA - Dosso-

Finsuè
3

Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              6.095,92 6.095,92€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Cavargna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13063

_ST_3_C2
13063 Cerano d'Intelvi COLONNO 3

Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST  €              7.515,98 7.515,98€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Cerano d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13064

_ST_2_C3
13064 Cermenate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Cermenate_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €              5.068,00 5.068,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cermenate
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 12 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13064

_ST_3_C2
13064 Cermenate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XII anno)
ST  €            31.624,71 31.624,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Cermenate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13065

_ST_3_C2
13065 Cernobbio COMO 3

Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            20.645,11 20.645,11€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Cernobbio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE
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u
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n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T
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O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13068

_ST_3_C2
13068 Cirimido LIMIDO COMASCO 3

Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            14.422,54 14.422,54€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Cirimido
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13070

_ST_3_C2
13070 Civenna

CIVENNA / 
VALMADRERA (LC)

3
Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XII anno)
ST  €              6.192,91 6.192,91€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Civenna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13071

_ST_3_C2
13071

Claino con 
Osteno

CLAINO CON 
OSTENO

3
Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XII anno)
ST  €              6.844,81 6.844,81€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Claino con Osteno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13074

_ST_3_C2
13074 Colonno COLONNO 3

Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              1.374,14 1.374,14€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Colonno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13075

_ST_3_C2
13075 Como

CARIMATE / COMO 
/ FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
3

Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €          172.129,89 172.129,89€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Como
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13077

_ST_3_C2
13077 Corrido PORLEZZA 3

Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              4.354,40 4.354,40€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Corrido
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13083

_ST_3_C2
13083 Cremia CREMIA 3

Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              8.619,30 8.619,30€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Cremia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13084

_ST_2_C3
13084 Cucciago CARIMATE 2

Cucciago_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €              7.602,00 7.602,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cucciago
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 12 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13084

_ST_2_C2
13084 Cucciago CARIMATE 2

Cucciago_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            23.550,00 23.550,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cucciago
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13084

_ST_3_C2
13084 Cucciago CARIMATE 3

Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            17.448,34 17.448,34€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Cucciago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13085

_ST_3_C2
13085 Cusino CUSINO 3

Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              4.817,15 4.817,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Cusino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13087

_ST_3_C2
13087 Dizzasco COLONNO 3

Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              6.538,66 6.538,66€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Dizzasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13089

_ST_3_C2
13089 Domaso

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XII anno)
ST  €            12.656,95 12.656,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Domaso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13090

_ST_3_C2
13090 Dongo

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XII anno)
ST  €            18.324,26 18.324,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Dongo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13092

_ST_3_C2
13092 Dosso del Liro

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XII anno)
ST  €              2.541,05 2.541,05€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Dosso del Liro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13093

_ST_3_C2
13093 Drezzo RONAGO 3

Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              7.069,71 7.069,71€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Drezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13095

_ST_2_C3
13095 Erba MERONE 2

Erba_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento 
paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            32.942,00 32.942,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Erba
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 12 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13095

_ST_2_C2
13095 Erba MERONE 2

Erba_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST  €          102.050,00 102.050,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Erba
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13095

_ST_3_C2
13095 Erba MERONE 3

Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            68.530,50 68.530,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13097

_ST_3_C2
13097 Eupilio MERONE 3

Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            14.667,60 14.667,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Eupilio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13098

_ST_3_C2
13098 Faggeto Lario FAGGETO LARIO 3

Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              9.626,06 9.626,06€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Faggeto Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13099

_ST_3_C2
13099 Faloppio RONAGO 3

Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            21.515,13 21.515,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Faloppio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13100

_ST_3_C2
13100 Fenegrò LIMIDO COMASCO 3

Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            20.488,50 20.488,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Fenegrò
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13101

_ST_3_C2
13101 Figino Serenza CARIMATE 3

Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            28.588,96 28.588,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Figino Serenza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13102

_ST_3_C2
13102 Fino Mornasco

CARIMATE / 
CARONNO 

PERTUSELLA (VA) / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

3
Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XII anno)
ST  €            36.856,12 36.856,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Fino Mornasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13106

_ST_3_C2
13106 Garzeno GARZENO 3

Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              4.542,80 4.542,80€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Garzeno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13107

_ST_3_C2
13107 Gera Lario

GERA LARIO / GERA 
LARIO - Sant'Agata

3
Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XII anno)
ST  €            14.608,07 14.608,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Gera Lario

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13109

_ST_3_C2
13109 Gironico BULGAROGRASSO 3

Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            12.787,65 12.787,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Gironico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13110

_ST_3_C2
13110 Grandate

COMO / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
3

Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            27.552,40 27.552,40€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Grandate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13111

_ST_3_C2
13111 Grandola ed Uniti CARLAZZO 3

Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST  €              6.537,48 6.537,48€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Grandola ed Uniti
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13249

_ST_3_C2
13249

Gravedona ed 
Uniti

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XII anno)
ST  €            31.646,49 31.646,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno

Gravedona ed 
Uniti

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13113

_ST_2_C4
13113 Griante MENAGGIO 2

Griante_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            64.834,20 64.834,20€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Griante
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13113

_ST_3_C2
13113 Griante MENAGGIO 3

Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              5.623,74 5.623,74€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Griante
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13114

_ST_3_C2
13114 Guanzate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XII anno)
ST  €            26.494,85 26.494,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Guanzate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13118

_ST_3_C2
13118 Inverigo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB) / NIBIONNO 
(LC)

3
Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XII anno)
ST  €            52.386,98 52.386,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Inverigo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13119

_ST_3_C2
13119 Laglio COLONNO 3

Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              4.478,03 4.478,03€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Laglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13120

_ST_3_C2
13120 Laino LAINO 3

Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              8.521,57 8.521,57€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Laino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13121

_ST_3_C2
13121 Lambrugo

MERONE / 
NIBIONNO (LC)

3
Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XII anno)
ST  €            13.904,80 13.904,80€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Lambrugo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13122

_ST_3_C2
13122 Lanzo d'Intelvi LANZO D'INTELVI 3

Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              2.088,89 2.088,89€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Lanzo d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13123

_ST_3_C2
13123 Lasnigo MERONE 3

Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              2.907,69 2.907,69€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Lasnigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13125

_ST_3_C2
13125 Lenno

COLONNO / 
MENAGGIO

3
Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XII anno)
ST  €            13.391,71 13.391,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Lenno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13126

_ST_3_C2
13126 Lezzeno LEZZENO 3

Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            13.914,52 13.914,52€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Lezzeno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13128

_ST_2_C2
13128 Limido Comasco LIMIDO COMASCO 2

Limido Comasco_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione 
straordinaria (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            16.014,00 16.014,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Limido Comasco
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13128

_ST_2_C3
13128 Limido Comasco LIMIDO COMASCO 2

Limido Comasco_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            10.136,00 10.136,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Limido Comasco
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 12 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13128

_ST_2_C2
13128 Limido Comasco LIMIDO COMASCO 2

Limido Comasco_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            31.400,00 31.400,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Limido Comasco
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13128

_ST_3_C2
13128 Limido Comasco LIMIDO COMASCO 3

Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST  €            18.797,32 18.797,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Limido Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13129

_ST_3_C2
13129 Lipomo COMO 3

Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            24.360,12 24.360,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Lipomo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

152 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R
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TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13130

_ST_3_C2
13130 Livo

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XII anno)
ST  €              2.075,93 2.075,93€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Livo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13131

_ST_3_C2
13131 Locate Varesino ORIGGIO (VA) 3

Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST  €            12.836,22 12.836,22€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Locate Varesino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13133

_ST_2_C3
13133 Lomazzo

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Lomazzo_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 

adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            12.670,00 12.670,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Lomazzo

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 
(inserimento / adeguamento paratoie)

F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 12 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13133

_ST_2_C2
13133 Lomazzo

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Lomazzo_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione posticipata)
ST  €            39.250,00 39.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Lomazzo

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13133

_ST_3_C2
13133 Lomazzo

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XII anno)
ST  €            37.387,10 37.387,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Lomazzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13134

_ST_2_C4
13134

Longone al 
Segrino

MERONE 2
Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove 

opere (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            56.852,10 56.852,10€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

Longone al 
Segrino

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13134

_ST_3_C2
13134

Longone al 
Segrino

MERONE 3
Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XII anno)
ST  €              4.623,16 4.623,16€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno

Longone al 
Segrino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13135

_ST_3_C2
13135 Luisago

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

3
Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XII anno)
ST  €            14.895,01 14.895,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Luisago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13136

_ST_3_C2
13136 Lurago d'Erba MERONE 3

Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            18.040,04 18.040,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Lurago d'Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13137

_ST_2_C3
13137 Lurago Marinone LIMIDO COMASCO 2

Lurago Marinone_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €              5.068,00 5.068,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Lurago Marinone
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 12 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13137

_ST_2_C2
13137 Lurago Marinone LIMIDO COMASCO 2

Lurago Marinone_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            15.700,00 15.700,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Lurago Marinone
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13137

_ST_3_C2
13137 Lurago Marinone LIMIDO COMASCO 3

Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST  €            16.351,06 16.351,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Lurago Marinone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13138

_ST_2_C3
13138 Lurate Caccivio BULGAROGRASSO 2

Lurate Caccivio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            17.738,00 17.738,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Lurate Caccivio
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 12 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13138

_ST_2_C2
13138 Lurate Caccivio BULGAROGRASSO 2

Lurate Caccivio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            54.950,00 54.950,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Lurate Caccivio
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13138

_ST_3_C2
13138 Lurate Caccivio BULGAROGRASSO 3

Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST  €            47.641,28 47.641,28€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Lurate Caccivio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13139

_ST_2_C4
13139 Magreglio MERONE 2

Magreglio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            78.287,03 78.287,03€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Magreglio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13139

_ST_3_C2
13139 Magreglio MERONE 3

Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              6.366,23 6.366,23€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Magreglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13143

_ST_2_C3
13143

Mariano 
Comense

MARIANO 
COMENSE / MONZA 
(MB)

2
Mariano Comense_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 

adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            30.408,00 30.408,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Mariano Comense

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 
(inserimento / adeguamento paratoie)

F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 12 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13143

_ST_2_C2
13143

Mariano 
Comense

MARIANO 
COMENSE / MONZA 
(MB)

2
Mariano Comense_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            94.200,00 94.200,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Mariano Comense

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13143

_ST_3_C2
13143

Mariano 
Comense

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
3

Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST  €            56.760,65 56.760,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Mariano Comense
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13144

_ST_3_C2
13144 Maslianico COMO 3

Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            10.924,85 10.924,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Maslianico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13145

_ST_3_C2
13145 Menaggio MENAGGIO 3

Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            18.467,91 18.467,91€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Menaggio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13147

_ST_2_C3
13147 Merone MERONE 2

Merone_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €              5.068,00 5.068,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Merone
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 12 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13147

_ST_2_C2
13147 Merone MERONE 2

Merone_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            15.700,00 15.700,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Merone
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13147

_ST_3_C2
13147 Merone MERONE 3

Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            34.510,32 34.510,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Merone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13148

_ST_2_C4
13148 Mezzegra MENAGGIO 2

Mezzegra_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            71.418,08 71.418,08€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Mezzegra
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13148

_ST_3_C2
13148 Mezzegra MENAGGIO 3

Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              6.194,83 6.194,83€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Mezzegra
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13152

_ST_3_C2
13152 Moltrasio MOLTRASIO 3

Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              8.926,63 8.926,63€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Moltrasio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13153

_ST_2_C4
13153 Monguzzo MERONE 2

Monguzzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          121.632,00 121.632,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Monguzzo
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13153

_ST_3_C2
13153 Monguzzo MERONE 3

Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              9.891,00 9.891,00€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Monguzzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13154

_ST_2_C3
13154 Montano Lucino

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

2
Montano Lucino_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 

adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            17.738,00 17.738,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Montano Lucino

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 
(inserimento / adeguamento paratoie)

F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 12 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13154

_ST_2_C2
13154 Montano Lucino

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

2
Montano Lucino_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            54.950,00 54.950,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Montano Lucino

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13154

_ST_3_C2
13154 Montano Lucino

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

3
Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XII anno)
ST  €            26.641,67 26.641,67€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Montano Lucino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13155

_ST_3_C2
13155 Montemezzo SORICO 3

Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              4.629,93 4.629,93€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Montemezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13157

_ST_3_C2
13157 Montorfano

COMO / MARIANO 
COMENSE

3
Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XII anno)
ST  €            18.343,61 18.343,61€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Montorfano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13159

_ST_3_C2
13159 Mozzate ORIGGIO (VA) 3

Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            33.020,04 33.020,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Mozzate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13160

_ST_3_C2
13160 Musso MUSSO 3

Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            10.657,55 10.657,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Musso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13161

_ST_3_C2
13161 Nesso

NESSO / NESSO - 
Careno

3
Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XII anno)
ST  €              5.454,18 5.454,18€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Nesso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13163

_ST_2_C3
13163 Novedrate CARIMATE 2

Novedrate_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            12.670,00 12.670,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Novedrate
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 12 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13163

_ST_2_C2
13163 Novedrate CARIMATE 2

Novedrate_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            39.250,00 39.250,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Novedrate
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13163

_ST_3_C2
13163 Novedrate CARIMATE 3

Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            19.231,15 19.231,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Novedrate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13165

_ST_3_C2
13165 Olgiate Comasco

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

3
Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XII anno)
ST  €            58.674,83 58.674,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Olgiate Comasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13169

_ST_3_C2
13169

Oltrona San 
Mamette

BULGAROGRASSO 3
Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XII anno)
ST  €              7.400,59 7.400,59€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno

Oltrona San 
Mamette

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13170

_ST_3_C2
13170 Orsenigo

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
3

Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            17.711,07 17.711,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Orsenigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13172

_ST_3_C2
13172 Ossuccio COLONNO 3

Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              6.062,95 6.062,95€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Ossuccio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13175

_ST_2_C4
13175 Parè

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

2
Parè_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 

con attivazione posticipata)
ST  €          113.215,50 113.215,50€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Parè

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13175

_ST_3_C2
13175 Parè

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

3
Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XII anno)
ST  €              9.206,58 9.206,58€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Parè

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13178

_ST_3_C2
13178 Peglio

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XII anno)
ST  €              1.411,82 1.411,82€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Peglio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

153 di 226
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RILEVAZIONE 
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categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13179

_ST_3_C2
13179 Pellio Intelvi PELLIO INTELVI 3

Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            12.800,60 12.800,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Pellio Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13183

_ST_3_C2
13183 Pianello del Lario CREMIA 3

Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST  €              8.974,91 8.974,91€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Pianello del Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13184

_ST_3_C2
13184 Pigra COLONNO 3

Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              2.824,82 2.824,82€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Pigra
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13185

_ST_3_C2
13185 Plesio MENAGGIO 3

Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            12.036,41 12.036,41€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Plesio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13186

_ST_3_C2
13186 Pognana Lario POGNANA LARIO 3

Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              5.611,97 5.611,97€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Pognana Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13187

_ST_3_C2
13187 Ponna PONNA 3

Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              4.867,79 4.867,79€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Ponna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13188

_ST_3_C2
13188 Ponte Lambro MERONE 3

Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            14.915,98 14.915,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Ponte Lambro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13189

_ST_3_C2
13189 Porlezza PORLEZZA 3

Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            25.204,39 25.204,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Porlezza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13192

_ST_3_C2
13192 Proserpio MERONE 3

Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              5.421,28 5.421,28€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Proserpio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13193

_ST_3_C2
13193 Pusiano VALMADRERA (LC) 3

Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              6.643,31 6.643,31€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Pusiano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13194

_ST_3_C2
13194 Ramponio Verna RAMPONIO VERNA 3

Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST  €              6.392,65 6.392,65€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Ramponio Verna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13195

_ST_3_C2
13195 Rezzago MERONE 3

Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              2.874,57 2.874,57€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Rezzago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13197

_ST_3_C2
13197 Rodero CANTELLO (VA) 3

Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              8.815,80 8.815,80€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Rodero
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13199

_ST_3_C2
13199 Ronago RONAGO 3

Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              9.794,45 9.794,45€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Ronago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13201

_ST_3_C2
13201 Rovellasca

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XII anno)
ST  €            21.280,00 21.280,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Rovellasca

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13202

_ST_3_C2
13202 Rovello Porro

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XII anno)
ST  €            31.506,59 31.506,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Rovello Porro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13203

_ST_3_C2
13203 Sala Comacina COLONNO 3

Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              1.792,16 1.792,16€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Sala Comacina
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13204

_ST_3_C2
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

SAN BARTOLOMEO 
VAL CAVARGNA

3
San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria (attivazione posticipata_XII anno)
ST  €              6.684,67 6.684,67€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13205

_ST_3_C2
13205 San Fedele Intelvi COLONNO 3

San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST  €            11.751,45 11.751,45€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno San Fedele Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13206

_ST_3_C2
13206

San Fermo della 
Battaglia

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

3
San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XII anno)
ST  €            18.627,31 18.627,31€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno

San Fermo della 
Battaglia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13207

_ST_3_C2
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

SAN NAZZARO VAL 
CAVARGNA / SAN 

NAZZARO VAL 
CAVARGNA - San 

Giovanni

3
San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XII anno)
ST  €              3.918,72 3.918,72€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13248

_ST_3_C2
13248 San Siro CREMIA 3

San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            18.704,59 18.704,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno San Siro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13211

_ST_3_C2
13211 Schignano COLONNO 3

Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              2.190,15 2.190,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Schignano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13212

_ST_3_C2
13212 Senna Comasco CARIMATE 3

Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST  €            24.769,89 24.769,89€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Senna Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13215

_ST_3_C2
13215 Solbiate

BULGAROGRASSO / 
CAGNO / GORNATE 

OLONA (VA)
3

Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            11.306,21 11.306,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Solbiate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13216

_ST_3_C2
13216 Sorico

SORICO / SORICO - 
Albonico / SORICO - 

Nigolo
3

Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              8.940,76 8.940,76€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Sorico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13217

_ST_3_C2
13217 Sormano MERONE 3

Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              5.956,68 5.956,68€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Sormano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13218

_ST_3_C2
13218 Stazzona

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XII anno)
ST  €              7.606,65 7.606,65€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Stazzona

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13222

_ST_3_C2
13222 Tavernerio COMO 3

Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            38.969,36 38.969,36€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Tavernerio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13223

_ST_3_C2
13223 Torno COMO 3

Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              6.542,19 6.542,19€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Torno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13225

_ST_3_C2
13225 Tremezzo MENAGGIO 3

Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              9.640,19 9.640,19€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Tremezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13226

_ST_3_C2
13226 Trezzone GERA LARIO 3

Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              7.264,00 7.264,00€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Trezzone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13227

_ST_3_C2
13227 Turate ORIGGIO (VA) 3

Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            30.842,04 30.842,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Turate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13228

_ST_2_C2
13228 Uggiate Trevano RONAGO 2

Uggiate Trevano_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione 
straordinaria (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            64.056,00 64.056,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Uggiate Trevano
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13228

_ST_3_C2
13228 Uggiate Trevano RONAGO 3

Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XII anno)

ST  €            21.656,43 21.656,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Uggiate Trevano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13233

_ST_3_C2
13233 Val Rezzo

VAL REZZO / VAL 
REZZO - Seghebbia

3
Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XII anno)
ST  €              1.914,62 1.914,62€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Val Rezzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13229

_ST_3_C2
13229 Valbrona MERONE 3

Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            11.816,21 11.816,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Valbrona
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13232

_ST_3_C2
13232 Valmorea CAGNO 3

Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            11.999,46 11.999,46€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Valmorea
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13234

_ST_3_C2
13234 Valsolda VALSOLDA 3

Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            15.396,99 15.396,99€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Valsolda
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13236

_ST_3_C2
13236 Veleso VELESO 3

Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              6.068,84 6.068,84€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Veleso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13238

_ST_2_C3
13238 Veniano LIMIDO COMASCO 2

Veniano_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €              7.602,00 7.602,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Veniano
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 12 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13238

_ST_2_C2
13238 Veniano LIMIDO COMASCO 2

Veniano_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            23.550,00 23.550,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Veniano
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13238

_ST_3_C2
13238 Veniano LIMIDO COMASCO 3

Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €            14.607,99 14.607,99€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Veniano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13239

_ST_3_C2
13239 Vercana

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XII anno)
ST  €              6.113,58 6.113,58€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Vercana

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13242

_ST_2_C3
13242

Vertemate con 
Minoprio

CARIMATE 2
Vertemate con Minoprio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione 
posticipata)

ST  €            15.204,00 15.204,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata
Vertemate con 

Minoprio
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 12 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13242

_ST_2_C2
13242

Vertemate con 
Minoprio

CARIMATE 2
Vertemate con Minoprio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €            47.100,00 47.100,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

Vertemate con 
Minoprio

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13242

_ST_3_C2
13242

Vertemate con 
Minoprio

CARIMATE 3
Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XII anno)
ST  €            38.008,60 38.008,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno

Vertemate con 
Minoprio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u
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e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_2_13245

_ST_2_C3
13245 Villa Guardia

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

2
Villa Guardia_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            27.874,00 27.874,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Villa Guardia
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 12 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13245

_ST_3_C2
13245 Villa Guardia

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

3
Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XII anno)
ST  €            26.447,39 26.447,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Villa Guardia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

12 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13246

_ST_3_C2
13246 Zelbio ZELBIO 3

Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XII anno)

ST  €              1.395,34 1.395,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XII anno Zelbio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
12 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

3_ST_2_B4
13003 Albavilla 0 2

Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 86.266,12€            86.266,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Albavilla
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1300

4_ST_3_A5
13004

Albese con 
Cassano

0 3
Albese con Cassano_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore 

int. pianificati non prioritari)
ST 1.208.900,00€       1.208.900,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Albese con 
Cassano

CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

4_ST_2_B4
13004

Albese con 
Cassano

0 2
Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)
ST 110.821,25€          110.821,25€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno

Albese con 
Cassano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1300

5_ST_3_A5
13005 Albiolo 0 3

Albiolo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Albiolo AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

5_ST_2_B4
13005 Albiolo 0 2

Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 24.149,72€            24.149,72€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Albiolo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

6_ST_2_B4
13006 Alserio 0 2

Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 15.091,14€            15.091,14€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Alserio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

06_ST_3_A1
13006 Alserio 0 3

Alserio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Alserio TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

7_ST_2_B4
13007 Alzate Brianza 0 2

Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 58.049,65€            58.049,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Alzate Brianza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1300

7_ST_3_A4
13007 Alzate Brianza 0 3

Alzate Brianza_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 566.109,18€          566.109,18€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Alzate Brianza SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_13_ATO

_ST_13
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 13 AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 13) ST -€                       411.200,00€        411.200,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 13 AMBITO DI COMO ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI A_Tipo_13 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

9_ST_2_B4
13009 Anzano del Parco 0 2

Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 2.787,52€              2.787,52€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Anzano del Parco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

09_ST_3_A1
13009 Anzano del Parco 0 3

Anzano del Parco_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Anzano del Parco TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1301

0_ST_3_A4
13010 Appiano Gentile 0 3

Appiano Gentile_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 27.150,00€            27.150,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Appiano Gentile SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

10_ST_3_A1
13010 Appiano Gentile 0 3

Appiano Gentile_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Appiano Gentile TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

0_SC_1_noPrio_

13_B4
13010 Appiano Gentile 0

1_noPri
o_13

Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          257.516,80  €        257.516,80  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 95%
Appiano Gentile

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

1_ST_2_B4
13011 Argegno 0 2

Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 27.736,38€            27.736,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Argegno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

2_ST_2_B4
13012 Arosio 0 2

Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 23.072,85€            23.072,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Arosio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1301

3_ST_3_A5
13013 Asso 0 3

Asso_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 227.650,00€          227.650,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Asso CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

3_ST_2_B4
13013 Asso 0 2

Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 23.588,17€            23.588,17€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Asso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

5_ST_2_B4
13015 Barni 0 2

Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 29.108,95€            29.108,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Barni
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1301

5_ST_3_A4
13015 Barni 0 3

Barni_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 190.050,00€          190.050,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Barni SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

9_ST_2_B4
13019 Bellagio 0 2

Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 45.408,39€            45.408,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Bellagio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1302

1_ST_3_B2
13021 Bene Lario 0 3

Bene Lario_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bene Lario POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

1_ST_2_B4
13021 Bene Lario 0 2

Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 9.500,39€              9.500,39€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Bene Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

2_ST_2_B4
13022

Beregazzo con 
Figliaro

0 2
Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 15.100,97€            15.100,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno
Beregazzo con 

Figliaro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

3_ST_2_B4
13023 Binago 0 2

Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 40.660,43€            40.660,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Binago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

4_ST_2_B4
13024 Bizzarone 0 2

Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 13.579,45€            13.579,45€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Bizzarone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

5_ST_2_B4
13025 Blessagno 0 2

Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 18.100,75€            18.100,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Blessagno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

8_SC_1_noPrio_

13_B4
13028 Bregnano 0

1_noPri
o_13

Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          115.125,16  €        115.125,16  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (9.5 km) - 95%
Bregnano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

9_ST_2_B4
13029 Brenna 0 2

Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 12.398,09€            12.398,09€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Brenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

2_ST_2_B4
13032 Brunate 0 2

Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 16.741,85€            16.741,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Brunate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

5_ST_2_B4
13035 Cabiate 0 2

Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 43.666,97€            43.666,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Cabiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1303

6_ST_3_A4
13036 Cadorago 0 3

Cadorago_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 72.400,00€            72.400,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cadorago SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

36_ST_3_A1
13036 Cadorago 0 3

Cadorago_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cadorago TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

6_SC_1_noPrio_

13_B4
13036 Cadorago 0

1_noPri
o_13

Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          260.546,41  €        260.546,41  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 95%
Cadorago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

7_ST_2_B4
13037 Caglio 0 2

Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 24.476,49€            24.476,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Caglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

155 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

37_ST_3_A1
13037 Caglio 0 3

Caglio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Caglio TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_4_1303

8_ST_3_B7
13038 Cagno 0 3

Cagno_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 18.100,00€            18.100,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cagno INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI A_Tipo_4 carenza idrica B7 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

8_ST_2_B4
13038 Cagno 0 2

Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 14.834,13€            14.834,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Cagno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

38_ST_3_A1
13038 Cagno 0 3

Cagno_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cagno TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

0_ST_2_B4
13040 Campione d'Italia 0 2

Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 24.849,32€            24.849,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Campione d'Italia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

40_ST_3_A1
13040 Campione d'Italia 0 3

Campione d'Italia_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Campione d'Italia TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

1_ST_2_B4
13041 Cantù 0 2

Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 318.732,15€          318.732,15€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Cantù
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

2_ST_2_B4
13042 Canzo 0 2

Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 82.133,64€            82.133,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Canzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1304

3_ST_3_A5
13043

Capiago 
Intimiano

0 3
Capiago Intimiano_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 

pianificati non prioritari)
ST 22.625,00€            22.625,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Capiago 
Intimiano

AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

3_ST_2_B4
13043

Capiago 
Intimiano

0 2
Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)
ST 48.944,97€            48.944,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno

Capiago 
Intimiano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

4_ST_2_B4
13044 Carate Urio 0 2

Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 12.826,43€            12.826,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Carate Urio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

5_ST_2_B4
13045 Carbonate 0 2

Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 29.215,75€            29.215,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Carbonate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

6_ST_2_B4
13046 Carimate 0 2

Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 56.335,26€            56.335,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Carimate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

7_ST_2_B4
13047 Carlazzo 0 2

Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 82.891,51€            82.891,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Carlazzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

8_ST_2_B4
13048 Carugo 0 2

Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 23.072,85€            23.072,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Carugo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

0_ST_2_B4
13050 Casasco d'Intelvi 0 2

Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 49.342,08€            49.342,08€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Casasco d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

2_ST_2_B4
13052 Caslino d'Erba 0 2

Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 25.637,49€            25.637,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Caslino d'Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

5_ST_2_B4
13055 Cassina Rizzardi 0 2

Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 2.498,26€              2.498,26€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Cassina Rizzardi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

8_ST_2_B4
13058 Castelmarte 0 2

Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 10.705,75€            10.705,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Castelmarte
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

9_ST_2_B4
13059

Castelnuovo 
Bozzente

0 2
Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 26.520,27€            26.520,27€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno
Castelnuovo 

Bozzente
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

0_ST_2_B4
13060

Castiglione 
d'Intelvi

0 2
Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)
ST 45.793,71€            45.793,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

1_ST_2_B4
13061 Cavallasca 0 2

Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 16.344,38€            16.344,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Cavallasca
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1306

2_ST_2_A5
13062 Cavargna 0 2

Cavargna_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 131.406,00€          131.406,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cavargna AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

2_ST_2_B4
13062 Cavargna 0 2

Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 64.677,50€            64.677,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Cavargna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

3_ST_2_B4
13063 Cerano d'Intelvi 0 2

Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 22.290,00€            22.290,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Cerano d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

4_SC_1_noPrio_

13_B4
13064 Cermenate 0

1_noPri
o_13

Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          302.960,94  €        302.960,94  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (25 km) - 95%
Cermenate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1306

5_ST_3_A5
13065 Cernobbio 0 3

Cernobbio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 82.807,50€            82.807,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cernobbio AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1306

5_ST_3_A4
13065 Cernobbio 0 3

Cernobbio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 1.072.425,00€       1.072.425,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cernobbio SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

65_ST_3_A1
13065 Cernobbio 0 3

Cernobbio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cernobbio TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

8_SC_1_noPrio_

13_B4
13068 Cirimido 0

1_noPri
o_13

Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €            74.528,39  €          74.528,39  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (6.15 km) - 95%
Cirimido

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

0_ST_2_B4
13070 Civenna 0 2

Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 20.086,08€            20.086,08€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Civenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1307

0_ST_3_A4
13070 Civenna 0 3

Civenna_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 570.150,00€          570.150,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Civenna SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1307

1_ST_2_A5
13071

Claino con 
Osteno

0 2
Claino con Osteno_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario 

con attivazione posticipata)
ST 56.520,00€            56.520,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Claino con Osteno CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5

PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

1_ST_2_B4
13071

Claino con 
Osteno

0 2
Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)
ST 39.894,83€            39.894,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Claino con Osteno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1307

4_ST_2_A5
13074 Colonno 0 2

Colonno_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 222.940,00€          222.940,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Colonno CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_ST_2_B4
13075 Como 0 2

Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 590.467,58€          590.467,58€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Como
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

7_ST_2_B4
13077 Corrido 0 2

Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 52.914,69€            52.914,69€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Corrido
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

3_ST_2_B4
13083 Cremia 0 2

Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 57.802,15€            57.802,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Cremia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1308

3_ST_3_A4
13083 Cremia 0 3

Cremia_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 859.750,00€          859.750,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cremia SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1308

4_ST_3_A5
13084 Cucciago 0 3

Cucciago_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 412.125,00€          412.125,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cucciago CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_4_1308

4_ST_3_B7
13084 Cucciago 0 3

Cucciago_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 547.525,00€          547.525,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cucciago INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI A_Tipo_4 carenza idrica B7 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

4_ST_2_B4
13084 Cucciago 0 2

Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 26.347,81€            26.347,81€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Cucciago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

156 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

5_ST_2_B4
13085 Cusino 0 2

Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 37.466,95€            37.466,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Cusino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1308

5_ST_2_A4
13085 Cusino 0 2

Cusino_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 380.100,00€          380.100,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cusino SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA I DIC 2013 6 Serbatoi 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

7_ST_2_B4
13087 Dizzasco 0 2

Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 40.176,37€            40.176,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Dizzasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1308

9_ST_3_A5
13089 Domaso 0 3

Domaso_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Domaso AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1308

9_ST_3_A5
13089 Domaso 0 3

Domaso_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 137.375,00€          137.375,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Domaso CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

9_ST_2_B4
13089 Domaso 0 2

Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 28.737,01€            28.737,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Domaso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

0_ST_2_B4
13090 Dongo 0 2

Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 67.277,37€            67.277,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Dongo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

2_ST_2_B4
13092 Dosso del Liro 0 2

Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 54.778,04€            54.778,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Dosso del Liro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

3_ST_2_B4
13093 Drezzo 0 2

Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 10.188,13€            10.188,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Drezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1309

5_ST_2_A5
13095 Erba 0 2

Erba_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 1.158.032,00€       1.158.032,00€     -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Erba CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

5_ST_2_B4
13095 Erba 0 2

Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 206.020,90€          206.020,90€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

7_ST_2_B4
13097 Eupilio 0 2

Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 31.494,70€            31.494,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Eupilio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

8_ST_2_B4
13098 Faggeto Lario 0 2

Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 59.962,49€            59.962,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Faggeto Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

9_ST_2_B4
13099 Faloppio 0 2

Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 33.866,56€            33.866,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Faloppio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

0_SC_1_noPrio_

13_B4
13100 Fenegrò 0

1_noPri
o_13

Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          124.213,98  €        124.213,98  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (10.25 km) - 95%
Fenegrò

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

1_ST_2_B4
13101 Figino Serenza 0 2

Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 27.863,83€            27.863,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Figino Serenza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

2_ST_2_B4
13102 Fino Mornasco 0 2

Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 25.275,80€            25.275,80€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Fino Mornasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

7_ST_2_B4
13107 Gera Lario 0 2

Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 27.647,75€            27.647,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Gera Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1310

9_ST_3_A5
13109 Gironico 0 3

Gironico_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 90.500,00€            90.500,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Gironico AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

9_ST_2_B4
13109 Gironico 0 2

Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 17.289,14€            17.289,14€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Gironico
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

0_ST_2_B4
13110 Grandate 0 2

Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 35.613,52€            35.613,52€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Grandate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

1_ST_2_B4
13111 Grandola ed Uniti 0 2

Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 62.141,02€            62.141,02€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Grandola ed Uniti
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

9_ST_2_B4
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 2
Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)
ST 101.899,28€          101.899,28€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno

Gravedona ed 
Uniti

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

3_ST_2_B4
13113 Griante 0 2

Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 23.253,51€            23.253,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Griante
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1311

4_ST_3_A5
13114 Guanzate 0 3

Guanzate_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 412.125,00€          412.125,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Guanzate CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

4_SC_1_noPrio_

13_B4
13114 Guanzate 0

1_noPri
o_13

Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          206.013,44  €        206.013,44  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (17 km) - 95%
Guanzate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

8_ST_2_B4
13118 Inverigo 0 2

Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 72.334,11€            72.334,11€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Inverigo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

0_ST_2_B4
13120 Laino 0 2

Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 24.672,21€            24.672,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Laino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

1_ST_2_B4
13121 Lambrugo 0 2

Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 53.962,70€            53.962,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Lambrugo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1312

2_ST_3_A5
13122 Lanzo d'Intelvi 0 3

Lanzo d'Intelvi_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 336.660,00€          336.660,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lanzo d'Intelvi AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

2_ST_2_B4
13122 Lanzo d'Intelvi 0 2

Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 39.036,00€            39.036,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Lanzo d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_9_1312

2_SC_3_A1
13122 Lanzo d'Intelvi 0 3 Lavori di realizzazione nuovo serbatoio di accumulo acqua potabile SC  €          271.500,00  €        271.500,00  €                       -   -€                     

i lavori prevedono la realizzazione di un 
nuovo serbatoio di accumulo di acqua 

potabile proveniente dalle sorgenti e dai 
pozzi con relativo impianto di pompaggio 

delle acque in rete e apparecchiature 
per il trattamento di potabilizzazione delle 

stesse

Lanzo d'Intelvi SERBATOI - realizzazione di nuovo serbatoio A_Tipo_9 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III NOV. 2013 6 Serbatoi 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

5_ST_2_B4
13125 Lenno 0 2

Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 122.711,90€          122.711,90€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Lenno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1312

5_ST_3_A4
13125 Lenno 0 3

Lenno_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 570.150,00€          570.150,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lenno SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

25_ST_3_A1
13125 Lenno 0 3

Lenno_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lenno TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

6_ST_2_B4
13126 Lezzeno 0 2

Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 25.698,59€            25.698,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Lezzeno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_4_1312

8_ST_3_B7
13128 Limido Comasco 0 3

Limido Comasco_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST 301.772,25€          301.772,25€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Limido Comasco INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI A_Tipo_4 carenza idrica B7 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

8_SC_1_noPrio_

13_B4
13128 Limido Comasco 0

1_noPri
o_13

Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €            90.282,36  €          90.282,36  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.45 km) - 95%
Limido Comasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1312

9_ST_3_A5
13129 Lipomo 0 3

Lipomo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 259.050,00€          259.050,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lipomo CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS
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categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

9_ST_2_B4
13129 Lipomo 0 2

Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 19.616,35€            19.616,35€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Lipomo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

0_ST_2_B4
13130 Livo 0 2

Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 55.896,29€            55.896,29€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Livo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

1_ST_2_B4
13131 Locate Varesino 0 2

Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 29.769,42€            29.769,42€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Locate Varesino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

33_ST_3_A1
13133 Lomazzo 0 3

Lomazzo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lomazzo TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

3_SC_1_noPrio_

13_B4
13133 Lomazzo 0

1_noPri
o_13

Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          254.487,19  €        254.487,19  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21 km) - 95%
Lomazzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

4_ST_2_B4
13134

Longone al 
Segrino

0 2
Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)
ST 24.539,37€            24.539,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno

Longone al 
Segrino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

5_ST_2_B4
13135 Luisago 0 2

Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 7.967,41€              7.967,41€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Luisago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1313

5_ST_3_A4
13135 Luisago 0 3

Luisago_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 334.850,00€          334.850,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Luisago SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1313

6_ST_3_A5
13136 Lurago d'Erba 0 3

Lurago d'Erba_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 90.500,00€            90.500,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lurago d'Erba AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

6_ST_2_B4
13136 Lurago d'Erba 0 2

Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 53.962,70€            53.962,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Lurago d'Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1313

7_ST_3_A4
13137 Lurago Marinone 0 3

Lurago Marinone_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 144.800,00€          144.800,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lurago Marinone SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

7_SC_1_noPrio_

13_B4
13137 Lurago Marinone 0

1_noPri
o_13

Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          104.824,48  €        104.824,48  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate
Lurago Marinone

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1313

8_ST_3_A5
13138 Lurate Caccivio 0 3

Lurate Caccivio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lurate Caccivio AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1313

8_ST_3_A5
13138 Lurate Caccivio 0 3

Lurate Caccivio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 137.375,00€          137.375,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lurate Caccivio CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

8_ST_2_B4
13138 Lurate Caccivio 0 2

Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 40.690,92€            40.690,92€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Lurate Caccivio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

9_ST_2_B4
13139 Magreglio 0 2

Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 37.061,44€            37.061,44€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Magreglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

3_ST_2_B4
13143

Mariano 
Comense

0 2
Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)
ST 237.228,67€          237.228,67€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Mariano Comense

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1314

4_ST_3_A5
13144 Maslianico 0 3

Maslianico_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 482.775,00€          482.775,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Maslianico CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

5_ST_2_B4
13145 Menaggio 0 2

Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 112.494,99€          112.494,99€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Menaggio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

7_ST_2_B4
13147 Merone 0 2

Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 26.859,58€            26.859,58€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Merone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

8_ST_2_B4
13148 Mezzegra 0 2

Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 145.286,18€          145.286,18€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Mezzegra
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1315

2_ST_2_A5
13152 Moltrasio 0 2

Moltrasio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 138.160,00€          138.160,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Moltrasio CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

2_ST_2_B4
13152 Moltrasio 0 2

Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 19.883,56€            19.883,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Moltrasio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

3_ST_2_B4
13153 Monguzzo 0 2

Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 19.988,01€            19.988,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Monguzzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

4_ST_2_B4
13154 Montano Lucino 0 2

Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 35.068,01€            35.068,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Montano Lucino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1315

5_ST_3_A5
13155 Montemezzo 0 3

Montemezzo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 141.300,00€          141.300,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Montemezzo CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

5_ST_2_B4
13155 Montemezzo 0 2

Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 59.183,19€            59.183,19€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Montemezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

7_ST_2_B4
13157 Montorfano 0 2

Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 27.552,67€            27.552,67€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Montorfano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

9_ST_2_B4
13159 Mozzate 0 2

Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 25.947,13€            25.947,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Mozzate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1316

0_ST_2_A5
13160 Musso 0 2

Musso_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 71.676,00€            71.676,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Musso AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

0_ST_2_B4
13160 Musso 0 2

Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 49.144,93€            49.144,93€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Musso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1316

1_ST_3_A5
13161 Nesso 0 3

Nesso_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 164.850,00€          164.850,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Nesso CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

1_ST_2_B4
13161 Nesso 0 2

Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 5.222,25€              5.222,25€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Nesso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1316

3_ST_3_A5
13163 Novedrate 0 3

Novedrate_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 412.125,00€          412.125,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Novedrate CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

3_ST_2_B4
13163 Novedrate 0 2

Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 18.763,07€            18.763,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Novedrate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1316

5_ST_3_B2
13165 Olgiate Comasco 0 3

Olgiate Comasco_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Olgiate Comasco POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_ST_2_B4
13165 Olgiate Comasco 0 2

Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 38.419,83€            38.419,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_SC_3_noPrio_

13_B4
13165 Olgiate Comasco 0

3_noPri
o_13

Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. non prioritari 
(creato da ATO)

SC  €            69.914,06  €          69.914,06  €                       -   -€                     

Rifacimento reti idriche 
sottodimensionate: via Zigagno, via delle 

Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli 
Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, 

via Galilei.  Rifacimento reti idriche 
ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-

50, via Lomazzo, via Milano,  via 
Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via 

Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° 
Maggio, via Einstein, via Monte Generoso 

(95% dell'intervento segnalato)

Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
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TE
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N
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

9_ST_2_B4
13169

Oltrona San 
Mamette

0 2
Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 35.699,05€            35.699,05€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno
Oltrona San 

Mamette
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1316

9_ST_3_A4
13169

Oltrona San 
Mamette

0 3
Oltrona San Mamette_SERBATOI - adeguamento e ampliamento 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST 208.150,00€          208.150,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Oltrona San 
Mamette

SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1317

0_ST_3_A5
13170 Orsenigo 0 3

Orsenigo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 67.875,00€            67.875,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Orsenigo AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

0_ST_2_B4
13170 Orsenigo 0 2

Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 29.225,01€            29.225,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Orsenigo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

70_ST_3_A1
13170 Orsenigo 0 3

Orsenigo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 24.435,00€            24.435,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Orsenigo TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

2_ST_2_B4
13172 Ossuccio 0 2

Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 80.524,73€            80.524,73€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Ossuccio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1317

5_ST_3_A5
13175 Parè 0 3

Parè_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 412.125,00€          412.125,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Parè CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

5_ST_2_B4
13175 Parè 0 2

Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 29.035,60€            29.035,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Parè
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

8_ST_2_B4
13178 Peglio 0 2

Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 85.234,56€            85.234,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Peglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

9_ST_2_B4
13179 Pellio Intelvi 0 2

Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 19.695,26€            19.695,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Pellio Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

3_ST_2_B4
13183 Pianello del Lario 0 2

Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 48.196,42€            48.196,42€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Pianello del Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1318

4_ST_2_A5
13184 Pigra 0 2

Pigra_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 83.622,00€            83.622,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Pigra AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

4_ST_2_B4
13184 Pigra 0 2

Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 4.552,34€              4.552,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Pigra
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

5_ST_2_B4
13185 Plesio 0 2

Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 56.234,21€            56.234,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Plesio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1318

6_ST_3_A5
13186 Pognana Lario 0 3

Pognana Lario_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 35.325,00€            35.325,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Pognana Lario CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

6_ST_2_B4
13186 Pognana Lario 0 2

Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 68.026,38€            68.026,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Pognana Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

7_ST_2_B4
13187 Ponna 0 2

Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 113.743,65€          113.743,65€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Ponna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

8_ST_2_B4
13188 Ponte Lambro 0 2

Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 1.701,24€              1.701,24€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Ponte Lambro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1318

9_ST_2_A5
13189 Porlezza 0 2

Porlezza_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 107.876,00€          107.876,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Porlezza AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

9_ST_2_B4
13189 Porlezza 0 2

Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 125.155,07€          125.155,07€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Porlezza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

2_ST_2_B4
13192 Proserpio 0 2

Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 16.616,10€            16.616,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Proserpio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

3_ST_2_B4
13193 Pusiano 0 2

Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 62.778,63€            62.778,63€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Pusiano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

4_ST_2_B4
13194 Ramponio Verna 0 2

Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 20.387,87€            20.387,87€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Ramponio Verna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

5_ST_2_B4
13195 Rezzago 0 2

Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 8.067,62€              8.067,62€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Rezzago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

7_ST_2_B4
13197 Rodero 0 2

Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 10.743,83€            10.743,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Rodero
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1319

7_ST_3_A4
13197 Rodero 0 3

Rodero_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 380.100,00€          380.100,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Rodero SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

9_ST_2_B4
13199 Ronago 0 2

Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 25.416,98€            25.416,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Ronago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

1_SC_1_noPrio_

13_B4
13201 Rovellasca 0

1_noPri
o_13

Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          145.421,25  €        145.421,25  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (12 km) - 95%
Rovellasca

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

2_SC_1_noPrio_

13_B4
13202 Rovello Porro 0

1_noPri
o_13

Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          218.131,88  €        218.131,88  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (18 km) - 95%
Rovello Porro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1320

2_SC_2_A5
13202 Rovello Porro 0 2 Adeguamento pozzi SC  €          176.475,00  €        176.475,00  €                       -   -€                     

Adeguamento della fascia di rispetto dei 
3 pozzi esistenti sul territorio comunale

Rovello porro AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 11 Altri impianti 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1320

3_ST_2_A5
13203 Sala Comacina 0 2

Sala Comacina_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 48.146,00€            48.146,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Sala Comacina AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

3_ST_2_B4
13203 Sala Comacina 0 2

Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 19.189,59€            19.189,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Sala Comacina
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1320

4_ST_2_A5
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

0 2
San Bartolomeo Val Cavargna_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST 143.352,00€          143.352,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

San Bartolomeo 
Val Cavargna

AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

4_ST_2_B4
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

0 2
San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)
ST 154.099,45€          154.099,45€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

5_ST_2_B4
13205 San Fedele Intelvi 0 2

San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 13.836,97€            13.836,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno San Fedele Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

6_ST_2_B4
13206

San Fermo della 
Battaglia

0 2
San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)
ST 26.992,89€            26.992,89€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno

San Fermo della 
Battaglia

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

7_ST_2_B4
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

0 2
San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)
ST 61.299,25€            61.299,25€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

8_ST_2_B4
13248 San Siro 0 2

San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 75.743,50€            75.743,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno San Siro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1321

1_ST_2_A5
13211 Schignano 0 2

Schignano_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 197.820,00€          197.820,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Schignano CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

1_ST_2_B4
13211 Schignano 0 2

Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 83.766,83€            83.766,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Schignano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u
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e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1321

2_ST_3_B2
13212 Senna Comasco 0 3

Senna Comasco_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Senna Comasco POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

5_ST_2_B4
13215 Solbiate 0 2

Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 36.620,10€            36.620,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Solbiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

6_ST_2_B4
13216 Sorico 0 2

Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 42.864,64€            42.864,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Sorico
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1321

7_ST_3_A5
13217 Sormano 0 3

Sormano_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 119.460,00€          119.460,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Sormano AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

7_ST_2_B4
13217 Sormano 0 2

Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 26.434,51€            26.434,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Sormano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1321

8_ST_3_B2
13218 Stazzona 0 3

Stazzona_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Stazzona POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

8_ST_2_B4
13218 Stazzona 0 2

Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 41.158,41€            41.158,41€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Stazzona
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

2_ST_2_B4
13222 Tavernerio 0 2

Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 58.780,95€            58.780,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Tavernerio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

3_ST_2_B4
13223 Torno 0 2

Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 36.778,06€            36.778,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Torno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1322

5_ST_2_A5
13225 Tremezzo 0 2

Tremezzo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 194.680,00€          194.680,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Tremezzo CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

5_ST_2_B4
13225 Tremezzo 0 2

Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 42.971,79€            42.971,79€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Tremezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

6_ST_2_B4
13226 Trezzone 0 2

Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 33.395,15€            33.395,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Trezzone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1322

7_ST_3_A5
13227 Turate 0 3

Turate_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 235.500,00€          235.500,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Turate CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

7_ST_2_B4
13227 Turate 0 2

Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 31.719,64€            31.719,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Turate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1322

7_ST_3_A4
13227 Turate 0 3

Turate_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 18.100,00€            18.100,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Turate SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1322

8_ST_3_B2
13228 Uggiate Trevano 0 3

Uggiate Trevano_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Uggiate Trevano POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

8_ST_2_B4
13228 Uggiate Trevano 0 2

Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 45.786,16€            45.786,16€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Uggiate Trevano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

3_ST_2_B4
13233 Val Rezzo 0 2

Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 18.886,58€            18.886,58€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Val Rezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

9_ST_2_B4
13229 Valbrona 0 2

Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 26.498,27€            26.498,27€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Valbrona
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

2_ST_2_B4
13232 Valmorea 0 2

Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 20.058,34€            20.058,34€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Valmorea
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

4_ST_2_B4
13234 Valsolda 0 2

Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 143.530,77€          143.530,77€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Valsolda
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1323

4_ST_3_A4
13234 Valsolda 0 3

Valsolda_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 2.932.200,00€       2.932.200,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Valsolda SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

6_ST_2_B4
13236 Veleso 0 2

Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 39.780,17€            39.780,17€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Veleso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

8_SC_1_noPrio_

13_B4
13238 Veniano 0

1_noPri
o_13

Rifacimento reti - int. non prioritari (creato da ATO) SC  €            90.888,28  €          90.888,28  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.5 km) - 95%
Veniano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

9_ST_2_B4
13239 Vercana 0 2

Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)

ST 99.946,35€            99.946,35€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Vercana
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1324

2_ST_3_A5
13242

Vertemate con 
Minoprio

0 3
Vertemate con Minoprio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Vertemate con 
Minoprio

AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1324

2_ST_3_B2
13242

Vertemate con 
Minoprio

0 3
Vertemate con Minoprio_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. 

pianificati non prioritari)
ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Vertemate con 
Minoprio

POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

2_ST_2_B4
13242

Vertemate con 
Minoprio

0 2
Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno)
ST 19.987,96€            19.987,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno

Vertemate con 
Minoprio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1324

2_ST_3_A4
13242

Vertemate con 
Minoprio

0 3
Vertemate con Minoprio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST 153.850,00€          153.850,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Vertemate con 
Minoprio

SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_132

45_ST_3_A1
13245 Villa Guardia 0 3

Villa Guardia_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Villa Guardia TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1324

6_ST_3_B2
13246 Zelbio 0 3

Zelbio_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Zelbio POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 13 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

6_ST_2_B4
13246 Zelbio 0 2

Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST 38.097,57€            38.097,57€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Zelbio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01304401_ST_1_

D2
AG01304401 Carate Urio Carate Urio 1

Carate Urio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €            84.780,00 84.780,00€          -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Carate Urio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 13 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01307101_ST_1_

D2
AG01307101

Claino con 
Osteno

Claino con Osteno 1
Claino con Osteno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €            72.000,00 72.000,00€          -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Claino con Osteno

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 13 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01308301_ST_1_

D2
AG01308301 Cremia Cremia 1

Cremia_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €          197.820,00 197.820,00€        -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Cremia

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 13 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01309801_ST_1_

D2
AG01309801 Faggeto Lario Faggeto Lario 1

Faggeto Lario_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €          107.388,00 107.388,00€        -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Faggeto Lario

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 13 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01316101_ST_1_

D2
AG01316101 Nesso Nesso 1

Nesso_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva 
(ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €            84.780,00 84.780,00€          -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Nesso

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 13 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01316102_ST_1_

D2
AG01316102 Nesso - Careno Nesso - Careno 1

Nesso - Careno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €            14.130,00 14.130,00€          -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Nesso - Careno

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 13 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01321603_ST_1_

D2
AG01321603 Sorico - Albonico Sorico - Albonico 1

Sorico - Albonico_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €              4.521,60 4.521,60€            -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Sorico - Albonico

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 13 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01321607_ST_1_

D2
AG01321607 Sorico - Nigolo Sorico - Nigolo 1

Sorico - Nigolo_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €              4.521,60 4.521,60€            -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Sorico - Nigolo

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 13 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01323601_ST_1_

D2
AG01323601 Veleso Veleso 1

Veleso_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva 
(ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €            22.608,00 22.608,00€          -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Veleso

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 13 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01324601_ST_1_

D2
AG01324601 Zelbio Zelbio 1

Zelbio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva 
(ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €            14.130,00 14.130,00€          -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Zelbio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13003

_ST_2_C2
13003 Albavilla

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
2

Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            33.358,94 33.358,94€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Albavilla
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13004

_ST_3_C4
13004

Albese con 
Cassano

MARIANO 
COMENSE

3
Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove 

opere (ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €          263.963,16 263.963,16€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Albese con 
Cassano

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13004

_ST_2_C2
13004

Albese con 
Cassano

MARIANO 
COMENSE

2
Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIII anno)
ST  €            26.831,55 26.831,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno

Albese con 
Cassano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13005

_ST_2_C2
13005 Albiolo CAGNO 2

Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            11.301,79 11.301,79€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Albiolo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13006

_ST_2_C2
13006 Alserio MERONE 2

Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              6.593,63 6.593,63€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Alserio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13007

_ST_2_C2
13007 Alzate Brianza

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
2

Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            24.421,72 24.421,72€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Alzate Brianza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_8_ATO_

ST_13
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 13 AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 13) ST -€                       308.400,00€        308.400,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 13 AMBITO DI COMO FOGNATURA - ALLACCIAMENTI F_Tipo_8 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13009

_ST_2_C2
13009 Anzano del Parco MERONE 2

Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST  €            20.495,12 20.495,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Anzano del Parco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13010

_ST_2_C2
13010 Appiano Gentile LIMIDO COMASCO 2

Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST  €            32.204,26 32.204,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Appiano Gentile
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13011

_ST_3_C4
13011 Argegno COLONNO 3

Argegno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            63.449,55 63.449,55€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Argegno
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13011

_ST_2_C2
13011 Argegno COLONNO 2

Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              5.503,64 5.503,64€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Argegno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13012

_ST_2_C2
13012 Arosio

MARIANO 
COMENSE

2
Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIII anno)
ST  €            16.511,13 16.511,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Arosio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13013

_ST_2_C2
13013 Asso MERONE 2

Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            26.578,75 26.578,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Asso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13015

_ST_2_C2
13015 Barni

BARNI - Crezzo / 
MERONE

2
Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIII anno)
ST  €              2.267,42 2.267,42€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Barni

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13019

_ST_2_C2
13019 Bellagio BELLAGIO 2

Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            16.643,96 16.643,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Bellagio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13021

_ST_3_C4
13021 Bene Lario CARLAZZO 3

Bene Lario_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            98.540,93 98.540,93€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bene Lario
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13021

_ST_2_C2
13021 Bene Lario CARLAZZO 2

Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              8.547,47 8.547,47€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Bene Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13022

_ST_2_C2
13022

Beregazzo con 
Figliaro

BULGAROGRASSO 2
Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIII anno)
ST  €            14.358,51 14.358,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno

Beregazzo con 
Figliaro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13023

_ST_2_C2
13023 Binago

GORNATE OLONA 
(VA)

2
Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIII anno)
ST  €            19.494,98 19.494,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Binago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13024

_ST_2_C2
13024 Bizzarone RONAGO 2

Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            10.300,55 10.300,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Bizzarone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13025

_ST_3_C4
13025 Blessagno COLONNO 3

Blessagno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            31.466,85 31.466,85€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Blessagno
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13025

_ST_2_C2
13025 Blessagno COLONNO 2

Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              2.729,45 2.729,45€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Blessagno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13026

_ST_3_C2
13026 Blevio COMO 3

Blevio_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            40.035,00 40.035,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Blevio
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13026

_ST_2_C2
13026 Blevio COMO 2

Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              5.349,38 5.349,38€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Blevio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13028

_ST_2_C2
13028 Bregnano

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIII anno)
ST  €            24.021,00 24.021,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Bregnano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13029

_ST_3_C4
13029 Brenna

MARIANO 
COMENSE

3
Brenna_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 

int. pianificati non prioritari)
ST  €          184.837,20 184.837,20€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Brenna

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13029

_ST_2_C2
13029 Brenna

MARIANO 
COMENSE

2
Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIII anno)
ST  €            18.788,48 18.788,48€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Brenna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13030

_ST_3_C4
13030 Brienno COLONNO 3

Brienno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            33.815,33 33.815,33€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Brienno
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13030

_ST_2_C2
13030 Brienno COLONNO 2

Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              2.933,15 2.933,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Brienno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13032

_ST_2_C2
13032 Brunate COMO 2

Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            14.768,21 14.768,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Brunate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13034

_ST_2_C2
13034 Bulgarograsso BULGAROGRASSO 2

Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            14.903,84 14.903,84€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Bulgarograsso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13035

_ST_2_C2
13035 Cabiate VAREDO (MB) 2

Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            21.661,95 21.661,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Cabiate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13036

_ST_3_C4
13036 Cadorago

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Cadorago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €          294.610,08 294.610,08€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cadorago

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13036

_ST_2_C2
13036 Cadorago

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIII anno)
ST  €            29.946,77 29.946,77€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Cadorago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13037

_ST_2_C2
13037 Caglio MERONE 2

Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              5.051,48 5.051,48€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Caglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13038

_ST_2_C2
13038 Cagno CAGNO 2

Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              6.515,25 6.515,25€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Cagno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13040

_ST_3_C3
13040 Campione d'Italia LUGANO (SVIZZERA) 3

Campione d'Italia_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €              6.335,00 6.335,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Campione d'Italia
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13040

_ST_3_C2
13040 Campione d'Italia LUGANO (SVIZZERA) 3

Campione d'Italia_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            19.625,00 19.625,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Campione d'Italia
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13040

_ST_2_C2
13040 Campione d'Italia LUGANO (SVIZZERA) 2

Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST  €            16.772,31 16.772,31€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Campione d'Italia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13041

_ST_3_C4
13041 Cantù

CARIMATE / 
MARIANO 
COMENSE

3
Cantù_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. 

pianificati non prioritari)
ST  €       1.245.685,44 1.245.685,44€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cantù

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13041

_ST_2_C2
13041 Cantù

CARIMATE / 
MARIANO 
COMENSE

2
Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIII anno)
ST  €          126.622,46 126.622,46€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Cantù

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13042

_ST_2_C2
13042 Canzo MERONE 2

Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            21.997,54 21.997,54€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Canzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13043

_ST_2_C2
13043

Capiago 
Intimiano

CARIMATE 2
Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIII anno)
ST  €            24.142,43 24.142,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno

Capiago 
Intimiano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13044

_ST_2_C2
13044 Carate Urio CARATE URIO 2

Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              9.157,42 9.157,42€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Carate Urio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13045

_ST_2_C2
13045 Carbonate ORIGGIO (VA) 2

Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            21.006,23 21.006,23€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Carbonate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13046

_ST_2_C2
13046 Carimate CARIMATE 2

Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            29.633,26 29.633,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Carimate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13047

_ST_2_C2
13047 Carlazzo CARLAZZO 2

Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            15.135,59 15.135,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Carlazzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13048

_ST_2_C2
13048 Carugo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
2

Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            22.185,20 22.185,20€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Carugo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13050

_ST_2_C2
13050 Casasco d'Intelvi COLONNO 2

Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST  €              6.518,64 6.518,64€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Casasco d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13052

_ST_2_C2
13052 Caslino d'Erba MERONE 2

Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              4.953,23 4.953,23€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Caslino d'Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS
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SERVIZIO
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
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te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T
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O
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N
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R
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E
N

TO

CRITICITA' ATO
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e
 C
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A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13053

_ST_2_C2
13053

Casnate con 
Bernate

CARIMATE / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
2

Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST  €            32.555,30 32.555,30€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno
Casnate con 

Bernate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13055

_ST_2_C2
13055 Cassina Rizzardi

FINO MORNASCO - 
Livescia

2
Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIII anno)
ST  €            13.861,75 13.861,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Cassina Rizzardi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13058

_ST_2_C2
13058 Castelmarte MERONE 2

Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            11.752,19 11.752,19€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Castelmarte
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13059

_ST_2_C2
13059

Castelnuovo 
Bozzente

CASTELNUOVO 
BOZZENTE

2
Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIII anno)
ST  €              4.051,34 4.051,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno

Castelnuovo 
Bozzente

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13060

_ST_3_C4
13060

Castiglione 
d'Intelvi

COLONNO 3
Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove 

opere (ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €            83.866,35 83.866,35€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Castiglione 
d'Intelvi

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13060

_ST_2_C2
13060

Castiglione 
d'Intelvi

COLONNO 2
Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIII anno)
ST  €              7.274,60 7.274,60€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13061

_ST_2_C2
13061 Cavallasca

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
2

Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            13.865,06 13.865,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Cavallasca
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13062

_ST_2_C2
13062 Cavargna

CAVARGNA / 
CAVARGNA - Dosso-

Finsuè
2

Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              6.095,92 6.095,92€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Cavargna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13063

_ST_3_C4
13063 Cerano d'Intelvi COLONNO 3

Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            86.649,23 86.649,23€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cerano d'Intelvi
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13063

_ST_2_C2
13063 Cerano d'Intelvi COLONNO 2

Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST  €              7.515,98 7.515,98€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Cerano d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13064

_ST_2_C2
13064 Cermenate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIII anno)
ST  €            31.624,71 31.624,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Cermenate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13065

_ST_2_C2
13065 Cernobbio COMO 2

Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            20.645,11 20.645,11€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Cernobbio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13068

_ST_2_C2
13068 Cirimido LIMIDO COMASCO 2

Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            14.422,54 14.422,54€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Cirimido
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13070

_ST_3_C4
13070 Civenna VALMADRERA (LC) 3

Civenna_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            60.924,60 60.924,60€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Civenna
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13070

_ST_2_C2
13070 Civenna

CIVENNA / 
VALMADRERA (LC)

2
Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIII anno)
ST  €              6.192,91 6.192,91€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Civenna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13071

_ST_3_C4
13071

Claino con 
Osteno

CLAINO CON 
OSTENO

3
Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €            78.911,48 78.911,48€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Claino con Osteno

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13071

_ST_2_C2
13071

Claino con 
Osteno

CLAINO CON 
OSTENO

2
Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIII anno)
ST  €              6.844,81 6.844,81€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Claino con Osteno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13074

_ST_3_C2
13074 Colonno COLONNO 3

Colonno_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            39.250,00 39.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Colonno
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13074

_ST_3_C4
13074 Colonno COLONNO 3

Colonno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            15.842,03 15.842,03€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Colonno
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13074

_ST_2_C2
13074 Colonno COLONNO 2

Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              1.374,14 1.374,14€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Colonno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13075

_ST_3_C4
13075 Como

CARIMATE / COMO 
/ FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
3

Como_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €       1.693.378,08 1.693.378,08€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Como
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13075

_ST_2_C2
13075 Como

CARIMATE / COMO 
/ FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
2

Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €          172.129,89 172.129,89€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Como
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13077

_ST_2_C2
13077 Corrido PORLEZZA 2

Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              4.354,40 4.354,40€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Corrido
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13083

_ST_3_C2
13083 Cremia CREMIA 3

Cremia_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            40.035,00 40.035,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cremia
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13083

_ST_2_C2
13083 Cremia CREMIA 2

Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              8.619,30 8.619,30€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Cremia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13084

_ST_2_C2
13084 Cucciago CARIMATE 2

Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            17.448,34 17.448,34€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Cucciago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13085

_ST_3_C4
13085 Cusino CUSINO 3

Cusino_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            55.535,33 55.535,33€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cusino
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13085

_ST_2_C2
13085 Cusino CUSINO 2

Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              4.817,15 4.817,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Cusino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13087

_ST_3_C3
13087 Dizzasco COLONNO 3

Dizzasco_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €              9.502,50 9.502,50€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Dizzasco
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13087

_ST_3_C2
13087 Dizzasco COLONNO 3

Dizzasco_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            29.437,50 29.437,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Dizzasco
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13087

_ST_2_C2
13087 Dizzasco COLONNO 2

Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              6.538,66 6.538,66€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Dizzasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13089

_ST_3_C2
13089 Domaso

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Domaso_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €          100.087,50 100.087,50€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Domaso

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13089

_ST_2_C2
13089 Domaso

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIII anno)
ST  €            12.656,95 12.656,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Domaso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13090

_ST_2_C2
13090 Dongo

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIII anno)
ST  €            18.324,26 18.324,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Dongo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13092

_ST_3_C4
13092 Dosso del Liro

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €            29.294,85 29.294,85€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Dosso del Liro

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13092

_ST_2_C2
13092 Dosso del Liro

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIII anno)
ST  €              2.541,05 2.541,05€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Dosso del Liro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13093

_ST_2_C2
13093 Drezzo RONAGO 2

Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              7.069,71 7.069,71€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Drezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13095

_ST_2_C2
13095 Erba MERONE 2

Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            68.530,50 68.530,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13097

_ST_2_C2
13097 Eupilio MERONE 2

Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            14.667,60 14.667,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Eupilio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13098

_ST_2_C2
13098 Faggeto Lario FAGGETO LARIO 2

Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              9.626,06 9.626,06€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Faggeto Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13099

_ST_2_C2
13099 Faloppio RONAGO 2

Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            21.515,13 21.515,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Faloppio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13100

_ST_2_C2
13100 Fenegrò LIMIDO COMASCO 2

Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            20.488,50 20.488,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Fenegrò
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13101

_ST_2_C2
13101 Figino Serenza CARIMATE 2

Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            28.588,96 28.588,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Figino Serenza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13102

_ST_2_C2
13102 Fino Mornasco

CARIMATE / 
CARONNO 

PERTUSELLA (VA) / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

2
Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIII anno)
ST  €            36.856,12 36.856,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Fino Mornasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13106

_ST_2_C2
13106 Garzeno GARZENO 2

Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              4.542,80 4.542,80€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Garzeno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13107

_ST_2_C2
13107 Gera Lario

GERA LARIO / GERA 
LARIO - Sant'Agata

2
Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIII anno)
ST  €            14.608,07 14.608,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Gera Lario

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS
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CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13109

_ST_2_C2
13109 Gironico BULGAROGRASSO 2

Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            12.787,65 12.787,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Gironico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13110

_ST_2_C2
13110 Grandate

COMO / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
2

Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            27.552,40 27.552,40€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Grandate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13111

_ST_2_C2
13111 Grandola ed Uniti CARLAZZO 2

Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST  €              6.537,48 6.537,48€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Grandola ed Uniti
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13249

_ST_3_C2
13249

Gravedona ed 
Uniti

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Gravedona ed Uniti_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione 

straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €          120.105,00 120.105,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Gravedona ed 
Uniti

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13249

_ST_2_C2
13249

Gravedona ed 
Uniti

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIII anno)
ST  €            31.646,49 31.646,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno

Gravedona ed 
Uniti

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13113

_ST_3_C2
13113 Griante MENAGGIO 3

Griante_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          100.087,50 100.087,50€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Griante
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13113

_ST_2_C2
13113 Griante MENAGGIO 2

Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              5.623,74 5.623,74€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Griante
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13114

_ST_2_C2
13114 Guanzate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIII anno)
ST  €            26.494,85 26.494,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Guanzate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13118

_ST_2_C2
13118 Inverigo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB) / NIBIONNO 
(LC)

2
Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIII anno)
ST  €            52.386,98 52.386,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Inverigo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13119

_ST_3_C3
13119 Laglio COLONNO 3

Laglio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €              3.167,50 3.167,50€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Laglio
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13119

_ST_3_C2
13119 Laglio COLONNO 3

Laglio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST  €              9.812,50 9.812,50€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Laglio
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13119

_ST_2_C2
13119 Laglio COLONNO 2

Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              4.478,03 4.478,03€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Laglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13120

_ST_3_C4
13120 Laino LAINO 3

Laino_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST  €            98.242,28 98.242,28€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Laino
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13120

_ST_2_C2
13120 Laino LAINO 2

Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              8.521,57 8.521,57€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Laino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13121

_ST_2_C2
13121 Lambrugo

MERONE / 
NIBIONNO (LC)

2
Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIII anno)
ST  €            13.904,80 13.904,80€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Lambrugo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13122

_ST_3_C2
13122 Lanzo d'Intelvi LANZO D'INTELVI 3

Lanzo d'Intelvi_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          100.087,50 100.087,50€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lanzo d'Intelvi
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13122

_ST_3_C4
13122 Lanzo d'Intelvi LANZO D'INTELVI 3

Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            24.082,05 24.082,05€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lanzo d'Intelvi
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13122

_ST_2_C2
13122 Lanzo d'Intelvi LANZO D'INTELVI 2

Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              2.088,89 2.088,89€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Lanzo d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13123

_ST_2_C2
13123 Lasnigo MERONE 2

Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              2.907,69 2.907,69€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Lasnigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13125

_ST_2_C2
13125 Lenno

COLONNO / 
MENAGGIO

2
Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIII anno)
ST  €            13.391,71 13.391,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Lenno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13126

_ST_3_C2
13126 Lezzeno LEZZENO 3

Lezzeno_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          140.122,50 140.122,50€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lezzeno
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13126

_ST_2_C2
13126 Lezzeno LEZZENO 2

Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            13.914,52 13.914,52€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Lezzeno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13128

_ST_2_C2
13128 Limido Comasco LIMIDO COMASCO 2

Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST  €            18.797,32 18.797,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Limido Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13129

_ST_3_C2
13129 Lipomo COMO 3

Lipomo_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            40.035,00 40.035,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lipomo
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13129

_ST_2_C2
13129 Lipomo COMO 2

Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            24.360,12 24.360,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Lipomo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13130

_ST_2_C2
13130 Livo

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIII anno)
ST  €              2.075,93 2.075,93€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Livo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13131

_ST_2_C2
13131 Locate Varesino ORIGGIO (VA) 2

Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST  €            12.836,22 12.836,22€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Locate Varesino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13133

_ST_2_C2
13133 Lomazzo

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIII anno)
ST  €            37.387,10 37.387,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Lomazzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13134

_ST_2_C2
13134

Longone al 
Segrino

MERONE 2
Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIII anno)
ST  €              4.623,16 4.623,16€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno

Longone al 
Segrino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13135

_ST_2_C2
13135 Luisago

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

2
Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIII anno)
ST  €            14.895,01 14.895,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Luisago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13136

_ST_2_C2
13136 Lurago d'Erba MERONE 2

Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            18.040,04 18.040,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Lurago d'Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13137

_ST_2_C2
13137 Lurago Marinone LIMIDO COMASCO 2

Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST  €            16.351,06 16.351,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Lurago Marinone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13138

_ST_2_C2
13138 Lurate Caccivio BULGAROGRASSO 2

Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST  €            47.641,28 47.641,28€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Lurate Caccivio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13139

_ST_2_C2
13139 Magreglio MERONE 2

Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              6.366,23 6.366,23€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Magreglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13143

_ST_2_C2
13143

Mariano 
Comense

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
2

Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST  €            56.760,65 56.760,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Mariano Comense
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13144

_ST_2_C2
13144 Maslianico COMO 2

Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            10.924,85 10.924,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Maslianico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13145

_ST_3_C4
13145 Menaggio MENAGGIO 3

Menaggio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          212.910,30 212.910,30€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Menaggio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13145

_ST_2_C2
13145 Menaggio MENAGGIO 2

Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            18.467,91 18.467,91€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Menaggio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13147

_ST_2_C2
13147 Merone MERONE 2

Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            34.510,32 34.510,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Merone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13148

_ST_2_C2
13148 Mezzegra MENAGGIO 2

Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              6.194,83 6.194,83€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Mezzegra
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13152

_ST_3_C4
13152 Moltrasio MOLTRASIO 3

Moltrasio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €          102.912,08 102.912,08€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Moltrasio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13152

_ST_2_C2
13152 Moltrasio MOLTRASIO 2

Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              8.926,63 8.926,63€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Moltrasio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13153

_ST_2_C2
13153 Monguzzo MERONE 2

Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              9.891,00 9.891,00€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Monguzzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13154

_ST_2_C2
13154 Montano Lucino

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

2
Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIII anno)
ST  €            26.641,67 26.641,67€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Montano Lucino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13155

_ST_3_C4
13155 Montemezzo SORICO 3

Montemezzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            53.376,90 53.376,90€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Montemezzo
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13155

_ST_2_C2
13155 Montemezzo SORICO 2

Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              4.629,93 4.629,93€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Montemezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13157

_ST_2_C2
13157 Montorfano

COMO / MARIANO 
COMENSE

2
Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIII anno)
ST  €            18.343,61 18.343,61€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Montorfano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13159

_ST_2_C2
13159 Mozzate ORIGGIO (VA) 2

Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            33.020,04 33.020,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Mozzate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13160

_ST_3_C4
13160 Musso MUSSO 3

Musso_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST  €          122.867,33 122.867,33€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Musso
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13160

_ST_2_C2
13160 Musso MUSSO 2

Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            10.657,55 10.657,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Musso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13161

_ST_3_C2
13161 Nesso

NESSO / NESSO - 
Careno

3
Nesso_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore 

int. pianificati non prioritari)
ST  €            40.035,00 40.035,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Nesso

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

13 MS

163 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13161

_ST_2_C2
13161 Nesso

NESSO / NESSO - 
Careno

2
Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIII anno)
ST  €              5.454,18 5.454,18€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Nesso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13163

_ST_2_C2
13163 Novedrate CARIMATE 2

Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            19.231,15 19.231,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Novedrate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13165

_ST_2_C2
13165 Olgiate Comasco

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

2
Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIII anno)
ST  €            58.674,83 58.674,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Olgiate Comasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13169

_ST_2_C2
13169

Oltrona San 
Mamette

BULGAROGRASSO 2
Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIII anno)
ST  €              7.400,59 7.400,59€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno

Oltrona San 
Mamette

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13170

_ST_2_C2
13170 Orsenigo

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
2

Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            17.711,07 17.711,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Orsenigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13172

_ST_3_C4
13172 Ossuccio COLONNO 3

Ossuccio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            69.897,68 69.897,68€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Ossuccio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13172

_ST_2_C2
13172 Ossuccio COLONNO 2

Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              6.062,95 6.062,95€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Ossuccio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13175

_ST_2_C2
13175 Parè

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

2
Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIII anno)
ST  €              9.206,58 9.206,58€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Parè

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13178

_ST_3_C4
13178 Peglio

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Peglio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. 

pianificati non prioritari)
ST  €            16.276,43 16.276,43€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Peglio

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13178

_ST_2_C2
13178 Peglio

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIII anno)
ST  €              1.411,82 1.411,82€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Peglio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13179

_ST_3_C4
13179 Pellio Intelvi PELLIO INTELVI 3

Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          147.573,83 147.573,83€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Pellio Intelvi
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13179

_ST_2_C2
13179 Pellio Intelvi PELLIO INTELVI 2

Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            12.800,60 12.800,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Pellio Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13183

_ST_3_C2
13183 Pianello del Lario CREMIA 3

Pianello del Lario_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione 
straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            60.052,50 60.052,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Pianello del Lario
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13183

_ST_2_C2
13183 Pianello del Lario CREMIA 2

Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST  €              8.974,91 8.974,91€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Pianello del Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13184

_ST_3_C2
13184 Pigra COLONNO 3

Pigra_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            20.017,50 20.017,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Pigra
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13184

_ST_2_C2
13184 Pigra COLONNO 2

Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              2.824,82 2.824,82€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Pigra
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13185

_ST_3_C4
13185 Plesio MENAGGIO 3

Plesio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST  €          138.763,65 138.763,65€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Plesio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13185

_ST_2_C2
13185 Plesio MENAGGIO 2

Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            12.036,41 12.036,41€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Plesio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13186

_ST_3_C3
13186 Pognana Lario POGNANA LARIO 3

Pognana Lario_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €              3.167,50 3.167,50€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Pognana Lario
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13186

_ST_3_C2
13186 Pognana Lario POGNANA LARIO 3

Pognana Lario_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €              9.812,50 9.812,50€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Pognana Lario
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13186

_ST_2_C2
13186 Pognana Lario POGNANA LARIO 2

Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              5.611,97 5.611,97€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Pognana Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13187

_ST_2_C2
13187 Ponna PONNA 2

Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              4.867,79 4.867,79€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Ponna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13188

_ST_2_C2
13188 Ponte Lambro MERONE 2

Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            14.915,98 14.915,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Ponte Lambro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13189

_ST_3_C2
13189 Porlezza PORLEZZA 3

Porlezza_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            60.052,50 60.052,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Porlezza
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13189

_ST_2_C2
13189 Porlezza PORLEZZA 2

Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            25.204,39 25.204,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Porlezza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13192

_ST_2_C2
13192 Proserpio MERONE 2

Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              5.421,28 5.421,28€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Proserpio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13193

_ST_3_C4
13193 Pusiano VALMADRERA (LC) 3

Pusiano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            65.355,48 65.355,48€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Pusiano
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13193

_ST_2_C2
13193 Pusiano VALMADRERA (LC) 2

Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              6.643,31 6.643,31€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Pusiano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13194

_ST_2_C2
13194 Ramponio Verna RAMPONIO VERNA 2

Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST  €              6.392,65 6.392,65€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Ramponio Verna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13195

_ST_2_C2
13195 Rezzago MERONE 2

Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              2.874,57 2.874,57€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Rezzago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13197

_ST_2_C2
13197 Rodero CANTELLO (VA) 2

Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              8.815,80 8.815,80€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Rodero
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13199

_ST_3_C4
13199 Ronago RONAGO 3

Ronago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €          112.916,85 112.916,85€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Ronago
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13199

_ST_2_C2
13199 Ronago RONAGO 2

Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              9.794,45 9.794,45€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Ronago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13201

_ST_3_C4
13201 Rovellasca

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Rovellasca_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €          209.348,22 209.348,22€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Rovellasca

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13201

_ST_2_C2
13201 Rovellasca

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIII anno)
ST  €            21.280,00 21.280,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Rovellasca

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13202

_ST_2_C2
13202 Rovello Porro

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIII anno)
ST  €            31.506,59 31.506,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Rovello Porro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13203

_ST_2_C2
13203 Sala Comacina COLONNO 2

Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              1.792,16 1.792,16€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Sala Comacina
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13204

_ST_3_C4
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

SAN BARTOLOMEO 
VAL CAVARGNA

3
San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €            77.065,28 77.065,28€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13204

_ST_2_C2
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

SAN BARTOLOMEO 
VAL CAVARGNA

2
San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno)
ST  €              6.684,67 6.684,67€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13205

_ST_3_C4
13205 San Fedele Intelvi COLONNO 3

San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          135.478,50 135.478,50€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari San Fedele Intelvi
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13205

_ST_2_C2
13205 San Fedele Intelvi COLONNO 2

San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST  €            11.751,45 11.751,45€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno San Fedele Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13206

_ST_2_C2
13206

San Fermo della 
Battaglia

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

2
San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIII anno)
ST  €            18.627,31 18.627,31€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno

San Fermo della 
Battaglia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13207

_ST_3_C4
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

SAN NAZZARO VAL 
CAVARGNA / SAN 

NAZZARO VAL 
CAVARGNA - San 

Giovanni

3
San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €            45.177,60 45.177,60€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13207

_ST_2_C2
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

SAN NAZZARO VAL 
CAVARGNA / SAN 

NAZZARO VAL 
CAVARGNA - San 

Giovanni

2
San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIII anno)
ST  €              3.918,72 3.918,72€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13248

_ST_3_C2
13248 San Siro CREMIA 3

San Siro_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          100.087,50 100.087,50€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari San Siro
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13248

_ST_2_C2
13248 San Siro CREMIA 2

San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            18.704,59 18.704,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno San Siro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13211

_ST_3_C4
13211 Schignano COLONNO 3

Schignano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            25.249,50 25.249,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Schignano
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13211

_ST_2_C2
13211 Schignano COLONNO 2

Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              2.190,15 2.190,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Schignano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13212

_ST_3_C4
13212 Senna Comasco CARIMATE 3

Senna Comasco_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          285.563,70 285.563,70€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Senna Comasco
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13212

_ST_2_C2
13212 Senna Comasco CARIMATE 2

Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST  €            24.769,89 24.769,89€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Senna Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS
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SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_4_13215

_ST_3_C4
13215 Solbiate

BULGAROGRASSO / 
CAGNO / GORNATE 

OLONA (VA)
3

Solbiate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €          111.228,12 111.228,12€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Solbiate
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13215

_ST_2_C2
13215 Solbiate

BULGAROGRASSO / 
CAGNO / GORNATE 

OLONA (VA)
2

Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            11.306,21 11.306,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Solbiate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13216

_ST_2_C2
13216 Sorico

SORICO / SORICO - 
Albonico / SORICO - 

Nigolo
2

Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              8.940,76 8.940,76€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Sorico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13217

_ST_2_C2
13217 Sormano MERONE 2

Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              5.956,68 5.956,68€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Sormano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13218

_ST_2_C2
13218 Stazzona

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIII anno)
ST  €              7.606,65 7.606,65€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Stazzona

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13222

_ST_3_C4
13222 Tavernerio COMO 3

Tavernerio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          449.264,63 449.264,63€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Tavernerio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13222

_ST_2_C2
13222 Tavernerio COMO 2

Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            38.969,36 38.969,36€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Tavernerio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13223

_ST_3_C4
13223 Torno COMO 3

Torno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST  €            75.422,70 75.422,70€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Torno
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13223

_ST_2_C2
13223 Torno COMO 2

Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              6.542,19 6.542,19€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Torno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13225

_ST_3_C4
13225 Tremezzo MENAGGIO 3

Tremezzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €          111.138,53 111.138,53€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Tremezzo
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13225

_ST_2_C2
13225 Tremezzo MENAGGIO 2

Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              9.640,19 9.640,19€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Tremezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13226

_ST_2_C2
13226 Trezzone GERA LARIO 2

Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              7.264,00 7.264,00€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Trezzone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13227

_ST_2_C2
13227 Turate ORIGGIO (VA) 2

Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            30.842,04 30.842,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Turate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13228

_ST_3_C4
13228 Uggiate Trevano RONAGO 3

Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          213.051,48 213.051,48€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Uggiate Trevano
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13228

_ST_2_C2
13228 Uggiate Trevano RONAGO 2

Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIII anno)

ST  €            21.656,43 21.656,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Uggiate Trevano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13233

_ST_3_C4
13233 Val Rezzo

VAL REZZO / VAL 
REZZO - Seghebbia

3
Val Rezzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 

int. pianificati non prioritari)
ST  €            22.072,95 22.072,95€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Val Rezzo

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13233

_ST_2_C2
13233 Val Rezzo

VAL REZZO / VAL 
REZZO - Seghebbia

2
Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIII anno)
ST  €              1.914,62 1.914,62€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Val Rezzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13229

_ST_2_C2
13229 Valbrona MERONE 2

Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            11.816,21 11.816,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Valbrona
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13232

_ST_2_C2
13232 Valmorea CAGNO 2

Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            11.999,46 11.999,46€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Valmorea
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13234

_ST_3_C4
13234 Valsolda VALSOLDA 3

Valsolda_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €          177.506,70 177.506,70€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Valsolda
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13234

_ST_2_C2
13234 Valsolda VALSOLDA 2

Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            15.396,99 15.396,99€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Valsolda
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13236

_ST_2_C2
13236 Veleso VELESO 2

Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              6.068,84 6.068,84€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Veleso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13238

_ST_2_C2
13238 Veniano LIMIDO COMASCO 2

Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €            14.607,99 14.607,99€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Veniano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13239

_ST_2_C2
13239 Vercana

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIII anno)
ST  €              6.113,58 6.113,58€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Vercana

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13242

_ST_2_C2
13242

Vertemate con 
Minoprio

CARIMATE 2
Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIII anno)
ST  €            38.008,60 38.008,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno

Vertemate con 
Minoprio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13245

_ST_2_C2
13245 Villa Guardia

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

2
Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIII anno)
ST  €            26.447,39 26.447,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Villa Guardia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

13 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13246

_ST_3_C4
13246 Zelbio ZELBIO 3

Zelbio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST  €            16.086,38 16.086,38€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Zelbio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13246

_ST_2_C2
13246 Zelbio ZELBIO 2

Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIII anno)

ST  €              1.395,34 1.395,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIII anno Zelbio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
13 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

3_ST_2_B4
13003 Albavilla 0 2

Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 86.266,12€            86.266,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Albavilla
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

4_ST_2_B4
13004

Albese con 
Cassano

0 2
Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)
ST 110.821,25€          110.821,25€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno

Albese con 
Cassano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

5_ST_2_B4
13005 Albiolo 0 2

Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 24.149,72€            24.149,72€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Albiolo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

6_ST_2_B4
13006 Alserio 0 2

Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 15.091,14€            15.091,14€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Alserio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

7_ST_2_B4
13007 Alzate Brianza 0 2

Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 58.049,65€            58.049,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Alzate Brianza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_13_ATO

_ST_14
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 14 AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 14) ST -€                       411.200,00€        411.200,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 14 AMBITO DI COMO ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI A_Tipo_13 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

9_ST_2_B4
13009 Anzano del Parco 0 2

Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 2.787,52€              2.787,52€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Anzano del Parco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

0_SC_1_noPrio_

14_B4
13010 Appiano Gentile 0

1_noPri
o_14

Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          257.516,80  €        257.516,80  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 95%
Appiano Gentile

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

1_ST_2_B4
13011 Argegno 0 2

Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 27.736,38€            27.736,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Argegno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

2_ST_2_B4
13012 Arosio 0 2

Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 23.072,85€            23.072,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Arosio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1301

3_ST_3_A5
13013 Asso 0 3

Asso_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 104.980,00€          104.980,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Asso AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

3_ST_2_B4
13013 Asso 0 2

Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 23.588,17€            23.588,17€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Asso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1301

3_ST_3_A4
13013 Asso 0 3

Asso_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 244.350,00€          244.350,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Asso SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

13_ST_3_A1
13013 Asso 0 3

Asso_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Asso TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

5_ST_2_B4
13015 Barni 0 2

Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 29.108,95€            29.108,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Barni
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS
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RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

9_ST_2_B4
13019 Bellagio 0 2

Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 45.408,39€            45.408,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Bellagio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

1_ST_2_B4
13021 Bene Lario 0 2

Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 9.500,39€              9.500,39€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Bene Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

2_ST_2_B4
13022

Beregazzo con 
Figliaro

0 2
Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 15.100,97€            15.100,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno
Beregazzo con 

Figliaro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

3_ST_2_B4
13023 Binago 0 2

Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 40.660,43€            40.660,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Binago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

23_ST_3_A1
13023 Binago 0 3

Binago_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Binago TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

4_ST_2_B4
13024 Bizzarone 0 2

Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 13.579,45€            13.579,45€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Bizzarone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

5_ST_2_B4
13025 Blessagno 0 2

Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 18.100,75€            18.100,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Blessagno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_4_1302

8_ST_3_B7
13028 Bregnano 0 3

Bregnano_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 600.015,00€          600.015,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bregnano INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI A_Tipo_4 carenza idrica B7 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

8_SC_1_noPrio_

14_B4
13028 Bregnano 0

1_noPri
o_14

Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          115.125,16  €        115.125,16  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (9.5 km) - 95%
Bregnano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

9_ST_2_B4
13029 Brenna 0 2

Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 12.398,09€            12.398,09€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Brenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

2_ST_2_B4
13032 Brunate 0 2

Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 16.741,85€            16.741,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Brunate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

5_ST_2_B4
13035 Cabiate 0 2

Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 43.666,97€            43.666,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Cabiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

35_ST_3_A1
13035 Cabiate 0 3

Cabiate_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cabiate TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

6_SC_1_noPrio_

14_B4
13036 Cadorago 0

1_noPri
o_14

Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          260.546,41  €        260.546,41  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 95%
Cadorago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

7_ST_2_B4
13037 Caglio 0 2

Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 24.476,49€            24.476,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Caglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1303

8_ST_3_B2
13038 Cagno 0 3

Cagno_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cagno POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

8_ST_2_B4
13038 Cagno 0 2

Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 14.834,13€            14.834,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Cagno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

0_ST_2_B4
13040 Campione d'Italia 0 2

Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 24.849,32€            24.849,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Campione d'Italia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

1_ST_2_B4
13041 Cantù 0 2

Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 318.732,15€          318.732,15€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Cantù
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

2_ST_2_B4
13042 Canzo 0 2

Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 82.133,64€            82.133,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Canzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

3_ST_2_B4
13043

Capiago 
Intimiano

0 2
Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)
ST 48.944,97€            48.944,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno

Capiago 
Intimiano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

4_ST_2_B4
13044 Carate Urio 0 2

Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 12.826,43€            12.826,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Carate Urio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

5_ST_2_B4
13045 Carbonate 0 2

Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 29.215,75€            29.215,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Carbonate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

6_ST_2_B4
13046 Carimate 0 2

Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 56.335,26€            56.335,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Carimate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

7_ST_2_B4
13047 Carlazzo 0 2

Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 82.891,51€            82.891,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Carlazzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

8_ST_2_B4
13048 Carugo 0 2

Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 23.072,85€            23.072,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Carugo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

0_ST_2_B4
13050 Casasco d'Intelvi 0 2

Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 49.342,08€            49.342,08€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Casasco d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

2_ST_2_B4
13052 Caslino d'Erba 0 2

Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 25.637,49€            25.637,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Caslino d'Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1305

3_ST_3_B2
13053

Casnate con 
Bernate

0 3
Casnate con Bernate_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. 

pianificati non prioritari)
ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Casnate con 
Bernate

POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

5_ST_2_B4
13055 Cassina Rizzardi 0 2

Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 2.498,26€              2.498,26€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Cassina Rizzardi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

8_ST_2_B4
13058 Castelmarte 0 2

Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 10.705,75€            10.705,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Castelmarte
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

9_ST_2_B4
13059

Castelnuovo 
Bozzente

0 2
Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 26.520,27€            26.520,27€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno
Castelnuovo 

Bozzente
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

0_ST_2_B4
13060

Castiglione 
d'Intelvi

0 2
Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)
ST 45.793,71€            45.793,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

1_ST_2_B4
13061 Cavallasca 0 2

Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 16.344,38€            16.344,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Cavallasca
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

2_ST_2_B4
13062 Cavargna 0 2

Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 64.677,50€            64.677,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Cavargna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

3_ST_2_B4
13063 Cerano d'Intelvi 0 2

Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 22.290,00€            22.290,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Cerano d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1306

4_ST_3_A5
13064 Cermenate 0 3

Cermenate_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 1.297.809,78€       1.297.809,78€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cermenate CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

4_SC_1_noPrio_

14_B4
13064 Cermenate 0

1_noPri
o_14

Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          302.960,94  €        302.960,94  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (25 km) - 95%
Cermenate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1306

8_ST_3_A5
13068 Cirimido 0 3

Cirimido_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 565.200,00€          565.200,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cirimido CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R
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E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

8_SC_1_noPrio_

14_B4
13068 Cirimido 0

1_noPri
o_14

Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €            74.528,39  €          74.528,39  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (6.15 km) - 95%
Cirimido

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

0_ST_2_B4
13070 Civenna 0 2

Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 20.086,08€            20.086,08€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Civenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

70_ST_3_A1
13070 Civenna 0 3

Civenna_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Civenna TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

1_ST_2_B4
13071

Claino con 
Osteno

0 2
Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)
ST 39.894,83€            39.894,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Claino con Osteno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_ST_2_B4
13075 Como 0 2

Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 590.467,58€          590.467,58€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Como
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

7_ST_2_B4
13077 Corrido 0 2

Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 52.914,69€            52.914,69€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Corrido
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

3_ST_2_B4
13083 Cremia 0 2

Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 57.802,15€            57.802,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Cremia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1308

4_ST_3_B2
13084 Cucciago 0 3

Cucciago_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cucciago POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

4_ST_2_B4
13084 Cucciago 0 2

Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 26.347,81€            26.347,81€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Cucciago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

5_ST_2_B4
13085 Cusino 0 2

Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 37.466,95€            37.466,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Cusino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

7_ST_2_B4
13087 Dizzasco 0 2

Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 40.176,37€            40.176,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Dizzasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

9_ST_2_B4
13089 Domaso 0 2

Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 28.737,01€            28.737,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Domaso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

0_ST_2_B4
13090 Dongo 0 2

Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 67.277,37€            67.277,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Dongo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

2_ST_2_B4
13092 Dosso del Liro 0 2

Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 54.778,04€            54.778,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Dosso del Liro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

3_ST_2_B4
13093 Drezzo 0 2

Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 10.188,13€            10.188,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Drezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1309

5_ST_2_A5
13095 Erba 0 2

Erba_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione 
posticipata)

ST 201.272,00€          201.272,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Erba AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

5_ST_2_B4
13095 Erba 0 2

Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 206.020,90€          206.020,90€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

7_ST_2_B4
13097 Eupilio 0 2

Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 31.494,70€            31.494,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Eupilio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

8_ST_2_B4
13098 Faggeto Lario 0 2

Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 59.962,49€            59.962,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Faggeto Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

9_ST_2_B4
13099 Faloppio 0 2

Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 33.866,56€            33.866,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Faloppio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1310

0_ST_3_A5
13100 Fenegrò 0 3

Fenegrò_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 565.200,00€          565.200,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Fenegrò CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

0_SC_1_noPrio_

14_B4
13100 Fenegrò 0

1_noPri
o_14

Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          124.213,98  €        124.213,98  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (10.25 km) - 95%
Fenegrò

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

1_ST_2_B4
13101 Figino Serenza 0 2

Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 27.863,83€            27.863,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Figino Serenza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

2_ST_2_B4
13102 Fino Mornasco 0 2

Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 25.275,80€            25.275,80€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Fino Mornasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

7_ST_2_B4
13107 Gera Lario 0 2

Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 27.647,75€            27.647,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Gera Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1310

7_ST_3_A4
13107 Gera Lario 0 3

Gera Lario_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 190.050,00€          190.050,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Gera Lario SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

07_ST_3_A1
13107 Gera Lario 0 3

Gera Lario_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Gera Lario TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

9_ST_2_B4
13109 Gironico 0 2

Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 17.289,14€            17.289,14€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Gironico
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

0_ST_2_B4
13110 Grandate 0 2

Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 35.613,52€            35.613,52€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Grandate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

1_ST_2_B4
13111 Grandola ed Uniti 0 2

Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 62.141,02€            62.141,02€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Grandola ed Uniti
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

9_ST_2_B4
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 2
Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)
ST 101.899,28€          101.899,28€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno

Gravedona ed 
Uniti

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

3_ST_2_B4
13113 Griante 0 2

Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 23.253,51€            23.253,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Griante
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_4_1311

4_ST_3_B7
13114 Guanzate 0 3

Guanzate_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 688.252,50€          688.252,50€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Guanzate INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI A_Tipo_4 carenza idrica B7 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

4_SC_1_noPrio_

14_B4
13114 Guanzate 0

1_noPri
o_14

Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          206.013,44  €        206.013,44  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (17 km) - 95%
Guanzate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

8_ST_2_B4
13118 Inverigo 0 2

Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 72.334,11€            72.334,11€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Inverigo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

18_ST_3_A1
13118 Inverigo 0 3

Inverigo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Inverigo TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1311

9_ST_3_A4
13119 Laglio 0 3

Laglio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 380.100,00€          380.100,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Laglio SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

0_ST_2_B4
13120 Laino 0 2

Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 24.672,21€            24.672,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Laino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1312

0_ST_3_A4
13120 Laino 0 3

Laino_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 1.217.225,00€       1.217.225,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Laino SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

1_ST_2_B4
13121 Lambrugo 0 2

Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 53.962,70€            53.962,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Lambrugo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO
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CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 
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contributi 

disponibili

ulteriori 
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'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

2_ST_2_B4
13122 Lanzo d'Intelvi 0 2

Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 39.036,00€            39.036,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Lanzo d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1312

2_ST_3_A4
13122 Lanzo d'Intelvi 0 3

Lanzo d'Intelvi_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 380.100,00€          380.100,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lanzo d'Intelvi SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_131

22_ST_3_A1
13122 Lanzo d'Intelvi 0 3

Lanzo d'Intelvi_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lanzo d'Intelvi TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

5_ST_2_B4
13125 Lenno 0 2

Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 122.711,90€          122.711,90€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Lenno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

6_ST_2_B4
13126 Lezzeno 0 2

Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 25.698,59€            25.698,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Lezzeno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

8_SC_1_noPrio_

14_B4
13128 Limido Comasco 0

1_noPri
o_14

Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €            90.282,36  €          90.282,36  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.45 km) - 95%
Limido Comasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

9_ST_2_B4
13129 Lipomo 0 2

Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 19.616,35€            19.616,35€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Lipomo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

0_ST_2_B4
13130 Livo 0 2

Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 55.896,29€            55.896,29€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Livo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

1_ST_2_B4
13131 Locate Varesino 0 2

Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 29.769,42€            29.769,42€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Locate Varesino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

3_SC_1_noPrio_

14_B4
13133 Lomazzo 0

1_noPri
o_14

Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          254.487,19  €        254.487,19  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21 km) - 95%
Lomazzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

4_ST_2_B4
13134

Longone al 
Segrino

0 2
Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)
ST 24.539,37€            24.539,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno

Longone al 
Segrino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

5_ST_2_B4
13135 Luisago 0 2

Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 7.967,41€              7.967,41€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Luisago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1313

6_ST_3_B2
13136 Lurago d'Erba 0 3

Lurago d'Erba_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lurago d'Erba POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

6_ST_2_B4
13136 Lurago d'Erba 0 2

Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 53.962,70€            53.962,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Lurago d'Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_4_1313

7_ST_3_B7
13137 Lurago Marinone 0 3

Lurago Marinone_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST 1.089.250,76€       1.089.250,76€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lurago Marinone INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI A_Tipo_4 carenza idrica B7 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

7_SC_1_noPrio_

14_B4
13137 Lurago Marinone 0

1_noPri
o_14

Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          104.824,48  €        104.824,48  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate
Lurago Marinone

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

8_ST_2_B4
13138 Lurate Caccivio 0 2

Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 40.690,92€            40.690,92€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Lurate Caccivio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

9_ST_2_B4
13139 Magreglio 0 2

Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 37.061,44€            37.061,44€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Magreglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

3_ST_2_B4
13143

Mariano 
Comense

0 2
Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)
ST 237.228,67€          237.228,67€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Mariano Comense

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

5_ST_2_B4
13145 Menaggio 0 2

Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 112.494,99€          112.494,99€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Menaggio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

7_ST_2_B4
13147 Merone 0 2

Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 26.859,58€            26.859,58€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Merone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

8_ST_2_B4
13148 Mezzegra 0 2

Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 145.286,18€          145.286,18€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Mezzegra
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

2_ST_2_B4
13152 Moltrasio 0 2

Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 19.883,56€            19.883,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Moltrasio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1315

2_ST_2_A4
13152 Moltrasio 0 2

Moltrasio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 95.025,00€            95.025,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Moltrasio SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA I DIC 2013 6 Serbatoi 14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1315

3_ST_3_A5
13153 Monguzzo 0 3

Monguzzo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Monguzzo AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

3_ST_2_B4
13153 Monguzzo 0 2

Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 19.988,01€            19.988,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Monguzzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

4_ST_2_B4
13154 Montano Lucino 0 2

Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 35.068,01€            35.068,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Montano Lucino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

5_ST_2_B4
13155 Montemezzo 0 2

Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 59.183,19€            59.183,19€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Montemezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

7_ST_2_B4
13157 Montorfano 0 2

Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 27.552,67€            27.552,67€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Montorfano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

9_ST_2_B4
13159 Mozzate 0 2

Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 25.947,13€            25.947,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Mozzate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

0_ST_2_B4
13160 Musso 0 2

Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 49.144,93€            49.144,93€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Musso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1316

1_ST_3_B2
13161 Nesso 0 3

Nesso_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 90.500,00€            90.500,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Nesso POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

1_ST_2_B4
13161 Nesso 0 2

Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 5.222,25€              5.222,25€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Nesso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

3_ST_2_B4
13163 Novedrate 0 2

Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 18.763,07€            18.763,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Novedrate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1316

5_ST_3_A5
13165 Olgiate Comasco 0 3

Olgiate Comasco_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 176.625,00€          176.625,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Olgiate Comasco CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_ST_2_B4
13165 Olgiate Comasco 0 2

Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 38.419,83€            38.419,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_SC_3_noPrio_

14_B4
13165 Olgiate Comasco 0

3_noPri
o_14

Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. non prioritari 
(creato da ATO)

SC  €            69.914,06  €          69.914,06  €                       -   -€                     

Rifacimento reti idriche 
sottodimensionate: via Zigagno, via delle 

Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli 
Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, 

via Galilei.  Rifacimento reti idriche 
ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-

50, via Lomazzo, via Milano,  via 
Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via 

Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° 
Maggio, via Einstein, via Monte Generoso 

(95% dell'intervento segnalato)

Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

9_ST_2_B4
13169

Oltrona San 
Mamette

0 2
Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 35.699,05€            35.699,05€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno
Oltrona San 

Mamette
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

0_ST_2_B4
13170 Orsenigo 0 2

Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 29.225,01€            29.225,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Orsenigo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

2_ST_2_B4
13172 Ossuccio 0 2

Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 80.524,73€            80.524,73€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Ossuccio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

5_ST_2_B4
13175 Parè 0 2

Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 29.035,60€            29.035,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Parè
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

8_ST_2_B4
13178 Peglio 0 2

Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 85.234,56€            85.234,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Peglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

9_ST_2_B4
13179 Pellio Intelvi 0 2

Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 19.695,26€            19.695,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Pellio Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

3_ST_2_B4
13183 Pianello del Lario 0 2

Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 48.196,42€            48.196,42€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Pianello del Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1318

4_ST_2_A5
13184 Pigra 0 2

Pigra_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 197.820,00€          197.820,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Pigra CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

4_ST_2_B4
13184 Pigra 0 2

Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 4.552,34€              4.552,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Pigra
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

5_ST_2_B4
13185 Plesio 0 2

Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 56.234,21€            56.234,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Plesio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

6_ST_2_B4
13186 Pognana Lario 0 2

Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 68.026,38€            68.026,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Pognana Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

7_ST_2_B4
13187 Ponna 0 2

Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 113.743,65€          113.743,65€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Ponna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

8_ST_2_B4
13188 Ponte Lambro 0 2

Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 1.701,24€              1.701,24€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Ponte Lambro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

9_ST_2_B4
13189 Porlezza 0 2

Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 125.155,07€          125.155,07€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Porlezza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1319

2_ST_3_B2
13192 Proserpio 0 3

Proserpio_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Proserpio POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

2_ST_2_B4
13192 Proserpio 0 2

Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 16.616,10€            16.616,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Proserpio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

3_ST_2_B4
13193 Pusiano 0 2

Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 62.778,63€            62.778,63€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Pusiano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1319

4_ST_2_A5
13194 Ramponio Verna 0 2

Ramponio Verna_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST 28.260,00€            28.260,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Ramponio Verna CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

4_ST_2_B4
13194 Ramponio Verna 0 2

Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 20.387,87€            20.387,87€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Ramponio Verna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

5_ST_2_B4
13195 Rezzago 0 2

Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 8.067,62€              8.067,62€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Rezzago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

7_ST_2_B4
13197 Rodero 0 2

Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 10.743,83€            10.743,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Rodero
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1319

9_ST_3_A5
13199 Ronago 0 3

Ronago_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Ronago AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

9_ST_2_B4
13199 Ronago 0 2

Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 25.416,98€            25.416,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Ronago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

1_SC_1_noPrio_

14_B4
13201 Rovellasca 0

1_noPri
o_14

Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          145.421,25  €        145.421,25  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (12 km) - 95%
Rovellasca

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

2_SC_1_noPrio_

14_B4
13202 Rovello Porro 0

1_noPri
o_14

Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          218.131,88  €        218.131,88  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (18 km) - 95%
Rovello Porro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

3_ST_2_B4
13203 Sala Comacina 0 2

Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 19.189,59€            19.189,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Sala Comacina
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

4_ST_2_B4
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

0 2
San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)
ST 154.099,45€          154.099,45€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1320

5_ST_2_A5
13205 San Fedele Intelvi 0 2

San Fedele Intelvi_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST 95.930,00€            95.930,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata San Fedele Intelvi AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

5_ST_2_B4
13205 San Fedele Intelvi 0 2

San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 13.836,97€            13.836,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno San Fedele Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

6_ST_2_B4
13206

San Fermo della 
Battaglia

0 2
San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)
ST 26.992,89€            26.992,89€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno

San Fermo della 
Battaglia

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

7_ST_2_B4
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

0 2
San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)
ST 61.299,25€            61.299,25€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1324

8_ST_2_A5
13248 San Siro 0 2

San Siro_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 179.190,00€          179.190,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata San Siro AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

8_ST_2_B4
13248 San Siro 0 2

San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 75.743,50€            75.743,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno San Siro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

1_ST_2_B4
13211 Schignano 0 2

Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 83.766,83€            83.766,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Schignano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

169 di 226
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SERVIZIO
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Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
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N
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C
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 C
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A
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E
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P
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'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

5_ST_2_B4
13215 Solbiate 0 2

Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 36.620,10€            36.620,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Solbiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

6_ST_2_B4
13216 Sorico 0 2

Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 42.864,64€            42.864,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Sorico
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

7_ST_2_B4
13217 Sormano 0 2

Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 26.434,51€            26.434,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Sormano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

8_ST_2_B4
13218 Stazzona 0 2

Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 41.158,41€            41.158,41€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Stazzona
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

2_ST_2_B4
13222 Tavernerio 0 2

Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 58.780,95€            58.780,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Tavernerio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

3_ST_2_B4
13223 Torno 0 2

Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 36.778,06€            36.778,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Torno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

5_ST_2_B4
13225 Tremezzo 0 2

Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 42.971,79€            42.971,79€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Tremezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1322

6_ST_2_A5
13226 Trezzone 0 2

Trezzone_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 107.514,00€          107.514,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Trezzone AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

6_ST_2_B4
13226 Trezzone 0 2

Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 33.395,15€            33.395,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Trezzone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

7_ST_2_B4
13227 Turate 0 2

Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 31.719,64€            31.719,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Turate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1322

8_ST_3_A5
13228 Uggiate Trevano 0 3

Uggiate Trevano_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Uggiate Trevano AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

8_ST_2_B4
13228 Uggiate Trevano 0 2

Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 45.786,16€            45.786,16€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Uggiate Trevano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

3_ST_2_B4
13233 Val Rezzo 0 2

Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 18.886,58€            18.886,58€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Val Rezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

9_ST_2_B4
13229 Valbrona 0 2

Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 26.498,27€            26.498,27€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Valbrona
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

2_ST_2_B4
13232 Valmorea 0 2

Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 20.058,34€            20.058,34€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Valmorea
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_9_1323

2_ST_3_A1
13232 Valmorea 0 3

Valmorea_SERBATOI - realizzazione di nuovo serbatoio (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 1.176.500,00€       1.176.500,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Valmorea SERBATOI - realizzazione di nuovo serbatoio A_Tipo_9 carenza infrastrutturale A1 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

4_ST_2_B4
13234 Valsolda 0 2

Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 143.530,77€          143.530,77€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Valsolda
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

6_ST_2_B4
13236 Veleso 0 2

Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 39.780,17€            39.780,17€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Veleso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

8_SC_1_noPrio_

14_B4
13238 Veniano 0

1_noPri
o_14

Rifacimento reti - int. non prioritari (creato da ATO) SC  €            90.888,28  €          90.888,28  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.5 km) - 95%
Veniano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

9_ST_2_B4
13239 Vercana 0 2

Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)

ST 99.946,35€            99.946,35€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Vercana
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_4_1324

2_ST_3_B7
13242

Vertemate con 
Minoprio

0 3
Vertemate con Minoprio_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST 184.062,59€          184.062,59€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Vertemate con 
Minoprio

INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI A_Tipo_4 carenza idrica B7 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

2_ST_2_B4
13242

Vertemate con 
Minoprio

0 2
Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno)
ST 19.987,96€            19.987,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno

Vertemate con 
Minoprio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1324

5_ST_3_B2
13245 Villa Guardia 0 3

Villa Guardia_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Villa Guardia POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 14 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

6_ST_2_B4
13246 Zelbio 0 2

Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST 38.097,57€            38.097,57€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Zelbio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01304701_ST_1_

D2
AG01304701 Carlazzo Carlazzo 1

Carlazzo_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €          148.365,00 148.365,00€        -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Carlazzo

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 14 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01308501_ST_1_

D2
AG01308501 Cusino Cusino 1

Cusino_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva 
(ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €            14.130,00 14.130,00€          -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Cusino

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 14 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01308501_ST_1_

D2
AG01308501 Cusino Cusino - Bertogno 1

Cusino - Bertogno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €              7.347,60 7.347,60€            -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Cusino

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 14 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01312601_ST_1_

D2
AG01312601 Lezzeno Lezzeno 1

Lezzeno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €            74.182,50 74.182,50€          -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Lezzeno

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 14 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01312801_ST_1_

D2
AG01312801 Limido Comasco Limido Comasco 1

Limido Comasco_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €          427.291,20 427.291,20€        -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Limido Comasco

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 14 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01314501_ST_1_

D2
AG01314501 Menaggio Menaggio 1

Menaggio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €          296.730,00 296.730,00€        -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Menaggio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 14 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01314701_ST_1_

D2
AG01314701 Merone Merone 1

Merone_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €       2.025.000,00 2.025.000,00€     -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Merone

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 14 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01323301_ST_1_

D2
AG01323301

Val Rezzo - 
Buggiolo

Val Rezzo - Buggiolo 1
Val Rezzo - Buggiolo_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €            14.130,00 14.130,00€          -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Val Rezzo - 
Buggiolo

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 14 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01323302_ST_1_

D2
AG01323302

Val Rezzo - 
Seghebbia

Val Rezzo - 
Seghebbia

1
Val Rezzo - Seghebbia_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo 
XIII-XX anno))

ST  €              8.478,00 8.478,00€            -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Val Rezzo - 
Seghebbia

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 14 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01323401_ST_1_

D2
AG01323401 Valsolda Valsolda 1

Valsolda_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €          118.692,00 118.692,00€        -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Valsolda

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 14 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_1_AG0

1323401_ST_3_

D4
AG01323401 Valsolda Valsolda 3

Valsolda_NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione 
schema/pianificazione (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €       2.900.000,00 2.900.000,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Valsolda
NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - 

attuazione schema/pianificazione
C_Tipo_1 D_ATO_D4 D4 D_O4 II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13003

_ST_3_C2
13003 Albavilla

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
3

Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            33.358,94 33.358,94€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Albavilla
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13004

_ST_3_C2
13004

Albese con 
Cassano

MARIANO 
COMENSE

3
Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIV anno)
ST  €            26.831,55 26.831,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno

Albese con 
Cassano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13005

_ST_3_C2
13005 Albiolo CAGNO 3

Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            11.301,79 11.301,79€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Albiolo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13006

_ST_3_C2
13006 Alserio MERONE 3

Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              6.593,63 6.593,63€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Alserio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13007

_ST_3_C4
13007 Alzate Brianza

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
3

Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          240.255,78 240.255,78€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Alzate Brianza
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 NO
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13007

_ST_3_C2
13007 Alzate Brianza

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
3

Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            24.421,72 24.421,72€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Alzate Brianza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_8_ATO_

ST_14
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 14 AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 14) ST -€                       308.400,00€        308.400,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 14 AMBITO DI COMO FOGNATURA - ALLACCIAMENTI F_Tipo_8 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13009

_ST_3_C2
13009 Anzano del Parco MERONE 3

Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST  €            20.495,12 20.495,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Anzano del Parco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13010

_ST_3_C4
13010 Appiano Gentile LIMIDO COMASCO 3

Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          316.818,78 316.818,78€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Appiano Gentile
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13010

_ST_3_C2
13010 Appiano Gentile LIMIDO COMASCO 3

Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST  €            32.204,26 32.204,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Appiano Gentile
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13011

_ST_3_C2
13011 Argegno COLONNO 3

Argegno_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            20.017,50 20.017,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Argegno
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13011

_ST_3_C2
13011 Argegno COLONNO 3

Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              5.503,64 5.503,64€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Argegno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13012

_ST_3_C2
13012 Arosio

MARIANO 
COMENSE

3
Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIV anno)
ST  €            16.511,13 16.511,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Arosio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13013

_ST_3_C2
13013 Asso MERONE 3

Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            26.578,75 26.578,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Asso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13015

_ST_3_C2
13015 Barni

BARNI - Crezzo / 
MERONE

3
Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIV anno)
ST  €              2.267,42 2.267,42€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Barni

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13019

_ST_3_C2
13019 Bellagio BELLAGIO 3

Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            16.643,96 16.643,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Bellagio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13021

_ST_3_C2
13021 Bene Lario CARLAZZO 3

Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              8.547,47 8.547,47€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Bene Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13022

_ST_3_C2
13022

Beregazzo con 
Figliaro

BULGAROGRASSO 3
Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIV anno)
ST  €            14.358,51 14.358,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno

Beregazzo con 
Figliaro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13023

_ST_3_C4
13023 Binago

GORNATE OLONA 
(VA)

3
Binago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 

int. pianificati non prioritari)
ST  €          191.787,60 191.787,60€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Binago

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13023

_ST_3_C2
13023 Binago

GORNATE OLONA 
(VA)

3
Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIV anno)
ST  €            19.494,98 19.494,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Binago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13024

_ST_3_C2
13024 Bizzarone RONAGO 3

Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            10.300,55 10.300,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Bizzarone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13025

_ST_3_C2
13025 Blessagno COLONNO 3

Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              2.729,45 2.729,45€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Blessagno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13026

_ST_3_C2
13026 Blevio COMO 3

Blevio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST  €            39.250,00 39.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Blevio
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13026

_ST_3_C4
13026 Blevio COMO 3

Blevio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST  €            61.671,23 61.671,23€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Blevio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13026

_ST_3_C2
13026 Blevio COMO 3

Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              5.349,38 5.349,38€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Blevio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13028

_ST_3_C2
13028 Bregnano

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIV anno)
ST  €            24.021,00 24.021,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Bregnano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13029

_ST_3_C2
13029 Brenna

MARIANO 
COMENSE

3
Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIV anno)
ST  €            18.788,48 18.788,48€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Brenna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13030

_ST_3_C2
13030 Brienno COLONNO 3

Brienno_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST  €            29.437,50 29.437,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Brienno
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13030

_ST_3_C2
13030 Brienno COLONNO 3

Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              2.933,15 2.933,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Brienno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13032

_ST_3_C2
13032 Brunate COMO 3

Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            14.768,21 14.768,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Brunate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13034

_ST_3_C4
13034 Bulgarograsso BULGAROGRASSO 3

Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          146.620,86 146.620,86€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bulgarograsso
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13034

_ST_3_C2
13034 Bulgarograsso BULGAROGRASSO 3

Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            14.903,84 14.903,84€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Bulgarograsso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13035

_ST_3_C2
13035 Cabiate VAREDO (MB) 3

Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            21.661,95 21.661,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Cabiate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13036

_ST_3_C2
13036 Cadorago

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIV anno)
ST  €            29.946,77 29.946,77€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Cadorago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13037

_ST_3_C2
13037 Caglio MERONE 3

Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              5.051,48 5.051,48€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Caglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13038

_ST_3_C2
13038 Cagno CAGNO 3

Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              6.515,25 6.515,25€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Cagno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13040

_ST_3_C4
13040 Campione d'Italia LUGANO (SVIZZERA) 3

Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          193.362,30 193.362,30€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Campione d'Italia
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13040

_ST_3_C2
13040 Campione d'Italia LUGANO (SVIZZERA) 3

Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST  €            16.772,31 16.772,31€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Campione d'Italia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13041

_ST_3_C2
13041 Cantù

CARIMATE / 
MARIANO 
COMENSE

3
Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIV anno)
ST  €          126.622,46 126.622,46€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Cantù

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13042

_ST_3_C2
13042 Canzo MERONE 3

Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            21.997,54 21.997,54€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Canzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13043

_ST_3_C2
13043

Capiago 
Intimiano

CARIMATE 3
Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIV anno)
ST  €            24.142,43 24.142,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno

Capiago 
Intimiano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13044

_ST_3_C3
13044 Carate Urio CARATE URIO 3

Carate Urio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €              6.335,00 6.335,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Carate Urio
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13044

_ST_3_C2
13044 Carate Urio CARATE URIO 3

Carate Urio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            19.625,00 19.625,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Carate Urio
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13044

_ST_3_C4
13044 Carate Urio CARATE URIO 3

Carate Urio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          105.572,78 105.572,78€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Carate Urio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13044

_ST_3_C2
13044 Carate Urio CARATE URIO 3

Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              9.157,42 9.157,42€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Carate Urio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13045

_ST_3_C2
13045 Carbonate ORIGGIO (VA) 3

Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            21.006,23 21.006,23€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Carbonate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13046

_ST_3_C2
13046 Carimate CARIMATE 3

Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            29.633,26 29.633,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Carimate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13047

_ST_3_C4
13047 Carlazzo CARLAZZO 3

Carlazzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €          174.493,05 174.493,05€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Carlazzo
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13047

_ST_3_C2
13047 Carlazzo CARLAZZO 3

Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            15.135,59 15.135,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Carlazzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13048

_ST_3_C4
13048 Carugo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
3

Carugo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €          218.253,42 218.253,42€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Carugo
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13048

_ST_3_C2
13048 Carugo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
3

Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            22.185,20 22.185,20€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Carugo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13050

_ST_3_C2
13050 Casasco d'Intelvi COLONNO 3

Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST  €              6.518,64 6.518,64€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Casasco d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13052

_ST_3_C2
13052 Caslino d'Erba MERONE 3

Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              4.953,23 4.953,23€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Caslino d'Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13053

_ST_3_C2
13053

Casnate con 
Bernate

CARIMATE / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
3

Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST  €            32.555,30 32.555,30€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno
Casnate con 

Bernate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13055

_ST_3_C2
13055 Cassina Rizzardi

FINO MORNASCO - 
Livescia

3
Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIV anno)
ST  €            13.861,75 13.861,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Cassina Rizzardi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13058

_ST_3_C4
13058 Castelmarte MERONE 3

Castelmarte_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          115.615,56 115.615,56€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Castelmarte
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13058

_ST_3_C2
13058 Castelmarte MERONE 3

Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            11.752,19 11.752,19€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Castelmarte
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS
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SERVIZIO
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u
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te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 
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CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 
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Costo intervento 
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dell'intervento 

(Comune 

interessato 
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DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13059

_ST_3_C2
13059

Castelnuovo 
Bozzente

CASTELNUOVO 
BOZZENTE

3
Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIV anno)
ST  €              4.051,34 4.051,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno

Castelnuovo 
Bozzente

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13060

_ST_3_C2
13060

Castiglione 
d'Intelvi

COLONNO 3
Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIV anno)
ST  €              7.274,60 7.274,60€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13061

_ST_3_C2
13061 Cavallasca

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
3

Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            13.865,06 13.865,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Cavallasca
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13062

_ST_3_C4
13062 Cavargna

CAVARGNA / 
CAVARGNA - Dosso-

Finsuè
3

Cavargna_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            70.277,78 70.277,78€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cavargna
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13062

_ST_3_C2
13062 Cavargna

CAVARGNA / 
CAVARGNA - Dosso-

Finsuè
3

Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              6.095,92 6.095,92€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Cavargna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13063

_ST_3_C2
13063 Cerano d'Intelvi COLONNO 3

Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST  €              7.515,98 7.515,98€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Cerano d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13064

_ST_3_C2
13064 Cermenate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIV anno)
ST  €            31.624,71 31.624,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Cermenate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13065

_ST_3_C4
13065 Cernobbio COMO 3

Cernobbio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          238.010,48 238.010,48€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cernobbio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13065

_ST_3_C2
13065 Cernobbio COMO 3

Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            20.645,11 20.645,11€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Cernobbio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13068

_ST_3_C2
13068 Cirimido LIMIDO COMASCO 3

Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            14.422,54 14.422,54€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Cirimido
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13070

_ST_3_C2
13070 Civenna

CIVENNA / 
VALMADRERA (LC)

3
Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIV anno)
ST  €              6.192,91 6.192,91€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Civenna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13071

_ST_3_C2
13071

Claino con 
Osteno

CLAINO CON 
OSTENO

3
Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIV anno)
ST  €              6.844,81 6.844,81€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Claino con Osteno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13074

_ST_3_C3
13074 Colonno COLONNO 3

Colonno_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            12.670,00 12.670,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Colonno
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13074

_ST_3_C2
13074 Colonno COLONNO 3

Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              1.374,14 1.374,14€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Colonno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13075

_ST_3_C2
13075 Como

CARIMATE / COMO 
/ FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
3

Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €          172.129,89 172.129,89€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Como
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13077

_ST_3_C4
13077 Corrido PORLEZZA 3

Corrido_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            50.200,35 50.200,35€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Corrido
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13077

_ST_3_C2
13077 Corrido PORLEZZA 3

Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              4.354,40 4.354,40€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Corrido
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13083

_ST_3_C4
13083 Cremia CREMIA 3

Cremia_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            99.369,00 99.369,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cremia
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13083

_ST_3_C2
13083 Cremia CREMIA 3

Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              8.619,30 8.619,30€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Cremia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13084

_ST_3_C2
13084 Cucciago CARIMATE 3

Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            17.448,34 17.448,34€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Cucciago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13085

_ST_3_C2
13085 Cusino CUSINO 3

Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              4.817,15 4.817,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Cusino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13087

_ST_3_C4
13087 Dizzasco COLONNO 3

Dizzasco_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            75.381,98 75.381,98€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Dizzasco
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13087

_ST_3_C2
13087 Dizzasco COLONNO 3

Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              6.538,66 6.538,66€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Dizzasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13089

_ST_3_C2
13089 Domaso

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIV anno)
ST  €            12.656,95 12.656,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Domaso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13090

_ST_3_C4
13090 Dongo

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Dongo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 

int. pianificati non prioritari)
ST  €          211.254,15 211.254,15€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Dongo

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13090

_ST_3_C2
13090 Dongo

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIV anno)
ST  €            18.324,26 18.324,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Dongo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13092

_ST_3_C2
13092 Dosso del Liro

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIV anno)
ST  €              2.541,05 2.541,05€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Dosso del Liro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13093

_ST_3_C4
13093 Drezzo RONAGO 3

Drezzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            81.504,30 81.504,30€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Drezzo
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13093

_ST_3_C2
13093 Drezzo RONAGO 3

Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              7.069,71 7.069,71€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Drezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13095

_ST_3_C4
13095 Erba MERONE 3

Erba_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST  €          674.188,80 674.188,80€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Erba
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13095

_ST_3_C2
13095 Erba MERONE 3

Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            68.530,50 68.530,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13097

_ST_3_C2
13097 Eupilio MERONE 3

Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            14.667,60 14.667,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Eupilio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13098

_ST_3_C2
13098 Faggeto Lario FAGGETO LARIO 3

Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              9.626,06 9.626,06€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Faggeto Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13099

_ST_3_C2
13099 Faloppio RONAGO 3

Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            21.515,13 21.515,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Faloppio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13100

_ST_3_C2
13100 Fenegrò LIMIDO COMASCO 3

Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            20.488,50 20.488,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Fenegrò
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13101

_ST_3_C2
13101 Figino Serenza CARIMATE 3

Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            28.588,96 28.588,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Figino Serenza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13102

_ST_3_C4
13102 Fino Mornasco

CARIMATE / 
CARONNO 

PERTUSELLA (VA) / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

3
Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €          362.582,82 362.582,82€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Fino Mornasco

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13102

_ST_3_C2
13102 Fino Mornasco

CARIMATE / 
CARONNO 

PERTUSELLA (VA) / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

3
Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIV anno)
ST  €            36.856,12 36.856,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Fino Mornasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13106

_ST_3_C4
13106 Garzeno GARZENO 3

Garzeno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            52.372,35 52.372,35€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Garzeno
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13106

_ST_3_C2
13106 Garzeno GARZENO 3

Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              4.542,80 4.542,80€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Garzeno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13107

_ST_3_C4
13107 Gera Lario

GERA LARIO / GERA 
LARIO - Sant'Agata

3
Gera Lario_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €          168.411,45 168.411,45€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Gera Lario

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13107

_ST_3_C2
13107 Gera Lario

GERA LARIO / GERA 
LARIO - Sant'Agata

3
Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIV anno)
ST  €            14.608,07 14.608,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Gera Lario

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13109

_ST_3_C2
13109 Gironico BULGAROGRASSO 3

Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            12.787,65 12.787,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Gironico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

172 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u
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e
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in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT
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IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_4_13110

_ST_3_C4
13110 Grandate

COMO / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
3

Grandate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          271.054,74 271.054,74€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Grandate
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13110

_ST_3_C2
13110 Grandate

COMO / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
3

Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            27.552,40 27.552,40€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Grandate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13111

_ST_3_C4
13111 Grandola ed Uniti CARLAZZO 3

Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            75.368,40 75.368,40€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Grandola ed Uniti
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13111

_ST_3_C2
13111 Grandola ed Uniti CARLAZZO 3

Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST  €              6.537,48 6.537,48€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Grandola ed Uniti
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13249

_ST_3_C4
13249

Gravedona ed 
Uniti

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove 

opere (ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €          364.841,70 364.841,70€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Gravedona ed 
Uniti

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13249

_ST_3_C2
13249

Gravedona ed 
Uniti

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIV anno)
ST  €            31.646,49 31.646,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno

Gravedona ed 
Uniti

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13113

_ST_3_C2
13113 Griante MENAGGIO 3

Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              5.623,74 5.623,74€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Griante
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13114

_ST_3_C2
13114 Guanzate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIV anno)
ST  €            26.494,85 26.494,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Guanzate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13118

_ST_3_C2
13118 Inverigo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB) / NIBIONNO 
(LC)

3
Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIV anno)
ST  €            52.386,98 52.386,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Inverigo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13119

_ST_3_C2
13119 Laglio COLONNO 3

Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              4.478,03 4.478,03€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Laglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13120

_ST_3_C2
13120 Laino LAINO 3

Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              8.521,57 8.521,57€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Laino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13121

_ST_3_C2
13121 Lambrugo

MERONE / 
NIBIONNO (LC)

3
Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIV anno)
ST  €            13.904,80 13.904,80€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Lambrugo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13122

_ST_3_C3
13122 Lanzo d'Intelvi LANZO D'INTELVI 3

Lanzo d'Intelvi_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            19.005,00 19.005,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lanzo d'Intelvi
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13122

_ST_3_C2
13122 Lanzo d'Intelvi LANZO D'INTELVI 3

Lanzo d'Intelvi_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            58.875,00 58.875,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lanzo d'Intelvi
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13122

_ST_3_C2
13122 Lanzo d'Intelvi LANZO D'INTELVI 3

Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              2.088,89 2.088,89€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Lanzo d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13123

_ST_3_C2
13123 Lasnigo MERONE 3

Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              2.907,69 2.907,69€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Lasnigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13125

_ST_3_C2
13125 Lenno

COLONNO / 
MENAGGIO

3
Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIV anno)
ST  €            13.391,71 13.391,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Lenno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13126

_ST_3_C2
13126 Lezzeno LEZZENO 3

Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            13.914,52 13.914,52€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Lezzeno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13128

_ST_3_C2
13128 Limido Comasco LIMIDO COMASCO 3

Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST  €            18.797,32 18.797,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Limido Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13129

_ST_3_C4
13129 Lipomo COMO 3

Lipomo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €          280.839,60 280.839,60€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lipomo
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13129

_ST_3_C2
13129 Lipomo COMO 3

Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            24.360,12 24.360,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Lipomo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13130

_ST_3_C4
13130 Livo

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Livo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. 

pianificati non prioritari)
ST  €            23.932,73 23.932,73€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Livo

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13130

_ST_3_C2
13130 Livo

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIV anno)
ST  €              2.075,93 2.075,93€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Livo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13131

_ST_3_C2
13131 Locate Varesino ORIGGIO (VA) 3

Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST  €            12.836,22 12.836,22€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Locate Varesino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13133

_ST_3_C2
13133 Lomazzo

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIV anno)
ST  €            37.387,10 37.387,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Lomazzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13134

_ST_3_C2
13134

Longone al 
Segrino

MERONE 3
Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIV anno)
ST  €              4.623,16 4.623,16€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno

Longone al 
Segrino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13135

_ST_3_C2
13135 Luisago

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

3
Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIV anno)
ST  €            14.895,01 14.895,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Luisago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13136

_ST_3_C2
13136 Lurago d'Erba MERONE 3

Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            18.040,04 18.040,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Lurago d'Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13137

_ST_3_C2
13137 Lurago Marinone LIMIDO COMASCO 3

Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST  €            16.351,06 16.351,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Lurago Marinone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13138

_ST_3_C4
13138 Lurate Caccivio BULGAROGRASSO 3

Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          468.685,02 468.685,02€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lurate Caccivio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13138

_ST_3_C2
13138 Lurate Caccivio BULGAROGRASSO 3

Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST  €            47.641,28 47.641,28€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Lurate Caccivio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13139

_ST_3_C2
13139 Magreglio MERONE 3

Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              6.366,23 6.366,23€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Magreglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13143

_ST_3_C2
13143

Mariano 
Comense

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
3

Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST  €            56.760,65 56.760,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Mariano Comense
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13144

_ST_3_C2
13144 Maslianico COMO 3

Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            10.924,85 10.924,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Maslianico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13145

_ST_3_C2
13145 Menaggio MENAGGIO 3

Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            18.467,91 18.467,91€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Menaggio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13147

_ST_3_C2
13147 Merone MERONE 3

Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            34.510,32 34.510,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Merone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13148

_ST_3_C2
13148 Mezzegra MENAGGIO 3

Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              6.194,83 6.194,83€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Mezzegra
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13152

_ST_3_C2
13152 Moltrasio MOLTRASIO 3

Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              8.926,63 8.926,63€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Moltrasio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13153

_ST_3_C2
13153 Monguzzo MERONE 3

Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              9.891,00 9.891,00€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Monguzzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13154

_ST_3_C4
13154 Montano Lucino

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

3
Montano Lucino_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €          262.095,24 262.095,24€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Montano Lucino

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13154

_ST_3_C2
13154 Montano Lucino

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

3
Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIV anno)
ST  €            26.641,67 26.641,67€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Montano Lucino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13155

_ST_3_C2
13155 Montemezzo SORICO 3

Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              4.629,93 4.629,93€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Montemezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13157

_ST_3_C4
13157 Montorfano

COMO / MARIANO 
COMENSE

3
Montorfano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €          180.460,62 180.460,62€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Montorfano

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13157

_ST_3_C2
13157 Montorfano

COMO / MARIANO 
COMENSE

3
Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIV anno)
ST  €            18.343,61 18.343,61€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Montorfano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13159

_ST_3_C2
13159 Mozzate ORIGGIO (VA) 3

Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            33.020,04 33.020,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Mozzate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13160

_ST_3_C2
13160 Musso MUSSO 3

Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            10.657,55 10.657,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Musso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13161

_ST_3_C4
13161 Nesso

NESSO / NESSO - 
Careno

3
Nesso_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. 

pianificati non prioritari)
ST  €            62.879,40 62.879,40€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Nesso

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13161

_ST_3_C2
13161 Nesso

NESSO / NESSO - 
Careno

3
Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIV anno)
ST  €              5.454,18 5.454,18€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Nesso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13163

_ST_3_C2
13163 Novedrate CARIMATE 3

Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            19.231,15 19.231,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Novedrate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13165

_ST_3_C2
13165 Olgiate Comasco

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

3
Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIV anno)
ST  €            58.674,83 58.674,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Olgiate Comasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

173 di 226
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SERVIZIO
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AGGLOMERATO
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Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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d
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C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13169

_ST_3_C2
13169

Oltrona San 
Mamette

BULGAROGRASSO 3
Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIV anno)
ST  €              7.400,59 7.400,59€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno

Oltrona San 
Mamette

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13170

_ST_3_C2
13170 Orsenigo

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
3

Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            17.711,07 17.711,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Orsenigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13172

_ST_3_C2
13172 Ossuccio COLONNO 3

Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              6.062,95 6.062,95€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Ossuccio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13175

_ST_3_C2
13175 Parè

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

3
Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIV anno)
ST  €              9.206,58 9.206,58€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Parè

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13178

_ST_3_C2
13178 Peglio

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIV anno)
ST  €              1.411,82 1.411,82€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Peglio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13179

_ST_3_C2
13179 Pellio Intelvi PELLIO INTELVI 3

Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            12.800,60 12.800,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Pellio Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13183

_ST_3_C2
13183 Pianello del Lario CREMIA 3

Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST  €              8.974,91 8.974,91€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Pianello del Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13184

_ST_3_C2
13184 Pigra COLONNO 3

Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              2.824,82 2.824,82€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Pigra
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13185

_ST_3_C2
13185 Plesio MENAGGIO 3

Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            12.036,41 12.036,41€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Plesio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13186

_ST_3_C4
13186 Pognana Lario POGNANA LARIO 3

Pognana Lario_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            64.698,45 64.698,45€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Pognana Lario
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13186

_ST_3_C2
13186 Pognana Lario POGNANA LARIO 3

Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              5.611,97 5.611,97€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Pognana Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13187

_ST_3_C2
13187 Ponna PONNA 3

Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              4.867,79 4.867,79€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Ponna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13188

_ST_3_C2
13188 Ponte Lambro MERONE 3

Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            14.915,98 14.915,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Ponte Lambro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13189

_ST_3_C3
13189 Porlezza PORLEZZA 3

Porlezza_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            19.005,00 19.005,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Porlezza
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13189

_ST_3_C2
13189 Porlezza PORLEZZA 3

Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            25.204,39 25.204,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Porlezza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13192

_ST_3_C2
13192 Proserpio MERONE 3

Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              5.421,28 5.421,28€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Proserpio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13193

_ST_3_C2
13193 Pusiano VALMADRERA (LC) 3

Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              6.643,31 6.643,31€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Pusiano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13194

_ST_3_C2
13194 Ramponio Verna RAMPONIO VERNA 3

Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST  €              6.392,65 6.392,65€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Ramponio Verna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13195

_ST_3_C2
13195 Rezzago MERONE 3

Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              2.874,57 2.874,57€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Rezzago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13197

_ST_3_C2
13197 Rodero CANTELLO (VA) 3

Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              8.815,80 8.815,80€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Rodero
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13199

_ST_3_C3
13199 Ronago RONAGO 3

Ronago_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            12.670,00 12.670,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Ronago
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13199

_ST_3_C2
13199 Ronago RONAGO 3

Ronago_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            39.250,00 39.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Ronago
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13199

_ST_3_C2
13199 Ronago RONAGO 3

Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              9.794,45 9.794,45€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Ronago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13201

_ST_3_C2
13201 Rovellasca

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIV anno)
ST  €            21.280,00 21.280,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Rovellasca

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13202

_ST_3_C2
13202 Rovello Porro

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIV anno)
ST  €            31.506,59 31.506,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Rovello Porro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13203

_ST_3_C2
13203 Sala Comacina COLONNO 3

Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              1.792,16 1.792,16€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Sala Comacina
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13204

_ST_3_C2
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

SAN BARTOLOMEO 
VAL CAVARGNA

3
San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno)
ST  €              6.684,67 6.684,67€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13205

_ST_3_C3
13205 San Fedele Intelvi COLONNO 3

San Fedele Intelvi_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €              9.502,50 9.502,50€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari San Fedele Intelvi
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13205

_ST_3_C2
13205 San Fedele Intelvi COLONNO 3

San Fedele Intelvi_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            29.437,50 29.437,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari San Fedele Intelvi
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13205

_ST_3_C2
13205 San Fedele Intelvi COLONNO 3

San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST  €            11.751,45 11.751,45€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno San Fedele Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13206

_ST_3_C2
13206

San Fermo della 
Battaglia

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

3
San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIV anno)
ST  €            18.627,31 18.627,31€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno

San Fermo della 
Battaglia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13207

_ST_3_C2
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

SAN NAZZARO VAL 
CAVARGNA / SAN 

NAZZARO VAL 
CAVARGNA - San 

Giovanni

3
San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIV anno)
ST  €              3.918,72 3.918,72€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13248

_ST_3_C4
13248 San Siro CREMIA 3

San Siro_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €          215.638,88 215.638,88€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari San Siro
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13248

_ST_3_C2
13248 San Siro CREMIA 3

San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            18.704,59 18.704,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno San Siro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13211

_ST_3_C2
13211 Schignano COLONNO 3

Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              2.190,15 2.190,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Schignano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13212

_ST_3_C3
13212 Senna Comasco CARIMATE 3

Senna Comasco_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €              6.335,00 6.335,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Senna Comasco
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13212

_ST_3_C2
13212 Senna Comasco CARIMATE 3

Senna Comasco_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            19.625,00 19.625,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Senna Comasco
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13212

_ST_3_C2
13212 Senna Comasco CARIMATE 3

Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST  €            24.769,89 24.769,89€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Senna Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13215

_ST_3_C2
13215 Solbiate

BULGAROGRASSO / 
CAGNO / GORNATE 

OLONA (VA)
3

Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            11.306,21 11.306,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Solbiate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13216

_ST_3_C2
13216 Sorico

SORICO / SORICO - 
Albonico / SORICO - 

Nigolo
3

Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              8.940,76 8.940,76€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Sorico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13217

_ST_3_C2
13217 Sormano MERONE 3

Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              5.956,68 5.956,68€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Sormano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13218

_ST_3_C3
13218 Stazzona

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Stazzona_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €              9.502,50 9.502,50€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Stazzona
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13218

_ST_3_C2
13218 Stazzona

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Stazzona_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore 

int. pianificati non prioritari)
ST  €            29.437,50 29.437,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Stazzona

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13218

_ST_3_C2
13218 Stazzona

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIV anno)
ST  €              7.606,65 7.606,65€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Stazzona

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13222

_ST_3_C2
13222 Tavernerio COMO 3

Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            38.969,36 38.969,36€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Tavernerio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13223

_ST_3_C3
13223 Torno COMO 3

Torno_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento 
paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            25.340,00 25.340,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Torno
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13223

_ST_3_C2
13223 Torno COMO 3

Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              6.542,19 6.542,19€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Torno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO
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AGGLOMERATO
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Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
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d
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e
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TO
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 C
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A

E
E
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OBIETTIVO

P
R
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R
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A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13225

_ST_3_C2
13225 Tremezzo MENAGGIO 3

Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              9.640,19 9.640,19€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Tremezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13226

_ST_3_C2
13226 Trezzone GERA LARIO 3

Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              7.264,00 7.264,00€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Trezzone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13227

_ST_3_C4
13227 Turate ORIGGIO (VA) 3

Turate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST  €          303.417,54 303.417,54€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Turate
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13227

_ST_3_C2
13227 Turate ORIGGIO (VA) 3

Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            30.842,04 30.842,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Turate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13228

_ST_3_C2
13228 Uggiate Trevano RONAGO 3

Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIV anno)

ST  €            21.656,43 21.656,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Uggiate Trevano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13233

_ST_3_C2
13233 Val Rezzo

VAL REZZO / VAL 
REZZO - Seghebbia

3
Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIV anno)
ST  €              1.914,62 1.914,62€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Val Rezzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13229

_ST_3_C2
13229 Valbrona MERONE 3

Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            11.816,21 11.816,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Valbrona
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13232

_ST_3_C4
13232 Valmorea CAGNO 3

Valmorea_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          118.048,20 118.048,20€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Valmorea
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13232

_ST_3_C2
13232 Valmorea CAGNO 3

Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            11.999,46 11.999,46€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Valmorea
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13234

_ST_3_C2
13234 Valsolda VALSOLDA 3

Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            15.396,99 15.396,99€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Valsolda
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13236

_ST_3_C4
13236 Veleso VELESO 3

Veleso_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            69.965,55 69.965,55€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Veleso
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13236

_ST_3_C2
13236 Veleso VELESO 3

Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              6.068,84 6.068,84€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Veleso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13238

_ST_3_C4
13238 Veniano LIMIDO COMASCO 3

Veniano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €          143.710,38 143.710,38€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Veniano
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13238

_ST_3_C2
13238 Veniano LIMIDO COMASCO 3

Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €            14.607,99 14.607,99€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Veniano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13239

_ST_3_C2
13239 Vercana

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIV anno)
ST  €              6.113,58 6.113,58€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Vercana

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13242

_ST_3_C2
13242

Vertemate con 
Minoprio

CARIMATE 3
Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIV anno)
ST  €            38.008,60 38.008,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno

Vertemate con 
Minoprio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13245

_ST_3_C2
13245 Villa Guardia

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

3
Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIV anno)
ST  €            26.447,39 26.447,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Villa Guardia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13246

_ST_3_C3
13246 Zelbio ZELBIO 3

Zelbio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €              3.167,50 3.167,50€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Zelbio
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 14 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13246

_ST_3_C2
13246 Zelbio ZELBIO 3

Zelbio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST  €              9.812,50 9.812,50€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Zelbio
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 14 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13246

_ST_3_C2
13246 Zelbio ZELBIO 3

Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIV anno)

ST  €              1.395,34 1.395,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIV anno Zelbio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
14 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1300

3_ST_3_B2
13003 Albavilla 0 3

Albavilla_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Albavilla POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 15 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

3_ST_2_B4
13003 Albavilla 0 2

Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 86.266,12€            86.266,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Albavilla
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1300

3_ST_3_A4
13003 Albavilla 0 3

Albavilla_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 959.300,00€          959.300,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Albavilla SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 15 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

4_ST_2_B4
13004

Albese con 
Cassano

0 2
Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)
ST 110.821,25€          110.821,25€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno

Albese con 
Cassano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

5_ST_2_B4
13005 Albiolo 0 2

Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 24.149,72€            24.149,72€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Albiolo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

6_ST_2_B4
13006 Alserio 0 2

Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 15.091,14€            15.091,14€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Alserio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

7_ST_2_B4
13007 Alzate Brianza 0 2

Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 58.049,65€            58.049,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Alzate Brianza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_13_ATO

_ST_15
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 15 AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 15) ST -€                       411.200,00€        411.200,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 15 AMBITO DI COMO ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI A_Tipo_13 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

9_ST_2_B4
13009 Anzano del Parco 0 2

Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 2.787,52€              2.787,52€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Anzano del Parco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

0_SC_1_noPrio_

15_B4
13010 Appiano Gentile 0

1_noPri
o_15

Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          257.516,80  €        257.516,80  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 95%
Appiano Gentile

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

1_ST_2_B4
13011 Argegno 0 2

Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 27.736,38€            27.736,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Argegno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1301

2_ST_3_B2
13012 Arosio 0 3

Arosio_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Arosio POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 15 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

2_ST_2_B4
13012 Arosio 0 2

Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 23.072,85€            23.072,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Arosio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

3_ST_2_B4
13013 Asso 0 2

Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 23.588,17€            23.588,17€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Asso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

5_ST_2_B4
13015 Barni 0 2

Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 29.108,95€            29.108,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Barni
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

9_ST_2_B4
13019 Bellagio 0 2

Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 45.408,39€            45.408,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Bellagio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

1_ST_2_B4
13021 Bene Lario 0 2

Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 9.500,39€              9.500,39€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Bene Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

2_ST_2_B4
13022

Beregazzo con 
Figliaro

0 2
Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 15.100,97€            15.100,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno
Beregazzo con 

Figliaro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

3_ST_2_B4
13023 Binago 0 2

Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 40.660,43€            40.660,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Binago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

4_ST_2_B4
13024 Bizzarone 0 2

Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 13.579,45€            13.579,45€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Bizzarone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

5_ST_2_B4
13025 Blessagno 0 2

Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 18.100,75€            18.100,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Blessagno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_130

26_ST_3_A1
13026 Blevio 0 3

Blevio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Blevio TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 15 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

8_SC_1_noPrio_

15_B4
13028 Bregnano 0

1_noPri
o_15

Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          115.125,16  €        115.125,16  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (9.5 km) - 95%
Bregnano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

175 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
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Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

9_ST_2_B4
13029 Brenna 0 2

Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 12.398,09€            12.398,09€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Brenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

2_ST_2_B4
13032 Brunate 0 2

Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 16.741,85€            16.741,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Brunate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

5_ST_2_B4
13035 Cabiate 0 2

Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 43.666,97€            43.666,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Cabiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

6_SC_1_noPrio_

15_B4
13036 Cadorago 0

1_noPri
o_15

Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          260.546,41  €        260.546,41  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 95%
Cadorago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

7_ST_2_B4
13037 Caglio 0 2

Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 24.476,49€            24.476,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Caglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

8_ST_2_B4
13038 Cagno 0 2

Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 14.834,13€            14.834,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Cagno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

0_ST_2_B4
13040 Campione d'Italia 0 2

Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 24.849,32€            24.849,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Campione d'Italia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

1_ST_2_B4
13041 Cantù 0 2

Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 318.732,15€          318.732,15€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Cantù
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

2_ST_2_B4
13042 Canzo 0 2

Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 82.133,64€            82.133,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Canzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

3_ST_2_B4
13043

Capiago 
Intimiano

0 2
Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)
ST 48.944,97€            48.944,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno

Capiago 
Intimiano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

4_ST_2_B4
13044 Carate Urio 0 2

Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 12.826,43€            12.826,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Carate Urio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

5_ST_2_B4
13045 Carbonate 0 2

Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 29.215,75€            29.215,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Carbonate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

6_ST_2_B4
13046 Carimate 0 2

Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 56.335,26€            56.335,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Carimate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

7_ST_2_B4
13047 Carlazzo 0 2

Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 82.891,51€            82.891,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Carlazzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

8_ST_2_B4
13048 Carugo 0 2

Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 23.072,85€            23.072,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Carugo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

0_ST_2_B4
13050 Casasco d'Intelvi 0 2

Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 49.342,08€            49.342,08€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Casasco d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

2_ST_2_B4
13052 Caslino d'Erba 0 2

Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 25.637,49€            25.637,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Caslino d'Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

5_ST_2_B4
13055 Cassina Rizzardi 0 2

Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 2.498,26€              2.498,26€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Cassina Rizzardi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

8_ST_2_B4
13058 Castelmarte 0 2

Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 10.705,75€            10.705,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Castelmarte
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

9_ST_2_B4
13059

Castelnuovo 
Bozzente

0 2
Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 26.520,27€            26.520,27€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno
Castelnuovo 

Bozzente
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

0_ST_2_B4
13060

Castiglione 
d'Intelvi

0 2
Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)
ST 45.793,71€            45.793,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

1_ST_2_B4
13061 Cavallasca 0 2

Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 16.344,38€            16.344,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Cavallasca
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

2_ST_2_B4
13062 Cavargna 0 2

Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 64.677,50€            64.677,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Cavargna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

3_ST_2_B4
13063 Cerano d'Intelvi 0 2

Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 22.290,00€            22.290,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Cerano d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_4_1306

4_ST_3_B7
13064 Cermenate 0 3

Cermenate_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 817.667,50€          817.667,50€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cermenate INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI A_Tipo_4 carenza idrica B7 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

4_SC_1_noPrio_

15_B4
13064 Cermenate 0

1_noPri
o_15

Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          302.960,94  €        302.960,94  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (25 km) - 95%
Cermenate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

8_SC_1_noPrio_

15_B4
13068 Cirimido 0

1_noPri
o_15

Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €            74.528,39  €          74.528,39  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (6.15 km) - 95%
Cirimido

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1307

0_ST_3_B2
13070 Civenna 0 3

Civenna_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 181.000,00€          181.000,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Civenna POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 15 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

0_ST_2_B4
13070 Civenna 0 2

Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 20.086,08€            20.086,08€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Civenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

1_ST_2_B4
13071

Claino con 
Osteno

0 2
Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)
ST 39.894,83€            39.894,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Claino con Osteno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_ST_2_B4
13075 Como 0 2

Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 590.467,58€          590.467,58€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Como
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1307

7_ST_3_B2
13077 Corrido 0 3

Corrido_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 90.500,00€            90.500,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Corrido POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 15 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

7_ST_2_B4
13077 Corrido 0 2

Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 52.914,69€            52.914,69€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Corrido
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

3_ST_2_B4
13083 Cremia 0 2

Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 57.802,15€            57.802,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Cremia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

4_ST_2_B4
13084 Cucciago 0 2

Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 26.347,81€            26.347,81€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Cucciago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

5_ST_2_B4
13085 Cusino 0 2

Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 37.466,95€            37.466,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Cusino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

7_ST_2_B4
13087 Dizzasco 0 2

Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 40.176,37€            40.176,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Dizzasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1308

7_ST_3_A4
13087 Dizzasco 0 3

Dizzasco_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 950.250,00€          950.250,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Dizzasco SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 15 NO

176 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx
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INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

9_ST_2_B4
13089 Domaso 0 2

Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 28.737,01€            28.737,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Domaso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

0_ST_2_B4
13090 Dongo 0 2

Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 67.277,37€            67.277,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Dongo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

2_ST_2_B4
13092 Dosso del Liro 0 2

Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 54.778,04€            54.778,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Dosso del Liro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

3_ST_2_B4
13093 Drezzo 0 2

Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 10.188,13€            10.188,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Drezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

5_ST_2_B4
13095 Erba 0 2

Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 206.020,90€          206.020,90€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

7_ST_2_B4
13097 Eupilio 0 2

Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 31.494,70€            31.494,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Eupilio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

8_ST_2_B4
13098 Faggeto Lario 0 2

Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 59.962,49€            59.962,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Faggeto Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

9_ST_2_B4
13099 Faloppio 0 2

Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 33.866,56€            33.866,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Faloppio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

0_SC_1_noPrio_

15_B4
13100 Fenegrò 0

1_noPri
o_15

Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          124.213,98  €        124.213,98  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (10.25 km) - 95%
Fenegrò

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1310

1_ST_3_B2
13101 Figino Serenza 0 3

Figino Serenza_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Figino Serenza POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 15 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

1_ST_2_B4
13101 Figino Serenza 0 2

Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 27.863,83€            27.863,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Figino Serenza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

2_ST_2_B4
13102 Fino Mornasco 0 2

Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 25.275,80€            25.275,80€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Fino Mornasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1310

2_ST_3_A4
13102 Fino Mornasco 0 3

Fino Mornasco_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 434.400,00€          434.400,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Fino Mornasco SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 15 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

7_ST_2_B4
13107 Gera Lario 0 2

Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 27.647,75€            27.647,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Gera Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1310

9_ST_3_B2
13109 Gironico 0 3

Gironico_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Gironico POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 15 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

9_ST_2_B4
13109 Gironico 0 2

Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 17.289,14€            17.289,14€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Gironico
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

0_ST_2_B4
13110 Grandate 0 2

Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 35.613,52€            35.613,52€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Grandate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

1_ST_2_B4
13111 Grandola ed Uniti 0 2

Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 62.141,02€            62.141,02€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Grandola ed Uniti
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

9_ST_2_B4
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 2
Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)
ST 101.899,28€          101.899,28€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno

Gravedona ed 
Uniti

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

3_ST_2_B4
13113 Griante 0 2

Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 23.253,51€            23.253,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Griante
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

4_SC_1_noPrio_

15_B4
13114 Guanzate 0

1_noPri
o_15

Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          206.013,44  €        206.013,44  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (17 km) - 95%
Guanzate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

8_ST_2_B4
13118 Inverigo 0 2

Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 72.334,11€            72.334,11€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Inverigo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1312

0_ST_3_A5
13120 Laino 0 3

Laino_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 74.662,50€            74.662,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Laino AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 15 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

0_ST_2_B4
13120 Laino 0 2

Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 24.672,21€            24.672,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Laino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1312

1_ST_3_B2
13121 Lambrugo 0 3

Lambrugo_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lambrugo POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 15 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

1_ST_2_B4
13121 Lambrugo 0 2

Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 53.962,70€            53.962,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Lambrugo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

2_ST_2_B4
13122 Lanzo d'Intelvi 0 2

Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 39.036,00€            39.036,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Lanzo d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

5_ST_2_B4
13125 Lenno 0 2

Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 122.711,90€          122.711,90€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Lenno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

6_ST_2_B4
13126 Lezzeno 0 2

Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 25.698,59€            25.698,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Lezzeno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

8_SC_1_noPrio_

15_B4
13128 Limido Comasco 0

1_noPri
o_15

Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €            90.282,36  €          90.282,36  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.45 km) - 95%
Limido Comasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

9_ST_2_B4
13129 Lipomo 0 2

Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 19.616,35€            19.616,35€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Lipomo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

0_ST_2_B4
13130 Livo 0 2

Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 55.896,29€            55.896,29€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Livo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1313

1_ST_3_A5
13131 Locate Varesino 0 3

Locate Varesino_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 274.750,00€          274.750,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Locate Varesino CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

1_ST_2_B4
13131 Locate Varesino 0 2

Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 29.769,42€            29.769,42€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Locate Varesino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1313

3_ST_3_B2
13133 Lomazzo 0 3

Lomazzo_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lomazzo POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 15 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

3_SC_1_noPrio_

15_B4
13133 Lomazzo 0

1_noPri
o_15

Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          254.487,19  €        254.487,19  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21 km) - 95%
Lomazzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

4_ST_2_B4
13134

Longone al 
Segrino

0 2
Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)
ST 24.539,37€            24.539,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno

Longone al 
Segrino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

5_ST_2_B4
13135 Luisago 0 2

Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 7.967,41€              7.967,41€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Luisago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

6_ST_2_B4
13136 Lurago d'Erba 0 2

Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 53.962,70€            53.962,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Lurago d'Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

177 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 
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Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1313

7_ST_3_B2
13137 Lurago Marinone 0 3

Lurago Marinone_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lurago Marinone POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 15 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

7_SC_1_noPrio_

15_B4
13137 Lurago Marinone 0

1_noPri
o_15

Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          104.824,48  €        104.824,48  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate
Lurago Marinone

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

8_ST_2_B4
13138 Lurate Caccivio 0 2

Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 40.690,92€            40.690,92€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Lurate Caccivio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

9_ST_2_B4
13139 Magreglio 0 2

Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 37.061,44€            37.061,44€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Magreglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

3_ST_2_B4
13143

Mariano 
Comense

0 2
Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)
ST 237.228,67€          237.228,67€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Mariano Comense

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

5_ST_2_B4
13145 Menaggio 0 2

Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 112.494,99€          112.494,99€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Menaggio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

7_ST_2_B4
13147 Merone 0 2

Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 26.859,58€            26.859,58€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Merone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

8_ST_2_B4
13148 Mezzegra 0 2

Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 145.286,18€          145.286,18€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Mezzegra
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1315

2_ST_2_A5
13152 Moltrasio 0 2

Moltrasio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 30.046,00€            30.046,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Moltrasio AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 15 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

2_ST_2_B4
13152 Moltrasio 0 2

Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 19.883,56€            19.883,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Moltrasio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1315

3_ST_3_B2
13153 Monguzzo 0 3

Monguzzo_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Monguzzo POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 15 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

3_ST_2_B4
13153 Monguzzo 0 2

Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 19.988,01€            19.988,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Monguzzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1315

4_ST_3_B2
13154 Montano Lucino 0 3

Montano Lucino_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Montano Lucino POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 15 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

4_ST_2_B4
13154 Montano Lucino 0 2

Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 35.068,01€            35.068,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Montano Lucino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

5_ST_2_B4
13155 Montemezzo 0 2

Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 59.183,19€            59.183,19€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Montemezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_4_1315

7_ST_3_B7
13157 Montorfano 0 3

Montorfano_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 469.333,00€          469.333,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Montorfano INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI A_Tipo_4 carenza idrica B7 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

7_ST_2_B4
13157 Montorfano 0 2

Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 27.552,67€            27.552,67€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Montorfano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

9_ST_2_B4
13159 Mozzate 0 2

Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 25.947,13€            25.947,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Mozzate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

0_ST_2_B4
13160 Musso 0 2

Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 49.144,93€            49.144,93€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Musso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

1_ST_2_B4
13161 Nesso 0 2

Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 5.222,25€              5.222,25€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Nesso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

3_ST_2_B4
13163 Novedrate 0 2

Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 18.763,07€            18.763,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Novedrate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_ST_2_B4
13165 Olgiate Comasco 0 2

Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 38.419,83€            38.419,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_SC_3_noPrio_

15_B4
13165 Olgiate Comasco 0

3_noPri
o_15

Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. non prioritari 
(creato da ATO)

SC  €            69.914,06  €          69.914,06  €                       -   -€                     

Rifacimento reti idriche 
sottodimensionate: via Zigagno, via delle 

Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli 
Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, 

via Galilei.  Rifacimento reti idriche 
ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-

50, via Lomazzo, via Milano,  via 
Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via 

Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° 
Maggio, via Einstein, via Monte Generoso 

(95% dell'intervento segnalato)

Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

9_ST_2_B4
13169

Oltrona San 
Mamette

0 2
Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 35.699,05€            35.699,05€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno
Oltrona San 

Mamette
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

0_ST_2_B4
13170 Orsenigo 0 2

Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 29.225,01€            29.225,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Orsenigo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1317

2_ST_2_A5
13172 Ossuccio 0 2

Ossuccio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 138.160,00€          138.160,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Ossuccio CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

2_ST_2_B4
13172 Ossuccio 0 2

Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 80.524,73€            80.524,73€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Ossuccio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

5_ST_2_B4
13175 Parè 0 2

Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 29.035,60€            29.035,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Parè
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

8_ST_2_B4
13178 Peglio 0 2

Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 85.234,56€            85.234,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Peglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

9_ST_2_B4
13179 Pellio Intelvi 0 2

Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 19.695,26€            19.695,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Pellio Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

3_ST_2_B4
13183 Pianello del Lario 0 2

Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 48.196,42€            48.196,42€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Pianello del Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

4_ST_2_B4
13184 Pigra 0 2

Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 4.552,34€              4.552,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Pigra
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1318

5_ST_2_A5
13185 Plesio 0 2

Plesio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 167.244,00€          167.244,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Plesio AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 15 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

5_ST_2_B4
13185 Plesio 0 2

Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 56.234,21€            56.234,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Plesio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1318

6_ST_3_A5
13186 Pognana Lario 0 3

Pognana Lario_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Pognana Lario AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 15 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

6_ST_2_B4
13186 Pognana Lario 0 2

Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 68.026,38€            68.026,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Pognana Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

178 di 226
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ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

7_ST_2_B4
13187 Ponna 0 2

Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 113.743,65€          113.743,65€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Ponna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

8_ST_2_B4
13188 Ponte Lambro 0 2

Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 1.701,24€              1.701,24€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Ponte Lambro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1318

8_ST_3_A4
13188 Ponte Lambro 0 3

Ponte Lambro_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 380.100,00€          380.100,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Ponte Lambro SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 15 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

9_ST_2_B4
13189 Porlezza 0 2

Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 125.155,07€          125.155,07€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Porlezza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

2_ST_2_B4
13192 Proserpio 0 2

Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 16.616,10€            16.616,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Proserpio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1319

3_ST_3_B2
13193 Pusiano 0 3

Pusiano_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Pusiano POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 15 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

3_ST_2_B4
13193 Pusiano 0 2

Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 62.778,63€            62.778,63€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Pusiano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

4_ST_2_B4
13194 Ramponio Verna 0 2

Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 20.387,87€            20.387,87€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Ramponio Verna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

5_ST_2_B4
13195 Rezzago 0 2

Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 8.067,62€              8.067,62€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Rezzago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1319

7_ST_3_B2
13197 Rodero 0 3

Rodero_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Rodero POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 15 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

7_ST_2_B4
13197 Rodero 0 2

Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 10.743,83€            10.743,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Rodero
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

9_ST_2_B4
13199 Ronago 0 2

Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 25.416,98€            25.416,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Ronago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

1_SC_1_noPrio_

15_B4
13201 Rovellasca 0

1_noPri
o_15

Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          145.421,25  €        145.421,25  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (12 km) - 95%
Rovellasca

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_4_1320

2_ST_3_B7
13202 Rovello Porro 0 3

Rovello Porro_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 3.388.320,00€       3.388.320,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Rovello Porro INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI A_Tipo_4 carenza idrica B7 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

2_SC_1_noPrio_

15_B4
13202 Rovello Porro 0

1_noPri
o_15

Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          218.131,88  €        218.131,88  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (18 km) - 95%
Rovello Porro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

3_ST_2_B4
13203 Sala Comacina 0 2

Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 19.189,59€            19.189,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Sala Comacina
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

4_ST_2_B4
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

0 2
San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)
ST 154.099,45€          154.099,45€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

5_ST_2_B4
13205 San Fedele Intelvi 0 2

San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 13.836,97€            13.836,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno San Fedele Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

6_ST_2_B4
13206

San Fermo della 
Battaglia

0 2
San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)
ST 26.992,89€            26.992,89€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno

San Fermo della 
Battaglia

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

7_ST_2_B4
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

0 2
San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)
ST 61.299,25€            61.299,25€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

8_ST_2_B4
13248 San Siro 0 2

San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 75.743,50€            75.743,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno San Siro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

1_ST_2_B4
13211 Schignano 0 2

Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 83.766,83€            83.766,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Schignano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

5_ST_2_B4
13215 Solbiate 0 2

Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 36.620,10€            36.620,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Solbiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

6_ST_2_B4
13216 Sorico 0 2

Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 42.864,64€            42.864,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Sorico
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

7_ST_2_B4
13217 Sormano 0 2

Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 26.434,51€            26.434,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Sormano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

8_ST_2_B4
13218 Stazzona 0 2

Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 41.158,41€            41.158,41€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Stazzona
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

2_ST_2_B4
13222 Tavernerio 0 2

Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 58.780,95€            58.780,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Tavernerio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

3_ST_2_B4
13223 Torno 0 2

Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 36.778,06€            36.778,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Torno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

5_ST_2_B4
13225 Tremezzo 0 2

Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 42.971,79€            42.971,79€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Tremezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

6_ST_2_B4
13226 Trezzone 0 2

Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 33.395,15€            33.395,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Trezzone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

7_ST_2_B4
13227 Turate 0 2

Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 31.719,64€            31.719,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Turate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_10_132

27_ST_3_A1
13227 Turate 0 3

Turate_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Turate TELECONTROLLO - nuovo sistema A_Tipo_10 carenza infrastrutturale A1 CONTINUITA' DEL SERVIZIO II DIC 2013 13 Telecontrollo e teletrasmissione 15 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

8_ST_2_B4
13228 Uggiate Trevano 0 2

Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 45.786,16€            45.786,16€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Uggiate Trevano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

3_ST_2_B4
13233 Val Rezzo 0 2

Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 18.886,58€            18.886,58€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Val Rezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

9_ST_2_B4
13229 Valbrona 0 2

Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 26.498,27€            26.498,27€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Valbrona
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

2_ST_2_B4
13232 Valmorea 0 2

Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 20.058,34€            20.058,34€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Valmorea
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

4_ST_2_B4
13234 Valsolda 0 2

Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 143.530,77€          143.530,77€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Valsolda
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

6_ST_2_B4
13236 Veleso 0 2

Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 39.780,17€            39.780,17€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Veleso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1323

8_ST_3_A4
13238 Veniano 0 3

Veniano_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 203.625,00€          203.625,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Veniano SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 15 NO
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

8_SC_1_noPrio_

15_B4
13238 Veniano 0

1_noPri
o_15

Rifacimento reti - int. non prioritari (creato da ATO) SC  €            90.888,28  €          90.888,28  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.5 km) - 95%
Veniano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

9_ST_2_B4
13239 Vercana 0 2

Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)

ST 99.946,35€            99.946,35€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Vercana
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

2_ST_2_B4
13242

Vertemate con 
Minoprio

0 2
Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno)
ST 19.987,96€            19.987,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno

Vertemate con 
Minoprio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

6_ST_2_B4
13246 Zelbio 0 2

Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST 38.097,57€            38.097,57€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Zelbio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01306201_ST_1_

D2
AG01306201 Cavargna Cavargna 1

Cavargna_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €            29.955,60 29.955,60€          -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Cavargna

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 15 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_1_AG0

1307101_ST_3_

D4
AG01307101

Claino con 
Osteno

Claino con Osteno 3
Claino con Osteno_NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione 

schema/pianificazione (ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €       2.500.000,00 2.500.000,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Claino con Osteno

NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - 
attuazione schema/pianificazione

C_Tipo_1 D_ATO_D4 D4 D_O4 II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_1_AG0

1309801_ST_3_

D4
AG01309801 Faggeto Lario Faggeto Lario 3

Faggeto Lario_NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione 
schema/pianificazione (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €       1.625.000,00 1.625.000,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Faggeto Lario
NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - 

attuazione schema/pianificazione
C_Tipo_1 D_ATO_D4 D4 D_O4 II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01318601_ST_1_

D2
AG01318601 Pognana Lario Pognana Lario 1

Pognana Lario_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €            90.432,00 90.432,00€          -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Pognana Lario

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13003

_ST_3_C4
13003 Albavilla

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
3

Albavilla_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €          328.178,34 328.178,34€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Albavilla
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13003

_ST_2_C2
13003 Albavilla

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
2

Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            33.358,94 33.358,94€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Albavilla
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13004

_ST_2_C2
13004

Albese con 
Cassano

MARIANO 
COMENSE

2
Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XV anno)
ST  €            26.831,55 26.831,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno

Albese con 
Cassano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13005

_ST_2_C2
13005 Albiolo CAGNO 2

Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            11.301,79 11.301,79€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Albiolo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13006

_ST_2_C2
13006 Alserio MERONE 2

Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              6.593,63 6.593,63€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Alserio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13007

_ST_2_C2
13007 Alzate Brianza

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
2

Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            24.421,72 24.421,72€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Alzate Brianza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_8_ATO_

ST_15
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 15 AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 15) ST -€                       308.400,00€        308.400,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 15 AMBITO DI COMO FOGNATURA - ALLACCIAMENTI F_Tipo_8 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13009

_ST_2_C2
13009 Anzano del Parco MERONE 2

Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST  €            20.495,12 20.495,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Anzano del Parco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13010

_ST_2_C2
13010 Appiano Gentile LIMIDO COMASCO 2

Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST  €            32.204,26 32.204,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Appiano Gentile
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13011

_ST_3_C3
13011 Argegno COLONNO 3

Argegno_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            19.005,00 19.005,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Argegno
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 15 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13011

_ST_2_C2
13011 Argegno COLONNO 2

Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              5.503,64 5.503,64€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Argegno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13012

_ST_2_C2
13012 Arosio

MARIANO 
COMENSE

2
Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XV anno)
ST  €            16.511,13 16.511,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Arosio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13013

_ST_3_C4
13013 Asso MERONE 3

Asso_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST  €          261.476,22 261.476,22€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Asso
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13013

_ST_2_C2
13013 Asso MERONE 2

Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            26.578,75 26.578,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Asso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13015

_ST_2_C2
13015 Barni

BARNI - Crezzo / 
MERONE

2
Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XV anno)
ST  €              2.267,42 2.267,42€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Barni

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13019

_ST_2_C2
13019 Bellagio BELLAGIO 2

Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            16.643,96 16.643,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Bellagio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13021

_ST_2_C2
13021 Bene Lario CARLAZZO 2

Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              8.547,47 8.547,47€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Bene Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13022

_ST_2_C2
13022

Beregazzo con 
Figliaro

BULGAROGRASSO 2
Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XV anno)
ST  €            14.358,51 14.358,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno

Beregazzo con 
Figliaro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13023

_ST_2_C2
13023 Binago

GORNATE OLONA 
(VA)

2
Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XV anno)
ST  €            19.494,98 19.494,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Binago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13024

_ST_2_C2
13024 Bizzarone RONAGO 2

Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            10.300,55 10.300,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Bizzarone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13025

_ST_2_C2
13025 Blessagno COLONNO 2

Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              2.729,45 2.729,45€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Blessagno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13026

_ST_3_C3
13026 Blevio COMO 3

Blevio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            12.670,00 12.670,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Blevio
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 15 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13026

_ST_2_C2
13026 Blevio COMO 2

Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              5.349,38 5.349,38€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Blevio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13028

_ST_3_C4
13028 Bregnano

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Bregnano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €          236.313,60 236.313,60€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bregnano

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13028

_ST_2_C2
13028 Bregnano

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XV anno)
ST  €            24.021,00 24.021,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Bregnano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13029

_ST_2_C2
13029 Brenna

MARIANO 
COMENSE

2
Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XV anno)
ST  €            18.788,48 18.788,48€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Brenna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13030

_ST_3_C3
13030 Brienno COLONNO 3

Brienno_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €              9.502,50 9.502,50€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Brienno
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 15 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13030

_ST_2_C2
13030 Brienno COLONNO 2

Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              2.933,15 2.933,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Brienno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13032

_ST_3_C4
13032 Brunate COMO 3

Brunate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €          170.257,65 170.257,65€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Brunate
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13032

_ST_2_C2
13032 Brunate COMO 2

Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            14.768,21 14.768,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Brunate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13034

_ST_2_C2
13034 Bulgarograsso BULGAROGRASSO 2

Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            14.903,84 14.903,84€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Bulgarograsso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13035

_ST_2_C2
13035 Cabiate VAREDO (MB) 2

Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            21.661,95 21.661,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Cabiate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13036

_ST_2_C2
13036 Cadorago

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XV anno)
ST  €            29.946,77 29.946,77€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Cadorago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13037

_ST_2_C2
13037 Caglio MERONE 2

Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              5.051,48 5.051,48€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Caglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13038

_ST_2_C2
13038 Cagno CAGNO 2

Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              6.515,25 6.515,25€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Cagno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13040

_ST_3_C2
13040 Campione d'Italia LUGANO (SVIZZERA) 3

Campione d'Italia_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione 
straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            40.035,00 40.035,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Campione d'Italia
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13040

_ST_2_C2
13040 Campione d'Italia LUGANO (SVIZZERA) 2

Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST  €            16.772,31 16.772,31€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Campione d'Italia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13041

_ST_2_C2
13041 Cantù

CARIMATE / 
MARIANO 
COMENSE

2
Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XV anno)
ST  €          126.622,46 126.622,46€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Cantù

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13042

_ST_2_C2
13042 Canzo MERONE 2

Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            21.997,54 21.997,54€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Canzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R
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E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_4_13043

_ST_3_C4
13043

Capiago 
Intimiano

CARIMATE 3
Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove 

opere (ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €          237.508,20 237.508,20€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Capiago 
Intimiano

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13043

_ST_2_C2
13043

Capiago 
Intimiano

CARIMATE 2
Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XV anno)
ST  €            24.142,43 24.142,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno

Capiago 
Intimiano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13044

_ST_3_C2
13044 Carate Urio CARATE URIO 3

Carate Urio_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            60.052,50 60.052,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Carate Urio
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13044

_ST_2_C2
13044 Carate Urio CARATE URIO 2

Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              9.157,42 9.157,42€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Carate Urio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13045

_ST_2_C2
13045 Carbonate ORIGGIO (VA) 2

Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            21.006,23 21.006,23€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Carbonate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13046

_ST_2_C2
13046 Carimate CARIMATE 2

Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            29.633,26 29.633,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Carimate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13047

_ST_2_C2
13047 Carlazzo CARLAZZO 2

Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            15.135,59 15.135,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Carlazzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13048

_ST_2_C2
13048 Carugo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
2

Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            22.185,20 22.185,20€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Carugo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13050

_ST_3_C3
13050 Casasco d'Intelvi COLONNO 3

Casasco d'Intelvi_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            19.005,00 19.005,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Casasco d'Intelvi
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 15 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13050

_ST_3_C2
13050 Casasco d'Intelvi COLONNO 3

Casasco d'Intelvi_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            58.875,00 58.875,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Casasco d'Intelvi
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13050

_ST_2_C2
13050 Casasco d'Intelvi COLONNO 2

Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST  €              6.518,64 6.518,64€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Casasco d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13052

_ST_2_C2
13052 Caslino d'Erba MERONE 2

Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              4.953,23 4.953,23€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Caslino d'Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13053

_ST_2_C4
13053

Casnate con 
Bernate

CARIMATE / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
2

Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove 
opere (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          400.340,33 400.340,33€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata
Casnate con 

Bernate
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 NO

FOGNATURA
F_Tipo_4_13053

_ST_3_C4
13053

Casnate con 
Bernate

CARIMATE / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
3

Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove 
opere (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          320.272,26 320.272,26€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari
Casnate con 

Bernate
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13053

_ST_2_C2
13053

Casnate con 
Bernate

CARIMATE / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
2

Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST  €            32.555,30 32.555,30€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno
Casnate con 

Bernate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13055

_ST_2_C2
13055 Cassina Rizzardi

FINO MORNASCO - 
Livescia

2
Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XV anno)
ST  €            13.861,75 13.861,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Cassina Rizzardi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13058

_ST_2_C2
13058 Castelmarte MERONE 2

Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            11.752,19 11.752,19€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Castelmarte
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13059

_ST_2_C2
13059

Castelnuovo 
Bozzente

CASTELNUOVO 
BOZZENTE

2
Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XV anno)
ST  €              4.051,34 4.051,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno

Castelnuovo 
Bozzente

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13060

_ST_3_C2
13060

Castiglione 
d'Intelvi

COLONNO 3
Castiglione d'Intelvi_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €            88.312,50 88.312,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Castiglione 
d'Intelvi

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13060

_ST_2_C2
13060

Castiglione 
d'Intelvi

COLONNO 2
Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XV anno)
ST  €              7.274,60 7.274,60€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13061

_ST_2_C2
13061 Cavallasca

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
2

Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            13.865,06 13.865,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Cavallasca
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13062

_ST_2_C2
13062 Cavargna

CAVARGNA / 
CAVARGNA - Dosso-

Finsuè
2

Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              6.095,92 6.095,92€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Cavargna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13063

_ST_2_C2
13063 Cerano d'Intelvi COLONNO 2

Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST  €              7.515,98 7.515,98€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Cerano d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13064

_ST_3_C4
13064 Cermenate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Cermenate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €          311.117,28 311.117,28€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cermenate

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13064

_ST_2_C2
13064 Cermenate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XV anno)
ST  €            31.624,71 31.624,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Cermenate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13065

_ST_3_C2
13065 Cernobbio COMO 3

Cernobbio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €          107.937,50 107.937,50€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cernobbio
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13065

_ST_2_C2
13065 Cernobbio COMO 2

Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            20.645,11 20.645,11€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Cernobbio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13068

_ST_2_C2
13068 Cirimido LIMIDO COMASCO 2

Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            14.422,54 14.422,54€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Cirimido
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13070

_ST_2_C2
13070 Civenna

CIVENNA / 
VALMADRERA (LC)

2
Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XV anno)
ST  €              6.192,91 6.192,91€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Civenna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13071

_ST_2_C2
13071

Claino con 
Osteno

CLAINO CON 
OSTENO

2
Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XV anno)
ST  €              6.844,81 6.844,81€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Claino con Osteno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13074

_ST_2_C2
13074 Colonno COLONNO 2

Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              1.374,14 1.374,14€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Colonno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13075

_ST_2_C2
13075 Como

CARIMATE / COMO 
/ FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
2

Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €          172.129,89 172.129,89€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Como
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13077

_ST_2_C2
13077 Corrido PORLEZZA 2

Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              4.354,40 4.354,40€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Corrido
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13083

_ST_2_C2
13083 Cremia CREMIA 2

Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              8.619,30 8.619,30€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Cremia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13084

_ST_2_C2
13084 Cucciago CARIMATE 2

Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            17.448,34 17.448,34€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Cucciago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13085

_ST_2_C2
13085 Cusino CUSINO 2

Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              4.817,15 4.817,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Cusino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13087

_ST_3_C2
13087 Dizzasco COLONNO 3

Dizzasco_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            20.017,50 20.017,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Dizzasco
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13087

_ST_2_C2
13087 Dizzasco COLONNO 2

Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              6.538,66 6.538,66€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Dizzasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13089

_ST_3_C4
13089 Domaso

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Domaso_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 

int. pianificati non prioritari)
ST  €          145.917,68 145.917,68€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Domaso

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13089

_ST_2_C2
13089 Domaso

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XV anno)
ST  €            12.656,95 12.656,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Domaso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13090

_ST_3_C2
13090 Dongo

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Dongo_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €          100.087,50 100.087,50€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Dongo

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13090

_ST_2_C2
13090 Dongo

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XV anno)
ST  €            18.324,26 18.324,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Dongo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13092

_ST_2_C2
13092 Dosso del Liro

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XV anno)
ST  €              2.541,05 2.541,05€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Dosso del Liro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13093

_ST_2_C2
13093 Drezzo RONAGO 2

Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              7.069,71 7.069,71€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Drezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13095

_ST_2_C2
13095 Erba MERONE 2

Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            68.530,50 68.530,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13097

_ST_2_C2
13097 Eupilio MERONE 2

Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            14.667,60 14.667,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Eupilio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13098

_ST_2_C2
13098 Faggeto Lario FAGGETO LARIO 2

Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              9.626,06 9.626,06€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Faggeto Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13099

_ST_2_C2
13099 Faloppio RONAGO 2

Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            21.515,13 21.515,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Faloppio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13100

_ST_3_C4
13100 Fenegrò LIMIDO COMASCO 3

Fenegrò_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €          201.561,60 201.561,60€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Fenegrò
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 NO

181 di 226
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SERVIZIO
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Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 
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dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13100

_ST_2_C2
13100 Fenegrò LIMIDO COMASCO 2

Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            20.488,50 20.488,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Fenegrò
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13101

_ST_3_C4
13101 Figino Serenza CARIMATE 3

Figino Serenza_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          281.252,28 281.252,28€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Figino Serenza
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13101

_ST_2_C2
13101 Figino Serenza CARIMATE 2

Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            28.588,96 28.588,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Figino Serenza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13102

_ST_2_C2
13102 Fino Mornasco

CARIMATE / 
CARONNO 

PERTUSELLA (VA) / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

2
Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XV anno)
ST  €            36.856,12 36.856,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Fino Mornasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13106

_ST_3_C2
13106 Garzeno GARZENO 3

Garzeno_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            49.062,50 49.062,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Garzeno
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13106

_ST_2_C2
13106 Garzeno GARZENO 2

Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              4.542,80 4.542,80€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Garzeno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13107

_ST_3_C2
13107 Gera Lario

GERA LARIO / GERA 
LARIO - Sant'Agata

3
Gera Lario_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €          140.122,50 140.122,50€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Gera Lario

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13107

_ST_2_C2
13107 Gera Lario

GERA LARIO / GERA 
LARIO - Sant'Agata

2
Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XV anno)
ST  €            14.608,07 14.608,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Gera Lario

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13109

_ST_3_C4
13109 Gironico BULGAROGRASSO 3

Gironico_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €          125.802,24 125.802,24€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Gironico
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13109

_ST_2_C2
13109 Gironico BULGAROGRASSO 2

Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            12.787,65 12.787,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Gironico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13110

_ST_2_C2
13110 Grandate

COMO / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
2

Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            27.552,40 27.552,40€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Grandate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13111

_ST_2_C2
13111 Grandola ed Uniti CARLAZZO 2

Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST  €              6.537,48 6.537,48€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Grandola ed Uniti
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13249

_ST_2_C2
13249

Gravedona ed 
Uniti

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XV anno)
ST  €            31.646,49 31.646,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno

Gravedona ed 
Uniti

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13113

_ST_3_C3
13113 Griante MENAGGIO 3

Griante_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            22.172,50 22.172,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Griante
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 15 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13113

_ST_3_C2
13113 Griante MENAGGIO 3

Griante_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST  €            68.687,50 68.687,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Griante
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13113

_ST_2_C2
13113 Griante MENAGGIO 2

Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              5.623,74 5.623,74€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Griante
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13114

_ST_2_C2
13114 Guanzate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XV anno)
ST  €            26.494,85 26.494,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Guanzate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13118

_ST_3_C4
13118 Inverigo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB) / NIBIONNO 
(LC)

3
Inverigo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 

int. pianificati non prioritari)
ST  €          515.372,16 515.372,16€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Inverigo

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13118

_ST_2_C2
13118 Inverigo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB) / NIBIONNO 
(LC)

2
Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XV anno)
ST  €            52.386,98 52.386,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Inverigo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13119

_ST_2_C2
13119 Laglio COLONNO 2

Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              4.478,03 4.478,03€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Laglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13120

_ST_2_C2
13120 Laino LAINO 2

Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              8.521,57 8.521,57€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Laino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13121

_ST_2_C2
13121 Lambrugo

MERONE / 
NIBIONNO (LC)

2
Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XV anno)
ST  €            13.904,80 13.904,80€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Lambrugo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13122

_ST_2_C2
13122 Lanzo d'Intelvi LANZO D'INTELVI 2

Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              2.088,89 2.088,89€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Lanzo d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13123

_ST_2_C2
13123 Lasnigo MERONE 2

Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              2.907,69 2.907,69€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Lasnigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13125

_ST_2_C2
13125 Lenno

COLONNO / 
MENAGGIO

2
Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XV anno)
ST  €            13.391,71 13.391,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Lenno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13126

_ST_3_C4
13126 Lezzeno LEZZENO 3

Lezzeno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €          160.415,78 160.415,78€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lezzeno
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13126

_ST_2_C2
13126 Lezzeno LEZZENO 2

Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            13.914,52 13.914,52€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Lezzeno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13128

_ST_2_C2
13128 Limido Comasco LIMIDO COMASCO 2

Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST  €            18.797,32 18.797,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Limido Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13129

_ST_2_C2
13129 Lipomo COMO 2

Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            24.360,12 24.360,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Lipomo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13130

_ST_2_C2
13130 Livo

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XV anno)
ST  €              2.075,93 2.075,93€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Livo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13131

_ST_2_C2
13131 Locate Varesino ORIGGIO (VA) 2

Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST  €            12.836,22 12.836,22€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Locate Varesino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13133

_ST_3_C4
13133 Lomazzo

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Lomazzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 

int. pianificati non prioritari)
ST  €          367.806,48 367.806,48€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lomazzo

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13133

_ST_2_C2
13133 Lomazzo

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XV anno)
ST  €            37.387,10 37.387,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Lomazzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13134

_ST_2_C2
13134

Longone al 
Segrino

MERONE 2
Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XV anno)
ST  €              4.623,16 4.623,16€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno

Longone al 
Segrino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13135

_ST_2_C4
13135 Luisago

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

2
Luisago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 

con attivazione posticipata)
ST  €          183.167,48 183.167,48€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Luisago

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13135

_ST_2_C2
13135 Luisago

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

2
Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XV anno)
ST  €            14.895,01 14.895,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Luisago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13136

_ST_3_C4
13136 Lurago d'Erba MERONE 3

Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          177.474,12 177.474,12€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lurago d'Erba
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13136

_ST_2_C2
13136 Lurago d'Erba MERONE 2

Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            18.040,04 18.040,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Lurago d'Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13137

_ST_2_C2
13137 Lurago Marinone LIMIDO COMASCO 2

Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST  €            16.351,06 16.351,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Lurago Marinone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13138

_ST_2_C2
13138 Lurate Caccivio BULGAROGRASSO 2

Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST  €            47.641,28 47.641,28€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Lurate Caccivio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13139

_ST_2_C2
13139 Magreglio MERONE 2

Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              6.366,23 6.366,23€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Magreglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13143

_ST_3_C4
13143

Mariano 
Comense

MARIANO 
COMENSE / MONZA 
(MB)

3
Mariano Comense_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €          558.399,48 558.399,48€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Mariano Comense

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13143

_ST_2_C2
13143

Mariano 
Comense

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
2

Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST  €            56.760,65 56.760,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Mariano Comense
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13144

_ST_2_C2
13144 Maslianico COMO 2

Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            10.924,85 10.924,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Maslianico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13145

_ST_3_C2
13145 Menaggio MENAGGIO 3

Menaggio_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            40.035,00 40.035,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Menaggio
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13145

_ST_2_C2
13145 Menaggio MENAGGIO 2

Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            18.467,91 18.467,91€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Menaggio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

182 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u
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e
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in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_4_13147

_ST_3_C4
13147 Merone MERONE 3

Merone_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €          339.505,32 339.505,32€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Merone
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13147

_ST_2_C2
13147 Merone MERONE 2

Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            34.510,32 34.510,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Merone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13148

_ST_2_C2
13148 Mezzegra MENAGGIO 2

Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              6.194,83 6.194,83€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Mezzegra
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13152

_ST_3_C3
13152 Moltrasio MOLTRASIO 3

Moltrasio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            12.670,00 12.670,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Moltrasio
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 15 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13152

_ST_3_C2
13152 Moltrasio MOLTRASIO 3

Moltrasio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            39.250,00 39.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Moltrasio
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13152

_ST_2_C2
13152 Moltrasio MOLTRASIO 2

Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              8.926,63 8.926,63€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Moltrasio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13153

_ST_2_C2
13153 Monguzzo MERONE 2

Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              9.891,00 9.891,00€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Monguzzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13154

_ST_2_C2
13154 Montano Lucino

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

2
Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XV anno)
ST  €            26.641,67 26.641,67€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Montano Lucino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13155

_ST_2_C2
13155 Montemezzo SORICO 2

Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              4.629,93 4.629,93€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Montemezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13157

_ST_2_C2
13157 Montorfano

COMO / MARIANO 
COMENSE

2
Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XV anno)
ST  €            18.343,61 18.343,61€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Montorfano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13159

_ST_3_C4
13159 Mozzate ORIGGIO (VA) 3

Mozzate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €          324.844,32 324.844,32€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Mozzate
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13159

_ST_2_C2
13159 Mozzate ORIGGIO (VA) 2

Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            33.020,04 33.020,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Mozzate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13160

_ST_2_C2
13160 Musso MUSSO 2

Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            10.657,55 10.657,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Musso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13161

_ST_2_C2
13161 Nesso

NESSO / NESSO - 
Careno

2
Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XV anno)
ST  €              5.454,18 5.454,18€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Nesso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13163

_ST_2_C2
13163 Novedrate CARIMATE 2

Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            19.231,15 19.231,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Novedrate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13165

_ST_2_C2
13165 Olgiate Comasco

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

2
Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XV anno)
ST  €            58.674,83 58.674,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Olgiate Comasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13169

_ST_2_C2
13169

Oltrona San 
Mamette

BULGAROGRASSO 2
Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XV anno)
ST  €              7.400,59 7.400,59€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno

Oltrona San 
Mamette

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13170

_ST_2_C2
13170 Orsenigo

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
2

Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            17.711,07 17.711,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Orsenigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13172

_ST_3_C3
13172 Ossuccio COLONNO 3

Ossuccio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            15.837,50 15.837,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Ossuccio
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 15 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13172

_ST_3_C2
13172 Ossuccio COLONNO 3

Ossuccio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            49.062,50 49.062,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Ossuccio
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13172

_ST_2_C2
13172 Ossuccio COLONNO 2

Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              6.062,95 6.062,95€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Ossuccio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13175

_ST_2_C2
13175 Parè

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

2
Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XV anno)
ST  €              9.206,58 9.206,58€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Parè

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13178

_ST_2_C2
13178 Peglio

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XV anno)
ST  €              1.411,82 1.411,82€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Peglio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13179

_ST_2_C2
13179 Pellio Intelvi PELLIO INTELVI 2

Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            12.800,60 12.800,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Pellio Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13183

_ST_2_C2
13183 Pianello del Lario CREMIA 2

Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST  €              8.974,91 8.974,91€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Pianello del Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13184

_ST_3_C3
13184 Pigra COLONNO 3

Pigra_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento 
paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €              3.167,50 3.167,50€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Pigra
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 15 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13184

_ST_3_C2
13184 Pigra COLONNO 3

Pigra_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST  €              9.812,50 9.812,50€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Pigra
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13184

_ST_2_C2
13184 Pigra COLONNO 2

Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              2.824,82 2.824,82€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Pigra
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13185

_ST_3_C3
13185 Plesio MENAGGIO 3

Plesio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €              9.502,50 9.502,50€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Plesio
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 15 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13185

_ST_3_C2
13185 Plesio MENAGGIO 3

Plesio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST  €            29.437,50 29.437,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Plesio
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13185

_ST_2_C2
13185 Plesio MENAGGIO 2

Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            12.036,41 12.036,41€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Plesio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13186

_ST_2_C2
13186 Pognana Lario POGNANA LARIO 2

Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              5.611,97 5.611,97€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Pognana Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13187

_ST_2_C2
13187 Ponna PONNA 2

Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              4.867,79 4.867,79€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Ponna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13188

_ST_2_C2
13188 Ponte Lambro MERONE 2

Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            14.915,98 14.915,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Ponte Lambro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13189

_ST_2_C2
13189 Porlezza PORLEZZA 2

Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            25.204,39 25.204,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Porlezza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13192

_ST_2_C2
13192 Proserpio MERONE 2

Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              5.421,28 5.421,28€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Proserpio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13193

_ST_2_C2
13193 Pusiano VALMADRERA (LC) 2

Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              6.643,31 6.643,31€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Pusiano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13194

_ST_2_C2
13194 Ramponio Verna RAMPONIO VERNA 2

Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST  €              6.392,65 6.392,65€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Ramponio Verna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13195

_ST_2_C2
13195 Rezzago MERONE 2

Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              2.874,57 2.874,57€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Rezzago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13197

_ST_2_C2
13197 Rodero CANTELLO (VA) 2

Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              8.815,80 8.815,80€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Rodero
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13199

_ST_2_C2
13199 Ronago RONAGO 2

Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              9.794,45 9.794,45€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Ronago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13201

_ST_2_C2
13201 Rovellasca

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XV anno)
ST  €            21.280,00 21.280,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Rovellasca

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13202

_ST_2_C2
13202 Rovello Porro

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XV anno)
ST  €            31.506,59 31.506,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Rovello Porro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13203

_ST_2_C2
13203 Sala Comacina COLONNO 2

Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              1.792,16 1.792,16€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Sala Comacina
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13204

_ST_2_C2
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

SAN BARTOLOMEO 
VAL CAVARGNA

2
San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria (attivazione posticipata_XV anno)
ST  €              6.684,67 6.684,67€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13205

_ST_2_C2
13205 San Fedele Intelvi COLONNO 2

San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST  €            11.751,45 11.751,45€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno San Fedele Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13206

_ST_3_C4
13206

San Fermo della 
Battaglia

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

3
San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove 

opere (ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €          183.251,64 183.251,64€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

San Fermo della 
Battaglia

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13206

_ST_2_C2
13206

San Fermo della 
Battaglia

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

2
San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XV anno)
ST  €            18.627,31 18.627,31€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno

San Fermo della 
Battaglia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13207

_ST_2_C2
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

SAN NAZZARO VAL 
CAVARGNA / SAN 

NAZZARO VAL 
CAVARGNA - San 

Giovanni

2
San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XV anno)
ST  €              3.918,72 3.918,72€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

183 di 226
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Gestore (SG) o 

stimato (ST)
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NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 
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contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 
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Descrizione intervento
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TIPOLOGIA INTERVENTO
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DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13248

_ST_2_C2
13248 San Siro CREMIA 2

San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            18.704,59 18.704,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno San Siro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13211

_ST_2_C2
13211 Schignano COLONNO 2

Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              2.190,15 2.190,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Schignano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13212

_ST_3_C2
13212 Senna Comasco CARIMATE 3

Senna Comasco_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione 
straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            60.052,50 60.052,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Senna Comasco
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13212

_ST_2_C2
13212 Senna Comasco CARIMATE 2

Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST  €            24.769,89 24.769,89€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Senna Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13215

_ST_2_C2
13215 Solbiate

BULGAROGRASSO / 
CAGNO / GORNATE 

OLONA (VA)
2

Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            11.306,21 11.306,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Solbiate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13216

_ST_2_C2
13216 Sorico

SORICO / SORICO - 
Albonico / SORICO - 

Nigolo
2

Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              8.940,76 8.940,76€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Sorico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13217

_ST_2_C2
13217 Sormano MERONE 2

Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              5.956,68 5.956,68€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Sormano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13218

_ST_2_C2
13218 Stazzona

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XV anno)
ST  €              7.606,65 7.606,65€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Stazzona

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13222

_ST_3_C2
13222 Tavernerio COMO 3

Tavernerio_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            20.017,50 20.017,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Tavernerio
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13222

_ST_2_C2
13222 Tavernerio COMO 2

Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            38.969,36 38.969,36€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Tavernerio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13223

_ST_2_C2
13223 Torno COMO 2

Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              6.542,19 6.542,19€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Torno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13225

_ST_3_C3
13225 Tremezzo MENAGGIO 3

Tremezzo_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            41.177,50 41.177,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Tremezzo
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 15 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13225

_ST_3_C2
13225 Tremezzo MENAGGIO 3

Tremezzo_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €          127.562,50 127.562,50€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Tremezzo
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13225

_ST_2_C2
13225 Tremezzo MENAGGIO 2

Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              9.640,19 9.640,19€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Tremezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13226

_ST_2_C2
13226 Trezzone GERA LARIO 2

Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              7.264,00 7.264,00€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Trezzone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13227

_ST_2_C2
13227 Turate ORIGGIO (VA) 2

Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            30.842,04 30.842,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Turate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13228

_ST_2_C2
13228 Uggiate Trevano RONAGO 2

Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XV anno)

ST  €            21.656,43 21.656,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Uggiate Trevano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13233

_ST_2_C2
13233 Val Rezzo

VAL REZZO / VAL 
REZZO - Seghebbia

2
Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XV anno)
ST  €              1.914,62 1.914,62€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Val Rezzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13229

_ST_2_C2
13229 Valbrona MERONE 2

Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            11.816,21 11.816,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Valbrona
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13232

_ST_2_C2
13232 Valmorea CAGNO 2

Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            11.999,46 11.999,46€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Valmorea
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13234

_ST_3_C3
13234 Valsolda VALSOLDA 3

Valsolda_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            12.670,00 12.670,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Valsolda
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 15 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13234

_ST_3_C2
13234 Valsolda VALSOLDA 3

Valsolda_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            39.250,00 39.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Valsolda
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13234

_ST_2_C2
13234 Valsolda VALSOLDA 2

Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            15.396,99 15.396,99€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Valsolda
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13236

_ST_2_C2
13236 Veleso VELESO 2

Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              6.068,84 6.068,84€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Veleso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13238

_ST_2_C2
13238 Veniano LIMIDO COMASCO 2

Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €            14.607,99 14.607,99€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Veniano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13239

_ST_2_C2
13239 Vercana

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XV anno)
ST  €              6.113,58 6.113,58€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Vercana

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13242

_ST_2_C2
13242

Vertemate con 
Minoprio

CARIMATE 2
Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XV anno)
ST  €            38.008,60 38.008,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno

Vertemate con 
Minoprio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13245

_ST_2_C2
13245 Villa Guardia

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

2
Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XV anno)
ST  €            26.447,39 26.447,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Villa Guardia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

15 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13246

_ST_2_C2
13246 Zelbio ZELBIO 2

Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XV anno)

ST  €              1.395,34 1.395,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XV anno Zelbio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
15 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

3_ST_2_B4
13003 Albavilla 0 2

Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 86.266,12€            86.266,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Albavilla
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

4_ST_2_B4
13004

Albese con 
Cassano

0 2
Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)
ST 110.821,25€          110.821,25€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno

Albese con 
Cassano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

5_ST_2_B4
13005 Albiolo 0 2

Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 24.149,72€            24.149,72€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Albiolo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

6_ST_2_B4
13006 Alserio 0 2

Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 15.091,14€            15.091,14€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Alserio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

7_ST_2_B4
13007 Alzate Brianza 0 2

Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 58.049,65€            58.049,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Alzate Brianza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_13_ATO

_ST_16
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 16 AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 16) ST -€                       411.200,00€        411.200,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 16 AMBITO DI COMO ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI A_Tipo_13 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

9_ST_2_B4
13009 Anzano del Parco 0 2

Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 2.787,52€              2.787,52€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Anzano del Parco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

0_SC_1_noPrio_

16_B4
13010 Appiano Gentile 0

1_noPri
o_16

Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          257.516,80  €        257.516,80  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 95%
Appiano Gentile

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

1_ST_2_B4
13011 Argegno 0 2

Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 27.736,38€            27.736,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Argegno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

2_ST_2_B4
13012 Arosio 0 2

Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 23.072,85€            23.072,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Arosio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

3_ST_2_B4
13013 Asso 0 2

Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 23.588,17€            23.588,17€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Asso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

5_ST_2_B4
13015 Barni 0 2

Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 29.108,95€            29.108,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Barni
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

9_ST_2_B4
13019 Bellagio 0 2

Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 45.408,39€            45.408,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Bellagio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

1_ST_2_B4
13021 Bene Lario 0 2

Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 9.500,39€              9.500,39€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Bene Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

184 di 226
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Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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TE
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E
N
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CRITICITA' ATO

C
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d
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 C
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A
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E
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OBIETTIVO

P
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R
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A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

2_ST_2_B4
13022

Beregazzo con 
Figliaro

0 2
Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 15.100,97€            15.100,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno
Beregazzo con 

Figliaro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

3_ST_2_B4
13023 Binago 0 2

Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 40.660,43€            40.660,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Binago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

4_ST_2_B4
13024 Bizzarone 0 2

Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 13.579,45€            13.579,45€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Bizzarone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

5_ST_2_B4
13025 Blessagno 0 2

Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 18.100,75€            18.100,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Blessagno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

8_SC_1_noPrio_

16_B4
13028 Bregnano 0

1_noPri
o_16

Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          115.125,16  €        115.125,16  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (9.5 km) - 95%
Bregnano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

9_ST_2_B4
13029 Brenna 0 2

Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 12.398,09€            12.398,09€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Brenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

2_ST_2_B4
13032 Brunate 0 2

Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 16.741,85€            16.741,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Brunate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

5_ST_2_B4
13035 Cabiate 0 2

Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 43.666,97€            43.666,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Cabiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

6_SC_1_noPrio_

16_B4
13036 Cadorago 0

1_noPri
o_16

Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          260.546,41  €        260.546,41  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 95%
Cadorago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

7_ST_2_B4
13037 Caglio 0 2

Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 24.476,49€            24.476,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Caglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

8_ST_2_B4
13038 Cagno 0 2

Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 14.834,13€            14.834,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Cagno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

0_ST_2_B4
13040 Campione d'Italia 0 2

Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 24.849,32€            24.849,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Campione d'Italia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

1_ST_2_B4
13041 Cantù 0 2

Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 318.732,15€          318.732,15€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Cantù
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

2_ST_2_B4
13042 Canzo 0 2

Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 82.133,64€            82.133,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Canzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

3_ST_2_B4
13043

Capiago 
Intimiano

0 2
Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)
ST 48.944,97€            48.944,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno

Capiago 
Intimiano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

4_ST_2_B4
13044 Carate Urio 0 2

Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 12.826,43€            12.826,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Carate Urio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

5_ST_2_B4
13045 Carbonate 0 2

Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 29.215,75€            29.215,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Carbonate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

6_ST_2_B4
13046 Carimate 0 2

Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 56.335,26€            56.335,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Carimate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

7_ST_2_B4
13047 Carlazzo 0 2

Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 82.891,51€            82.891,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Carlazzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

8_ST_2_B4
13048 Carugo 0 2

Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 23.072,85€            23.072,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Carugo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

0_ST_2_B4
13050 Casasco d'Intelvi 0 2

Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 49.342,08€            49.342,08€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Casasco d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

2_ST_2_B4
13052 Caslino d'Erba 0 2

Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 25.637,49€            25.637,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Caslino d'Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

5_ST_2_B4
13055 Cassina Rizzardi 0 2

Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 2.498,26€              2.498,26€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Cassina Rizzardi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

8_ST_2_B4
13058 Castelmarte 0 2

Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 10.705,75€            10.705,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Castelmarte
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

9_ST_2_B4
13059

Castelnuovo 
Bozzente

0 2
Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 26.520,27€            26.520,27€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno
Castelnuovo 

Bozzente
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

0_ST_2_B4
13060

Castiglione 
d'Intelvi

0 2
Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)
ST 45.793,71€            45.793,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

1_ST_2_B4
13061 Cavallasca 0 2

Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 16.344,38€            16.344,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Cavallasca
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

2_ST_2_B4
13062 Cavargna 0 2

Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 64.677,50€            64.677,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Cavargna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

3_ST_2_B4
13063 Cerano d'Intelvi 0 2

Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 22.290,00€            22.290,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Cerano d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

4_SC_1_noPrio_

16_B4
13064 Cermenate 0

1_noPri
o_16

Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          302.960,94  €        302.960,94  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (25 km) - 95%
Cermenate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

8_SC_1_noPrio_

16_B4
13068 Cirimido 0

1_noPri
o_16

Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €            74.528,39  €          74.528,39  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (6.15 km) - 95%
Cirimido

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

0_ST_2_B4
13070 Civenna 0 2

Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 20.086,08€            20.086,08€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Civenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

1_ST_2_B4
13071

Claino con 
Osteno

0 2
Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)
ST 39.894,83€            39.894,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Claino con Osteno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_ST_2_B4
13075 Como 0 2

Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 590.467,58€          590.467,58€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Como
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

7_ST_2_B4
13077 Corrido 0 2

Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 52.914,69€            52.914,69€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Corrido
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

3_ST_2_B4
13083 Cremia 0 2

Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 57.802,15€            57.802,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Cremia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

4_ST_2_B4
13084 Cucciago 0 2

Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 26.347,81€            26.347,81€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Cucciago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

185 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO
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ID COMUNE / 
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COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE
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n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O
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G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
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IT

A
' 
A
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E
G
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OBIETTIVO

P
R
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R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

5_ST_2_B4
13085 Cusino 0 2

Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 37.466,95€            37.466,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Cusino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

7_ST_2_B4
13087 Dizzasco 0 2

Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 40.176,37€            40.176,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Dizzasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

9_ST_2_B4
13089 Domaso 0 2

Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 28.737,01€            28.737,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Domaso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

0_ST_2_B4
13090 Dongo 0 2

Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 67.277,37€            67.277,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Dongo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

2_ST_2_B4
13092 Dosso del Liro 0 2

Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 54.778,04€            54.778,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Dosso del Liro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

3_ST_2_B4
13093 Drezzo 0 2

Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 10.188,13€            10.188,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Drezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

5_ST_2_B4
13095 Erba 0 2

Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 206.020,90€          206.020,90€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

7_ST_2_B4
13097 Eupilio 0 2

Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 31.494,70€            31.494,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Eupilio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

8_ST_2_B4
13098 Faggeto Lario 0 2

Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 59.962,49€            59.962,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Faggeto Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

9_ST_2_B4
13099 Faloppio 0 2

Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 33.866,56€            33.866,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Faloppio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

0_SC_1_noPrio_

16_B4
13100 Fenegrò 0

1_noPri
o_16

Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          124.213,98  €        124.213,98  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (10.25 km) - 95%
Fenegrò

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

1_ST_2_B4
13101 Figino Serenza 0 2

Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 27.863,83€            27.863,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Figino Serenza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

2_ST_2_B4
13102 Fino Mornasco 0 2

Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 25.275,80€            25.275,80€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Fino Mornasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

7_ST_2_B4
13107 Gera Lario 0 2

Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 27.647,75€            27.647,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Gera Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

9_ST_2_B4
13109 Gironico 0 2

Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 17.289,14€            17.289,14€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Gironico
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

0_ST_2_B4
13110 Grandate 0 2

Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 35.613,52€            35.613,52€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Grandate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

1_ST_2_B4
13111 Grandola ed Uniti 0 2

Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 62.141,02€            62.141,02€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Grandola ed Uniti
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

9_ST_2_B4
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 2
Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)
ST 101.899,28€          101.899,28€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno

Gravedona ed 
Uniti

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

3_ST_2_B4
13113 Griante 0 2

Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 23.253,51€            23.253,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Griante
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

4_SC_1_noPrio_

16_B4
13114 Guanzate 0

1_noPri
o_16

Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          206.013,44  €        206.013,44  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (17 km) - 95%
Guanzate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

8_ST_2_B4
13118 Inverigo 0 2

Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 72.334,11€            72.334,11€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Inverigo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

0_ST_2_B4
13120 Laino 0 2

Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 24.672,21€            24.672,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Laino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

1_ST_2_B4
13121 Lambrugo 0 2

Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 53.962,70€            53.962,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Lambrugo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

2_ST_2_B4
13122 Lanzo d'Intelvi 0 2

Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 39.036,00€            39.036,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Lanzo d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

5_ST_2_B4
13125 Lenno 0 2

Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 122.711,90€          122.711,90€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Lenno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

6_ST_2_B4
13126 Lezzeno 0 2

Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 25.698,59€            25.698,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Lezzeno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

8_SC_1_noPrio_

16_B4
13128 Limido Comasco 0

1_noPri
o_16

Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €            90.282,36  €          90.282,36  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.45 km) - 95%
Limido Comasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

9_ST_2_B4
13129 Lipomo 0 2

Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 19.616,35€            19.616,35€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Lipomo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

0_ST_2_B4
13130 Livo 0 2

Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 55.896,29€            55.896,29€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Livo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

1_ST_2_B4
13131 Locate Varesino 0 2

Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 29.769,42€            29.769,42€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Locate Varesino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

3_SC_1_noPrio_

16_B4
13133 Lomazzo 0

1_noPri
o_16

Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          254.487,19  €        254.487,19  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21 km) - 95%
Lomazzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

4_ST_2_B4
13134

Longone al 
Segrino

0 2
Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)
ST 24.539,37€            24.539,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno

Longone al 
Segrino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1313

5_ST_3_B2
13135 Luisago 0 3

Luisago_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Luisago POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 16 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

5_ST_2_B4
13135 Luisago 0 2

Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 7.967,41€              7.967,41€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Luisago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

6_ST_2_B4
13136 Lurago d'Erba 0 2

Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 53.962,70€            53.962,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Lurago d'Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

7_SC_1_noPrio_

16_B4
13137 Lurago Marinone 0

1_noPri
o_16

Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          104.824,48  €        104.824,48  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate
Lurago Marinone

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

8_ST_2_B4
13138 Lurate Caccivio 0 2

Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 40.690,92€            40.690,92€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Lurate Caccivio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

186 di 226
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CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)
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(al netto 
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contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili
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RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

9_ST_2_B4
13139 Magreglio 0 2

Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 37.061,44€            37.061,44€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Magreglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

3_ST_2_B4
13143

Mariano 
Comense

0 2
Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)
ST 237.228,67€          237.228,67€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Mariano Comense

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

5_ST_2_B4
13145 Menaggio 0 2

Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 112.494,99€          112.494,99€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Menaggio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

7_ST_2_B4
13147 Merone 0 2

Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 26.859,58€            26.859,58€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Merone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

8_ST_2_B4
13148 Mezzegra 0 2

Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 145.286,18€          145.286,18€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Mezzegra
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

2_ST_2_B4
13152 Moltrasio 0 2

Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 19.883,56€            19.883,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Moltrasio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

3_ST_2_B4
13153 Monguzzo 0 2

Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 19.988,01€            19.988,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Monguzzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1315

4_ST_3_A5
13154 Montano Lucino 0 3

Montano Lucino_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Montano Lucino AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 16 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

4_ST_2_B4
13154 Montano Lucino 0 2

Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 35.068,01€            35.068,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Montano Lucino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1315

5_ST_3_A5
13155 Montemezzo 0 3

Montemezzo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 59.730,00€            59.730,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Montemezzo AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 16 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

5_ST_2_B4
13155 Montemezzo 0 2

Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 59.183,19€            59.183,19€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Montemezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

7_ST_2_B4
13157 Montorfano 0 2

Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 27.552,67€            27.552,67€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Montorfano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1315

9_ST_3_A5
13159 Mozzate 0 3

Mozzate_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 67.875,00€            67.875,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Mozzate AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 16 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

9_ST_2_B4
13159 Mozzate 0 2

Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 25.947,13€            25.947,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Mozzate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

0_ST_2_B4
13160 Musso 0 2

Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 49.144,93€            49.144,93€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Musso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

1_ST_2_B4
13161 Nesso 0 2

Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 5.222,25€              5.222,25€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Nesso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1316

3_ST_3_B2
13163 Novedrate 0 3

Novedrate_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Novedrate POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 16 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

3_ST_2_B4
13163 Novedrate 0 2

Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 18.763,07€            18.763,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Novedrate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_ST_2_B4
13165 Olgiate Comasco 0 2

Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 38.419,83€            38.419,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_SC_3_noPrio_

16_B4
13165 Olgiate Comasco 0

3_noPri
o_16

Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. non prioritari 
(creato da ATO)

SC  €            69.914,06  €          69.914,06  €                       -   -€                     

Rifacimento reti idriche 
sottodimensionate: via Zigagno, via delle 

Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli 
Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, 

via Galilei.  Rifacimento reti idriche 
ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-

50, via Lomazzo, via Milano,  via 
Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via 

Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° 
Maggio, via Einstein, via Monte Generoso 

(95% dell'intervento segnalato)

Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

9_ST_2_B4
13169

Oltrona San 
Mamette

0 2
Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 35.699,05€            35.699,05€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno
Oltrona San 

Mamette
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1317

0_ST_3_B2
13170 Orsenigo 0 3

Orsenigo_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Orsenigo POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 16 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

0_ST_2_B4
13170 Orsenigo 0 2

Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 29.225,01€            29.225,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Orsenigo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

2_ST_2_B4
13172 Ossuccio 0 2

Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 80.524,73€            80.524,73€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Ossuccio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1317

5_ST_3_B2
13175 Parè 0 3

Parè_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Parè POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 16 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

5_ST_2_B4
13175 Parè 0 2

Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 29.035,60€            29.035,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Parè
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

8_ST_2_B4
13178 Peglio 0 2

Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 85.234,56€            85.234,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Peglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

9_ST_2_B4
13179 Pellio Intelvi 0 2

Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 19.695,26€            19.695,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Pellio Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

3_ST_2_B4
13183 Pianello del Lario 0 2

Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 48.196,42€            48.196,42€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Pianello del Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

4_ST_2_B4
13184 Pigra 0 2

Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 4.552,34€              4.552,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Pigra
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

5_ST_2_B4
13185 Plesio 0 2

Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 56.234,21€            56.234,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Plesio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

6_ST_2_B4
13186 Pognana Lario 0 2

Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 68.026,38€            68.026,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Pognana Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

7_ST_2_B4
13187 Ponna 0 2

Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 113.743,65€          113.743,65€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Ponna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

8_ST_2_B4
13188 Ponte Lambro 0 2

Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 1.701,24€              1.701,24€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Ponte Lambro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

9_ST_2_B4
13189 Porlezza 0 2

Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 125.155,07€          125.155,07€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Porlezza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

187 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE
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n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
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G
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 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
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e
 C

R
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IT

A
' 
A

E
E
G
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I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

2_ST_2_B4
13192 Proserpio 0 2

Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 16.616,10€            16.616,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Proserpio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1319

3_ST_3_A5
13193 Pusiano 0 3

Pusiano_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Pusiano AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 16 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

3_ST_2_B4
13193 Pusiano 0 2

Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 62.778,63€            62.778,63€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Pusiano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

4_ST_2_B4
13194 Ramponio Verna 0 2

Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 20.387,87€            20.387,87€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Ramponio Verna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1319

5_ST_3_B2
13195 Rezzago 0 3

Rezzago_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Rezzago POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 16 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

5_ST_2_B4
13195 Rezzago 0 2

Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 8.067,62€              8.067,62€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Rezzago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

7_ST_2_B4
13197 Rodero 0 2

Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 10.743,83€            10.743,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Rodero
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

9_ST_2_B4
13199 Ronago 0 2

Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 25.416,98€            25.416,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Ronago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

1_SC_1_noPrio_

16_B4
13201 Rovellasca 0

1_noPri
o_16

Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          145.421,25  €        145.421,25  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (12 km) - 95%
Rovellasca

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

2_SC_1_noPrio_

16_B4
13202 Rovello Porro 0

1_noPri
o_16

Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          218.131,88  €        218.131,88  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (18 km) - 95%
Rovello Porro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

3_ST_2_B4
13203 Sala Comacina 0 2

Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 19.189,59€            19.189,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Sala Comacina
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

4_ST_2_B4
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

0 2
San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)
ST 154.099,45€          154.099,45€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

5_ST_2_B4
13205 San Fedele Intelvi 0 2

San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 13.836,97€            13.836,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno San Fedele Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

6_ST_2_B4
13206

San Fermo della 
Battaglia

0 2
San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)
ST 26.992,89€            26.992,89€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno

San Fermo della 
Battaglia

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

7_ST_2_B4
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

0 2
San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)
ST 61.299,25€            61.299,25€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

8_ST_2_B4
13248 San Siro 0 2

San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 75.743,50€            75.743,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno San Siro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

1_ST_2_B4
13211 Schignano 0 2

Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 83.766,83€            83.766,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Schignano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

5_ST_2_B4
13215 Solbiate 0 2

Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 36.620,10€            36.620,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Solbiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

6_ST_2_B4
13216 Sorico 0 2

Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 42.864,64€            42.864,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Sorico
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

7_ST_2_B4
13217 Sormano 0 2

Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 26.434,51€            26.434,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Sormano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

8_ST_2_B4
13218 Stazzona 0 2

Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 41.158,41€            41.158,41€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Stazzona
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

2_ST_2_B4
13222 Tavernerio 0 2

Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 58.780,95€            58.780,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Tavernerio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

3_ST_2_B4
13223 Torno 0 2

Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 36.778,06€            36.778,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Torno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

5_ST_2_B4
13225 Tremezzo 0 2

Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 42.971,79€            42.971,79€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Tremezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

6_ST_2_B4
13226 Trezzone 0 2

Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 33.395,15€            33.395,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Trezzone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1322

7_ST_3_A5
13227 Turate 0 3

Turate_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 67.875,00€            67.875,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Turate AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 16 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

7_ST_2_B4
13227 Turate 0 2

Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 31.719,64€            31.719,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Turate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

8_ST_2_B4
13228 Uggiate Trevano 0 2

Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 45.786,16€            45.786,16€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Uggiate Trevano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

3_ST_2_B4
13233 Val Rezzo 0 2

Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 18.886,58€            18.886,58€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Val Rezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

9_ST_2_B4
13229 Valbrona 0 2

Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 26.498,27€            26.498,27€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Valbrona
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

2_ST_2_B4
13232 Valmorea 0 2

Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 20.058,34€            20.058,34€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Valmorea
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

4_ST_2_B4
13234 Valsolda 0 2

Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 143.530,77€          143.530,77€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Valsolda
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

6_ST_2_B4
13236 Veleso 0 2

Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 39.780,17€            39.780,17€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Veleso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

8_SC_1_noPrio_

16_B4
13238 Veniano 0

1_noPri
o_16

Rifacimento reti - int. non prioritari (creato da ATO) SC  €            90.888,28  €          90.888,28  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.5 km) - 95%
Veniano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

9_ST_2_B4
13239 Vercana 0 2

Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)

ST 99.946,35€            99.946,35€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Vercana
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

2_ST_2_B4
13242

Vertemate con 
Minoprio

0 2
Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno)
ST 19.987,96€            19.987,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno

Vertemate con 
Minoprio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

6_ST_2_B4
13246 Zelbio 0 2

Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST 38.097,57€            38.097,57€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Zelbio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R
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E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_7_AG0

1314301_SG_14

_D4
AG01314301

Mariano 
Comense

Mariano Comense 14
Formazione vasca di accumulo acque di pioggia a monte del 

depuratore(ex art. 16 R.R. n° 3/2006) ed opere di adeguamento e 
potenziamento del  collettore di collegamento con il depuratore

SG  €     10.000.000,00 10.000.000,00€   -€                     -€                     

Costruzione di vasca volano a monte 
dell'impianto, realizzata per il bacino 

d'utenza  asservito, stimato in circa 50.000 
abitanti, eseguita in c.a. completamente 

interrata, comprese opere accessorie. 

Mariano Comense
DEPURATORE ESISTENTE - realizzazione di 

vasca volano
(ex art. 16 RR n 3/2006)

D_Tipo_7 D_ATO_D4 D4 D_O4 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 16 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_1_AG0

1315201_ST_3_

D4
AG01315201 Moltrasio Moltrasio 3

Moltrasio_NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione 
schema/pianificazione (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €       3.100.000,00 3.100.000,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Moltrasio
NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - 

attuazione schema/pianificazione
C_Tipo_1 D_ATO_D4 D4 D_O4 II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_1_AG0

1317901_ST_3_

D4
AG01317901 Pellio Intelvi Pellio Intelvi 3

Pellio Intelvi_NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione 
schema/pianificazione (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €       1.750.000,00 1.750.000,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Pellio Intelvi
NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - 

attuazione schema/pianificazione
C_Tipo_1 D_ATO_D4 D4 D_O4 II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_1_AG0

1319401_ST_3_

D4
AG01319401 Ramponio Verna Ramponio Verna 3

Ramponio Verna_NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione 
schema/pianificazione (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          750.000,00 750.000,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Ramponio Verna
NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - 

attuazione schema/pianificazione
C_Tipo_1 D_ATO_D4 D4 D_O4 II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13003

_ST_3_C2
13003 Albavilla

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
3

Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            33.358,94 33.358,94€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Albavilla
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13004

_ST_3_C2
13004

Albese con 
Cassano

MARIANO 
COMENSE

3
Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVI anno)
ST  €            26.831,55 26.831,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno

Albese con 
Cassano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13005

_ST_3_C4
13005 Albiolo CAGNO 3

Albiolo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €          111.184,68 111.184,68€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Albiolo
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13005

_ST_3_C2
13005 Albiolo CAGNO 3

Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            11.301,79 11.301,79€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Albiolo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13006

_ST_3_C2
13006 Alserio MERONE 3

Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              6.593,63 6.593,63€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Alserio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13007

_ST_3_C2
13007 Alzate Brianza

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
3

Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            24.421,72 24.421,72€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Alzate Brianza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_8_ATO_

ST_16
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 16 AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 16) ST -€                       308.400,00€        308.400,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 16 AMBITO DI COMO FOGNATURA - ALLACCIAMENTI F_Tipo_8 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13009

_ST_3_C2
13009 Anzano del Parco MERONE 3

Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST  €            20.495,12 20.495,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Anzano del Parco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13010

_ST_3_C2
13010 Appiano Gentile LIMIDO COMASCO 3

Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST  €            32.204,26 32.204,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Appiano Gentile
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13011

_ST_3_C2
13011 Argegno COLONNO 3

Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              5.503,64 5.503,64€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Argegno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13012

_ST_3_C4
13012 Arosio

MARIANO 
COMENSE

3
Arosio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. 

pianificati non prioritari)
ST  €          162.433,02 162.433,02€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Arosio

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13012

_ST_3_C2
13012 Arosio

MARIANO 
COMENSE

3
Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVI anno)
ST  €            16.511,13 16.511,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Arosio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13013

_ST_3_C2
13013 Asso MERONE 3

Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            26.578,75 26.578,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Asso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13015

_ST_3_C2
13015 Barni

BARNI - Crezzo / 
MERONE

3
Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVI anno)
ST  €              2.267,42 2.267,42€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Barni

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13019

_ST_3_C2
13019 Bellagio BELLAGIO 3

Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            16.643,96 16.643,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Bellagio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13021

_ST_3_C2
13021 Bene Lario CARLAZZO 3

Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              8.547,47 8.547,47€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Bene Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13022

_ST_3_C4
13022

Beregazzo con 
Figliaro

BULGAROGRASSO 3
Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove 

opere (ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €          141.256,02 141.256,02€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Beregazzo con 
Figliaro

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13022

_ST_3_C2
13022

Beregazzo con 
Figliaro

BULGAROGRASSO 3
Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVI anno)
ST  €            14.358,51 14.358,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno

Beregazzo con 
Figliaro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13023

_ST_3_C2
13023 Binago

GORNATE OLONA 
(VA)

3
Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVI anno)
ST  €            19.494,98 19.494,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Binago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13024

_ST_3_C2
13024 Bizzarone RONAGO 3

Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            10.300,55 10.300,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Bizzarone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13025

_ST_3_C2
13025 Blessagno COLONNO 3

Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              2.729,45 2.729,45€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Blessagno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13026

_ST_3_C2
13026 Blevio COMO 3

Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              5.349,38 5.349,38€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Blevio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13028

_ST_3_C2
13028 Bregnano

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVI anno)
ST  €            24.021,00 24.021,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Bregnano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13029

_ST_3_C2
13029 Brenna

MARIANO 
COMENSE

3
Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVI anno)
ST  €            18.788,48 18.788,48€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Brenna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13030

_ST_3_C2
13030 Brienno COLONNO 3

Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              2.933,15 2.933,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Brienno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13032

_ST_3_C2
13032 Brunate COMO 3

Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            14.768,21 14.768,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Brunate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13034

_ST_3_C2
13034 Bulgarograsso BULGAROGRASSO 3

Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            14.903,84 14.903,84€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Bulgarograsso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13035

_ST_3_C2
13035 Cabiate VAREDO (MB) 3

Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            21.661,95 21.661,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Cabiate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13036

_ST_3_C2
13036 Cadorago

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVI anno)
ST  €            29.946,77 29.946,77€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Cadorago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13037

_ST_3_C2
13037 Caglio MERONE 3

Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              5.051,48 5.051,48€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Caglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13038

_ST_3_C2
13038 Cagno CAGNO 3

Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              6.515,25 6.515,25€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Cagno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13040

_ST_3_C2
13040 Campione d'Italia LUGANO (SVIZZERA) 3

Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST  €            16.772,31 16.772,31€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Campione d'Italia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13041

_ST_3_C2
13041 Cantù

CARIMATE / 
MARIANO 
COMENSE

3
Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVI anno)
ST  €          126.622,46 126.622,46€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Cantù

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13042

_ST_3_C2
13042 Canzo MERONE 3

Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            21.997,54 21.997,54€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Canzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13043

_ST_2_C4
13043

Capiago 
Intimiano

CARIMATE 2
Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove 

opere (prioritario con attivazione posticipata)
ST  €          296.885,25 296.885,25€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata

Capiago 
Intimiano

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13043

_ST_3_C2
13043

Capiago 
Intimiano

CARIMATE 3
Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVI anno)
ST  €            24.142,43 24.142,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno

Capiago 
Intimiano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13044

_ST_3_C2
13044 Carate Urio CARATE URIO 3

Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              9.157,42 9.157,42€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Carate Urio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13045

_ST_3_C4
13045 Carbonate ORIGGIO (VA) 3

Carbonate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          206.654,94 206.654,94€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Carbonate
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13045

_ST_3_C2
13045 Carbonate ORIGGIO (VA) 3

Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            21.006,23 21.006,23€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Carbonate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13046

_ST_3_C4
13046 Carimate CARIMATE 3

Carimate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €          291.525,84 291.525,84€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Carimate
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13046

_ST_3_C2
13046 Carimate CARIMATE 3

Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            29.633,26 29.633,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Carimate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13047

_ST_3_C2
13047 Carlazzo CARLAZZO 3

Carlazzo_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            20.017,50 20.017,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Carlazzo
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13047

_ST_3_C2
13047 Carlazzo CARLAZZO 3

Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            15.135,59 15.135,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Carlazzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13048

_ST_3_C2
13048 Carugo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
3

Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            22.185,20 22.185,20€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Carugo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13050

_ST_3_C2
13050 Casasco d'Intelvi COLONNO 3

Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST  €              6.518,64 6.518,64€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Casasco d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13052

_ST_3_C2
13052 Caslino d'Erba MERONE 3

Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              4.953,23 4.953,23€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Caslino d'Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
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R
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TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13053

_ST_3_C2
13053

Casnate con 
Bernate

CARIMATE / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
3

Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST  €            32.555,30 32.555,30€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno
Casnate con 

Bernate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13055

_ST_3_C2
13055 Cassina Rizzardi

FINO MORNASCO - 
Livescia

3
Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVI anno)
ST  €            13.861,75 13.861,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Cassina Rizzardi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13058

_ST_3_C2
13058 Castelmarte MERONE 3

Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            11.752,19 11.752,19€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Castelmarte
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13059

_ST_3_C2
13059

Castelnuovo 
Bozzente

CASTELNUOVO 
BOZZENTE

3
Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVI anno)
ST  €              4.051,34 4.051,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno

Castelnuovo 
Bozzente

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13060

_ST_3_C2
13060

Castiglione 
d'Intelvi

COLONNO 3
Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVI anno)
ST  €              7.274,60 7.274,60€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13061

_ST_3_C2
13061 Cavallasca

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
3

Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            13.865,06 13.865,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Cavallasca
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13062

_ST_3_C2
13062 Cavargna

CAVARGNA / 
CAVARGNA - Dosso-

Finsuè
3

Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              6.095,92 6.095,92€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Cavargna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13063

_ST_3_C2
13063 Cerano d'Intelvi COLONNO 3

Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST  €              7.515,98 7.515,98€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Cerano d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13064

_ST_3_C2
13064 Cermenate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVI anno)
ST  €            31.624,71 31.624,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Cermenate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13065

_ST_3_C2
13065 Cernobbio COMO 3

Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            20.645,11 20.645,11€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Cernobbio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13068

_ST_3_C4
13068 Cirimido LIMIDO COMASCO 3

Cirimido_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €          141.885,90 141.885,90€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cirimido
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13068

_ST_3_C2
13068 Cirimido LIMIDO COMASCO 3

Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            14.422,54 14.422,54€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Cirimido
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13070

_ST_3_C2
13070 Civenna

CIVENNA / 
VALMADRERA (LC)

3
Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVI anno)
ST  €              6.192,91 6.192,91€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Civenna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13071

_ST_3_C2
13071

Claino con 
Osteno

CLAINO CON 
OSTENO

3
Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVI anno)
ST  €              6.844,81 6.844,81€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Claino con Osteno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13074

_ST_3_C2
13074 Colonno COLONNO 3

Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              1.374,14 1.374,14€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Colonno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13075

_ST_3_C2
13075 Como

CARIMATE / COMO 
/ FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
3

Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €          172.129,89 172.129,89€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Como
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13077

_ST_3_C2
13077 Corrido PORLEZZA 3

Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              4.354,40 4.354,40€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Corrido
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13083

_ST_3_C2
13083 Cremia CREMIA 3

Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              8.619,30 8.619,30€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Cremia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13084

_ST_3_C2
13084 Cucciago CARIMATE 3

Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            17.448,34 17.448,34€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Cucciago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13085

_ST_3_C2
13085 Cusino CUSINO 3

Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              4.817,15 4.817,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Cusino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13087

_ST_3_C2
13087 Dizzasco COLONNO 3

Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              6.538,66 6.538,66€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Dizzasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13089

_ST_3_C2
13089 Domaso

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVI anno)
ST  €            12.656,95 12.656,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Domaso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13090

_ST_3_C3
13090 Dongo

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Dongo_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 

adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €            12.670,00 12.670,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Dongo

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 
(inserimento / adeguamento paratoie)

F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 16 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13090

_ST_3_C2
13090 Dongo

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Dongo_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 

pianificati non prioritari)
ST  €            39.250,00 39.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Dongo

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13090

_ST_3_C2
13090 Dongo

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVI anno)
ST  €            18.324,26 18.324,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Dongo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13092

_ST_3_C2
13092 Dosso del Liro

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVI anno)
ST  €              2.541,05 2.541,05€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Dosso del Liro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13093

_ST_3_C2
13093 Drezzo RONAGO 3

Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              7.069,71 7.069,71€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Drezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13095

_ST_3_C2
13095 Erba MERONE 3

Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            68.530,50 68.530,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13097

_ST_3_C2
13097 Eupilio MERONE 3

Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            14.667,60 14.667,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Eupilio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13098

_ST_3_C2
13098 Faggeto Lario FAGGETO LARIO 3

Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              9.626,06 9.626,06€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Faggeto Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13099

_ST_3_C2
13099 Faloppio RONAGO 3

Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            21.515,13 21.515,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Faloppio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13100

_ST_3_C2
13100 Fenegrò LIMIDO COMASCO 3

Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            20.488,50 20.488,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Fenegrò
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13101

_ST_3_C2
13101 Figino Serenza CARIMATE 3

Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            28.588,96 28.588,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Figino Serenza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13102

_ST_3_C2
13102 Fino Mornasco

CARIMATE / 
CARONNO 

PERTUSELLA (VA) / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

3
Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVI anno)
ST  €            36.856,12 36.856,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Fino Mornasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13106

_ST_3_C3
13106 Garzeno GARZENO 3

Garzeno_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            15.837,50 15.837,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Garzeno
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 16 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13106

_ST_3_C2
13106 Garzeno GARZENO 3

Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              4.542,80 4.542,80€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Garzeno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13107

_ST_3_C2
13107 Gera Lario

GERA LARIO / GERA 
LARIO - Sant'Agata

3
Gera Lario_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore 

int. pianificati non prioritari)
ST  €            49.062,50 49.062,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Gera Lario

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13107

_ST_3_C2
13107 Gera Lario

GERA LARIO / GERA 
LARIO - Sant'Agata

3
Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVI anno)
ST  €            14.608,07 14.608,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Gera Lario

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13109

_ST_3_C2
13109 Gironico BULGAROGRASSO 3

Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            12.787,65 12.787,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Gironico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13110

_ST_3_C2
13110 Grandate

COMO / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
3

Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            27.552,40 27.552,40€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Grandate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13111

_ST_3_C2
13111 Grandola ed Uniti CARLAZZO 3

Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST  €              6.537,48 6.537,48€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Grandola ed Uniti
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13249

_ST_3_C2
13249

Gravedona ed 
Uniti

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVI anno)
ST  €            31.646,49 31.646,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno

Gravedona ed 
Uniti

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13113

_ST_3_C2
13113 Griante MENAGGIO 3

Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              5.623,74 5.623,74€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Griante
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13114

_ST_3_C4
13114 Guanzate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Guanzate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €          260.650,86 260.650,86€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Guanzate

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13114

_ST_3_C2
13114 Guanzate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVI anno)
ST  €            26.494,85 26.494,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Guanzate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

190 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx
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INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 
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(Comune 
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dall'opera)
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C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13118

_ST_3_C2
13118 Inverigo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB) / NIBIONNO 
(LC)

3
Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVI anno)
ST  €            52.386,98 52.386,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Inverigo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13119

_ST_3_C2
13119 Laglio COLONNO 3

Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              4.478,03 4.478,03€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Laglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13120

_ST_3_C2
13120 Laino LAINO 3

Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              8.521,57 8.521,57€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Laino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13121

_ST_3_C4
13121 Lambrugo

MERONE / 
NIBIONNO (LC)

3
Lambrugo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €          136.792,56 136.792,56€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lambrugo

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13121

_ST_3_C2
13121 Lambrugo

MERONE / 
NIBIONNO (LC)

3
Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVI anno)
ST  €            13.904,80 13.904,80€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Lambrugo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13122

_ST_3_C2
13122 Lanzo d'Intelvi LANZO D'INTELVI 3

Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              2.088,89 2.088,89€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Lanzo d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13123

_ST_3_C4
13123 Lasnigo MERONE 3

Lasnigo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            28.605,24 28.605,24€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lasnigo
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13123

_ST_3_C2
13123 Lasnigo MERONE 3

Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              2.907,69 2.907,69€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Lasnigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13125

_ST_3_C2
13125 Lenno

COLONNO / 
MENAGGIO

3
Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVI anno)
ST  €            13.391,71 13.391,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Lenno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13126

_ST_3_C2
13126 Lezzeno LEZZENO 3

Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            13.914,52 13.914,52€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Lezzeno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13128

_ST_3_C2
13128 Limido Comasco LIMIDO COMASCO 3

Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST  €            18.797,32 18.797,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Limido Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13129

_ST_3_C3
13129 Lipomo COMO 3

Lipomo_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €              9.502,50 9.502,50€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lipomo
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 16 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13129

_ST_3_C2
13129 Lipomo COMO 3

Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            24.360,12 24.360,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Lipomo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13130

_ST_3_C2
13130 Livo

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVI anno)
ST  €              2.075,93 2.075,93€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Livo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13131

_ST_3_C2
13131 Locate Varesino ORIGGIO (VA) 3

Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST  €            12.836,22 12.836,22€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Locate Varesino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13133

_ST_3_C2
13133 Lomazzo

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVI anno)
ST  €            37.387,10 37.387,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Lomazzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13134

_ST_3_C2
13134

Longone al 
Segrino

MERONE 3
Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVI anno)
ST  €              4.623,16 4.623,16€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno

Longone al 
Segrino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13135

_ST_3_C2
13135 Luisago

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

3
Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVI anno)
ST  €            14.895,01 14.895,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Luisago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13136

_ST_3_C2
13136 Lurago d'Erba MERONE 3

Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            18.040,04 18.040,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Lurago d'Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13137

_ST_3_C4
13137 Lurago Marinone LIMIDO COMASCO 3

Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          160.858,32 160.858,32€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lurago Marinone
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13137

_ST_3_C2
13137 Lurago Marinone LIMIDO COMASCO 3

Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST  €            16.351,06 16.351,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Lurago Marinone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13138

_ST_3_C2
13138 Lurate Caccivio BULGAROGRASSO 3

Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST  €            47.641,28 47.641,28€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Lurate Caccivio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13139

_ST_3_C2
13139 Magreglio MERONE 3

Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              6.366,23 6.366,23€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Magreglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13143

_ST_3_C2
13143

Mariano 
Comense

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
3

Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST  €            56.760,65 56.760,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Mariano Comense
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13144

_ST_3_C2
13144 Maslianico COMO 3

Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            10.924,85 10.924,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Maslianico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13145

_ST_3_C2
13145 Menaggio MENAGGIO 3

Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            18.467,91 18.467,91€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Menaggio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13147

_ST_3_C2
13147 Merone MERONE 3

Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            34.510,32 34.510,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Merone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13148

_ST_3_C2
13148 Mezzegra MENAGGIO 3

Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              6.194,83 6.194,83€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Mezzegra
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13152

_ST_3_C2
13152 Moltrasio MOLTRASIO 3

Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              8.926,63 8.926,63€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Moltrasio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13153

_ST_3_C2
13153 Monguzzo MERONE 3

Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              9.891,00 9.891,00€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Monguzzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13154

_ST_3_C2
13154 Montano Lucino

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

3
Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVI anno)
ST  €            26.641,67 26.641,67€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Montano Lucino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13155

_ST_3_C2
13155 Montemezzo SORICO 3

Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              4.629,93 4.629,93€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Montemezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13157

_ST_3_C2
13157 Montorfano

COMO / MARIANO 
COMENSE

3
Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVI anno)
ST  €            18.343,61 18.343,61€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Montorfano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13159

_ST_3_C2
13159 Mozzate ORIGGIO (VA) 3

Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            33.020,04 33.020,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Mozzate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13160

_ST_3_C2
13160 Musso MUSSO 3

Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            10.657,55 10.657,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Musso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13161

_ST_3_C2
13161 Nesso

NESSO / NESSO - 
Careno

3
Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVI anno)
ST  €              5.454,18 5.454,18€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Nesso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13163

_ST_3_C4
13163 Novedrate CARIMATE 3

Novedrate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          189.192,06 189.192,06€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Novedrate
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13163

_ST_3_C2
13163 Novedrate CARIMATE 3

Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            19.231,15 19.231,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Novedrate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13165

_ST_3_C2
13165 Olgiate Comasco

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

3
Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVI anno)
ST  €            58.674,83 58.674,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Olgiate Comasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13169

_ST_3_C4
13169

Oltrona San 
Mamette

BULGAROGRASSO 3
Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove 

opere (ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €            72.805,44 72.805,44€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Oltrona San 
Mamette

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13169

_ST_3_C2
13169

Oltrona San 
Mamette

BULGAROGRASSO 3
Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVI anno)
ST  €              7.400,59 7.400,59€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno

Oltrona San 
Mamette

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13170

_ST_3_C2
13170 Orsenigo

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
3

Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            17.711,07 17.711,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Orsenigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13172

_ST_3_C2
13172 Ossuccio COLONNO 3

Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              6.062,95 6.062,95€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Ossuccio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13175

_ST_3_C2
13175 Parè

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

3
Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVI anno)
ST  €              9.206,58 9.206,58€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Parè

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13178

_ST_3_C2
13178 Peglio

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVI anno)
ST  €              1.411,82 1.411,82€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Peglio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13179

_ST_3_C3
13179 Pellio Intelvi PELLIO INTELVI 3

Pellio Intelvi_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            12.670,00 12.670,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Pellio Intelvi
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 16 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13179

_ST_3_C2
13179 Pellio Intelvi PELLIO INTELVI 3

Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            12.800,60 12.800,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Pellio Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13183

_ST_3_C2
13183 Pianello del Lario CREMIA 3

Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST  €              8.974,91 8.974,91€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Pianello del Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13184

_ST_3_C4
13184 Pigra COLONNO 3

Pigra_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST  €            32.566,43 32.566,43€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Pigra
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13184

_ST_3_C2
13184 Pigra COLONNO 3

Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              2.824,82 2.824,82€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Pigra
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13185

_ST_3_C2
13185 Plesio MENAGGIO 3

Plesio_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            20.017,50 20.017,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Plesio
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

16 MS

191 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13185

_ST_3_C2
13185 Plesio MENAGGIO 3

Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            12.036,41 12.036,41€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Plesio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13186

_ST_3_C2
13186 Pognana Lario POGNANA LARIO 3

Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              5.611,97 5.611,97€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Pognana Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13187

_ST_3_C2
13187 Ponna PONNA 3

Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              4.867,79 4.867,79€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Ponna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13188

_ST_3_C4
13188 Ponte Lambro MERONE 3

Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          146.740,32 146.740,32€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Ponte Lambro
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13188

_ST_3_C2
13188 Ponte Lambro MERONE 3

Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            14.915,98 14.915,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Ponte Lambro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13189

_ST_3_C2
13189 Porlezza PORLEZZA 3

Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            25.204,39 25.204,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Porlezza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13192

_ST_3_C4
13192 Proserpio MERONE 3

Proserpio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            53.333,46 53.333,46€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Proserpio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13192

_ST_3_C2
13192 Proserpio MERONE 3

Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              5.421,28 5.421,28€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Proserpio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13193

_ST_3_C2
13193 Pusiano VALMADRERA (LC) 3

Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              6.643,31 6.643,31€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Pusiano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13194

_ST_3_C2
13194 Ramponio Verna RAMPONIO VERNA 3

Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST  €              6.392,65 6.392,65€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Ramponio Verna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13195

_ST_3_C2
13195 Rezzago MERONE 3

Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              2.874,57 2.874,57€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Rezzago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13197

_ST_3_C4
13197 Rodero CANTELLO (VA) 3

Rodero_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            86.727,96 86.727,96€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Rodero
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13197

_ST_3_C2
13197 Rodero CANTELLO (VA) 3

Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              8.815,80 8.815,80€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Rodero
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13199

_ST_3_C2
13199 Ronago RONAGO 3

Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              9.794,45 9.794,45€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Ronago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13201

_ST_3_C2
13201 Rovellasca

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVI anno)
ST  €            21.280,00 21.280,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Rovellasca

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13202

_ST_3_C2
13202 Rovello Porro

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVI anno)
ST  €            31.506,59 31.506,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Rovello Porro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13203

_ST_3_C2
13203 Sala Comacina COLONNO 3

Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              1.792,16 1.792,16€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Sala Comacina
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13204

_ST_3_C2
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

SAN BARTOLOMEO 
VAL CAVARGNA

3
San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno)
ST  €              6.684,67 6.684,67€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13205

_ST_3_C2
13205 San Fedele Intelvi COLONNO 3

San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST  €            11.751,45 11.751,45€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno San Fedele Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13206

_ST_3_C2
13206

San Fermo della 
Battaglia

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

3
San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVI anno)
ST  €            18.627,31 18.627,31€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno

San Fermo della 
Battaglia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13207

_ST_3_C2
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

SAN NAZZARO VAL 
CAVARGNA / SAN 

NAZZARO VAL 
CAVARGNA - San 

Giovanni

3
San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVI anno)
ST  €              3.918,72 3.918,72€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13248

_ST_3_C2
13248 San Siro CREMIA 3

San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            18.704,59 18.704,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno San Siro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13211

_ST_3_C2
13211 Schignano COLONNO 3

Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              2.190,15 2.190,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Schignano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13212

_ST_3_C2
13212 Senna Comasco CARIMATE 3

Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST  €            24.769,89 24.769,89€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Senna Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13215

_ST_3_C2
13215 Solbiate

BULGAROGRASSO / 
CAGNO / GORNATE 

OLONA (VA)
3

Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            11.306,21 11.306,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Solbiate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13216

_ST_3_C2
13216 Sorico

SORICO / SORICO - 
Albonico / SORICO - 

Nigolo
3

Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              8.940,76 8.940,76€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Sorico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13217

_ST_3_C2
13217 Sormano MERONE 3

Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              5.956,68 5.956,68€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Sormano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13218

_ST_3_C2
13218 Stazzona

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVI anno)
ST  €              7.606,65 7.606,65€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Stazzona

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13222

_ST_3_C2
13222 Tavernerio COMO 3

Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            38.969,36 38.969,36€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Tavernerio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13223

_ST_3_C2
13223 Torno COMO 3

Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              6.542,19 6.542,19€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Torno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13225

_ST_3_C2
13225 Tremezzo MENAGGIO 3

Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              9.640,19 9.640,19€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Tremezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13226

_ST_3_C2
13226 Trezzone GERA LARIO 3

Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              7.264,00 7.264,00€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Trezzone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13227

_ST_3_C2
13227 Turate ORIGGIO (VA) 3

Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            30.842,04 30.842,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Turate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13228

_ST_3_C2
13228 Uggiate Trevano RONAGO 3

Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVI anno)

ST  €            21.656,43 21.656,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Uggiate Trevano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13233

_ST_3_C2
13233 Val Rezzo

VAL REZZO / VAL 
REZZO - Seghebbia

3
Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVI anno)
ST  €              1.914,62 1.914,62€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Val Rezzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13229

_ST_3_C2
13229 Valbrona MERONE 3

Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            11.816,21 11.816,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Valbrona
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13232

_ST_3_C2
13232 Valmorea CAGNO 3

Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            11.999,46 11.999,46€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Valmorea
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13234

_ST_3_C2
13234 Valsolda VALSOLDA 3

Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            15.396,99 15.396,99€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Valsolda
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13236

_ST_3_C2
13236 Veleso VELESO 3

Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              6.068,84 6.068,84€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Veleso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13238

_ST_3_C2
13238 Veniano LIMIDO COMASCO 3

Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €            14.607,99 14.607,99€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Veniano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13239

_ST_3_C2
13239 Vercana

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVI anno)
ST  €              6.113,58 6.113,58€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Vercana

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13242

_ST_3_C2
13242

Vertemate con 
Minoprio

CARIMATE 3
Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVI anno)
ST  €            38.008,60 38.008,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno

Vertemate con 
Minoprio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13245

_ST_3_C2
13245 Villa Guardia

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

3
Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVI anno)
ST  €            26.447,39 26.447,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Villa Guardia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

16 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13246

_ST_3_C2
13246 Zelbio ZELBIO 3

Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVI anno)

ST  €              1.395,34 1.395,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVI anno Zelbio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
16 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

3_ST_2_B4
13003 Albavilla 0 2

Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 86.266,12€            86.266,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Albavilla
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

4_ST_2_B4
13004

Albese con 
Cassano

0 2
Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)
ST 110.821,25€          110.821,25€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno

Albese con 
Cassano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS
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SERVIZIO
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AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 
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Gestore (SG) o 
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FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

5_ST_2_B4
13005 Albiolo 0 2

Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 24.149,72€            24.149,72€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Albiolo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

6_ST_2_B4
13006 Alserio 0 2

Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 15.091,14€            15.091,14€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Alserio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

7_ST_2_B4
13007 Alzate Brianza 0 2

Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 58.049,65€            58.049,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Alzate Brianza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_13_ATO

_ST_17
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 17 AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 17) ST -€                       411.200,00€        411.200,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 17 AMBITO DI COMO ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI A_Tipo_13 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

9_ST_2_B4
13009 Anzano del Parco 0 2

Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 2.787,52€              2.787,52€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Anzano del Parco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1300

9_ST_3_A4
13009 Anzano del Parco 0 3

Anzano del Parco_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST 190.050,00€          190.050,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Anzano del Parco SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 17 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

0_SC_1_noPrio_

17_B4
13010 Appiano Gentile 0

1_noPri
o_17

Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          257.516,80  €        257.516,80  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 95%
Appiano Gentile

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

1_ST_2_B4
13011 Argegno 0 2

Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 27.736,38€            27.736,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Argegno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

2_ST_2_B4
13012 Arosio 0 2

Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 23.072,85€            23.072,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Arosio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

3_ST_2_B4
13013 Asso 0 2

Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 23.588,17€            23.588,17€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Asso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

5_ST_2_B4
13015 Barni 0 2

Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 29.108,95€            29.108,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Barni
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

9_ST_2_B4
13019 Bellagio 0 2

Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 45.408,39€            45.408,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Bellagio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

1_ST_2_B4
13021 Bene Lario 0 2

Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 9.500,39€              9.500,39€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Bene Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

2_ST_2_B4
13022

Beregazzo con 
Figliaro

0 2
Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 15.100,97€            15.100,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno
Beregazzo con 

Figliaro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

3_ST_2_B4
13023 Binago 0 2

Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 40.660,43€            40.660,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Binago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

4_ST_2_B4
13024 Bizzarone 0 2

Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 13.579,45€            13.579,45€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Bizzarone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

5_ST_2_B4
13025 Blessagno 0 2

Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 18.100,75€            18.100,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Blessagno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

8_SC_1_noPrio_

17_B4
13028 Bregnano 0

1_noPri
o_17

Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          115.125,16  €        115.125,16  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (9.5 km) - 95%
Bregnano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

9_ST_2_B4
13029 Brenna 0 2

Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 12.398,09€            12.398,09€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Brenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

2_ST_2_B4
13032 Brunate 0 2

Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 16.741,85€            16.741,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Brunate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

5_ST_2_B4
13035 Cabiate 0 2

Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 43.666,97€            43.666,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Cabiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

6_SC_1_noPrio_

17_B4
13036 Cadorago 0

1_noPri
o_17

Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          260.546,41  €        260.546,41  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 95%
Cadorago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

7_ST_2_B4
13037 Caglio 0 2

Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 24.476,49€            24.476,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Caglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

8_ST_2_B4
13038 Cagno 0 2

Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 14.834,13€            14.834,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Cagno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

0_ST_2_B4
13040 Campione d'Italia 0 2

Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 24.849,32€            24.849,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Campione d'Italia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

1_ST_2_B4
13041 Cantù 0 2

Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 318.732,15€          318.732,15€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Cantù
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

2_ST_2_B4
13042 Canzo 0 2

Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 82.133,64€            82.133,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Canzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

3_ST_2_B4
13043

Capiago 
Intimiano

0 2
Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)
ST 48.944,97€            48.944,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno

Capiago 
Intimiano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

4_ST_2_B4
13044 Carate Urio 0 2

Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 12.826,43€            12.826,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Carate Urio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

5_ST_2_B4
13045 Carbonate 0 2

Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 29.215,75€            29.215,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Carbonate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

6_ST_2_B4
13046 Carimate 0 2

Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 56.335,26€            56.335,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Carimate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

7_ST_2_B4
13047 Carlazzo 0 2

Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 82.891,51€            82.891,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Carlazzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

8_ST_2_B4
13048 Carugo 0 2

Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 23.072,85€            23.072,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Carugo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

0_ST_2_B4
13050 Casasco d'Intelvi 0 2

Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 49.342,08€            49.342,08€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Casasco d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

2_ST_2_B4
13052 Caslino d'Erba 0 2

Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 25.637,49€            25.637,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Caslino d'Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

5_ST_2_B4
13055 Cassina Rizzardi 0 2

Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 2.498,26€              2.498,26€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Cassina Rizzardi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

8_ST_2_B4
13058 Castelmarte 0 2

Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 10.705,75€            10.705,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Castelmarte
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

9_ST_2_B4
13059

Castelnuovo 
Bozzente

0 2
Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 26.520,27€            26.520,27€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno
Castelnuovo 

Bozzente
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

0_ST_2_B4
13060

Castiglione 
d'Intelvi

0 2
Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)
ST 45.793,71€            45.793,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

1_ST_2_B4
13061 Cavallasca 0 2

Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 16.344,38€            16.344,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Cavallasca
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

2_ST_2_B4
13062 Cavargna 0 2

Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 64.677,50€            64.677,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Cavargna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

3_ST_2_B4
13063 Cerano d'Intelvi 0 2

Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 22.290,00€            22.290,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Cerano d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

4_SC_1_noPrio_

17_B4
13064 Cermenate 0

1_noPri
o_17

Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          302.960,94  €        302.960,94  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (25 km) - 95%
Cermenate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

8_SC_1_noPrio_

17_B4
13068 Cirimido 0

1_noPri
o_17

Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €            74.528,39  €          74.528,39  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (6.15 km) - 95%
Cirimido

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1307

0_ST_3_A5
13070 Civenna 0 3

Civenna_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 278.675,00€          278.675,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Civenna CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

0_ST_2_B4
13070 Civenna 0 2

Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 20.086,08€            20.086,08€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Civenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

1_ST_2_B4
13071

Claino con 
Osteno

0 2
Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)
ST 39.894,83€            39.894,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Claino con Osteno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_ST_2_B4
13075 Como 0 2

Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 590.467,58€          590.467,58€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Como
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

7_ST_2_B4
13077 Corrido 0 2

Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 52.914,69€            52.914,69€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Corrido
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

3_ST_2_B4
13083 Cremia 0 2

Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 57.802,15€            57.802,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Cremia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

4_ST_2_B4
13084 Cucciago 0 2

Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 26.347,81€            26.347,81€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Cucciago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

5_ST_2_B4
13085 Cusino 0 2

Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 37.466,95€            37.466,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Cusino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

7_ST_2_B4
13087 Dizzasco 0 2

Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 40.176,37€            40.176,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Dizzasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1308

9_ST_3_B2
13089 Domaso 0 3

Domaso_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Domaso POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 17 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

9_ST_2_B4
13089 Domaso 0 2

Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 28.737,01€            28.737,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Domaso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

0_ST_2_B4
13090 Dongo 0 2

Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 67.277,37€            67.277,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Dongo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

2_ST_2_B4
13092 Dosso del Liro 0 2

Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 54.778,04€            54.778,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Dosso del Liro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

3_ST_2_B4
13093 Drezzo 0 2

Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 10.188,13€            10.188,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Drezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

5_ST_2_B4
13095 Erba 0 2

Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 206.020,90€          206.020,90€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

7_ST_2_B4
13097 Eupilio 0 2

Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 31.494,70€            31.494,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Eupilio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

8_ST_2_B4
13098 Faggeto Lario 0 2

Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 59.962,49€            59.962,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Faggeto Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1309

9_ST_3_B2
13099 Faloppio 0 3

Faloppio_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Faloppio POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 17 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

9_ST_2_B4
13099 Faloppio 0 2

Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 33.866,56€            33.866,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Faloppio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

0_SC_1_noPrio_

17_B4
13100 Fenegrò 0

1_noPri
o_17

Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          124.213,98  €        124.213,98  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (10.25 km) - 95%
Fenegrò

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

1_ST_2_B4
13101 Figino Serenza 0 2

Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 27.863,83€            27.863,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Figino Serenza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1310

2_ST_3_A5
13102 Fino Mornasco 0 3

Fino Mornasco_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Fino Mornasco AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 17 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

2_ST_2_B4
13102 Fino Mornasco 0 2

Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 25.275,80€            25.275,80€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Fino Mornasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1310

6_ST_3_A5
13106 Garzeno 0 3

Garzeno_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 70.650,00€            70.650,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Garzeno CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

7_ST_2_B4
13107 Gera Lario 0 2

Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 27.647,75€            27.647,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Gera Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

9_ST_2_B4
13109 Gironico 0 2

Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 17.289,14€            17.289,14€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Gironico
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

0_ST_2_B4
13110 Grandate 0 2

Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 35.613,52€            35.613,52€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Grandate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

1_ST_2_B4
13111 Grandola ed Uniti 0 2

Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 62.141,02€            62.141,02€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Grandola ed Uniti
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

9_ST_2_B4
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 2
Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)
ST 101.899,28€          101.899,28€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno

Gravedona ed 
Uniti

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

3_ST_2_B4
13113 Griante 0 2

Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 23.253,51€            23.253,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Griante
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

4_SC_1_noPrio_

17_B4
13114 Guanzate 0

1_noPri
o_17

Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          206.013,44  €        206.013,44  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (17 km) - 95%
Guanzate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE
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n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
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e
 C

R
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IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

8_ST_2_B4
13118 Inverigo 0 2

Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 72.334,11€            72.334,11€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Inverigo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

0_ST_2_B4
13120 Laino 0 2

Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 24.672,21€            24.672,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Laino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

1_ST_2_B4
13121 Lambrugo 0 2

Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 53.962,70€            53.962,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Lambrugo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

2_ST_2_B4
13122 Lanzo d'Intelvi 0 2

Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 39.036,00€            39.036,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Lanzo d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

5_ST_2_B4
13125 Lenno 0 2

Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 122.711,90€          122.711,90€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Lenno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

6_ST_2_B4
13126 Lezzeno 0 2

Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 25.698,59€            25.698,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Lezzeno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

8_SC_1_noPrio_

17_B4
13128 Limido Comasco 0

1_noPri
o_17

Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €            90.282,36  €          90.282,36  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.45 km) - 95%
Limido Comasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

9_ST_2_B4
13129 Lipomo 0 2

Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 19.616,35€            19.616,35€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Lipomo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

0_ST_2_B4
13130 Livo 0 2

Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 55.896,29€            55.896,29€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Livo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

1_ST_2_B4
13131 Locate Varesino 0 2

Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 29.769,42€            29.769,42€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Locate Varesino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

3_SC_1_noPrio_

17_B4
13133 Lomazzo 0

1_noPri
o_17

Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          254.487,19  €        254.487,19  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21 km) - 95%
Lomazzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

4_ST_2_B4
13134

Longone al 
Segrino

0 2
Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)
ST 24.539,37€            24.539,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno

Longone al 
Segrino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

5_ST_2_B4
13135 Luisago 0 2

Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 7.967,41€              7.967,41€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Luisago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

6_ST_2_B4
13136 Lurago d'Erba 0 2

Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 53.962,70€            53.962,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Lurago d'Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

7_SC_1_noPrio_

17_B4
13137 Lurago Marinone 0

1_noPri
o_17

Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          104.824,48  €        104.824,48  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate
Lurago Marinone

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1313

8_ST_3_B2
13138 Lurate Caccivio 0 3

Lurate Caccivio_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 90.500,00€            90.500,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lurate Caccivio POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 17 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

8_ST_2_B4
13138 Lurate Caccivio 0 2

Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 40.690,92€            40.690,92€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Lurate Caccivio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

9_ST_2_B4
13139 Magreglio 0 2

Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 37.061,44€            37.061,44€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Magreglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

3_ST_2_B4
13143

Mariano 
Comense

0 2
Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)
ST 237.228,67€          237.228,67€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Mariano Comense

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1314

4_ST_3_A5
13144 Maslianico 0 3

Maslianico_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 97.740,00€            97.740,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Maslianico AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 17 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

5_ST_2_B4
13145 Menaggio 0 2

Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 112.494,99€          112.494,99€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Menaggio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

7_ST_2_B4
13147 Merone 0 2

Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 26.859,58€            26.859,58€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Merone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

8_ST_2_B4
13148 Mezzegra 0 2

Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 145.286,18€          145.286,18€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Mezzegra
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

2_ST_2_B4
13152 Moltrasio 0 2

Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 19.883,56€            19.883,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Moltrasio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

3_ST_2_B4
13153 Monguzzo 0 2

Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 19.988,01€            19.988,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Monguzzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

4_ST_2_B4
13154 Montano Lucino 0 2

Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 35.068,01€            35.068,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Montano Lucino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

5_ST_2_B4
13155 Montemezzo 0 2

Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 59.183,19€            59.183,19€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Montemezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1315

7_ST_3_B2
13157 Montorfano 0 3

Montorfano_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Montorfano POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 17 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

7_ST_2_B4
13157 Montorfano 0 2

Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 27.552,67€            27.552,67€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Montorfano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

9_ST_2_B4
13159 Mozzate 0 2

Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 25.947,13€            25.947,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Mozzate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

0_ST_2_B4
13160 Musso 0 2

Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 49.144,93€            49.144,93€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Musso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

1_ST_2_B4
13161 Nesso 0 2

Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 5.222,25€              5.222,25€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Nesso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

3_ST_2_B4
13163 Novedrate 0 2

Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 18.763,07€            18.763,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Novedrate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_ST_2_B4
13165 Olgiate Comasco 0 2

Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 38.419,83€            38.419,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

195 di 226



Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_SC_3_noPrio_

17_B4
13165 Olgiate Comasco 0

3_noPri
o_17

Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. non prioritari 
(creato da ATO)

SC  €            69.914,06  €          69.914,06  €                       -   -€                     

Rifacimento reti idriche 
sottodimensionate: via Zigagno, via delle 

Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli 
Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, 

via Galilei.  Rifacimento reti idriche 
ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-

50, via Lomazzo, via Milano,  via 
Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via 

Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° 
Maggio, via Einstein, via Monte Generoso 

(95% dell'intervento segnalato)

Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

9_ST_2_B4
13169

Oltrona San 
Mamette

0 2
Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 35.699,05€            35.699,05€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno
Oltrona San 

Mamette
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

0_ST_2_B4
13170 Orsenigo 0 2

Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 29.225,01€            29.225,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Orsenigo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

2_ST_2_B4
13172 Ossuccio 0 2

Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 80.524,73€            80.524,73€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Ossuccio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

5_ST_2_B4
13175 Parè 0 2

Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 29.035,60€            29.035,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Parè
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

8_ST_2_B4
13178 Peglio 0 2

Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 85.234,56€            85.234,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Peglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

9_ST_2_B4
13179 Pellio Intelvi 0 2

Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 19.695,26€            19.695,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Pellio Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

3_ST_2_B4
13183 Pianello del Lario 0 2

Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 48.196,42€            48.196,42€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Pianello del Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

4_ST_2_B4
13184 Pigra 0 2

Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 4.552,34€              4.552,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Pigra
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

5_ST_2_B4
13185 Plesio 0 2

Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 56.234,21€            56.234,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Plesio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

6_ST_2_B4
13186 Pognana Lario 0 2

Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 68.026,38€            68.026,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Pognana Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

7_ST_2_B4
13187 Ponna 0 2

Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 113.743,65€          113.743,65€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Ponna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

8_ST_2_B4
13188 Ponte Lambro 0 2

Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 1.701,24€              1.701,24€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Ponte Lambro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

9_ST_2_B4
13189 Porlezza 0 2

Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 125.155,07€          125.155,07€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Porlezza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

2_ST_2_B4
13192 Proserpio 0 2

Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 16.616,10€            16.616,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Proserpio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

3_ST_2_B4
13193 Pusiano 0 2

Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 62.778,63€            62.778,63€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Pusiano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

4_ST_2_B4
13194 Ramponio Verna 0 2

Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 20.387,87€            20.387,87€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Ramponio Verna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

5_ST_2_B4
13195 Rezzago 0 2

Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 8.067,62€              8.067,62€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Rezzago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

7_ST_2_B4
13197 Rodero 0 2

Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 10.743,83€            10.743,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Rodero
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

9_ST_2_B4
13199 Ronago 0 2

Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 25.416,98€            25.416,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Ronago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

1_SC_1_noPrio_

17_B4
13201 Rovellasca 0

1_noPri
o_17

Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          145.421,25  €        145.421,25  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (12 km) - 95%
Rovellasca

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

2_SC_1_noPrio_

17_B4
13202 Rovello Porro 0

1_noPri
o_17

Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          218.131,88  €        218.131,88  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (18 km) - 95%
Rovello Porro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

3_ST_2_B4
13203 Sala Comacina 0 2

Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 19.189,59€            19.189,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Sala Comacina
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

4_ST_2_B4
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

0 2
San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)
ST 154.099,45€          154.099,45€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

5_ST_2_B4
13205 San Fedele Intelvi 0 2

San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 13.836,97€            13.836,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno San Fedele Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

6_ST_2_B4
13206

San Fermo della 
Battaglia

0 2
San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)
ST 26.992,89€            26.992,89€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno

San Fermo della 
Battaglia

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

7_ST_2_B4
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

0 2
San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)
ST 61.299,25€            61.299,25€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

8_ST_2_B4
13248 San Siro 0 2

San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 75.743,50€            75.743,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno San Siro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

1_ST_2_B4
13211 Schignano 0 2

Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 83.766,83€            83.766,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Schignano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

5_ST_2_B4
13215 Solbiate 0 2

Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 36.620,10€            36.620,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Solbiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

6_ST_2_B4
13216 Sorico 0 2

Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 42.864,64€            42.864,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Sorico
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

7_ST_2_B4
13217 Sormano 0 2

Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 26.434,51€            26.434,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Sormano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

8_ST_2_B4
13218 Stazzona 0 2

Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 41.158,41€            41.158,41€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Stazzona
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1322

2_ST_3_B2
13222 Tavernerio 0 3

Tavernerio_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Tavernerio POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 17 NO
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

2_ST_2_B4
13222 Tavernerio 0 2

Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 58.780,95€            58.780,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Tavernerio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1322

3_ST_3_A5
13223 Torno 0 3

Torno_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 89.595,00€            89.595,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Torno AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 17 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1322

3_ST_3_B2
13223 Torno 0 3

Torno_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Torno POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 17 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

3_ST_2_B4
13223 Torno 0 2

Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 36.778,06€            36.778,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Torno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1322

3_ST_3_A4
13223 Torno 0 3

Torno_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 570.150,00€          570.150,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Torno SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 17 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1322

5_ST_2_A5
13225 Tremezzo 0 2

Tremezzo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 53.938,00€            53.938,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Tremezzo AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 17 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

5_ST_2_B4
13225 Tremezzo 0 2

Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 42.971,79€            42.971,79€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Tremezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

6_ST_2_B4
13226 Trezzone 0 2

Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 33.395,15€            33.395,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Trezzone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

7_ST_2_B4
13227 Turate 0 2

Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 31.719,64€            31.719,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Turate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

8_ST_2_B4
13228 Uggiate Trevano 0 2

Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 45.786,16€            45.786,16€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Uggiate Trevano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

3_ST_2_B4
13233 Val Rezzo 0 2

Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 18.886,58€            18.886,58€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Val Rezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

9_ST_2_B4
13229 Valbrona 0 2

Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 26.498,27€            26.498,27€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Valbrona
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

2_ST_2_B4
13232 Valmorea 0 2

Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 20.058,34€            20.058,34€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Valmorea
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

4_ST_2_B4
13234 Valsolda 0 2

Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 143.530,77€          143.530,77€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Valsolda
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

6_ST_2_B4
13236 Veleso 0 2

Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 39.780,17€            39.780,17€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Veleso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

8_SC_1_noPrio_

17_B4
13238 Veniano 0

1_noPri
o_17

Rifacimento reti - int. non prioritari (creato da ATO) SC  €            90.888,28  €          90.888,28  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.5 km) - 95%
Veniano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

9_ST_2_B4
13239 Vercana 0 2

Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)

ST 99.946,35€            99.946,35€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Vercana
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

2_ST_2_B4
13242

Vertemate con 
Minoprio

0 2
Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno)
ST 19.987,96€            19.987,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno

Vertemate con 
Minoprio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

6_ST_2_B4
13246 Zelbio 0 2

Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST 38.097,57€            38.097,57€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Zelbio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01301901_ST_1_

D2
AG01301901 Bellagio Bellagio 1

Bellagio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €          333.821,25 333.821,25€        -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Bellagio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 17 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01303401_ST_1_

D2
AG01303401 Bulgarograsso Bulgarograsso 1

Bulgarograsso_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €       1.193.349,15 1.193.349,15€     -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Bulgarograsso

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 17 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01306202_ST_1_

D2
AG01306202

Cavargna - 
Dosso Finsuè

Cavargna - Dosso 
Finsuè

1
Cavargna - Dosso Finsuè_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo 
XIII-XX anno))

ST  €              4.521,60 4.521,60€            -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Cavargna - Dosso 

Finsuè
DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva
D_Tipo_1

1
D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 17 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_ALT

RA ATTIVITA' 

IDRICA_ST_1_D

2

ALTRA ATTIVITA' 
IDRICA

Cavargna - 
Mondrago

Cavargna - 
Mondrago

1
Cavargna - Mondrago_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo 
XIII-XX anno))

ST  €              1.413,00 1.413,00€            -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Cavargna - 
Mondrago

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 17 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01307401_ST_1_

D2
AG01307401 Colonno Colonno 1

Colonno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €          667.642,50 667.642,50€        -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Colonno

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 17 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01310202_ST_1_

D2
AG01310202

Fino Mornasco - 
Alto Seveso

Fino Mornasco - Alto 
Seveso

1
Fino Mornasco - Alto Seveso_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo 
XIII-XX anno))

ST  €       1.730.925,00 1.730.925,00€     -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Fino Mornasco - 

Alto Seveso
DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva
D_Tipo_1

1
D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 17 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01310201_ST_1_

D2
AG01310201

Fino Mornasco - 
Livescia

Fino Mornasco - 
Livescia

1
Fino Mornasco - Livescia_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo 
XIII-XX anno))

ST  €          642.420,45 642.420,45€        -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Fino Mornasco - 

Livescia
DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva
D_Tipo_1

1
D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 17 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01311201_ST_1_

D2
AG01311201 Gravedona Gravedona 1

Gravedona_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €          385.749,00 385.749,00€        -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Gravedona

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 17 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_1_AG0

1312001_ST_3_

D4
AG01312001 Laino Laino 3

Laino_NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione 
schema/pianificazione (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €       1.000.000,00 1.000.000,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Laino
NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - 

attuazione schema/pianificazione
C_Tipo_1 D_ATO_D4 D4 D_O4 II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01314301_ST_1_

D2
AG01314301

Mariano 
Comense

Mariano Comense 1
Mariano Comense_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €          700.612,50 700.612,50€        -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Mariano Comense

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 17 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01315201_ST_1_

D2
AG01315201 Moltrasio Moltrasio 1

Moltrasio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €            71.592,00 71.592,00€          -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Moltrasio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 17 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_1_AG0

1318601_ST_3_

D4
AG01318601 Pognana Lario Pognana Lario 3

Pognana Lario_NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione 
schema/pianificazione (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €       1.262.500,00 1.262.500,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Pognana Lario
NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - 

attuazione schema/pianificazione
C_Tipo_1 D_ATO_D4 D4 D_O4 II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13003

_ST_2_C2
13003 Albavilla

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
2

Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            33.358,94 33.358,94€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Albavilla
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13004

_ST_2_C2
13004

Albese con 
Cassano

MARIANO 
COMENSE

2
Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVII anno)
ST  €            26.831,55 26.831,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno

Albese con 
Cassano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13005

_ST_2_C2
13005 Albiolo CAGNO 2

Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            11.301,79 11.301,79€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Albiolo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13006

_ST_2_C2
13006 Alserio MERONE 2

Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              6.593,63 6.593,63€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Alserio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13007

_ST_2_C2
13007 Alzate Brianza

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
2

Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            24.421,72 24.421,72€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Alzate Brianza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_8_ATO_

ST_17
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 17 AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 17) ST -€                       308.400,00€        308.400,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 17 AMBITO DI COMO FOGNATURA - ALLACCIAMENTI F_Tipo_8 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 NO

FOGNATURA
F_Tipo_4_13009

_ST_2_C4
13009 Anzano del Parco MERONE 2

Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          252.033,45 252.033,45€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Anzano del Parco
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 NO

FOGNATURA
F_Tipo_4_13009

_ST_3_C4
13009 Anzano del Parco MERONE 3

Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          201.626,76 201.626,76€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Anzano del Parco
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13009

_ST_2_C2
13009 Anzano del Parco MERONE 2

Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST  €            20.495,12 20.495,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Anzano del Parco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13010

_ST_2_C2
13010 Appiano Gentile LIMIDO COMASCO 2

Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST  €            32.204,26 32.204,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Appiano Gentile
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I
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RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13011

_ST_2_C2
13011 Argegno COLONNO 2

Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              5.503,64 5.503,64€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Argegno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13012

_ST_2_C2
13012 Arosio

MARIANO 
COMENSE

2
Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVII anno)
ST  €            16.511,13 16.511,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Arosio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13013

_ST_2_C2
13013 Asso MERONE 2

Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            26.578,75 26.578,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Asso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13015

_ST_2_C2
13015 Barni

BARNI - Crezzo / 
MERONE

2
Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVII anno)
ST  €              2.267,42 2.267,42€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Barni

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13019

_ST_2_C2
13019 Bellagio BELLAGIO 2

Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            16.643,96 16.643,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Bellagio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13021

_ST_2_C2
13021 Bene Lario CARLAZZO 2

Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              8.547,47 8.547,47€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Bene Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13022

_ST_2_C2
13022

Beregazzo con 
Figliaro

BULGAROGRASSO 2
Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVII anno)
ST  €            14.358,51 14.358,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno

Beregazzo con 
Figliaro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13023

_ST_2_C2
13023 Binago

GORNATE OLONA 
(VA)

2
Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVII anno)
ST  €            19.494,98 19.494,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Binago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13024

_ST_3_C4
13024 Bizzarone RONAGO 3

Bizzarone_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €          101.334,66 101.334,66€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bizzarone
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13024

_ST_2_C2
13024 Bizzarone RONAGO 2

Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            10.300,55 10.300,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Bizzarone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13025

_ST_2_C2
13025 Blessagno COLONNO 2

Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              2.729,45 2.729,45€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Blessagno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13026

_ST_2_C2
13026 Blevio COMO 2

Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              5.349,38 5.349,38€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Blevio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13028

_ST_2_C2
13028 Bregnano

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVII anno)
ST  €            24.021,00 24.021,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Bregnano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13029

_ST_2_C2
13029 Brenna

MARIANO 
COMENSE

2
Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVII anno)
ST  €            18.788,48 18.788,48€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Brenna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13030

_ST_2_C2
13030 Brienno COLONNO 2

Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              2.933,15 2.933,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Brienno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13032

_ST_2_C2
13032 Brunate COMO 2

Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            14.768,21 14.768,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Brunate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13034

_ST_2_C2
13034 Bulgarograsso BULGAROGRASSO 2

Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            14.903,84 14.903,84€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Bulgarograsso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13035

_ST_2_C2
13035 Cabiate VAREDO (MB) 2

Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            21.661,95 21.661,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Cabiate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13036

_ST_2_C2
13036 Cadorago

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVII anno)
ST  €            29.946,77 29.946,77€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Cadorago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13037

_ST_2_C2
13037 Caglio MERONE 2

Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              5.051,48 5.051,48€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Caglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13038

_ST_3_C4
13038 Cagno CAGNO 3

Cagno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            64.095,72 64.095,72€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cagno
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13038

_ST_2_C2
13038 Cagno CAGNO 2

Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              6.515,25 6.515,25€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Cagno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13040

_ST_2_C2
13040 Campione d'Italia LUGANO (SVIZZERA) 2

Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST  €            16.772,31 16.772,31€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Campione d'Italia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13041

_ST_2_C2
13041 Cantù

CARIMATE / 
MARIANO 
COMENSE

2
Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVII anno)
ST  €          126.622,46 126.622,46€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Cantù

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13042

_ST_3_C4
13042 Canzo MERONE 3

Canzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €          216.407,22 216.407,22€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Canzo
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13042

_ST_2_C2
13042 Canzo MERONE 2

Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            21.997,54 21.997,54€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Canzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13043

_ST_2_C2
13043

Capiago 
Intimiano

CARIMATE 2
Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVII anno)
ST  €            24.142,43 24.142,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno

Capiago 
Intimiano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13044

_ST_2_C2
13044 Carate Urio CARATE URIO 2

Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              9.157,42 9.157,42€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Carate Urio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13045

_ST_2_C2
13045 Carbonate ORIGGIO (VA) 2

Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            21.006,23 21.006,23€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Carbonate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13046

_ST_2_C2
13046 Carimate CARIMATE 2

Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            29.633,26 29.633,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Carimate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13047

_ST_2_C2
13047 Carlazzo CARLAZZO 2

Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            15.135,59 15.135,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Carlazzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13048

_ST_2_C2
13048 Carugo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
2

Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            22.185,20 22.185,20€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Carugo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13050

_ST_2_C2
13050 Casasco d'Intelvi COLONNO 2

Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST  €              6.518,64 6.518,64€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Casasco d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13052

_ST_3_C4
13052 Caslino d'Erba MERONE 3

Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            48.728,82 48.728,82€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Caslino d'Erba
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13052

_ST_2_C2
13052 Caslino d'Erba MERONE 2

Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              4.953,23 4.953,23€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Caslino d'Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13053

_ST_2_C2
13053

Casnate con 
Bernate

CARIMATE / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
2

Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST  €            32.555,30 32.555,30€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno
Casnate con 

Bernate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13055

_ST_3_C4
13055 Cassina Rizzardi

FINO MORNASCO - 
Livescia

3
Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €          136.369,02 136.369,02€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cassina Rizzardi

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13055

_ST_2_C2
13055 Cassina Rizzardi

FINO MORNASCO - 
Livescia

2
Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVII anno)
ST  €            13.861,75 13.861,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Cassina Rizzardi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13058

_ST_2_C2
13058 Castelmarte MERONE 2

Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            11.752,19 11.752,19€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Castelmarte
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13059

_ST_2_C2
13059

Castelnuovo 
Bozzente

CASTELNUOVO 
BOZZENTE

2
Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVII anno)
ST  €              4.051,34 4.051,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno

Castelnuovo 
Bozzente

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13060

_ST_2_C2
13060

Castiglione 
d'Intelvi

COLONNO 2
Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVII anno)
ST  €              7.274,60 7.274,60€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13061

_ST_2_C2
13061 Cavallasca

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
2

Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            13.865,06 13.865,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Cavallasca
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13062

_ST_2_C2
13062 Cavargna

CAVARGNA / 
CAVARGNA - Dosso-

Finsuè
2

Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              6.095,92 6.095,92€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Cavargna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13063

_ST_2_C2
13063 Cerano d'Intelvi COLONNO 2

Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST  €              7.515,98 7.515,98€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Cerano d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13064

_ST_2_C2
13064 Cermenate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVII anno)
ST  €            31.624,71 31.624,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Cermenate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13065

_ST_3_C3
13065 Cernobbio COMO 3

Cernobbio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            34.842,50 34.842,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cernobbio
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 17 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13065

_ST_2_C2
13065 Cernobbio COMO 2

Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            20.645,11 20.645,11€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Cernobbio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13068

_ST_2_C2
13068 Cirimido LIMIDO COMASCO 2

Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            14.422,54 14.422,54€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Cirimido
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13070

_ST_2_C2
13070 Civenna

CIVENNA / 
VALMADRERA (LC)

2
Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVII anno)
ST  €              6.192,91 6.192,91€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Civenna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13071

_ST_2_C2
13071

Claino con 
Osteno

CLAINO CON 
OSTENO

2
Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVII anno)
ST  €              6.844,81 6.844,81€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Claino con Osteno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS
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SERVIZIO
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AGGLOMERATO
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Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13074

_ST_2_C2
13074 Colonno COLONNO 2

Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              1.374,14 1.374,14€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Colonno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13075

_ST_2_C2
13075 Como

CARIMATE / COMO 
/ FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
2

Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €          172.129,89 172.129,89€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Como
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13077

_ST_2_C2
13077 Corrido PORLEZZA 2

Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              4.354,40 4.354,40€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Corrido
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13083

_ST_2_C2
13083 Cremia CREMIA 2

Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              8.619,30 8.619,30€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Cremia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13084

_ST_3_C4
13084 Cucciago CARIMATE 3

Cucciago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          171.653,16 171.653,16€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cucciago
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13084

_ST_2_C2
13084 Cucciago CARIMATE 2

Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            17.448,34 17.448,34€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Cucciago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13085

_ST_2_C2
13085 Cusino CUSINO 2

Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              4.817,15 4.817,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Cusino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13087

_ST_2_C2
13087 Dizzasco COLONNO 2

Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              6.538,66 6.538,66€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Dizzasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13089

_ST_2_C2
13089 Domaso

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVII anno)
ST  €            12.656,95 12.656,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Domaso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13090

_ST_2_C2
13090 Dongo

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVII anno)
ST  €            18.324,26 18.324,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Dongo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13092

_ST_2_C2
13092 Dosso del Liro

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVII anno)
ST  €              2.541,05 2.541,05€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Dosso del Liro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13093

_ST_2_C2
13093 Drezzo RONAGO 2

Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              7.069,71 7.069,71€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Drezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13095

_ST_2_C2
13095 Erba MERONE 2

Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            68.530,50 68.530,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13097

_ST_3_C4
13097 Eupilio MERONE 3

Eupilio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €          144.296,82 144.296,82€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Eupilio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13097

_ST_2_C2
13097 Eupilio MERONE 2

Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            14.667,60 14.667,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Eupilio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13098

_ST_2_C2
13098 Faggeto Lario FAGGETO LARIO 2

Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              9.626,06 9.626,06€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Faggeto Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13099

_ST_3_C4
13099 Faloppio RONAGO 3

Faloppio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €          211.661,40 211.661,40€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Faloppio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13099

_ST_2_C2
13099 Faloppio RONAGO 2

Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            21.515,13 21.515,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Faloppio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13100

_ST_2_C2
13100 Fenegrò LIMIDO COMASCO 2

Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            20.488,50 20.488,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Fenegrò
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13101

_ST_2_C2
13101 Figino Serenza CARIMATE 2

Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            28.588,96 28.588,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Figino Serenza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13102

_ST_2_C2
13102 Fino Mornasco

CARIMATE / 
CARONNO 

PERTUSELLA (VA) / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

2
Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVII anno)
ST  €            36.856,12 36.856,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Fino Mornasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13106

_ST_2_C2
13106 Garzeno GARZENO 2

Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              4.542,80 4.542,80€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Garzeno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13107

_ST_2_C2
13107 Gera Lario

GERA LARIO / GERA 
LARIO - Sant'Agata

2
Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVII anno)
ST  €            14.608,07 14.608,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Gera Lario

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13109

_ST_2_C2
13109 Gironico BULGAROGRASSO 2

Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            12.787,65 12.787,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Gironico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13110

_ST_2_C2
13110 Grandate

COMO / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
2

Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            27.552,40 27.552,40€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Grandate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13111

_ST_2_C2
13111 Grandola ed Uniti CARLAZZO 2

Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST  €              6.537,48 6.537,48€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Grandola ed Uniti
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13249

_ST_3_C3
13249

Gravedona ed 
Uniti

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Gravedona ed Uniti_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 

adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €            25.340,00 25.340,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Gravedona ed 
Uniti

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 
(inserimento / adeguamento paratoie)

F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 17 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13249

_ST_3_C2
13249

Gravedona ed 
Uniti

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Gravedona ed Uniti_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €            78.500,00 78.500,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Gravedona ed 
Uniti

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13249

_ST_2_C2
13249

Gravedona ed 
Uniti

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVII anno)
ST  €            31.646,49 31.646,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno

Gravedona ed 
Uniti

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13113

_ST_2_C2
13113 Griante MENAGGIO 2

Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              5.623,74 5.623,74€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Griante
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13114

_ST_2_C2
13114 Guanzate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVII anno)
ST  €            26.494,85 26.494,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Guanzate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13118

_ST_2_C2
13118 Inverigo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB) / NIBIONNO 
(LC)

2
Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVII anno)
ST  €            52.386,98 52.386,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Inverigo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13119

_ST_2_C2
13119 Laglio COLONNO 2

Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              4.478,03 4.478,03€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Laglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13120

_ST_2_C2
13120 Laino LAINO 2

Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              8.521,57 8.521,57€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Laino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13121

_ST_2_C2
13121 Lambrugo

MERONE / 
NIBIONNO (LC)

2
Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVII anno)
ST  €            13.904,80 13.904,80€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Lambrugo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13122

_ST_2_C2
13122 Lanzo d'Intelvi LANZO D'INTELVI 2

Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              2.088,89 2.088,89€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Lanzo d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13123

_ST_2_C2
13123 Lasnigo MERONE 2

Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              2.907,69 2.907,69€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Lasnigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13125

_ST_3_C4
13125 Lenno

COLONNO / 
MENAGGIO

3
Lenno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. 

pianificati non prioritari)
ST  €          154.388,48 154.388,48€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lenno

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13125

_ST_2_C2
13125 Lenno

COLONNO / 
MENAGGIO

2
Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVII anno)
ST  €            13.391,71 13.391,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Lenno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13126

_ST_2_C2
13126 Lezzeno LEZZENO 2

Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            13.914,52 13.914,52€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Lezzeno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13128

_ST_2_C2
13128 Limido Comasco LIMIDO COMASCO 2

Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST  €            18.797,32 18.797,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Limido Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13129

_ST_2_C2
13129 Lipomo COMO 2

Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            24.360,12 24.360,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Lipomo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13130

_ST_2_C2
13130 Livo

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVII anno)
ST  €              2.075,93 2.075,93€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Livo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13131

_ST_3_C4
13131 Locate Varesino ORIGGIO (VA) 3

Locate Varesino_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          126.280,08 126.280,08€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Locate Varesino
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13131

_ST_2_C2
13131 Locate Varesino ORIGGIO (VA) 2

Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST  €            12.836,22 12.836,22€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Locate Varesino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13133

_ST_2_C2
13133 Lomazzo

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVII anno)
ST  €            37.387,10 37.387,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Lomazzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13134

_ST_2_C2
13134

Longone al 
Segrino

MERONE 2
Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVII anno)
ST  €              4.623,16 4.623,16€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno

Longone al 
Segrino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13135

_ST_2_C2
13135 Luisago

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

2
Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVII anno)
ST  €            14.895,01 14.895,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Luisago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS
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DISPONIBILI)
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ulteriori 
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RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13136

_ST_2_C2
13136 Lurago d'Erba MERONE 2

Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            18.040,04 18.040,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Lurago d'Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13137

_ST_2_C2
13137 Lurago Marinone LIMIDO COMASCO 2

Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST  €            16.351,06 16.351,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Lurago Marinone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13138

_ST_2_C2
13138 Lurate Caccivio BULGAROGRASSO 2

Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST  €            47.641,28 47.641,28€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Lurate Caccivio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13139

_ST_3_C4
13139 Magreglio MERONE 3

Magreglio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            62.629,62 62.629,62€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Magreglio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13139

_ST_2_C2
13139 Magreglio MERONE 2

Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              6.366,23 6.366,23€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Magreglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13143

_ST_2_C2
13143

Mariano 
Comense

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
2

Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST  €            56.760,65 56.760,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Mariano Comense
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13144

_ST_3_C4
13144 Maslianico COMO 3

Maslianico_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          125.948,85 125.948,85€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Maslianico
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13144

_ST_2_C2
13144 Maslianico COMO 2

Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            10.924,85 10.924,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Maslianico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13145

_ST_2_C2
13145 Menaggio MENAGGIO 2

Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            18.467,91 18.467,91€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Menaggio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13147

_ST_2_C2
13147 Merone MERONE 2

Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            34.510,32 34.510,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Merone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13148

_ST_2_C2
13148 Mezzegra MENAGGIO 2

Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              6.194,83 6.194,83€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Mezzegra
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13152

_ST_2_C2
13152 Moltrasio MOLTRASIO 2

Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              8.926,63 8.926,63€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Moltrasio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13153

_ST_2_C2
13153 Monguzzo MERONE 2

Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              9.891,00 9.891,00€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Monguzzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13154

_ST_2_C2
13154 Montano Lucino

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

2
Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVII anno)
ST  €            26.641,67 26.641,67€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Montano Lucino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13155

_ST_2_C2
13155 Montemezzo SORICO 2

Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              4.629,93 4.629,93€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Montemezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13157

_ST_2_C2
13157 Montorfano

COMO / MARIANO 
COMENSE

2
Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVII anno)
ST  €            18.343,61 18.343,61€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Montorfano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13159

_ST_2_C2
13159 Mozzate ORIGGIO (VA) 2

Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            33.020,04 33.020,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Mozzate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13160

_ST_2_C2
13160 Musso MUSSO 2

Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            10.657,55 10.657,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Musso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13161

_ST_2_C2
13161 Nesso

NESSO / NESSO - 
Careno

2
Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVII anno)
ST  €              5.454,18 5.454,18€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Nesso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13163

_ST_2_C2
13163 Novedrate CARIMATE 2

Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            19.231,15 19.231,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Novedrate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13165

_ST_3_C4
13165 Olgiate Comasco

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

3
Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €          577.230,72 577.230,72€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Olgiate Comasco

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13165

_ST_2_C2
13165 Olgiate Comasco

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

2
Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVII anno)
ST  €            58.674,83 58.674,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Olgiate Comasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13169

_ST_2_C2
13169

Oltrona San 
Mamette

BULGAROGRASSO 2
Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVII anno)
ST  €              7.400,59 7.400,59€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno

Oltrona San 
Mamette

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13170

_ST_3_C4
13170 Orsenigo

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
3

Orsenigo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €          174.237,84 174.237,84€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Orsenigo
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13170

_ST_2_C2
13170 Orsenigo

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
2

Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            17.711,07 17.711,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Orsenigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13172

_ST_2_C2
13172 Ossuccio COLONNO 2

Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              6.062,95 6.062,95€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Ossuccio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13175

_ST_2_C2
13175 Parè

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

2
Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVII anno)
ST  €              9.206,58 9.206,58€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Parè

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13178

_ST_2_C2
13178 Peglio

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVII anno)
ST  €              1.411,82 1.411,82€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Peglio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13179

_ST_2_C2
13179 Pellio Intelvi PELLIO INTELVI 2

Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            12.800,60 12.800,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Pellio Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13183

_ST_2_C2
13183 Pianello del Lario CREMIA 2

Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST  €              8.974,91 8.974,91€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Pianello del Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13184

_ST_2_C2
13184 Pigra COLONNO 2

Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              2.824,82 2.824,82€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Pigra
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13185

_ST_2_C2
13185 Plesio MENAGGIO 2

Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            12.036,41 12.036,41€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Plesio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13186

_ST_2_C2
13186 Pognana Lario POGNANA LARIO 2

Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              5.611,97 5.611,97€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Pognana Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13187

_ST_2_C2
13187 Ponna PONNA 2

Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              4.867,79 4.867,79€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Ponna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13188

_ST_2_C2
13188 Ponte Lambro MERONE 2

Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            14.915,98 14.915,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Ponte Lambro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13189

_ST_3_C4
13189 Porlezza PORLEZZA 3

Porlezza_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €          290.572,88 290.572,88€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Porlezza
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13189

_ST_2_C2
13189 Porlezza PORLEZZA 2

Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            25.204,39 25.204,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Porlezza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13192

_ST_2_C2
13192 Proserpio MERONE 2

Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              5.421,28 5.421,28€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Proserpio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13193

_ST_2_C2
13193 Pusiano VALMADRERA (LC) 2

Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              6.643,31 6.643,31€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Pusiano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13194

_ST_2_C2
13194 Ramponio Verna RAMPONIO VERNA 2

Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST  €              6.392,65 6.392,65€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Ramponio Verna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13195

_ST_2_C2
13195 Rezzago MERONE 2

Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              2.874,57 2.874,57€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Rezzago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13197

_ST_2_C2
13197 Rodero CANTELLO (VA) 2

Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              8.815,80 8.815,80€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Rodero
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13199

_ST_2_C2
13199 Ronago RONAGO 2

Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              9.794,45 9.794,45€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Ronago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13201

_ST_2_C2
13201 Rovellasca

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVII anno)
ST  €            21.280,00 21.280,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Rovellasca

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13202

_ST_2_C2
13202 Rovello Porro

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVII anno)
ST  €            31.506,59 31.506,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Rovello Porro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13203

_ST_2_C2
13203 Sala Comacina COLONNO 2

Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              1.792,16 1.792,16€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Sala Comacina
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13204

_ST_2_C2
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

SAN BARTOLOMEO 
VAL CAVARGNA

2
San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno)
ST  €              6.684,67 6.684,67€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13205

_ST_2_C2
13205 San Fedele Intelvi COLONNO 2

San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST  €            11.751,45 11.751,45€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno San Fedele Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13206

_ST_2_C2
13206

San Fermo della 
Battaglia

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

2
San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVII anno)
ST  €            18.627,31 18.627,31€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno

San Fermo della 
Battaglia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13207

_ST_2_C2
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

SAN NAZZARO VAL 
CAVARGNA / SAN 

NAZZARO VAL 
CAVARGNA - San 

Giovanni

2
San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVII anno)
ST  €              3.918,72 3.918,72€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R
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N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 
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dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13248

_ST_2_C2
13248 San Siro CREMIA 2

San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            18.704,59 18.704,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno San Siro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13211

_ST_2_C2
13211 Schignano COLONNO 2

Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              2.190,15 2.190,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Schignano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13212

_ST_2_C2
13212 Senna Comasco CARIMATE 2

Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST  €            24.769,89 24.769,89€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Senna Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13215

_ST_2_C2
13215 Solbiate

BULGAROGRASSO / 
CAGNO / GORNATE 

OLONA (VA)
2

Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            11.306,21 11.306,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Solbiate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13216

_ST_2_C2
13216 Sorico

SORICO / SORICO - 
Albonico / SORICO - 

Nigolo
2

Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              8.940,76 8.940,76€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Sorico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13217

_ST_3_C4
13217 Sormano MERONE 3

Sormano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            58.600,56 58.600,56€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Sormano
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13217

_ST_2_C2
13217 Sormano MERONE 2

Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              5.956,68 5.956,68€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Sormano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13218

_ST_3_C4
13218 Stazzona

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Stazzona_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 

int. pianificati non prioritari)
ST  €            87.694,50 87.694,50€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Stazzona

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13218

_ST_2_C2
13218 Stazzona

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVII anno)
ST  €              7.606,65 7.606,65€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Stazzona

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13222

_ST_2_C2
13222 Tavernerio COMO 2

Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            38.969,36 38.969,36€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Tavernerio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13223

_ST_2_C2
13223 Torno COMO 2

Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              6.542,19 6.542,19€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Torno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13225

_ST_2_C2
13225 Tremezzo MENAGGIO 2

Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              9.640,19 9.640,19€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Tremezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13226

_ST_2_C2
13226 Trezzone GERA LARIO 2

Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              7.264,00 7.264,00€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Trezzone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13227

_ST_2_C2
13227 Turate ORIGGIO (VA) 2

Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            30.842,04 30.842,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Turate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13228

_ST_2_C2
13228 Uggiate Trevano RONAGO 2

Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVII anno)

ST  €            21.656,43 21.656,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Uggiate Trevano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13233

_ST_2_C2
13233 Val Rezzo

VAL REZZO / VAL 
REZZO - Seghebbia

2
Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVII anno)
ST  €              1.914,62 1.914,62€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Val Rezzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13229

_ST_3_C4
13229 Valbrona MERONE 3

Valbrona_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €          116.245,44 116.245,44€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Valbrona
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13229

_ST_2_C2
13229 Valbrona MERONE 2

Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            11.816,21 11.816,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Valbrona
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13232

_ST_2_C2
13232 Valmorea CAGNO 2

Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            11.999,46 11.999,46€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Valmorea
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13234

_ST_2_C2
13234 Valsolda VALSOLDA 2

Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            15.396,99 15.396,99€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Valsolda
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13236

_ST_2_C2
13236 Veleso VELESO 2

Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              6.068,84 6.068,84€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Veleso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13238

_ST_2_C2
13238 Veniano LIMIDO COMASCO 2

Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €            14.607,99 14.607,99€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Veniano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13239

_ST_2_C2
13239 Vercana

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVII anno)
ST  €              6.113,58 6.113,58€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Vercana

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13242

_ST_3_C4
13242

Vertemate con 
Minoprio

CARIMATE 3
Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove 

opere (ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €          373.920,66 373.920,66€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Vertemate con 
Minoprio

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13242

_ST_2_C2
13242

Vertemate con 
Minoprio

CARIMATE 2
Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVII anno)
ST  €            38.008,60 38.008,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno

Vertemate con 
Minoprio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13245

_ST_2_C2
13245 Villa Guardia

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

2
Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVII anno)
ST  €            26.447,39 26.447,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Villa Guardia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

17 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13246

_ST_2_C2
13246 Zelbio ZELBIO 2

Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVII anno)

ST  €              1.395,34 1.395,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVII anno Zelbio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
17 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

3_ST_2_B4
13003 Albavilla 0 2

Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 86.266,12€            86.266,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Albavilla
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

4_ST_2_B4
13004

Albese con 
Cassano

0 2
Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)
ST 110.821,25€          110.821,25€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno

Albese con 
Cassano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

5_ST_2_B4
13005 Albiolo 0 2

Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 24.149,72€            24.149,72€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Albiolo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

6_ST_2_B4
13006 Alserio 0 2

Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 15.091,14€            15.091,14€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Alserio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

7_ST_2_B4
13007 Alzate Brianza 0 2

Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 58.049,65€            58.049,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Alzate Brianza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_13_ATO

_ST_18
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 18 AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 18) ST -€                       411.200,00€        411.200,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 18 AMBITO DI COMO ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI A_Tipo_13 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

9_ST_2_B4
13009 Anzano del Parco 0 2

Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 2.787,52€              2.787,52€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Anzano del Parco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

0_SC_1_noPrio_

18_B4
13010 Appiano Gentile 0

1_noPri
o_18

Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          257.516,80  €        257.516,80  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 95%
Appiano Gentile

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

1_ST_2_B4
13011 Argegno 0 2

Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 27.736,38€            27.736,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Argegno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

2_ST_2_B4
13012 Arosio 0 2

Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 23.072,85€            23.072,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Arosio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

3_ST_2_B4
13013 Asso 0 2

Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 23.588,17€            23.588,17€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Asso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

5_ST_2_B4
13015 Barni 0 2

Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 29.108,95€            29.108,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Barni
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

9_ST_2_B4
13019 Bellagio 0 2

Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 45.408,39€            45.408,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Bellagio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

1_ST_2_B4
13021 Bene Lario 0 2

Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 9.500,39€              9.500,39€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Bene Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

2_ST_2_B4
13022

Beregazzo con 
Figliaro

0 2
Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 15.100,97€            15.100,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno
Beregazzo con 

Figliaro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

3_ST_2_B4
13023 Binago 0 2

Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 40.660,43€            40.660,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Binago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS
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ammortamento 

(Opera 
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Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)
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ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

4_ST_2_B4
13024 Bizzarone 0 2

Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 13.579,45€            13.579,45€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Bizzarone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

5_ST_2_B4
13025 Blessagno 0 2

Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 18.100,75€            18.100,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Blessagno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

8_SC_1_noPrio_

18_B4
13028 Bregnano 0

1_noPri
o_18

Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          115.125,16  €        115.125,16  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (9.5 km) - 95%
Bregnano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

9_ST_2_B4
13029 Brenna 0 2

Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 12.398,09€            12.398,09€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Brenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

2_ST_2_B4
13032 Brunate 0 2

Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 16.741,85€            16.741,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Brunate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

5_ST_2_B4
13035 Cabiate 0 2

Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 43.666,97€            43.666,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Cabiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

6_SC_1_noPrio_

18_B4
13036 Cadorago 0

1_noPri
o_18

Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          260.546,41  €        260.546,41  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 95%
Cadorago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

7_ST_2_B4
13037 Caglio 0 2

Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 24.476,49€            24.476,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Caglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

8_ST_2_B4
13038 Cagno 0 2

Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 14.834,13€            14.834,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Cagno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

0_ST_2_B4
13040 Campione d'Italia 0 2

Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 24.849,32€            24.849,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Campione d'Italia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

1_ST_2_B4
13041 Cantù 0 2

Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 318.732,15€          318.732,15€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Cantù
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

2_ST_2_B4
13042 Canzo 0 2

Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 82.133,64€            82.133,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Canzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

3_ST_2_B4
13043

Capiago 
Intimiano

0 2
Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)
ST 48.944,97€            48.944,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno

Capiago 
Intimiano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

4_ST_2_B4
13044 Carate Urio 0 2

Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 12.826,43€            12.826,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Carate Urio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

5_ST_2_B4
13045 Carbonate 0 2

Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 29.215,75€            29.215,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Carbonate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

6_ST_2_B4
13046 Carimate 0 2

Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 56.335,26€            56.335,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Carimate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

7_ST_2_B4
13047 Carlazzo 0 2

Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 82.891,51€            82.891,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Carlazzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

8_ST_2_B4
13048 Carugo 0 2

Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 23.072,85€            23.072,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Carugo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

0_ST_2_B4
13050 Casasco d'Intelvi 0 2

Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 49.342,08€            49.342,08€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Casasco d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

2_ST_2_B4
13052 Caslino d'Erba 0 2

Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 25.637,49€            25.637,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Caslino d'Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_6_1305

5_ST_3_B2
13055 Cassina Rizzardi 0 3

Cassina Rizzardi_POTABILIZZATORI - nuove opere (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 316.750,00€          316.750,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cassina Rizzardi POTABILIZZATORI - nuove opere A_Tipo_6 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 18 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

5_ST_2_B4
13055 Cassina Rizzardi 0 2

Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 2.498,26€              2.498,26€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Cassina Rizzardi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

8_ST_2_B4
13058 Castelmarte 0 2

Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 10.705,75€            10.705,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Castelmarte
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

9_ST_2_B4
13059

Castelnuovo 
Bozzente

0 2
Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 26.520,27€            26.520,27€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno
Castelnuovo 

Bozzente
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

0_ST_2_B4
13060

Castiglione 
d'Intelvi

0 2
Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)
ST 45.793,71€            45.793,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

1_ST_2_B4
13061 Cavallasca 0 2

Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 16.344,38€            16.344,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Cavallasca
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

2_ST_2_B4
13062 Cavargna 0 2

Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 64.677,50€            64.677,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Cavargna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

3_ST_2_B4
13063 Cerano d'Intelvi 0 2

Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 22.290,00€            22.290,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Cerano d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1306

4_ST_3_A4
13064 Cermenate 0 3

Cermenate_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 126.700,00€          126.700,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cermenate SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 18 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

4_SC_1_noPrio_

18_B4
13064 Cermenate 0

1_noPri
o_18

Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          302.960,94  €        302.960,94  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (25 km) - 95%
Cermenate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1306

5_ST_3_B2
13065 Cernobbio 0 3

Cernobbio_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 117.650,00€          117.650,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cernobbio POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 18 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

8_SC_1_noPrio_

18_B4
13068 Cirimido 0

1_noPri
o_18

Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €            74.528,39  €          74.528,39  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (6.15 km) - 95%
Cirimido

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1307

0_ST_3_A5
13070 Civenna 0 3

Civenna_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 134.392,50€          134.392,50€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Civenna AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 18 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

0_ST_2_B4
13070 Civenna 0 2

Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 20.086,08€            20.086,08€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Civenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

1_ST_2_B4
13071

Claino con 
Osteno

0 2
Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)
ST 39.894,83€            39.894,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Claino con Osteno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_ST_2_B4
13075 Como 0 2

Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 590.467,58€          590.467,58€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Como
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

7_ST_2_B4
13077 Corrido 0 2

Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 52.914,69€            52.914,69€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Corrido
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

3_ST_2_B4
13083 Cremia 0 2

Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 57.802,15€            57.802,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Cremia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS
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Segnalato da 

Comune (SC), 
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stimato (ST)
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INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 
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dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO
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'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

4_ST_2_B4
13084 Cucciago 0 2

Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 26.347,81€            26.347,81€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Cucciago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

5_ST_2_B4
13085 Cusino 0 2

Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 37.466,95€            37.466,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Cusino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

7_ST_2_B4
13087 Dizzasco 0 2

Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 40.176,37€            40.176,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Dizzasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

9_ST_2_B4
13089 Domaso 0 2

Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 28.737,01€            28.737,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Domaso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

0_ST_2_B4
13090 Dongo 0 2

Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 67.277,37€            67.277,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Dongo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

2_ST_2_B4
13092 Dosso del Liro 0 2

Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 54.778,04€            54.778,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Dosso del Liro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

3_ST_2_B4
13093 Drezzo 0 2

Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 10.188,13€            10.188,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Drezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

5_ST_2_B4
13095 Erba 0 2

Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 206.020,90€          206.020,90€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

7_ST_2_B4
13097 Eupilio 0 2

Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 31.494,70€            31.494,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Eupilio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

8_ST_2_B4
13098 Faggeto Lario 0 2

Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 59.962,49€            59.962,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Faggeto Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

9_ST_2_B4
13099 Faloppio 0 2

Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 33.866,56€            33.866,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Faloppio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

0_SC_1_noPrio_

18_B4
13100 Fenegrò 0

1_noPri
o_18

Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          124.213,98  €        124.213,98  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (10.25 km) - 95%
Fenegrò

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

1_ST_2_B4
13101 Figino Serenza 0 2

Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 27.863,83€            27.863,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Figino Serenza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

2_ST_2_B4
13102 Fino Mornasco 0 2

Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 25.275,80€            25.275,80€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Fino Mornasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1310

6_ST_3_A5
13106 Garzeno 0 3

Garzeno_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 29.865,00€            29.865,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Garzeno AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 18 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

7_ST_2_B4
13107 Gera Lario 0 2

Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 27.647,75€            27.647,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Gera Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

9_ST_2_B4
13109 Gironico 0 2

Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 17.289,14€            17.289,14€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Gironico
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

0_ST_2_B4
13110 Grandate 0 2

Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 35.613,52€            35.613,52€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Grandate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

1_ST_2_B4
13111 Grandola ed Uniti 0 2

Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 62.141,02€            62.141,02€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Grandola ed Uniti
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

9_ST_2_B4
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 2
Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)
ST 101.899,28€          101.899,28€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno

Gravedona ed 
Uniti

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

3_ST_2_B4
13113 Griante 0 2

Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 23.253,51€            23.253,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Griante
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

4_SC_1_noPrio_

18_B4
13114 Guanzate 0

1_noPri
o_18

Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          206.013,44  €        206.013,44  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (17 km) - 95%
Guanzate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

8_ST_2_B4
13118 Inverigo 0 2

Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 72.334,11€            72.334,11€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Inverigo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

0_ST_2_B4
13120 Laino 0 2

Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 24.672,21€            24.672,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Laino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

1_ST_2_B4
13121 Lambrugo 0 2

Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 53.962,70€            53.962,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Lambrugo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

2_ST_2_B4
13122 Lanzo d'Intelvi 0 2

Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 39.036,00€            39.036,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Lanzo d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

5_ST_2_B4
13125 Lenno 0 2

Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 122.711,90€          122.711,90€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Lenno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

6_ST_2_B4
13126 Lezzeno 0 2

Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 25.698,59€            25.698,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Lezzeno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

8_SC_1_noPrio_

18_B4
13128 Limido Comasco 0

1_noPri
o_18

Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €            90.282,36  €          90.282,36  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.45 km) - 95%
Limido Comasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

9_ST_2_B4
13129 Lipomo 0 2

Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 19.616,35€            19.616,35€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Lipomo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

0_ST_2_B4
13130 Livo 0 2

Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 55.896,29€            55.896,29€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Livo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

1_ST_2_B4
13131 Locate Varesino 0 2

Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 29.769,42€            29.769,42€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Locate Varesino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

3_SC_1_noPrio_

18_B4
13133 Lomazzo 0

1_noPri
o_18

Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          254.487,19  €        254.487,19  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21 km) - 95%
Lomazzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

4_ST_2_B4
13134

Longone al 
Segrino

0 2
Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)
ST 24.539,37€            24.539,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno

Longone al 
Segrino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

5_ST_2_B4
13135 Luisago 0 2

Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 7.967,41€              7.967,41€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Luisago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

6_ST_2_B4
13136 Lurago d'Erba 0 2

Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 53.962,70€            53.962,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Lurago d'Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

7_SC_1_noPrio_

18_B4
13137 Lurago Marinone 0

1_noPri
o_18

Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          104.824,48  €        104.824,48  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate
Lurago Marinone

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

203 di 226
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SERVIZIO

ID
 I
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N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1313

7_SC_2_A5
13137 Lurago Marinone 0 2 Opere per il mantenimento della potenzialità e della qualità delle fonti SC  €          459.225,00  €        459.225,00  €                       -   -€                     / Lurago Marinone CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5

PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

8_ST_2_B4
13138 Lurate Caccivio 0 2

Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 40.690,92€            40.690,92€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Lurate Caccivio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

9_ST_2_B4
13139 Magreglio 0 2

Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 37.061,44€            37.061,44€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Magreglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

3_ST_2_B4
13143

Mariano 
Comense

0 2
Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)
ST 237.228,67€          237.228,67€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Mariano Comense

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

5_ST_2_B4
13145 Menaggio 0 2

Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 112.494,99€          112.494,99€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Menaggio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

7_ST_2_B4
13147 Merone 0 2

Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 26.859,58€            26.859,58€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Merone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

8_ST_2_B4
13148 Mezzegra 0 2

Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 145.286,18€          145.286,18€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Mezzegra
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

2_ST_2_B4
13152 Moltrasio 0 2

Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 19.883,56€            19.883,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Moltrasio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

3_ST_2_B4
13153 Monguzzo 0 2

Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 19.988,01€            19.988,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Monguzzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

4_ST_2_B4
13154 Montano Lucino 0 2

Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 35.068,01€            35.068,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Montano Lucino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1315

4_ST_3_A4
13154 Montano Lucino 0 3

Montano Lucino_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 570.150,00€          570.150,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Montano Lucino SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 18 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

5_ST_2_B4
13155 Montemezzo 0 2

Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 59.183,19€            59.183,19€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Montemezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1315

7_ST_3_A5
13157 Montorfano 0 3

Montorfano_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 9.050,00€              9.050,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Montorfano AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 18 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

7_ST_2_B4
13157 Montorfano 0 2

Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 27.552,67€            27.552,67€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Montorfano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

9_ST_2_B4
13159 Mozzate 0 2

Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 25.947,13€            25.947,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Mozzate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

0_ST_2_B4
13160 Musso 0 2

Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 49.144,93€            49.144,93€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Musso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

1_ST_2_B4
13161 Nesso 0 2

Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 5.222,25€              5.222,25€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Nesso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

3_ST_2_B4
13163 Novedrate 0 2

Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 18.763,07€            18.763,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Novedrate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_ST_2_B4
13165 Olgiate Comasco 0 2

Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 38.419,83€            38.419,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_SC_3_noPrio_

18_B4
13165 Olgiate Comasco 0

3_noPri
o_18

Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. non prioritari 
(creato da ATO)

SC  €            69.914,06  €          69.914,06  €                       -   -€                     

Rifacimento reti idriche 
sottodimensionate: via Zigagno, via delle 

Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli 
Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, 

via Galilei.  Rifacimento reti idriche 
ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-

50, via Lomazzo, via Milano,  via 
Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via 

Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° 
Maggio, via Einstein, via Monte Generoso 

(95% dell'intervento segnalato)

Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

9_ST_2_B4
13169

Oltrona San 
Mamette

0 2
Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 35.699,05€            35.699,05€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno
Oltrona San 

Mamette
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

0_ST_2_B4
13170 Orsenigo 0 2

Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 29.225,01€            29.225,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Orsenigo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

2_ST_2_B4
13172 Ossuccio 0 2

Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 80.524,73€            80.524,73€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Ossuccio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

5_ST_2_B4
13175 Parè 0 2

Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 29.035,60€            29.035,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Parè
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

8_ST_2_B4
13178 Peglio 0 2

Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 85.234,56€            85.234,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Peglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

9_ST_2_B4
13179 Pellio Intelvi 0 2

Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 19.695,26€            19.695,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Pellio Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

3_ST_2_B4
13183 Pianello del Lario 0 2

Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 48.196,42€            48.196,42€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Pianello del Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

4_ST_2_B4
13184 Pigra 0 2

Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 4.552,34€              4.552,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Pigra
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

5_ST_2_B4
13185 Plesio 0 2

Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 56.234,21€            56.234,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Plesio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

6_ST_2_B4
13186 Pognana Lario 0 2

Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 68.026,38€            68.026,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Pognana Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1318

7_ST_3_B2
13187 Ponna 0 3

Ponna_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Ponna POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 18 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

7_ST_2_B4
13187 Ponna 0 2

Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 113.743,65€          113.743,65€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Ponna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

8_ST_2_B4
13188 Ponte Lambro 0 2

Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 1.701,24€              1.701,24€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Ponte Lambro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

9_ST_2_B4
13189 Porlezza 0 2

Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 125.155,07€          125.155,07€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Porlezza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

2_ST_2_B4
13192 Proserpio 0 2

Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 16.616,10€            16.616,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Proserpio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS
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categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

3_ST_2_B4
13193 Pusiano 0 2

Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 62.778,63€            62.778,63€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Pusiano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

4_ST_2_B4
13194 Ramponio Verna 0 2

Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 20.387,87€            20.387,87€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Ramponio Verna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

5_ST_2_B4
13195 Rezzago 0 2

Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 8.067,62€              8.067,62€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Rezzago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

7_ST_2_B4
13197 Rodero 0 2

Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 10.743,83€            10.743,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Rodero
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

9_ST_2_B4
13199 Ronago 0 2

Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 25.416,98€            25.416,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Ronago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

1_SC_1_noPrio_

18_B4
13201 Rovellasca 0

1_noPri
o_18

Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          145.421,25  €        145.421,25  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (12 km) - 95%
Rovellasca

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

2_SC_1_noPrio_

18_B4
13202 Rovello Porro 0

1_noPri
o_18

Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          218.131,88  €        218.131,88  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (18 km) - 95%
Rovello Porro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

3_ST_2_B4
13203 Sala Comacina 0 2

Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 19.189,59€            19.189,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Sala Comacina
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

4_ST_2_B4
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

0 2
San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)
ST 154.099,45€          154.099,45€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

5_ST_2_B4
13205 San Fedele Intelvi 0 2

San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 13.836,97€            13.836,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno San Fedele Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

6_ST_2_B4
13206

San Fermo della 
Battaglia

0 2
San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)
ST 26.992,89€            26.992,89€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno

San Fermo della 
Battaglia

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

7_ST_2_B4
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

0 2
San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)
ST 61.299,25€            61.299,25€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

8_ST_2_B4
13248 San Siro 0 2

San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 75.743,50€            75.743,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno San Siro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

1_ST_2_B4
13211 Schignano 0 2

Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 83.766,83€            83.766,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Schignano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

5_ST_2_B4
13215 Solbiate 0 2

Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 36.620,10€            36.620,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Solbiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

6_ST_2_B4
13216 Sorico 0 2

Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 42.864,64€            42.864,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Sorico
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

7_ST_2_B4
13217 Sormano 0 2

Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 26.434,51€            26.434,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Sormano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

8_ST_2_B4
13218 Stazzona 0 2

Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 41.158,41€            41.158,41€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Stazzona
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

2_ST_2_B4
13222 Tavernerio 0 2

Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 58.780,95€            58.780,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Tavernerio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

3_ST_2_B4
13223 Torno 0 2

Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 36.778,06€            36.778,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Torno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

5_ST_2_B4
13225 Tremezzo 0 2

Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 42.971,79€            42.971,79€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Tremezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

6_ST_2_B4
13226 Trezzone 0 2

Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 33.395,15€            33.395,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Trezzone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1322

7_ST_3_B2
13227 Turate 0 3

Turate_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Turate POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 18 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

7_ST_2_B4
13227 Turate 0 2

Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 31.719,64€            31.719,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Turate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

8_ST_2_B4
13228 Uggiate Trevano 0 2

Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 45.786,16€            45.786,16€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Uggiate Trevano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

3_ST_2_B4
13233 Val Rezzo 0 2

Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 18.886,58€            18.886,58€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Val Rezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

9_ST_2_B4
13229 Valbrona 0 2

Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 26.498,27€            26.498,27€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Valbrona
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

2_ST_2_B4
13232 Valmorea 0 2

Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 20.058,34€            20.058,34€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Valmorea
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

4_ST_2_B4
13234 Valsolda 0 2

Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 143.530,77€          143.530,77€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Valsolda
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

6_ST_2_B4
13236 Veleso 0 2

Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 39.780,17€            39.780,17€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Veleso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

8_SC_1_noPrio_

18_B4
13238 Veniano 0

1_noPri
o_18

Rifacimento reti - int. non prioritari (creato da ATO) SC  €            90.888,28  €          90.888,28  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.5 km) - 95%
Veniano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

9_ST_2_B4
13239 Vercana 0 2

Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 99.946,35€            99.946,35€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Vercana
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

2_ST_2_B4
13242

Vertemate con 
Minoprio

0 2
Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 19.987,96€            19.987,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno
Vertemate con 

Minoprio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

6_ST_2_B4
13246 Zelbio 0 2

Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST 38.097,57€            38.097,57€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Zelbio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01301501_ST_1_

D2
AG01301501 Barni - Crezzo Barni - Crezzo 1

Barni - Crezzo_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €              4.521,60 4.521,60€            -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Barni - Crezzo

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 18 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01303801_ST_1_

D2
AG01303801 Cagno Cagno 1

Cagno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva 
(ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €          197.820,00 197.820,00€        -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Cagno

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 18 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_1_AG0

1304401_ST_3_

D4
AG01304401 Carate Urio Carate Urio 3

Carate Urio_NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione 
schema/pianificazione (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          400.000,00 400.000,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Carate Urio
NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - 

attuazione schema/pianificazione
C_Tipo_1 D_ATO_D4 D4 D_O4 II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_10_AG

01307401_ST_2_

D4
AG01307401 Colonno Colonno 2

Colonno_DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento 
terziario (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          203.625,00 203.625,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Colonno
DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: 

adeguamento trattamento terziario
D_Tipo_1

0
D_ATO_D4 D4 D_O4 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 18 NO
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ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01307501_ST_1_

D2
AG01307501 Como Como 1

Como_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva 
(ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €       2.573.724,75 2.573.724,75€     -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Como

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 18 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_10_AG

01314701_ST_2_

D4
AG01314701 Merone Merone 2

Merone_DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento 
terziario (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          203.625,00 203.625,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Merone
DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: 

adeguamento trattamento terziario
D_Tipo_1

0
D_ATO_D4 D4 D_O4 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 18 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_1_AG0

1316101_ST_3_

D4
AG01316101 Nesso Nesso 3

Nesso_NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione 
schema/pianificazione (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €       1.150.000,00 1.150.000,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Nesso
NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - 

attuazione schema/pianificazione
C_Tipo_1 D_ATO_D4 D4 D_O4 II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

C_Tipo_1_AG0

1316102_ST_3_

D4
AG01316102 Nesso - Careno Nesso - Careno 3

Nesso - Careno_NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione 
schema/pianificazione (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          550.000,00 550.000,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Nesso - Careno
NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - 

attuazione schema/pianificazione
C_Tipo_1 D_ATO_D4 D4 D_O4 II DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01317901_ST_1_

D2
AG01317901 Pellio Intelvi Pellio Intelvi 1

Pellio Intelvi_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €            56.520,00 56.520,00€          -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Pellio Intelvi

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 18 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01319901_ST_1_

D2
AG01319901 Ronago Ronago 1

Ronago_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €          500.731,88 500.731,88€        -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Ronago

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 18 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01320401_ST_1_

D2
AG01320401

San Bartolomeo 
Val Cavargna

S. Bartolomeo Val 
Cavargna - Valle di 
Cavada

1
S. Bartolomeo Val Cavargna - Valle di Cavada_DEPURATORE ESISTENTE - 

manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non 
prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €            25.434,00 25.434,00€          -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
San Bartolomeo 
Val Cavargna

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13003

_ST_3_C2
13003 Albavilla

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
3

Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            33.358,94 33.358,94€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Albavilla
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13004

_ST_3_C2
13004

Albese con 
Cassano

MARIANO 
COMENSE

3
Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVIII anno)
ST  €            26.831,55 26.831,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno

Albese con 
Cassano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13005

_ST_3_C2
13005 Albiolo CAGNO 3

Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            11.301,79 11.301,79€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Albiolo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13006

_ST_3_C4
13006 Alserio MERONE 3

Alserio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            64.866,78 64.866,78€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Alserio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13006

_ST_3_C2
13006 Alserio MERONE 3

Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              6.593,63 6.593,63€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Alserio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13007

_ST_3_C2
13007 Alzate Brianza

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
3

Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            24.421,72 24.421,72€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Alzate Brianza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_8_ATO_

ST_18
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 18 AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 18) ST -€                       308.400,00€        308.400,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 18 AMBITO DI COMO FOGNATURA - ALLACCIAMENTI F_Tipo_8 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13009

_ST_3_C2
13009 Anzano del Parco MERONE 3

Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST  €            20.495,12 20.495,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Anzano del Parco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13010

_ST_3_C2
13010 Appiano Gentile LIMIDO COMASCO 3

Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST  €            32.204,26 32.204,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Appiano Gentile
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13011

_ST_3_C2
13011 Argegno COLONNO 3

Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              5.503,64 5.503,64€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Argegno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13012

_ST_3_C2
13012 Arosio

MARIANO 
COMENSE

3
Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVIII anno)
ST  €            16.511,13 16.511,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Arosio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13013

_ST_3_C2
13013 Asso MERONE 3

Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            26.578,75 26.578,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Asso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13015

_ST_3_C2
13015 Barni

BARNI - Crezzo / 
MERONE

3
Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVIII anno)
ST  €              2.267,42 2.267,42€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Barni

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13019

_ST_3_C2
13019 Bellagio BELLAGIO 3

Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            16.643,96 16.643,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Bellagio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13021

_ST_3_C2
13021 Bene Lario CARLAZZO 3

Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              8.547,47 8.547,47€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Bene Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13022

_ST_3_C2
13022

Beregazzo con 
Figliaro

BULGAROGRASSO 3
Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVIII anno)
ST  €            14.358,51 14.358,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno

Beregazzo con 
Figliaro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13023

_ST_3_C2
13023 Binago

GORNATE OLONA 
(VA)

3
Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVIII anno)
ST  €            19.494,98 19.494,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Binago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13024

_ST_3_C2
13024 Bizzarone RONAGO 3

Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            10.300,55 10.300,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Bizzarone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13025

_ST_3_C2
13025 Blessagno COLONNO 3

Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              2.729,45 2.729,45€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Blessagno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13026

_ST_3_C2
13026 Blevio COMO 3

Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              5.349,38 5.349,38€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Blevio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13028

_ST_3_C2
13028 Bregnano

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVIII anno)
ST  €            24.021,00 24.021,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Bregnano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13029

_ST_3_C2
13029 Brenna

MARIANO 
COMENSE

3
Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVIII anno)
ST  €            18.788,48 18.788,48€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Brenna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13030

_ST_3_C2
13030 Brienno COLONNO 3

Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              2.933,15 2.933,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Brienno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13032

_ST_3_C2
13032 Brunate COMO 3

Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            14.768,21 14.768,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Brunate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13034

_ST_3_C2
13034 Bulgarograsso BULGAROGRASSO 3

Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            14.903,84 14.903,84€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Bulgarograsso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13035

_ST_3_C2
13035 Cabiate VAREDO (MB) 3

Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            21.661,95 21.661,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Cabiate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13036

_ST_3_C2
13036 Cadorago

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVIII anno)
ST  €            29.946,77 29.946,77€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Cadorago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13037

_ST_2_C4
13037 Caglio MERONE 2

Caglio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €            62.119,20 62.119,20€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Caglio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 NO

FOGNATURA
F_Tipo_4_13037

_ST_3_C4
13037 Caglio MERONE 3

Caglio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            49.695,36 49.695,36€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Caglio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13037

_ST_3_C2
13037 Caglio MERONE 3

Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              5.051,48 5.051,48€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Caglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13038

_ST_3_C2
13038 Cagno CAGNO 3

Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              6.515,25 6.515,25€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Cagno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13040

_ST_3_C2
13040 Campione d'Italia LUGANO (SVIZZERA) 3

Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST  €            16.772,31 16.772,31€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Campione d'Italia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13041

_ST_3_C2
13041 Cantù

CARIMATE / 
MARIANO 
COMENSE

3
Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVIII anno)
ST  €          126.622,46 126.622,46€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Cantù

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13042

_ST_3_C2
13042 Canzo MERONE 3

Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            21.997,54 21.997,54€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Canzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13043

_ST_3_C2
13043

Capiago 
Intimiano

CARIMATE 3
Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVIII anno)
ST  €            24.142,43 24.142,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno

Capiago 
Intimiano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13044

_ST_3_C2
13044 Carate Urio CARATE URIO 3

Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              9.157,42 9.157,42€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Carate Urio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13045

_ST_2_C4
13045 Carbonate ORIGGIO (VA) 2

Carbonate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          258.318,68 258.318,68€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Carbonate
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13045

_ST_3_C2
13045 Carbonate ORIGGIO (VA) 3

Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            21.006,23 21.006,23€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Carbonate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13046

_ST_3_C2
13046 Carimate CARIMATE 3

Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            29.633,26 29.633,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Carimate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13047

_ST_3_C2
13047 Carlazzo CARLAZZO 3

Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            15.135,59 15.135,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Carlazzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13048

_ST_3_C2
13048 Carugo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
3

Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            22.185,20 22.185,20€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Carugo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13050

_ST_3_C2
13050 Casasco d'Intelvi COLONNO 3

Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST  €              6.518,64 6.518,64€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Casasco d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13052

_ST_3_C2
13052 Caslino d'Erba MERONE 3

Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              4.953,23 4.953,23€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Caslino d'Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS
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RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13053

_ST_3_C2
13053

Casnate con 
Bernate

CARIMATE / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
3

Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST  €            32.555,30 32.555,30€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno
Casnate con 

Bernate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13055

_ST_3_C2
13055 Cassina Rizzardi

FINO MORNASCO - 
Livescia

3
Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVIII anno)
ST  €            13.861,75 13.861,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Cassina Rizzardi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13058

_ST_3_C2
13058 Castelmarte MERONE 3

Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            11.752,19 11.752,19€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Castelmarte
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13059

_ST_3_C4
13059

Castelnuovo 
Bozzente

CASTELNUOVO 
BOZZENTE

3
Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove 

opere (ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €            39.856,20 39.856,20€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Castelnuovo 
Bozzente

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13059

_ST_3_C2
13059

Castelnuovo 
Bozzente

CASTELNUOVO 
BOZZENTE

3
Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVIII anno)
ST  €              4.051,34 4.051,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno

Castelnuovo 
Bozzente

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13060

_ST_3_C2
13060

Castiglione 
d'Intelvi

COLONNO 3
Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVIII anno)
ST  €              7.274,60 7.274,60€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13061

_ST_3_C4
13061 Cavallasca

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
3

Cavallasca_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          136.401,60 136.401,60€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cavallasca
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13061

_ST_3_C2
13061 Cavallasca

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
3

Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            13.865,06 13.865,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Cavallasca
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13062

_ST_3_C2
13062 Cavargna

CAVARGNA / 
CAVARGNA - Dosso-

Finsuè
3

Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              6.095,92 6.095,92€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Cavargna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13063

_ST_3_C2
13063 Cerano d'Intelvi COLONNO 3

Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST  €              7.515,98 7.515,98€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Cerano d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13064

_ST_3_C2
13064 Cermenate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVIII anno)
ST  €            31.624,71 31.624,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Cermenate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13065

_ST_3_C2
13065 Cernobbio COMO 3

Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            20.645,11 20.645,11€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Cernobbio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13068

_ST_3_C2
13068 Cirimido LIMIDO COMASCO 3

Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            14.422,54 14.422,54€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Cirimido
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13070

_ST_3_C2
13070 Civenna

CIVENNA / 
VALMADRERA (LC)

3
Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVIII anno)
ST  €              6.192,91 6.192,91€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Civenna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13071

_ST_3_C2
13071

Claino con 
Osteno

CLAINO CON 
OSTENO

3
Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVIII anno)
ST  €              6.844,81 6.844,81€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Claino con Osteno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13074

_ST_3_C2
13074 Colonno COLONNO 3

Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              1.374,14 1.374,14€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Colonno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13075

_ST_3_C2
13075 Como

CARIMATE / COMO 
/ FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
3

Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €          172.129,89 172.129,89€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Como
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13077

_ST_3_C2
13077 Corrido PORLEZZA 3

Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              4.354,40 4.354,40€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Corrido
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13083

_ST_3_C2
13083 Cremia CREMIA 3

Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              8.619,30 8.619,30€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Cremia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13084

_ST_3_C2
13084 Cucciago CARIMATE 3

Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            17.448,34 17.448,34€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Cucciago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13085

_ST_3_C2
13085 Cusino CUSINO 3

Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              4.817,15 4.817,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Cusino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13087

_ST_3_C2
13087 Dizzasco COLONNO 3

Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              6.538,66 6.538,66€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Dizzasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13089

_ST_3_C2
13089 Domaso

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVIII anno)
ST  €            12.656,95 12.656,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Domaso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13090

_ST_3_C2
13090 Dongo

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVIII anno)
ST  €            18.324,26 18.324,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Dongo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13092

_ST_3_C2
13092 Dosso del Liro

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVIII anno)
ST  €              2.541,05 2.541,05€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Dosso del Liro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13093

_ST_3_C2
13093 Drezzo RONAGO 3

Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              7.069,71 7.069,71€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Drezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13095

_ST_3_C2
13095 Erba MERONE 3

Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            68.530,50 68.530,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13097

_ST_2_C4
13097 Eupilio MERONE 2

Eupilio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €          180.371,03 180.371,03€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Eupilio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13097

_ST_3_C2
13097 Eupilio MERONE 3

Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            14.667,60 14.667,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Eupilio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13098

_ST_3_C2
13098 Faggeto Lario FAGGETO LARIO 3

Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              9.626,06 9.626,06€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Faggeto Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13099

_ST_3_C2
13099 Faloppio RONAGO 3

Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            21.515,13 21.515,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Faloppio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13100

_ST_3_C2
13100 Fenegrò LIMIDO COMASCO 3

Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            20.488,50 20.488,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Fenegrò
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13101

_ST_3_C2
13101 Figino Serenza CARIMATE 3

Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            28.588,96 28.588,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Figino Serenza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13102

_ST_3_C2
13102 Fino Mornasco

CARIMATE / 
CARONNO 

PERTUSELLA (VA) / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

3
Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVIII anno)
ST  €            36.856,12 36.856,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Fino Mornasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13106

_ST_3_C2
13106 Garzeno GARZENO 3

Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              4.542,80 4.542,80€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Garzeno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13107

_ST_3_C2
13107 Gera Lario

GERA LARIO / GERA 
LARIO - Sant'Agata

3
Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVIII anno)
ST  €            14.608,07 14.608,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Gera Lario

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13109

_ST_3_C2
13109 Gironico BULGAROGRASSO 3

Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            12.787,65 12.787,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Gironico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13110

_ST_3_C2
13110 Grandate

COMO / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
3

Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            27.552,40 27.552,40€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Grandate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13111

_ST_3_C2
13111 Grandola ed Uniti CARLAZZO 3

Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST  €              6.537,48 6.537,48€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Grandola ed Uniti
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13249

_ST_3_C2
13249

Gravedona ed 
Uniti

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVIII anno)
ST  €            31.646,49 31.646,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno

Gravedona ed 
Uniti

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13113

_ST_3_C4
13113 Griante MENAGGIO 3

Griante_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            64.834,20 64.834,20€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Griante
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13113

_ST_3_C2
13113 Griante MENAGGIO 3

Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              5.623,74 5.623,74€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Griante
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13114

_ST_3_C2
13114 Guanzate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVIII anno)
ST  €            26.494,85 26.494,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Guanzate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13118

_ST_3_C2
13118 Inverigo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB) / NIBIONNO 
(LC)

3
Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVIII anno)
ST  €            52.386,98 52.386,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Inverigo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13119

_ST_3_C4
13119 Laglio COLONNO 3

Laglio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST  €            51.625,73 51.625,73€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Laglio
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 NO
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO
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Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 
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(Comune 

interessato 
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TIPOLOGIA INTERVENTO
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'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13119

_ST_3_C2
13119 Laglio COLONNO 3

Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              4.478,03 4.478,03€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Laglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13120

_ST_3_C2
13120 Laino LAINO 3

Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              8.521,57 8.521,57€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Laino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13121

_ST_3_C2
13121 Lambrugo

MERONE / 
NIBIONNO (LC)

3
Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVIII anno)
ST  €            13.904,80 13.904,80€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Lambrugo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13122

_ST_3_C2
13122 Lanzo d'Intelvi LANZO D'INTELVI 3

Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              2.088,89 2.088,89€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Lanzo d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13123

_ST_3_C2
13123 Lasnigo MERONE 3

Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              2.907,69 2.907,69€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Lasnigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13125

_ST_3_C2
13125 Lenno

COLONNO / 
MENAGGIO

3
Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVIII anno)
ST  €            13.391,71 13.391,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Lenno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_2_13126

_ST_3_C3
13126 Lezzeno LEZZENO 3

Lezzeno_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / 
adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €              3.167,50 3.167,50€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lezzeno
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 

(inserimento / adeguamento paratoie)
F_Tipo_2 alto tasso di fuoriuscite C3

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 18 NO

FOGNATURA
F_Tipo_3_13126

_ST_3_C2
13126 Lezzeno LEZZENO 3

Lezzeno_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €              9.812,50 9.812,50€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Lezzeno
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13126

_ST_3_C2
13126 Lezzeno LEZZENO 3

Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            13.914,52 13.914,52€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Lezzeno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13128

_ST_3_C2
13128 Limido Comasco LIMIDO COMASCO 3

Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST  €            18.797,32 18.797,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Limido Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13129

_ST_3_C2
13129 Lipomo COMO 3

Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            24.360,12 24.360,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Lipomo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13130

_ST_3_C2
13130 Livo

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVIII anno)
ST  €              2.075,93 2.075,93€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Livo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13131

_ST_2_C4
13131 Locate Varesino ORIGGIO (VA) 2

Locate Varesino_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          157.850,10 157.850,10€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Locate Varesino
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13131

_ST_3_C2
13131 Locate Varesino ORIGGIO (VA) 3

Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST  €            12.836,22 12.836,22€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Locate Varesino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13133

_ST_3_C2
13133 Lomazzo

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVIII anno)
ST  €            37.387,10 37.387,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Lomazzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13134

_ST_3_C4
13134

Longone al 
Segrino

MERONE 3
Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove 

opere (ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €            45.481,68 45.481,68€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Longone al 
Segrino

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13134

_ST_3_C2
13134

Longone al 
Segrino

MERONE 3
Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVIII anno)
ST  €              4.623,16 4.623,16€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno

Longone al 
Segrino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13135

_ST_3_C4
13135 Luisago

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

3
Luisago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 

int. pianificati non prioritari)
ST  €          146.533,98 146.533,98€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Luisago

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13135

_ST_3_C2
13135 Luisago

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

3
Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVIII anno)
ST  €            14.895,01 14.895,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Luisago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13136

_ST_3_C2
13136 Lurago d'Erba MERONE 3

Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            18.040,04 18.040,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Lurago d'Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13137

_ST_3_C2
13137 Lurago Marinone LIMIDO COMASCO 3

Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST  €            16.351,06 16.351,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Lurago Marinone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13138

_ST_3_C2
13138 Lurate Caccivio BULGAROGRASSO 3

Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST  €            47.641,28 47.641,28€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Lurate Caccivio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13139

_ST_3_C2
13139 Magreglio MERONE 3

Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              6.366,23 6.366,23€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Magreglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13143

_ST_3_C2
13143

Mariano 
Comense

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
3

Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST  €            56.760,65 56.760,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Mariano Comense
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13144

_ST_3_C2
13144 Maslianico COMO 3

Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            10.924,85 10.924,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Maslianico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13145

_ST_3_C2
13145 Menaggio MENAGGIO 3

Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            18.467,91 18.467,91€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Menaggio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13147

_ST_2_C4
13147 Merone MERONE 2

Merone_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 
con attivazione posticipata)

ST  €          424.381,65 424.381,65€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Merone
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13147

_ST_3_C2
13147 Merone MERONE 3

Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            34.510,32 34.510,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Merone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13148

_ST_3_C4
13148 Mezzegra MENAGGIO 3

Mezzegra_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            71.418,08 71.418,08€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Mezzegra
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13148

_ST_3_C2
13148 Mezzegra MENAGGIO 3

Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              6.194,83 6.194,83€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Mezzegra
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13152

_ST_3_C2
13152 Moltrasio MOLTRASIO 3

Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              8.926,63 8.926,63€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Moltrasio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13153

_ST_3_C4
13153 Monguzzo MERONE 3

Monguzzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            97.305,60 97.305,60€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Monguzzo
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13153

_ST_3_C2
13153 Monguzzo MERONE 3

Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              9.891,00 9.891,00€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Monguzzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13154

_ST_3_C2
13154 Montano Lucino

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

3
Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVIII anno)
ST  €            26.641,67 26.641,67€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Montano Lucino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13155

_ST_3_C2
13155 Montemezzo SORICO 3

Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              4.629,93 4.629,93€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Montemezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13157

_ST_3_C2
13157 Montorfano

COMO / MARIANO 
COMENSE

3
Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVIII anno)
ST  €            18.343,61 18.343,61€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Montorfano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13159

_ST_3_C2
13159 Mozzate ORIGGIO (VA) 3

Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            33.020,04 33.020,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Mozzate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13160

_ST_3_C2
13160 Musso MUSSO 3

Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            10.657,55 10.657,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Musso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13161

_ST_3_C2
13161 Nesso

NESSO / NESSO - 
Careno

3
Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVIII anno)
ST  €              5.454,18 5.454,18€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Nesso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13163

_ST_3_C2
13163 Novedrate CARIMATE 3

Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            19.231,15 19.231,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Novedrate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13165

_ST_3_C2
13165 Olgiate Comasco

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

3
Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVIII anno)
ST  €            58.674,83 58.674,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Olgiate Comasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13169

_ST_3_C2
13169

Oltrona San 
Mamette

BULGAROGRASSO 3
Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVIII anno)
ST  €              7.400,59 7.400,59€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno

Oltrona San 
Mamette

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13170

_ST_3_C2
13170 Orsenigo

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
3

Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            17.711,07 17.711,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Orsenigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13172

_ST_3_C2
13172 Ossuccio COLONNO 3

Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              6.062,95 6.062,95€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Ossuccio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13175

_ST_3_C4
13175 Parè

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

3
Parè_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. 

pianificati non prioritari)
ST  €            90.572,40 90.572,40€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Parè

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13175

_ST_3_C2
13175 Parè

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

3
Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVIII anno)
ST  €              9.206,58 9.206,58€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Parè

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13178

_ST_3_C2
13178 Peglio

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVIII anno)
ST  €              1.411,82 1.411,82€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Peglio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13179

_ST_3_C2
13179 Pellio Intelvi PELLIO INTELVI 3

Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            12.800,60 12.800,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Pellio Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13183

_ST_3_C2
13183 Pianello del Lario CREMIA 3

Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST  €              8.974,91 8.974,91€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Pianello del Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13184

_ST_3_C2
13184 Pigra COLONNO 3

Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              2.824,82 2.824,82€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Pigra
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13185

_ST_3_C2
13185 Plesio MENAGGIO 3

Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            12.036,41 12.036,41€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Plesio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13186

_ST_3_C2
13186 Pognana Lario POGNANA LARIO 3

Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              5.611,97 5.611,97€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Pognana Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS
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RILEVAZIONE 
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categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13187

_ST_3_C2
13187 Ponna PONNA 3

Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              4.867,79 4.867,79€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Ponna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13188

_ST_3_C2
13188 Ponte Lambro MERONE 3

Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            14.915,98 14.915,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Ponte Lambro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13189

_ST_3_C2
13189 Porlezza PORLEZZA 3

Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            25.204,39 25.204,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Porlezza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13192

_ST_3_C2
13192 Proserpio MERONE 3

Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              5.421,28 5.421,28€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Proserpio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13193

_ST_3_C2
13193 Pusiano VALMADRERA (LC) 3

Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              6.643,31 6.643,31€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Pusiano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13194

_ST_3_C4
13194 Ramponio Verna RAMPONIO VERNA 3

Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            73.698,68 73.698,68€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Ramponio Verna
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13194

_ST_3_C2
13194 Ramponio Verna RAMPONIO VERNA 3

Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST  €              6.392,65 6.392,65€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Ramponio Verna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13195

_ST_3_C2
13195 Rezzago MERONE 3

Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              2.874,57 2.874,57€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Rezzago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13197

_ST_3_C2
13197 Rodero CANTELLO (VA) 3

Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              8.815,80 8.815,80€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Rodero
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13199

_ST_3_C2
13199 Ronago RONAGO 3

Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              9.794,45 9.794,45€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Ronago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13201

_ST_3_C2
13201 Rovellasca

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVIII anno)
ST  €            21.280,00 21.280,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Rovellasca

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13202

_ST_3_C4
13202 Rovello Porro

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Rovello Porro_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €          309.955,26 309.955,26€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Rovello Porro

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13202

_ST_3_C2
13202 Rovello Porro

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVIII anno)
ST  €            31.506,59 31.506,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Rovello Porro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13203

_ST_3_C2
13203 Sala Comacina COLONNO 3

Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              1.792,16 1.792,16€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Sala Comacina
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13204

_ST_3_C2
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

SAN BARTOLOMEO 
VAL CAVARGNA

3
San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno)
ST  €              6.684,67 6.684,67€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13205

_ST_3_C2
13205 San Fedele Intelvi COLONNO 3

San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST  €            11.751,45 11.751,45€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno San Fedele Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13206

_ST_3_C2
13206

San Fermo della 
Battaglia

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

3
San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVIII anno)
ST  €            18.627,31 18.627,31€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno

San Fermo della 
Battaglia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13207

_ST_3_C2
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

SAN NAZZARO VAL 
CAVARGNA / SAN 

NAZZARO VAL 
CAVARGNA - San 

Giovanni

3
San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVIII anno)
ST  €              3.918,72 3.918,72€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13248

_ST_3_C2
13248 San Siro CREMIA 3

San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            18.704,59 18.704,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno San Siro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13211

_ST_3_C2
13211 Schignano COLONNO 3

Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              2.190,15 2.190,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Schignano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13212

_ST_3_C2
13212 Senna Comasco CARIMATE 3

Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST  €            24.769,89 24.769,89€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Senna Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13215

_ST_3_C2
13215 Solbiate

BULGAROGRASSO / 
CAGNO / GORNATE 

OLONA (VA)
3

Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            11.306,21 11.306,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Solbiate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13216

_ST_3_C2
13216 Sorico

SORICO / SORICO - 
Albonico / SORICO - 

Nigolo
3

Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              8.940,76 8.940,76€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Sorico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13217

_ST_3_C2
13217 Sormano MERONE 3

Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              5.956,68 5.956,68€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Sormano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13218

_ST_3_C2
13218 Stazzona

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVIII anno)
ST  €              7.606,65 7.606,65€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Stazzona

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13222

_ST_3_C2
13222 Tavernerio COMO 3

Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            38.969,36 38.969,36€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Tavernerio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13223

_ST_3_C2
13223 Torno COMO 3

Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              6.542,19 6.542,19€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Torno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13225

_ST_3_C2
13225 Tremezzo MENAGGIO 3

Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              9.640,19 9.640,19€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Tremezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13226

_ST_3_C2
13226 Trezzone GERA LARIO 3

Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              7.264,00 7.264,00€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Trezzone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13227

_ST_3_C2
13227 Turate ORIGGIO (VA) 3

Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            30.842,04 30.842,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Turate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13228

_ST_3_C2
13228 Uggiate Trevano RONAGO 3

Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XVIII anno)

ST  €            21.656,43 21.656,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Uggiate Trevano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13233

_ST_3_C2
13233 Val Rezzo

VAL REZZO / VAL 
REZZO - Seghebbia

3
Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVIII anno)
ST  €              1.914,62 1.914,62€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Val Rezzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13229

_ST_3_C2
13229 Valbrona MERONE 3

Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            11.816,21 11.816,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Valbrona
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13232

_ST_3_C2
13232 Valmorea CAGNO 3

Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            11.999,46 11.999,46€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Valmorea
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13234

_ST_3_C2
13234 Valsolda VALSOLDA 3

Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            15.396,99 15.396,99€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Valsolda
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13236

_ST_3_C2
13236 Veleso VELESO 3

Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              6.068,84 6.068,84€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Veleso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13238

_ST_3_C2
13238 Veniano LIMIDO COMASCO 3

Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €            14.607,99 14.607,99€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Veniano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13239

_ST_3_C2
13239 Vercana

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVIII anno)
ST  €              6.113,58 6.113,58€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Vercana

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13242

_ST_3_C2
13242

Vertemate con 
Minoprio

CARIMATE 3
Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XVIII anno)
ST  €            38.008,60 38.008,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno

Vertemate con 
Minoprio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13245

_ST_3_C4
13245 Villa Guardia

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

3
Villa Guardia_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(ulteriore int. pianificati non prioritari)
ST  €          260.183,88 260.183,88€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Villa Guardia

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13245

_ST_3_C2
13245 Villa Guardia

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

3
Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XVIII anno)
ST  €            26.447,39 26.447,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Villa Guardia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

18 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13246

_ST_3_C2
13246 Zelbio ZELBIO 3

Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XVIII anno)

ST  €              1.395,34 1.395,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XVIII anno Zelbio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
18 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

3_ST_2_B4
13003 Albavilla 0 2

Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 86.266,12€            86.266,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Albavilla
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

4_ST_2_B4
13004

Albese con 
Cassano

0 2
Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)
ST 110.821,25€          110.821,25€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno

Albese con 
Cassano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS
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CONTRIBUTI NOTI 
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DISPONIBILI)
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ulteriori 
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Descrizione intervento
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C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

5_ST_2_B4
13005 Albiolo 0 2

Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 24.149,72€            24.149,72€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Albiolo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

6_ST_2_B4
13006 Alserio 0 2

Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 15.091,14€            15.091,14€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Alserio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

7_ST_2_B4
13007 Alzate Brianza 0 2

Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 58.049,65€            58.049,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Alzate Brianza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_13_ATO

_ST_19
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 19 AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 19) ST -€                       411.200,00€        411.200,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 19 AMBITO DI COMO ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI A_Tipo_13 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

9_ST_2_B4
13009 Anzano del Parco 0 2

Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 2.787,52€              2.787,52€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Anzano del Parco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

0_SC_1_noPrio_

19_B4
13010 Appiano Gentile 0

1_noPri
o_19

Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          257.516,80  €        257.516,80  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 95%
Appiano Gentile

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

1_ST_2_B4
13011 Argegno 0 2

Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 27.736,38€            27.736,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Argegno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

2_ST_2_B4
13012 Arosio 0 2

Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 23.072,85€            23.072,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Arosio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

3_ST_2_B4
13013 Asso 0 2

Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 23.588,17€            23.588,17€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Asso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

5_ST_2_B4
13015 Barni 0 2

Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 29.108,95€            29.108,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Barni
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

9_ST_2_B4
13019 Bellagio 0 2

Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 45.408,39€            45.408,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Bellagio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

1_ST_2_B4
13021 Bene Lario 0 2

Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 9.500,39€              9.500,39€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Bene Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

2_ST_2_B4
13022

Beregazzo con 
Figliaro

0 2
Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 15.100,97€            15.100,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno
Beregazzo con 

Figliaro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

3_ST_2_B4
13023 Binago 0 2

Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 40.660,43€            40.660,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Binago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

4_ST_2_B4
13024 Bizzarone 0 2

Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 13.579,45€            13.579,45€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Bizzarone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

5_ST_2_B4
13025 Blessagno 0 2

Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 18.100,75€            18.100,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Blessagno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

8_SC_1_noPrio_

19_B4
13028 Bregnano 0

1_noPri
o_19

Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          115.125,16  €        115.125,16  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (9.5 km) - 95%
Bregnano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

9_ST_2_B4
13029 Brenna 0 2

Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 12.398,09€            12.398,09€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Brenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

2_ST_2_B4
13032 Brunate 0 2

Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 16.741,85€            16.741,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Brunate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

5_ST_2_B4
13035 Cabiate 0 2

Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 43.666,97€            43.666,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Cabiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

6_SC_1_noPrio_

19_B4
13036 Cadorago 0

1_noPri
o_19

Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          260.546,41  €        260.546,41  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 95%
Cadorago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

7_ST_2_B4
13037 Caglio 0 2

Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 24.476,49€            24.476,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Caglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

8_ST_2_B4
13038 Cagno 0 2

Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 14.834,13€            14.834,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Cagno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

0_ST_2_B4
13040 Campione d'Italia 0 2

Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 24.849,32€            24.849,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Campione d'Italia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

1_ST_2_B4
13041 Cantù 0 2

Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 318.732,15€          318.732,15€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Cantù
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

2_ST_2_B4
13042 Canzo 0 2

Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 82.133,64€            82.133,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Canzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

3_ST_2_B4
13043

Capiago 
Intimiano

0 2
Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)
ST 48.944,97€            48.944,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno

Capiago 
Intimiano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

4_ST_2_B4
13044 Carate Urio 0 2

Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 12.826,43€            12.826,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Carate Urio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

5_ST_2_B4
13045 Carbonate 0 2

Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 29.215,75€            29.215,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Carbonate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

6_ST_2_B4
13046 Carimate 0 2

Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 56.335,26€            56.335,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Carimate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

7_ST_2_B4
13047 Carlazzo 0 2

Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 82.891,51€            82.891,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Carlazzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

8_ST_2_B4
13048 Carugo 0 2

Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 23.072,85€            23.072,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Carugo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

0_ST_2_B4
13050 Casasco d'Intelvi 0 2

Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 49.342,08€            49.342,08€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Casasco d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

2_ST_2_B4
13052 Caslino d'Erba 0 2

Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 25.637,49€            25.637,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Caslino d'Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

5_ST_2_B4
13055 Cassina Rizzardi 0 2

Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 2.498,26€              2.498,26€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Cassina Rizzardi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

8_ST_2_B4
13058 Castelmarte 0 2

Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 10.705,75€            10.705,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Castelmarte
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

9_ST_2_B4
13059

Castelnuovo 
Bozzente

0 2
Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 26.520,27€            26.520,27€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno
Castelnuovo 

Bozzente
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

0_ST_2_B4
13060

Castiglione 
d'Intelvi

0 2
Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)
ST 45.793,71€            45.793,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

1_ST_2_B4
13061 Cavallasca 0 2

Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 16.344,38€            16.344,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Cavallasca
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

2_ST_2_B4
13062 Cavargna 0 2

Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 64.677,50€            64.677,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Cavargna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

3_ST_2_B4
13063 Cerano d'Intelvi 0 2

Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 22.290,00€            22.290,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Cerano d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

4_SC_1_noPrio_

19_B4
13064 Cermenate 0

1_noPri
o_19

Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          302.960,94  €        302.960,94  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (25 km) - 95%
Cermenate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

8_SC_1_noPrio_

19_B4
13068 Cirimido 0

1_noPri
o_19

Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €            74.528,39  €          74.528,39  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (6.15 km) - 95%
Cirimido

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

0_ST_2_B4
13070 Civenna 0 2

Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 20.086,08€            20.086,08€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Civenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

1_ST_2_B4
13071

Claino con 
Osteno

0 2
Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)
ST 39.894,83€            39.894,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Claino con Osteno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_ST_2_B4
13075 Como 0 2

Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 590.467,58€          590.467,58€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Como
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

7_ST_2_B4
13077 Corrido 0 2

Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 52.914,69€            52.914,69€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Corrido
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

3_ST_2_B4
13083 Cremia 0 2

Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 57.802,15€            57.802,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Cremia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1308

4_ST_3_A5
13084 Cucciago 0 3

Cucciago_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cucciago AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 19 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

4_ST_2_B4
13084 Cucciago 0 2

Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 26.347,81€            26.347,81€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Cucciago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

5_ST_2_B4
13085 Cusino 0 2

Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 37.466,95€            37.466,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Cusino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

7_ST_2_B4
13087 Dizzasco 0 2

Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 40.176,37€            40.176,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Dizzasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

9_ST_2_B4
13089 Domaso 0 2

Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 28.737,01€            28.737,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Domaso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

0_ST_2_B4
13090 Dongo 0 2

Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 67.277,37€            67.277,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Dongo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

2_ST_2_B4
13092 Dosso del Liro 0 2

Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 54.778,04€            54.778,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Dosso del Liro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

3_ST_2_B4
13093 Drezzo 0 2

Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 10.188,13€            10.188,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Drezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

5_ST_2_B4
13095 Erba 0 2

Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 206.020,90€          206.020,90€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

7_ST_2_B4
13097 Eupilio 0 2

Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 31.494,70€            31.494,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Eupilio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

8_ST_2_B4
13098 Faggeto Lario 0 2

Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 59.962,49€            59.962,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Faggeto Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

9_ST_2_B4
13099 Faloppio 0 2

Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 33.866,56€            33.866,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Faloppio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

0_SC_1_noPrio_

19_B4
13100 Fenegrò 0

1_noPri
o_19

Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          124.213,98  €        124.213,98  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (10.25 km) - 95%
Fenegrò

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

1_ST_2_B4
13101 Figino Serenza 0 2

Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 27.863,83€            27.863,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Figino Serenza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

2_ST_2_B4
13102 Fino Mornasco 0 2

Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 25.275,80€            25.275,80€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Fino Mornasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

7_ST_2_B4
13107 Gera Lario 0 2

Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 27.647,75€            27.647,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Gera Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

9_ST_2_B4
13109 Gironico 0 2

Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 17.289,14€            17.289,14€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Gironico
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

0_ST_2_B4
13110 Grandate 0 2

Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 35.613,52€            35.613,52€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Grandate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

1_ST_2_B4
13111 Grandola ed Uniti 0 2

Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 62.141,02€            62.141,02€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Grandola ed Uniti
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

9_ST_2_B4
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 2
Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)
ST 101.899,28€          101.899,28€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno

Gravedona ed 
Uniti

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

3_ST_2_B4
13113 Griante 0 2

Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 23.253,51€            23.253,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Griante
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1311

4_ST_3_A4
13114 Guanzate 0 3

Guanzate_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 570.150,00€          570.150,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Guanzate SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 19 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

4_SC_1_noPrio_

19_B4
13114 Guanzate 0

1_noPri
o_19

Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          206.013,44  €        206.013,44  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (17 km) - 95%
Guanzate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

8_ST_2_B4
13118 Inverigo 0 2

Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 72.334,11€            72.334,11€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Inverigo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

0_ST_2_B4
13120 Laino 0 2

Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 24.672,21€            24.672,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Laino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

1_ST_2_B4
13121 Lambrugo 0 2

Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 53.962,70€            53.962,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Lambrugo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
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TE
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TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

2_ST_2_B4
13122 Lanzo d'Intelvi 0 2

Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 39.036,00€            39.036,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Lanzo d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

5_ST_2_B4
13125 Lenno 0 2

Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 122.711,90€          122.711,90€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Lenno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

6_ST_2_B4
13126 Lezzeno 0 2

Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 25.698,59€            25.698,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Lezzeno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

8_SC_1_noPrio_

19_B4
13128 Limido Comasco 0

1_noPri
o_19

Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €            90.282,36  €          90.282,36  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.45 km) - 95%
Limido Comasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

9_ST_2_B4
13129 Lipomo 0 2

Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 19.616,35€            19.616,35€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Lipomo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

0_ST_2_B4
13130 Livo 0 2

Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 55.896,29€            55.896,29€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Livo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

1_ST_2_B4
13131 Locate Varesino 0 2

Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 29.769,42€            29.769,42€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Locate Varesino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

3_SC_1_noPrio_

19_B4
13133 Lomazzo 0

1_noPri
o_19

Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          254.487,19  €        254.487,19  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21 km) - 95%
Lomazzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

4_ST_2_B4
13134

Longone al 
Segrino

0 2
Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)
ST 24.539,37€            24.539,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno

Longone al 
Segrino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

5_ST_2_B4
13135 Luisago 0 2

Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 7.967,41€              7.967,41€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Luisago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

6_ST_2_B4
13136 Lurago d'Erba 0 2

Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 53.962,70€            53.962,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Lurago d'Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

7_SC_1_noPrio_

19_B4
13137 Lurago Marinone 0

1_noPri
o_19

Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          104.824,48  €        104.824,48  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate
Lurago Marinone

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

8_ST_2_B4
13138 Lurate Caccivio 0 2

Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 40.690,92€            40.690,92€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Lurate Caccivio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

9_ST_2_B4
13139 Magreglio 0 2

Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 37.061,44€            37.061,44€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Magreglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

3_ST_2_B4
13143

Mariano 
Comense

0 2
Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)
ST 237.228,67€          237.228,67€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Mariano Comense

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

5_ST_2_B4
13145 Menaggio 0 2

Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 112.494,99€          112.494,99€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Menaggio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

7_ST_2_B4
13147 Merone 0 2

Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 26.859,58€            26.859,58€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Merone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

8_ST_2_B4
13148 Mezzegra 0 2

Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 145.286,18€          145.286,18€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Mezzegra
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

2_ST_2_B4
13152 Moltrasio 0 2

Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 19.883,56€            19.883,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Moltrasio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

3_ST_2_B4
13153 Monguzzo 0 2

Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 19.988,01€            19.988,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Monguzzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

4_ST_2_B4
13154 Montano Lucino 0 2

Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 35.068,01€            35.068,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Montano Lucino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

5_ST_2_B4
13155 Montemezzo 0 2

Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 59.183,19€            59.183,19€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Montemezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

7_ST_2_B4
13157 Montorfano 0 2

Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 27.552,67€            27.552,67€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Montorfano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

9_ST_2_B4
13159 Mozzate 0 2

Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 25.947,13€            25.947,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Mozzate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

0_ST_2_B4
13160 Musso 0 2

Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 49.144,93€            49.144,93€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Musso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

1_ST_2_B4
13161 Nesso 0 2

Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 5.222,25€              5.222,25€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Nesso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

3_ST_2_B4
13163 Novedrate 0 2

Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 18.763,07€            18.763,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Novedrate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_ST_2_B4
13165 Olgiate Comasco 0 2

Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 38.419,83€            38.419,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_SC_3_noPrio_

19_B4
13165 Olgiate Comasco 0

3_noPri
o_19

Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. non prioritari 
(creato da ATO)

SC  €            69.914,06  €          69.914,06  €                       -   -€                     

Rifacimento reti idriche 
sottodimensionate: via Zigagno, via delle 

Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli 
Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, 

via Galilei.  Rifacimento reti idriche 
ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-

50, via Lomazzo, via Milano,  via 
Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via 

Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° 
Maggio, via Einstein, via Monte Generoso 

(95% dell'intervento segnalato)

Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1316

9_ST_3_A5
13169

Oltrona San 
Mamette

0 3
Oltrona San Mamette_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore 

int. pianificati non prioritari)
ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari

Oltrona San 
Mamette

AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 19 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

9_ST_2_B4
13169

Oltrona San 
Mamette

0 2
Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 35.699,05€            35.699,05€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno
Oltrona San 

Mamette
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

0_ST_2_B4
13170 Orsenigo 0 2

Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 29.225,01€            29.225,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Orsenigo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1317

2_ST_2_A5
13172 Ossuccio 0 2

Ossuccio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con 
attivazione posticipata)

ST 30.046,00€            30.046,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Ossuccio AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

I DIC 2013 11 Altri impianti 19 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

2_ST_2_B4
13172 Ossuccio 0 2

Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 80.524,73€            80.524,73€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Ossuccio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
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TE
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N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

5_ST_2_B4
13175 Parè 0 2

Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 29.035,60€            29.035,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Parè
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

8_ST_2_B4
13178 Peglio 0 2

Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 85.234,56€            85.234,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Peglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

9_ST_2_B4
13179 Pellio Intelvi 0 2

Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 19.695,26€            19.695,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Pellio Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

3_ST_2_B4
13183 Pianello del Lario 0 2

Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 48.196,42€            48.196,42€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Pianello del Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

4_ST_2_B4
13184 Pigra 0 2

Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 4.552,34€              4.552,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Pigra
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

5_ST_2_B4
13185 Plesio 0 2

Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 56.234,21€            56.234,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Plesio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1318

5_ST_3_A4
13185 Plesio 0 3

Plesio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 1.140.300,00€       1.140.300,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Plesio SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 19 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

6_ST_2_B4
13186 Pognana Lario 0 2

Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 68.026,38€            68.026,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Pognana Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

7_ST_2_B4
13187 Ponna 0 2

Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 113.743,65€          113.743,65€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Ponna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

8_ST_2_B4
13188 Ponte Lambro 0 2

Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 1.701,24€              1.701,24€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Ponte Lambro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

9_ST_2_B4
13189 Porlezza 0 2

Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 125.155,07€          125.155,07€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Porlezza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

2_ST_2_B4
13192 Proserpio 0 2

Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 16.616,10€            16.616,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Proserpio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

3_ST_2_B4
13193 Pusiano 0 2

Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 62.778,63€            62.778,63€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Pusiano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

4_ST_2_B4
13194 Ramponio Verna 0 2

Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 20.387,87€            20.387,87€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Ramponio Verna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

5_ST_2_B4
13195 Rezzago 0 2

Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 8.067,62€              8.067,62€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Rezzago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

7_ST_2_B4
13197 Rodero 0 2

Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 10.743,83€            10.743,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Rodero
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

9_ST_2_B4
13199 Ronago 0 2

Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 25.416,98€            25.416,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Ronago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

1_SC_1_noPrio_

19_B4
13201 Rovellasca 0

1_noPri
o_19

Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          145.421,25  €        145.421,25  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (12 km) - 95%
Rovellasca

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

2_SC_1_noPrio_

19_B4
13202 Rovello Porro 0

1_noPri
o_19

Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          218.131,88  €        218.131,88  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (18 km) - 95%
Rovello Porro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

3_ST_2_B4
13203 Sala Comacina 0 2

Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 19.189,59€            19.189,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Sala Comacina
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

4_ST_2_B4
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

0 2
San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)
ST 154.099,45€          154.099,45€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

5_ST_2_B4
13205 San Fedele Intelvi 0 2

San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 13.836,97€            13.836,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno San Fedele Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

6_ST_2_B4
13206

San Fermo della 
Battaglia

0 2
San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)
ST 26.992,89€            26.992,89€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno

San Fermo della 
Battaglia

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

7_ST_2_B4
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

0 2
San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)
ST 61.299,25€            61.299,25€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

8_ST_2_B4
13248 San Siro 0 2

San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 75.743,50€            75.743,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno San Siro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

1_ST_2_B4
13211 Schignano 0 2

Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 83.766,83€            83.766,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Schignano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

5_ST_2_B4
13215 Solbiate 0 2

Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 36.620,10€            36.620,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Solbiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

6_ST_2_B4
13216 Sorico 0 2

Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 42.864,64€            42.864,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Sorico
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

7_ST_2_B4
13217 Sormano 0 2

Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 26.434,51€            26.434,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Sormano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

8_ST_2_B4
13218 Stazzona 0 2

Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 41.158,41€            41.158,41€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Stazzona
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

2_ST_2_B4
13222 Tavernerio 0 2

Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 58.780,95€            58.780,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Tavernerio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

3_ST_2_B4
13223 Torno 0 2

Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 36.778,06€            36.778,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Torno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

5_ST_2_B4
13225 Tremezzo 0 2

Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 42.971,79€            42.971,79€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Tremezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

6_ST_2_B4
13226 Trezzone 0 2

Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 33.395,15€            33.395,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Trezzone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

7_ST_2_B4
13227 Turate 0 2

Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 31.719,64€            31.719,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Turate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

8_ST_2_B4
13228 Uggiate Trevano 0 2

Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 45.786,16€            45.786,16€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Uggiate Trevano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

3_ST_2_B4
13233 Val Rezzo 0 2

Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 18.886,58€            18.886,58€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Val Rezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO
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AGGLOMERATO
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Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

9_ST_2_B4
13229 Valbrona 0 2

Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 26.498,27€            26.498,27€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Valbrona
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

2_ST_2_B4
13232 Valmorea 0 2

Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 20.058,34€            20.058,34€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Valmorea
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

4_ST_2_B4
13234 Valsolda 0 2

Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 143.530,77€          143.530,77€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Valsolda
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

6_ST_2_B4
13236 Veleso 0 2

Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 39.780,17€            39.780,17€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Veleso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1323

8_ST_3_A5
13238 Veniano 0 3

Veniano_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 565.200,00€          565.200,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Veniano CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

8_SC_1_noPrio_

19_B4
13238 Veniano 0

1_noPri
o_19

Rifacimento reti - int. non prioritari (creato da ATO) SC  €            90.888,28  €          90.888,28  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.5 km) - 95%
Veniano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

9_ST_2_B4
13239 Vercana 0 2

Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)

ST 99.946,35€            99.946,35€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Vercana
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

2_ST_2_B4
13242

Vertemate con 
Minoprio

0 2
Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno)
ST 19.987,96€            19.987,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno

Vertemate con 
Minoprio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

6_ST_2_B4
13246 Zelbio 0 2

Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST 38.097,57€            38.097,57€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Zelbio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01304601_ST_1_

D2
AG01304601 Carimate Carimate 1

Carimate_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €       1.028.664,00 1.028.664,00€     -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Carimate

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 19 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01312201_ST_1_

D2
AG01312201 Lanzo d'Intelvi Lanzo d'Intelvi 1

Lanzo d'Intelvi_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €          222.547,50 222.547,50€        -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Lanzo d'Intelvi

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 19 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_3_AG0

1314301_SG_11

_D2
AG01314301

Mariano 
Comense

Mariano Comense 11 Seconda e terza fase trattamento emissioni odorose SG  €          650.000,00 650.000,00€        -€                     -€                     

Sono previste le opere edili ed 
impiantistiche per la copertura dei 
sedimentatori primari, delle sezioni 

preliminari (grigliatura e dissabbitura) e 
della sezione "trattamento bottini", con 

impianti di estrazione aria ed 
ampliamento dello scrubber e del  

"biofiltro" per il successivo trattamento. 
Quanto sopra previa sostituzione dei 

carriponte con ponti raschiatori a catena. 

Mariano Comense
DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti

(adeguamenti gestionali / nuove opere / 
sostituzione manufatti)

D_Tipo_3 D_ATO_D2 D2 D_O2 II NOV. 2013 7 Impianti di trattamento 19 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01318701_ST_1_

D2
AG01318701 Ponna Ponna 1

Ponna_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva 
(ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €            15.072,00 15.072,00€          -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Ponna

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 19 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01318901_ST_1_

D2
AG01318901 Porlezza Porlezza 1

Porlezza_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €          241.093,13 241.093,13€        -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Porlezza

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 19 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_10_AG

01319901_ST_2_

D4
AG01319901 Ronago Ronago 2

Ronago_DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento 
terziario (prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          203.625,00 203.625,00€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Ronago
DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: 

adeguamento trattamento terziario
D_Tipo_1

0
D_ATO_D4 D4 D_O4 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 19 NO

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01320401_ST_1_

D2
AG01320401

San Bartolomeo 
Val Cavargna

S. Bartolomeo Val 
Cavargna - Sora

1
S. Bartolomeo Val Cavargna - Sora_DEPURATORE ESISTENTE - 

manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non 
prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €              6.499,80 6.499,80€            -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
San Bartolomeo 
Val Cavargna

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 19 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01320401_ST_1_

D2
AG01320401

San Bartolomeo 
Val Cavargna

S. Bartolomeo Val 
Cavargna - Vora

1
S. Bartolomeo Val Cavargna - Vora_DEPURATORE ESISTENTE - 

manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non 
prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €            10.456,20 10.456,20€          -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
San Bartolomeo 
Val Cavargna

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 19 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01320401_ST_1_

D2
AG01320401

San Bartolomeo 
Val Cavargna

S. Bartolomeo Val 
Cavargna - Valle 
del Vaghino

1
S. Bartolomeo Val Cavargna - Valle del Vaghino_DEPURATORE ESISTENTE - 

manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non 
prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €            22.608,00 22.608,00€          -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
San Bartolomeo 
Val Cavargna

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 19 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01320701_ST_1_

D2
AG01320701

San Nazzaro Val 
Cavargna

S. Nazzaro Val 
Cavargna - Bruga

1
S. Nazzaro Val Cavargna - Bruga_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo 

XIII-XX anno))
ST  €            22.608,00 22.608,00€          -€                     -€                     

ulteriore int. pianificati non prioritari 
(periodo XIII-XX anno)

San Nazzaro Val 
Cavargna

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 19 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01320702_ST_1_

D2
AG01320702

San Nazzaro Val 
Cavargna - San 
Giovanni

S. Nazzaro Val 
Cavargna - Ponte di 
Lana

1
S. Nazzaro Val Cavargna - Ponte di Lana_DEPURATORE ESISTENTE - 

manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non 
prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €              8.478,00 8.478,00€            -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)

San Nazzaro Val 
Cavargna - San 

Giovanni

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 19 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01324802_ST_1_

D2
AG01324802

San Siro - 
Carcente

San Siro - Carcente 1
San Siro - Carcente_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €              5.652,00 5.652,00€            -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
San Siro - 
Carcente

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 19 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_ALT

RA ATTIVITA' 

IDRICA_ST_1_D

2

ALTRA ATTIVITA' 
IDRICA

San Siro - 
Treccione

San Siro - Treccione 1
San Siro - Treccione_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €              2.826,00 2.826,00€            -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
San Siro - 
Treccione

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13003

_ST_2_C2
13003 Albavilla

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
2

Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            33.358,94 33.358,94€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Albavilla
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13004

_ST_2_C2
13004

Albese con 
Cassano

MARIANO 
COMENSE

2
Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIX anno)
ST  €            26.831,55 26.831,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno

Albese con 
Cassano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13005

_ST_2_C2
13005 Albiolo CAGNO 2

Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            11.301,79 11.301,79€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Albiolo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13006

_ST_2_C2
13006 Alserio MERONE 2

Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              6.593,63 6.593,63€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Alserio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13007

_ST_2_C2
13007 Alzate Brianza

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
2

Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            24.421,72 24.421,72€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Alzate Brianza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_8_ATO_

ST_19
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 19 AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 19) ST -€                       308.400,00€        308.400,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 19 AMBITO DI COMO FOGNATURA - ALLACCIAMENTI F_Tipo_8 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13009

_ST_2_C2
13009 Anzano del Parco MERONE 2

Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST  €            20.495,12 20.495,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Anzano del Parco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13010

_ST_2_C2
13010 Appiano Gentile LIMIDO COMASCO 2

Appiano Gentile_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €            62.800,00 62.800,00€          -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Appiano Gentile
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

I MAR 2014 4 Costruzioni leggere 19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13010

_ST_2_C2
13010 Appiano Gentile LIMIDO COMASCO 2

Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST  €            32.204,26 32.204,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Appiano Gentile
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13011

_ST_2_C2
13011 Argegno COLONNO 2

Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              5.503,64 5.503,64€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Argegno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13012

_ST_2_C2
13012 Arosio

MARIANO 
COMENSE

2
Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIX anno)
ST  €            16.511,13 16.511,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Arosio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13013

_ST_2_C2
13013 Asso MERONE 2

Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            26.578,75 26.578,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Asso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13015

_ST_3_C4
13015 Barni

BARNI - Crezzo / 
MERONE

3
Barni_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. 

pianificati non prioritari)
ST  €            22.306,44 22.306,44€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Barni

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13015

_ST_2_C2
13015 Barni

BARNI - Crezzo / 
MERONE

2
Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIX anno)
ST  €              2.267,42 2.267,42€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Barni

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13019

_ST_2_C2
13019 Bellagio BELLAGIO 2

Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            16.643,96 16.643,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Bellagio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13021

_ST_2_C2
13021 Bene Lario CARLAZZO 2

Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              8.547,47 8.547,47€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Bene Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13022

_ST_2_C2
13022

Beregazzo con 
Figliaro

BULGAROGRASSO 2
Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIX anno)
ST  €            14.358,51 14.358,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno

Beregazzo con 
Figliaro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13023

_ST_2_C2
13023 Binago

GORNATE OLONA 
(VA)

2
Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIX anno)
ST  €            19.494,98 19.494,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Binago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS
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AGGLOMERATO
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Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
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e
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O
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N
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R
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E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
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 C
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A
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A
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E
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OBIETTIVO

P
R
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A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13024

_ST_2_C2
13024 Bizzarone RONAGO 2

Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            10.300,55 10.300,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Bizzarone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13025

_ST_2_C2
13025 Blessagno COLONNO 2

Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              2.729,45 2.729,45€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Blessagno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13026

_ST_2_C2
13026 Blevio COMO 2

Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              5.349,38 5.349,38€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Blevio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13028

_ST_2_C2
13028 Bregnano

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIX anno)
ST  €            24.021,00 24.021,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Bregnano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13029

_ST_2_C2
13029 Brenna

MARIANO 
COMENSE

2
Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIX anno)
ST  €            18.788,48 18.788,48€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Brenna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13030

_ST_2_C2
13030 Brienno COLONNO 2

Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              2.933,15 2.933,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Brienno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13032

_ST_2_C2
13032 Brunate COMO 2

Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            14.768,21 14.768,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Brunate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13034

_ST_2_C2
13034 Bulgarograsso BULGAROGRASSO 2

Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            14.903,84 14.903,84€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Bulgarograsso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13035

_ST_2_C2
13035 Cabiate VAREDO (MB) 2

Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            21.661,95 21.661,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Cabiate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13036

_ST_2_C2
13036 Cadorago

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIX anno)
ST  €            29.946,77 29.946,77€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Cadorago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13037

_ST_2_C2
13037 Caglio MERONE 2

Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              5.051,48 5.051,48€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Caglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13038

_ST_2_C2
13038 Cagno CAGNO 2

Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              6.515,25 6.515,25€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Cagno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13040

_ST_2_C2
13040 Campione d'Italia LUGANO (SVIZZERA) 2

Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST  €            16.772,31 16.772,31€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Campione d'Italia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13041

_ST_2_C2
13041 Cantù

CARIMATE / 
MARIANO 
COMENSE

2
Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIX anno)
ST  €          126.622,46 126.622,46€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Cantù

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13042

_ST_2_C2
13042 Canzo MERONE 2

Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            21.997,54 21.997,54€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Canzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13043

_ST_2_C2
13043

Capiago 
Intimiano

CARIMATE 2
Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIX anno)
ST  €            24.142,43 24.142,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno

Capiago 
Intimiano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13044

_ST_2_C2
13044 Carate Urio CARATE URIO 2

Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              9.157,42 9.157,42€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Carate Urio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13045

_ST_2_C2
13045 Carbonate ORIGGIO (VA) 2

Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            21.006,23 21.006,23€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Carbonate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13046

_ST_2_C2
13046 Carimate CARIMATE 2

Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            29.633,26 29.633,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Carimate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13047

_ST_2_C2
13047 Carlazzo CARLAZZO 2

Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            15.135,59 15.135,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Carlazzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13048

_ST_2_C2
13048 Carugo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
2

Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            22.185,20 22.185,20€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Carugo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13050

_ST_2_C2
13050 Casasco d'Intelvi COLONNO 2

Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST  €              6.518,64 6.518,64€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Casasco d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13052

_ST_2_C2
13052 Caslino d'Erba MERONE 2

Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              4.953,23 4.953,23€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Caslino d'Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13053

_ST_2_C2
13053

Casnate con 
Bernate

CARIMATE / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
2

Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST  €            32.555,30 32.555,30€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno
Casnate con 

Bernate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13055

_ST_2_C2
13055 Cassina Rizzardi

FINO MORNASCO - 
Livescia

2
Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIX anno)
ST  €            13.861,75 13.861,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Cassina Rizzardi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13058

_ST_2_C2
13058 Castelmarte MERONE 2

Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            11.752,19 11.752,19€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Castelmarte
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13059

_ST_2_C2
13059

Castelnuovo 
Bozzente

CASTELNUOVO 
BOZZENTE

2
Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIX anno)
ST  €              4.051,34 4.051,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno

Castelnuovo 
Bozzente

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13060

_ST_2_C2
13060

Castiglione 
d'Intelvi

COLONNO 2
Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIX anno)
ST  €              7.274,60 7.274,60€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13061

_ST_2_C2
13061 Cavallasca

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
2

Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            13.865,06 13.865,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Cavallasca
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13062

_ST_2_C2
13062 Cavargna

CAVARGNA / 
CAVARGNA - Dosso-

Finsuè
2

Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              6.095,92 6.095,92€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Cavargna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13063

_ST_2_C2
13063 Cerano d'Intelvi COLONNO 2

Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST  €              7.515,98 7.515,98€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Cerano d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13064

_ST_2_C2
13064 Cermenate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIX anno)
ST  €            31.624,71 31.624,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Cermenate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13065

_ST_2_C2
13065 Cernobbio COMO 2

Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            20.645,11 20.645,11€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Cernobbio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13068

_ST_2_C4
13068 Cirimido LIMIDO COMASCO 2

Cirimido_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          177.357,38 177.357,38€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Cirimido
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13068

_ST_2_C2
13068 Cirimido LIMIDO COMASCO 2

Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            14.422,54 14.422,54€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Cirimido
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13070

_ST_2_C2
13070 Civenna

CIVENNA / 
VALMADRERA (LC)

2
Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIX anno)
ST  €              6.192,91 6.192,91€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Civenna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13071

_ST_2_C2
13071

Claino con 
Osteno

CLAINO CON 
OSTENO

2
Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIX anno)
ST  €              6.844,81 6.844,81€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Claino con Osteno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13074

_ST_2_C2
13074 Colonno COLONNO 2

Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              1.374,14 1.374,14€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Colonno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13075

_ST_2_C2
13075 Como

CARIMATE / COMO 
/ FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
2

Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €          172.129,89 172.129,89€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Como
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13077

_ST_2_C2
13077 Corrido PORLEZZA 2

Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              4.354,40 4.354,40€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Corrido
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13083

_ST_2_C2
13083 Cremia CREMIA 2

Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              8.619,30 8.619,30€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Cremia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13084

_ST_2_C2
13084 Cucciago CARIMATE 2

Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            17.448,34 17.448,34€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Cucciago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13085

_ST_2_C2
13085 Cusino CUSINO 2

Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              4.817,15 4.817,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Cusino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13087

_ST_2_C2
13087 Dizzasco COLONNO 2

Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              6.538,66 6.538,66€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Dizzasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13089

_ST_2_C2
13089 Domaso

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIX anno)
ST  €            12.656,95 12.656,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Domaso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13090

_ST_2_C2
13090 Dongo

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIX anno)
ST  €            18.324,26 18.324,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Dongo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13092

_ST_2_C2
13092 Dosso del Liro

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIX anno)
ST  €              2.541,05 2.541,05€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Dosso del Liro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13093

_ST_2_C2
13093 Drezzo RONAGO 2

Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              7.069,71 7.069,71€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Drezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13095

_ST_2_C2
13095 Erba MERONE 2

Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            68.530,50 68.530,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13097

_ST_2_C2
13097 Eupilio MERONE 2

Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            14.667,60 14.667,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Eupilio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS
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ammortamento 
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ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13098

_ST_2_C2
13098 Faggeto Lario FAGGETO LARIO 2

Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              9.626,06 9.626,06€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Faggeto Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13099

_ST_2_C2
13099 Faloppio RONAGO 2

Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            21.515,13 21.515,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Faloppio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13100

_ST_2_C2
13100 Fenegrò LIMIDO COMASCO 2

Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            20.488,50 20.488,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Fenegrò
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13101

_ST_2_C2
13101 Figino Serenza CARIMATE 2

Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            28.588,96 28.588,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Figino Serenza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13102

_ST_2_C2
13102 Fino Mornasco

CARIMATE / 
CARONNO 

PERTUSELLA (VA) / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

2
Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIX anno)
ST  €            36.856,12 36.856,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Fino Mornasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13106

_ST_2_C2
13106 Garzeno GARZENO 2

Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              4.542,80 4.542,80€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Garzeno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13107

_ST_2_C2
13107 Gera Lario

GERA LARIO / GERA 
LARIO - Sant'Agata

2
Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIX anno)
ST  €            14.608,07 14.608,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Gera Lario

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13109

_ST_2_C4
13109 Gironico BULGAROGRASSO 2

Gironico_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          157.252,80 157.252,80€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Gironico
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13109

_ST_2_C2
13109 Gironico BULGAROGRASSO 2

Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            12.787,65 12.787,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Gironico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13110

_ST_2_C2
13110 Grandate

COMO / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
2

Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            27.552,40 27.552,40€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Grandate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13111

_ST_2_C2
13111 Grandola ed Uniti CARLAZZO 2

Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST  €              6.537,48 6.537,48€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Grandola ed Uniti
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13249

_ST_2_C2
13249

Gravedona ed 
Uniti

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIX anno)
ST  €            31.646,49 31.646,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno

Gravedona ed 
Uniti

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13113

_ST_2_C2
13113 Griante MENAGGIO 2

Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              5.623,74 5.623,74€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Griante
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13114

_ST_2_C2
13114 Guanzate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIX anno)
ST  €            26.494,85 26.494,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Guanzate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13118

_ST_2_C2
13118 Inverigo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB) / NIBIONNO 
(LC)

2
Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIX anno)
ST  €            52.386,98 52.386,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Inverigo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13119

_ST_2_C2
13119 Laglio COLONNO 2

Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              4.478,03 4.478,03€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Laglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13120

_ST_2_C2
13120 Laino LAINO 2

Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              8.521,57 8.521,57€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Laino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13121

_ST_2_C2
13121 Lambrugo

MERONE / 
NIBIONNO (LC)

2
Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIX anno)
ST  €            13.904,80 13.904,80€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Lambrugo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13122

_ST_2_C2
13122 Lanzo d'Intelvi LANZO D'INTELVI 2

Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              2.088,89 2.088,89€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Lanzo d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13123

_ST_2_C2
13123 Lasnigo MERONE 2

Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              2.907,69 2.907,69€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Lasnigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13125

_ST_2_C4
13125 Lenno

COLONNO / 
MENAGGIO

2
Lenno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario 

con attivazione posticipata)
ST  €          154.388,48 154.388,48€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Lenno

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13125

_ST_2_C2
13125 Lenno

COLONNO / 
MENAGGIO

2
Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIX anno)
ST  €            13.391,71 13.391,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Lenno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13126

_ST_2_C2
13126 Lezzeno LEZZENO 2

Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            13.914,52 13.914,52€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Lezzeno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13128

_ST_3_C4
13128 Limido Comasco LIMIDO COMASCO 3

Limido Comasco_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          184.924,08 184.924,08€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Limido Comasco
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13128

_ST_2_C2
13128 Limido Comasco LIMIDO COMASCO 2

Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST  €            18.797,32 18.797,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Limido Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13129

_ST_2_C2
13129 Lipomo COMO 2

Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            24.360,12 24.360,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Lipomo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13130

_ST_2_C2
13130 Livo

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIX anno)
ST  €              2.075,93 2.075,93€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Livo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13131

_ST_2_C2
13131 Locate Varesino ORIGGIO (VA) 2

Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST  €            12.836,22 12.836,22€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Locate Varesino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13133

_ST_2_C2
13133 Lomazzo

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIX anno)
ST  €            37.387,10 37.387,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Lomazzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13134

_ST_2_C2
13134

Longone al 
Segrino

MERONE 2
Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIX anno)
ST  €              4.623,16 4.623,16€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno

Longone al 
Segrino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13135

_ST_2_C2
13135 Luisago

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

2
Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIX anno)
ST  €            14.895,01 14.895,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Luisago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13136

_ST_2_C2
13136 Lurago d'Erba MERONE 2

Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            18.040,04 18.040,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Lurago d'Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13137

_ST_2_C2
13137 Lurago Marinone LIMIDO COMASCO 2

Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST  €            16.351,06 16.351,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Lurago Marinone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13138

_ST_2_C2
13138 Lurate Caccivio BULGAROGRASSO 2

Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST  €            47.641,28 47.641,28€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Lurate Caccivio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13139

_ST_2_C2
13139 Magreglio MERONE 2

Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              6.366,23 6.366,23€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Magreglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13143

_ST_2_C2
13143

Mariano 
Comense

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
2

Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST  €            56.760,65 56.760,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Mariano Comense
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13144

_ST_2_C2
13144 Maslianico COMO 2

Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            10.924,85 10.924,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Maslianico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13145

_ST_2_C2
13145 Menaggio MENAGGIO 2

Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            18.467,91 18.467,91€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Menaggio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13147

_ST_2_C2
13147 Merone MERONE 2

Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            34.510,32 34.510,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Merone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13148

_ST_2_C2
13148 Mezzegra MENAGGIO 2

Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              6.194,83 6.194,83€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Mezzegra
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13152

_ST_2_C2
13152 Moltrasio MOLTRASIO 2

Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              8.926,63 8.926,63€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Moltrasio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13153

_ST_2_C2
13153 Monguzzo MERONE 2

Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              9.891,00 9.891,00€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Monguzzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13154

_ST_2_C2
13154 Montano Lucino

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

2
Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIX anno)
ST  €            26.641,67 26.641,67€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Montano Lucino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13155

_ST_2_C2
13155 Montemezzo SORICO 2

Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              4.629,93 4.629,93€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Montemezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13157

_ST_2_C2
13157 Montorfano

COMO / MARIANO 
COMENSE

2
Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIX anno)
ST  €            18.343,61 18.343,61€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Montorfano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13159

_ST_2_C2
13159 Mozzate ORIGGIO (VA) 2

Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            33.020,04 33.020,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Mozzate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13160

_ST_2_C2
13160 Musso MUSSO 2

Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            10.657,55 10.657,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Musso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13161

_ST_2_C2
13161 Nesso

NESSO / NESSO - 
Careno

2
Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIX anno)
ST  €              5.454,18 5.454,18€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Nesso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS
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categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13163

_ST_2_C2
13163 Novedrate CARIMATE 2

Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            19.231,15 19.231,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Novedrate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13165

_ST_2_C2
13165 Olgiate Comasco

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

2
Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIX anno)
ST  €            58.674,83 58.674,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Olgiate Comasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13169

_ST_2_C2
13169

Oltrona San 
Mamette

BULGAROGRASSO 2
Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIX anno)
ST  €              7.400,59 7.400,59€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno

Oltrona San 
Mamette

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13170

_ST_2_C2
13170 Orsenigo

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
2

Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            17.711,07 17.711,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Orsenigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13172

_ST_2_C2
13172 Ossuccio COLONNO 2

Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              6.062,95 6.062,95€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Ossuccio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13175

_ST_2_C2
13175 Parè

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

2
Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIX anno)
ST  €              9.206,58 9.206,58€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Parè

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13178

_ST_2_C2
13178 Peglio

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIX anno)
ST  €              1.411,82 1.411,82€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Peglio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13179

_ST_2_C2
13179 Pellio Intelvi PELLIO INTELVI 2

Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            12.800,60 12.800,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Pellio Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13183

_ST_2_C2
13183 Pianello del Lario CREMIA 2

Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST  €              8.974,91 8.974,91€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Pianello del Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13184

_ST_2_C2
13184 Pigra COLONNO 2

Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              2.824,82 2.824,82€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Pigra
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13185

_ST_2_C2
13185 Plesio MENAGGIO 2

Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            12.036,41 12.036,41€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Plesio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13186

_ST_2_C2
13186 Pognana Lario POGNANA LARIO 2

Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              5.611,97 5.611,97€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Pognana Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13187

_ST_2_C2
13187 Ponna PONNA 2

Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              4.867,79 4.867,79€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Ponna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13188

_ST_2_C2
13188 Ponte Lambro MERONE 2

Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            14.915,98 14.915,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Ponte Lambro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13189

_ST_2_C2
13189 Porlezza PORLEZZA 2

Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            25.204,39 25.204,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Porlezza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13192

_ST_2_C2
13192 Proserpio MERONE 2

Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              5.421,28 5.421,28€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Proserpio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13193

_ST_2_C2
13193 Pusiano VALMADRERA (LC) 2

Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              6.643,31 6.643,31€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Pusiano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13194

_ST_2_C2
13194 Ramponio Verna RAMPONIO VERNA 2

Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST  €              6.392,65 6.392,65€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Ramponio Verna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13195

_ST_3_C4
13195 Rezzago MERONE 3

Rezzago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €            28.279,44 28.279,44€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Rezzago
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13195

_ST_2_C2
13195 Rezzago MERONE 2

Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              2.874,57 2.874,57€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Rezzago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13197

_ST_2_C2
13197 Rodero CANTELLO (VA) 2

Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              8.815,80 8.815,80€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Rodero
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13199

_ST_2_C2
13199 Ronago RONAGO 2

Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              9.794,45 9.794,45€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Ronago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13201

_ST_2_C2
13201 Rovellasca

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIX anno)
ST  €            21.280,00 21.280,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Rovellasca

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13202

_ST_2_C2
13202 Rovello Porro

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIX anno)
ST  €            31.506,59 31.506,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Rovello Porro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13203

_ST_2_C2
13203 Sala Comacina COLONNO 2

Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              1.792,16 1.792,16€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Sala Comacina
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13204

_ST_2_C2
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

SAN BARTOLOMEO 
VAL CAVARGNA

2
San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno)
ST  €              6.684,67 6.684,67€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13205

_ST_2_C2
13205 San Fedele Intelvi COLONNO 2

San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST  €            11.751,45 11.751,45€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno San Fedele Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13206

_ST_2_C2
13206

San Fermo della 
Battaglia

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

2
San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIX anno)
ST  €            18.627,31 18.627,31€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno

San Fermo della 
Battaglia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13207

_ST_2_C2
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

SAN NAZZARO VAL 
CAVARGNA / SAN 

NAZZARO VAL 
CAVARGNA - San 

Giovanni

2
San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIX anno)
ST  €              3.918,72 3.918,72€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13248

_ST_2_C2
13248 San Siro CREMIA 2

San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            18.704,59 18.704,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno San Siro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13211

_ST_2_C2
13211 Schignano COLONNO 2

Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              2.190,15 2.190,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Schignano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13212

_ST_2_C2
13212 Senna Comasco CARIMATE 2

Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST  €            24.769,89 24.769,89€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Senna Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13215

_ST_2_C2
13215 Solbiate

BULGAROGRASSO / 
CAGNO / GORNATE 

OLONA (VA)
2

Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            11.306,21 11.306,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Solbiate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13216

_ST_2_C2
13216 Sorico

SORICO / SORICO - 
Albonico / SORICO - 

Nigolo
2

Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              8.940,76 8.940,76€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Sorico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13217

_ST_2_C2
13217 Sormano MERONE 2

Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              5.956,68 5.956,68€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Sormano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13218

_ST_2_C2
13218 Stazzona

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIX anno)
ST  €              7.606,65 7.606,65€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Stazzona

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13222

_ST_2_C2
13222 Tavernerio COMO 2

Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            38.969,36 38.969,36€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Tavernerio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13223

_ST_2_C2
13223 Torno COMO 2

Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              6.542,19 6.542,19€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Torno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13225

_ST_2_C2
13225 Tremezzo MENAGGIO 2

Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              9.640,19 9.640,19€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Tremezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13226

_ST_2_C2
13226 Trezzone GERA LARIO 2

Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              7.264,00 7.264,00€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Trezzone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13227

_ST_2_C2
13227 Turate ORIGGIO (VA) 2

Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            30.842,04 30.842,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Turate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13228

_ST_2_C2
13228 Uggiate Trevano RONAGO 2

Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XIX anno)

ST  €            21.656,43 21.656,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Uggiate Trevano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13233

_ST_2_C2
13233 Val Rezzo

VAL REZZO / VAL 
REZZO - Seghebbia

2
Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIX anno)
ST  €              1.914,62 1.914,62€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Val Rezzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13229

_ST_2_C2
13229 Valbrona MERONE 2

Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            11.816,21 11.816,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Valbrona
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13232

_ST_2_C4
13232 Valmorea CAGNO 2

Valmorea_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(prioritario con attivazione posticipata)

ST  €          147.560,25 147.560,25€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Valmorea
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13232

_ST_2_C2
13232 Valmorea CAGNO 2

Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            11.999,46 11.999,46€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Valmorea
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_1_13234

_ST_3_C2
13234 Valsolda VALSOLDA 3

Valsolda_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €          200.175,00 200.175,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Valsolda
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria

F_Tipo_1 vetustà delle reti e degli impianti C2
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
II MAR 2014 8

Impianti di sollevamento e 
pompaggio

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13234

_ST_2_C2
13234 Valsolda VALSOLDA 2

Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            15.396,99 15.396,99€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Valsolda
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13236

_ST_2_C2
13236 Veleso VELESO 2

Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              6.068,84 6.068,84€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Veleso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13238

_ST_2_C2
13238 Veniano LIMIDO COMASCO 2

Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €            14.607,99 14.607,99€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Veniano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS
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SERVIZIO
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Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO
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'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13239

_ST_2_C2
13239 Vercana

GRAVEDONA ED 
UNITI

2
Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIX anno)
ST  €              6.113,58 6.113,58€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Vercana

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13242

_ST_2_C2
13242

Vertemate con 
Minoprio

CARIMATE 2
Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XIX anno)
ST  €            38.008,60 38.008,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno

Vertemate con 
Minoprio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13245

_ST_2_C2
13245 Villa Guardia

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

2
Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XIX anno)
ST  €            26.447,39 26.447,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Villa Guardia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

19 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13246

_ST_2_C2
13246 Zelbio ZELBIO 2

Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XIX anno)

ST  €              1.395,34 1.395,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XIX anno Zelbio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
19 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

3_ST_2_B4
13003 Albavilla 0 2

Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 86.266,12€            86.266,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Albavilla
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

4_ST_2_B4
13004

Albese con 
Cassano

0 2
Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)
ST 110.821,25€          110.821,25€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno

Albese con 
Cassano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

5_ST_2_B4
13005 Albiolo 0 2

Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 24.149,72€            24.149,72€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Albiolo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

6_ST_2_B4
13006 Alserio 0 2

Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 15.091,14€            15.091,14€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Alserio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1300

6_ST_3_A4
13006 Alserio 0 3

Alserio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 570.150,00€          570.150,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Alserio SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA III DIC 2013 6 Serbatoi 20 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

7_ST_2_B4
13007 Alzate Brianza 0 2

Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 58.049,65€            58.049,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Alzate Brianza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_13_ATO

_ST_20
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 20 AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 20) ST -€                       411.200,00€        411.200,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 20 AMBITO DI COMO ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI A_Tipo_13 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1300

9_ST_2_B4
13009 Anzano del Parco 0 2

Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 2.787,52€              2.787,52€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Anzano del Parco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

0_SC_1_noPrio_

20_B4
13010 Appiano Gentile 0

1_noPri
o_20

Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          257.516,80  €        257.516,80  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 95%
Appiano Gentile

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

1_ST_2_B4
13011 Argegno 0 2

Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 27.736,38€            27.736,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Argegno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

2_ST_2_B4
13012 Arosio 0 2

Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 23.072,85€            23.072,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Arosio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

3_ST_2_B4
13013 Asso 0 2

Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 23.588,17€            23.588,17€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Asso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

5_ST_2_B4
13015 Barni 0 2

Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 29.108,95€            29.108,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Barni
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1301

9_ST_2_B4
13019 Bellagio 0 2

Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 45.408,39€            45.408,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Bellagio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

1_ST_2_B4
13021 Bene Lario 0 2

Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 9.500,39€              9.500,39€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Bene Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

2_ST_2_B4
13022

Beregazzo con 
Figliaro

0 2
Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 15.100,97€            15.100,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno
Beregazzo con 

Figliaro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

3_ST_2_B4
13023 Binago 0 2

Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 40.660,43€            40.660,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Binago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

4_ST_2_B4
13024 Bizzarone 0 2

Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 13.579,45€            13.579,45€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Bizzarone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

5_ST_2_B4
13025 Blessagno 0 2

Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 18.100,75€            18.100,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Blessagno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1302

8_ST_3_A5
13028 Bregnano 0 3

Bregnano_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 778.685,87€          778.685,87€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Bregnano CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

8_SC_1_noPrio_

20_B4
13028 Bregnano 0

1_noPri
o_20

Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          115.125,16  €        115.125,16  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (9.5 km) - 95%
Bregnano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1302

9_ST_2_B4
13029 Brenna 0 2

Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 12.398,09€            12.398,09€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Brenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

2_ST_2_B4
13032 Brunate 0 2

Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 16.741,85€            16.741,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Brunate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

5_ST_2_B4
13035 Cabiate 0 2

Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 43.666,97€            43.666,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Cabiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

6_SC_1_noPrio_

20_B4
13036 Cadorago 0

1_noPri
o_20

Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          260.546,41  €        260.546,41  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21.25 km) - 95%
Cadorago

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

7_ST_2_B4
13037 Caglio 0 2

Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 24.476,49€            24.476,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Caglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1303

8_ST_2_B4
13038 Cagno 0 2

Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 14.834,13€            14.834,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Cagno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

0_ST_2_B4
13040 Campione d'Italia 0 2

Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 24.849,32€            24.849,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Campione d'Italia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

1_ST_2_B4
13041 Cantù 0 2

Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 318.732,15€          318.732,15€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Cantù
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

2_ST_2_B4
13042 Canzo 0 2

Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 82.133,64€            82.133,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Canzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

3_ST_2_B4
13043

Capiago 
Intimiano

0 2
Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)
ST 48.944,97€            48.944,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno

Capiago 
Intimiano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

4_ST_2_B4
13044 Carate Urio 0 2

Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 12.826,43€            12.826,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Carate Urio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

5_ST_2_B4
13045 Carbonate 0 2

Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 29.215,75€            29.215,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Carbonate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

6_ST_2_B4
13046 Carimate 0 2

Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 56.335,26€            56.335,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Carimate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

7_ST_2_B4
13047 Carlazzo 0 2

Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 82.891,51€            82.891,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Carlazzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1304

8_ST_2_B4
13048 Carugo 0 2

Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 23.072,85€            23.072,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Carugo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

0_ST_2_B4
13050 Casasco d'Intelvi 0 2

Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 49.342,08€            49.342,08€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Casasco d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

2_ST_2_B4
13052 Caslino d'Erba 0 2

Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 25.637,49€            25.637,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Caslino d'Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1305

5_ST_3_B2
13055 Cassina Rizzardi 0 3

Cassina Rizzardi_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati 
non prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cassina Rizzardi POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 20 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

5_ST_2_B4
13055 Cassina Rizzardi 0 2

Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 2.498,26€              2.498,26€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Cassina Rizzardi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

8_ST_2_B4
13058 Castelmarte 0 2

Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 10.705,75€            10.705,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Castelmarte
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1305

9_ST_2_B4
13059

Castelnuovo 
Bozzente

0 2
Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 26.520,27€            26.520,27€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno
Castelnuovo 

Bozzente
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

0_ST_2_B4
13060

Castiglione 
d'Intelvi

0 2
Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)
ST 45.793,71€            45.793,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

1_ST_2_B4
13061 Cavallasca 0 2

Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 16.344,38€            16.344,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Cavallasca
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

2_ST_2_B4
13062 Cavargna 0 2

Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 64.677,50€            64.677,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Cavargna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

3_ST_2_B4
13063 Cerano d'Intelvi 0 2

Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 22.290,00€            22.290,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Cerano d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

4_SC_1_noPrio_

20_B4
13064 Cermenate 0

1_noPri
o_20

Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          302.960,94  €        302.960,94  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (25 km) - 95%
Cermenate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1306

8_SC_1_noPrio_

20_B4
13068 Cirimido 0

1_noPri
o_20

Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €            74.528,39  €          74.528,39  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (6.15 km) - 95%
Cirimido

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

0_ST_2_B4
13070 Civenna 0 2

Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 20.086,08€            20.086,08€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Civenna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

1_ST_2_B4
13071

Claino con 
Osteno

0 2
Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)
ST 39.894,83€            39.894,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Claino con Osteno

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

5_ST_2_B4
13075 Como 0 2

Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 590.467,58€          590.467,58€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Como
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1307

7_ST_2_B4
13077 Corrido 0 2

Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 52.914,69€            52.914,69€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Corrido
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

3_ST_2_B4
13083 Cremia 0 2

Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 57.802,15€            57.802,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Cremia
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

4_ST_2_B4
13084 Cucciago 0 2

Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 26.347,81€            26.347,81€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Cucciago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

5_ST_2_B4
13085 Cusino 0 2

Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 37.466,95€            37.466,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Cusino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

7_ST_2_B4
13087 Dizzasco 0 2

Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 40.176,37€            40.176,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Dizzasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1308

9_ST_2_B4
13089 Domaso 0 2

Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 28.737,01€            28.737,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Domaso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

0_ST_2_B4
13090 Dongo 0 2

Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 67.277,37€            67.277,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Dongo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

2_ST_2_B4
13092 Dosso del Liro 0 2

Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 54.778,04€            54.778,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Dosso del Liro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

3_ST_2_B4
13093 Drezzo 0 2

Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 10.188,13€            10.188,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Drezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

5_ST_2_B4
13095 Erba 0 2

Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 206.020,90€          206.020,90€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

7_ST_2_B4
13097 Eupilio 0 2

Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 31.494,70€            31.494,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Eupilio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

8_ST_2_B4
13098 Faggeto Lario 0 2

Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 59.962,49€            59.962,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Faggeto Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1309

9_ST_2_B4
13099 Faloppio 0 2

Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 33.866,56€            33.866,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Faloppio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

0_SC_1_noPrio_

20_B4
13100 Fenegrò 0

1_noPri
o_20

Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          124.213,98  €        124.213,98  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (10.25 km) - 95%
Fenegrò

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

1_ST_2_B4
13101 Figino Serenza 0 2

Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 27.863,83€            27.863,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Figino Serenza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

2_ST_2_B4
13102 Fino Mornasco 0 2

Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 25.275,80€            25.275,80€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Fino Mornasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

7_ST_2_B4
13107 Gera Lario 0 2

Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 27.647,75€            27.647,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Gera Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_2_1310

9_ST_3_A5
13109 Gironico 0 3

Gironico_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 549.500,00€          549.500,00€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Gironico CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria A_Tipo_2 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1310

9_ST_2_B4
13109 Gironico 0 2

Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 17.289,14€            17.289,14€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Gironico
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

0_ST_2_B4
13110 Grandate 0 2

Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 35.613,52€            35.613,52€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Grandate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

1_ST_2_B4
13111 Grandola ed Uniti 0 2

Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 62.141,02€            62.141,02€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Grandola ed Uniti
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

9_ST_2_B4
13249

Gravedona ed 
Uniti

0 2
Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria 

/ rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)
ST 101.899,28€          101.899,28€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno

Gravedona ed 
Uniti

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

3_ST_2_B4
13113 Griante 0 2

Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 23.253,51€            23.253,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Griante
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

4_SC_1_noPrio_

20_B4
13114 Guanzate 0

1_noPri
o_20

Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          206.013,44  €        206.013,44  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (17 km) - 95%
Guanzate

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1311

8_ST_2_B4
13118 Inverigo 0 2

Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 72.334,11€            72.334,11€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Inverigo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

0_ST_2_B4
13120 Laino 0 2

Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 24.672,21€            24.672,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Laino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

1_ST_2_B4
13121 Lambrugo 0 2

Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 53.962,70€            53.962,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Lambrugo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

2_ST_2_B4
13122 Lanzo d'Intelvi 0 2

Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 39.036,00€            39.036,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Lanzo d'Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

5_ST_2_B4
13125 Lenno 0 2

Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 122.711,90€          122.711,90€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Lenno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

6_ST_2_B4
13126 Lezzeno 0 2

Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 25.698,59€            25.698,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Lezzeno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

8_SC_1_noPrio_

20_B4
13128 Limido Comasco 0

1_noPri
o_20

Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €            90.282,36  €          90.282,36  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.45 km) - 95%
Limido Comasco

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1312

9_ST_2_B4
13129 Lipomo 0 2

Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 19.616,35€            19.616,35€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Lipomo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

0_ST_2_B4
13130 Livo 0 2

Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 55.896,29€            55.896,29€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Livo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

1_ST_2_B4
13131 Locate Varesino 0 2

Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 29.769,42€            29.769,42€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Locate Varesino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

3_SC_1_noPrio_

20_B4
13133 Lomazzo 0

1_noPri
o_20

Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          254.487,19  €        254.487,19  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (21 km) - 95%
Lomazzo

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

4_ST_2_B4
13134

Longone al 
Segrino

0 2
Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)
ST 24.539,37€            24.539,37€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno

Longone al 
Segrino

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

5_ST_2_B4
13135 Luisago 0 2

Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 7.967,41€              7.967,41€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Luisago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

6_ST_2_B4
13136 Lurago d'Erba 0 2

Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 53.962,70€            53.962,70€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Lurago d'Erba
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

7_SC_1_noPrio_

20_B4
13137 Lurago Marinone 0

1_noPri
o_20

Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          104.824,48  €        104.824,48  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate
Lurago Marinone

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

8_ST_2_B4
13138 Lurate Caccivio 0 2

Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 40.690,92€            40.690,92€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Lurate Caccivio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1313

9_ST_2_B4
13139 Magreglio 0 2

Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 37.061,44€            37.061,44€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Magreglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

3_ST_2_B4
13143

Mariano 
Comense

0 2
Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)
ST 237.228,67€          237.228,67€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Mariano Comense

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

5_ST_2_B4
13145 Menaggio 0 2

Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 112.494,99€          112.494,99€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Menaggio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

7_ST_2_B4
13147 Merone 0 2

Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 26.859,58€            26.859,58€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Merone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1314

8_ST_2_B4
13148 Mezzegra 0 2

Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 145.286,18€          145.286,18€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Mezzegra
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

2_ST_2_B4
13152 Moltrasio 0 2

Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 19.883,56€            19.883,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Moltrasio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

3_ST_2_B4
13153 Monguzzo 0 2

Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 19.988,01€            19.988,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Monguzzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

4_ST_2_B4
13154 Montano Lucino 0 2

Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 35.068,01€            35.068,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Montano Lucino
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

5_ST_2_B4
13155 Montemezzo 0 2

Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 59.183,19€            59.183,19€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Montemezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

7_ST_2_B4
13157 Montorfano 0 2

Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 27.552,67€            27.552,67€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Montorfano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1315

9_ST_2_B4
13159 Mozzate 0 2

Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 25.947,13€            25.947,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Mozzate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

0_ST_2_B4
13160 Musso 0 2

Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 49.144,93€            49.144,93€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Musso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

1_ST_2_B4
13161 Nesso 0 2

Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 5.222,25€              5.222,25€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Nesso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

3_ST_2_B4
13163 Novedrate 0 2

Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 18.763,07€            18.763,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Novedrate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_1_1316

5_ST_3_A5
13165 Olgiate Comasco 0 3

Olgiate Comasco_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 4.525,00€              4.525,00€            -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Olgiate Comasco AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento A_Tipo_1 protezione fonti di approvvigionamento A5
PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E 
ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI

II DIC 2013 11 Altri impianti 20 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_ST_2_B4
13165 Olgiate Comasco 0 2

Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 38.419,83€            38.419,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

5_SC_3_noPrio_

20_B4
13165 Olgiate Comasco 0

3_noPri
o_20

Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. non prioritari 
(creato da ATO)

SC  €            69.914,06  €          69.914,06  €                       -   -€                     

Rifacimento reti idriche 
sottodimensionate: via Zigagno, via delle 

Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli 
Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, 

via Galilei.  Rifacimento reti idriche 
ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-

50, via Lomazzo, via Milano,  via 
Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via 

Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° 
Maggio, via Einstein, via Monte Generoso 

(95% dell'intervento segnalato)

Olgiate Comasco
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II NOV. 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1316

9_ST_2_B4
13169

Oltrona San 
Mamette

0 2
Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 35.699,05€            35.699,05€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno
Oltrona San 

Mamette
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

0_ST_2_B4
13170 Orsenigo 0 2

Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 29.225,01€            29.225,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Orsenigo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

2_ST_2_B4
13172 Ossuccio 0 2

Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 80.524,73€            80.524,73€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Ossuccio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

5_ST_2_B4
13175 Parè 0 2

Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 29.035,60€            29.035,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Parè
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

8_ST_2_B4
13178 Peglio 0 2

Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 85.234,56€            85.234,56€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Peglio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1317

9_ST_2_B4
13179 Pellio Intelvi 0 2

Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 19.695,26€            19.695,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Pellio Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

3_ST_2_B4
13183 Pianello del Lario 0 2

Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 48.196,42€            48.196,42€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Pianello del Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

4_ST_2_B4
13184 Pigra 0 2

Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 4.552,34€              4.552,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Pigra
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

5_ST_2_B4
13185 Plesio 0 2

Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 56.234,21€            56.234,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Plesio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

6_ST_2_B4
13186 Pognana Lario 0 2

Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 68.026,38€            68.026,38€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Pognana Lario
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

7_ST_2_B4
13187 Ponna 0 2

Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 113.743,65€          113.743,65€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Ponna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

8_ST_2_B4
13188 Ponte Lambro 0 2

Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 1.701,24€              1.701,24€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Ponte Lambro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1318

9_ST_2_B4
13189 Porlezza 0 2

Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 125.155,07€          125.155,07€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Porlezza
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

2_ST_2_B4
13192 Proserpio 0 2

Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 16.616,10€            16.616,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Proserpio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

3_ST_2_B4
13193 Pusiano 0 2

Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 62.778,63€            62.778,63€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Pusiano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

4_ST_2_B4
13194 Ramponio Verna 0 2

Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 20.387,87€            20.387,87€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Ramponio Verna
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

5_ST_2_B4
13195 Rezzago 0 2

Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 8.067,62€              8.067,62€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Rezzago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

7_ST_2_B4
13197 Rodero 0 2

Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 10.743,83€            10.743,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Rodero
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1319

9_ST_2_B4
13199 Ronago 0 2

Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 25.416,98€            25.416,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Ronago
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

1_SC_1_noPrio_

20_B4
13201 Rovellasca 0

1_noPri
o_20

Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          145.421,25  €        145.421,25  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (12 km) - 95%
Rovellasca

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

2_SC_1_noPrio_

20_B4
13202 Rovello Porro 0

1_noPri
o_20

Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti_int. non prioritario ATO

SC  €          218.131,88  €        218.131,88  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (18 km) - 95%
Rovello Porro

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

3_ST_2_B4
13203 Sala Comacina 0 2

Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 19.189,59€            19.189,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Sala Comacina
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

4_ST_2_B4
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

0 2
San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)
ST 154.099,45€          154.099,45€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

5_ST_2_B4
13205 San Fedele Intelvi 0 2

San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 13.836,97€            13.836,97€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno San Fedele Intelvi
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

6_ST_2_B4
13206

San Fermo della 
Battaglia

0 2
San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)
ST 26.992,89€            26.992,89€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno

San Fermo della 
Battaglia

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1320

7_ST_2_B4
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

0 2
San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)
ST 61.299,25€            61.299,25€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

8_ST_2_B4
13248 San Siro 0 2

San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 75.743,50€            75.743,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno San Siro
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

1_ST_2_B4
13211 Schignano 0 2

Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 83.766,83€            83.766,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Schignano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1321

5_ST_3_B2
13215 Solbiate 0 3

Solbiate_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 45.250,00€            45.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Solbiate POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 20 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

5_ST_2_B4
13215 Solbiate 0 2

Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 36.620,10€            36.620,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Solbiate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

6_ST_2_B4
13216 Sorico 0 2

Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 42.864,64€            42.864,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Sorico
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

7_ST_2_B4
13217 Sormano 0 2

Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 26.434,51€            26.434,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Sormano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1321

8_ST_2_B4
13218 Stazzona 0 2

Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 41.158,41€            41.158,41€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Stazzona
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

2_ST_2_B4
13222 Tavernerio 0 2

Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 58.780,95€            58.780,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Tavernerio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_8_1322

2_ST_3_A4
13222 Tavernerio 0 3

Tavernerio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. 
pianificati non prioritari)

ST 1.371.075,00€       1.371.075,00€     -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Tavernerio SERBATOI - adeguamento e ampliamento A_Tipo_8 carenza idrica A4 SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA II DIC 2013 6 Serbatoi 20 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

3_ST_2_B4
13223 Torno 0 2

Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 36.778,06€            36.778,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Torno
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

5_ST_2_B4
13225 Tremezzo 0 2

Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 42.971,79€            42.971,79€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Tremezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

6_ST_2_B4
13226 Trezzone 0 2

Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 33.395,15€            33.395,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Trezzone
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

7_ST_2_B4
13227 Turate 0 2

Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 31.719,64€            31.719,64€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Turate
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

8_ST_2_B4
13228 Uggiate Trevano 0 2

Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 45.786,16€            45.786,16€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Uggiate Trevano
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

3_ST_2_B4
13233 Val Rezzo 0 2

Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 18.886,58€            18.886,58€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Val Rezzo
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1322

9_ST_2_B4
13229 Valbrona 0 2

Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 26.498,27€            26.498,27€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Valbrona
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

2_ST_2_B4
13232 Valmorea 0 2

Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 20.058,34€            20.058,34€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Valmorea
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

4_ST_2_B4
13234 Valsolda 0 2

Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 143.530,77€          143.530,77€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Valsolda
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

6_ST_2_B4
13236 Veleso 0 2

Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 39.780,17€            39.780,17€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Veleso
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_5_1323

8_ST_3_B2
13238 Veniano 0 3

Veniano_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non 
prioritari)

ST 31.675,00€            31.675,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Veniano POTABILIZZATORI - adeguamento A_Tipo_5 qualità acqua distribuita B2 QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 20 NO

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

8_SC_1_noPrio_

20_B4
13238 Veniano 0

1_noPri
o_20

Rifacimento reti - int. non prioritari (creato da ATO) SC  €            90.888,28  €          90.888,28  €                       -   -€                     
Rifacimento tratte di rete comunale 

degradate (7.5 km) - 95%
Veniano

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II NOV. 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1323

9_ST_2_B4
13239 Vercana 0 2

Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 
rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)

ST 99.946,35€            99.946,35€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Vercana
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

2_ST_2_B4
13242

Vertemate con 
Minoprio

0 2
Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno)
ST 19.987,96€            19.987,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno

Vertemate con 
Minoprio

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 
straordinaria / rifacimenti

A_Tipo_7 perdite di rete B4
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
0 DIC 2013 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

ACQUEDOTTO
A_Tipo_7_1324

6_ST_2_B4
13246 Zelbio 0 2

Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST 38.097,57€            38.097,57€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Zelbio
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti
A_Tipo_7 perdite di rete B4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

0 DIC 2013 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01301904_ST_1_

D2
AG01301904

Bellagio - 
Cernobbio

Bellagio - 
Cernobbio

1
Bellagio - Cernobbio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo 
XIII-XX anno))

ST  €              5.652,00 5.652,00€            -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Bellagio - 

Cernobbio
DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva
D_Tipo_1

1
D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 20 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01305901_ST_1_

D2
AG01305901

Castelnuovo 
Bozzente

Castelnuovo 
Bozzente

1
Castelnuovo Bozzente_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo 
XIII-XX anno))

ST  €            45.216,00 45.216,00€          -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Castelnuovo 

Bozzente
DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva
D_Tipo_1

1
D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 20 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01307003_ST_1_

D2
AG01307003

Civenna - Piano 
Rancio

Civenna - Piano 
Rancio

1
Civenna - Piano Rancio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo 
XIII-XX anno))

ST  €            22.608,00 22.608,00€          -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Civenna - Piano 

Rancio
DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva
D_Tipo_1

1
D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 20 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01310601_ST_1_

D2
AG01310601 Garzeno Garzeno 1

Garzeno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €            79.128,00 79.128,00€          -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Garzeno

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 20 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01310701_ST_1_

D2
AG01310701 Gera Lario Gera Lario 1

Gera Lario_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €          112.500,00 112.500,00€        -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Gera Lario

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 20 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01310702_ST_1_

D2
AG01310702

Gera Lario - S. 
Agata

Gera Lario - S. 
Agata

1
Gera Lario - S. Agata_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo 
XIII-XX anno))

ST  €              7.536,00 7.536,00€            -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Gera Lario - S. 

Agata
DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 

straordinaria complessiva
D_Tipo_1

1
D_ATO_D2 D2 D_O2 I DIC 2013 7 Impianti di trattamento 20 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01311901_ST_1_

D2
AG01311901 Laglio Laglio 1 1

Laglio 1_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €            12.857,14 12.857,14€          -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Laglio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 20 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01311901_ST_1_

D2
AG01311901 Laglio Laglio 2 1

Laglio 2_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €            12.857,14 12.857,14€          -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Laglio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 20 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01311901_ST_1_

D2
AG01311901 Laglio Laglio 3 1

Laglio 3_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €            12.857,14 12.857,14€          -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Laglio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 20 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01311901_ST_1_

D2
AG01311901 Laglio Laglio 4 1

Laglio 4_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €            12.857,14 12.857,14€          -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Laglio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 20 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01311901_ST_1_

D2
AG01311901 Laglio Laglio 5 1

Laglio 5_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €            12.857,14 12.857,14€          -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Laglio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 20 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01311901_ST_1_

D2
AG01311901 Laglio Laglio 6 1

Laglio 6_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €            12.857,14 12.857,14€          -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Laglio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 20 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01311901_ST_1_

D2
AG01311901 Laglio Laglio 7 1

Laglio 7_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €            12.857,14 12.857,14€          -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Laglio

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 20 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01312001_ST_1_

D2
AG01312001 Laino Laino 1

Laino_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva 
(ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €            67.824,00 67.824,00€          -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Laino

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 20 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01319401_ST_1_

D2
AG01319401 Ramponio Verna Ramponio Verna 1

Ramponio Verna_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria 
complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €            56.520,00 56.520,00€          -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Ramponio Verna

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 20 MS

DEPURAZIONE E 
COLLETTAMENTO

D_Tipo_11_AG

01321601_ST_1_

D2
AG01321601 Sorico Sorico 1

Sorico_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva 
(ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno))

ST  €            81.600,75 81.600,75€          -€                     -€                     
ulteriore int. pianificati non prioritari 

(periodo XIII-XX anno)
Sorico

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione 
straordinaria complessiva

D_Tipo_1
1

D_ATO_D2 D2 D_O2 II DIC 2013 7 Impianti di trattamento 20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13003

_ST_3_C2
13003 Albavilla

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
3

Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            33.358,94 33.358,94€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Albavilla
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13003

_ST_1_C5
13003 Albavilla

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
1

Albavilla_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Albavilla
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
20 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13004

_ST_3_C2
13004

Albese con 
Cassano

MARIANO 
COMENSE

3
Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XX anno)
ST  €            26.831,55 26.831,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno

Albese con 
Cassano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13004

_ST_1_C5
13004

Albese con 
Cassano

MARIANO 
COMENSE

1
Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / 

Studi (prioritario con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata

Albese con 
Cassano

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

20 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13005

_ST_3_C2
13005 Albiolo CAGNO 3

Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            11.301,79 11.301,79€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Albiolo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13005

_ST_1_C5
13005 Albiolo CAGNO 1

Albiolo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Albiolo
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
20 NO
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13006

_ST_3_C2
13006 Alserio MERONE 3

Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              6.593,63 6.593,63€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Alserio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13006

_ST_1_C5
13006 Alserio MERONE 1

Alserio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Alserio
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
20 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13007

_ST_3_C2
13007 Alzate Brianza

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
3

Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            24.421,72 24.421,72€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Alzate Brianza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13007

_ST_1_C5
13007 Alzate Brianza

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
1

Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Alzate Brianza
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
20 NO

FOGNATURA
F_Tipo_8_ATO_

ST_20
ATO

AMBITO DI 
COMO

0 20 AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 20) ST -€                       308.400,00€        308.400,00€        -€                     Allacciamenti previsti per l'anno 20 AMBITO DI COMO FOGNATURA - ALLACCIAMENTI F_Tipo_8 0 0 0 0 0 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13009

_ST_3_C2
13009 Anzano del Parco MERONE 3

Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST  €            20.495,12 20.495,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Anzano del Parco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13009

_ST_1_C5
13009 Anzano del Parco MERONE 1

Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Anzano del Parco
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
20 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13010

_ST_3_C2
13010 Appiano Gentile LIMIDO COMASCO 3

Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST  €            32.204,26 32.204,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Appiano Gentile
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13010

_ST_1_C5
13010 Appiano Gentile LIMIDO COMASCO 1

Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Appiano Gentile
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
20 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13011

_ST_3_C2
13011 Argegno COLONNO 3

Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              5.503,64 5.503,64€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Argegno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13011

_ST_1_C5
13011 Argegno COLONNO 1

Argegno_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 
(prioritario con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Argegno
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
20 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13012

_ST_3_C2
13012 Arosio

MARIANO 
COMENSE

3
Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XX anno)
ST  €            16.511,13 16.511,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Arosio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13012

_ST_1_C5
13012 Arosio

MARIANO 
COMENSE

1
Arosio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 

con attivazione immediata)
ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Arosio

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 
perdite / Studi

F_Tipo_7 altre criticità C5
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 15

Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione

20 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13013

_ST_3_C2
13013 Asso MERONE 3

Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            26.578,75 26.578,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Asso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_7_13013

_ST_1_C5
13013 Asso MERONE 1

Asso_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario 
con attivazione immediata)

ST  €              9.750,00 9.750,00€            -€                     -€                     prioritario con attivazione immediata Asso
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche 

perdite / Studi
F_Tipo_7 altre criticità C5

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 15
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 

utilizzazione
20 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13015

_ST_3_C2
13015 Barni

BARNI - Crezzo / 
MERONE

3
Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XX anno)
ST  €              2.267,42 2.267,42€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Barni

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13019

_ST_3_C2
13019 Bellagio BELLAGIO 3

Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            16.643,96 16.643,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Bellagio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13021

_ST_3_C2
13021 Bene Lario CARLAZZO 3

Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              8.547,47 8.547,47€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Bene Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13022

_ST_3_C2
13022

Beregazzo con 
Figliaro

BULGAROGRASSO 3
Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XX anno)
ST  €            14.358,51 14.358,51€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno

Beregazzo con 
Figliaro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13023

_ST_3_C2
13023 Binago

GORNATE OLONA 
(VA)

3
Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XX anno)
ST  €            19.494,98 19.494,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Binago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13024

_ST_3_C2
13024 Bizzarone RONAGO 3

Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            10.300,55 10.300,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Bizzarone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13025

_ST_3_C2
13025 Blessagno COLONNO 3

Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              2.729,45 2.729,45€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Blessagno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13026

_ST_3_C2
13026 Blevio COMO 3

Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              5.349,38 5.349,38€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Blevio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13028

_ST_3_C2
13028 Bregnano

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XX anno)
ST  €            24.021,00 24.021,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Bregnano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13029

_ST_3_C2
13029 Brenna

MARIANO 
COMENSE

3
Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XX anno)
ST  €            18.788,48 18.788,48€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Brenna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13030

_ST_3_C2
13030 Brienno COLONNO 3

Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              2.933,15 2.933,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Brienno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13032

_ST_3_C2
13032 Brunate COMO 3

Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            14.768,21 14.768,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Brunate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13034

_ST_3_C2
13034 Bulgarograsso BULGAROGRASSO 3

Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            14.903,84 14.903,84€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Bulgarograsso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13035

_ST_3_C4
13035 Cabiate VAREDO (MB) 3

Cabiate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore 
int. pianificati non prioritari)

ST  €          213.105,78 213.105,78€        -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Cabiate
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13035

_ST_3_C2
13035 Cabiate VAREDO (MB) 3

Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            21.661,95 21.661,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Cabiate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13036

_ST_3_C2
13036 Cadorago

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XX anno)
ST  €            29.946,77 29.946,77€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Cadorago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13037

_ST_3_C2
13037 Caglio MERONE 3

Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              5.051,48 5.051,48€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Caglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13038

_ST_3_C2
13038 Cagno CAGNO 3

Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              6.515,25 6.515,25€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Cagno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13040

_ST_3_C2
13040 Campione d'Italia LUGANO (SVIZZERA) 3

Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST  €            16.772,31 16.772,31€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Campione d'Italia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13041

_ST_3_C2
13041 Cantù

CARIMATE / 
MARIANO 
COMENSE

3
Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XX anno)
ST  €          126.622,46 126.622,46€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Cantù

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13042

_ST_3_C2
13042 Canzo MERONE 3

Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            21.997,54 21.997,54€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Canzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13043

_ST_3_C2
13043

Capiago 
Intimiano

CARIMATE 3
Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XX anno)
ST  €            24.142,43 24.142,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno

Capiago 
Intimiano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13044

_ST_3_C2
13044 Carate Urio CARATE URIO 3

Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              9.157,42 9.157,42€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Carate Urio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13045

_ST_3_C2
13045 Carbonate ORIGGIO (VA) 3

Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            21.006,23 21.006,23€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Carbonate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13046

_ST_3_C2
13046 Carimate CARIMATE 3

Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            29.633,26 29.633,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Carimate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13047

_ST_3_C2
13047 Carlazzo CARLAZZO 3

Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            15.135,59 15.135,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Carlazzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13048

_ST_3_C2
13048 Carugo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
3

Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            22.185,20 22.185,20€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Carugo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13050

_ST_3_C2
13050 Casasco d'Intelvi COLONNO 3

Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST  €              6.518,64 6.518,64€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Casasco d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13052

_ST_3_C2
13052 Caslino d'Erba MERONE 3

Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              4.953,23 4.953,23€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Caslino d'Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13053

_ST_3_C2
13053

Casnate con 
Bernate

CARIMATE / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
3

Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST  €            32.555,30 32.555,30€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno
Casnate con 

Bernate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13055

_ST_3_C2
13055 Cassina Rizzardi

FINO MORNASCO - 
Livescia

3
Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XX anno)
ST  €            13.861,75 13.861,75€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Cassina Rizzardi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13058

_ST_3_C2
13058 Castelmarte MERONE 3

Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            11.752,19 11.752,19€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Castelmarte
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13059

_ST_3_C2
13059

Castelnuovo 
Bozzente

CASTELNUOVO 
BOZZENTE

3
Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XX anno)
ST  €              4.051,34 4.051,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno

Castelnuovo 
Bozzente

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13060

_ST_3_C2
13060

Castiglione 
d'Intelvi

COLONNO 3
Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XX anno)
ST  €              7.274,60 7.274,60€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno

Castiglione 
d'Intelvi

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13061

_ST_3_C2
13061 Cavallasca

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
3

Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            13.865,06 13.865,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Cavallasca
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13062

_ST_3_C2
13062 Cavargna

CAVARGNA / 
CAVARGNA - Dosso-

Finsuè
3

Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              6.095,92 6.095,92€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Cavargna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS
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ammortamento 

(Opera 
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Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13063

_ST_3_C2
13063 Cerano d'Intelvi COLONNO 3

Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST  €              7.515,98 7.515,98€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Cerano d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13064

_ST_3_C2
13064 Cermenate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XX anno)
ST  €            31.624,71 31.624,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Cermenate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13065

_ST_3_C2
13065 Cernobbio COMO 3

Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            20.645,11 20.645,11€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Cernobbio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13068

_ST_3_C2
13068 Cirimido LIMIDO COMASCO 3

Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            14.422,54 14.422,54€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Cirimido
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13070

_ST_3_C2
13070 Civenna

CIVENNA / 
VALMADRERA (LC)

3
Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XX anno)
ST  €              6.192,91 6.192,91€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Civenna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13071

_ST_3_C2
13071

Claino con 
Osteno

CLAINO CON 
OSTENO

3
Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XX anno)
ST  €              6.844,81 6.844,81€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Claino con Osteno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13074

_ST_3_C2
13074 Colonno COLONNO 3

Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              1.374,14 1.374,14€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Colonno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13075

_ST_3_C2
13075 Como

CARIMATE / COMO 
/ FINO MORNASCO - 

Alto Seveso
3

Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €          172.129,89 172.129,89€        -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Como
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13077

_ST_3_C2
13077 Corrido PORLEZZA 3

Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              4.354,40 4.354,40€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Corrido
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13083

_ST_3_C2
13083 Cremia CREMIA 3

Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              8.619,30 8.619,30€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Cremia
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13084

_ST_3_C2
13084 Cucciago CARIMATE 3

Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            17.448,34 17.448,34€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Cucciago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13085

_ST_3_C2
13085 Cusino CUSINO 3

Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              4.817,15 4.817,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Cusino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13087

_ST_3_C2
13087 Dizzasco COLONNO 3

Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              6.538,66 6.538,66€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Dizzasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13089

_ST_3_C2
13089 Domaso

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XX anno)
ST  €            12.656,95 12.656,95€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Domaso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13090

_ST_3_C2
13090 Dongo

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XX anno)
ST  €            18.324,26 18.324,26€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Dongo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13092

_ST_3_C2
13092 Dosso del Liro

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XX anno)
ST  €              2.541,05 2.541,05€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Dosso del Liro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13093

_ST_3_C2
13093 Drezzo RONAGO 3

Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              7.069,71 7.069,71€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Drezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13095

_ST_3_C2
13095 Erba MERONE 3

Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            68.530,50 68.530,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13097

_ST_3_C2
13097 Eupilio MERONE 3

Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            14.667,60 14.667,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Eupilio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13098

_ST_3_C2
13098 Faggeto Lario FAGGETO LARIO 3

Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              9.626,06 9.626,06€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Faggeto Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13099

_ST_3_C2
13099 Faloppio RONAGO 3

Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            21.515,13 21.515,13€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Faloppio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13100

_ST_3_C2
13100 Fenegrò LIMIDO COMASCO 3

Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            20.488,50 20.488,50€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Fenegrò
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13101

_ST_3_C2
13101 Figino Serenza CARIMATE 3

Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            28.588,96 28.588,96€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Figino Serenza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13102

_ST_3_C2
13102 Fino Mornasco

CARIMATE / 
CARONNO 

PERTUSELLA (VA) / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

3
Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XX anno)
ST  €            36.856,12 36.856,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Fino Mornasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13106

_ST_3_C2
13106 Garzeno GARZENO 3

Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              4.542,80 4.542,80€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Garzeno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13107

_ST_3_C2
13107 Gera Lario

GERA LARIO / GERA 
LARIO - Sant'Agata

3
Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XX anno)
ST  €            14.608,07 14.608,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Gera Lario

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13109

_ST_3_C2
13109 Gironico BULGAROGRASSO 3

Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            12.787,65 12.787,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Gironico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13110

_ST_3_C2
13110 Grandate

COMO / FINO 
MORNASCO - Alto 

Seveso
3

Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            27.552,40 27.552,40€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Grandate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13111

_ST_3_C2
13111 Grandola ed Uniti CARLAZZO 3

Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST  €              6.537,48 6.537,48€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Grandola ed Uniti
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13249

_ST_3_C2
13249

Gravedona ed 
Uniti

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XX anno)
ST  €            31.646,49 31.646,49€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno

Gravedona ed 
Uniti

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13113

_ST_3_C2
13113 Griante MENAGGIO 3

Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              5.623,74 5.623,74€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Griante
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13114

_ST_3_C2
13114 Guanzate

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XX anno)
ST  €            26.494,85 26.494,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Guanzate

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13118

_ST_3_C2
13118 Inverigo

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB) / NIBIONNO 
(LC)

3
Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XX anno)
ST  €            52.386,98 52.386,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Inverigo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13119

_ST_3_C2
13119 Laglio COLONNO 3

Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              4.478,03 4.478,03€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Laglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13120

_ST_3_C2
13120 Laino LAINO 3

Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              8.521,57 8.521,57€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Laino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13121

_ST_3_C2
13121 Lambrugo

MERONE / 
NIBIONNO (LC)

3
Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XX anno)
ST  €            13.904,80 13.904,80€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Lambrugo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13122

_ST_3_C2
13122 Lanzo d'Intelvi LANZO D'INTELVI 3

Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              2.088,89 2.088,89€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Lanzo d'Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13123

_ST_3_C2
13123 Lasnigo MERONE 3

Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              2.907,69 2.907,69€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Lasnigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13125

_ST_3_C2
13125 Lenno

COLONNO / 
MENAGGIO

3
Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XX anno)
ST  €            13.391,71 13.391,71€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Lenno

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13126

_ST_3_C2
13126 Lezzeno LEZZENO 3

Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            13.914,52 13.914,52€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Lezzeno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13128

_ST_3_C2
13128 Limido Comasco LIMIDO COMASCO 3

Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST  €            18.797,32 18.797,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Limido Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13129

_ST_3_C2
13129 Lipomo COMO 3

Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            24.360,12 24.360,12€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Lipomo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13130

_ST_3_C2
13130 Livo

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XX anno)
ST  €              2.075,93 2.075,93€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Livo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13131

_ST_3_C2
13131 Locate Varesino ORIGGIO (VA) 3

Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST  €            12.836,22 12.836,22€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Locate Varesino
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13133

_ST_2_C4
13133 Lomazzo

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

2
Lomazzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 

(prioritario con attivazione posticipata)
ST  €          459.758,10 459.758,10€        -€                     -€                     prioritario con attivazione posticipata Lomazzo

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 
nuove opere

F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4
RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 

SVERSAMENTO
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13133

_ST_3_C2
13133 Lomazzo

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XX anno)
ST  €            37.387,10 37.387,10€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Lomazzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13134

_ST_3_C2
13134

Longone al 
Segrino

MERONE 3
Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XX anno)
ST  €              4.623,16 4.623,16€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno

Longone al 
Segrino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13135

_ST_3_C2
13135 Luisago

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

3
Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XX anno)
ST  €            14.895,01 14.895,01€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Luisago

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS
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SERVIZIO
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ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
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te
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n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
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O
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N

TE
R
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E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
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d
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 C
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A
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A
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E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R
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R
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A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13136

_ST_3_C2
13136 Lurago d'Erba MERONE 3

Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            18.040,04 18.040,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Lurago d'Erba
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13137

_ST_3_C2
13137 Lurago Marinone LIMIDO COMASCO 3

Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST  €            16.351,06 16.351,06€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Lurago Marinone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13138

_ST_3_C2
13138 Lurate Caccivio BULGAROGRASSO 3

Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST  €            47.641,28 47.641,28€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Lurate Caccivio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13139

_ST_3_C2
13139 Magreglio MERONE 3

Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              6.366,23 6.366,23€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Magreglio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13143

_ST_3_C2
13143

Mariano 
Comense

MARIANO 
COMENSE / MONZA 

(MB)
3

Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST  €            56.760,65 56.760,65€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Mariano Comense
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13144

_ST_3_C2
13144 Maslianico COMO 3

Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            10.924,85 10.924,85€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Maslianico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13145

_ST_3_C2
13145 Menaggio MENAGGIO 3

Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            18.467,91 18.467,91€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Menaggio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13147

_ST_3_C2
13147 Merone MERONE 3

Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            34.510,32 34.510,32€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Merone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13148

_ST_3_C2
13148 Mezzegra MENAGGIO 3

Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              6.194,83 6.194,83€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Mezzegra
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13152

_ST_3_C2
13152 Moltrasio MOLTRASIO 3

Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              8.926,63 8.926,63€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Moltrasio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13153

_ST_3_C2
13153 Monguzzo MERONE 3

Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              9.891,00 9.891,00€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Monguzzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13154

_ST_3_C2
13154 Montano Lucino

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

3
Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XX anno)
ST  €            26.641,67 26.641,67€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Montano Lucino

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13155

_ST_3_C2
13155 Montemezzo SORICO 3

Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              4.629,93 4.629,93€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Montemezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13157

_ST_3_C2
13157 Montorfano

COMO / MARIANO 
COMENSE

3
Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XX anno)
ST  €            18.343,61 18.343,61€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Montorfano

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13159

_ST_3_C2
13159 Mozzate ORIGGIO (VA) 3

Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            33.020,04 33.020,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Mozzate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13160

_ST_3_C2
13160 Musso MUSSO 3

Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            10.657,55 10.657,55€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Musso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13161

_ST_3_C2
13161 Nesso

NESSO / NESSO - 
Careno

3
Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XX anno)
ST  €              5.454,18 5.454,18€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Nesso

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13163

_ST_3_C2
13163 Novedrate CARIMATE 3

Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            19.231,15 19.231,15€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Novedrate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13165

_ST_3_C2
13165 Olgiate Comasco

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

3
Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XX anno)
ST  €            58.674,83 58.674,83€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Olgiate Comasco

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13169

_ST_3_C2
13169

Oltrona San 
Mamette

BULGAROGRASSO 3
Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XX anno)
ST  €              7.400,59 7.400,59€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno

Oltrona San 
Mamette

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13170

_ST_3_C2
13170 Orsenigo

MARIANO 
COMENSE / 

MERONE
3

Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            17.711,07 17.711,07€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Orsenigo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13172

_ST_3_C2
13172 Ossuccio COLONNO 3

Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              6.062,95 6.062,95€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Ossuccio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13175

_ST_3_C2
13175 Parè

BULGAROGRASSO / 
RONAGO

3
Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XX anno)
ST  €              9.206,58 9.206,58€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Parè

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13178

_ST_3_C2
13178 Peglio

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XX anno)
ST  €              1.411,82 1.411,82€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Peglio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_3_13179

_ST_3_C2
13179 Pellio Intelvi PELLIO INTELVI 3

Pellio Intelvi_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            39.250,00 39.250,00€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Pellio Intelvi
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_3 vetustà delle reti e degli impianti C2

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI

II MAR 2014 4 Costruzioni leggere 20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13179

_ST_3_C2
13179 Pellio Intelvi PELLIO INTELVI 3

Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            12.800,60 12.800,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Pellio Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13183

_ST_3_C2
13183 Pianello del Lario CREMIA 3

Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST  €              8.974,91 8.974,91€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Pianello del Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13184

_ST_3_C2
13184 Pigra COLONNO 3

Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              2.824,82 2.824,82€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Pigra
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13185

_ST_3_C2
13185 Plesio MENAGGIO 3

Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            12.036,41 12.036,41€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Plesio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13186

_ST_3_C2
13186 Pognana Lario POGNANA LARIO 3

Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              5.611,97 5.611,97€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Pognana Lario
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13187

_ST_3_C2
13187 Ponna PONNA 3

Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              4.867,79 4.867,79€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Ponna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13188

_ST_3_C2
13188 Ponte Lambro MERONE 3

Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            14.915,98 14.915,98€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Ponte Lambro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13189

_ST_3_C2
13189 Porlezza PORLEZZA 3

Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            25.204,39 25.204,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Porlezza
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13192

_ST_3_C2
13192 Proserpio MERONE 3

Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              5.421,28 5.421,28€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Proserpio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13193

_ST_3_C2
13193 Pusiano VALMADRERA (LC) 3

Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              6.643,31 6.643,31€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Pusiano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13194

_ST_3_C2
13194 Ramponio Verna RAMPONIO VERNA 3

Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST  €              6.392,65 6.392,65€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Ramponio Verna
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13195

_ST_3_C2
13195 Rezzago MERONE 3

Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              2.874,57 2.874,57€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Rezzago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13197

_ST_3_C2
13197 Rodero CANTELLO (VA) 3

Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              8.815,80 8.815,80€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Rodero
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13199

_ST_3_C2
13199 Ronago RONAGO 3

Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              9.794,45 9.794,45€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Ronago
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13201

_ST_3_C2
13201 Rovellasca

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XX anno)
ST  €            21.280,00 21.280,00€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Rovellasca

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13202

_ST_3_C2
13202 Rovello Porro

CARONNO 
PERTUSELLA (VA)

3
Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XX anno)
ST  €            31.506,59 31.506,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Rovello Porro

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_4_13203

_ST_3_C4
13203 Sala Comacina COLONNO 3

Sala Comacina_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 
(ulteriore int. pianificati non prioritari)

ST  €            20.661,15 20.661,15€          -€                     -€                     ulteriore int. pianificati non prioritari Sala Comacina
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - 

nuove opere
F_Tipo_4 alta frequenza di allagamenti C4

RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI 
SVERSAMENTO

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 NO

FOGNATURA
F_Tipo_6_13203

_ST_3_C2
13203 Sala Comacina COLONNO 3

Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              1.792,16 1.792,16€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Sala Comacina
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13204

_ST_3_C2
13204

San Bartolomeo 
Val Cavargna

SAN BARTOLOMEO 
VAL CAVARGNA

3
San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria (attivazione posticipata_XX anno)
ST  €              6.684,67 6.684,67€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno

San Bartolomeo 
Val Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13205

_ST_3_C2
13205 San Fedele Intelvi COLONNO 3

San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST  €            11.751,45 11.751,45€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno San Fedele Intelvi
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13206

_ST_3_C2
13206

San Fermo della 
Battaglia

FINO MORNASCO - 
Alto Seveso

3
San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XX anno)
ST  €            18.627,31 18.627,31€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno

San Fermo della 
Battaglia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13207

_ST_3_C2
13207

San Nazzaro Val 
Cavargna

SAN NAZZARO VAL 
CAVARGNA / SAN 

NAZZARO VAL 
CAVARGNA - San 

Giovanni

3
San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XX anno)
ST  €              3.918,72 3.918,72€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno

San Nazzaro Val 
Cavargna

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13248

_ST_3_C2
13248 San Siro CREMIA 3

San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            18.704,59 18.704,59€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno San Siro
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13211

_ST_3_C2
13211 Schignano COLONNO 3

Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              2.190,15 2.190,15€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Schignano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13212

_ST_3_C2
13212 Senna Comasco CARIMATE 3

Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST  €            24.769,89 24.769,89€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Senna Comasco
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS
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Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx

SERVIZIO

ID
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

ID COMUNE / 

AGGLOMERATO

COMUNE / 

AGGLOMERATO
DEPURATORE

n
u

m
e

ro

in
te

rv
e

n
to

Nome intervento

Intervento 

Segnalato da 

Comune (SC), 

Gestore (SG) o 

stimato (ST)

FABBISOGNO DI 

INVESTIMENTO (AL 

NETTO DELL'IVA, 

CONTRIBUTI NOTI 

E ULTERIORI 

STANZIAMENTI 

DISPONIBILI)

Costo intervento 

(al netto 

dell'IVA)

contributi 

disponibili

ulteriori 

stanziamenti 

disponibili

Descrizione intervento

Inquadramento 

dell'intervento 

(Comune 

interessato 

dall'opera)

TIPOLOGIA INTERVENTO

C
o

d
ic

e
 T

IP
O

LO
G

IA
 I
N

TE
R

V
E
N

TO

CRITICITA' ATO

C
o

d
ic

e
 C

R
IT

IC
IT

A
' 
A

E
E
G

S
I

OBIETTIVO

P
R

IO
R

IT
A

'

DATA 

RILEVAZIONE 

CRITICITA'

Codice 

categoria 

ammortamento 

(Opera 

prevalente)

Categoria ammortamento 

(Opera prevalente)

ANNO 

ATTIVAZIONE 

INTERVENTO

Nuove Opere / 

Manutenzioni 

Straordinarie

FOGNATURA
F_Tipo_6_13215

_ST_3_C2
13215 Solbiate

BULGAROGRASSO / 
CAGNO / GORNATE 

OLONA (VA)
3

Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            11.306,21 11.306,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Solbiate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13216

_ST_3_C2
13216 Sorico

SORICO / SORICO - 
Albonico / SORICO - 

Nigolo
3

Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              8.940,76 8.940,76€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Sorico
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13217

_ST_3_C2
13217 Sormano MERONE 3

Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              5.956,68 5.956,68€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Sormano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13218

_ST_3_C2
13218 Stazzona

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XX anno)
ST  €              7.606,65 7.606,65€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Stazzona

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13222

_ST_3_C2
13222 Tavernerio COMO 3

Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            38.969,36 38.969,36€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Tavernerio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13223

_ST_3_C2
13223 Torno COMO 3

Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              6.542,19 6.542,19€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Torno
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13225

_ST_3_C2
13225 Tremezzo MENAGGIO 3

Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              9.640,19 9.640,19€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Tremezzo
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13226

_ST_3_C2
13226 Trezzone GERA LARIO 3

Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              7.264,00 7.264,00€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Trezzone
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13227

_ST_3_C2
13227 Turate ORIGGIO (VA) 3

Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            30.842,04 30.842,04€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Turate
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13228

_ST_3_C2
13228 Uggiate Trevano RONAGO 3

Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 
(attivazione posticipata_XX anno)

ST  €            21.656,43 21.656,43€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Uggiate Trevano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13233

_ST_3_C2
13233 Val Rezzo

VAL REZZO / VAL 
REZZO - Seghebbia

3
Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XX anno)
ST  €              1.914,62 1.914,62€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Val Rezzo

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13229

_ST_3_C2
13229 Valbrona MERONE 3

Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            11.816,21 11.816,21€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Valbrona
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13232

_ST_3_C2
13232 Valmorea CAGNO 3

Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            11.999,46 11.999,46€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Valmorea
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13234

_ST_3_C2
13234 Valsolda VALSOLDA 3

Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            15.396,99 15.396,99€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Valsolda
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13236

_ST_3_C2
13236 Veleso VELESO 3

Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              6.068,84 6.068,84€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Veleso
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13238

_ST_3_C2
13238 Veniano LIMIDO COMASCO 3

Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €            14.607,99 14.607,99€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Veniano
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

I MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13239

_ST_3_C2
13239 Vercana

GRAVEDONA ED 
UNITI

3
Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XX anno)
ST  €              6.113,58 6.113,58€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Vercana

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
II MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13242

_ST_3_C2
13242

Vertemate con 
Minoprio

CARIMATE 3
Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 

(attivazione posticipata_XX anno)
ST  €            38.008,60 38.008,60€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno

Vertemate con 
Minoprio

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13245

_ST_3_C2
13245 Villa Guardia

BULGAROGRASSO / 
FINO MORNASCO - 
Alto Seveso / FINO 

MORNASCO - 
Livescia

3
Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 

posticipata_XX anno)
ST  €            26.447,39 26.447,39€          -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Villa Guardia

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria

F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 

CENSIMENTO RETI
I MAR 2014 5

Condutture e opere idrauliche 
fisse

20 MS

FOGNATURA
F_Tipo_6_13246

_ST_3_C2
13246 Zelbio ZELBIO 3

Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione 
posticipata_XX anno)

ST  €              1.395,34 1.395,34€            -€                     -€                     attivazione posticipata_XX anno Zelbio
RETI FOGNARIE - manutenzione 

straordinaria
F_Tipo_6 vetustà delle reti e degli impianti C2

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E 
CENSIMENTO RETI

II MAR 2014 5
Condutture e opere idrauliche 

fisse
20 MS
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