
Allegato 6.2 - Cronoprogramma interventi.xlsx - TIPOLOGIA INTERVENTO

INVESTIMENTI LORDI Anno attuazione opere
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACQUEDOTTO 7.765.692,61 16.059.879,57 18.057.798,54 17.048.716,32 27.914.629,39 30.667.621,75 27.945.824,73 29.852.273,60 30.770.651,32 34.180.316,12 

ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI 1.789.440,00 1.789.440,00 484.800,00 484.800,00 473.600,00 473.600,00 473.600,00 473.600,00 473.600,00 473.600,00 

AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento 52.490,00 1.063.827,50 373.493,50 780.834,00 376.751,50 888.710,00 336.660,00 508.338,50 643.364,50 1.860.499,00 

CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria 305.653,61 1.322.725,00 2.171.859,50 2.334.453,78 5.698.629,00 1.901.270,00 2.170.525,00 5.146.538,50 5.647.290,00 12.636.281,52 

INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI 895.950,00 597.300,00 1.883.848,00 554.991,25 1.128.670,75 

NUOVA CAPTAZIONE - Realizzazione e allacciamento alla rete 337.565,00 54.300,00 371.050,00 253.400,00 

POTABILIZZATORI - adeguamento 273.310,00 1.230.800,00 814.500,00 1.066.090,00 199.100,00 208.150,00 533.950,00 357.475,00 438.925,00 950.250,00 

POTABILIZZATORI - nuove opere 263.865,96 337.112,50 237.562,50 181.000,00 113.125,00 171.950,00 

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti 2.450.838,29 4.715.820,04 3.531.883,04 3.492.633,04 13.838.329,49 15.944.218,75 10.557.213,48 10.570.345,60 10.499.774,10 10.103.192,10 

RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione 461.550,00 850.700,00 746.172,50 1.285.100,00 348.425,00 70.590,00 

RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI 955.890,00 801.840,00 78.000,00 

SERBATOI - adeguamento e ampliamento 541.235,25 2.808.672,03 5.430.000,00 5.000.125,00 4.511.406,90 6.728.675,00 12.780.410,00 12.313.611,00 12.402.522,73 6.571.250,25 

SERBATOI - realizzazione di nuovo serbatoio 588.250,00 3.529.500,00 3.072.475,00 968.350,00 416.300,00 

TELECONTROLLO - nuovo sistema 237.019,50 602.277,50 633.500,00 636.305,50 337.565,00 316.750,00 190.050,00 411.775,00 411.775,00 456.572,50 

FOGNATURA 15.044.971,47 9.532.080,44 7.069.122,80 8.614.964,93 11.572.554,65 9.746.099,88 7.919.052,15 7.662.445,48 5.743.882,65 5.301.328,43 

FOGNATURA - ALLACCIAMENTI 1.342.080,00 1.342.080,00 363.600,00 363.600,00 355.200,00 355.200,00 355.200,00 355.200,00 355.200,00 355.200,00 

RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere 8.085.687,55 2.097.999,79 1.562.922,50 2.204.517,50 

RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria 3.383.432,62 3.383.432,62 3.383.432,62 3.383.432,62 2.712.836,80 2.712.836,80 2.712.836,80 2.712.836,80 2.712.836,80 2.712.836,80 

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi 789.750,00 672.750,00 

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere 1.224.519,30 1.597.077,03 1.303.612,68 2.009.716,31 8.387.693,85 6.285.510,08 4.343.158,35 3.860.580,68 1.705.807,35 1.655.539,13 

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria 133.450,00 321.850,00 219.800,00 227.650,00 62.800,00 52.987,50 272.787,50 612.300,00 555.387,50 321.850,00 

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento 

paratoie)
38.010,00 72.852,50 83.622,00 93.758,00 38.010,00 51.313,50 58.915,50 73.486,00 182.448,00 143.804,50 

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria 48.042,00 44.038,50 152.133,00 332.290,50 16.014,00 288.252,00 176.154,00 48.042,00 232.203,00 112.098,00 

DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO 12.953.542,19 9.657.479,60 10.224.919,50 12.405.272,28 10.439.521,95 5.854.822,00 5.488.327,03 10.932.164,33 18.083.000,00 14.400.870,24 

COLLETTAMENTO - DA VERIFICARE 0,00 

COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E RELATIVI COLLETTORI 1.730.000,00 1.925.000,00 

DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti infrastrutture

(attuazione normativa sicurezza, locali accessori,...)
835.000,00 450.000,00 97.000,00 265.000,00 

DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti

(adeguamenti gestionali / nuove opere / sostituzione manufatti)
450.000,00 172.000,00 340.000,00 2.300.200,00 18.083.000,00 

DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti

(aumento potenzialità di trattamento, capacità idraulica, ...)
1.210.000,00 350.000,00 130.000,00 600.000,00 4.600.000,00 1.203.650,00 

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva 1.791.370,00 2.919.854,60 997.583,50 1.668.912,28 664.321,95 204.822,00 3.637.427,03 3.661.289,33 409.934,85 

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria

(opere civili)
80.000,00 200.000,00 150.000,00 

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria

(opere elettromeccaniche)
265.000,00 1.030.000,00 360.000,00 1.300.000,00 

DEPURATORE ESISTENTE - realizzazione di vasca volano

(ex art. 16 RR n 3/2006)
2.000.000,00 1.600.000,00 

DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)
115.125,00 158.375,00 450.250,00 600.875,00 

DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario 607.250,00 5.500.000,00 407.250,00 860.875,00 203.625,00 

DEPURAZIONE - ALTRA ATTIVITA' IDRICA 100.000,00 

DEPURAZIONE - DA VERIFICARE 1.200.000,00 200.000,00 1.500.000,00 

DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento

(eliminazione acque estranee / manutenzione straordinaria)
20.000,00 100.000,00 200.000,00 950.000,00 240.000,00 

DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento

(interventi di protezione delle condotte)
543.485,00 

DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento

(rifacimento per limitata capacità idraulica)
2.857.047,19 3.600.000,00 1.020.000,00 10.000,00 

DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento

(rifacimento per rete collassata)
2.667.086,00 50.000,00 

DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento

(rifacimento scolmatori)
600.000,00 300.000,00 310.000,00 

FANGHI 4.600.000,00 13.787.310,39 

NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione schema/pianificazione

NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO

(Realizzazione/estensione di nuovo tratto)
2.100.000,00 3.020.000,00 

VASCA DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

(Realizzazione)
1.230.000,00 2.650.000,00 

Totale complessivo 35.764.206,27 35.249.439,61 35.351.840,84 38.068.953,53 49.926.705,99 46.268.543,63 41.353.203,91 48.446.883,40 54.597.533,98 53.882.514,79 
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO

ACQUEDOTTO

ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI

AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento

CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria

INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI

NUOVA CAPTAZIONE - Realizzazione e allacciamento alla rete

POTABILIZZATORI - adeguamento

POTABILIZZATORI - nuove opere

RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti

RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione

RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI

SERBATOI - adeguamento e ampliamento

SERBATOI - realizzazione di nuovo serbatoio

TELECONTROLLO - nuovo sistema

FOGNATURA

FOGNATURA - ALLACCIAMENTI

RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere

RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria

RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi

RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere

SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento 

paratoie)

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria

DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO

COLLETTAMENTO - DA VERIFICARE

COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E RELATIVI COLLETTORI

DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti infrastrutture

(attuazione normativa sicurezza, locali accessori,...)

DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti

(adeguamenti gestionali / nuove opere / sostituzione manufatti)

DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti

(aumento potenzialità di trattamento, capacità idraulica, ...)

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria

(opere civili)

DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria

(opere elettromeccaniche)

DEPURATORE ESISTENTE - realizzazione di vasca volano

(ex art. 16 RR n 3/2006)

DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

(posa / adeguamento)

DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario

DEPURAZIONE - ALTRA ATTIVITA' IDRICA

DEPURAZIONE - DA VERIFICARE

DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento

(eliminazione acque estranee / manutenzione straordinaria)

DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento

(interventi di protezione delle condotte)

DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento

(rifacimento per limitata capacità idraulica)

DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento

(rifacimento per rete collassata)

DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento

(rifacimento scolmatori)

FANGHI

NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione schema/pianificazione

NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO

(Realizzazione/estensione di nuovo tratto)

VASCA DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

(Realizzazione)

Totale complessivo

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Totale complessivo

34.732.497,44 24.781.509,93 28.220.265,02 19.994.897,73 18.662.824,10 10.022.921,10 11.223.489,10 11.364.973,60 11.893.312,10 12.906.801,97 424.066.896,05 

473.600,00 473.600,00 411.200,00 411.200,00 411.200,00 411.200,00 411.200,00 411.200,00 411.200,00 411.200,00 11.626.880,00 

2.740.068,50 2.929.756,50 1.753.980,50 824.636,00 317.202,50 285.980,00 286.523,00 173.307,50 106.971,00 4.525,00 16.307.919,00 

9.189.175,87 5.843.073,61 6.646.752,00 2.830.914,78 412.910,00 349.325,00 459.225,00 565.200,00 1.328.185,87 66.959.988,04 

958.259,25 867.397,25 2.561.580,85 4.675.320,50 14.123.317,85 

226.250,00 18.100,00 1.260.665,00 

769.250,00 633.500,00 316.750,00 362.000,00 755.675,00 226.250,00 316.750,00 208.150,00 122.175,00 9.783.050,00 

181.000,00 316.750,00 1.802.365,96 

9.598.751,10 9.308.458,10 9.099.491,10 9.099.491,10 9.099.491,10 9.099.491,10 9.099.491,10 9.099.491,10 9.099.491,10 9.099.491,10 177.407.385,91 

1.608.139,75 5.370.677,25 

1.835.730,00 

9.137.327,98 5.140.621,73 8.480.334,18 2.506.850,00 2.927.675,00 760.200,00 696.850,00 1.710.450,00 1.941.225,00 102.389.442,03 

271.500,00 1.176.500,00 10.022.875,00 

31.675,00 253.400,00 372.860,00 221.725,00 63.350,00 5.176.600,00 

5.971.176,28 5.167.945,00 11.551.786,36 10.193.178,04 10.176.521,24 5.720.362,60 6.855.875,95 5.619.686,87 4.156.280,66 3.851.511,83 157.470.827,74 

355.200,00 355.200,00 308.400,00 308.400,00 308.400,00 308.400,00 308.400,00 308.400,00 308.400,00 308.400,00 8.720.160,00 

13.951.127,34 

2.712.836,80 2.712.836,80 2.712.836,80 2.712.836,80 2.712.836,80 2.712.836,80 2.712.836,80 2.712.836,80 2.712.836,80 2.712.836,80 56.939.119,35 

97.500,00 1.560.000,00 

2.008.733,48 870.646,20 7.439.599,56 6.753.641,24 5.830.234,44 2.520.098,30 3.695.956,65 2.585.470,07 872.068,86 693.525,03 65.643.188,55 

469.037,50 769.300,00 107.937,50 274.750,00 667.250,00 88.312,50 78.500,00 9.812,50 62.800,00 39.250,00 5.347.812,50 

169.144,50 283.808,00 22.172,50 123.532,50 177.380,00 50.680,00 60.182,50 3.167,50 1.726.287,50 

256.224,00 176.154,00 960.840,00 20.017,50 480.420,00 40.035,00 200.175,00 3.583.132,50 

8.768.381,25 15.376.542,15 606.679,20 6.034.346,30 4.245.387,60 15.600.000,00 7.994.546,45 5.866.002,22 2.440.129,63 568.584,75 177.940.518,66 

0,00 0,00 

3.655.000,00 

1.647.000,00 

650.000,00 21.995.200,00 

4.700.000,00 12.780.000,00 25.573.650,00 

3.818.381,25 2.392.917,15 606.679,20 3.134.346,30 120.387,60 5.732.046,45 3.358.752,22 1.586.504,63 568.584,75 37.274.115,08 

430.000,00 

2.955.000,00 

10.000.000,00 13.600.000,00 

1.324.625,00 

203.625,00 407.250,00 203.625,00 8.393.500,00 

100.000,00 

2.900.000,00 

1.510.000,00 

543.485,00 

7.487.047,19 

50.000,00 2.767.086,00 

1.210.000,00 

18.387.310,39 

2.900.000,00 4.125.000,00 5.600.000,00 2.262.500,00 2.100.000,00 16.987.500,00 

200.000,00 5.320.000,00 

3.880.000,00 

49.472.054,97 45.325.997,09 40.378.730,59 36.222.422,07 33.084.732,94 31.343.283,70 26.073.911,50 22.850.662,69 18.489.722,39 17.326.898,55 759.478.242,45 
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