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Riferimento comunicazione (da citare nella risposta): 1103.2020-01.2.3.1.210422 Como,   *  
* Il numero di protocollo e la data del documento sono quelli riportati nella PEC di trasmissione 
 

Responsabile procedimento: Simone Belli 
Referente pratica: Michel Fasoli 

Oggetto: Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi 
degli artt. 8 e 14-bis della L. 241/90, per l’acquisizione dei pareri/nulla osta/autorizzazioni 
relativi all’istanza presentata dal Comune di Turate per la ridelimitazione con criterio 
idrogeologico della ZONA DI RISPETTO (ZdR) del pozzo denominato “4 AP” sito in Comune 
di Turate. 

Proroga dei termini indicati nella comunicazione dei motivi ostativi prot. n. 2020 del 

08/04/2021. 

 

Trasmissione via PEC 

Spett. li  
COMUNE DI TURATE 

PROVINCIA DI COMO – SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO 

ATS-INSUBRIA 

COMO ACQUA SRL 

 

Con riferimento alla CdS in oggetto, indetta con ns. nota prot. n. 558 del 29/01/2021, 
richiamate inoltre la ns. nota di richiesta integrazioni (avente prot. n. 905 del 15/02/2021) e la ns. 
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di ridelimitazione (vedasi ns. 

prot. n. 2020 del 08/04/2021), con la presente si comunica quanto segue. 

Alla luce della riunione tecnica svoltasi in data 16/04/2021 e della nota del Comune di Turate 
prot. n. 5493 del 19/04/2021 (che si allega), lo Scrivente Ufficio proroga di ulteriori 60 giorni i termini 
indicati nella sopra citata comunicazione dei motivi ostativi. Pertanto, la nuova data entro cui 
adempiere a quanto richiesto dalla CdS e quindi eliminare i motivi ostativi è il 17/06/2021. 
Tale tempistica è stata definita sulla base di quanto emerso e condiviso nella riunione tecnica del 

16/04/2021, in quanto permetterebbe al Comune di fare le opportune valutazioni e nel caso 
produrre in modo adeguato le integrazioni necessarie per la conclusione positiva del 
procedimento. 

Nel caso venga accertata l’impossibilità a produrre le integrazioni richieste, si chiede al 
Comune di Turate di darne pronta comunicazione, in modo da poter permettere allo Scrivente di 
concludere anticipatamente i  lavori della CdS. 

Come noto, decorso invano il sopraindicato termine del 17/06/2021, lo Scrivente sarà 
obbligato a chiudere negativamente i lavori della CdS e quindi a rigettare l’istanza di 
ridelimitazione della ZdR della captazione in oggetto. 
L’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate sarà motivato nel 
provvedimento conclusivo del procedimento. 

Si ricorda che i termini del procedimento inizieranno a decorrere nuovamente dopo 10 giorni 

dal ricevimento delle suddette osservazioni/integrazioni o, in loro mancanza, dal 17/06/2021. 

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

BELLI SIMONE il 22/04/2021 12:45:29
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In caso di chiusura negativa del procedimento in oggetto, il Comune di Turate potrà 
ripresentare in qualsiasi momento una nuova istanza di ridelimitazione completa delle integrazioni 
richieste nel corso del presente procedimento. 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti. 

 
         MF 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Simone Belli 

Documento firmato digitalmente ai sensi dl T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

Allegato: nota del Comune di Turate prot. n. 5493 del 19/04/2021. 


